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RESUMEN 

El presente Informe realiza el estudio de los Costos, Presupuesto y Programación de la 

Obra “ Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana en la Localidad de Cacatachi, 

Distrito de Cacatachi, San Martin, San Martin, mediante la cual, tiene como propósito 

aplicar el Presupuesto y Programación con el fin de obtener un proyecto en condiciones 

adecuadas para su respectivo financiamiento. 

 

Para lograr el propósito del presente informe se desarrolló la elaboración de costos, 

presupuesto y programación realizando una evaluación de precios mediante cotizaciones 

en el mercado, para así poder realizar la programación de obra y evaluar el plazo de 

ejecución, ya que mediante estas evaluaciones, se podrá emplear el Mejoramiento de la 

Infraestructura Vial Urbana en la Localidad de Cacatachi. 

Para el presente informe se tuvo la destacada participación del interesado para la 

recolección de los datos en campo y para el proceso de la información en gabinete, 

aplicando todos los conceptos básicos requeridos en el Área de la Construcción, 

realizando de esta manera el análisis de costos unitarios, relación de insumos además de 

realizar la programación de obra utilizando el Diagrama barras Gantt para así poder 

evaluar el plazo de ejecución, todo esto se hizo en plena coordinación con los ingenieros 

de la Municipalidad de Cacatachi, posteriormente se estuvo en coordinación directa con 

el asesor del presente informe, para la utilización de los equipos necesarios y los 

programas tales como AutoCAD, Microsoft Excel, Sistema 10 (S10-2005) y Ms Project. 

 

Como logros podemos indicar que se ha obtenido la información para los fines del 

proyecto a nivel de expediente técnico, el mismo que nos permitirá buscar el 

financiamiento de la Obra. Es más, como conocedores de la necesidad que presenta la 

zona  en estudio y de nuestra responsabilidad social como parte integrante de la 

Universidad Nacional de San Martín, estamos contribuyendo a solucionar esta 

problemática, planteando el Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana en la 

Localidad de Cacatachi,  zona en estudio, con lo cual se estará beneficiando de manera 

directa al público en general, remarcando que este proyecto es de vital importancia para 

el desarrollo socio-cultural.  

Palabras Clave: Informe, Metrado, Presupuesto, Infraestructura, Vial Urbana. 
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ABSTRACT 

 

his Report carries out the study of the Costs, Budget and Programming of the Work 

"Improvement of the Urban Road Infrastructure in the City of Cacatachi, District of 

Cacatachi, San Martin, San Martin, through which, it has as purpose to apply the Budget 

and Programming in order to obtain a project in suitable conditions for their respective 

financing. 

 

To achieve the purpose of this report, the elaboration of costs, budgeting and 

programming was carried out, making an evaluation of prices through quotations in the 

market, in order to be able to carry out work scheduling and evaluate the execution period, 

since through these evaluations, You can use the Improvement of the Urban Road 

Infrastructure in the Town of Cacatachi. 

For the present report, the interested party had an outstanding participation in the 

collection of the data in the field and for the process of the information in the cabinet, 

applying all the basic concepts required in the Construction Area, performing the cost 

analysis in this way. unitary, input ratio in addition to perform work programming using 

the Gantt bars diagram to be able to assess the deadline, all this was done in full 

coordination with the engineers of the Municipality of Cacatachi, then was in direct 

coordination with the Adviser of this report, for the use of the necessary equipment and 

programs such as AutoCAD, Microsoft Excel, System 10 (S10-2005) and Ms Project. 

 

As achievements, we can indicate that the information has been obtained for the purposes 

of the project at the technical file level, which will allow us to seek funding for the Work. 

Moreover, as we are aware of the need presented by the area under study and of our social 

responsibility as an integral part of the National University of San Martín, we are 

contributing to solve this problem, proposing the Improvement of Urban Road 

Infrastructure in the City of Cacatachi , area under study, which will be directly benefiting 

the general public, noting that this project is of vital importance for socio-cultural 

development. 

 

 

Key Words: Report, Metered, Budget, Infrastructure, Urban Road. 

 



    

 

 

INTRODUCCION 

 

A lo largo de toda la historia, uno de los problemas primordiales de toda comunidad, son 

las actividades sociales, los cuales tienen como finalidad reunir fondos para el beneficio 

de los mismos, ya que no disponen de una adecuada infraestructura para realizar dichos 

eventos y reuniones para planificar sus actividades múltiples de carácter social, por lo 

cual no se puede cubrir las necesidades existentes en nuestros pueblos, afectando 

negativamente el desarrollo social, cultural y económico de la localidad  

 

El medio de fortalecimiento de las condiciones para hacer dinámico el desarrollo socio – 

cultural y económico de la población involucrada en el proyecto, es el Mejoramiento de 

La Infraestructura Vial Urbana en la Localidad de Cacatachi,, materia del presente 

informe, a fin de facilitar el aprendizaje información a toda la población estudiantil y a 

quien lo requiera.  

 

Asimismo Mejorar la infraestructura Vial Urbana en la Localidad , y como consecuencia 

facilitar las actividades socioculturales de la Localidad de Cacatachi.  De igual forma 

mejorar las condiciones de vida de la población que habita en la ciudad y dar una buena 

imagen a los turistas que nos visitan. Otro objetivo importante, es propiciar la 

participación vecinal en el desarrollo urbano de nuestra ciudad, como se da en nuestro 

caso.  

 

De ese convencimiento surge la necesidad de conseguir el Mejorar la infraestructura Vial 

Urbana en la Localidad y proponer así mismo la construcción de infraestructuras que 

desarrollen el interior del país. Para la realización de éste proyecto es necesario tener muy 

en cuenta las actividades económicas, sociales y culturales, porque de una manera u otra 

influye en el desarrollo de éste estudio. 

 

En base a lo mencionado anteriormente se elaboró el presente Informe de Ingeniería que 

lleva por nombre Costos, Presupuestos y Programación de Obra “ Mejoramiento de la 

Infraestructura Vial Urbana en la Localidad de Cacatachi, Distrito de Cacatachi – San 

Martin- San Martin.



    

 

 

                                                     CAPITULO I 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

1.1 Antecedentes del Problema 

Dada la imperiosa necesidad, que en la actualidad se requiere de forma necesaria y 

urgente, el Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana en la Localidad de Cacatachi, 

Distrito de Cacatachi, San Martin, San Martin,  ya que si a esto añadimos el crecimiento 

urbano relativamente desordenado ya sea por factores migratorios o las deficientes 

políticas orientadas al crecimiento urbanístico; nos muestra un panorama propicio para 

implementar este mejoramiento y cubrir con las necesidades indispensables que 

beneficien de manera directa e indirecta a la comunidad en su conjunto, y en forma 

específica a los beneficiarios de la zona de influencia del presente Proyecto. 

 

Existe la necesidad de los pobladores de la Localidad de Cacatachi de contar vías 

asfaltada y de acceso del tránsito peatonal y vehicular en forma adecuada, de manera 

eficiente y que estos no perjudiquen a la población por deficiencias técnicas y 

constructivas.  

Como referencia se tiene el testimonio de los pobladores, que en épocas de lluvias la vía 

se hace intransitable. 

Además; los espacios creados dentro del radio urbano de la ciudad, requieren 

necesariamente de accesos viables pavimentados para el tránsito peatonal y vehicular en 

forma adecuada. 

Uno de los grandes desafíos que tiene la Municipalidad Distrital de Cacatachi, es 

satisfacer la creciente demanda de la población de acceso a los principales servicios. 

Teniendo en cuenta las zonas críticas existentes en la Localidad de Cacatachi, se ha creído 

conveniente mejorar la vía de acceso de estas dos vías, por los motivos que se encuentran 

ubicados en una zona crítica, por razones explicadas anteriormente.
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1.2 Alcances 

El informe de ingeniería se resume en Costos, Presupuesto y Programación de la obra 

“Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana - San Martin”, a nivel de expediente 

técnico. 

 

1.2.1. Aspectos Generales del Informe de Ingeniería 

1.2.1.1. Ubicación Geográfica 

El área del proyecto se encuentra ubicada políticamente en: 

 

Ubicación Geográfica y Política: 

Específicamente el proyecto se encuentra ubicado en: 

 

 

Localidad : CACATACHI 

   Distrito :          CACATACHI 

   Provincia :  SAN MARTIN 

   Región  :  SAN MARTIN 

 

Cacatachi es un Distrito de la Provincia de San Martin, Región de San Martín, con una 

altitud de 300 m.s.n.m. entre meridianos 76°43’09” y 77°38’ de longitud oeste y entre los 

paralelos 05°09” y 06°01’ de latitud sur. 

 

El área del proyecto se encuentra ubicada dentro del casco urbano de la Localidad de 

Cacatachi, Distrito de Cacatachi, Provincia de San Martín, Región San Martín y como 

referencia a 12 km de la Localidad de Tarapoto a través de la carretera Fernando Belaunde 

Terry salida norte. 

 

1.2.1.2. Clima y Altitud 

El clima es templado - húmedo con una temperatura media anual (20.0º C), máxima media 

(26.0º C) mínima media (19.0º C), Máxima absoluta de 38.0° C, Mínima absoluta de 

15.0° C, con frecuentes precipitaciones pluviales media anual 1250 mm los meses de 

mayor precipitación pluvial son de Noviembre – Abril. 
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1.2.1.3. Topografía 

El terreno de la Localidad de Cacatachi, tiene una topografía llana. El área escogida para 

ejecutar la obra es plana y en la parte que es levemente accidentada se tendrá que hacer 

los trabajos necesarios (corte) para llegar al nivel requerido para la construcción de la 

obra, y relleno en zona frontal para alcanzar el nivel de piso terminado. 

 

 

1.3. Limitaciones 

El desarrollo del presente Informe de Ingeniería se limita a la formulación de los costos, 

presupuesto y programación de la Obra “Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana 

en la Localidad de Cacatachi,  

El no poder contar con programas originales, debido a su alto costo de adquisición; ya 

que el trabajar con programas originales nos permitan tener total seguridad cuando se 

presenta cualquier información trabajada. 

 

1.4. Proceso Constructivo  

 

1.4.1. Cuneta de evacuación pluvial. 

 

Jirón Malecón las cuadras 02, 03, 04, 05 y 06,  jirón 08 de Diciembre cuadras  01, 02, 03, 

04, 05, 07, 08, 09 y 10,  jirón San Martin cuadras 07, 08, 09 y 10,  jirón Independencia  

cuadras 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 y 09,  jirón Tarapoto cuadras  04, 05, 06 y 07, jirón 

Sucre cuadras 05, 06 y 07,  jirón Adriana Delgado cuadras 03, 04 y 05,  jirón J. Inga S. 

cuadras  02, 03, 04, 05 y 06, jirón Mercedes H. cuadras 01, 02, 03, 04, 05 y  06, jirón 

Bolognesi cuadras 01, 02, 03, 04, 05, y 06, jirón Miguel Grau cuadras 01, 02, 04, 05, 06 

y  07, jirón Simón Bolívar cuadras 01, 02, 04, 05, 06 y 07, jirón Alfonso Ugarte cuadras 

01, 02, 03, 04, 05 y 06, jirón Oscar R. Benavides cuadras 01, 02, 03 y 04, jirón R. Pérez 

Vela cuadras 01, 02, 03, 04 y 05. 
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1.4.2 Veredas peatonales. 

 

Jirón Malecón  cuadra 02,  jirón 08 de Diciembre  cuadras 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08 y 09, 

jirón San Martin cuadras 01, 02, 07 y 08, jirón J. Inga S. cuadras 02 y 03, jirón J. Mercedes 

H. cuadras 01, 02, 03, 04 y 05, jirón F. Bolognesi cuadras 01, 02, 03, 04, 05 y 06, jirón 

Miguel Grau cuadras  02, 04, 05, 06 y  07, jirón S. Bolívar cuadras 01, 02, 04, 05 y 06, 

jirón Alfonso Ugarte cuadras 02, 03 y 04, jirón O.R. Benavides cuadra 03. 

 

1.4.3. Alcantarillas de cruce. 

 

Jirón Malecón, jirón 08 de diciembre,  jirón San Martin, jirón Independencia, jirón 

Tarapoto, jirón Sucre, carretera Fernando Belaunde Terry, jirón R. Pérez Vela. 

 

1.4.4.- Pavimento rígido 

 

Jirón San Martin cuadra 07, jirón Miguel Grau cuadras 02 y 04, Jirón S. Bolívar cuadras 

01 y 02 

 

 1.5. Meta Física  

 

a.-  Cunetas de evacuación pluvial  =  9,369.83 m² 

b.-  Veredas peatonales               =  7,750.39 m² 

c.- Alcantarillas de cruce               =  1,017.88 m² 

d.-  Pavimento rígido    =  2,519.14 m² 

 

1.6. Tiempo de Ejecución. 

 

a.- Cunetas de evacuación pluvial             = 148 días 

b.- Veredas peatonales    = 42 días 

c.- Martillo y Rampas    = 68 días 

c.- Alcantarillas de cruce               = 176 días 

d.- Pavimento rígido    = 171 días 

e.- Varios      = 103 días 
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1.7. Población Beneficiaria  

 

La población beneficiada del proyecto lo conforman los habitantes del Distrito de 

Cacatachi en general, siendo los beneficiarios directos 2,809 pobladores. 

 

 

1.8. Fuente de Financiamiento 

 

La fuente de financiamiento es del convenio entre el Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, a través del: “Programa Mejoramiento Integral de Barrios”; 

y la Municipalidad Distrital de Cacatachi. 

 

1.9. Modalidad de Ejecución 

 

La modalidad de ejecución será por Administración Indirecta. 

 

1.10. Plazo de Ejecución 

 

El proyecto será ejecutado en un plazo de 180 días calendarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1 Antecedentes Teóricos 

Las obras de ingeniería, generalmente las que corresponden a la infraestructura de 

desarrollo socio-económico-cultural, principalmente los que están a cargo de los 

gobiernos locales para fomentar el desarrollo, deben satisfacer las necesidades y metas 

para las cuales fueron concebidas. 

 

Tenemos como primer antecedente, al autor Ramos Salazar, en su libro “Costos y 

Presupuestos en Edificación – Capeco”, nos dice que la finalidad primordial de este libro 

es permitir obtener a los profesionales, estudiantes y personas interesadas que utilicen, 

los conocimientos fundamentales y necesarios para poder elaborar un Presupuesto de 

Obra empleando criterios técnicos para la formulación del mismo en obras de Edificación, 

texto que será muy útil para la cuantificación técnica de la cantidad de recursos (mano de 

obra, materiales, equipo, maquinaria, herramientas, entre otros), que se requieren para 

ejecutar cada unidad de la partida y su costo. 

 

Como segundo antecedente, al autor Gonzáles Meléndez,  en su libro “Análisis de 

Presupuestos en la Construcción”, nos indica que los precios de los materiales 

considerados  en  los  análisis  de  costos  directos  para la obtención del   precio  unitario  

(P.U),  deben estar  calculados  tomando  en  cuenta   el   precio de lista, menos su 

descuento correspondiente, más el cargo por concepto de fletes en su caso, esto es, el 

precio del material puesto en la obra, sin considerar el impuesto al valor agregado (I.V.A), 

este  impuesto  deberá  aplicarse  al  final del presupuesto, excepto en los casos que marca 

la Ley para obras exentas como son los inmuebles destinados a casa habitación, en cuyo 

caso el I.V.A. que trasladan los proveedores sí deberá incluirse dentro del costo”. 

 

Como tercer antecedente, tenemos al autor Salinas Seminario, en su libro “Costos y 

Presupuestos de Obra”, nos indica que “la existencia de dos tipos de presupuestos de 

obras públicas por administración directa y por administración Indirecta o contrata”.  

Como cuarto antecedente, tenemos el trabajo de Ruiz Tello, que desarrolló el informe de 

ingeniería, titulado “Construcción de un Módulo de 02 Aulas y un Módulo para Dirección 
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y Sala de Profesores de La Institución Educativa Bilingüe Integrada Nº 0055 de La 

Localidad de Pucallpa, Distrito de Huimbayoc, Provincia de San Martin, Departamento 

de San Martin”, en el año 2010; llegando a modo de conclusión de parte del autor, que 

utilizando los softwares con gran rapidez y exactitud se obtendrán como resultados los 

metrados, el presupuesto, el análisis de costos unitarios, relación de insumos, 

programación de obra y cronograma valorizado de obra.  

 

Como Quinto antecedente, tenemos el trabajo de Gatica Vela,  que desarrolló el informe 

de ingeniería, titulado “Costos – Presupuestos y Programación de La Obra Construcción 

de 02 Aulas de La Institución Educativa N° 00895 de La Localidad de San Vicente – 

Jepelacio”, en el año 2010; llegando a modo de conclusión que “la mecánica de trabajo 

para la elaboración de presupuestos mediante el programa S10, además nos indica la 

importancia de los programas Microsoft Excel y MSProjet, para la elaboración de un 

presupuesto”. 

 

También, tenemos como antecedente, al autor Carrera Urrelo, en su informe de ingeniería 

titulado “Costos – Presupuestos y Programación de Obra de La Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales de Nueva Cajamarca”, realizado en el año 2010; llegando a modo de 

conclusión por parte del autor, que el índice de precio se define como un indicador 

económico que fija la variación de un precio durante un determinado tiempo de un 

elemento: material, mano de obra o equipo. 

 

2.2 Objetivos 

Los objetivos del presente Informe de Ingeniería son los siguientes: 

 

2.2.1 Objetivo General 

Desarrollar los costos, presupuesto y programación de la Obra “MEJORAMIENTO DE 

LOS SERVICIOS ORGANIZACIONALES DE LA LOCALIDAD DE VICTORIA 

NUEVA, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA - RIOJA - SAN MARTIN”, a nivel de 

expediente técnico con fines de obtener un proyecto en condiciones adecuadas para su 

Financiamiento. 
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2.2.2 Objetivos Específicos 

• Elaborar la memoria descriptiva y especificaciones técnicas del proyecto 

mejoramiento de los servicios organizacionales. 

• Determinar los metrados del proyecto mejoramiento de los servicios organizacionales. 

• Elaborar el Presupuesto de Obra, Análisis de Costos unitarios, Formula Polinómica, 

además de la relación de insumos, mano de obra, equipos y herramientas manuales 

necesarios para la ejecución de la obra. 

• Elaborar el calendario de ejecución de obra mediante barras Gantt y PERT - CPM, 

teniendo en cuenta el concepto de planificación del proyecto. 

 

 

2.3 Marco Teórico  

El marco teórico está conformado por la definición de términos que han sido utilizados 

en el desarrollo del presente Informe de Ingeniería.  

 

2.3.1 Definiciones de Costos y Presupuestos de Obra 

Salinas Seminario nos indica que: “Costos y Presupuestos, son dos términos 

estrechamente relacionados dado que no puede haber presupuesto sin costos; y un costo 

por si solo aplicado a una cantidad o metrado de determinada unidad constituye ya un 

presupuesto”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 1. Esquema para una obra. 
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TIPOS DE COSTOS 

• Costos Directos: Mano de Obra, Materiales y Equipo. 

• Costos Indirectos: Gastos Generales y Utilidad. 

 

2.3.2 Metrados 

Salinas Seminario ¿nos indica que: “El Metrado es el término que se utiliza para efectos 

de señalar magnitudes o cantidades de cada una de las partes o partidas que conforman 

la ejecución del proyecto o de la obra”.  

 

2.3.2.1 Tipos de Metrados 

Según SALINAS SEMINARIO los tipos de metrados son: 

 

a) Metrado por Conteo: Cuando se metra en base a contar con la cantidad de unidades 

y/o piezas de las partidas consideradas en los planos. Ejemplo: 

Partidas                                                                         Unidad 

Semáforo Vehicular                                                         Und. 

Centro de Luz                                                                   Pto 

Poste Kilométrico                                                            Und. 

b) Metrado por Acotamiento: Cuando se metra en base a las cotas que  definen un 

elemento y su partida correspondiente. Ejemplo: Partida concreto de columnas, 

concreto de vigas, etc. 

 

                                        

 

 

                 

 

 

 

                                  

Esquema 2. Sección de una columna. 

Volumen de concreto = 0.30 x 0.35 + 0.25 x 0.70 = 0.28 m3 
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c) Metrados por Gráficos: Cuando se metra en base a apoyo gráfico: triángulos, papel 

milimetrado. Ejemplo Área de cortes y rellenos de movimientos de tierras, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 3. Sección transversal de terreno 

 

d) Metrados con Instrumentos: Cuando se metra en base a instrumentos   como el 

planímetro. Ejemplo: Área de cortes y rellenos de movimientos de tierras. 

 

e) Metrados Mediante Software: Cuando se metra en base  a apoyo de software como 

los programas CAD para áreas de figuras cerradas o volúmenes para movimiento de 

tierras. 

 

f) Metrados por Fórmulas: Cuando se metra usando fórmulas definidas. Ejemplo: 

Volúmenes de cortes y rellenos de movimiento de tierras, etc. 

 

 

                                     SECCIÓN 1 
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Esquema 4. Sección Transversal del terreno Corte y Relleno 01 

 

                                  SECCIÓN 2 

 

 

Esquema 5. Sección Transversal del terreno Corte y Relleno 02. 

 

 

------------------------------------------------------------ 

(01) 

 

 

                    

     ------------------------------------------------- 

(02) 

 

  

d: Distancia entre progresivas (cuando hay áreas entre las dos secciones). 

 

 

---------------------------------------------------- 

(03) 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------- 

(04) 

 

 

 

 

d: Distancia entre progresivas (cuando hay áreas entre las dos secciones). 
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g) Metrados Empleando Coeficiente: Cuando se metra usando coeficientes 

definidos o aproximados, como coeficiente de esponjamiento (Ejemplo: Partida 

eliminación de material excedente). Coeficientes de compactación (Ejemplo: Partida 

Relleno compactado). 

 El nuevo Reglamento de Metrados para Obras de Edificación y habilitaciones Urbanas 

(R.D. N° 073-2010/VIVIENDA/VMCS-DNC), Partida OE.2.1.6., señala los coeficientes 

de esponjamiento: 

Coeficiente de esponjamiento de grava compactada: 1.35 

Coeficiente de compactación de arcilla blanda: 1.00 – 1.10 

Ejemplo: 

Sección de excavación: 1.00m x 2.00m x 0.50m= 1.00m3 (tierra natural) 

Volumen de material a eliminar = 1.00m3 x 1.25 = 1.25m3 

Volumen de material para relleno compactado = 1.00m3/0.80 = 1.25m3 

 

h) Metrados con Isométricos: Cuando se metra usando isométricos. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Esquema 6. Isométrico de tuberías de agua. 

 

 

 

 

2.3.2.2 Reglamento de Metrados 

Con la finalidad de facilitar la identificación de partidas existen algunos reglamentos, que 

si bien es cierto tiene ya varios años de antigüedad, son las únicas normas que tenemos: 

- Reglamento de Metrados para obras de Edificación y Habilitaciones Urbanas 
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2.3.2.3 Recomendaciones para Metrar 

Según SALINAS SEMINARIO,  nos menciona como recomendaciones generales para 

metrar a las siguientes: 

1. Que la persona que va a metrar tenga conocimiento y criterio técnico sobre este 

proceso. 

2. Estudio integral de los Planos y Especificaciones Técnicas. 

3. Aplicación de la Normatividad vigente. 

4. Establecer un orden y sistema de metrar. 

5. Apoyarse en colores por elementos y áreas. 

6. Utilizar Formatos. 

 

2.3.2.4 Metrados y Normas Legales 

SALINAS SEMINARIO, indica que de acuerdo a lo que se consigna en el artículo 197º 

del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (DECRETO SUPREMO Nº 184-

2008-EF), se determina lo siguiente: 

Sistema de Contratación a Precios Unitarios. En este sistema se valorizan los metrados 

realmente ejecutados. 

 

Tabla 1. Ejemplo de valorización metrados a Precios Unitarios. 

Fuente: SALINAS SEMINARIO, Miguel. Elaboración de Expedientes Técnicos 

 

Sistema de Contratación a Suma Alzada. En este sistema se valorizan hasta el total de los 

metrados del presupuesto de obra. 

 

Tabla 2. Ejemplo de valorización metrados a Suma Alzada. 
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Fuente: SALINAS SEMINARIO, Miguel. Elaboración de Expedientes 

Técnicos 

 

2.3.2.5 Partidas 

IBAÑEZ OLIVARES , denomina así a cada uno de los rubros o partes en que se divide 

convencionalmente una obra para fines de medición, evaluación y pago. 

 

“De acuerdo a las tareas dentro del proceso productivo de la obra, las partidas se dividen 

en Partidas de Primer, Segundo, Tercer y Cuarto Orden respectivamente; que 

indicarán así mismo, a medida que se varíe el orden, mayor precisión del trabajo a 

efectuarse”. 

Así por ejemplo se tiene: 

 

02.00 Const. de Rampas, Cunetas, Veredas,  

Bermas y Alcantarillas de Cruce                                                         1er Orden 

02.03 Rampas para Minusválidos                                                       2do Orden 

02.05.05  Obras de Concreto Armado                                                 3er  Orden 

02.05.05.01 Concreto                           m3                       4to  Orden 

02.05.05.02 Encofrado y Desencofrado   m2                    4to  Orden   

02.05.05.03  Acero      Kg                           “      “ 

02.05.05.04  Curado de Concretos                m2                           “      “ 

 

Como se observa el Reglamento de Metrados para Obras, indica la unidad de medida que 

debe emplearse para cada partida o subpartida y, básicamente señala las normas para el 

metrado o cómputo de cantidades correspondientes a dicha unidad de medida. Así para 

las subpartidas del ejemplo en el orden en que aparecen, las normas son las siguientes: 

• El Volumen de concreto de las rampas para minusválidos se obtendrá calculando el 

volumen total. 

• El área de encofrado (y desencofrado) se calculará ancho por la altura de las rampas. 
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• En el cómputo del peso de la armadura se incluirá la longitud de las rampas. 

• Se calculará el curado de concretos, es decir, sin considerar desperdicios. El porcentaje 

de desperdicios se incluirá en el costo. 

 

2.3.2.6 Planos 

 

SALINAS SEMINARIO define a los planos “como la representación gráfica en dos 

dimensiones (2D), de elementos de 3 dimensiones (3D)”.  

CLAUDET MARIN, nos indica que: “Los metrados se formulan en base a planos del 

proyecto, como cantidad y a las especificaciones técnicas, como calidad”. 

Por lo tanto si estos documentos tienen deficiencias u omisiones, o están incompletos, los 

metrados que se determinan recogerán también estas situaciones, lo cual como es evidente 

llevará a un Presupuesto incorrecto. 

Los Planos reúnen ciertas características técnicas referidas a: 

- Escalas, algunas estandarizadas como para los planos de arquitectura: elevaciones, 

plantas  1:50. 

- Tamaño de los planos. 

- Membretes, etc. 

 

2.3.3 Costos Directos 

SALINAS SEMINARIO nos indica que: “el Costo Directo es el resultado de la 

multiplicación de los metrados por los costos unitarios”. 

 

C.D. = METRADO x COSTO UNITARIO 

 

2.3.3.1 Costos Unitarios 

SALINAS SEMINARIO nos indica que: “los costos unitarios están definidos por la 

sumatoria de la mano de obra + materiales + equipo/herramientas”. 

 

COSTO UNITARIO = MANO DE OBRA + MATERIALES 

+ EQUIPO/ HERRAMIENTAS 

 

------------- (5) 

------------ (6) 
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2.3.3.2 Aportes  

HEREDIA RUCOBA nos indica que: “el aporte es lo que corresponde a la cantidad de 

recurso (mano de obra, material y equipo) que se necesita para ejecutar una unidad de 

medida determinada (m3, m2, Kg, m, etc.)”. 

 

2.3.3.3 Rendimiento 

HEREDIA RUCOBA  nos indica que: “Para el caso de obras de construcción, el 

Rendimiento es la cantidad de trabajo (por m3, m2, Kg., ml, etc.) que se obtiene de los 

recursos mano de obra (por cuadrilla) y equipo, por jornada”. 

Ejemplo: 

1 Peón………………..4.00 m3 de excavación / 8 horas (terreno normal) 

0.1 Cp. + 1 Op. + ½ Pe……. 20.00 m2 tarrajeo interior / 8 horas 

1 tractor s/o (D8)…………. 2,350   m3 / 8 horas (en material suelto) 

 

2.3.3.4 Mano de Obras; Costo Hora - Hombre 

CLAUDET , indica que es el parámetro más difícil de evaluar por tratarse del factor 

humano. 

 

Este costo está definido por dos parámetros: 

• El costo de un obrero de construcción civil por hora o también llamado comúnmente 

Costo Hora - Hombre. 

• El rendimiento de un obrero o cuadrilla de obreros para ejecutar un determinado 

trabajo, es un parámetro muy variable y que de no darse los criterios asumidos por el 

analista, puede llevar al atraso y/o pérdida económica en una obra. El rendimiento 

permite determinar el “Aporte Unitario de Mano de Obra” 

 

2.3.3.5  Costo Hora – Hombre 

El Régimen laboral de Construcción Civil establece tres (03) categorías de obreros de 

construcción civil: operario, oficial y peón.  

 

Costo de la h-h = Gana Obrero + Aportac. Empleador 

 

---------- (7) 
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Así el empleador debe considerar en su costo el Jornal Básico, Bonificaciones, 

Gratificaciones, Asignación Escolar, Liquidación; además de los aportes al Seguro 

Social, Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, aportaciones que son de cargo 

exclusivo del empleador. 

 

Este costo hora – hombre es diferente en función a: 

 

Ubicación de la Obra. Respecto al concepto de la Movilidad Acumulada (Pasajes 

urbanos) en razón de que este pasaje es diferente en las ciudades de nuestro país. Más aún 

podríamos señalar que en las obras donde no existe “pasaje urbano” (obras como 

carreteras, presas, irrigaciones, etc.) puesto que los obreros “viven en la obra” 

(Campamentos) no existe el gasto por parte del Contratista y por ende no debería 

considerarse en el costo de la Hora-Hombre. Sin embargo en nuestro medio las entidades 

no consideran lo señalado al formular sus costos de mano de obra en sus expedientes 

técnicos. 

En conclusión el costo Hora – Hombre de un operario de una obra de edificación en Lima 

no es igual al costo de Hora – Hombre de un operario de una obra de carreteras en Piura. 

Complementando lo señalado, en determinados análisis de costos unitarios se considera 

dentro de la estructura de la mano de obra al CAPATAZ. 

Es de precisar sin embargo que en las normas del Régimen Laboral de Construcción Civil 

este trabajador no está considerado. Por tal razón su costo de Hora – Hombre es variable, 

en muchos expedientes este rango va del 10 % al 20 % más del costo hora – hombre del 

operario. Costo hora – hombre Capataz = De 1.10 a 1.20 Operario 

De acuerdo con lo anterior el costo de la hora – hombre para el periodo 01.06.2015 al 

31.05.2016 es el siguiente: 

 

Tabla 3. Costo Hora – Hombre (H-H) 

Vigente desde 01 Junio 2015 al 31 Mayo 2016 
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Fuente: SALINAS SEMINARIO, Miguel. Costos y Presupuestos de Obra 

 

Costos de hora - hombre en obras de edificación 

C A T E G O R I A S  

CAPATAZ: 1.20   

Operario = 1.20 x 18.36 = 22.03  

 

B.U.C.       : BONIFICACION UNIFICADA DE CONSTRUCCION (R.D. 155-94-

DPSC) 

Desgaste de Herramientas y Ropa…………………….10.00% 

Alimentos……………………………………………….....10.00% 

Agua Potable………………………………………………10.00% 

Especialización (solo operario)……………………..…..2.00%  
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B.U.C 

OPERARIO………………………………32.00% de la Remuneración Básica 

OFICIAL……………………………….…30.00% de la Remuneración Básica 

PEON…………..…………………………30.00% de la Remuneración Básica 

 

Asimismo desde la creación del Sistema Privado de Pensiones (AFPs), en 1993, el costo 

de Hora – Hombre de los obreros afiliados difiere del costo hora – hombre de un obrero 

no afiliado. 

 

Es oportuno agregar que el denominado MAESTRO DE OBRA tampoco figura en las 

normas sobre Régimen Laboral de Construcción Civil. Este Costo de la mano de obra no 

corresponde a los costos directos sino a los indirectos, es decir a los Gastos Generales. 

 

2.3.4 Rendimientos 

RAMOS SALAZAR, nos indica que “el tema de los Rendimientos de Mano de Obra, es 

un parámetro de muy difícil evaluación, en razón de que al tratarse del elemento humano 

existente de por medio, entre otros, los siguientes factores que tienen que ver el 

Rendimiento”. 

• Edad del obrero. 

• Capacidad física. 

• Habilidad Natural. 

• Ubicación geográfica de la obra, etc. 

 

En este rubro de los rendimientos, lo único establecido por una norma legal hasta la fecha, 

son los “Rendimientos mínimos Oficiales de la Mano de Obra en edificación”, 

aprobados por Resolución Ministerial Nº 175 del 09.04.68. 

Aporte Unitario de Mano de Obra 

Para calcular la cantidad de recursos de mano de obra por unidad de partida, se aplica la 

siguiente relación: 

 

 

 

 

 

Aporte de m. o. =   N° de Obreros x  8 horas 

                                         Rendimiento 

 

--------------------- (8) 
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2.3.5 Materiales 

El costo de los Materiales está determinado por dos parámetros: Aporte unitario del 

material y precio del material. 

 

2.3.5.1 Aporte Unitario del Material 

SALINAS SEMINARIO nos indica que: “el aporte unitario de materiales corresponde 

a la cantidad de material o insumo que se requiere por unidad de medida (m3, m2, etc.)·. 

 

Como sabemos los materiales son expresados en unidades de comercialización: bolsa de 

cemento, m3 de arena, m2 de piso, galón de asfalto RC-250, etc. 

 

Las cantidades con que cada uno de ellos participa dentro del costo directo, se puede 

determinar en base a registros directo de obra, lo cual obviamente es más real. 

 

Ahora bien, las cantidades con que cada uno de ellos participa dentro del costo directo, 

se puede determinar en base a registros directos de obra, Tablas, Catálogos, Manuales, 

etc.. 

Los materiales, dependiendo del tipo de obra, son muy diversos y existen en diferentes 

calidades y especificaciones, siendo algunos de fabricación nacional y otros importados. 

 

2.3.5.2 Aporte Unitario del Materiales para Concreto 

En lo que respecta a obras de edificación, algunos de los principales materiales y aporte 

unitario que han sido estudiados en diversas publicaciones son: 

 

Concreto: Cemento + Arena Gruesa + Piedra Chancada + Agua 

 

Respecto a la dosificación del concreto, según su resistencia a la compresión, existen 

varios datos, dependiendo además de la mencionada dosificación se calcula por peso o 

por volumen: 

  

------- (9) 
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Tabla 4. Proporciones Usualmente Utilizadas en Construcción 

f'c 

(kg/cm2) 
a/c 

Slum

p 

(pulg

) 

Tamaño 

agregado 

(pulg) 

Dosificaci

ón en 

Volumen 

Materiales por m3 

Cemento 

(bolsas) 

Arena 

(m3) 

Piedra 

(m3) 

Agua 

(m3) 

140 0.61 4  1/4 1:2.5:3.5 7.01 0.51 0.64 0.184 

175 0.51 3  1/2 1:2.5:2.5 8.43 0.54 0.55 0.185 

210 0.45 3  1/2 01:02:02 9.73 0.52 0.53 0.186 

245 0.38 3  1/2 1:1.5:1.5 11.5 0.5 0.51 0.187 

280 0.38 3  1/2 01:01.5 13.34 0.45 0.51 0.189 

 

Fuente: RAMOS SALAZAR, Jesús. Costos y presupuestos en edificación – CAPECO 

 

a) Ladrillo para aligerado 

RAMOS SALAZAR nos indica que: “En 1 m. Lineal: 2.5 viguetas se utiliza la 

expresión”: 

 

  

 Dónde: 

C  =  Cantidad de ladrillo (Unid / m2) 

L  =  Longitud del ladrillo hueco (m) 

A  =  Ancho del ladrillo hueco: 0.30 m. 

V  =  Ancho de la vigueta: 0.10 m. 

 

b) Ladrillo para muros 

RAMOS SALAZAR nos dice que: “teniendo en consideración las dimensiones de los 

ladrillos que se vienen produciendo en el país, y teniendo en cuenta un espesor de junta 

de 1 cm en asentado caravista y de 1.5 en asentado normal para recibir tarrajeo, se 

aplicarán las siguientes fórmulas para calcular la cantidad de ladrillos por metro cuadrado 

de muro": 

 

 

 

 

1                    1 

C =                        =  

            (A + V) L      0.40 L 

 

  1   

C =  

          (L + J) (H+J)  

 

------------------ (10) 

------------------------ (11) 



23 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 7. Muro de ladrillo y mortero 

Dónde: 

C  = Cantidad de ladrillos por m2 

L  = Longitud de ladrillo (m) 

H  = Altura de ladrillo (m)  

J = Espesor de junta (m) 

 

c) Mezcla o Mortero para  muro en m3 por m2 

RAMOS SALAZA  nos indica que: “el volumen de mezcla se determina en base a la 

siguiente expresión”: 

 

 

Donde: 

VM  =  Volumen de mezcla (m3 / m2) de muro 

vm  =  Volumen de muro (m3) 

n     =  Número de ladrillo por m2 

L     =  Volumen de un ladrillo (m3) 

 

d) Madera para encofrado 

RAMOS SALAZAR nos indica que: “para determinar el aporte unitario de la madera 

para encofrado, debemos partir de un gráfico o esquema y en obras importantes se cuenta 

con planos de los encofrados.”  

VM = vm – nL 
---------------------- (12) 
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A partir de estos y teniendo en consideración las medidas comerciales de barrotes y 

tablones de madera, así como triplay en determinados casos, se establece la cantidad de 

elementos requeridos. La madera se calcula en pies cuadrados, según la siguiente 

expresión: 

 

 

 

 

  

Sin embargo el parámetro más difícil de estimar es el número de usos de la madera. Esto 

depende de la experiencia de cada empresa y se tomarán en cuenta condiciones climáticas 

en la obra, calidad de mano de obra, etc. 

 

Por ejemplo de acuerdo a RAMOS SALAZAR se tiene: 

• Tablones 1 ½ “ x 8” :  7 usos ( en columna ) 

• Planchas de triplay  4’ x 8’ x 19 mm :  3 usos ( en columna ) 

 

Así se tiene por ejemplo: 

 

Cantidad p2 = 1.5 x 1.0 x 3m x 3.28 pies/m = 1.23 p2/m2      

 

                                                              12 

Supongamos que son 6 tablones por viga: 6 x 1.23 = 7.38 p2/m2 (A.U. bruto) 

 

Estimamos 7 usos: 7.38 / 7 = 1.054 p2/m2 (A.U. neto) 

 

e) Agua para la Obra 

SALINAS SEMINARIO  nos indica que: “si en un presupuesto de obra, figura la 

partida “Agua para la Construcción” (donde se incluye el agua según el Reglamento de 

Metrados para Obras de Edificación y Habilitaciones Urbana), en los análisis de costo 

directo de concretos y otros, donde interviene el agua, no se debería considerar”. 

  

                  Sección (en pulgadas) x largo (pies) 

Cantidad p2 madera =                     

          12 

 

----------- (13) 
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Clavos y Alambres 

 

Tabla 5. Clavos, tipos y cantidad por kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: RAMOS SALAZAR, Jesús. Costos y Presupuestos en Edificación. 

 

Tabla 6. Alambre (negro y galvanizado) tipos y cantidad por kg 

     
Fuente: RAMOS SALAZAR, Jesús. Costos y Presupuestos en Edificación  
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Tabla 7. Porcentaje de Desperdicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: RAMOS SALAZAR, Jesús. Costos y presupuestos en edificación – 

CAPECO  

 

2.3.5.3 Precio de Materiales en Obra 

En este parámetro se debe considerar lo siguiente el precio de material puesto en obra. 

El precio del material puesto en obra se determina por la siguiente fórmula 

 

 

Dónde: 

PMPO  =  Precio del material puesto en obra. 

PMO    =  Precio del material en el origen (donde se cotiza) 

F          =  Flete terrestre 

A/M      =  Almacenaje y manipuleo, estimado en 2 % del PMO 

M         =  Mermas por transporte, estimado en 5% del PMO 

V          =  Viáticos, estimados entre 5% - 30% del PMO. Solo se aplica a 

                 Materiales explosivos, dinamita, guías, fulminantes, etc. 

O          =  Otros, según condiciones de ubicación de la obra (eventual) 

2.3.5.4 Precio del Material con o sin   I.G.V. 

PMPO = PMO + F + A/M + M + V + O ------------------------------ (14) 
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CLAUDET MARIN: “Si el análisis de costos unitarios es para un presupuesto de una 

obra por contrata, como es el caso del presente informe de ingeniería, el precio del 

material es sin I.G.V. (aplicándose este, en los Costos Indirectos). 

Si el análisis de costos unitarios es para un presupuesto de una obra por Administración 

Directa, el precio del material es con I.G.V. (aplicándose este, en los Costos Directos)”. 

 

Por lo tanto cuando se coticen precios o se utilicen precios de tablas de Revistas Técnicas 

se debe tener cuidado en determinar si estos incluyen o no el I.G.V. 

 

Así también para los precios de los materiales NO se deben considerar los descuentos que 

puedan ofrecer los proveedores en las cotizaciones. 

 

También debemos indicar que los precios se deben cotizar a cierre de mes calendario, no 

a una fecha diferente, de donde se concluye que los análisis de costos unitarios siempre 

deben ser a fecha de fin de mes.  

 

2.3.6 Equipo y Herramientas 

2.3.6.1 Equipo 

Según SALINAS SEMINARIO: “Existen diversas maquinarias y equipos según el tipo 

de obras, sin embargo el análisis del costo del equipo tiene en consideración dos 

parámetros básicos: Costo de Operación y Costo de Posesión”. 

 

Costo Hora – Máquina, determinado a través del análisis del costo de alquiler de equipo 

por hora, siendo este costo variable en función al tipo de máquina, potencia del motor, si 

es sobre llantas o sobre orugas, antigüedad, etc. 

En nuestro medio existen algunas publicaciones técnicas que presentan tarifas de alquiler 

Horario de Equipo. 

 

Se pueden recurrir a ellas como referencia, sin embargo consideramos necesario que se 

conozca los criterios básicos del cálculo de la tarifa de alquiler de equipo. 

Según Resolución Directoral nos indica que: “Existe la norma técnica denominada 

“Elementos para determinación del costo horario de los equipos y la maquinaria del 

sector de construcción”. 

 

El costo de alquiler de equipo, tiene a su vez 2 componentes de costos: 
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a) Costo de Posesión 

Según SALINAS SEMINARIO E dado por los costos de obtención del equipo, puede 

estar dado por: 

 

➢ Valor de Adquisición (Va).   Es el valor de la máquina en el mercado, Con I.G.V. 

➢ Valor de Rescate (Vr). Es el valor de la máquina al final de su vida económica útil. 

Se estima:  

 

▪ Equipo pesado 20% al 25% Va 

▪ Equipo Liviano 8% al 20% Va 

 

➢ Vida Económica útil (Ve). Es el período en el cual una máquina trabaja con un 

rendimiento económico justificable. Se considera:      

1 año de 10 meses    

1 mes de 25 días 

1día de 8 horas 

 

➢ Depreciación (D). Es la pérdida del valor de la máquina en el Tiempo por el uso en 

su vida económica útil, 

 

 

 

 

➢ Intereses (I).  Corresponde a los intereses por el capital  Invertido en la 

máquina. 

 

 

Dónde: 

Va  =  Valor de Adquisición 

i      =  Tasa de interés TAMEX (Moneda extranjera) 

K    =  Coeficiente por vida económica 

N = Ve (en años) 

           Va - Vr 

D = 

          Ve (horas) 

 

I = Va x i x K 

-------------------------- (15) 

---------------------------- (16) 
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➢ Seguros y Almacenaje (S. A). Corresponde a los costos por riesgos y 

permanencia en talleres entre obras. 

 

 

 

SALINAS SEMINARIO nos describe lo relacionado a costo de Operación: 

➢ Mantenimiento y Reparación (M, R). Originados por la conservación de la 

máquina y valor de la mano de obra de los mecánicos y repuestos. 

 

 

  

 

 

➢ Combustible. Corresponde al petróleo D2. Su consumo depende del tipo y 

potencia de la máquina. 

 

➢ Lubricantes. Corresponde al aceite y grasa. Su consumo depende del tipo y 

potencia de la máquina. 

 

➢ Filtros. Se estima en 20% del costo de los combustibles más lubricantes.   

 

➢ Neumáticos/Tren de rodaje. Que corresponde en función a si la máquina se 

moviliza sobre llantas o sobre orugas. 

Para el caso de neumáticos se tiene: 

 

 

 

 

Depreciación por Antigüedad 

              N + 1 

          (--------   ) x N 

                2N 

K =        

                 Ve 

 

S,  A  =  5 % x Va x K  

        Va 

M,R =  % M, R  x  

             Ve (horas) 

              Va (neumáticos) 

Costo hora – neumáticos  =   

     Ve (neumáticos) 
 

---------------------------- (17) 

--------------------------- (18) 

---------------------------- (19) 

----------------- (20) 
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Tabla 8. Depreciación por Antigüedad 

            -    0 %     :   hasta 5 años de antigüedad 

Maquinaria     -  30 %     :   de 5 a 9 años de antigüedad 

                      -  40 %      :   > 9 años de antigüedad 

 

                      -    0 %      :   hasta 3 años de antigüedad 

Vehículos       -  20 %     :   de 3 a 6 años de antigüedad 

               -  25 %    :   > 6 años de antigüedad 

Estos porcentajes de depreciación se aplican sobre los costos de POSESION. 

 

Rendimiento de la Maquinaria 

SALINAS SEMINARIO  nos indica que: “al igual que los rendimientos de mano de 

obra, los rendimientos de una máquina están en función a diversos factores”. 

 

Ejemplo: para el caso de Tractores sobre orugas tenemos: 

- Capacidad del operador. 

- Visibilidad 

- Escenario de Trabajo 

- Maniobra 

- Pendiente del terreno 

- Altitud de la obra 

- Tipo de material 

- Hojas angulables 

En función a esto se determina un factor de corrección sobre la producción o   rendimiento 

por día. 

Aporte Unitario De Equipo 

SALINAS SEMINARIO nos indica que: para calcular la cantidad de recurso de equipo, 

por unidad de partida, se aplica la siguiente relación: 

 

 

 

 

 

                              N° de Máquinas  x  8 Horas 

Aporte equipo  =   

             Rendimiento ----------- (21) 
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2.3.6.2 Herramientas 

Teniendo en consideración que el proceso constructivo cualquier obra requiere 

herramientas menores de diversos tipos: picos, lampas, carretillas, bouggie, etc., las 

cuales son suministradas por el contratista, este debe incluir su depreciación dentro de los 

costos diversos. 

 

La práctica usual establece el costo de herramientas como un porcentaje de la mano de 

obra. Estos porcentajes son variables y a criterio del analista, sin embargo suelen ser de 

3% y al 5% del costo de la mano de obra. Igualmente el analista debe evaluar que partidas 

deben incluir este concepto. 

 

Clases de Herramientas 

❖ Manuales: Las cuales pueden ser: 

• De uso Personal, o de propiedad del obrero, generalmente del Operario, el cual la 

lleva y emplea en su trabajo, como martillos, serrucho, etc. 

• De uso Colectivo, o de propiedad de la empresa, la cual las proporciona a su 

personal, como: carretillas, picos, lampas, barretas, etc. 

 

❖ Especiales: Son las que necesitan algún tipo de energía para su utilización y se 

les fija un valor de alquiler como el caso de maquinarias. Así por ejemplo: motosierras, 

taladros, pulidoras, etc. 

 

2.3.7 Costos Indirectos 

SALINAS SEMINARIO nos indica que: “los Costos Indirectos son todos aquellos 

gastos que no pueden aplicarse a una partida determinada, sino al conjunto de la obra”. 

 

2.3.7.1 Clasificación 

Los Costos Indirectos se clasifican en: 

 

▪ Gastos Generales  

▪ Utilidad. 
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A. Gastos Generales 

Según el D.S. N° 184-2008-EF: “los gastos generales como aquellos gastos que debe 

efectuar el contratista durante la construcción derivados de la propia actividad 

empresarial del mismo, por lo cual no pueden ser incluidos dentro de las partidas de la 

obra. Estos gastos generales se dividen a su vez en Gastos Generales Fijos y Gastos 

Generales Variables”. 

 

• Gastos Generales Fijos. 

El D.S. N° 184-2008-EF nos indica que: “los gastos generales fijos son aquellos que no 

están relacionados con el tiempo de ejecución de obra y que incurren una vez, no 

volviendo a gastarse aunque la obra se amplié en su plazo”. 

 

 

 

 

 

 

• Gastos Generales Variables. 

El D.S. N° 184-2008-EF  nos indica que: “los gastos generales variables son aquellos 

que están directamente relacionados con el tiempo de ejecución de obra y por lo tanto 

dada su naturaleza siguen existiendo o permanecen a lo largo de todo plazo de obra 

incluida su eventual ampliación”. 

 

 

 

 

 

 

A continuación se presenta un cuadro de resumen de gastos generales siendo una relación 

enumerativa y no limitativa. 

Para SALINAS SEMINARIO los tipos de gastos generales (Relación enumerativa no 

limitativa) son: 

 

➢ Gastos generales no relacionados con el tiempo de ejecución de obra. 

                                  Σ G.G.F.  

      % G.G.F.  =  

                               Costo Directo 

 

                                 Σ G.G.V.  

      % G.G.V.  = 

                               Costo Directo 

 

--------------------------- (22) 

-------------------- (23) 
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Gastos de Licitación 

• Gastos en documentos de presentación (por compra de bases de licitación, planos, etc.) 

• Gastos de visita a obra (por pasajes, viáticos, etc., para observar el lugar de la futura 

construcción) 

• Gastos notariales (como consecuencia de la licitación y contratación) 

• Gastos de elaboración de propuesta (por los honorarios de personal especializado, 

impresión, etc.) 

• Gastos de estudios de programación (por honorarios de personal especializado, 

impresión, eventualmente empleo de sistema de computación, etc.) 

• Gastos de estudios de suelos (cuando se exijan en forma específica ) 

• Gastos de Garantía de Seriedad de Oferta. 

 

Gastos Indirectos Varios 

• Gastos de licitaciones no otorgadas (porque las obras ejecutadas tienen que observar 

los gastos de licitaciones no otorgadas) 

• Gastos legales y notariales (no aplicables a una obra específica sino a la organización 

en general) 

• Inscripción en el Registro Nacional de Proveedores (Ejecutores de Obras), 

correspondiente a la organización en general. 

• Patentes y Regalías (por derechos de uso que generalmente son de aplicación en todas 

las obras). 

• Seguros contra incendio, robo, etc., (seguro de todas las instalaciones de la empresa) 

• Consultores y Asesores (por los honorarios de consultas y trabajos especializados) 

• Obligaciones fiscales (por licencias y obligaciones con el fisco, sin incluir los 

impuestos que por ley corresponden al contratista)  

 

➢ Gastos generales relacionados con el tiempo de ejecución de obra. 

_ Gastos de Administración de Obra 

• Sueldos, bonificaciones y beneficios sociales de personal técnico administrativo 

(residente, personal técnico, personal administrativo, maestro de obra). 

• Sueldos, bonificaciones y beneficios sociales para control y ensayos de materiales. 

• Gastos por traslado de personal. 

• Seguro de accidentes del personal técnico administrativo. 
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• Seguro para terceros y propiedades ajenas que puede incluir o no al personal de 

inspección de la Entidad Licitante según lo indiquen las bases. 

• Seguro de accidentes individuales cubriendo viajes de Ingenieros y Técnicos. 

• Papelería y útiles de escritorio. 

• Copias de documentos y copias de planos. 

• Artículos de limpieza. 

• Amortización de instrumentos de Ingeniería y equipo de oficina. 

• Pasajes y viáticos por viajes circunstanciales del personal de la obra. 

• Gastos de operación y depreciación de vehículos. 

• Botiquín. 

• Facilidades de transporte para alimentos. 

• Derechos de vía o servidumbre temporal. 

• Derechos de ocupación de vía pública. 

• Derechos de uso de terrenos temporales. 

• Derecho de uso de canteras. 

• Costo de talleres de mantenimiento y reparación. 

• Costo de luz, teléfono y gabelas. 

 

Gastos de Administración en Oficina 

• Sueldos, bonificaciones y beneficios sociales del personal directivo. 

• Sueldos, bonificaciones y beneficios sociales del personal administrativo. 

• Alquiler de locales. 

• Correo, telégrafo, radio. 

• Alumbrado, agua, teléfono, gabelas. 

• Impresos, papelería y útiles de escritorio. 

• Copias de documentos, duplicado de planos, fotografías. 

• Artículos de limpieza. 

• Amortización de equipos de oficina. 

• Gastos de operación y depreciación de vehículos. 

• Pasajes, viáticos de personal de inspección y control. 
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Gastos Financieros Relativos a la Obra 

• Gastos de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato. 

• Gastos en renovación de garantía para el adelanto (por tasa y comisión de la entidad 

financiera que renueva la garantía). 

• Intereses de letras. 

• Gastos en otros compromisos financieros. 

 

Existen sin embargo una serie de criterios para el análisis de los Gastos Generales, tanto 

parte de la Entidad como el Contratista.  

 

B. Utilidad 

Según SALINAS SEMINARIO, la utilidad es el monto que percibe el contratista por 

ejecutar la obra. Este monto forma parte del movimiento económico general de la empresa 

con el objeto de dar dividendos, capitalizar, reinvertir, pagar impuestos relativos a la 

misma utilidad e incluso cubrir pérdidas de otras obras. 

 

En nuestro medio ha sido y es tradicional, aplicar un porcentaje promedio de utilidad del 

10% sobre el costo directo de la obra, independientemente del tipo de obra. 

De otra forma, el cálculo de una utilidad teórica requeriría de un minucioso análisis de 

obras anteriores similares con la estadística de sus gastos financieros, variación de 

ganancias por periodos, variación de costos de materiales de obra, etc.  

 

La forma práctica, pero siempre tratando de sustentar en un análisis técnico, la utilidad se 

puede estimar en función a los siguientes parámetros: 

 

a) El factor de riesgo e incertidumbre no previsible. 

b) La competencia. 

c) Conocimiento preciso del tipo de obra a ejecutar. 

d) Capacidad financiera de la empresa para ejecutar esa obra y soportar eventuales 

brechas de desfinanciamiento. 

e) La utilidad por los servicios de la empresa. 

f) La utilidad por los servicios de capital. 
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Determinando el porcentaje de utilidad aparecen dos conceptos relativos a su aplicación. 

.-Solo sobre los costos directos 

 -Sobre los Costos Directos + Costos Indirectos (no aplicado en nuestro medio). 

 

2.3.8 Análisis de Costos Unitarios 

De manera preliminar, es necesario recalcar la importancia que tiene en la ejecución de 

una obra, la determinación de los costos unitarios y su compatibilidad con sus respectivas 

especificaciones técnicas. 

Según SALINAS SEMINARIO nos indica que: “al  análisis de Costo de una partida 

determinada como la sumatoria de recursos o aportes de mano de obra y/o materiales 

y/o equipo (herramientas) Afectados por su precio unitario correspondiente, la cual 

determina obtener un costo total por unidad de medida de dicha partida (m3, m2, Kg, p2, 

etc.)”. 

 

Los costos unitarios se analizarán para cada una de las partidas confortantes del 

presupuesto, pueden tener diversos grados de aproximación de acuerdo al interés que se 

proponga.  

Por lo general en el caso de análisis de costo de obras de movimiento de tierras: carreteras, 

túneles, presas, etc. Un análisis está compuesto por otro sub análisis, los cuales deben ser 

elaborados primero para llegar a obtener el costo unitario total de la partida. Ejemplo: 

 

ANÁLISIS                   UNIDAD               SUB ANÁLISIS 

 I) Corte roca suelta          m3                  a) Perforación y disparo 

b) Excavación, desquinche y Peinado de 

taludes. 

 

De acuerdo a la magnitud de la obra, los metrados variarán y los costos unitarios se 

calcularán mediante un análisis bien detallado el cual se mostrará con la aplicación de un 

programa de costos en el que se considera las características de la obra especialmente el 

lugar a desarrollarse la ejecución del proyecto. Los costos unitarios se representan por la 

siguiente fórmula matemática:  

 

 C.U. =MO +EQ/Maq. + Mat           -------------------------- (24) 

Dónde:  

MO = Mano de obra  
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EQ/Máq. = Equipo/ Maquinarias  

Mat. = Materiales  

 

Características de los Análisis de Costos 

SALINAS SEMINARIO: Dado que el Análisis de costo es en forma genérica en la 

evolución de un proceso determinado, algunas de sus características son: 

a) El Análisis de Costo es aproximado. 

b) El Análisis de Costo es específico. 

c) El Análisis de Costo es dinámico. 

d) El Análisis de Costo está precedido de costos anteriores y éste a su vez es integrante 

de costos posteriores. 

 

2.3.9 Presupuesto de Obra 

SALINAS SEMINARIO nos indica que: “un Presupuesto de obra es el costo estimado 

de un producto o servicio”. 

Parámetros de Un Presupuesto de Obra: 

a) Las partidas que se necesitan: codificadas 

b) Los metrados de cada una de esas partidas: sustentados 

c) Los Costos Unitarios de cada una de las partidas: revisados. 

d) Los porcentajes de Gastos Generales (sustentados) y Utilidad (estimada) a aplicar a 

la obra (Costos Indirectos) 

e) El Impuesto General a las ventas. (18 %). 

 

2.3.9.1 Estructura 

No existe un formato oficial o único para la presentación de un Presupuesto de Obra. 

En términos técnico – prácticos el Presupuesto de una Obra debe estar estructurado de la 

siguiente manera: 

1. Fases, según el tipo de obra. Por ejemplo en Obras de Edificación: Arquitectura, 

Estructuras, Eléctricas, Sanitarias. 

2. La Fase a su vez se estructura según una secuencia del proceso constructivo de obra, 

con la finalidad de determinar si están consideradas todas las partidas necesarias para 

alcanzar el 100 % de cada fase y de otro lado para que durante la ejecución de obra 

se pueda controlar el avance. 
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Presupuesto de Obra por Contrata 

SALINAS SEMINARIO indica que los Presupuestos de Obras por Contrata a su vez 

pueden ser: 

 

Presupuesto de Obra Principal (P.O.P.). Corresponde al Presupuesto contratado 

Tabla 9. Presupuesto Contratado 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: SALINAS SEMINARIO, Miguel. Costos y Presupuestos de Obra 

 

 

Presupuesto Adicional de Obra Principal. Corresponde al Presupuesto Adicional 

Establece los presupuestos adicionales en las obras a precios unitarios y a suma alzada 

 

Nota1: Para Obras a Precios unitarios 

Un presupuesto adicional debe tener sus propios Gastos Generales Fijos y Variables que 

requiera su ejecución. 

 

Nota2: Para Obras a Suma Alzada 

Un presupuesto adicional tiene los mismos gastos generales fijos y variables del valor 

referencial. (Por factor de Relación = FR) 
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Tabla 10. Presupuesto Adicional a Suma Alzada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SALINAS SEMINARIO, Miguel. Costos y Presupuestos de Obra 
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Tabla 11. Presupuesto Adicional a Precios Unitarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: SALINAS SEMINARIO, Miguel. Costos y Presupuestos de Obra 

 

a) Presupuestos de Obra por Administración Directa 

Los Presupuestos de Obras por Administración Directa tienen la siguiente estructura: 

 

- Presupuesto de Obra Principal (P.O.P.). Corresponde al Presupuesto contratado 

 

Tabla 12. Presupuesto Por Administración Directa 

Partida Descripción Und. Metrado C.U. Parcial 

1.01 

Excavación 

de material 

suelto 

m3 10.00 10.00 100.00 

Costo Directo                     100.00 

Gastos Operativos 3 %                                        3.00 

Sub Total                   103.00 

Total Presupuesto                                                                                       S/.    103.00 

Sin utilidad ni IGV 

Fuente: SALINAS SEMINARIO, Miguel. Costos y Presupuestos de Obra  
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Consideraciones Previas a la Formulación del Presupuesto 

SALINAS SEMINARIO nos indica lo siguiente: 

 

• Para las obras por Contrata formular los Análisis de Costos Unitarios considerando los 

precios de los materiales y los costos de operación de las tarifas de alquiler de equipo 

sin I.G.V. 

 

• Para las obras por Ejecución Presupuestaria Directa formular los Análisis de Costos 

Unitarios considerando los precios de los materiales y los costos de operación de las 

tarifas de alquiler de equipo, con I.G.V. 

 

• Los Presupuestos Adicionales a precios unitarios llevan gastos generales fijos y 

variables, según necesidad. Los presupuestos Adicionales a suma Alzada llevan los 

mismos porcentajes de G.G: del V.R. 

 

• Los Presupuestos de las Obras por Ejecución Presupuestaria Directa no tienen utilidad 

ni I.G.V. 

 

• Considerar las importaciones de equipo y materiales que sean necesarias realizar para 

la obra con todos sus costos e impuestos. 

 

• Los metrados deben ceñirse a los Reglamentos de metrados existentes. 

 

• Los Costos Indirectos deben ser presentados como: Gastos Generales (algunas veces 

se descomponen en sus Gastos Generales Fijos y Gastos Generales Variables) y la 

Utilidad. 

 

• Revisar los cálculos u operaciones aritméticas ya que muchas veces se han detectado 

errores en esta parte lo cual determina parciales o totales incorrectos y a su vez 

Presupuestos equivocados. 

 

• Los Costos Unitarios parciales y totales se deben considerar a dos décimas. Ejemplo: 

S/. 348,869.54 y no S/.348,869. 
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Tabla 13. Esquema de un Presupuesto 

              

PRESUPUESTO       

  Obra :  Hecho por   :   

  Ubicación :      

  Fecha  :  

Revisado 

Por   :   

PARTIDA 

Nº 
DESCRIPCION UNID. METR. UNITARIO PARCIAL TOTAL 

1.00 Fase 1 

      

Sub Total 

Fase 1 
a 

2.00 Fase 2 
      

Sub Total 

Fase 2 
b 

: :       : : 

xxx Fase n 
      

Sub Total 

Fase n 
n 

      COSTO DIRECTO (CD)   S/. CD 

GASTOS GENERALES (GG) 

Gastos Generales Fijos  (%C.D.) GGF 

Gastos Generales Variables  (%C.D.) GGV 

    
Utilidad (U) (% C.D.)   U 

    
Impuesto General a las Ventas (I.G.V.): 

IGV 

    18% del monto (CD + GG + U) 

    

PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA  
P 

    (CD + GG + U + IGV) S/. 

 Fuente: SALINAS SEMINARIO, Miguel. Costos y Presupuestos de Obra 

Esquema General de un Presupuesto de Obra (resumen) 
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1. Metrado: Cantidades 

 

2. Costo Unitario Directo 

• Materiales 

 Precios 

• Mano de Obra 

Rendimientos 

Costo Hora Hombre 

• Equipo 

Costo Hora Máquina 

Rendimientos 

Herramientas 

 

3. Gastos Generales 

• Variables relacionado con el tiempo de ejecución de obra. 

• Fijos no relacionado con el tiempo de ejecución de obra. 

 

4. Utilidad 

Según SALINAS SEMINARIO, la utilidad es el monto que percibe el contratista por 

ejecutar la obra. Este monto forma parte del movimiento económico general de la empresa 

con el objeto de dar dividendos, capitalizar, reinvertir, pagar impuestos relativos a la 

misma utilidad e incluso cubrir pérdidas de otras obras. 

 

5. Tributos 

• I.G.V.  (18.00 % ) 

 

• El I.G.V. en Construcción 

El Decreto Legislativo N° 775 nos indica que: Los contratos de construcción están 

afectos al Impuesto general a las Ventas desde el 01/01/94. 

El porcentaje que se considera y que debe pagar la entidad contratante es del 18 %, 

aplicado al Sub Total (Costos Directos + Gastos Generales + Utilidad) del Presupuesto 

de la Obra. 
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2.3.10 Programación de Obra 

HUERTA AMORETTI  nos indica que: “la programación de la obra es como el 

resultado de la planificación del proyecto y en ella se detallan todas las tareas necesarias 

para concluir el proyecto en los plazos previstos al igual que las duraciones, los inicio, 

fin de cada tarea, los recursos, costos de cada actividad y tiene la finalidad de lograr el 

desarrollo óptimo de los trabajos al más bajo costo, empleando el menor tiempo posible 

y con el requerimiento mínimo de equipo y mano de obra”. 

 

2.3.10.1 Método Gantt 

HUERTA AMORETTI nos indica que: “los diagramas de Barras Gantt, son técnicas 

ampliamente difundidas que consiste en un gráfico de tareas y de barras graficadas 

dentro de un calendario que muestra el plazo de ejecución de manera que se determina 

el inicio y fin de cada tarea además de su duración”.  

Es una técnica que nació en EE.UU. y que permitió el cumplimiento exitoso de los 

proyectos de gran envergadura permitiendo el ahorro de dinero y tiempo de ejecución. 

Conocido también como diagrama de barras es el más usado para representar un programa 

de proceso productivo.  

 

IBAÑEZ OLIVARES  nos indica que: “el diagrama de barras es muy útil para observar 

y registrar el avance, tiene quizás el inconveniente de planificar y programar al mismo 

tiempo, por lo que involucra procesos mentales y juicios de valor que convendría 

explicar”. 

1. Se determina las principales actividades que se realizarán durante la ejecución de la 

obra. 

2. Se estima la fecha de inicio y término de cada actividad. 

3. Cada actividad se representa mediante una barra recta construida a escala conveniente, 

cuya longitud representará la duración de la actividad. 

4. Se hace una relación de las actividades, manteniendo el orden de ejecución; luego 

guardando el orden se grafican las barras que representa cada actividad, en una escala 

de tiempo.  

 

2.3.10.3 Cronograma Valorizado de Obra 

IBAÑEZ OLIVARES 
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nos indica que: “en función a la programación de obra. El presupuesto base se reparte 

mensualmente en base a la incidencia mensual que tiene cada una de las actividades 

(partidas) con el fin de satisfacer las necesidades mensuales en la ejecución de obra”. 

 

La base inicial para el control de costes será el presupuesto estimado aprobado para el 

proyecto, debidamente estructurado y codificado. 

 

El responsable del control recibirá, de los responsables de la gestión de compras y con la 

periodicidad establecida, el importe de los costes de cada actividad. 

 

Previamente, se habrá establecido la curva de costes del proyecto, en la que aparecen: 

• En ordenadas, las cantidades estimadas que se gastarán en cada período (normalmente, 

cada mes). 

• En abscisas, los meses establecidos para finalizar el proyecto. 

 

Para dibujar la curva de costes se debe haber: 

• Aprobado la programación inicial. 

• Conocido el desarrollo en el tiempo de las actividades y sus costes estimados.  

 

A partir de esta curva se dibuja la curva de costes acumulados o "curva de la S", que 

indica, para cada momento del desarrollo del proyecto, el importe del coste acumulado 

previsto. Como caso particular de las posibles curvas, hay que mencionar el de la 

envolvente PT, tal y como aparece en la figura. 
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Gráfico N° 02: Curva “S” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IBÁÑEZ OLIVARES, Walter. Costos y Tiempos en Carreteras 

 

IBAÑEZ OLIVARESVnos dice que: un mismo proyecto puede tener distintas curvas de 

costes acumulados, sin que varíe el coste total y con independencia de criterios 

financieros. Cuando todas las actividades se inician en la fecha más temprana, se obtiene 

la curva P; cuando lo hacen en la más tardía, se obtiene la T. 

 

Cualquier otra posibilidad da una curva entre la P y la T, por lo que la curva PT es la 

envolvente de todas las curvas de costes acumulados posibles, que realizarían el proyecto 

en el mismo tiempo y con los mismos costes. 

 

Sin embargo, desde el punto de vista financiero, es más conveniente aproximarse a la 

curva T, ya que supone el máximo ahorro de intereses, por disponer los pagos en la fecha 

más lejana dentro del plazo deseado. 

 

En todo momento del proyecto pueden compararse el coste total real y el previsto para 

ese momento, y ver si se cumple el presupuesto.  
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Esto puede dar lugar a un error, que es comparar valores del coste que no corresponden a 

la misma cantidad de trabajo realizado. 

 

Por ello se introduce el concepto de valor ganado, que es el valor del trabajo realmente 

realizado en el momento del análisis, y que no tiene por qué coincidir con el coste real 

invertido hasta ese momento. 

 

Además, este análisis permite otra conclusión: si el trabajo realizado no coincide con el 

previsto para esa fecha, variará el plazo de finalización fijado. Como normalmente el 

trabajo realizado es menor que el previsto, si no se toman medidas adecuadas, habrá un 

retraso en la terminación del proyecto. 

 

Ejemplo de detección de variaciones de coste y plazo en el proyecto. 

En el ejemplo de la figura se puede ver la importancia del control de costes en un 

momento determinado del proyecto. 

 

La curva OBE corresponde al presupuesto acumulado de un proyecto estimado en 1.000 

millones de pesetas y con un plazo de ejecución de 10 meses. 

 

En un momento determinado, en el mes de mayo, el análisis de costes indica que el coste 

real es de 800 millones (punto C), cuando el coste previsto era de 600 millones (punto B). 

En un primer análisis, el proyecto tendría un sobrecoste de 200 millones (CB), pero 

analizando el trabajo realizado hasta ese momento, se calcula que el valor ganado es de 

500 millones (punto A). 

 

Por tanto, el sobrecoste real es de 300 millones (CA) y, suponiendo que el trabajo a partir 

de ahora se va a realizar según lo inicialmente previsto, la curva OA continuará 

paralelamente a OBE hasta su intersección con la ordenada del presupuesto inicial en D, 

con lo que el retraso real del proyecto es de dos meses (DE). 
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Gráfico N° 03: Ejemplo de Curva “S” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para calcular el coste final del proyecto, se continúa la curva OC hasta el punto F, con la 

misma abscisa que el D; se puede ver que el coste final ha aumentado en 300 millones 

(FD), correspondientes al sobrecoste ya indicado. 

Resumiendo, si todo se mantiene controlado desde el análisis hasta el final del proyecto, 

la curva prevista OBE se convertirá en la OCF, con un retraso ED de dos meses y un 

sobrecoste AC = DF de 300 millones de pesetas. Será tarea del director de proyecto 

mantener siempre los puntos A, B y C lo más próximos posibles, para que la dispersión 

entre D, E y F sea mínima. 

Si se ha detectado en el control cualquier desviación de costes, el director de proyecto 

deberá modificar la programación y reasignar el presupuesto pendiente de gastar, para 

corregir las desviaciones y acercar lo máximo posible el punto final del proyecto a E. 
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2.3.11 Marco Conceptual: Definición de Terminología Básica 

Actividad.- Es un trabajo que se debe llevar a cabo como parte de un proyecto, es 

simbolizado mediante una rama de la red de PERT. 

 

Construcción.- Es el arte o técnica de fabricar edificios e infraestructuras. En un sentido 

más amplio, se denomina construcción a todo aquello que exige, antes de hacerse, 

disponer de un proyecto y una planificación. 

 

Compactación.- Operación mecanizada para dar a los suelos ya agregados la densidad 

conveniente. 

 

Costo.-Monto que corresponde a la adquisición, empleo o ejecución de los diversos 

componentes de una obra. 

 

Costo Unitario.- La suma de los costos de material, mano de obra con beneficios sociales 

y obligaciones laborales, equipo mecánico, implementos auxiliares, herramientas y todo 

lo directamente necesario para la ejecución de una unidad de partida. 

 

Diagrama de red.- Es una red de círculos numerados y conectados con flechas, donde se 

muestran todas las actividades que intervienen en un determinado proyecto y la relación 

de prioridad entre las actividades en la red. 

 

Evento.- Se dice que se realiza un evento, cuando todas las actividades que llegan a un 

mismo nodo han sido terminadas. Son los círculos numerados que forman parte del 

diagrama de red y representan el principio y el fin de las actividades que intervienen en 

el proyecto. 

 

Junta de Dilatación.- Solución de continuidad de una calzada o vereda de concreto 

destinada a permitir la expansión de esta, cuyo diseño impide la entrada del agua u otros 

elementos perjudiciales y asegura la transmisión adecuada de las cargas. 

 

Lista de actividades.- Es una lista cuidadosa y ordenada donde se recopilan todas las 

diferentes actividades que intervienen en la realización de un proyecto. 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://es.wikipedia.org/wiki/Edificio
http://es.wikipedia.org/wiki/Infraestructura_urbana
http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos14/flujograma/flujograma.shtml
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Metrado.-La cuantificación de una partida, expresada en la unidad de medida 

correspondiente. 

 

Partida.-Cada una de las partes en que se divide convencionalmente   una obra para fines 

de medición, evaluación y pago. 

 

Presupuesto.- El documento en el que consta el metrado y los costos unitarios basándose 

en los cuales se determina el valor de una obra. El monto del presupuesto se obtiene como 

resultado de adicionar en forma independiente al monto de obra, el impuesto que le 

corresponde al propietario. 

 

Rama.- Son las flechas que forman Parte del diagrama de red y significan las actividades 

en el proyecto. 

 

Rendimientos de mano de obra.- Se llamará cuadrilla al número de personas (sea sola 

o en grupo) necesarias según el procedimiento de construcción adoptado para alcanzar el 

rendimiento establecido, los rendimientos de mano de obra se establecerán para una 

jornada de 08 horas, midiéndose en principio utilizando las unidades acostumbradas.      

 

2.4 Propuesta 

El presente Informe de Ingeniería tiene como propuesta la de realizar la elaboración y 

formulación de los Costos, Presupuesto y Programación de la obra: “Mejoramiento de la 

Infraestructura Vial Urbana en la Localidad de Cacatachi, Distrito de Cacatachi- San 

Martin - San Martin” a nivel de expediente técnico para así poder tener un término de 

referencia del costo y programación para la construcción de dicho proyecto en el futuro. 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y METODOS 

 

3.1 Materiales 

En el desarrollo del presente Informe de Ingeniería se emplearon los siguientes materiales: 

Material Bibliográfico: Libros de consulta indicados en ítems del Marco Teórico, apunte 

del curso de Costos y Presupuestos, Manual del programa S-10, Manual del programa 

MS PROJET. 

Material de Escritorio:  CD-R, disco duro externo, usb, cartuchos de tinta para 

impresora, lapiceros, lápices, papel A-4, etc. 

Equipos:  Laptop HP, impresora HP, Ploter. 

 

3.2 Métodos 

La metodología empleada tiene carácter básicamente aplicativo de los conocimientos, fórmulas 

teóricas y aplicación del curso Costos y Presupuestos y de las diferentes informaciones obtenidas 

de la bibliografía que se anexa.  

 

3.2.1 Elaboración de planos del proyecto 

El Proyecto de Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana ”, cuenta con los 

siguientes planos elaborados en el programa AutoCad: 

 

3.2.2 Elaboración de especificaciones técnicas 

Las especificaciones de los materiales se encuentran contempladas en los planos, los 

materiales que se utilizan son materiales comunes cuya obtención se hará en la misma 

ciudad donde se llevará a cabo la ejecución del proyecto. Evitando de esta manera 

contratiempos en el desarrollo del proyecto. 

 

3.2.3 Determinación de metrados 

Se realizó los cálculos ordenados y sistemáticos hasta la determinación por partidas de la 

cantidad de Obra a ejecutar, empleando para ello metrados por conteo, metrados por 

acotamientos, metrados por gráficos, metrados mediante Software (Auto Cad), metrados por 

fórmulas y los metrados empleando coeficientes.  

Se utilizó los planos existentes dibujados con el Software Auto Cad 2007, que forman parte del 

presente Proyecto. 
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Los metrados Analíticos por partidas se realizó en hojas de cálculo Excel, en forma ordenada 

partiendo con los metrados ordenados según las partidas descritas en el Presupuesto de 

ObraEjemplo:muros y tabiques; se continuó metrando las partidas correspondientes a revoques 

y enlucidos, también se realizó los metrados analíticos por partidas de cielorasos, revestimientos, 

pisos y pavimentos, contrazócalos, zócalos, cubiertas, carpintería de madera, carpintería 

metalica y herreria, carpintería de aluminio, carpintería de acero inoxidable, cerrajería, vidrios, 

cristales y similares, pintura, tapajuntas, varios, limpieza y jardineríay finalmente el metrado de 

las partidas de señalización. 

Del proceso ejecutado del metrado se obtuvo cada una de las partidas conformantes del 

presente Proyecto así como sus metrados respectivos o cantidad de Obra a ejecutar, la 

cual se presenta en las respectivas planillas de metrados. 

Un resumen de metrados se presenta en el cuadro Nº 01y el detalle de cálculo se presenta 

en el ANEXO 1. 

 

3.2.4 Elaboración de análisis de costos unitarios 

3.2.4.1 Mano de obra 

Aporte Mano de Obra: Para calcular el Aporte Unitario  o cantidad de mano de obra, se 

aplicó la siguiente relación: 

 

      

   N° de Obreros x 8 horas 

Aporte M. O = --------------------------------- 

      Rendimiento 

 

  

Partida:  1.02.06  BRUÑAS SEGUN 

DETALLE 

  Rendimiento Mano de Obra: 40 ml/día 

         Unid Cuad. Cant 

  CAPATAZ      HH 0.1 0.020 

                OPERARIO      HH 1.0 O.200 

  PEON       HH 0.33 0.066 
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Costo Hora-Hombre (HH) 

Se tiene un resumen del costo Hora-Hombre,  2,017 - 2018, el  Costo Hora –hombre, es 

como sigue: 

 

Descripción  Costo 

( HH) S/. 

Capataz                                             

Operario                                           

Oficial 

Peón 

25.16 

20.97 

17.00 

15.68 

 

 

3.2.4.2   Materiales 

 

Aporte Unitario 
 

Las cantidades de materiales con que cada uno de ellos participa dentro del Costo Directo, 

se determinó en base a bibliografías especializadas así como a los registros tomados en 

obras similares anteriormente ejecutadas, las cuales están registradas en la Base de Datos 

del Software S-10. 
 

Se registraron algunos porcentajes de desperdicios que se tomaron en cuenta en la 

elaboración de los Análisis de Costos Unitarios. 

Fletes 

Según las cotizaciones realizadas con anticipación se definieron los lugares y precios SIN 

I.G.V.     ofertados   y    se   definió el transporte terrestre por ser de menor costo que el 

de  

transporte aéreo. 

Para calcular el costo de flete se aplicó la Resolución: R.C.D. N° 027-91-TC/CRTT-T; 

del Consejo Directivo de la Comisión Reguladora de Tarifas de Transporte (CRTT); así 

como también el valor Cotizado de Transporte desde los distintos lugares de adquisición 

de los materiales; definiendo como precio de Flete el mayor de ambos, que se utilizará 

como Precio  

Base (P.B.) para el cálculo del Precio Final del Material Puesto en Obra (PMPO) 

Los cuales se resumen en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 



54 

 

 

Tabla 8:   

Costo fletes 

 

 

 

 

Precio de Materiales Puesto en Obra 

El precio del material puesto en obra se determinó aplicando la siguiente fórmula: 

  

 

Donde: 

PMPO =   Precio del material puesto en Obra. 

PB      =   Precio base del material en el origen (Sin I.G.V.) 

F      =   Flete terrestre. 

A/M      =   Almacenaje y manipuleo (2% del PB) 

M      =   Mermas por transporte (5% del PB) 

V             =   Viáticos – materiales Explosivos (5% al 30% del PB)  

O      =   Otros, según condiciones de ubicación de la Obra. 

 

 

3.2.4.3  Equipo 

Aporte Unitario 

Para el cálculo de la cantidad de recurso de equipo, por unidad de partida, se aplicó la 

siguiente relación:      

       N° de Máquinas x # horas 

Aporte Equipo = ------------------------------------ 

      Rendimiento 

 

Generalmente el “# de horas”, es igual al de la jornada normal de trabajo (8 horas), pero 

si el Equipo en análisis tiene diferente cantidad de uso en la partida se deberá realizar su 

análisis de aporte con la cantidad de horas que se requiera. 
 

Costo Hora-Máquina/Equipo (HM – HE) 

Los costos de Equipos en cada partida, tienen la condición de ser Directos, es decir se 

cuantifican y aplican a cada unidad de dicha partida: 

 

  

ITEM RUTA Transporte 

Sólidos 

Transporte 

Líquidos 

1 Lima - Obra 0.90 1.10 

2 Chimbote - Obra 0.70 0.80 

3 Tarapoto - Obra 0.10  

PMPO = PB + F + A/M + M + V + O 

Costo Unitario Partida = (Insumo en HM) x (Precio de la HM) 
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El costo de Hora – Máquina de los diferentes equipos utilizados en los costos unitarios se 

ha tomado actuales del mercado regional  

 

3.2.5 Formulación del presupuesto 

Después de haber realizado un minucioso análisis de precios unitarios, se procede a 

elaborar el presupuesto de obra, teniendo en cuenta la modalidad de ejecución (Por 

administración indirecta); El sistema utilizado para la elaboración del presupuesto es el 

programa de costos y presupuesto S10-2005. 

Se presenta el cuadro Nº 02 con el resumen de presupuesto, y su detalle en el anexo Nº 

04 

 

3.2.6 Determinación de la cantidad de insumos 

La cantidad de insumos nos proporciona el sistema 10 (S10), si un insumo no se encuentra 

registrado en el catálogo de insumos y se lo registra, la cantidad nos lo proporciona la 

cámara peruana de la construcción (CAPECO). 

Se presenta el detalle en el ANEXO Nº 05. 

 

3.2.7 Elaboración de la formula polinómica 

La elaboración de la fórmula polinómica se efectúa para el presupuesto. Teniendo en 

cuenta que se debe agrupar los elementos afines, los gastos generales considerados como 

un solo monomio, y que el coeficiente de incidencia de cada monomio no sea inferior a 

cinco centésimos (0.05). 

 

3.2.8 Elaboración de la programación de obra 

En el presente informe de ingeniería se ha elaborado la programación de ejecución de la 

obra, a través del programa MS Project haciendo uso del método del diagrama Gantt, 

teniendo en cuenta la duración de cada actividad y un proceso constructivo adecuado, que 

nos va a permitir establecer la duración del proyecto. 

La programación de obra se presenta en el cuadro Nº06 y el detalle en el ANEXO Nº 06 

 

3.2.9 Elaboración del cronograma valorizado de obra 

El cronograma valorizado, se ha elaborado en función al tiempo que tomara ejecutar las 

partidas de obra, en el presente caso gracias a los trabajos de programación el cronograma 

valorizado estará en función de 180 días calendarios.  El cronograma valorizado de obra  

se presenta el detalle en el ANEXO Nº 07 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUCIONES 

 

RESULTADOS   

Por el presente Informe de Ingeniería se obtuvieron los siguientes resultados que se 

detallan utilizando la metodología de la siguiente manera: 

 

4.1 Memoria Descriptiva 

Mediante la memoria descriptiva se obtuvo como resultado los capítulos de 

generalidades, antecedentes, aspectos generales, estados situacional, problema principal, 

objetivos, metas, descripción del proyecto, ingeniería del proyecto, criterio de diseño, 

información empleada para la elaboración del proyecto, valor referencial del proyecto, 

plazo de ejecución de la obra y presupuesto base, aportando al presente informe la 

descripción completa del proyecto materia de estudio. La memoria descriptiva elaborada 

al detalle la misma que se indica en el ANEXO 1  

 

4.2 Especificaciones Técnicas 

Mediante las especificaciones técnicas se obtuvo como resultados las propiedades y 

características de los materiales que se utilizó en la obra. Las Especificaciones Técnicas 

ayudo a complementar, adecuar e incorporar disposiciones técnicas, relativas a los 

materiales y proceso constructivo y control de obra respectivo.  

Las especificaciones técnicas generales y específicas se encuentran ubicadas, según se 

indica en el ANEXO 2  en el cual tendremos lo siguiente: 

 

• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 

 

4.3. Planilla  de Metrados 

Los metrados se realizaron con las dimensiones de los planos del proyecto de acuerdo a 

las partidas específicas para la elaboración del presupuesto. A continuación en el cuadro 

Nº 01 se presenta los resúmenes de metrados, teniendo en cuenta que las planillas  de la 

sustentación de los metrados se encuentran ubicadas en el Anexo N° 3. 
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03 MARTILLOS Y RAMPAS  

03.01 TRABAJOS PRELIMINARES   

03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 

03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO EN OBRA m2 

03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  

03.02.01 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL m3  

03.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 

03.02.03 PERFILADO Y COMPACTACION m2 

01 CUNETAS TIPO “U”  

01.01 TRABAJOS PRELIMINARES   

01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 

01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO EN OBRA m2 

01.01.03 DEMOLICION DE CUNETAS m2 

01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  

01.02.01 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL m3  

01.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 

01.02.03 PERFILADO Y COMPACTACION m2 

01.02.04 CAMA DE AFIEMADO E=0.10 m2 

01.03 CONCRETO ARMADO  

01.03.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2  m3 

01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 

01.03.03 ACERO Fy= 4200 kg/cm2 kg 

01.04 VARIOS  

01.04.01 JUNTAS CON WATER STPO 6”  m 

01.04.02 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 

02 VEREDAS  

02.01 TRABAJOS PRELIMINARES  

02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 

02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO EN OBRA m2 

02.01.03 DEMOLICION DE VEREDAS m2 

02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  

02.02.01 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL m3  

02.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 

02.02.03 PERFILADO Y COMPACTACION m2 

04.02.04 CAMA DE AFIEMADO E=0.10 m2 

02.03 CONCRETO SIMPLE  

02.03.01 CONCRETO F'C=140 KG/CM2  m3 

02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 
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03.02.04 CAMA DE AFIEMADO E=0.10 m2 

03.03 CONCRETO SIMPLE  

03.03.01 CONCRETO F'C=140 KG/CM2  m3 

03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 

03.04 VARIOS  

03.04.01 JUNTAS CON WATER STPO 6”  m 

04 ALCANTARILLAS  

04.01 TRABAJOS PRELIMINARES   

04.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 

04.01.02 TRAZO Y REPLANTEO EN OBRA m2 

04.01.03 DEMOLICION EN ALCANTARILLAS EXISTENTES m2 

04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  

04.02.01 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL m3  

04.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 

04.02.03 PERFILADO Y COMPACTACION m2 

04.02.04 CAMA DE AFIEMADO E=0.10 m2 

04.03 CONCRETO ARMADO  

04.03.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2  m3 

04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 

04.03.03 ACERO Fy= 4200 kg/cm2 kg 

04.04 VARIOS  

04.04.01 JUNTAS CON WATER STPO 6”  m 

04.04.02 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 

   

 

 

05 PAVIMENTO RIGIDO  

05.01 TRABAJOS PRELIMINARES   

05.01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA glb 

05.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 

05.01.03 TRAZO Y REPLANTEO EN OBRA m2 

05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  

05.02.01 EXCAVACION DE TERRENO CON MAQUINARIA m3  

05.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 

05.03 PAVIMENTO  

05.03.01 CONFORMACION DE SUBSARANTE C/EQUIPO  m2 

05.03.02 BASE AFIRMADO EN PISTA (E=0.20M)   m2 

05.03.03 LOSA CONCRETO PRE-MEZCLADO H=0.20M (F'C=245 KG/CM2) m2 

05.03.04 SELLADO DE JUNTAS DE DILATACION EN PAVIMENTO RIGIDO m 
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05.03.05 ACERO CORRUGADO (GRADO 60, HABILITACION Y COLOCACION) kg 

06 VARIOS  

06.01.01 REUBICACION DE POSTES DE ENERGIA ELECTRICA Y TELEFONO  und 

06.01.02 LIMPIEZA FINAL DE OBRA   m2 

 

 

4.4. Análisis de costos unitarios 

 

El costo de las obras civiles se han calculado basándose en los precios unitarios de cada 

partida específica del presupuesto, los cuales han sido obtenidos de acuerdo a los insumos 

que la componen: mano de obra, materiales, equipo, herramientas, maquinaria y 

subcontratos, así como los rendimientos promedios de obras, y en algunos casos sub 

partidas. Los Análisis de Costos Unitarios se encuentran ubicados en el Anexo N° 4. 

 

 

4.5. Análisis de gastos generales 

Los gastos incluye gastos generales fijos y variable, los Gastos Generales asciende a S/ 

9’069,293.23Soles (15.00% del Costo Directo). 

El desagregado de los Gastos Generales se encuentra ubicado en el Anexo N° 05. 

 

4.6. Presupuesto de obra 

El Costo Total por administración indirecta o contrata del proyecto asciende a la suma de 

S/. 9’794,836.68Soles, tal como se indica en la Cuadro Nº 02: 

 

COSTO DIRECTO    : S/.6’404,868.10 

GASTOS GENERALES (10%)                 : S/.640,486.81 

UTILIDAD (10%)                    : S/.640,486.81 

---------------------------------------                                    -------------------------------- 

          SUB TOTAL                                                                                 S/.7’685,841.72 

          IMPUESTO I.G.V. (18%)                                                             S/.1’383,451.51 

         ======================                            ==================== 

COSTO DE OBRA                                                     S/.9’069,293.23 

        ======================                            ==================== 

SUPERVISOR (4%)    : S/.362,771.73 

EXPEDIENTE TECNICO (2%)   : S/.181,385.86 

IMPACTO AMBIENTAL (2%)   : S/.181,385.86 

        ======================                            ==================== 

PRESUPUESTO TOTAL   : S/.9’794,836.68 

El desagregado del Presupuesto se encuentra ubicado en el Anexo N° 04 
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4.7. Relación de insumos 

Los insumos que la componen: mano de obra, materiales, equipo, herramientas, 

maquinaria, se encuentran detallados en el Anexo 07. 

 

 

4.8. Fórmula polinómica 

La fórmula Polinómica se elaboró para el presupuesto de arquitectura, la cual es la 

siguiente: 
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4.9. Programación de obra 

A continuación se presentará el resumen de la programación de obras en el cuadro Nº 06, 

teniendo en cuenta que el Cronograma Valorizado de Obra detallado  por partidas se 

encuentra ubicado en el Anexo N° 09. 

 

4.10 Cronograma valorizado de obra 

A continuación se elaboró el Cronograma Valorizado de Obra, el cual se encuentra 

detallado  por partidas, ubicado en el Anexo N° 010. 

 

4.1 Planos 

Los planos son los siguientes: 

  

 

DISCUCIONES  

 

La propuesta económica de la  Obra del presente Informe de Ingeniería, arroja resultados 

que se ajustan a la realidad de la zona, según se detalla a continuación. 

 

5.1 Planilla de metrados 

Los metrados se obtuvieron de los diferentes  planos (arquitectura, detalles constructivos), 

del programa AutoCAD 2010 en base a la estructura de cada uno de las partidas 

proyectadas del presupuesto que comprende las partidas de Arquitectura, que fueron 

elaborados con el programa Microsoft Excel 2010, así como también se estudió 

minuciosamente los planos y las especificaciones técnicas correspondientes. 

 

El estudio facilitará el trabajo y evitará interpretaciones erróneas (no emplear unidades 

de medidas distintas de las que convencionalmente se utilizan en la elaboración de los 

metrados).Todo metrado debe señalar los límites de la obra o sectores de ella; los límites 

serán claramente indicados en los planos. 

 

5.2 Análisis de costos unitarios 

El costo unitario de cada partida proyectada se obtuvo teniendo en cuenta rendimientos 

de equipos y mano de obra, cuadrillas, así como también de los costos de materiales que 
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serán adquiridos en la zona o en las localidades aledañas que estén abastecidos con los 

materiales a usar para la construcción de la obra. 

 

En lo referente a los rendimientos de la mano de obra, se analizó diferentes factores tales 

como la capacidad física, habilidad natural, ubicación geográfica de la obra, entre otros.     

Para la elaboración de los costos unitarios se usó el programa S10-2005. 

 

5.3 Análisis de gastos generales 

Para el cálculo de los gastos generales se tuvo en cuenta la modalidad  y el tiempo de 

ejecución de la obra; en caso de la modalidad será por contrata y el tiempo de ejecución 

390 días calendarios, dentro de los gastos generales se consideró los gastos generales fijos 

y gastos generales variables, estos gastos fueron elaborados en las hojas de cálculo del 

programa Microsoft Excel 2010. 

 

5.4 Presupuesto de obra 

Para el Presupuesto de Obra se tuvo que tomar información de análisis de costosunitarios 

con rendimientos de zona de selva, el presupuesto se realizó conprograma de computo 

del  S10 WIN, que es un programa de cálculo depresupuestos de obras civiles, el cual 

ahorra el tiempo para calcular, PresupuestoGeneral, Costos Unitarios, Presupuesto 

Desagregado, cuadro de Insumos, Fórmula Polinómica y Duración de Actividades de 

cada Partida. 

 

5.5 Relación de insumos 

Para los costos de materiales y equipos se consideró según la oferta del mercado de la 

ciudad de Tarapotoy Lima en cual se comercializa la mayoría de los insumos,  y para los 

costos de mano de obra utilizados fueron los costos obtenidos de CAPECO 

correspondiente al año 2017-2018. 

 

5.6 Formula polinomica 

Se elaboró 01 formula Polinómica para el sub presupuesto, teniendo en cuenta los 

requisitos necesarios de agrupación y cantidades màxima de 8 monomios por sub 

presupuesto, coeficiente de incidencia mínimo es de 5 centésimos, todo de acuerdo al 

Decreto Supremo N 011-79-VC. Para la elaboración de la formula Polinómica se utilizó 

el programa S10-2005. 
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5.7 Programación de obra 

Para la elaboración de la programación de obra se utilizó los tiempos aproximados que 

sale de los rendimientos y los metrados, el programa S10-2005 calcula los tiempos de 

acuerdo a las cuadrillas estimadas. Para la elaboración en sí de la programación de obras 

mediante barras Gantt usando el programa Microsoft Office Project 2007, este programa 

trabaja con la secuencia lógica de ejecución de obra (precedencias), que se insertan en 

dicho programa. 

 

La ruta crítica se determinó mediante el conjunto de tareas que deben ser ejecutados en 

los plazos previstos para que no afecte la duración total del proyecto. 

 

 

5.8 Cronograma valorizado de obra 

Para la elaboración del cronograma valorizado de obra se utilizó el programa Microsoft 

Office Project 2007 que calcula los costos por meses para cada una de las partidas a 

ejecutar, para luego exportarlo al programa Microsoft Excel 2010 para una mejor 

presentación. 

 

Con los valores de costos acumulados del cronograma valorizado, se puede formar una 

gráfica que se le conoce como curva “S” de gastos previstos, la cual nos ayuda a controlar 

los gastos y avance programado con los gastos y avance reales de la ejecución de la obra. 

 

5.9 Planos 

Los planos de Arquitectura fueron elaborados con el programa AutoCAD 2010. 
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CONCLUSIONES  

 

Se elaboró la memoria descriptiva y especificaciones del presente informe 

apoyándome en información de referencias bibliográficas, las cuales están ajustadas 

a la zona de selva. 

 

Se desarrolló la planilla de metrados de una forma factible y adecuada, permitiendo 

que se logre el documento clave (expediente técnico) que permitan ejecutar los 

trabajos para el mejoramiento de los servicios organizacionales de la localidad de 

Victoria. 

 

Se elaboraron los costos unitarios, presupuestos mediante una cotización de la oferta 

en el mercado, comparando precios y posteriormente se procedió a elegir la oferta que 

más conviene económicamente y también, no sin ser menos importante, la calidad de 

los insumos, equipos y herramientas manuales, para un óptimo rendimiento. 

 

El proyecto tiene un plazo de ejecución de 180 días calendario, tiempo que justifica 

la programación de Barras Gantt. 

 

Se elaboró el correspondiente calendario de avance de obra valorizado en el cual se 

determina un presupuesto de Obra por un monto de S/. 9’794,836.68 Nuevos Soles al 

mes de octubre. 
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RECOMENDACIONES  

 

Para la ejecución de la mencionada obra es recomendable que se tome en cuenta todos 

los parámetros establecidos según los Planos, y las Especificaciones Técnicas, con la 

finalidad de que se obtengan resultados óptimos. 

 

La mano de obra no calificada deberá ser tomada del lugar donde se ejecute la obra. 

 

El Ingeniero Residente debe basarse de acuerdo al Cronograma de Obra, para de esta 

manera cumplir con los plazos establecidos. 

Con respecto a los materiales se deben realizar las adquisiciones como mínimo hasta 03 

días antes de ejecutarse una partida. 

 

Se recomienda para usar el software S10 se tiene que tener los datos de los Metrados, 

estos a su vez deben de estar bien efectuados para no tener errores posteriores y tener un 

mal presupuesto, que luego afectaran a un buen desenvolvimiento de la obra. 
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