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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1.1.0 INTRODUCCIÓN 

La madera como materia prima renovable, disponible 

localmente en nuestra región tiene potencialmente un gran 

rol que cumplir para el desarrollo de la misma, así como en 

otras regiones similares, en tal sentido se debe aumentar 

su aprovechamiento en el campo de la construcción civil 

manteniendo el equilibrio ecológico de la zona. 

En el presente trabajo planteamos una alternativa de 

vivienda previo diagnóstico de la problemática en el Cap. 

II, luego los aspectos técnicos de la madera para el diseño 

en el Cap. III, el Diseño de la vivienda en el Cap. IV, su 

presupuesto en el Cap.V, El Financiamiento en el Cap.VI y 

las conclusiones y recomendaciones en el Cap, Vll. 

1.2.0 ANTECEDENTES 

Años atrás existían construcciones de tapial, adobe, madera 

rolliza sin el conocimiento mínimo de preservación y 

disposición de los elementos estructurales. Cuando la 

carretera central 
; 

llego a Tingo María, 
1 • o , 

se lnlclo una 

corriente de migración hacia las orillas del río Huallaga, 

es decir hasta Juanj uí. A partir de 193 9 la presencia de 

aeródromos y aeropuertos, y en la década del 70 la 

presencia de la Carretera Marginal de la Selva y Proyectos 

Especiales) influenció notablemente el proceso de 

poblamiento y con ello el uso del material noble. Entonces 

San Martín se ve obligado a importar materiales de 

construcción a un elevado costo y cada día mas difícil de 

obtenerla. A esto debemos agregar que los últimos sismos 

demostraron a la población una total inseguridad en las 
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viviendas construidas con materiales tradicionales, 

generando en ellos a tener que utilizar el material noble 

aunque va en contra de su economía. Frente a esta 

problemática pretendemos ser una alternativa para aquellas 

personas que pudieran o no tener una vivienda económica y 

confortable. 

1.3. OBJETIVOS 

Se plantean los siguientes objetivos 

Diseñar una vivienda, utilizando en su construcción, 

materiales de la zona, como la madera, hasta un 70% del 

total. 

• Reducir los costos de la vivienda, bajo los mismos 

índices de seguridad que las casas de material noble. 

• Reducir los tiempos de fabricación y/o construcción de 

vivienda . 

• Mejorar la calidad de vida del poblador, dotándola de dna 

vivienda confortable. 

• Incentivar la inversión a entidades nacionales, priva das 

y transnacionales para la explotación de los recucsos 

existentes en la zona, pero sujetas a las Normas Peruana~. 

1.4.0 ALCANCES 

Se pretenden dar los siguientes alcances: 

• Proporcionar los requisitos mínimos para el diseño y 

construcción de proyectos estructurales de madera. 

• Proponer un tipo de vivienda que pueda ser usado por le 

población interesada. 

• Brindar tecnología adecuada a nuestro medio. 
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CAPITULO II 

CARACTERIZACION DE LA PROBLEMATICA 

2.1.0. CARACTERISTICAS GENERALES 
2.1.1. UBICACION 

La Región San Martin, creada por D.L. NQ 25666 del 17 de 

Agosto de 1, 992, está ubicado en el sector Central del 

territorio Peruano, entre los paralelos 5914~ y 8947~ de 

Latitud Sur a partir del Ecuador y entre los meridianos 

750 27~45. y 770 48~de Longitud Oeste a partir del 

meridiano Greenwich. 

2.1.2. SUPERFICIE 
San Martín tiene una superficie de 52,519.83 Km2, ocupando 

el 4.10% y 7mo del territorio nacional. 

2. L 3. LIMITES 
Limita por el Norte con las regiones Nor - Oriental del 

Marañón Dpto. Amazonas ) y Loreto; Por el Sur con las 

regiones de Chavin Prov. de Huamachuco y Andrés 

Avelino Cáceres ( Dpto. Huánuco ); Por el Este con Loreto 

y Oeste con la Libertad y Amazonas. Está conformada por 

10 provincias, 77 distritos y más de 500 Caseríos. Ver 

Fig. NQ1 y NQ2. 

2.1.4. ASPECTOS FISIQQS - EQQLQGIQQS 
l. CLIMA 
La regular fisiografía de la Región San Martin da como 

resultado un clima heterogéneo, variando con la altitud y 

la época del año. Según ONERN se tienen seco y cálido, 

húmedo y templado cálido. Ver Cuadro NQ 1 

2. TEMPERATURA 

Los datos de temperatura corresponden a los registrados en 

las 52 estaciones meteorológicas instaladas en San Martín 

se pueden apreciar: en el cuadro NQ1, concluyendo que en la 

zona del Alto Mayo existen menores temperaturas promedias, 

que las demás localidades, esto es entre los 22QC. 
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CUADRO N° 1: ALTITUD- CLIMA- TEMPERATURA- PRECIPITACIONES EN 
LA REGIÓN DE SAN MARTíN 

LOCALIDADES ALTITUD CLIMA 

Moya bamba 860 Húrnedo,templadoycálido 

Rioja 842 Húrnedoyserrricálido 

Lamas 809 Ligeramente húmedo y serrricálido 

Tara poto 333 Semiseco y cálido 

Picota 227 Seco y cálido 

Bella vista 249 Seco y cálido 

Saposoa 307 Ligeramente húmedo y cálido 

Juanjuí 273 Semiseco y cálido 

Tocache 470 Cálido y húmedo 

San José de Sisa 600 Semiseco y cálido 

Fuente :"Estudios y Evaluació de Recursos Nolllralcs de Son Morf1'n"- ON.ERN 

TEMPE'R A TUR A 

~"X 

34 

27 

29 

35 

36 

34 

34 

35 

38 

32 

MED MIN 

22 10.1 

22.5 14A 

22.9 17.2 

26.2 13.3 

27 14 

26 18 

22 14 

26.5 15.1 

28 16 

24.8 17.2 

Promedio Anual = 
Promedio Mensual = 

PRECIP. PLUVIAL 
MEDIA ANUAL 

1512.0 

1668.0 

1469.7 

1213.0 

937 

926.6 

1589.30 

1438.10 

2367.0 

1100.0 

1422.07 mm/hora 
118.00 mm/hora 

. 

V. 

1 
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3. PRECIPITACIONES 
Los promedios mul tianuales de 

911mm. (Bellavista Pilluana) 

precipitación 

y 5223mm. 

Caynarachi ), mostrando los registros del 

varían entre 

Pongo de 

J79 y J88 una 

norma regional anual de 1672mm. con máximos mensuales en 

marzo ·( 206mm.) y noviembre ( 182mm. ) y un mínimo mensual 

en Junio, Julio y agosto; mientras que las precipitaciones 

mayores ocurren entre Febrero y Abril, así como entre 

Octubre y Diciembre, En los últimos tiempos las lluvias son 

muy inestables y no siguen un ritmo uniforme, 

épocas de verano se presentan precipitaciones 

viceversa. 

Ver Fig. 3 y Fig. 4. 

4. RADIACION SOLAR 

pues en 

altas y 

Debido a la presencia de núb~~ casi en toda la región, se 

tiene una radiación solar difusa, excepto en los meses de 

verano que es intensa. 

Respecto a las horas 

registra 1,782 horas 

y Bellavista ) . 

de sol, la Estación de Bellavista 

La Unión, Juanjuí, El Porvenir, Sisa 

Se tiene una insolación alta mensual de 168 horas entre los 

meses ·de Mayo a Diciembre y otra baja de 82 horas entre 

Enero y Abril, teniendo como promedio de 125 horas de sol 

al més. 

5 • HUMEDAD RELATIVA 

La humedad relativa es algo elevada. La media mensual 

fluctúa entre 75% y 85%, variando con las mismas lluvias; 

es así, como durante la estación seca ( Junio - Agosto ) se 

registran las mas bajas. 

6. EL VIENTO 
Los vientos se desplazan hacia el Norte entre Junio y 

Agosto arrastrando masas de aire húmedo que al no 

precipitar producen la estación seca y fría . Durante la 

estación lluviosa de Febrero a Marzo, los vientos provienen 

del Este y Nor Este cuyas nubes de masas húmedas 

acarreadas producen una primera precipitación al chocar con 
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la faja subandina, y las nubes altas que pasan se 

precipitan en el Huallagan Central al chocar en la 

.cordillera oriental. En los últimos 10 años se tuvo 

velocidades máximas del viento de 2m/seg. en la dirección 

Norte. 

7. TOPOGRAFIA 
La altitud de la región varia de 190 m.s.n.m. (papaplaya) a 

4877m. s.n.m. (Cerro Ventanilla) 

Presenta una topografía variada: 

• Pocos 

llanura 

accidentes y relieve ondulado en selva baja 

amazónica en San Martín) y de algunos valles de 

Alto y Bajo Mayo, así ta~mbién del Biavo. 

• Topografía de selva alta, con fondo de valles de gran 

longitud y poco ancho. (río Huallaga ), es poco accidentado 

, con cerros de poca altura y terrazas escalonadas, estos 

son: el cajón de Sión, Cayumba, Vaquero, Estero, Chumía y 

el Pongo de Aguirre. Este tipo de topografía corresponde 

la mayor parte de la región San Martín. 

• Muy accidentada, en la ceja 

occidental de la Cordillera de 

de selva de 

los Andes. 

la vertiente 

Las laderas 

tienen fuertes pendientes y deslizamientos generalizados 

como son los modelados de los ríos Tocache, Mishollo y 

Huayabamba. 

• Topografía andina, en la zona de sierra correspondiente a 

la Cordillera Occidental, encima de los 3500 m.s.n.m. 

2.1.5. ASPECTO POLITICQ - ADMINISTRATIVO 
La región San Martín cuenta con 10 provincias y 77 

distritos, la marginal de la selva la atraviesa de Norte a 

Sur, desde Rioja hasta Tocache, con tramos asfaltados, 

afirmados y por afirmar, las principales ciudades son: 

Rioja, Moyobomba, Tarapoto, Bellavista, Juanjuí y Saposoa. 

En estas ciudades se observa un fenómeno común, cual es la 

formación de pueblos jóvenes en el ámbito de su expansión 

urbana sin ser necesariamente el lugar exacto para la 

ubicación de viviendas. 
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.Mediante Resolución Ministerial N° 197 - 94/PRES. del 06 de 

junio de 1994 se aprobó el reglamento de Organización y 

Funciones del Consejo Transitorio de Administración Regional 

de San Martín en la que los Ministerios de: Salud, Transporte 

Vivienda, Comercio, Industria y turismo, Agricultura, 

Justicia, etc. dependen Orgánicamente del Gobierno Regional, 

mientras que los Proyectos Especiales del Ministerio de la 

Presidencia. Mediante la Resolución anterior se desliga a 

nuestro departamento de la dependencia de Iquitos , Trujillo, 

Chiclayo y Lima. 

2.1.6 ASPECTOS SOCIO DEMOGRÁFICOS 

Hasta el IX Censo de Población se tiene 572,352 habitantes, 

con una densidad de 11.20 hab/Km2, crecimiento intercensal 

promedio anual de 4.70% entre 1981 1993, la densidad 

familiar de 5.10 hab/fam., tanto en la zona urbana y rural. 

Entre 1981 y 1993 existe un crecimiento en la zona urban~ de 

3. 6% a 5. 3% y un decrecimiento en la zona rural de 4. 6% a 

3.8%, esto indica que la población de campo se trasladó a la 

ciudad a consecuencia del terrorismo. 

Ver cuadros N°2 y N°3. 

2 . l. 7 . ASPECTOS GEOFÍSICOS DEL SUELO EN LA REGIÓN 

En la región se diferencia tres ciudades macro 

geomorfológicas o grandes bloques morfo - estructurales: 

• La Cordillera Oriental de los Andes, o "Geoanticlimal 

Marañen", conformada por rocas sediméntarias, metamórficas e 

ígneas precámbricas y paleozoicas, con un relieve montañoso y 

muy accidentado, que se eleva hasta los 5,000 m.s.n.m. 

• La Faja Sub - Andina, las cadenas o cordilleras presentan 

relieves empinados que pasan los 3, 000 m. s. n. m. , como los 

cerros de Pucatambo, Cahuapomas, Escalera. También existen 

relieves colinosos y aplanamientos comprendidos entre los 200 

y 800 m.s.n.m. ( cuencas : Huallaga, Mayo, Saposoa, Biavo, 

entre otros. ) . 
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• La Depresión Amazónica Oriental o Selva Baja, constituida 

por rocas senozoicas y recientes, con un relieve calinoso 

bajo y ~planamientos ubicados por debajo de los 200 

m.s.n.m. 

2. l. 8. ASPECTOS SISMQLQGICOS DE LA REGION 

ZONA I: Sismicidad Alta;_Abarca la mayor parte de la Región 

Central y Norte ( Rioja, Moyobamba , Huallaga, el Dorado, 

Lamas , San Martín y todo Tocache. 

ZONA II: Sismicidad Media; Abarca la parte Sur de las 

Provincias de Mariscal Cáceres, Bellavista ( en un 80% ) y 

Picota; la zona Este extrema de la provincia de San Martín 

y todo Tocache. 

La mayor incidencia de sismos ocurren en la zona del Alto 

Mayo y algunos Hipocentros de Bellavista, Huallaga y 

Mariscal Cáceres, las fallas geológicas de Angaiza, 

Pucatambo y Juanjuí muestran hipocentros mayores a 100 Km. 

como un reflejo de la interacción de las placas 

sudamericanas y Nazca. 

2. 1.9. ANTECEDENTES SISMOLOGICOS BASADOS EN LA DESCRIPCION DE 

LAS EDIFICACIONES EXISTENTES 

Los tipos de construcción predominantes y que fallaron en 

la región, son de tapial y adobe, y en menor escala de 

quincha , madera y material noble, La descripción de las 

fallas se hará siguiendo el procedimiento que detallamos : 



CUADRON°2 
DEPARTAMENTO DE SAN MARTíN: POBLACIÓN TOTAL, NO:MINALJ\1ENTE CENSADA 

OMITIDA Y TASA DE CRECIMIENTO INTERCENSAL 

AÑO 

09106/1940 
02107/1961 
04/06/1972 
12/07/1981 
11/07/1993 

AÑO 

09/06/1940 
02/07/1961 
04/06/1972 

1940, 1961, 1972, 1981 y 1993 

SANMARTIN 
TASA DE CRECIMIENTO 

EST. ENLA INCREMENTO INTERCENSAL 
TOTAL CENSADA OMITIDA AMAZONIA INTERCENSAL (PROMEDIO ANUAL) 

120913 94843 6070 20000 
170458 161763 8693 o 49543 
233865 224427 8938 500 63409 
331692 319751 11941 o 97827 
572352 552387 17731 

¡ _______ --~----------
2234 

~------

240660 
----------------

CUADRON°3 
DEPARTAMENTO DE SAN MARTíN: POBLACIÓN NO:MINALMENTE CENSADA 

INCREMENTO INTERCENSAL Y TASA DE CRECIMIENTO INTERCENSAL 
POR ÁREA URBANA Y RURAL 

1940,1961,1972,1981 Y1993 

-------

POBLACION INCREMENTO INTERCENSAL TASA DE CRECIMIENTO 
INTERC. (PROM.ANUAL) 

TOTAL URBANA RURAL URBANA RURAL URBANA RURAL 
94843 52797 42046 

161763 95784 65979 42987 23933 2.9 
224427 1311793 92634 36009 26655 2.9 

1.6 
2.9 
4.0 
4.7 

2.2 
3.1 

1 

12/071 1981 319751 181210 138541 49417 45907 3.6 4.61 
11L07 1 1993 __ 552387 335942 216445 

-- ------- --- --------- ----

FUENTE: INSTITIJTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMA TICA 
Resultados definitivos de los Censos Nacionales IX de Población y IV de Vivienda. 

154732 77904 5.3 3.8 

..... ..... 
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lro. METODOLOGIA Y ESCALAS DE EVALUACION 
2do. EVALUACION DE DA&OS 
3ro. FACTORES PREDOMINANTES DEL DA&O 
4to. MACANISMOS DE DAÑOS 

lro. METODOLQGIA Y ESCALAS DE EVALUACION 

A> METODOLOGIA PARA LA DESCRIPCION DE EDIFICACIONES 

En muchos sismos, la geología local y las condiciones de 

suelo, han tenido una influencia determinante en la respuesta 

del sitio, referentes a la amplificación sísmica y a efectos 

de licuación del suelo que asociados a defectos de 

estructuración, característica de los materiales, calidad de 

mano de obra y otros, son factores determinantes del grado de 

daño. 

Asimismo es necesario conocer la forma de la estructura, 

elección del material estructural y otros dentro de las 

características arquitectónicas y estructurales. 

Para la toma de datos en el campo se divide la información en 

grupos que se describen a continuación: 

Grupo l. Datos Generales 

• Uso Referida al uso que se da, ya sea comercial, 

dependencia pÚblica o vivienda únicamente. 

• Antigüedad . - Nos permite conocer el comportamiento ante 

sismos pasados e identificar la reglamentación vigente de esa 

época. 

• Ubicación 

• Topografía 
pendiente o no. 

• Nivel Freático 

Posición que ocupa dentro de la zona iJ,rbana. 

Referente al terreno, si se encuentra en 

Referido a la napa freática del suelo. 
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Grupo 2. Características Arquitectónicas y Estructurales 

• Numero de Pisos Nos permite determinar con aproximación 

el periodo de la estructura. 

• Material En la determinación de la forma de una 

estructura, la elección del material es a menudo un factor 

importante, algunas veces la elección del material estructural 

será dictada por la disponibilidad. En términos de 

resistencia puramente sísmica los me~iores materiales tienen 

las siguientes propiedades: 

* Alta sismicidad 

* Alta relación resistencia/peso 

* Homogeneidad 

* Ortotropía, y 

* Facilidad para hacer conexiones de resistencia plena. 

* Tipo de Estructura En este caso para la zona, nos 

podemos referir a edificaciones con muros portantes, sistemas 

poste-vigas, estructuras aporticadas en al caso de concreto 

armado y otros. 

* Techo - Referido al peso del material que se usa como 

cobertura. 

* Simetría .- Es conveniente señalar la importancia de que la 

simetría sea considerada en ambas direcciones en planta. La 

asimetría produce efectos torsionales difíciles de calcular 

apropiadamente. 

* Cimentación - Aunque la forma de la subestructura debe 

tener influencia fuerte en la respuesta sísmica de 

estructuras, comparativamente se han hecho pocos estudios 

sobre este tema. 
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La regla básica en relación con la resistencia sísmica de la 

sub-estructura es que debe buscarse su acción integral en 

sismos. Esto requiere de una consideración adecuada de la 

características de respuesta dinámica de la superestructura y 

del subsuelo. 

Si se ha elegido una buena forma sismo resistente para la 

superestructura, entonces, la forma en planta de la sub

estructura es probable que sea adecuada, esto es: 

Las cargas verticales serán simétricas. 

La estructura no será demasiada larga en planta. 

La naturaleza del subsuelo determinará la profundidad mínima 

de las cimentaciones. En áreas sísmicas esto implicará la 

c6nsideración de los siguientes factores: 

a)La transmisión de las cortantes horizontales de la base de 

la estructura al suelo. 

b)La previsión de los momentos sísmicos de volteo C por 

ejemplo con pilotes de tensión ). 

c)Asentamientos diferenciales. 

d)Licuación del subsuelo. 

B) ESCALAS DE EVALUACION DE DA&OS 

Diversos tipos de edificaciones han sufrido diferentes grados 

de daños en sismos pasados. Los principales factores que han 

contribuido al daño se debe a que fueron estructuras pesadas, 

baja resistencia a la tensión y cortante, inadecuadas 

conexiones estructurales, calidad pobre de la construcción y 

deterioro de la resistencia con el paso del tiempo. Algunos no 

han sufrido daño debido a una buena calidad de la 

construcción. Las observaciones del comportamiento 

estructural de las edificaciones durante sismos pueden 

claramente identificar los aspectos débiles y fuertes del 

diseño así como de los materiales y técnicas de las 

construcciones. El estudio de daños por lo tanto, proporciona 

un importante paso en la evaluación de medidas de 
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reforzamiento para los diferentes tipos de construcción, así 

como la mejora en las técnicas de construcción. 

Para la escala de evaluación, se ha clasificado a las 

edificaciones en función de los dafios tal como sigue : 

• Edificaciones sin daño 

dafios, la capacidad de carga 

reducida apreciablemente. 

Edificaciones que no sufrieron 

de la estructura no ha sido 

• Con daños leves Correspondientes a aquellos dafios en 

elementos no estructurales tales como cornisas de protección, 

etc., o aquellos en elementos estructurales los que por su 

naturaleza no comprometen la seguridad de la edificación y que 

en todo caso permiten la reparación fácil de edificación, la 

capacidad de carga de la estructura eL reducida parcialmente. 

• Con daños severos 

elementos estructurales 

Aquellos dafios que se presentan en 

que comprometen · la seguridad de la 

edificación o edificaciones que presentan colapso parcial, y 

son casos en que la posibilidad de reparación requiere de un 

estudio mas detallado y especificado y /o casos en que la 

edificación es inhabitable. 

• Colapso Representa el caso en el que mas de 80% de la 

edificaciones ha colapsado y en todo caso la edificación es 

inhabitable. 

2do. EVAWACION DE DAAOS 

Se presenta a continuación la evaluación de dafios por cada 

tipo de material utilizado: 

A) EDIFICACIONES DE TAPIAL 

El tapial es uno de los materiales de mayor uso en la región, 

llegando a representar el 72% de las edificaciones. La 

distribución de dafios en este tipo de construcción se puede 

apreciar en el cuadro NQ4 
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TIPO DE O~]·~l_O_! DAÑO SISMICO (%) 

1,990 1,991 

Sin daño 2 1 

Daño leve 12 4 

Daño severo 29 16 

Colapso 58 78 

Cuadro NQ 4 Daño Sísmico - Edificaciones de Tapial 
Fuente: Tesis de Jorge Vósquez Chichipe 

Los daños o fallas, se han presentado debido a errores de 

estructuraciones, tales como falta de amarres en los 

encuentros de muros, uso de techos pesados y una inadecuada 

cimentación. 

B) EDIFICACIONES DE ADOBE 

Estas edificaciones representan el 5% de las edificaciones en 

la región. En el Cuadro NQ5 se observa la distribución de 

daños ocurridos en este tipo de edificaciones. Las que 

colapsaron o sufrieron daño severo, constituyen el 71% de las 

edificaciones (1,990 ) y el 82% (1,991 ). 

TIPO DE UtiN.O DAÑO SISMICO (%) 

1,990 1,991 

Sin daño 6 4 

Daño leve 23 13 

Daño severo 17 15 

Colapso 54 67 

Cuadro NQ5 Daño Sísmico en Edificaciones de Adobe 
Fuente : Jorge Vásquez Chichipe 

C) EDIFICACIONES DE QUINCHA 

En la región San Martín existen aproximadamente el 11% de 

construcciones con este material. El sistema es una quincha 

tradicional de la zona, con columnas y travesaños de madera y 

cañas tejidas horizontales y/o verticales recubiertas con 

tortas de barro. La cobertura es liviana por lo general. 

La distribución de daños pude apreciarse en el Cuadro NQ6 
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TIPOS DE DA·~O DAÑO SISMICO (%) 

1~990 1~991 

Sin daño 24 18 

Daño leve 34 26 

Daño severo 14 18 

Colapso 27 38 

Cuadro NQ6 Daño Sísmico en Edificaciones de Quincha. 
Fuente: Tesis de Jorge VÓsquez Chichipe 

D) EDIFICACIONES DE MADERA 

Del total de las edificaciones solamente el 2% representan las 

construcciones de madera, y el tipo de daño podemos apreciar 

en: 

TIPO DE OA'N O DAÑÜ SISMICO (%) 

1~990 1~991 

Sin daño 39 33 

Daño leve 39 44 

Daño severo 17 17 

Colapso 06 06 
~ , 

Cuadro NQ7 Dano S1sm1co en Ed1f1cac1ones de Madera. 
Fuente: Tesis de Jorge Vásquez Chichipe 

E) EDIFICACIONES DE ALBAiULERIA 

Representa el 4% del total de las edificaciones. La 

distribución de daños ocurridos en este tipo de edificaciones 

se puede apreciar en : 

TIPO DE 'DA~I'JO DA&O SISMICO (%) 

1~990 1~991 

Sin daño 58 49 

Daño leve 40 44 

Daño severo 00 04 

Colapso 02 02 

Cuadro NQ8 Daño Sísmico en Edificaciones se Albañilería. 
Fuente: Tesis de Jorge Vdsquez Chichipe 
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F} EDIFICACIONES DE CONCRETO 

Constituyen el 7% del total de edificaciones. 

de daños se puede apreciar en el cuadro NQ9 : 

La distribución 

TIPO DE ÓANO D.AftO SISMICO (%) 

1,990 1,991 

Sin daño 61 

Daño leve 32 

Daño severo 61 

Colapso 01 

Cuadro NQ9 Daño Sísmico en Edificaciones de Concreto. 
Fuente: Tesis de Jorge Vásquez Chichipe 

3ro _ FACTORES PREDOMINANTES DE DMO 

Dentro de lo factores predominantes de daño tenemos 

55 

.34 

07 

04 

• CIMENTACION .- Se ha observado la diferencia concreta de lo que 

es una cimentación propiamente dicha cuando se trata de 

cimiento de concreto ciclópeo y la . · "cimentación'' de barro. 

En toda la región se observa que la mayor cantidad de viviendas 

han tenido una cimentación de tierra y en menor cantidad la de 

concreto ciclópeo, dado las variantes que presenta esta última 

en cuanto a dosificación, dimensiones y tipo de piedra, estas 

cimentaciones presentan un mejor comportamiento sin llegar a 

determinar estadísticamente el efecto principal de daño de 

estas variantes. 

• TIPO DE TECHO . - Nos referimos principalmente a la cobertura 

usada, .de teja artesanal de arcilla cocida y calamina de zinc 

y/o asbesto cemento, considerando esto dentro de lo que 

denominamos techo pesado y liviano~ Se observa que el grado de 

daño en las viviendas está ligado directamente al tipo de 

techo. 

Veamos los siguientes cuadros según el tipo de material 
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CUADRO NQ10 DAÑOS EN VIVIENDAS EN PORCENTAJE 
MATERIAL - TAPIAL 

TIPO DE TECHO TIPO DE DAÑO DAAO SISMO 
% 1,990 

Techo de ca- Sin daño 2 

lamina y ci- Daños leves 12 

mentación de Daños severos 29 

barro Colapso 56 

Fuente: Tesis de Jorge VÓsquez Chichipe 

CUADRO NQ11 DAÑOS EN VIVIENDAS EN PORCENTAJE 
MATERIAL - TAPIAL 

TIPO DE TECHO TIPO DE DAÑO DAAO SISMO 
% 1,990 

Techo de te- Sin daño 1 

ja y ci- Daños leves 11 

mentación de Daños severos 

barro Colapso 

Fuente: Tesis de Jorge v6squez Chichipe 

CUADRO NQ12 EN VIVIENDAS DE PORCENTAJE 
MATERIAL - ADOBE 

29 

59 

TIPO DE TECHO TIPO DE DAAO DA&O SISMO 
%1,990 

Techo d ca- Sin daño 7 

lamina y ci- Daños leves 33 

mentación de Daños severos 10 

barro Colapso 50 

Fuente: Tesis de Jorge Vásquez Chichipe 
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CUADRO NQ13 DA&OS DE VIVIENDA EN PORCENTAJE 
MATERIAL - ADOBE 

TIPO DE TECHO TIPO DE DA~O DA~O SISMO 

% 1,990 

Techo de te- Sin daño 05 

ja y ci- Daños leves 05 

mentación de Daños severos 30 

barro Colapso 60 

Fuente : Tesis de Jorge V~squez Chichi pe 

Entonces se pude afirmar que mientras mas liviano sea el techo, 

el grado del daño probable será menor. 

4to _ MECANISMOS DE DAÑO 

A) 

La acción del sismo podrá entenderse mucho mejor analizando 

los mecanismos por la que se puede producir daño en la 

edificación_ 

CASO DE MURO LIBRE Cuando el movimiento del suelo actúa 

transversal al muro A. 

La fuerza actúa sobre la masa del muro A tiende a voltear a 

este. La resistencia del muro, es por virtud de su propio 

peso y la resistencia a tensión del mortero, la cual es 

obviamente muy pequeña. Este muro A colapsará por volteo. 

y 

Cuando el muro libre B está sujeto 

1 1 
1 1 
1 1 

1 1 

1 

MURO A 

sobre su propio plano. 

En este caso, se observa claramente que debido a la dimensión 

largo en el plano de flexión, el muro ofrecerá mucho mayor 

resistencia_ Este muro es denominado muro de corte. Un muro 

de albañilería no reforzado actuando como muro de corte 

generalmente desarrollar~ una grieta horizontal debido a la 

tensión por flexión y entonces se deslizará debido a corte. 
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Un muro confinado por otro lado pué<f_e, desarrollar grietas por 

tensión diagonal debido al cortante. 

DirecciÓn de la fuerza 

> 
~~==========:s;:::-.::::~ .... 

: 1 1 
1 1 1 

Y.~ l : Desli*amiento 
- _: 1 1 • ~.":....! __________________ J 

'~----------------~------~x 

:--x~l 
1 • • d•agonal 1 

1 Tens10n 1 
~~-=~~----------~--~x 

No reforzado MURO 8 Reforzado 

B> ENCUENTROS DE MURO SIN TECHO . - Considerando la combinación 

de los muros A y B, para la dirección de la fuerza en x como 

se mue&tra, los muros B actúan como muros de corte y, juntos 

toman su propia inercia, así como ofrecen resistencia contra 

el colapso de los muros A. Como resultado los muros A ahora 

actúan como losas verticales apoyadas sobre los lados 

verticales y sobre el zócalo en la parte inferior y están 

sujetas a la fuerza de inercia sobre sus propias masas. 

Cerca de los bordes verticales, el muro transportará momentos 

de flexión reversible en el plano horizontal para el cual la 

albañilería tiene poca resistencia. Consecuentemente puede 

ocurrir grietas y separaciones de los muros a lo largo de las 

líneas mostradas en la figura. En cuanto a la flexión 

vertical, los muros consiguen una precompresión debido a su 

propio peso y pueden tomar tensión por flexión en alguna 

extensión. La situación se tornará la misma para los muros B 

por un movimiento del suelo a lo largo del eje Y. 

Así, si la conexión entre los muros A y B no se pierde 

debido a su acción de flexión como losas, la edificación 

tender~ a actuar como una caja y su resistencia a las cargas 

horizontales será mucho mayor que las del muro B actuando 

separadamente. La mayoría de encuentros de albañilería no 

reforzada, sin embargo, tienen uniones verticales débiles 

entre muros unidos en ángulos rectos debidos al procedimiento 

de construcción que envuelve uniones dentadas las cuales 
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generalmente no son llet+ados apropiadamente con morteros. 

Consecuentemente las esquinas fallan y llevan al colapso de 

los muros. Puede fácilmente imaginarse que alargando los 

muros en planta, pequeño será el apoyo de ellos desde los 

muros transversales y menor será el efecto cajón. 

O( 

C) ENCUENTROS DE MUROS CON TECHO 
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encuentros de muros completos con un techo sujeto a una 

fuerza sísmica actuando a lo largo del eje X como se muestra 

en la figura. Si el techo es rígido actúa como un diafragma 

horizontal, la inercia de este será distribuida a los cuatro 

muros en proporción a sus rigideces. Desde que los muros de 

corte B son varias veces mas fuertes que los muros A en la 

dirección X, la energía del techo siempre irá totalmente a 

los muros B, de hecho la acción de losa de los muros A será 

limitado por el techo en la parte superior y la flexión 

horizontal del muro A será reducido. De otro lado si el 

techo es flexible, la energía del techo iri al muro sobre el 

cual este está apoyado y el apoyo proporcionado a la acción 

de losa de los muros A será pequeño o cero. 
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D) MURO DE CORTE CON ABERTURA Como se ha visto anteriormente, 

los muros de corte, son los principales miembros resistentes a 

carga lateral en las edificaciones. Su acción puede entenderse 

físicamente en la práctica, donde un muro de corte con tres 

aberturas es mostrado bajo la acción de una c~rga horizontal de 

izquierda a derecha. Los entrepaños de pared entre las 

aberturas son mas flexibles que la porción de muro debajo o 

encima las aberturas. La forma de deformaciones es dibujada 

aproximadamente. 

Las acciones a nivel de la parte superior e inferior de las 

aberturas se encuentran críticamente esforzados en tensión asi 

como en compresión y aquellos cerca a la altura media del 

entrepaño de muro sostiene las cortantes máximas. Se ha visto 

que la tensión ocurre en los montantes de las aberturas y en 

las esquinas de los muros. 

2.1.10 DAÑOS OCACIONADOS POR LOS SISMOS OCURRIDOS EN LA REGIÓN, 

EN LAS CONSTRUCCIONES DE MADERA 

En general las edificaciones de madera, que son estructuras 

livianas, han tenido un buen comportamiento sísmico, como se 

pueda apreciar en la realidad. Se ha observado algunos trabajos 

de reconstrucción, efectuados después del terremoto de 1,990 en 

los que se ha utilizado un sistema de quincha mejorada 

obteniéndose un buen comportamiento sísmico de la edificación. 

Sin embargo, este trabajo se torna lento desde que se usa 

madera rolliza que requiere muchas horas de mano de obra para 

su habilitación, además que resulta difícil el trenzado de la 

caña insitu. Las pocas edificaciones que fallaron fueron 

aquellas en las que la madera y cañas que forman la estructura 

principal están directam.ente empotradas en el terreno expuesta 

a la humedad y por lo tanto debilitadas en la parte baja. 

También puede fallar si no se hace un tratamiento con 

preservantes necesarios para evitar que se pudra y sea atacado 

por los insectos. 



24 

2.1.11 INTENSIDADES MAXIMAS EN LA REGION DE SAN MARTIN 
Cuadro. REGISTROS DE SISMICIDAD (Resumen): Región San Martín 

ORDENADO POR FECHAS (4.0Q-9.5Q,latitud Sur; 73.0Q-79.0Q Longitud 

Oeste) 

Fuente: Catalogo Sísmico del Perú: Cuadrángulos 6,7,10,11 

CUADRO Nt14 

FECHA 
HORA LAT.suR LONG.OESTE. PROFUNDIDAD MAGNITUD 

Tiempo. Universal (deg.) (deg) (KM.) nb Ms 

1926-03-07 20 33 38.0 5.00 16.50. 1.50.0 65 

1928-05-14 221446.0 5.00 78.00 13 

1928-01-18 190500.0 5.50 19.00 1.0 

1931-07-11 05 5613.0 5.50 74.50 120.0 63 

1934-10-29 23 25 23.0 5.00 18.00 110.0 63 

1936-05-06 03 38 55.0 8.00 15.00 160.0 6.0 

1938-01-16 21 4147.0 6.00 75.00 100.0 6.0 

1942-01-08 15 12 31.0 6.00 78.50 110.0 6.0 

1942-11-06 13 3110.0 6.00 77.00 130.0 6.8 

1943-04-05 030858.0 6.50 16.00 140.0 65 

1945-08-06 230210.0 6.00 16.50 100.0 

1950-03-14 0310 02.0 8.00 74.00 150.0 6.0 

1Sl53-04-17 0002 50.0 5.20 74.00 6.0 

19.5+06-15 13 29 59.0 5.00 71.00 100.0 6.6 

1963-04-IJ 02 20 57.9 6.30 16.10 125.0 6.1 6.9 

1964-11-02 0650582 4.10 16.90 91.0 6.0 

1965-11-29 17 07 02.0 6.00 18.60 37.0 55 

1968-06-19 081335.0 5.56 71.15 28.0 6.4 6.9 

1968-06-20 02 38 38.4 5.59 7133 33.0 5.8 5.7 

1968-06-21 002607.8 5.72 7128 22.0 5.6 

1968-07-07 2348082 5.16 17.14 27.0 55 52 

1968-®-09 0031432 8.73 74.62 120.0 6.0 

1972-03-20 073349.6 6.17 16.19 64.0 6.1 6.9 

1973-09-18 1258 252 1.03 76.14 133.0 5.8 

1974-12-05 1151313 1.69 14.45 162.0 6.0 

1975-03-18 17 2123.4 423 71.01 98.0 62 65 

1915-08-16 0053 53.7 538 16.08 123.0 5.1 

1979-01-06 01 31 47.6 8.88 15.13 33.0 5.1 5.7 

1Sl82-08-IO 045148.6 5.35 17.37 33.0 55 45 

1983-04-12 1207545 4.84 78.10 1042 6.6 

1983-04-15 1008205 5.98 15.66 118.0 5.6 

1983-11-03 0741115 4.01 19.42 92.0 59 

1984-06-05 041524.4 7.82 76.71 33.0 5.8 5.1 

1984-11-23 184011.8 8.16 76.13 99.1 59 

1990-05-30 022400.0 6.03 1721 33.0 6.0 

1991-04-04 03 30 00.0 5.60 71.20 33.0 62 
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Del cuadro anterior se puede deducir que entre 1900 y 1984. 

en la región San Martín, la mayor cantidad de sismos 

superficiales y con profundidades de hasta de 100 km. , se 

dieron con mayor incidencia en la zona del Alto Mayo, 

observándose también hipocentros en las provincias de 

Bellavista, Huallaga y Mariscal Cáceres. 

Los hipocentros con profundidades entre 100 y 300 Km., se 

observan en toda la región, hecho que demuestra que la 

interacción de placas tiene una actividad notoria y con 

sismos de regular magnitud; este hecho tiene mayor incidencia 

en la región vecina de Ucayali, como se puede observar en el 

cuadro y su ubicación en el mapa regional por sus 

coordenadas. 

2_1_12 TECNICAS USADAS PARA LA CONSTRUCCION TRADICIONAL 

En toda la región San Martín tradicionalmente se construyeron 

viviendas de tapial (tierra apisonada), de adobe, quincha y 

madera rolliza. 

a) Construcción de Tapial 

Utilizando palanas de corte, zapapicos, depósitos hechos de 

cuero de ganado, baldes, etc. , proceden al trazo poniendo 

balizas y utilizando ceniza señalan el suelo donde se 

excavará. Aproximadamente 1 metro de profundidad y ancho de 

70cm, se coloca piedra de un diámetro promedio de 2.5 

pulgadas y arcilla arenosa y apisonando por capas de 20cm. se 

construye la cimentación hasta 20cm. sobre el nivel señalado. 

Seguidamente se encofra con paneles de madera, confeccionadas 

previamente de l. 20m.x 2. OOm., bien aseguradas con sogas y 

apuntaladas, se procede a colocar la arcilla arenosa con su 

contenido de humedad natural que varia entre 5 a 8 %, se 

compacta con pisones de madera cada 20cm. hasta completar 

todo el perímetro y divisiones que pueda tener la vivienda. 

Generalmente este trabajo de las paredes se confeccionan en 

cuatro etapas alcanzando alturas de hasta 4m. 



26 

Construidas las paredes se deja que unos 15 días adquiera el 

mínimo de contenido de humedad para proceder al techado. 

Sobre el borde superior de la pared o haciendo perforaciones 

cada lm. a 15cm. antes del borde indicado se colocan las 

vigas de madera rolliza de un diámetro aproximado de 4 

pulgadas, sobre las cuales se colocan cañabravas y sobre esta 

una pasta de barro de lOcm., la que constituirá el terrado o 

cielorazo. Antes de hacer este trabajo del terrado, se 

construye los tijerales sobre las vigas y pasando una de 

ellas, es decir cada 2m. y siempre de madera rolliza. En 

algunos casos se utiliza madera aserrada para las correas en 

el caso de utilizar calamina, pero cuando se coloca como 

techo de palmas, las correas suelen ser de madera rolliza en 

estado semiseco, los amarres se ejecutan con sogas de monte. 

Las paredes no utilizan refuerzos en las uniones de esquina, 

siendo esto uno de los defectos. Las puertas y ventanas 

generalmente son de l. 20m.x 2. 50m. y posteriormente se 

ejecuta el tarrajeo con arena arcillosa o mortero cemento -

arena. Respecto al piso, esto suele ser de tejas planas de 

20cm.x20cm. y de lpulg. de espesor las que se colocan 

interior y exteriormente previa nivelación. 

b) Construcciones de Adobe 

La cimentación puede ser construida de la misma forma que la 

tapial o también de concreto ciclópeo. La pared se levanta 

con adobes ( 13x15x35cm. pegados con pasta de arcilla 

arenosa o mortero cemento- arena y por etapas de lm., hasta 

completar como promedio 3m. de altura. Las uniones de 

esquinas o divisiones se traslapan entre adobes o en el mejor 

de los casos una columna de concreto armado o madera las que 

soportan el techo. El armado de techo suele hacerse de 

manera similar al de tapial así como su revestido, piso, 

terrado entre otros aspectos. 
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e) Construcciones de Quincha 

Este tipo de construcciones se ubican generalmente en las 

chacaras o fundos del poblador sanmartinense por su rápida 

construcción y sin mayor costo. La estructura portante lo 

forman las columnas y vigas de madera rolliza ancladas en el 

suelo sin ningün criterio de preservación, entre columnas se 

forman dos filas paralelas de cafiabrava hasta una altura de 

2.50m. las que se embarran hasta alcanzar un espesor de 10 a 

15cm. 

Las puertas y ventanas se hacen de madera sin tener buen 

acabado, pero adheridas a dinteles de madera rolliza o en 

algunos casos acerada. El techo se construye de manera 

similar al de adobe. 

d) Construcciones de Madera 

Este tipo de construcciones generalmente se ubican en terreno 

de alto contenido de humedad las que se ejecutan de la 

siguiente manera : 

• Trazado y colocación de pilotes . 

• Colocación del bastidor y de las tablas del piso 

• Armado de los paneles sobre el piso entablado 

• Colocación del bastidor del techo y puesta de este 

• Ventanas y puertas. 

Uno de los problemas que afronta este tipo de construcción 

tradicional es la no utilización del preservante, razón por 

la cual la madera se pudre fácilmente ante la menor presencia 

de la humedad. 
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2.2.0 POTENCIAL Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES 

El potencial de recursos naturales existentes en el Dpto. de 

San Martín, representa el soporte y base del desarrollo de las 

actividades primarias y de transformación, siendo los recursos 

con potencialidad de explotación el suelo, el recurso 

forestal, el hídrico, los yacimientos mineros no metálicos, 

paisajes y fauna como atractivo turístico. 

2.2.1 RECURSO SUELO 

El Dpto. de San Martín basa el potencial de su desarrollo en el 

recurso suelo, ligando a la actividad agropecuaria. De 

5'306,360 Has., Han sido estudiadas 2'778,453 Has., que 

representan el 52. 3% del área del Dpto., los cuales han sido 

clasificados según su capacidad de mayor uso, 522,573 Has. 

18.8% ) son de aptitud agropecuaria,· correspondiendo 391, 370 

Has. para uso agrícola y 131,383 Has. para la explotación de 

pastos. 

Para nuestros fines, diseño de cimientos corridos, tomaremos la 

capacidad portante del suelo, las que se ubican por el bajo 

Huallaga o aquellos suelos en la que predominan las arenas 

limosas o arcillosas o combinación de ambas( SM, se, SM- se ) 
con una capacidad portante catalogadas de blandas a firmes que 

varían entre 0.50 y 1.00kg/cm2. Es de suponer que en los 

sectores altos predominan gravas arenosas o limosas, cuya 

capacidad portante están catalogadas de firmes a muy 

resistentes y varían de 1 hasta 2.00 kg/cm2. Es de suponer que. 

al hacer las excavaciones lleguemos a profundidades mayores a 

0.50 m a fin de alcanzar terreno descrito anteriormente. 

2.2.2 RECURSO FORESTAL 

La superficie de tierras aptas para la actividad forestal es de 

1'044.700 Has. 

Según estudios realizados por la ONERN. se estima que la quinta 

parte del área boscosa corresponde a los bosques de 
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protección, calculándose por la zona del Huallaga Central un 

volumen de 60.39 m3 por Ha. Según los mismos estudios, el 

potencial maderable en lo que a volumetría se refiere se ubica 

entre los rangos de regular a bueno. En lo que a calidad de 

madera se refiere en la zona del Huallaga Central. la ONERN 

determinó que el 17% del volumen total maderable por Ha. 

corresponde a especies de gran demanda y alta cotización en el 

mercado nacional, mientras que el 30% restante corresponde a 

especies sin demanda. Para nuestros fines, se . 1 " recopl o 

información del Ministerio de Agricultura y del PEHCBM respecto 

a la producción controlada de años anteriores y del primer 

trimestre -95 y con los aportes del Ing. Alfredo Quinteros 

García, estudioso y conocedor de los recursos forestales de la 

Región San Martín, se elaboró el siguiente cuadro que será base 

para la selección de la especie maderable para el diseño 

estructural de la vivienda. 

Cuadro N°15 Recurso Forestal Por el Tipo de Bosque 

ORDEN DE TIPO DE BOSQUE ESPECIE M' !Ha 
M'/Ha 

PRODUCCION - Totnillo Hualaja Moena Huairuro Caralla 

1 Bosque cllmax húmedo 68.20 20.0 12.0 15.0 13.0 8.20 

2 Bosque cllmax seco 25.26 10.0 0.75 7.00 7.00 0.51 

3 bosques secundarios 

y residuales cllmax 0.47 ---- 0.30 0.17 .......... ----
Fuente : Ing. Alfredo Quinteros García 

Como podemos ver la especie maderable TORNILLO es la mas 

comercial y existe con abundancia en el mercado local y la vez 

estudiada por la JUNAC. Las otras especies, como el huairuro, 

la hualaja, moena y caraña pueden sustituir al tornillo ya que 

ex)_sten en el mercado local con abundancia. El TORNILLO es de 

fácil trabajabilidad y se ubica en el grupo "C" de la 

clasificación de madera estructural del R.N.e. y puede ser 

utilizada en la construcción de viviendas familiares, por estas 

razones proponemos en nuestro diseño al TORNILLO como madera 

principal y las otras mencionadas pueden suplantarlo a la falta 

de este. 
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2.2.3 RECURSO MEDIO AMBIENTAL - IMPACTO AMBIENTAL 

Las recomendaciones hachas por los Organismo Internacionales 

respecto a este tema, nos indican que todo Proyecto Ingenieril 

debe procurar mantener el equilibrio ecológico. Actualmente el 

Gobierno Central a través del Proyecto Especial Huallaga Central 

y Bajo Mayo y el del Alto Mayo, FONCODES y el Ministerio de 

Agricultura están desarrollando proyectos de reforestación y con 

especies de carácter industrial. En todo caso dejamos como tema 

de tesis o estudio para alguna institución o persona interesada 

que desee profundizar en sus conocimientos. 

2.3.0. ASPECTO SOCIO - ECONÓMICO 

Todos los aspectos socio económicos que mencionaremos a 

continuación se fundamentan en el Compendio Estadístico 1993-94 

de San Martín, elaborado por el INEI con los datos del ultimo 

Censo Nacional de Población y Vivienda. 

2.3.1. 

En la 

rural, 

ASPECTO SOCIAL - CONSTITUCIÓN DE LA F~LIA 

Región San Martín se observa 

la familia se constituye por 

que en la zona urbana y 

5 miembros, pero de las 

viviendas que se encuentran en mal estado que son de la gente 

mas humilde, siendo 4,306 para la zona urbana y 46,239 para la 

zona rural, las que detallamos líneas abajo en un cuadro. Ade:::n¿s 

a nivel departamental 15,481 familias no poseen vivienda propia. 

Por otra parte son los hombres los jefes de hogares y en 

promedio a nivel regional el 85.20%. Entonces, el numero de 

miembros en promedio por familia es igual a 5 efectivos, es 

decir los padres y tres hijos. 
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Cuadro NQ16 Familias Con o Sin Vivienda Propia 

VIVJENDAS EN MAL ESTADO 
PROVINCIAS VIVIENDAS NO 

URBANA RURAL PROPIAS 
(Viv. /Pobl.) (Viv./Pobl.) 

MARISC.CACERES 01/418 1438/7443 1604 

PICOTA 14/61 73/338 526 

RIOJA 79/319 875/4564 1822 

SAN MARTIN 247/1119 731/3663 3837 

TOCA CHE 421/1671 2732/10258 2815 

MOYO BAMBA 68/292 1076/5483 1788 

BALLAVISTA 28/135 691/3753 888 

EL DORADO 8/45 191/1079 665 

HU A LLAGA 10/55 453/2303 493 

LAMAS 36/192 1478/7355 1043 

TOTAL 991/4306 9738/46239 15481 

2.3.2. ASPECTO EDUCATIVO Y CULTURAL 
Cuadro NQ17 PRINCIPALES INDICADORES DEL SECTOR EDUCACION 

INDICADOR SAN MARTIN 

POBALCION DE 5-24 AfiOS 257242 

ALUMNOS MATRICULADOS 168366 

TASA DE ESCOLARIDAD (%) 65.50 

ALUMNOS POR DOCENTE (%) 17.70 

PERSONAL DOCENTE 6982 

ALUMNOS POR DOCENTE (PRIMARIA) 28.00 

ALUMNOS POR DOCENTE (SECUNDARIA) 17.70 

POBLACION DE 5 Y MAS AfiOS 469730 

ASISTE A UN C.E DE ENSEfiANZA REGULAR 142004 

TASA DE ASITENCIA ESCOLAR <DE 5 Y MAS AfiOS) 30.20 

TASA DE ASISTENCIA ESCOLAR <DE 6 A 11 AfiOS) 82.00 

TASA DE ASISTENCIA ESCOLAR <DE 12 A 17 AfiOS) 57.60 

POBLACION DE 15 Y MAS AfiOS 323933 

ANALFABETOS 40603 

INDICADOR SAN MARTIN 
TASA DE ANALFABETISMO 12.50 

POBALACION DE 15 Y MAS AfiOS QUE NO ESTUDIA 31615 

PORCENTAJE QUE NO ESTUDIA 9.80 
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Por otro lado se conoce que existe 04 bibliotecas escolares 

implementadas sin contar la de los Institutos y la de la 

UNSM, esto es en el año de 1,993, también los principales 

estadios se ubican en la ciudad de Tarapoto y Moyobamba. 

Existen: 01 radio emisora estatal y 42 privadas; 04 

retransmisoras y 05 privadas. 

Dentro de campos grandes: 01 pista de atletismo y 62 campos 

de fútbol; dentro de los campos pequeños: 27 campos de 

baloncesto, 02 de tenis, 91 de fulbito, 41 de voleibol, 70 

losas multideportivas y 03 gimnasios. 

En este aspecto diremos que el bajo nivel educativo de las 

familias es un indicador del tipo de vivienda que posee, así 

por ejemplo, del 100% del poblador, el 80% tiene una vivienda 

con cierto riesgo ante la presencia de un sismo, 

esta las de adobe, tapial y madera rolliza y, 

construidas sin ningún ,criterio técnico. 

entre ellos 

todas ellas 

Frente a esta realidad, es conveniente que los responsables 

del Sector Educativo orienten el uso adecuado de nuestros 

recursos naturales para la construcción de viviendas 

familiares. 

La educación primaria, secundaria y superior debe tratarse 

con seriedad en nuestra selva, como es la Región San Martín, 

y humildemente en este proyecto presentamos una propuesta del 

uso de recursos renovables para la adquisición de una 

vivienda decorosa y a bajo precio en comparación con otros 

materiales, este recurso es la madera principalmente. 
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2.3.3. ASPECTO DE SALUD 

Cuadro NQ18 PRINCIPALES INDICADORES DE LA SALUD 

INDICADOR SAN MARTIN 

POBLACION {miles) 572,4 
RECURSOS (Por 100 Mil hab) 

ESTABLECIMIENTOS <CLINICAS, HOSPITALES, ETC.) 60,1 

CAMAS 124,6 

MEDICOS 145,7 

ODONTOLOGOS 6,1 

ENFERMERAS 89,5 

ASEGURADOS ACTIVOS DEL IPSS 

EN MILES 79,7 

POR 10 MIL 1392,8 

VACUNACION DE MENORES DE 01 AOO 

ANTIPOLIOMIELITICA 97,2 

D. P. T. (TRIPLE) 98,8 

ANTISARAMPIONOSA 84,9 

B.C.G. ( ANTITUBERCULOSIS) 112,2 

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL (1,990-1,995,/MIL> 87,0 

Fuente: Compendio Estadístico ~993-4 de San Marti'n ( INE 1 l 

Se observa que existen 03 Hospitales I, 01 Hospitales II y 

muchos centros médicos, postas sanitarias y un gran 
1 

porcentaje de la población no esta asegurada, lo que implica 

la necesidad de un constante trabajo para este sector por el 

personal especializado y con medicamentos oportuno a fin de 

evitar la propagación de enfermedades infecto-contagiosas. Y 

se tiene algo mas de 70% de la población departamental no 

estd asegurada, esto indica que un gran sector de la 

población tiene problemas de salud los que van incrementando 

por la falta de una vivienda decorosa y mas aún si no posee 

los servicios básicos de agua, desagüe y electrificación. 

Como podemos ver viviendas sin puertas, ni paredes, ni 

ventanas y pisos sin revestir dan las condiciones para la 

adquisición de enfermedades respiratorias entre otras. 
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2.3.4. ASPECTO ECONOMICO PRODUCTIVO Y SECTOR VIVIENDA. 

Los mayores ingresos que obtiene el poblador Sanmartinense 

proviene de la actividad agropecuaria, sobre toda la 

agrícola, que es sobre la cual gira la actividad económica, 

Esta actividad absorbe el 70% de la P.E.A. 

En segundo lugar los ingresos provienen del rubro servicios 

comerciales, sociales y personales en la que se ocupan 

aproximadamente 8,405 personas, 13.5 de la P.E.A 

Otras actividades que generan ingresos están dadas por el 

comercio, restaurantes, hoteles, comercio informal, 

construcción, transporte, pequeña industria, manufacturas. 

Son los empresarios e inversionistas del sector privado los 

que obtienen los me<i ores ingresos, mientras que la clase 

media está representada por la empleocracia del sector 

estatal que en su mayoría son de origen foráneo, 

profesionales independientes y como es de suponer la clase 

popular está conformada por obreros, ambulantes y 

trabajadores del campo que son los que obtienen los mas 

bajos ingresos. 

Respecto al ~ector vivienda, podemos decir que la explosión 

demográfica, causada principalmente por el flujo migratorio 

y de la falta de una buena planificación familiar, generó 

la aparición de muchos pueblos jóvenes en las principales 

ciudades. Frente a esta realidad se avanzó un mínimo 

porcentaje en la zona urbana de Moyobamba y Tarapoto a 

través de ENACE y el BANCO DE MATERIALES, pero básicamente 

al sector estatal y no así a las familias de las zonas 

rurales y al cual pretendemos llegar con el presente 

proyecto. Hace algunos meses el sector privado: Banco 

continental, ~arpa, etc., están promocionando créditos para 

la construcción de viviendas familiares, entre las personas 

que trabajen para el sector estatal o privado. A 

continuación veamos el Cuadro NQ19 obtenido del último Censo 

de Viviendas de la región San Martín. 



CUADRON° 19 
DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN: VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES 

PRESENTES POR MATERIAL PREDOMINANTE DE LA VIVIENDA 

MATERIAL PREDOMINANTE EN LAS PAREDES EXTERIORES 
1 TOTAL 

TIPO DE VIVIENDA LAD.O PIEDRA ADOBE PIEDRA 
BLOQ.DE o o QUINCHA CON MADERA ESTERA 
CEMENTO SIELAR TAPIAL BARRO 

TOTAL 106257 21446 860 26058 31585 1090 24777 441, 
CASA INDEPENDIENTE 92471 19760 808 24798 27368 966 18691 80i 
DEPARTAMENTO EN EDIFICIO 290 224 4 33 21 o 8 o 
VIVIENDA EN QUINTA 1058 534 9 405 76 o 34 o 
VIVIENDA EN CASA VECINDAD 1709 6.52 30 .567 259 33 168 o 
CHOZA O CABAÑA 9456 o o 180 3684 79 5232 281 
VIVIENDAIMPRO~A 542 o o o o o 462 80 
LOCAL NO DEST.PIHAB. HUMANA 731 276 9 75 177 12 182 o 

MATERIAL PREDOMINANTE EN LOS TECHOS DE LA VIVIENDA 
TOTAL ,... 

TIPO DE VIVIENDA CONC. CALAMINA CANA O PAJA, 
ARMADO MADERA TEJAS FIBRA DE ESTERA HllJADE OTRO· 

CEMENTO PAL:MA :MATERlAL 

TOTAL 106257 5168 635 7998 61761 691 27963 2041 
CASA INDEPENDIENTE 92471 4732 515 7625 .56608 528 20702 17611 
DEPARTAMENTO EN EDIFICIO 290 148 3 37 100 2 o o 
VIVIENDA EN QUINTA 10.58 144 17 163 722 12 o o 
VIVIENDA EN CASA VECINDAD 1709 77 36 156 1280 29 110 21 
CHOZA O CABAÑA 9456 o 49 o 2168 105 6897 237 
VIVIENDAIMPRO~A .542 o 6 o 41.5 7 93 21 
LOCAL NO DEST.PIHAB. HUMANA 731 67 9 .E 468 8 161 1 

-----~ ·-

~ 
IJl 



DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN: VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES 
PRESENTES POR MATERIAL PREDOMINANTE DE LA VIVIENDA 

MATERIAL PREDOMINANTE EN LAS PAREDES EXTERIORES 
TOTAL 

TIPO DE VIVIENDA PARQ.O LAM. LOSETA * 
MADERA ASF.Y TERRAZO MADERA CE:MENTO TIERRA 
PULIDA VINILICO ETC 

TOTAL 106257 148 79 728 3684 35103 66515 
CASA INDEPENDIENTE 92471 135 68 681 2965 32195 58427 
DEPARTAMENTO EN EDIFICIO 290 5 9 13 12 241 10 
VIVIENDA EN QUINTA 1058 4 2 15 31 856 150 
VIVIENDA CASA VECINDAD 1709 3 o 11 54 1084 557 
CHOZA O CABAÑA 9456 o o o 580 276 8600 
VIVIENDAIMPRO~A 542 o o o 26 93 423 
LOCAL NO DEST.PIHAB. HUMANA 731 1 o 8 16 358 348 

*Incluye pona, tabla rústica, retazos de madera, entablado. etc .. 
FUENTE: INSTITIJTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA 

- Resultados Definitivos de la Censos Nacionales IX de Población y IV de Vivienda. 

·~ 
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CAPITULO I I I 

ASPECTOS TECNICOS DE LA MADERA 

3.1.0 LA MADERA 

La Subregion Andina presenta aproximadamente el 47% de 

bosques tropicales, los que denominamos maderas lat.ifoliadas 

o frondosas, pero también existen las maderas coníferas 

provenientes de climas templados y que existen en menor 

proporción en los bosques tropicales. A igual densidad, las 

maderas latifoliadas tienen mayor resistencia que las 

coníferas. 

El tronco de cualquier especie tiene las siguientes partes: 

La Corteza exterior, Corteza interior y el Cambium. El 

cambium tiene células de madera en el interior y en el 

exterior, como : la madera o xilema, la albura, el duramen y 

la médula. Ver Fig.5. 

La parte maderable del árbol tiene tres tipos de tejidos: 

tejido vascular ( tiene la función de conducción de agua ), 

tejido parenquimático ( tiene la fu.nción de almacenamiento de 

sustancias de reserva ) y tejido fibroso ( tiene la función 

de resistencia mecánica ) . Según la apreciación visual de 

los tejidos, podemos diferenciar la estructura anatómica en 

tres niveles: macroscópico, microscópico y submicroscópico. 

La estructura macroscópica es observada a simple vista o con 

la ayuda de una lupa de 10 aumentos, se observa: anillos de 

crecimiento, radios medulares y la parénquima longitudinal. 

Es decir podemos ver los diferentes tejidos de la madera. 

La estructura microscópica permite estudiar los diferentes 

tipos y características de las células que forman los 

tejidos. Según la estructura celular las maderas pueden ser 

latifoliadas y coníferas. Ver Fig. NQ6. 

La estructura Submicroscópica, usando un microscopio, permite 

observar la fibra o célula leñosa. Esta presenta una cavidad 

central denominada lumen, delimitada por la pared celular que 

tiene tres capas: lámina media, pared madia y pared 

secundaria. 

La composición química de la madera es : 49% de carbono (C), 

6% de hidrógeno ( H) , 44% de oxígeno (O) , 1% de ni trogeno y 
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minerales. La combinación de estos elementos forman: 

celulosa ( 40-60% ), hemicelulosas ( 5-25% ) y lignina 

(20-40 ) 

3.1.1. CAHACTERISTICAS Y PROPIEDADES 

A. CARACTERISTICAS FISICAS DE LA MADERA 

a) Contenido de humedad ( CH ). Es el porcentaje en peso, 

que tiene el agua libre mas el agua higroscópica respecto al 

peso de la madera anhidra. 

CH%= Peso húmedo- Peso anhidra X 100 

Peso anhidra 

b) Cambios dimensionales. Se producen cuando el CH varía 

por debajo del punto de saturación de las fibras ( PSF ). La 

expansión ( E ) o contracción ( C ) puede calcularse así: 

E ó C = Chf-CHi x K , el valor de K sacar de la 

PSF Tabla 1.3 del Manual de Diseño 

para Maderas del Grupo Andino 

Pero esta fórmula no es aplicable se Chf y Chi son mayores 

que PSF. 

e) Densidad y Peso Específico. La relación entre la masa y 

el volumen de un cue.rpo se llama densidad. La densidad básica 

( DB ), que es la relación entre el peso seco al horno 

( PSH ) y el volumen verde ( VV ) , . varía en las coníferas 

estre 0.35 a 0.50 gr/cm3 y en las latifoliadas entre 0.13 y 

1.20 gr/cm3 a mas. 

El peso específico ( Pe ) es la relación entre el peso de la 

madera, a un determinado contenido de humedad, y el peso del 

volumen de agua desplazado por el volumen de la madera. 

d) Conductividad Térmica. La medida de la cantidad de calor 

que fluye de un material sometido a un gradiente de 

temperatura, se llama conductividad térmica. 

La madera es un material aislante por excelencia debido a su 
' 

naturaleza porosa. Es directamente proporcional al contenido 

de humedad y a la densidad. Se mide en Kcal/hora-m-Qc 
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e) Transmisión y Absorción del Sonido. La madera tiene gran 

capacidad de absorber vibraciones producidas por las ondas 

sonoras, depende de su estructura f i brovascu lar, su 

naturaleza elastoplástica y su densidad. Pero es menos 

efectiva en bloquear la transmisión del sonido ya que esta 

propiedad depende del peso del material y la madera es mas 

liviana que otros materiales estructurales. 

f) Conductividad Eléctrica. La resistencia eléctrica de las 

maderas es muy sensible a cambios en su contenido de 

humedad, es decir en estado seco al aire se comporta como un 

aislante debido a su resistencia eléctrica que llega 

aproximadamente a 500 Megaohms. 

B. PROPIEDADES RESISTENTES DE LA MADERA 

a) Resistencia a la compresión paralela a la fibras ( fe// ) 

En la madera se debe a que las fibras están orientadas con 

su eje longitudinal en esa dirección y que a su vez 

coincide. Esta resistencia es aproximadamente la mitad que 

a la de tracción. La rotura varía entre 100 y 900 kg/cm2 

para maderas tropicales, y depende de la densidad básica que 

varía entre 0.2 y 0.8. El esfuerzo en el límite 

proporcional es aproximadamente el 75% del esfuerzo máximo y 

la deformación es del orden del 60% de la máxima. 

b) Resistencia a la compresión perpendicular a la fibras 

(fcJ_). Las cargas tienden a comprimir las pequeñas 

cavidades de la fibras, aumentando su densidad y su 

capacidad para resistir mas carga. La resistencia está 

caracterizada por el esfuerzo límite proporcional. Esta 

varía entre 1/4 a l/5 del esfuerzo al límite proporcional en 

compresión paralela. 

e) Resistencia a la tracción paralela a las fibras (ft) 

Es aproximadamente dos veces la resistencia a la compresión 

paralela. La rotura se produce entre los 500 y 1500 Kg/cm2
• 

Esta resistencia se ve afectada cuando existe ángulo de 

inclinación en el grano. 

d) Resistencia al corte paralelo a las fibras (fv) 

Esto se presenta cuando las piezas están sometidas a flexión 

( corte por flexión ). 
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La resistencia al corte perpendicular a las fibras es mayor 

de 3 a 4 veces que cuando el corte es paralelo a las fibras. 

La rotura varía entre 25 y 200 Kg/cm2 
, aumenta con la 

densidad aunque en menor proporción que la resistencia a la 

compresión. 

e) Resistencia a la flexión paralela al grano (fm) 

Como la resistencia a la compresión es menor que a la 

tracción, la madera falla primera en la zona de compresión. 

Con ello se incrementan las deformaciones en la zona 

comprimida, el eje neutro se desplaza hacia la zona de 

tracción, lo que a su vez hace aumentar rápidamente las 

deformaciones totales; finalmente la pieza se rompe por 

tracción. 

En vigas secas la falla ocurre por tracción, por lo que la 

aplicación de las fórmulas de la teoría de vigas para el 

cálculo de los esfuerzos no es estrictamente aplicable. Por 

lo tanto la resistencia a la flexión es mayor que la 

compresión y menor que la de tracción. La rotura se produce 

entre 200 y 1700 kg/cm2
, dependiendo del contenido de 

hwnedad y la densidad. 

C.. PROPIEDADES ELASTICAS DE LA MADERA 

a) Modulo de elasticidad (E).. Desde el punto de vista 

ingenieril se puede considerar: Módulo de elasticidad (MOE), 

Módulo de Corte o Rigidez (G) y el Módulo se Poissón. Se ve 

conveniente usar el mismo módulo de elasticidad para 

tracción o compresión paralela a las fibras. Los valores 

promedio y los correspondientes al límite de exclusión del 

5% han sido obtenidos separadamente para cada especie, 

seleccionándose para cada grupo el menor de los valores 

promedio y el menor de los valores para límite de exclusión 

del 5%. Estos son los resultados de Eprom. y Emin. 

respectivamente. 

Para el análisis y diseño de los elementos el valor de Emin 

sería módulo de elasticidad del material. El Eprom. se 

considera adecuado usar en la determinación de deflexiones 

cuando se presenta una acción conjunta de varios elementos. 
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Los módulos de elasticidad usados en el diseño de columnas 

deben ser iguales a los de flexión. 

El Eprom. será usado en el diseño de entramados y el Emin. 

en el diseño de columnas aisladas. 

albura duramen médula 
~-------?~--------------------~~ 

anillos de crecimiento 

secciÓn tangencial 

- secciÓn transversal 

sección radial 

parénquima longitudinal 

canal gomi·fero 

Poros (vasos) 

Corte transversal de una· madero 

latifoliado. 

radial 

Figuro N<lS Estructuro anatÓmico de los moderas lotifoliodos (tropicales l 

Manual de Diseño para Maderas del Grupo Andino 



albura 

secciÓn tangencial 

anillos de crecimientO----' 

42 

duramen 

secciÓn transversal 

Corte transversal de uno modero 

conífero 

canal 'resinÍfero~ 

parénquima longitudinal-----. 

radio 
medular 

troque idos 

Figuro N1 6 Estructuro anatÓmico de los maderos coníferos 

Junta del Acuerdo de Cartagena 
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3.1 .2. (.,"QNV Em31 ON •... SECADO Y _PRQ~fECClQN 

fl. • -- GONVF.RS ION 

Lfl madPré\ despuéP. de su extrncción del bosque se somete al 

E~. serrado. con 1 a fin al idad de dar le las dimensiones 

necesArias pAra que cumpla una función determinada. 

A continuación veamos los tipos de corte que se efectúan en 

los troncos. 

cpr tero 

albura ·-· -· - ·-· --··· · 

duramen 

médula 

PARTES DEL TRONCO 

PARTES DE UNA TROZA 

.-corte rodlot 

._corte IQngenclol 

..-corte oblicuo 

Otnomlnoci6n de loa tlpot dt corte aeoún au orientaciÓn tn el tronco 

P.hn~ul ct. 0'-1\o p•• M.cter• d .. Grupo Andinu 
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B.- SECADO 
La madera es secada con la finalidad de superar sus 

propiedades tecnológicas ((físicas y mecánicas), estabilidad 

dDnensional y economía en la producción (reducción del peso 

de la madera) . 

Otras de las funciones del secado es obtener un producto que 

contenga un contenido de humedad compatible con el que 

tendrá que adquirir una vez puesta en el servicio. El 

secado de la madera puede hacerse natural o artificialmente. 

C.- PROTECCION O PRESERVACION 
La madera es susceptible de ser atacada por agentes 

biológicos (hongos, insectos y perforadores marinos) y no 

biológicos (fuego, desgaste mecánico, acción de la 

intemperie y productos químicos), que disminuyen su 

eficiencia y durabilidad. 

Existen especies forestales altamente resistentes a la 

degradación biológica, por cuyas razones estas maderas son 

más solicitadas y se hacen cada vez más costosas. Otras 

especies son poco usados por que, a pesar de tener buenas 

cualidades de trabaj abilidad, de aspecto, etc. , son. pocos 

durables a la degradación biológica; sin embargo esto puede 

evitarse protegiendo la madera (preservando), con sustancias 

químicas que garantizan su durabilidad. 

La aplicación de estos preservan tes (sustancias químicas) 

puede efectuarse por varios métodos. 

METQDO DE PRESERVACION A PRESION: 
En este método el preservador se aplica a la madera 

utilizando presiones distintas a la de la atmósfera dentro 

de una autoclave. Comprende los métodos de célula llena y 

célula vacía. Estos métodos tienen una serie de ventajas 

sobre los métodos de presión. En la mayoría de los casos 

puede conseguirse una penetración profunda y uniforme, así 

como una mayor absorción, con la cual se comunica a la 

madera una protección más eficaz. 

Por otra parte, en este método puede regularse las 

condiciones de tratamiento, de modo que es posible variar la 

penetración y retención de los preservadores, satisfaciendo 
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así las exigencias de utilización moderna de la madera. 

Finalmente los procedimientos a presión se adaptan mejor a 

la producción en gran escala de la madera preservada. Entre 

los inconvenientes que se presentan a estos métodos.,, e:stá 

el valor elevado de las instalaciones. 

Célula llena.- También llamado proceso Bethell. Consiste en 

colocar la madera en una autoclave para aplicar luego un 

vacío inicial. Aprovechando este vacío, se llena el 

autoclave con la solución preservadora, hasta alcanzar un 

lleno total. Luego se ejerce una presión hidráulica 

específica. Esta presión se mantiene el tiempo suficiente 

para obtener el grado de tratamiento deseado (retención y 

absorción) . Terminado el tratamiento se drena el autoclave 

y se aplica, opcionalmente, un vacío final que limpia la 

superficie de la cara de madera para facilitar su manejo. 

En este proceso se emplean preservadores hidrosolubles 

(mul tisales) y las células de la madera quedan con sus 

cavidades llenas de liquido, que al evaporarse, deposita los 

componentes químicos activos en las paredes. 

Célula Vacía.- Existen dos modalidades de este método 

conocidas como proceso Ruping y proceso Lowry. 

Ruping consiste en colocar la carga en el 

El proceso 

autoclave e 

inyectar primero aire a presión y a continuación, 

manteniendo· esa presión se aplica la solución preservadora 

(creosota) y se bombea hasta alcanzar la presión hidráulica 

especificada. Terminado el tratamiento se evacúa el líquido 

y se efectüa el vacío final. El proceso Lowry es semejante 

a· la anterior con la excepción de que al principio del 

tratamiento no se inyecta el aire a presión. En este método 

se emplean preservadores óleo e hidrosolubles. En el 

proceso por célula vacía, el preservador queda en la paredes 

pero las cavidades de estas se quedan vacías. 

3.1.3. LA MADERA COMO MATERIAL DE CONSTRUCCION 

Se denomina así a aquella madera que constituye la armazón 

estructural de la edificación. Es decir forma parte 

resistente de componentes como muros y paredes, pisos, 

techos, piederechos, columnas, vigas, cerchas, entre otras. 
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REGLAS DE CLASIFICACION 
Estas características deberán de formar parte de la 

normalización vigente en el po.i)s p01rQ los materiales 

tradicionales y difundirse adecuadamente a todo nivel para 

su establecimiento definitivo. 

Como un alcance para la pronta implementación de está 

normalización se presenta las siguientes propuestas: 

~ Calidad Controlada 

En los Proyectos Andinos de Desarrollo Tecnológico en el 

Area de los Recursos Forestales Tropicales (PADT-REFORT) y 
" particularmente en aquel llamado El Estudio Integral de la 

l'1adera para la Construcción.", ejecutada por la Junta del 

Acuerdo de Cartagena, se ha desarrollado una regla de 

clasificación visual por defectos para madera estructural. 

Es decir aquella pieza que tiene menos defectos que los 

establecidos por las reglas, son clasificadas como de 

calidad estructural. 

La identificación y medición de los defectos se hace 

inspeccionando cada pieza por parte de personal calificado y 

con ellos seleccionar la madera controlada y de calidad. 

b) Identificación de Especies 

Nos referimos a la densidad o peso especifico de la madera, 

el tamaño y abundancia de los árboles y sobre todo se 

conozca confiablemente su comportamiento bajo cargas. 

La forma racional de explotarlos es usando la mezcla de 

especies y con ello evitar la extinción de las preferidas. 

La siguiente Tabla muestra las especies estudiadas por la 

Ex-Dirección General Forestal y de fauna, hoy INFOR en el 

Perú, y con la finalidad de promover su utilización. 
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GRUPO NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO 

A Estanque Myroxilón Peruiferum 

Palo sangre negro Pterocarpus SP 

Pumaquiro Aspidosperma Macrocarpo 

B Huayruro Ormosia Coccinea 

Machinga Brosimun Uleanum 

e Catahua Amarilla Hura Creoitans 

Copa iba Capaifera Officinalis 

Diablo Fuerte Podocarpus Sp 

Tornillo Cedrelinga Cataneaformis 

Fuente: Manual de Diseño para Maderas del Grupo Andino ~ PADT- REFORT) 

e) Dimensionamiento Estandarizado 

Actualmente existen dos problemas: Primero, existen una 

dualidad en el comercio de escuadrías de madera La 

dimensión con la que se llama a la escuadra es mayor que la 

sección de la pieza. El segundo problema se refiere a que 

la correspondencia entre las dimensiones 'o:normales'' y las 

reales no está tampoco definida. La tendencia moderna es 

eliminar esta dualidad y trabajar solamente con las 

dimensiones reales., finales, o sea aquellas que la pieza 

presenta después de la contracción por el secado, corte o 

reaserrado o cepillado. Con la finalidad de hablar el mismo 

idioma el PADT-REFORT/JUNAC, dio las siguientes escuadrías: 

n.IQ..mo~UoDJ.m.nt.nWZr.m.=-rn.na.m.nt.nr.tft..II:Lift.rn.nl.lta.m.m.m..na.m.m..n.m.nz..m.rn,.tu.ru.nr..na.n~:~P.at.m.at.m.m.~.m.ru.m.m.llun.m..ua..m.m.nr.aJ.~UJ"~-m.m.m.•u.m.ut.on.nt.ru..=.=~ 

: SECCION BxH ~ SECCION ~ USO ESTRUCTURAL l : : : i 
¡ (centímetros) (pulgadas) MAS FRECUENTE ' 
' : 4x4 2x2 
' ¡ 4 X 6.5 2 X 3 
1 
1 
1 

' 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

4 X 9 

4 X 16.5 
4 X 19 
4 X 24 

6.5 X 6.5 
6.5 X 9 

9 X 9 
9 X 14 

2 X 4 

2 X 7 
2 X 8 

2 X 10 
3 X 3 
3 X 4 
4 X 4 
4 X 6 

Pie-derechos 
Pie-derechos, 
viguetas 
Pie-derechos, 
viguetas 
viguetas, vigas 
viguetas, vigas 
viguetas, vigas 
columnas 
columnas, vigas 
columnas 
columnas, vigas 

--'> 



SECCION BxH 
(centímetros 

9 X 19 
9 X 24 
9 X 29 

( 
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SECCION 

4 X 10 
4 X 12 

USO ESTRUCTURAL 
MAS FRECUENTE 

Vigas 
Vigas 
Vigas 

4 X 6 14 Columnas 
6 X 8 14 Vigas y Columnas 

6 X 10 14 Vigas 

l 
1 
1 

1 

¡ 
1 
i 

-··--······· --~--~ .. -.?: ___ .~~--·······--·' ___ . ___ 6_?- 1 ~·---·--'-···---Y i gas ------·-·····-·····---------·______j 

Fuente: JUNAC· PADT-REFORT 

La Junta del Acuerdo de Cartagena Proyecto PADT-REFORT, 

agrupa las maderas latifoliadas peruanas, adecuadas para la 

construcción en función de su resistencia y densidad_ 

Cuadro NQ20: Usos de la Madera en Función de su Resistencia 

GRUPO 

A 

1 

1 

B 

e 

1 

1 

DENSIDAD 

gr/cm3 

0.90 

a 

0.71 

0.70 a 

0.56 

0.55 a 

0.40 

Fuente : JUNAC . PADT- RE FORT 

Construcciones 

portuarios y 

factor mas 

uso 

pesadas, 

marinos 

importante 

trabajos 

donde 

es 

el 

la 

resistencia y durabilidad '.:1 no es 

tan importante la trabajab~lidad. 

En piezas o partes estructurales de 

ciertas envergaduras, denominadas 

estructuras semi pesadas_ 

Madera de construcción, donde se 

combina resistencia y facilidad de 
' con trabajo, conciuntamente otras 

facilidades técnicas de manufactura 

(facilidad de clavado, corte, 

ensamblaje, montaje, etc_). 
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NORMA DE CLASIFICACION VISUAL 

La Norma de Clasificación Visual por Defectos PADT-REFORT que se 

presenta a continuación está destinada a la clasificación de 

madera aserrada para uso estructural. Todas la piezas que 

satisfagan la mencionada regla clasifican como Madera Estructural 

y todas las propiedades resistentes elásticas asignadas a las 

especies agrupadas en grupos resistentes son aplicables sin otras 

restricciones que las tolerancias en dimensiones para la 

habilitación y fabricación de componentes. 

ALABEO 
Es la deformación que puede experimentar una pieza de madera por 

la curvatura de sus ejes longitudinales, transversal o en ambos. 

Se consideran: 

a Abarquillado 

b. A:rqueadura 

c. Encorvadura 

d. Torcedura 

a Abarquillado 

Es el alabeo de las piezas cuando las aristas o bordes 

longitudinales no se encuentran al mismo nivel de una zona 

central. 
\ 

Reconocimiento: Al colocar la pieza de madera sobre una 

superficie plana apoyará la parte central de la cara quedando 

levantados, presentando un aspecto cóncavo o de barquillo. 

Tolerancia: Se permiten en forma leve, no mayor, de 1% del 

ancho de la pieza. 
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b. Arqueadura 

Es el alabeo o curvatura a lo largo de la cara de la pieza. 

Reconocimiento: Al colocar la pieza sobre una superficie plana 

se observa una luz o separación entre la cara de la pieza de 

madera y la superficie de apoyo. 

Tolerancia: Se permite 1 cm. por cada 300 cm. 

su equivalente: H/1 <0.33% 

c. Encorvadura 

de longitud o 

Es el alabeo o curvatura a lo largo del canto de la pieza. 

Reconocimiento: Al colocar la pieza sobre un superficie plana 

se observa una luz o separación entre el canto de la pieza de 

madera y la superficie de apoyo. Se ubicara el lugar de mayor 

distanciamiento para ser medido. 

~---- -------------~--
Tolerancia: Se permite 1 cm. por cada 300 cm. de longitud o 

su equivalente: H/1 < 0.33%. 

d Torcedura 

Es el alabeo que se presenta cuando las esquinas de una pieza 

de madera no se encuentra en el mismo plano. 
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Reconocimiento: Al colocar la pieza sobre una superficie plana 

se observará el levantamiento de una o más aristas en 

diferentes direcciones. 

Tolerancia: Se permite solamente cuando este defecto se 

presenta en forma muy leve y en una sola arista. 

cm. de alabeo para una pieza de 3 m. de longitud. 

ARISTA FALTANTE 3/4b 
H 

r~l 3/4h 

Tlan.l · j_ 
-~ 

Se permite 1 

Reconocimiento: 

pieza. 

Es la falta de madera en una o má~ aristas de la 

Tolerancia: Se permite en una sola arista. Las dimensiones de 

la cara y el canto donde falta la arista deberán ser por lo menos 

los tres cuartos de las respectivas dimensiones de la sección 

completa. 

DURAMEN QUEBRADIZO 

Es la parte interior del leño, generalmente de color más oscuro y 

de mayor durabilidad que la albura, aunque no está siempre 

nítidamente diferenciada de ella. Constituye normalmente la 

mayor proporción del centro del tronco. 

Reconocimiento: Porción de madera en una zona aprox. 10 cm. de 

diámetro adyacente a la médula caracterizada por una fragilidad 

anormal. Se presenta en forma de grietas de media luna. Es más 

frecuente en árboles viejos y puede presentar deterioro. 

Tolerancia: Ninguna. No se permite. 
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ESCAMADURA O ACEBOLLADURA 
Es la separación del leño entre dos anillos de crecimiento 

consecutivos 

Reconocimiento: Se observa como escamas superficiales en las 

caras tangenciales de una pieza de madera. 

Tolerancia: No se permite en las aristas. Se permite en las 

caras si es paralela al eje de la pieza, de una profundidad menor 

de un décimo del espesor y una longitud no mayor de un cuarto de 

la longitud total. 

FALLAS DE COMPRESION 
Es la deformación y rotura de las fibras de la madera como 

resultado de la compresión o flexión excesiva de los árboles en 

pie causados por su propio peso, o por acción del viento. Pueden 

producirse además durante las operaciones de corte y apeo de los 

árboles o por mal un apilado de la madera aserrada. 

Reconocimiento: Se observa en las superficies bien cepilladas de 

una pieza como arrugas perpendiculares al grano. Estas fallas 

originan zonas con muy poca o ninguna capacidad mecánica, por lo 

que su correcta identificación es fundamental para la seguridad 

de la estructura. Se presenta en árboles que tienen el tallo y 

fuste muy ahusado o cónico. 

Tolerancia: Ninguna. No se permiten 
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GRANO INCLINADO 
Es la desviación angular de las fibras de la madera en relación 

al eje longitudinal de la pieza. 

l\ 

Reconocimiento: Es la desviación angular que presenta el grano 

con respecto al eje longitudinal de la pieza. Es necesario hacer 

uso repetido del detector del grano sobre las caras y cantos de 

la pieza. 

Tolerancia: Se permite en cara o canto hasta un máximo de 1/8 de 

inclinación 

GRIETA 
Es la separación de los elementos de la madera en dirección 

radial y longitudinal que no alcanza a afectar dos caras de una 

pieza, o dos puntos opuestos de la superficie de una madera 

rolliza. 

Reconocimiento: Se observan como separaciones discontinuas y 

superficiales, de aproximadamente un milímetro de separación y de 

2 a 3mm. de profundidad. Este defecto se produce durante el 

proceso de secado. 

Tolerancia: Se permiten moderadamente. La suma de sus 

profundidades, medidas de ambos lados, no debe exceder un cuarto 

del espesor de la pieza. 
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MEDULA 

Es la parte central del duramen constituida esencialmente por 

parénquima, tejido generalmente biando o células muertas. 

Reconocimiento: Es la pequeña zona de tejido esponjoso situado 

en el centro del duramen. Es susceptible al ataque de hongos e 

insectos. 

Tolerancia: No se permite. 

NUOO 

Es el área de tejido leñoso, resultante del rastro dejado por el 

desarrollo de la rama, cuyas características organolépticas y 

propiedades son diferentes a la madera circundante. 

Se consideran: 

a Nudo Sano 

b. Nudo Hueco 

~ Nudos Arracimados. 

a) Nudo Sano: 

Reconocimiento: Es la porción de rama entrecruzada con el 

resto de la madera y que no soltará o aflojará durante el 

proceso de secado y uso. No presenta deterioro ni pudrición. 

Tolerancia: Se permiten hasta un diámetro de 3-4 del ancho de la 

cara, con un máximo de 4 cm. y con un distanciamiento entre 

nudos no mayor de 100 cm. 



b. Nudo Hueco 

~-----

Reconocimiento: Son los espacios huecos dejados por los nudos 

al desprenderse de la madera. A los nudos sueltos o con 

deterioro se les debe considerar como nudos huecos. 

Tolerancia: Se permite hasta un diámetro de l/8 del ancho de 

la cara y hasta un máximo de 2 cm. Evitar los en cantos 

sometidos a tracción. 

c. Nudos Arracimados 

Reconocimiento: Se observan con el agrupamiento de dos o más 

nudos desviando notoriamente a la dirección de las fibras que 

la rodean. 

Tolerancia: No se permiten. 

PARENQUIMA 
Son células típicamente en forma de paralelopípedo, presentan 

paredes delgadas. Sirven para almacenar sustancias de reserva. 

Son susceptibles al ataque de hongos e insectos. 

----- -------
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Reconocimiento: Son células correspondientes al tejido blando, 

por lo general de color más claro que la parte fibrosa del leño. 

Se distribuye en bandas concéntricas y son visibles a simple 

vista en la sección transversal de la pieza de madera previamente 

humedecida. 

Tolerancia: No se permite en piezas que van a estar sometidas a 

esfuerzos de comprensión paralela al grano. Para otros usos si 

se permite. Las bandas perenquimatosas no deben s~r mayores de 2 

mm. de espesor. 

PERFORACIONES 
Son agujeros o galerías causadas por el ataque de insectos o 

larvas. 

Se consideran: 

a Perforaciones Pequeñas 

h.· Perforaciones Grandes. 

~ Perforaciones Pequeñas 

Reconocimiento: Son agujeros con diámetros iguales o menores a 

3 mm producidos por insectos tipo Ambrosía. 

Lyctus no se aceptan. 

Insectos tipo 

Tolerancia: Se permite cuando su distribución es moderada y 

comprende una zona menor que un cuarto de la longitud total de 

la pieza. Máximo 100 agujeros en 100 cm2
• No alineados ni 

pasantes 

h. Perforaciones Grandes 
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Reconocimiento: Son agujeros con diámetro mayores de 3 mm 

producidos por insectos o larvae: perforadoras de tipo •Brocas 

de los domicilios•, Bostrychldae. 

Tolerancia: Se permiten cuando su distribución es moderada y 

superficial. Máximo 3 agujeros por metro lineal. No alineados 

ni pasantes. 

RAJADURAS 

Son separaciones naturales entre los elementos de la madera que 

se extiende en la -dirección del eje de la pieza y afectan 

totalmente su espesor, o dos puntos opuestos de una madera 

rolliza. 

Reconocimiento: Se observan como separaciones del tejido leñoso 

en la dirección del grano. 

Tolerancia: Se permite solo en uno de los extremos, de la pieza 

y de una longitud no mayor al ancho o cara de la pieza. 

o 

----
~ 
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3.2.0. CONSTRUCCION CON MADERA 

3.2.1. Planeamiento de la Edificación: 

En las edificaciones con madera, aparte de 

cuenta: 

• La necesidades del usuario. 

• El medio físico ambiental y topográfico. 

• El análisis económico y 

• El sistema de normas legales 

tener en 

Es necesario tener un conocimiento de los diferentes 

aspectos tecnológicos, comportamiento mecánico y 

cultural, criterio de uso y protección por disefio, 

posibilidades de transformación y prefabricación de la 

madera y finalmente las características de creación y 

montaje que requiere este tipo de construcción teniendo 

en cuenta que la madera es un material que viene desde 

la madre naturaleza, la utilización racional de estas y 

sus productos derivados en la construcción hace 

necesario la adopción de criterios dimensionales que 

hagan su uso eficiente desde las etapas de extracción y 

transformación para facilitar luego el disefio, la 

fabricación y construcción. Esto se alcanza con la 

aplicación del sistema de COORDINACION MODULAR que 

tiene como objetivo relacionar las dimensiones de los 

materiales con el ambiente de los disefios 

arquitectónicos, reducir el desperdicio, aumentar el 

rendimiento de la mano de obra y acortar el tiempo de 

construcción. 

La COORDINACION MODULAR es la organización de todos los 

elementos de edificación, sobre la base de una medida 

elemental común que relaciona y se denomina módulo 

base. Esta medida se repite en números fijos, tanto 

horizontal como verticalmente. El Modulo Base (MB) 

adoptado por el Instituto de Normas de muchos países, 

es de 1000 mm. por su posibilidad de cubrir, por 

combinación numérica una mayor cantidad de materiales 

empleados en la construcción. En el presente proyecto 

nuestro MB será de 1200 mm . 
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3.2.2. Detalles Constructivos 

Dadas las características del material, del sistema 

estructural y del proceso de fabricación se requiere de 

buenos detalles constructivos en las diferentes partes 

que componen la estructura o edificación de madera, 

nos permi t.a 

elaboración, 

construcción. 

asegurar 

montaje y 

un adecuado proceso 

trabajo en conjunto de 

que 

de 

la 

Los detalles constructivos no son sino recomendaciones 

que cumplen la función de familiarizar al profesional 

que recién incursiona en la construcción de madera. 

Estos detalles pueden verse más ampliamente en el 

Capitulo V del Manual de Diseño para Maderas del Grupo 

Andino. 

3.2.3. Protección por Diseño 

Las edificaciones de madera están expuestas a múltiples 

factores que requieren ser tomados en cuenta para su 

protección. 

La edificación es susceptible a ser dañada 

elementos del medio ambiente, tales como: 

por los 

Humedad, 

radiación solar, vientos y agentes biológicos 

degradantes y en algunas regiones pueden ser sacudidas 

por movimientos sísmicos. Por falta de prevención y 

control puede correr peligro de incendio. 

La protección se logra mediante un diseño adecuado del 

lugar donde se construye la obra y tomando ciertas 

precauciones que eviten la formación y desarrollo de 

alguna forma de deterioro de la misma. Se recomienda 

además el uso de materiales de buena calidad y la 

realización de un mantenimiento periódico. 

Ampliamente puede verse en el Capitulo VI del Manual de 

Diseño para Maderas del Grupo Andino. 
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3.3.0. DISEÑO ESTRUCTURAL 

3.3.1. Consideraciones Generales 

A.Método de Diseño: 

El diseño de elementos de madera debe hacerse para 

carga de servicio ó METODO DE ESFUERZOS ADMISIBLES. 

• Requisitos de resistencia 

Esfuerzo aplicado ~ esfuerzo admisible. 

• Requisitos de rigidez. 

Deformación producida s deformación admisible. 

B. Cargas: 

Las estructuras deben diseñarse para soportar todas 

las cargas provenientes de: Peso propio y otras 

cargas permanentes (cargas muertas), sobrecargas de 

servicio (cargas vivas) y sobrecargas de sismos, 

vientos, nieve y temperatura. 

Estas deben considerarse de acuerdo a los reglamentos 

y códigos vigentes en la zona de ubicación. 

C.Esfuerzos Admisibles. 

Cuadro NQ 21: Esfuerzos Admisibles (Kc/cm2
) 

GRUPO FLEXION TRACCION COMPRES. COMPRENS. CORTE 

fm PARALELA PARALELA PERPENDIC. PARAL. 

ft fe// Fcl fv 

A 210 145 145 40 15 

B 150 105 110 28 12 

e 100 75 80 15 8 

<*> Estos esfuerzos son para madera húmeda y pueden ser 

usados para madera seca < R.N.Cl 

Cuadro NQ 22: Esfuerzos Admisibles 

tornillo.- Grupo •C•. 

del 

La siguiente tabla corresponde a los esfuerzos 

obtenidos en el laboratorio de Ensayo de 

Materiales de la Facultad de Ingeniería Civil 



l'1odulo de 

l'1odulo de 

Esfuerzo 

Esfuerzo 

Paralela 

Esfuerzo 
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de la Universidad Nacional de Caj amarca . y de 

acuerdo a las Normas de ITINTEC para la madera 

seleccionada. 

PROPIEDADES MECANICAS KG/CM2 

Elasticidad Mínima ( Emin.) 41914.6521 

Elasticidad Promedio (Eprom.) 66729.2051 

Máximo Admisible por Flexión (fm) 125.0000 

Máximo Admisible en Compresión 82. 0086-' 

a la Fibras (fe//) 

Máximo Admisible en Compresión 8.0070 

Perpendicular a las Fibras (fcl..) 

Esfuerzo Máximo Admisible para Corte 8.4413 

Paralelo a las Fibras (fv) 

Esfuerzo Máximo Admisible para Tracción 95.6276 

Paralela a las Fibras (ft) 

(*) Estos esfuerzos son para madera hftmeda, y puede ser 

usados para secalTesis dellng.Aiciviades LayzaC.J 

El criterio de usar los valores de los Cuadros NQ 21 y 

NQ 22 será conservadoramente esto es, si los da tos 

del Cuadro NQ 22 son menores que de la Norma se usará 

de el Cuadro NQ 22 y si son mayores se usarán del 

Cuadro NQ 21. 

Este mismo criterio se aplicará respecto a la del 

Cuadro NQ 23 del Módulo de Elasticidad. 

D.Módulo de Elasticidad 

Cuadro NQ 23- Módulo de Elasticidad (Kg/cm2 
). Según 

Norma. 

E E 

GRUPO min. Prom. 

A 95,000 130,000 

B 75,000 100,000 

e 55,000 90,000 

(*) Estos módulos son para madera hftmeda, y pueden ser 

usados para madera seca' R. N. Cl 



62 

Sólo se usará el Eprom. cuando existe una acción de 

conjunto garantizada, como el diseño de viguetas, 

entablados, etc. 

Nota: Los datos utilizados del Cuadro NQ 22 son 

los resultados finales de la Tesis del Ing. 

Alciviades Layza Castañeda realizada en el 

Laboratorio de Resistencia de Materiales de 

la Universidad Nacional de Cajamarca de la 

especie maderable tornillo. 

33.2.Vigas, Viguetas y Entablados 

Las recomendaciones dadas a continuación son aplicables 

a las vigas, viguetas y entablados, y en general a 

elementos horizontales o aproximadamente horizontales 

que forman parte de los pisos o techos. 

El análisis y diseño puede hacerse considerando el 

material como homogéneo, isotrópico, y de 

comportamiento lineal, y con las hipótesis habituales 

de la teoria de vigas. 

Los efectos que las cargas verticales producen en tales 

elementos son principalmente cortes y flexión. 

a.- Deflexiones Admisibles. 

Cuadro NQ 24: Deflexiones máximas admisibles. <*> 

CARGA ACTUANTE (a) Con el cielo (b) Sin cielo 

raso de yeso raso de yeso 

Cargas 
Permanentes +-···· ... L/ 300 L/ 250 
sobrecarga 

Sobrecarga .. . .. .. - - . L/ 350 L/ 350 
' ' <*> Aplicables a deformaclones lnstantaneas mas 

diferidas ( 80% de las instantáneas). R. N. c. 
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b.- Requisitos de Resistencia: 

- Flexión 

Donde: 

Fm 

fm 

M 

I 

e 

z 

- Corte 

Donde: 

Fv 

fv 

V 

/Fm/=IMI.c=i Ml<fm 
I Z 

- Esfuerzo de compresión o 

producido por flexión 
- Esfuerzo admisible -
- Momento aplicado -

= Momento de Inercia de la 

Transversal 

= Distancia del plano neutro a la 

alejada 
- Módulo de la Sección -

llfo/::!: IV /S< fo 
' b.J 

- Esfuerzos cortantes transmitidos -
- Esfuerzos cortantes admisibles -
- Fuerza cortante en la Sección -

tracción 

Sección 

fibra más 

S - Momento estático de la parte de la -

sección transversal por encima 

fibras 

Compresión Perpendicular a las Fibras. 

Donde: 

R 
Fc.1=- <fc.1 

b.a 

de las 

Fc.l - Esfuerzo de compresión perpendicular a la 

fibra 

R - Fuerza o reacción en el apoyo 

b.a - Area de contacto ó apoyo. 
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- Estabilidad 

Cuadro NQ 25 - Requisitos de arriostramiento para 

elementos de sección rectangular,R.N. C.l 

No se necesita apoyo 

Lateral, si h/b=2 

Restricción · del 

desplazamiento lateral 

en apoyos (translación 

y rotación), si h/b=3 

Restricción del 

desplazamiento lateral 

en apoyos y además el 

borde en. 

mediante 

compresión 

correas o 

vigue~as, si la 

relación h/b=4 

Si la relación h/b=5, 

deberá restringirse el 

desplazamiento lateral 

de los apoyos y además 

el borde en compresión 

mediante un entablado 

continuo. Cuando h/b=6 

ver R.N.e. 
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3.3.3. Columnas y Entramados 

Las recomendaciones dadas a continuación son aplicables 

a columnas y entramados y en general a elementos 

sometidos principalmente a compresión o compresión y 

flexión combinadas (flexo- compresión). 

El diseño de elementos de madera sometidos a compresión 

o flexo - compresión está controlado por condiciones de 

resistencia, una combinación de resistencia y 

estabilidad. 

Estas corresponden a columnas cortas, intermedia y 

largas respectivamente. 

a.- Longitud Efectiva: 

Lef - K . L 

Donde: 

L - Longitud no arriostrada 

K = Factor de Longitud Efectiva 

Cuadro NQ 26.- Longitud Efectivat R.N.c.l 

r=··~~-~-~~--:·~-~--~-~--~·-···~~~?~.~~~~~·-···~~~~~?.~?.:~-~-::·:~.---~~~-~--~~~~:-_-.:·~-~~~-T~: .. -~~~·.:.·~:·~~-~-~~::~::··:-~-:-~-~~-~-~~-~=--~-~=] 

l 

l. Articulado en ambos ext.remos l. O : L 1 

l\ 
2. Empotrado :.en un extremo 

(prevención del desplazamiento y 

rotación) y el otro impedido de 

rotar pero libre de desplazarse. 

pero libre de desplazarse. 

' 

1.2 :1.2L 

' 1 

.1 
1 
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1 CONDICION DE APOYO K Lef 

¡4. Empotrado en un extremo y libre 2. O 2. OL 

1 en el otro. 

1 

1 ¡5 .Articulado en un extremo y libre 

1 en el otro 

! 16. Articulado en un extremo y el 

1 otro impedido de rotar, pero libre 2. O : 2. O L 
¡ 
!de desplazarse 

j(-t• 
<._rOL 

l--·-·-·------·-··-············ ..................................... _,,, ....................... ,,,,,, _____________________________________________ ,., .................. _,, _____________ ,,, ................... _,,, ............................ - .......... ········-·········-·--······· ····-··········-···-···-···············--------_j 

b.- Esbeltez 

A.=Lef/d 

Donde: 

A. - Esbeltez 

Lef 

d 

= Longitud efectiva 

Dimensión de la sección 

dirección considerada 

c.- Clasificación de las Columnas 

-Columnas - 1 s 10 

Cortas 

-Columnas 

Intermedias 

-Columnas 

Largas 

10 < A. < ck 

e =o. 7025\j{? k --
fe 

e <A.< so 
k 

transversal en la 
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d. Esfuerzos Admisibles: Los mencionados en el acápi te 

(3.3.l.c) Cuadro NQ 21. En entramados puede 

considerarse un incremento del 10%. 

e. Módulo de Elasticidad: Los mencionados en el acápite 

(3.3.l.d). Cuadro NQ 22. En columna Emin. y en 

entramados el Eprom., teniendo en cuenta el criterio 

mencionado. 

f. Cargas Admisibles en elementos sometidos a 

compresión: 

- Columnas Cortas 

N achn~ f el/ . A 

Donde: 

A - Area de sección transversal 

f 
e/ 1 

- Esfuerzo máximo admisible de compresión 

paralela a las fibras. 

N - Carga axial máxima admisible. 
adro 

Columnas Intermedias 

Donde: 

1 - Relación de esbeltez (considerar el mayor) 

Ck - para secciones rectangulares. 

- Columnas Largas <Sección Rectangular> 

N adm = 0.329 EA 
( J.. pz 

g. Elementos sometidos a flexocompresión 

N ---·+ 
Nadm 

Km /MI 

Z .fm 
<1 
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Donde: 

fm - Esfuerzo Admisible en flexión 

Km. - Factor de magnificación de momentos debido a 

la presencia de la carga axial. 

/M/ - Momento flector máximo en el elemento (valor 

absoluto) 

Nadnt. - Carga axial admisible, calculada como se 

indica en el punto anterior. 

Z - Módulo de la sección transversal con respecto 

Donde: 

N 

Ncr 

al eje alrededor del cual se produce la 

flexión. 

Km-
1 

1-1.5.N 

Ncr 

- Carga axial aplicada 

- Carga cítrica de EULER para pandeo en la 

dirección en que se aplican los momentos de 

flexión. 

Na -
7f.E. Y. 

{ 2 
ef 

h.- Elementos Sometidos a flexotracción. 

Donde: 

A 

ft 

N 

A.f 
t 

+ 
/M 1 

Z.f 
m 

<1 

- Area de Sección transversal 

- Esfuerzo admisible en tracción 

3.3 .4. Muros de Corte_ 

Este capítulo trata sobre el diseño de muros sometidos a 

cargas horizontales como las del viento y el sismo. 

Como estas cargas producen fuerzas cortantes en el plano 

del entramado, los muros así solicitados se denominan 

muros de corte. 
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a. Requisitos de Resistencia y Rigidez. 

El conjunto de diafragmas y muros de corte debe 

diseñarse para resistir el 100% de las cargas laterales 

aplicadas, tales como acciones de viento o sismo y 

excepcionalmente empujes de suelos o de materiales 

sueltos almacenados. 

Los diafragmas y muros de corte deben ser 

suficientemente rigidos para: 

• Limitar los desplazamientos laterales evitando daños 

a otros elementos no estructurales con una relación 

de rigidez a resistencia relativamente alta 

(elementos frágiles). 

• Reducir la amplitud de las vibraciones en muros y 

pisos a limites aceptables. 

• Proporcionar arriostramiento a otros elementos para 

impedir su pandeo lateral o lateral-torsional. 

b. Verificación de la capacidad de Muros para cargas 

laterales. 

Para conseguir seguridad y comportamiento adecuado de 

la edificación, se requiere satisfacer la siguients 

condición, en cada dirección: 

V resistente > V actuante 

Determinación de la Fuerza Cortante Resistente 

V resistente = L: Resist.encia de cada muro. 

Resistencia por Muro = Longitud de Muro x Resistencie 

Unitaria. 

Determinación de la Fuerza Cortante Actuante. 

Se puede determinar aproximadamente la fuerza del sismc 

o viento según el procedimiento que se presenta é. 

continuación: 

Sismo: La fuerza cortante debida al mismo pueds 

determinarse mediante la formula: 

V actuante, sismo= Area tachada x coeficiente (tabla). 
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Para estructuras cimentadas sobre un suelo muy flexible, 

estos valores debe incrementarse en un 50% 

Coeficiente para determinar la fuerza cortante actuante 

por sismo 

A Edificaciones con cobertura liviana, tal como cartón 

bituminoso, planchas de asbesto-cemento, calaminas, 

etc. 

l. Estructura 

Piso techada 

2. Estructura 

pisos 

• Segundo Nivel 

• Primer Nivel 

de un 

de dos 

• 

10.7 

t. echada 

.16.1 Kg 

techada 

ni ve l. 

16.1 Kg 1 

techada. 

de área 

1 mz de área 

en el segundo 

mz de área total 

B. Edificaciones 

similares. 

con cobertura pesada de tejas o 

l. Estructura de un Piso 

2. Estructura 

pisos 

• Segundo Nivel 

• Primer Nivel · 

de los 

29.5 

techada. 

29.8 

techada en 

nivel. 

el 

de área 

de área 

segundo 

22 Kg 1 mz de área total 

techada. 

Viento: Para determinar la fuerza cortante debido a 

cargas de viento se multiplican, en cada 

dirección, los coeficientes de la tabla por el 

área proyectada. 

V actuante. viento- área proyectada x coeficiente 
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Coeficiente para determinar la fuerza cortante actuante 

por el viento. 

l. Estructura de un 

Piso 

2. Estructura de dos 

pisos 

• Segundo Nivel 

• Primer Nivel 

21 Kg 1 m~ de área proyectada 

21 Kg 1 m~ de área total 

correspondiente al segundo 

nivel. 

31 Kg 1 m~ de área proyectada 

total. 

Estos coeficientes con aplicables para una velocidad del 

viento de 75 Km/h (20.83 m/seg.) 

Si la velocidad de diseño es de 100 km/h multiplicar 

estos valores por 1.78.Si la velocidad de diseño es de 

125 km/h multiplicar estos valores por 2.78 

3.3.5. Armadura Ligeras 

Permite cubrir mayores luces 

de viguetas. El relativo 

manejables en el montaje 

algunas recomendaciones: 

que usando sistemas a base 

poco peso las hace mas 

que ·· otros S'tStemos. Veamos 

a) Pendiente. Se define como la inclinación de sus 

aguas, o sea el ángulo que hace la cobertura con la 

horizontal 

Pendiente = h/L = altura de la armadura/longitud de 1 

tramo horizontal considerado. 

Cuando 

medido 

la armadura 

desde la 

no es simétrica 

cumbrera hasta 

recomienda pendientes de 5/12 

cada 

los 

b) Espaciamiento. Es conveniente usar 

espaciamiento entre armaduras ya que el 

mas económico 

tramo será 

apoyos. Se 

el mayor 

diseño sale 

e) Configuración Interna. Se debe procurar la mínima 

cantidad de nudos. La esbeltez de los elementos en 
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compresión no debe ser excesiva, ya que la capacidad 

de carga admisible disminuye con el incremento de 

esbeltez. La flexión en las cuerdas superiores, debido 

a cargas en el tramo, no debe ser excesiva ya que el 

efecto magnificador de la presencia simultánea de la 

carga axial en la barra la hace mas desfavorable aún. 

Que el ángulo interno entre cuerdas y entre estas y 

las diagonales no sea muy pequeña, por que esto 

resulta en fuerzas muy grandes en las respectivas 

barras y requiere uniones excesivamente reforzadas. 

3.3.6. Uniones 

La carga admisible 

principalmente de: 

en una unión clavada 

• Tipo y condición de la madera utilizada. 

depende 

• Número de clavos y su ubicación con relación a los 

elementos de madera. 

• Calidad, longitud y diámetro de los clavos. 

• Espesores de los elementos y penetración de los clavos 

en cada uno de estos. 

Cuadro NQ ·27: Factores modificatorios de las cargas 

admisibles para uniones clavadas sometidas a 

cizallamiento ¡R. N.C.l 

==-!~-~ey~~~~-=~-~--=--==-:=-=------m---------:-~t~~--1 ¡a Cizallamiento 
1 

¡ simple, clavo 1.00 

¡ perpendicular al 1 

: grano 1 

¡ i 
1 1 
1 1 ¡ 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
¡ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
¡ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1-·--··---·--·-------·--- ·----····---··---·-··----------· 
_j 



1 
1 
1 
1 

Tipo de Unión 
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Factor 

0.67 

lb. Cizallamiento simple, 
1 
1 
1 
1 
1 
; 
1 

1 
; 
1 
1 

clavo a tope 

(paralelo al grano de 

la madera que 

contiene la punta) 

0.83 

! c. Cizallamiento simple, 
1 
1 
l 
l 

¡ 
l 
; 

id 
1 
l 
l 
l 
¡ 
l 
; 
l 
1 

; 
l 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
l 
1 
l 
1 
l 
l 

clavos lanceros. 

Doble 

clavo 

Cizallamiento, 

perpendicular 

al grano 

~------····-·-·············-········-····-···············-···· ·······--·························--··-···-············-········--·------··--·····--···· .. ·--······-············-----·-----····--··-·--··········--····-·······------------------·-' 
(*) Multiplicar los valores de la tabla por los factores 

indicados. 

a. Espesores mínimos y penetración de los clavos: 

- Simple Cizallamiento. 

6d1= 
lldt-

Si se tiene espesores o penetraciones menores, las cargas 

admisibles deben reducirse. 

- Clavos Lanceros 
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- Doble Cizallamiento 

1- ,___ __ 

JJ 

b. Espaciamientos mínimos 

Cuadro NQ28: Espaciamiento mínimo para simple cizallamiento 

clavado desde un solo ladotR.N.C.l 

Elementos cargados Espaciamiento entre 

paralelamente al A lo largo del clavos .......... 16 d. 

grano grano Distancia al extremo 

.................... 20 d. 

Fig. (a) Perpendicular a Espaciamiento entré 

la dirección del líneas de clavos 

grano . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 d . 

Distancia a los 

bordes ........... 5 d 

Elementos cargados Espaciamiento entre 

perpendicularmente A lo largo del clavos.~ ........ 16 d. 

al grano grano 

Fig. (b) Especialmente entre 

líneas de clavos 

. . . . . . . . 8d . 

Distancia al borde 

cargado 

........................ 10 d. 

Distancia al borde no 

cargado 

................. 5 d. 
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t-20 d 1 16 d ___ t_j_§__4_ ___ -;--1 _2_0-----'--d~rr--

~=-- ---=-=--~- - ---=r=--~---r-----, \--
----- ···-·----- ·--····- ····- T·-·--·-· t l-

-¿1'~--=-c-= =---:~ -----+ ~ : -le:> 
--------¡-----¡ 

1 1 

~- .- -·. -- - -·-- -,-- --+- + 
-. ---- . 1 

1 

1 1 
l 

Fig. a) Elementos cargados paralelamente al grano. 

Espaciamientos 

este elemento de 

cumplir 

requisitos para ca 

paralela de grano. 

en 

ben 

los 

rga 

borde no cargado 

1} 

D 
\ 1 

1 

1 

( \ \ 
1 

J,_ 1 

--- ·-1-~+---_-+--
~~--- t-
----------,-f=--+ .L l ·T 

1 - -- ----·· ---

~- -~--~-=---F-----t-

1 Sd 
1 

Lo 
¡uu _,., 

...rLJ 
_¡ v· 

1 
----:; r-

IOd 

~ 
\ 
~ 

\ 
borde c-argado ~ 1 1 1 1 11 

~ J(;,d + '6d + \~\ 
Elemento cargado 

perpendicularmente a 

la dirección del 

grano. Espaciamiento 

recomendados son los 

que se muestran. 

Fig. (b} Elementos Cargados perpendicularmente al grano. 
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c. Uniones sometidas a extracción: 

D 
d == dJa'me+ro de/ clavo 

Fig. (e) Clavo sometido a la fuerza de extracción. 

Cuadro NQ 29: Carga admisible de extracción (Kg_) * 
Grupo Clavo perpendicular al grano 

A 8 a. d ** 
B 6 a. d 

e 4 a. d 

C*) Estos coeficientes pueden duplicarse si se utiliza 

madera seca. 

<**) a, d, deben considerarse en centímetros. 

a = Longitud de penetración del calvo en el elemento 

que contiene la punta. 

d - Diámetro en el calvo. 

Cuadro NQ 30: Factores modificatorios de las cargas 

admisibles para uniones clavadas a fuerzas de extracciónlR.N.CJ 

Tipo de unión factor 

a. Clavo perpendicular al grano 1.00 

~ 
~~ 
~ ·+ ~·-

-.¿_,. 

" b. Clavo lancero 
1\; 0.67 

1-- ~3' 

+~flt 
3_~ 
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Tipo de unión factor 

Clavo a tope (paralelo al grano) 0.00 

flÍ 
1 

1 
1 

t;-:: :_-_:_~~--~-=--__?-

~ 

C*) Multiplicar los valores del Cuadro NQ 29 por los 

factores indicados. 

d. Espesores mínimos y espaciamiento de los clavos: 

El espesor del elemento madera que contiene la cabeza del 

clavo no debe ser menor que 6 veces el diámetro del 

clavo, 6 d. 



CUADRO N° 31: CARGA ADMISIBLE POR CLAVO- SIMPLE CIZALLAMIENTO 

LONGITUD (L) (d) Grupo Grupo Grupo 

mm puJ.g. mm A** B e 
2.40 36 28 20 

51 2 
2.60 40 31 22 

2.90 46 36 25 

3.30 53 42 30 

2.60 40 31 22 

63 21n 2.90 46 36 25 

3.30 53 42 30 

3.70 61 48 35 

3.30 53 42 30 
76 3 3.70 61 48 35 

4.10 70 54 39 

3.70 61 48 35 
89 Jtn 

4.10 70 54 39 

4.50 78 61 44 

4.10 70 54 39 
102 4 4.50 78 61 44 

4.90 87 68 49 
(") Para madera seca multiplicar los valores de este Cuadro por 1.25 
("""') Para clavar las maderas del Grupo A se requiere pre-taladro. 
Fuente: R. N .C. 

Lid 

21.30 

19.60 

17.60 

15.50 

24.20 

21.70 

19.10 

17.00 

23.00 

20.50 

18.50 

24.10 

21.70 

19.80 

24.90 

22.70 

20.80 

5d 6d 8d 10d lld 16d 

mm mm mm mm mm mm 

12 14 19 24 26 38 

13 16 21 26 29 42 

15 17 23 29 32 46 

17 20 26 33 36 53 

13 16 21 26 29 42 

15 17 23 29 32 46 

17 20 26 33 36 53 

19 22 30 37 41 59 

17 20 26 33 36 53 

19 22 30 37 41 59 

21 25 33 41 45 66 

19 22 30 37 41 59 

21 25 33 41 45 66 

23 27 36 45 50 72 

21 25 33 41 45 66 

23 27 36 45 50 72 

25 29 39 49 54 78 

20d 

mm 

48 

52 

58 

66 

52 

58 

66 

74 O<l 

66 

74 

82 

74 

82 

90 

82 

90 

98 
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CAPITUW IV 

DISE~O DE LA VIVIENDA 

4.1.0. ARQUITECTURA 

4.1.1. INTRODUCCION. 
El m6dulo básico a utilizar será de 1200.mJI"'; los múltiplos 

y submúltiplos se encuentran en muchas partes de la 

vivienda, tales como: altura y ·anchos de habitaciones 

( 2400-3000mm. ) tableros para el revestimiento de muros 

(1200-2400mm.) espaciamiento entre pie derechos (400-

600mm), espaciamiento entre vigas (400-600mm.) 

espaciamiento entre cerchas o armaduras de cubierta (1200-

2400mm.), luces de techado (2400-3000, 6000-7200mm.). La 

vivienda tendrá las siguientes características : 

PISO 

TECHO 

VENTILACION 

CRECIMIENTO 

AMBIENTE 

• Sólido con vereda y zócalo 

perimetral para protección de las 

bases de los muros exteriores. 

Cimientos corridos. 

• Inclinando a dos aguas (pendiente 

mínima 30% con cubierta 

impermeable y con aleros grandes 

para proteger a los muros de la 

lluvia. 

• Ventanas amplias y sobre ventanas 

para ventilación cruzada, con 

malla mosquitero en abertura. 

• Por etapas a partir de un módulo 

básico. En base a la economía 

del poblador y los 

requerimientos del mismo. 

• Dormitorios con espacios para dos 

camas como mínimo, tre.& 

dormitorios 

completa. 

en la vivienda 
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• Cocina comedor 

ambiente 

en un solo 

• Sala star y un pasadizo que 

permite circular todo los 

ambientes, incluyendo los 

servicios higiénicos, corredor y 

huerta. Se evitará el ingreso de 

humos, olores y ganancia de calor 

al resto de la vivienda. 

Y • Abastecimiento de agua de la red 

pública. Sistema de evacuación de 

las aguas servidas mediante 

tuberías al colector público. 

LUZ Y ENERGIA • Iluminación natural a través de 

TERRENO 

las ventanas ubicadas en las 

paredes exteriores para que 

ingrese la luz del sol. También 

luz artificial .a partir de bombas 

incandescentes y tubos de neón. 

Fuerza eléctrica, tomada la red 

pública. 

• Amplio con espacios libres en el 

exterior por protección, en 

nuestro diseño proponemos 9 mts x 

20 mts. 
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4.1.2 DISEaO ARQUITECTONICO 

A algunos aspectos mencionados en los items 3.2.1, 3.2.2 y 

3.2.3 referentes a la construcción con madera, agregaremos 
las recomendaciones dadas por el R.N.e. - Provincias Tipo 
Nº 05, que nos dicen : 

Ambientes Areas mínimos 

Cocina-comedor 9 m2 

Dormitorio matrimonial 9 m2 + 10 % 

Dormitorio de dos camas 7.5 m2 + 10 % 

Sala star sin comedor 18 m2 

3/4 de baño 3.30 m2 

Estas áreas mínimas nos permitirán redimensionar los 
ambientes. Sin embargo podemos controlar las 
especificaciones técnicas y la preservación de las maderas. 
Pero la COORDINACION MODULAR debe ir desde el diseño 
arquitectónico y adecuándonos a las áreas mínimas de los 
ambientes, a fin de reducir desperdicios, aumentando el 
rendimiento de la mano de obra el plazo de ejecución. 

A estas recomendaciones debemos complementar con los 
sistemas de previsión y control, esto es el de ubicar las 
posibles fuentes de incendio en relación al resto de la 
edificación y al mismo tiempo faciliten el acceso a la zona 
del incendio en el momento en que debe ser sofocado. 

Esta distribución arquitectónica debe lograr, en lo posible, 
un aislamiento por ubicación, evitando fuentes de calor en 
zonas estratégicas o de gran afluencia, para evitar una 
rápida propagación al resto de la edificación. Aislamiento 
por orientación, tomando en cuenta factores climáticos, en 
especial los vientos. La accesibilidad, prever rápido y 

directo acceso a los posibles lugares donde el incendio 
puede originarse. 

Este último tiene mucho que ver con la circulación y escape. 
Veamos algunos de ellos: 
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a) Numero de salidas. 

Se debe lograr que los ocupantes de una vivienda sean 
capaces de evacuarla sin peligro alguno. Para viviendas de 
1 a 2 pisos es conveniente contar con dos salidas. 

b) Distancias máximas de recorridos. 

En general oscilan entre 25m. y 45m. s1 es que la 
edificación está provista de irrigadores automáticos. Esta 
distancia permitirá acceder a los puestos de escape. 

e) Ubicación de salidas. 

Las salidas y corredores no deben estar ubicados cerca a 
las fuentes de incendio ni a los almacenes de los materiales 
combustibles, pues se corre el riesgo de ser bloqueado por 
el fuego. 

Entre otros aspectos como : la escalera, se debe considerar 
que todo tipo de escape sea seftalado. 

En todo los locales arquitectónicos es posible diseftar la 
ubicación, el área y número de ventanas o salidas de humo 
necesarias, ya sea en el techo o en la parte superior de los 
muros, controlando según sea el caso el desplazamiento del 
humo con solo instalar barreras físicas que interrumpan el 
posible recorrido del mismo siempre y cuando además, esté 
siendo simultáneamente evacuado. 

Pero, si ocurriera el incendio debe existir barreras físicas 
entre ambientes interior y exteriormente que impidan la 
propagación del mismo. Estos pueden hacerse a los muros de 
madera revestida o con aislamiento interno. 

Cuando se trata de evitar que el fuego se propague a otras 
viviendas, puede hacerse mediante muros cortafuegos o 
manteniendo la separación mínima de 1.20m. 



Para efectos de poder seleccionar la mejor propuesta 
arquitectónica, trataremos de dar algunos pesos específicos 
a las recomendaciones descritas mediante el siguiente 
cuadro : 

CRITERIOS PESOS ESPEC. 

l. Ambientes con áreas mínimas y 3 
funcionabilidad 

2. Mejor coordinación modular 3 

3. Mejor sistema de previsión ante 
incendios 2 

4. Mejor sistema de ventilación ante la 

ocurrencia de un incendio 1 
5. Mejor sistema de . , espacial separa-c1on 

dentro y fuera de la casa 
1 

Fuente : E loborociÓn prop·o 

4.1.3 PROPUESTA DE TRES ALTERNATIVAS 

ALTERNATIVA N21 

Los ambientes cumplen con las áreas mínimas, pero existe 
dificultad respecto a la circulación para hacer uso de los 
servicios higiénicos, la visita tendría que pasar por todo 
los dormitorios con la consiguiente incomodidad para los 
propietarios y peor si estos se encuentran mal de salud. 

Respecto a la coordinación modular, se tendría que fabricar 
paneles de 400mm. y 800mm. para diferentes elementos que se 
usarán en los servicios higiénicos y otras dimensiones para 
los demás ambientes. 

Si ocurriera un incendio, el auxilio y evacuación tendría 
un solo acceso por P-1. 

El sistema de ventilación y separación espacial están en 
regulares condiciones de disefio. 
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ALTERNATIVA Nº 2 

Los ambientes cumplen con las áreas mínimas, pero existe 
dificultad respecto a la circulación para hacer uso de los 
servicios higiénicos, la visita tendría que pasar por todo 
los dormitorios con la consiguiente incomodidad para los 
propietarios y peor si estos se encuentran mal de salud. 

Respecto a la coordinación modular, está en mejores 
condiciones ya que los múltiplos de 1200mm. se dan en todo 
los ambientes. 

La accesibilidad para sofocar un incendio de manera rápida 
se ve un poco afectada ya que al no existir una brida en la 
calle, tendríamos que sacar agua del fondo de la vivienda. 

El sistema de ventilación y separación espacial están en 
regulares condiciones de diseño. 

ALTERNATIVA Nº 3 

Todo los ambientes cumplen con las áreas mínimas, existiendo 
una mejor funcionabilidad, especialmente en el uso de los 
servicios higiénicos por propios y extraños. 

Existe buena coordinación modular, iluminación natural en 
el día para todo los ambientes, ante la ocurrencia de un 
incendio es posible sofocar rápidamente pasando por el 
corredor hasta llegar a los puntos de agua que se encuentran 
al centro y fondo de la edificación a la falta de una brida 
en la calle contra incendios. 

Existe mejor circulación de la cocina al comedor, sala atar, 
dormitorios y servicios higiénicos a través del pasadizo y 
corredor. 
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El acceso de la servidumbre puede hacerse por el corredor 
sin interrumpir a la visita, asimismo el ingreso y salida 
de otros productos comestibles e inservibles. 

También debemos mencionar el aspecto de la cimentación según 
la topografía, si tenemos el caso de una pendiente moderada, 
tendremos que prever instalaciones sanitarias bajo el piso 
entablado ya que se haría uso de pilotes de madera del alta 
densidad. 

En nuestro caso estamos considerando que es posible ejecutar 
la construcción en un terreno semiplano dándole una 
cimentación corrida y un sobrecimiento elevando el nivel del 
piso para evitar en lo posible la humedad del suelo, estas 
características son las mismas para las tres alternativas 
las mismas antes de proceder a la selección. 

Debemos hacer incapié que nuestras propuestas 
arquitectónicas lo hacemos dentro de las limitaciones 
propias de la carrera de Ingeniería Civil. 



4.1.4 EVALUACION DE TRES ALTERNATIVAS 

CRITERIOS DE EVALUACION ALT/P ALT/P ALT/P 

Nºl Nº2 Nº3 

l. Areas minimas y funcionabilidad 2.2 2.2 2.5 

2. Coordinación modular 1.8 2.2 2.5 

3. Sistema de prevención ante un 1.0 1.5 1.8 
incendio 

4. Sistema de ventilación ante un 0.8 0.8 0.8 
incendio 

S. Sistema de separación espacial 
interior exteriormente 0.8 0.8 0.8 y 

Fuente: E laborac:ión propia 

TOTAL 6.4 7.5 8.4 

Como podemos ver la alternativa elegida es la Nº3, por lo 
que procedemos a diseñar los elementos estructurales 
respectivos. 
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4.2.0. ESTRUCTURAS 
4.2.1. ELECCION DEL TIPO DE MADERA. 

Para la elección del material a usar se ha tenido en 

cuenta los siguientes aspectos: 

Madera de construcción, donde se combine la resistencia y 

la facilidad de trabajo (clavado, corte, ensamblaje, 

montaje, etc.) 

Especie con caracteristicas y propiedades conocidas, 

estudiadas por la JUNAC y U.N.C. 

Especie disponible en el mercado con dimensiones 

comerciales fáciles de conseguir, evitando 

especiales que siempre encarecen su valor. 

pedidos 

Dentro de las maderas del grupo estructural y teniendo en 

cuenta aspectos económicos y de resistencia a los agentes 
? ' 

biológicos y no biológicos. 

Se seleccionó la siguiente especie de madera: 

GRUPO 

e 
NOMBRE COMUN 

TORNILLO 

NOMBRE CIENTIFICO 

CEDRELINGA CATAENIFORMES 

4.2.2 ELECCION DEL TIPO DE PRESERVANTE Y PRESERVACION 
Preservante Se usará una sustancia a base. de 

pentaclorofenol o cresota; esta en base a los 

siguientes aspectos : 

• Apropiado para madera a ser usadas en la intemperie y 

en contacto con el suelo. 

• No se recomienda el empleo de pinturas o barnices. 

• Es insoluble en agua, no es volátil y tiene gran 

estabilidad quimica. 
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• No resulta tóxico solo para lós perforadores marítimos. 

• Es muy eficaz contra los hongos e insectos xilÓfagos. 

La concentración mas apropiada de este producto, en 

solución de aceites. es del 5%. 

Preservación El método a usar es el tratamiento sin 

presión a BROCHA, por los siguientes aspectos: 

• En la zona no contamos con sistemas especiales. 

• Se necesita mano de obra no especializada. 

• No es el mejor pero siel mas recomendable;' teniendo 

en cuenta los puhtos anteriores. 

4.2.3. ELECCION DEL TIPO DE COBERTURA Y REVESTIMIENTO'' DE MURO 

Cobertura Se usará planchas de calamina galvanizada 

ondulada, está en función de que: 

• Es un material resistente a la corrosión, incombustible y 

de poco pes~ liviana), lo que permite reducir la fuerza 

del mismo. 

• En función de sus propiedades y características es 

económico en comparación con otros materiales utilizados 

para el mismo fin. 

Revestimiento de muro: Se usará listonería de madera 

revestida con mortero cemento - arena 1:4 y de 15 mm. de 

espesor. Esta elección se ha realizado en función de los 

siguientes aspectos: 

• Estructuralmente es un revestimiento que produce una 

rigidez considerable y una carga admisible permitida. 

• El mortero de cemento aumentará la resistencia al fuego y 

evitará los grandes costos en mantenimiento que se dan en 

las construcciones de madera. 
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• Este revestimiento, aumenta la protección de la 

estructura ante la humedad y los hongos, aumentando la 

vida útil de la vivienda. 

4.2.4. ELEOUON DEL SISTEMA ESTRUCTURAL 

El sistema elegido es el sistema ENTRAMADO PLATAFORMA, ya 

que este puede ofrecer mas ventajas que desventajas 

especialmente si se trata de construcciones de viviendas 

como en este caso. Estas pueden resumirse como sigue: 

Ventajas 

• Mejores propiedades de aislamiento que 

confort y que por lo general permiten 

métodos de acondicionamiento mecánico. 

incrementa 

prescindir 

el 

de 

• Gran flexibilidad en el disefio, adaptándose a cualquier 

tipología arquitectónica aplicando criterios de 

coordinación dimensional. 

• Alta productividad en la mano de obra, tanto en la etapa 

de fabricación como en la erección. 

• Bajo nivel de mecanización, tanto para la fabricación 

como para el montaje de componentes. 

• Métodos de unión sencillos 

cuando se generalizan el uso 

y baratos, 

de clavos. 

especialmente 

" ~ ~ • La mayoría del trabajo es en seco,, tanto en planw como 

en la obra, lo cual independiza la construcción de la 

estación climática. 

• Buena durabilidad si se tiene en cuenta aspectos de 

protección por disefio, buenos detalles constructivos y 

especificaciones técnicas. 

• El tiempo de construcción es mas rápido. La estructur~ 

puede ser fabricada y erigida en un lapso máximo de una 

semana, lo que hace posible que la vivienda esté lista 

para ser habitada en no mas de 8 semanas. 

• Salvo algunas operaciones específicas, la práctica ha 

demostrado que se requiere mano de obra sin mayor 
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calificación durante la secuencia de fabricación y 

montaje lo que lo convierte en un sistema apropiado para 

regiones con escasa mano de obra calificada. 

• Este tipo de sistemas por lo general utilizan elementos 

con secciones y longitudes cortas lo cual lo convierte 

en un sistema ideal para lugares donde la madera 

tropical no se encuentra disponible en grandes 

dimensiones. 

• La versatilidad de la construcción hace posible que los 

tabiques internos puedan ser removidos y cambiados de 

lugar en razón de las necesidades funcionales y 

arquitectónicas de los usuarios. 

Desventa.ias 

• Dadas las características del sistema se requiere gran 

cantidad de detalles constructivos para asegurar un 

adecuado comportamiento en la construcción. 

• Considerando que el sistema entramado consiste. en la 

interconexión de muchas piezas relativamente pequeñas, 

se puede esperar que existan mas problemas por variación 

dimensional de los componentes. 

4.2.5. CARGAS DE DISE&O. 
Dentro de las cargas a considerarse en el presente diseño, 

en función de la zona y de acuerdo al R.N.e. son: 

Cargas Muertas 

• Planchas de calamina galvanizada insoluble 2Kg /m2 

• Planchas de triplay de espesor 4mm 4Kg /m2 

• Madera tropical al 30% de C.H. y perteneciente 

grupo C. 900Kg /m3 

• Mortero de cemento de espesor 1.5cm. 30Kg /m2 

• Concreto simple 2300Kg/m3 

Cargas Vivas o Sobrecargas de Servicio 

• Techos inclinados 30Kg/m2 

Las cargas no consideradas serán de acuerdo al R.N.e. 
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4.2.6. DISEÑO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES. 

Lo mas completo que se ha escrito hasta ahora en cuanto a 

dieefio de madera tropical ( latifoliada ) es el •Manual de 

Disefio para Madera del Grupo Andino•, Junta del Acuerdo de 

Cartagena PADT-REPORT. 

Por lo tanto, como es un tema nuevo y existe muy poca 

referencia respecto al disefio estructural de la madera 

usaremos para el disefio estructural por cargas de servicio 

el método planteado en este Manual, ya que nos parece un 

método aceptable por la fundamentación del cálculo, en 

cuanto al cálculo sísmicos usaremos el método planteado 

también por este man«.~cil 'j o.f.ro e por el Reglamento 

Nacional de Construcciones. Además se incluirá algunos 

cálculos adicionales que están relacionados a la fuerza 

del mismo. 

l. DISÑO ESTRUCTURAL POR CARGAS DE SERVICIO 

A.- DISEÑO DE CORREAS. 

La cobertura será de calamina apoyada sobre correas de 

madera con una disposición como lo muestra la figura. 

( apoyo intermedio 

Se seguirá el procedimiento siguiente: 

a) Bases de Cálculos. 

• Cargas de peso propio 

peso muerto de cobertura 
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Suponemos correas de 3.75 x 5cm. 

c/84.5cm. con un peso muerto de 

• Sobrecarga 

• Deflexiones máximas admisibles del 

Cuadro NQ. 24- Cap. III. 

• Se considera la correa simplemente 

apoyada con la finalidad de evitar el 

colapso ante una posible falla de la 

unión correa vigueta. 

La luz de cálculo será la luz libre - 0.60mt. 

b) Efectos Máximos 

Se determinará el momento y cortante máximos que 

se produce en la correa debido a su peso propio, 

peso muerto y sobrecarga. 

e) Esfuerzos Admisibles y Módulo de Elasticidad. 

Estos datos serán tomados de los siguientes 

cuadros: Cuadro NQ21, Cuadro NQ22 y Cuadro NQ23 

d) Momento de Inercia 

Necesaria para limitaciones de Deflexiones, se 

considera como una viga simplemente apoyada, para 

lo cual encontraremos dos inercias, una debido a 

una carga total y la otra debido a la sobrecarga, 

de ambos resultados se tomará la mayor inercia 

para nuestro diseño. 

e) Modulo de Sección •Z• 

Necesario por resistencia, la que se encontrará en 

función del momento máximo debido a la carga total 

y esfuerzo admisible por flexión. 

f) Con estos últimos datos se precede a verificar si 

el Z e I requerido es menor que el asumido. 

g) Verificación del esfuerzo cortante. 

h) Verificación de la estabilidad lateral. 
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B. DISE~O DE VIGUETAS DE TECHO. 

Considerando un techo con viguetas como muestra la 

figura. 

a) Bases de Calculo. 

Para la evaluación de; las cargas por peso propio se 

supondrá la sección de una vigueta, peso de la 

plancha de calamina, peso de las correas y 

sobrecarga. Además se usará el Cuadro NQ24 para las 

Deflexiones máximas admisibles. 

b) Efectos Máximos 

Se determinará el momento y cortante máximos que se 

produce en la vigueta debido a tres estados de carga 

por carga total y sob~ecarga, como minimo. 

e) Esfuerzos Admisibles y Módulo de Elasticidad 

Para viguetas se usa el Eprom. y los esfuerzos 

admisibles puede incrementarse en 10%. 

d) Momento de Inercia 

Necesaria para limitaciones de deflexiones, se 

considera como una viga simplemente apoyada, para lo 

cual encontramos dos inercias, una debido a una 

carga 

ambos 

total y la otra debido a la sobrecarga, de 
~ resultados se tomara la mayor inercia para 

nuestro diseño. 
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e) Modulo de la Sección •Z• 
1 

Necesario por resistencia, la que se encontrara en 

función del momento máximo debido a la carga total 

y esfuerzo admisible por flexión. 

f) Con estos últimos datos se procede a verificar si 

el •Z• requerido es menor que el asumido.' 

g) Verificación del esfuerzo cortante. 

h) Verificación de la estabilidad lateral. 

i) Determinación de la longitud de apoyo. 

C. DISE&O DE VIGUETAS DE CIELO RASO 
Vigueta de cielo raso apoyada en solera de amarre 

"" ' ' ,, 
~ 

[X] rxJ Tr'c~ 
1
l ~raCJÓo _.e)~_ ~~2-'f~<"_fqs __ f_ 

a) Bases de Cálculo. 

Para la evaluación de las cargas por peso propio se 

supondrá la sección de una vigueta; peso de la 

plancha de calamina, peso de las correas 

transversales y planches de tricla,y. Además se usará 

el Cuadro NQ24 para las deflexiones máximas 

admisibles. 

b) Efectos Máximos 

Se determinar~ el momento y cortante máximos que se 

produce en la vigueta debido a la carga total. 
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e) Esfuerzos Admisibles y Módulo de Elasticidad 

Para viguetas se usa el Eprom. 

admisibles puede incrementarse en 

NQ 21, 22 y 23. 

d) Momento de Inercia 

y los esfuerzos 

10%. Ver Cuadros 

Necesaria para limitaciones de deflexiones, se 

encuentra un peso equivalente para la carga total, 

con la cual encontraremos la inercia para nuestro 

diseño. 

e) Modulo de la Sección •Z• 

Necesario por resistencia, la que se encontrare{ en 

función del momento máximo debido a la carga total y 

esfuerzo admisible por flexión. 

f) Con estos últimos datos se procede a verificar si el 

•Z• requerido es menor que el asumido. 

g) Verificación del esfuerzo cortante. 

h) Verificación de la estabilidad lateral. 

~) Determinación de la longitud de apoyo. 
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D. DISE&O DE TIMPANO RECTANGULAR 

J 

fl<Z den;;cho 

/ '-.. 

1 
1 

a} Bases de Cálculo 

Car¿3a rrx p•éck~o 
d11: +•mpcmo 

Se considerará al pi¿ derecho articulado en sus 

extremos (para gue el pandeo fuera del plano y en el 

plano del muro) k = 1.00 

• Las cargas actuantes en el piederecho se calcularán 

en el entramado central ya gue es en este donde va 

el tímpano. 

• Los pesos serán los del techo ya gue se trasmite al 

tímpano y su propio peso, con lo gue se obtiene un 

peso total. 

b} Efectos máximos 

Con el dato anterior podrá conocerse la carga axial 

por piederecho. 

e) Esfuerzos admisibles, modulo de elasticidad y CK 

Ver. Cuadros NQ 21, 22 y 23. 

d) Selección de la escuadría. 

Se tantea una sección 

e) Cálculo de la Esbeltez 

Con el dato de la sección se calcula la esbeltez. 

Entonces se verá como se clasifica la columna. 

f) Carga admisible. 

Finalmente se verifica si la carga admisible es mayor 

gue la aplicada, de ser así, estaríamos diciendo gue 

la sección tomada es correcta. 
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E. DISEÑO DE ENTRAMADO. 

lz:. 'i:;>CI..E/U1 1)>= 4MA.e1Zé _.;. 

Pt~~o 
l¿_ '\ 

1 
a) Bases de Calculo.-

Se considerará al piederecho como articulado en sus 

extremos (para el pandeo fuera del plano y en el 

plano del muro). k = 1.00 

Las cargas actuantes en el piederecho se calcularán 

considerando al entramado central ya que este es el 

más cargado, y los resultantes se uniformarán para 

los entramados laterales y transversales. 

Los pesos serán: Peso del techo que se trasmiten al 

pie derecho, peso de cielo raso que incluye: Peso 

propio de Vigueta, Peso propio de correas, Peso 

muerto de madera de triplay. 

Además se considerara' su peso propio y 

transversales, peso del enlistonado y tarrajeo, 

finalmente 

piederecho. 

se 

b) Efectos máximos.-

encontrará el peso 

Se tiene la carga axial por piederecho. 

total 

e) Esfuerzos admisibles, modulo de elasticidad y Cr 

Ver cuadros NQ 21, 22 y 23. 

d) Selección de la escuadria. 

Se tantea una sección. 

por 

e) Calculo de la esbeltez. Con el dato de la sección se 

calcula la esbeltez. 

Entonces se vera como se clasifica la columna. 

f) Carga Admisible. 

Finalmente se verifica si la carga admisible es 

mayor que la aplicada, de ser así, estaríamos 

diciendo que la sección tomada es correcta. 



101 

g) Chequeo a la compresión. 

Esta se efectuar¿ en la unión pie derecho y solera 

inferior del panel. 

E. DISEÑO DE LA CIMENTACION 

Para el disefio se eligirá el cimiento central el cual 

va a soportar mayores cargas, y se uniformiza para los 

laterales. 

La cimentación elegida será para un terreno fino de 

baja calidad y poca capacidad portante, una cimentación 

corrida conformado por un cimiento y un sobrecimiento, 

respectivamente. 

El procedimiento a usar para el disefio será la 

siguiente: 

a) Cargas de Servicio. 

Para determinar las cargas de servicio se tendrá en 

cuenta el área de influencia correspondiente a un 

metro lineal de cimiento. 

Los pesos a considerar son: Peso de techo (incluye 

sobrecarga), Peso de cielo raso, Peso de tímpano 

rectangular, Peso de panel (incluye revest.imiento), 

Peso de enlie.tonado y tarrajeo amboe. lados y Pee.o de 

sobrecimiento. 

b) Teniendo en cuenta la capacidad portante mínima del 

suelo en San Martín, se calcula el ancho del 

cimiento. En nuestro proyecto será de 0.60 Kg/cm2 

II. DISEÑO SISMO RESISTENTE 

II.l. Método planteado en el Manual de Diseño para maderas 

del Grupo Andino. 

El procedimiento es de verificación y no de diseño. 

Es decir conociéndose como resultado el diseño 

Arquitectónico, el tipo de muro que 
1 

se usara como 

tabique y la distribución en planta de estos, se 

determinara' si la longitud de los muros según una 

dirección dada es suficiente para resistir fuerzas 

laterales de sismo o viento. 
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II.2. Método de acuerdo al R.N.e. 
Consideraciones Generales: 

• Se estima que la fuerza sísmica actúa en la unión 

muro-diafragma. 

• Se considera que la fuerza sísmica que actúa en 

ambas direcciones estará resistida por los muros 

de corte en el sentido longitudinal y transversal 

respectivamente, ya que es sobre estos donde 

descansa el diafragma (estructura del techo). 

• Que el total de esta fuerza será distribuida en 

forma equilibrada a cada uno de los paneles que 

conforman la estructura y por ende a cada uno de 

los piederechos que conforman dicho panel. 

El procedimiento a seguir es el siguiente: 

A.Determinación de la Fuerza Sísmica. 

La fuerza horizontal o cortante total en la base 

debido a la acción sísmica se determinar~ por la 

formula siguiente: 

H = ZUSCP 

Rd 
Donde: 

z --

u = 

S = 

e --

e 

Factor de Zona 

Factor de Uso 

Factor de Suelo 

Coeficiente Sísmico 

T 

Ts 

0.8 

+ 100 

TS - Periodo de Suelo 

T - Periodo de vibración de la estructura 

T 0.05 H f" D Para edificaciones cuyos 

elementos resistentes corresponden principalmente 

a muros de corte 

H - Altura de edificación 

D = Dimensión horizontal de la edificación 
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B.Determinación del Peso de la Edificación 

Este peso se calculará como la suma de las 

cargas muertas mas el 25% de las cargas vivas, y 

con este dato se podrá determinar la fuerza 

sísmica actuante. 

C.Chequeo Sísmico en el Sentido Longitudinal. 

Este chequeo consistirá en verificar si la carga 

axial a tracción o compresión actuante es menor 

que la admisible en la barra mas critica. 

También se verificará si el desplazamiento del 

panel es menor que el admisible. 

D.Chequeo Sísmico en el Sentido Transversal. 

Este chequeo consistirá en verificar si la carga 

axial a tracción o compresión actuante es menor 

que la admisible en la barra mas crítica. 

También se verificará si el desplazamiento del 

panel es menor que el admisible. 

III. DISE90 DE LOS ELEMENTOS ADICIONALES COMO CONSECUENCIA 
DE LA FUERZA SISMICA. 

A.Diseño de unión Vigueta - solera superior de amarre 

o Vigueta tímpano rectangular (tramo central). 

Si tenemos en cuenta que para esto la fuerza de 

sismo será distribuido proporcionalmente a cada 

Vigueta, tendremos: 

Fhv 

donde: 

Fs actuante 

(N'. viguetas) 

Fhv. - Fuerza horizontal aplicable en el centro de 

gravedad de 

Finalmente 

longitudes 

disponible, 

ubicación. 

la Vigueta. 

se verificará si 

de penetración son 

también el 
, 

numero 

los espesores y 

menores que la 

de clavos y su 
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B.Diseño de Unión de Solera - Panel o Tímpano Panel. 

Teniendo en cuenta que para esto la fuerza de sismo 

será distribuida proporcionalmente a todas las 

soleras en 

finalmente 

lo.ngi tudes 

disponible, 

ubicación. 

el sentido que actúa la misma, 

se verificara' si los espesores y 

de penetración son menores que la 

también el número de clavos y su 

C.Diseño de Unión Piederecho - Travesaño de Panel. 

Teniendo en cuenta que para esto la fuerza de sismo 

será distribuida proporcionalmente al 
1 

numero de 

uniones de los piederechos en el sentido que actúa 

la misma, los espesores y longitudes de 

penetración, asi como el número de clavos y su 

ubicación. 

D.Diseño de Unión Panel - Sobrecimiento. 

Teniendo en cuenta que la fuerza de sismo actúa con 

la misma intensidad sobre la base, y que además de 

las dos (longitudinal y transversal) tomaremos la 

mayor, se determinara' el m1mero de pernos a 

utilizar. 
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4.2.7 PROPUESTA DE TRES ALTERNATIVAS 

Previo al planeamiento de la edificación debemos tener 
conocimientos básicos de los sistemas estructurales a usar 
teniendo en cuenta los criterios arquitectónicos, sanitarios 
y eléctricos principalmente. A esto, como se dijo, debemos 
agregar la forma del terreno y su capacidad portante y 

aproximadamente que agentes biológicos pueden afectar a la 
vivienda de madera. Entonces debemos indagar con qué 
especies maderables contamos y los usos en estructuras y 

elementos adicionales de la vivienda. 

En el ítem 4.2.4 hemos elegido el sistema estructural de 
ENTRAMADO PLATAFORMA por las razones indicadas. 

Los dispositivos que se emplean para construir las uniones 
en construcciones con madera se conocen con el nombre de 
ELEMENTOS DE UNióN. Los más usados son : clavos, pernos, 
tirafondos, zunchos, pletinas y ángulos metálicos, que no 
solo sirven para uniones entre maderas sino para madera con 
acero u hormigón. En el presente trabajo hacemos uso de las 
uniones clavadas tanto en paneles de muros, tímpanos y 

uniones de viguetas de techo con soleras o tímpanos. En el 
caso de unión panel sobrecimiento usamos anclaje con pernos 
debidamente calculadas. 

A continuación veamos otros sistemas estructurales que 
pueden ser usados en el diseño: 

SISTEMA POSTE Y VIGA < Fig."b''l 

Mencionaremos algunas ventajas y desventajas. 

Ventajas: 

l. El efecto arquitectónico del acabado es lo mas destacable 
debido a que las columnas, vigas y entablados pueden ser 
barnizados de modo tal que conserven su color natural, su 
textura y dirección del grano, lo que permite un efecto 
estético muy agradable. 

2. Permite máxima libertad en la distribución interior de 
la planta arquitectónica. 

3. Debido a la presencia del entablonado, se elimina la 
necesidad de a·rriostramiento de las viguetas. Los elementos 
de unión son 
cantidad. La 
rápidamente, 
techo. 

tal vez más grandes, pero se requiere menor 
cobertura del techo puede ser montada muy 
permitiendo hacer trabajos pendientes bajo 



106 

4. Ahorro en los revestimientos interiores y exteriores, en 
la longitud de los pie derechos, así como en la fabricación 
de escaleras, instalaciones sanitarias y otros servicios. 

Desventajas : 

1. El entablado del piso solo resiste moderadas cargas 
uniformes y menos cargas concentradas, haciendo necesario 
reforzarlo por debajo malogrando el aspecto concebido 
inicialmente. 

2. Cierta dificultad en el escondido de las instalaciones 
eléctricas y sanitarias. 

3. Los acabados de carpintería de madera deben tener 
especial cuidado a fin de evitar el deterioro de la estética 
y por ende de la madera por estar expuesta al calor o altas 
humedades atmosféricas. 

SISTEMA DE ARMADURAS l Fig."c"l 

Ventajas : 

1. Los elementos estructurales pueden ser diseñados y 
ubicados de tal manera que su capacidad final sea mucho 
mayor que la de una viga sólida de madera. 

2. Puede cubrir grandes luces eliminando la necesidad de 
disponer paredes portantes. 

3. Rápidamente se puede hacer el techo, permitiendo trabajar 
otros elementos bajo el mismo en los peores tiempos de 
lluvia. Las cerchas pueden unirse mediante clavos. 

Desventajas 

1. En lugares con sistemas 
pueden existir problemas 
largas o de mucho peralte 
las carreteras, así como a 
aéreos. 

deficientes de comunicación vial 
para transportar armaduras muy 
debido al ancho y las curvas de 
la altura de los puentes y cables 

2. Para armaduras muy pesadas pueden ser necesario equipos 
de erección sofisticados lo cual agrega costos o hace 
imposible su uso en algunas zonas alejadas. 

3. Las armaduras que requieren uniones con carteles 
metálicas, pernos, conectores o colas sintéticas, requieren 
mano de obra cama-calificada que no siempre se encuentra 
disponible. 
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entramado plafo.forma 

entramado global o integral 

Ftg. ''a" 
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poste 1 viga y viguetas 

. , b. poste viga y entablanada ¡:;19 1 
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"'--cuerdo interior 
o tirante 

SECCION- 1 

1 
1 1 

m u r o -- -----t- ¡ 
1 1 

1 i cJ 

riostro diagonal 

PERSPECTIVA ISOMETRICA 

S ist emo de o r maduros 
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4.2.8 EVALUACION DE TRES ALTERNATIVAS 

Teniendo en cuenta que todos los sistemas estructurales 
tienen aplicación práctica, corno el sistema poste y viga en 
zona de selva baja (Iquitos, Pucallpa, etc) y parte de la 
región San Martín (Bajo Huallaga, y en general sectores 
anegados), pero por cuestiones de turismo se puede plantear 
en 1 ugares donde observemos paisajes desde una media ladera; 
Por otro lado el sistema de cimentación nos obliga a pensar 
en las zonas de expansión urbana ya que contemplan sistemas 
de alcantarillado para aguas servidas y drenaje pluvial corno 
en la gran mayoría de San Martín, por esta y otras razones 
establecernos algunos criterios propios de nuestra zona para 
seleccionar al sistema estructural. 

ESPECIFICACióN PES:) ENTRAM POSTE ARMAD U 
OPT. PLATAF VIGA -RAS 

l. Topografía serniplana 3 3.0 2.0 1.0 

2. Elementos estructurales de 3 2.5 1.5 1.5 

menor dimensión 

3. Instalaciones eléctricas y 4 3.0 1.5 1.0 
sanitarias escondidas 

4. Capacidad de cargas 

concentradas del piso 4 3.0 2.0 o.o 

5. Versatilidad de la 

construcción, los tabiques 
4 3.0 1.0 0.0 

movibles 

Fuente: ElaboraciÓn propia 

TOTAL 14.5 8.0 3.5 

Vernos que el sistema ENTRAMADO PLATAFORMA es la 

seleccionada, pero los otros sistemas no dejan de ser 

también aplicables. 
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4 . 2 . 9. MEMORIA DE CALCULO 

l. DISEÑO ESTRUCTURAL POR CARGAS DE SERVICIO 

A.DISEÑO DE CORREAS 

Predimensionamiento.- Para una SIC de 30 kg/m2 y un 

S=60cm. haremos uso del Diagrama V-47 del Manual de 

Diseño para Maderas del Grupo Andino, considerando que 

las propiedades del tornillo son similares al de este 

manual, se obtiene una sección de 1 ~" x 2", la que 

procedemos a verificarla manualmente. 
--;1'---------.1 _8::2_ r:'1 Ctl/" m w¡¡;¡) 

1 

~Bases de Cálculo: 

• Cargas de Peso propio 

Peso de Cobertura(techo de calamina)------

Peso de Correas (3.75 cm x 5 e 1 84.5 cm) -

2 Kg./ m2 

2 Kg./ rn 2 

• Sobre Carga ---------------~------------------ 30 Kg./rn 2 

• Deflexiones máximas admisibles, tomadas del cuadro N° 24 

del Capitulo III. 

, L 
p maxs D 

Donde: 250 en cargas permanentes + sobrecarga 
350 en sobrecargas sin cielo raso 

Las Viguetas-~e colocarán cada 60 cm. 

b)Efectos Máximos 

Peso propio + peso muerto= 2 Kg./ m2 + 2 Kg./ m2 -------

Sobre carga (Wl) ----------------------------

42 Kg./ rn 2 

30 Kg./ rn 2 

Carga Total (W) = Wd + Wl = 4 + 30 ----------- 34 Kg./ m2 

Carga total repartida por correa = S x W = 0.85 x 34 ----

----------------------------------- 28.9 Kg./ m2 

Sobrecarga repartida por correa = S x W = 0.85 x 30 -----

25.5 Kg./ m2 

Carga permanente repartida por correa = 0.85 x 4 --------

3. 40 Kg. 1 m2 
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Con la finalidad de evitar el colapso de la unión correa

vigueta consideraremos al elemento como simplemente 

apoyada. 

Mmáx = WF- 28.9(0,60) 2 = 1.30 Kg. m 
8 8 

Vmáx = Vl =28.9(0,60) = 8.67 Kg 
2 2 

e) Esfuerzo Admisible y Módulo de Elasticidad 

Comparamos los valores de loe-. Cuadros NQ 23 y NQ 24, 

obteniendo los siguiente: 

• Esfuerzo de comprensión perpendicular a las fibras 

(fc1) = 8.007 Kg./cm2 

• Esfuerzo máximo admisible por flexión(fm) = 100 Kg./cm2 

• Esfuerzo máximo admisible en comprensión paralela a las 

fibras (fe//) - 80 Kg./cm2 

• Módulo de elasticidad promedio(Eprom)=66,729.205 Kg/cm2 

• Esfuerzo máximo admisible para corte paralelo a las 

fibras (fv) = 8 . 00 Kg. 1 cm2 

d)Momento de Inercia 

Por lo general el diseño de elementos en flexión está 

controlado por las deformaciones, en tal caso es posible 

considerar una carga ficticia o equivalente para las 

determinaciones de las secciones requeridas por el 

diseño. Bastará con multiplicar las cargas permanentes 

por el factor 1. 8, incremento de las deformaciones, y 

adicionarle la sobrecarga. 

9 Wequi v. = L 8 Wd + Wl Wd - Carga permanente 

Donde: repartida por vigueta 

Wequiv. - 1.8(3,4) + 25.5 

Wl - Sobrecarga repartida 

por vigueta. 

Wequiv = 31.62 Kg./ml 

La siguiente fórmula podrá utilizarse para una viga 

simplemente apoyada de luz •L•, momento de inercia •I•, 
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módulo de elasticidad sometidas 

uniformemente repartidas. 

La deformación máxima resulta~ 

.6máx 
5 Wequiv L 

-----=---<-
384 Eprom. x I K 

Despe<i ando 

tenemos 

I , 
5 Wequiv. X L3 x K 

I > --=------
384Eprom. 

• Para carga total K = 250 

5 (31.62) (60) 3 X 250 I > __ ....:,___....:.......;:.........,: ___ _ 
-t I > 3.33 crn4 

384 X 66.729.2051 X 100 

• Para Sobrecarga K = 350 

5 (25.5) (60)' X 350 
I> ---------- -t I > 3.76 cnf 

384 X 66,729.2051 X 100 

Luego el I necesario es el mayor a 3.76 cm 4 

I = 3. 76 cm 4 

a 

e) Módulo de sección •Z•. necesario por resistencia 

cargas 

El máximo esfuerzo normal se produce en la fibra más 

alejada del plano neutro . Para elementos cargados en la 

dirección de uno de los ejes principales de la sección: 
"!..C 
:t 

/MI M 
la: 1= ·c=-<fim 

m 1 1 

M 

I 

e 

z 

Donde: 

= 
Esfuerzo actuante 

Momento Aplicado 

Momento de Inercia respecto al eje donde se 

aplica la flexión. 

Distancia del plano neutro a la fibra más 

alejada. 

Módulo de la Sección, despejando tenemos: 



Z> 
M 
fin 
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1.30 X 100 
Z> -+ Z> 1.30 cm3 

100 

fj Para la sección 3.75 cm x 5 

cm, tendremos z b. h3 

I=--
' 12 

3.75 (5) 2 
3 

Z = -----'--"'--- = 15.63 cm 
3.75 (5) 3 

4 
=39 cm 

6 
,I=--1-2-

Z - 15.63 cm3 admisible > 1.30 cm3 actuante. OK 

Z - 39. 00 cm 4 admisible > 3. 76 cm 4 actuante. OK 

g) Verificación del Esfuerzo Cortante 

Los esfuerzos admisibles de corte pueden incrementarse en 

un 10% al diseñar entablados o viguetas considerando que 

hay una acción de conjunto garantizada. La resistencia 

al corte en la dirección perpendicular a las fibras es 

mucho mayor y por tanto no requiere verificarse. El 

máximo esfuerzo de corte ocurre en el plano neutro, y 

para una sección rectangular (b x h) es: 

3Vh 
't= 2 bh <tv 

h 

t- ,---------, 
1 ------ - -

1 +- L-------1 

~--·- b .. ----+ 
Si el elemento está apoyado en su parte inferior y 

cargado en su parte superior, las reacciones introducen 

compresiones en la dirección perpendicular a las fibras. 

En tal caso, excepto cuando se trata de volados, es 

suficiente verificar la resistencia al corte en la 

sección a una distancia h de los apoyos. 
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Vh=Ra- Wx 

28.9 X 0.6 
Vh = 

2 
- 28.9 X 0.05 

Vh = 7.23 Kg 

1.5 (7.23) 2 
Luego 't = = 0.62 Kg/cm 

3.75 X 5 

8 Kg + 100/o = 8.80 Kg 
Pero fv admisible = ---

cm2 cm2 

W"'- 28.'30 ~/mQ. 

A~e +---- .. ()· 60 !'?·_. ---.-- --+-
-to-~n? l 

V 

> 0.62 Kgl cm2 actuante 

~ Verificación de la Estabilidad Lateral 

Como estamos considerando viga simplemente apoyada, es 

decir el mayor esfuerzo perpendicular a las fibras se 

produce en los apoyos, entonces usaremos el esfuerzo de 

compresión promedio a fin de verificar la longitud de 

apoyo. (Viguetas de 5 cm. x 12.5 cm). 

R 
1): =-- < fe ... 

l. a.b l. 

b=3.75cm 

fe 1 = 8,007 Kg 1 cm2 

a> 8.67 

3.75 X 8.007 

R 
a>---

b . fe l. 

R=8.67Kg. 

Donde: R= Fuerza de Reacción. 

b,a = Area de contacto 

entre correa y 

vigueta. 

a > 0.28 cm., pero como tenemos a= 5 cm., entonces es 

correcto por que no alcanza al admisible. 

USAR CORREAS DE 1 ~· X 2• 
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B. DISEÑO DE VIGUETAS DE TECHO 

Predimensionamiento.- Para una Weq. aproximada a 25kg/ml, 

para una luz de 3.70m y una inclinación de~ 26 grados y 

considerando un ancho de 2"(aprox. 4cm.), haremos uso del 

Diagrama V-54 del Manual, obteniendo la relación h/L = 

0.029, se tendría un peralte aproximado a 5", pero que 

comercialmente la sección podría ser de 2"x6", la 

verificamos a continuación 

a) Bases del Cálculo 

Tanteando una vigueta de Scm x 15cm (2" x 6") 

Peso propio de viguetas (2" x 6") ...... . 

Peso Muerto de calaminas ............... . 

Peso de corre as ....................... . 

Sobrecarga ............................ . 

• Deflexiones máximas admisibles: 

8.4 Kg./m 2 

2.0 Kg./m 2 

2.0 Kg./m 2 

30.0 Kg./m 2 

p máx~~ 
K 

Donde: K 250 en cargas permanentes 

K 350 en sobrecarga sin cielo 

raso 

Las viguetas se colocarán @P 0.60 m 

b)Efectos Máximos 

Peso propio + peso muerto(Wd)= 8.40+2+2 = 12.40 Kg./m 2 

Sobrecarga (Wl) 

Carga total (W) = Wd + Wl 

Carga total repartida por vigueta 

30.0 Kg./m 2 

42.40 Kg./m 2 

S X W = 0.60 X 42.4 

= 25.44 Kg./m 2 

Sobrecarga repartida por vigueta = S x Wl = 0.60 x 30 

18.00 Kg./m 2 

Carga muerta repartida por vigueta=S x Wd = 0.60 x 12.4 

= 7.44 Kg./m 2 
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A fin de obtener el efecto más crítico en las 

deflexiones de la vigueta, analizaremos tres estados de 

carga. 

ESTADO DE CARGA I 

18+ 
! 

l 
1 

Donde: 

· Luego: 

Cose 

CM+ CV '""'Z5.4"l k¿5/ml. 

7.20 

j /2 = 0.97014 
(55.08 

Wy = 0.97014 X 25.44 

Wy = 24.70 Kg./ml 

Poniendo la viga la forma horizontal, tenemos: 

'1 
A 

l 
Wy::. 24. 1o IGt/mL. 

t '3--=11/m. 

~'l.ZS ~-"1. 

Ap\icat>do \cey 
de;;. coSttne¡s 

1 ¡ 
L /.03/m l 

>\ 1 
e 

D.M.F 

D. F.C. 
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ESTADO DE CARGA II 
CV:: 18 }':p_fmt. [ l l l 1 

Poniendo la Viga en forma horizontal, tenemos: 

51.1'1~ 

4\.10~ 
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ESTADO DE CARGA III 

A 
Loa J.., 

La viga en forma horizontal, resolvemos aplicando el método 

de CROSS 

'?>~ ·5.5 ~-"' 

~- - ¿<_.O't'!'o._-+ 

40.10 "2 

El efecto más crítico para momento flector lo encontramos en 

el Estado I I I y es 1:1máx=32. 55 Kg. - m; el cortante máximo lo 

obtenemos del Estado I y es Vmáx = 56.41 Kg. 

e) Esfuerzos Admisibles y Módulo de Elasticidad 

• Esfuerzo compresión perpendicular a la fibra (fv1) 

=8. 007 Kg. /cm2 

• Esfuerzo máximo admisible por flexión -(fm) - 100 + 10% -

- 110 Kg. /cm2 -

• Esfuerzo máximo admisible para corte paralelo a las fibras 

(fe//) - 80 Kg. /cm2 -

• Esfuerzo máximo admisible para corte paralelo a las fibras 

(fv) = 8+10% = 8.80 Kg. /cm2 

• Módulo de elasticidad promedio (Eprom.)=66,729.2051 Kg./cm2 
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d)Momento de Inercia 

Considerando las deformaciones diferidas. 

Wequiv. = 1.8 (7.44) + 18 

5 Wequiv. xV xK 
I>--------

384 Eprom. 

• Para la carga total K - 250 

Wequiv. - 31.40 Kg./ml 

I> 5x31.40x(37I.l)3 x350 _ I>
782

_
826

cm4 

384 X 66.729.2051 X 100 

• Para la sobrecarga K - 350 

5 X 18x (371.1)3 X 350 
I>---------------------

384 X 66,729.2051 X 100 

I necesario =783 cm 4 

ij Verificando ~1~, ~z~ 

- I > 628.255 cm4 

Para una sección de 5 cm x 15 cm, tenemos: 

5 (15) S 4 
I = 1406.25 an adm. > 783.00 erA act ¡cumple! 

12 

5 (15) 2 3 3 z- = 187.50 cm adm. > 29.60 an act.. ¡ rumple! 
6 

g) Verificación del Esfuerzo Cortante 

Como el Vmáx. Ocurre en el Ee.tado I, por semejanza de 

triángulos obtenemos 

Vh = 52.70 Kg. para h = 15 cm. 

3x52.70 =1.054 Kg act<fv=8.8K.g adm. ¡Cumple! 
2x5xl5 - -

cm2 cm2 

h) Verificación de la Estabilidad 

Es suficiente con restringir el desplazamiento 

de los apoyos. 

i) Longitud del Apoyo 

a> R 
b.fcl 

- a> 
56.41 ----- • a> 1.41 cm 

5 X 8.007 

USAR VIGUETA DE TECHO DE 2~ x 6~ 
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C. DISEÑO DE VIGUETAS DE CIELO RASO 

Predimensionamiento.- Para una Weq.aprox=lO kg/ml. Una luz 

aproximada a 4. Om, una base al tanteo de 2", haremos uso 

del Diagrama V-51 del Manual, obteniéndose una relación h/L 

de 0.024, se tiene un peralte aproximado de 4", entonce la 

sección inicial será de 2"x4". 

1( >J 

~ Bases de Cálculo 

• Peso propio de viguetas (tanteando 2" x 4") 2.80 Kg./m 2 

• Peso de correas transversales de 1 ~" x 2" @ 1.22 m 

• Peso planchas triplay 

= l. 50 Kg. /m 2 

2.00 Kg./m 2 

• Luz de cálculo L = 3.95 m. (entre soleras de amarre) 

• Deflexiones máximas admisibles 6 máx L/K, 

calcularemos para carga total, K= 250 

b)Efectos Máximos 

Carga Total (W) = 2.80 + 1.50 + 2.0 6.30 Kg./m 2 

solo 

Carga total repartida por vigueta= S x W=1.22 m x 6.30 

Kg./m 2 = 7.69 Kg./ml 

Mmáx. = wC/8 = 7.69x(3.95)2/8 = 15.00 kq~. 

vmáx. = WL/2 = 7.69x3.95/2 - 15.19 kq. 

e) Esfuerzos admibles y Módulo de Elasticidad 

fcl = 8.007 Kg./cm 2 Fe// = 80 Kg. 1 cm 2 

fv 8.8 Kg./cm 2 Eprom = 66,729.2051 Kg. 1 cm 2 

fm 110 Kg. 1 cm 2 

~Momento de Inercia 

Wequiv.=1.8 W + Wl- 1.8(7.69) O Wequiv.=13.84 Kg./ml 

Para K = 250, l > 5 (13.84) (3$5_)3 X 250 ~ 1 > 41b -" , 
384 X}()() X 66,729.2051 

1 necesario > 416 cm 4 
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e) Módulo de Sección •Z• necesario Por resistencia 

Z> Mmáx ,Z> 
fin 

~~-OOx 100 

110 

Z > 13. . 6 4 cm3 

fj Verificando •Z• e •l• 
Para 2• x 4• tenemos: 

5 (10) 3 4 . 4 
I = = 416.70 cm adm > ~16 cm act. ¡Cumple! 

12 

5 (10) 2 

Z- =83.33 cm3 adm > 13.85 cm3 act. ¡ CUmple! 
2 

g) Verificación del Esfuerzo Constante 

3 
-,:=-

2 

Vh 

b.h 
<fV 

Vh= 13.84-769 X 0.10 = 13.07 Kg 

3 X 13.07 
t = =o .. 39 Kgl cm2 

-+ t =0.39 kglcm2 act < 8.8 kglcm2 adm. 
2 X 5 X 10 

i Cumple ! 

h) Verificación de la Estabilidad 

7 no se necesita arriostramiento lateral. 

i) Cálculo de la longitud efectiva 

a> R .... a> 13.84 
b X fcj_ 5 X 8.007 

a > 0.35 cm 

USAR VIGUETAS DE CIELO RASO DE 2• X 4• 
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D. DISEÑO DE TIMPANO RECTANGULAR 

Predimensionamiento.- Diseñamos como columna, para una 

longitud efectiva de 1.80 m., un S=60 cm., usaremos el 

Diagrama C-11, tanteando una sección de 6.50cm x 9 cm., 

aproximadamente 2"x3.", obtenemos una carga admisible de 2 

ton. La que procedemos a verificarla. 

~ 1 

t. SO ) l 
1 

1 

-- J 
1 l {) 60m k 

1 1 

~ Bases de Cálculo 

Consideramos al piederecho articulado en sus extremos (para 

pandeo fuera del plano y en el plano del muro), donde K=1. 

Las cargas actuantes en el piederecho se calcularán en el 

entramado a la altura de la cumbrera, cuyas secciones serán 

las mismas para el tímpano que se encuentra en la parte 

posterior del techo. 

• Peso del techo que se transmite al tímpano de ambas 

aguas, lo cual obtenemos el Estado I 35.25 x 2=70.50 Kg. 

• Peso propio del Tímpano (sobrepeso) = 10.00 Kg. 

Peso Total - 80.50 Kg. ~ 81 Kg. 

b)Efectos Máximos 

Carga axial por piederecho = 81 Kg. actuante 

e) Esfuerzos Admisibles y Módulo de Elasticidad 

fe/ 1 = 80 Kgl cm2 + lOOA> = 88 Kgl cm2 

Eprom.= 66,729.2051 Kg./cm 2 

V Eprom.' _ v 66,729.2051 ' 
Ck = 0.7025 fe// - 0.7025 88 

Ck = 19.34 

d)Selección de la escuadría 

Tanteando con 2" x 3" (S cm. x 7. S cm.) 
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e) Cálculo de la Esbeltez 

La relación entre la longitud efectiva ( Lef'), y el 

radio de giro de la sección transversal (i), se conoce 

como esbeltez ( A 

Donde: 
A~ I¡f ' i ~V i ' 

El radio de giro es en general distinto en cada 

dirección, de lo que resultan diferentes esbelteces. 

En el diseffo debe utilizarse siempre el mayor de ellas, 

es decir, a longitudes efectivas iguales, aquella que 

corresponde el menor radio de giro. Para una sección 

rectangular, el radio de giro mínimo es directamente 

proporcional a la dimensión menor. 

. d 
¡=-

\[12' 
Por lo cual la relación A.= Lef puede usarse como 

d medida de esbeltez. 

En nuestro caso la longitud efectiva es igual en el 

plano y fuera de este. 

A.= K . L = 1 x 180 = 36 
dóh 5 

A = 36, Ck 19.34. Vemos que el piederecho se 

clasifica como columna larga por estar en el siguiente 

rango: Ck < A < 50 

f) Carga Admisible: 

,donde Nadm - Carga axial Nadm = 0.329 E.A. 
(A)2 admisible 

A = Are a de la sección 

transversal 

Nadm= 0.329x 66,729.2051 x 5 x 5 -·= 423_50kg 
( 36) ;z 

Nadm. = 423.50 kg. > 81 kg. actuante cumple ! 

De acuerdo al R.N.e., en el Capitulo VII-I acápite 7-,, 
3, recomienda aumentar ~·· por lado para resistir al 

fuego, en nuestro caso lo haremos de un lado. 

USAR PIEDERECHO DE TIMPANO RECT. 
/1 

2· X 



125 

CALCULO DEL TIMPANO RECTANGULAR POR LA PARTE FRONTAL DEL 

TECHO 

~ Bases de Cálculo 

Peso de 1 techo que se transmi t. e al t. ímpano, obtenemos de 1 

estado I, apoyo B = 52.877 + 56.41 

Peso propio del Tímpano 

Peso Total 

b)Efectos Máximos 

Carga axial por piederecho - 120 Kg. 

e) Esfuerzos admisibles 

- 109.28 Kg. 

- 10.00 Kg. 

- 119.28 Kg. 

fe//= 88 kg/cm2 
, Eprom. - 66,729.205 kg/cm2 

Ck = 19.34 

d) Selección de Escuadría 

Tanteamos con 2·~ x 3~ (5 cm x7:.scm) 

~ Cálculo de la Esbeltez 

A.= 2x '9...0 = ~6 Donde K = 2 
7.5 

Por ser articulado en un extremo 

y el otro impedido de rotar peso 

libre de desplazarse. 

Vemos que el piederecho se clasifica como columna larga por 

estar en el siguiente intervalo: 

Ck < 'A < 50 

ij Carga Admisible 

Nadm = 0329 X 66,729.20~1 X 5. ~ X 7. ~ = ·() 36.0 Kg 

(48 ) 2 

Nadm > 120 kg actuante i Cumple 

En este caso, usaremos lo siguiente 

USAR PIEDERECHO DE TIMPANO RECT. '2J.' x -5-" 
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KDISBÑO DE ENTRAMADO 

Predimensionamiento.- Para una longitud efectiva de 2. 8 m., 

uns S=60 cm., usaremos_ el Diagrama C-09 del Manual, tanteando 

una sección de 3°x3n ( aproximadamente a 9 x 9), se tiene una 

carga admisible de l. 50 ton., la que procedemos a 

verificarla. 
1 

_,_ { -·- .GOL:& EA Z4E ,A-M A 72 ;z¿=_ -1 ----
l --- -··· ---- -· ------ ··- -·-------- --

}~· 
\ \ r 

o !\ .....---------- 11 
1 

/: / 
-- .. -

) 
1 

--·---------- ---
- ,_ --·- ····- ---·- .. --- -

O.GOrn t o 60 m L 
1 

~Bases de Cálculo 

Se considera al piederecho como articulado en sus extremos 

(pandeo fuera del plano y en el del muro) entonces K=l. 

Las cargas actuantes en el piederecho de calcularán 

considerando al entramado central, a la altura de la 

cumbrera, ya que esta es el más cargado y los resultados e 

uniformarán para los entramados laterales y transversales. 

• Peso del techo que se transmite al 

piederecho (del Estado de Carga I) ubicado 

en la parte frontal del techo. 

• Peso del Tímpano rectangular que se 

transmite al pie derecho 

• Peso del cielo raso 

= 109.28 kg. 

= 10.00 kg. 

Peso Propio de Vigueta (2° x 4°) 

Peso propio de correas 

transversales 1~n x 2n e/1.22 m 

Peso de triplay 

= 2.80 kg. /m 2 

-
= 

1.50kg./m 2 

2.0 kg./m 2 

Peso total cielo raso = 6.30 kg./m 2 

Area de influencia = 0. 60 X 3. 60 

• Carga pt.Úitual del cielo raso al pie 

derecho= 6.30 kg./m 2 x 2.16 m 13.61 kg. 
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• Peso propio del pie derecho y 

transversales 15 kg. 

• Peso de enlistonado y tarrajeo 

10.80 kg./m2 + 52 kg./m2 63.30kg./m2 

• Area de influencia = 0.60 m x 2.80 m 1. 68 m 2 

O Carga puntual de enlistonado y tarraj eo que se transmite al 

piederecho = 63.30 kg./m2 x 1.68 m2
) x 2 caras = 212.70 kg. 

Peso total transmitido al piederecho = 109.28+13.61+15+10+ 

212.70 

Pactuante - 360.59 kg. 

b)Efectos Máximos 

Carga por pie derecho - 360.59 ~ 361 kg. 

Pactuante = 361 kg. 

~Esfuerzo admisible, módulo de elasticidad v Ck 

fe¡¡ = 88 kg./cm2 
, Eprom = 66,729.2051 kg./cm2 

Ck = 0.7025 1 ¡-;;;;;;;;;' = 0.7025 
66

'
729

"
2051 v----rc;- 88 

Ck - 19.34 

d) Selección de Escuadría 

Tanteamos con 7.5 cm x 7.5 cm (3• x 3•), A- 56.25 cm2
; 

~ Cálculo de la Esbeltez 

La longitud efectiva es distinta en cada dirección 

En el Plano. K. Lef 1 X 140 
A. = 18.67 

d 7.5 

Fuera del Plano K.Lef 1 x280 
A. 37.33 

h 7.5 

Considerando el mayor de los dos, 1 = 37.33, al piederecho 

se toma como columna larga ya que está en el intervalo 

Ck < 1 < 50 
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Nadm=0.329 
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= 0.329 X 66,729.2051 X 7.5 X 7.5 

{37.33) 2 

Nadm = 886.17 kg. > 361 kg. actuante ----¡ cumple 

g) Chequeo a la compresión Perpendicular a las fibras 

Se debe verificar en los puntos de apoyo o donde hay cargas 

concentradas en áreas peguefias. 

- R 
'te!- -b- < fcl 

.a Donde fcJ.= 8.007 kg./cm2 

361 kg 
= 6.42 kg./cm2 < 8.007 kg./cm2 admieble. 

56.25 cm2 
¡ Cwnple! 

USAR PIEDERECHO ENTRAMADO DE 3• X 3• 

F. DISEÑO DE LA CIMENTACION 

- Para el disefio se ha elegido el cimiento central el cual 

va a soportar cargas, y esta se uniformiza para los 

laterales. 

- La cimentación elegida será corrida conformada por un 

sobrecimiento y un cimiento respectivamente. 

a) Cargas de Servicio 

Para determinar las cargas de servicio se ha tenido en 

cuenta el área de influencia correspondiente a un metro 

lineal de cimiento. 

Ancho tributario - 4.20ml. 

Peso de techo (incluye sobrecarga) 

Peso total del cielo raso 

= 424 Kgln.t 

Kgm /2 = 6~30 /m 

Peso de tímpano rectangular ( 
139.65 

7.43 

Kg / 
) = 18.80 lml 

Peso de panel (incluye revestimiento) = 34.00Kg~ 
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Peso de enlistonado y tarrajeo ambos lados 

Kg / 
esto es 6330 /m2 x 28 x 2 = 354.50 Kg lml 

Peso de sobrecimiento 0.10 x o.4o x 23oo ~ = 92 Kg fmz 
Carga total distribuido = 

(42.4 + 630) 4.20 + 18.80 + 34 + 354.5 + 92 

j w = 703.84 Kg fm1 

b) Considerando suelo blando, areana limosa (SM) la capacidad 

Kglc: portante del suelo, en promedio, es 0.60 2 
cm 

w 
Ancho del cimiento = = 

Luego: Ancho del cimiento 

7.0384 

0.60 

Kg / 
/cm 

=11. 73cm 

Según el R. N. C. para muros con ancho ::;; 15cm, el cimiento 
1 

tendrá un ancho mínimo de 0.30m. 

Según la Junta del Acuerdo de Cartagena en una "Cartilla de 

Construcción de Madera" capitulo N° 19 detalle N° 07, 

indica que el ancho mínimo es de 0.45m. 

Por lo tanto con criterio conservador adoptamos 

Ancho de cimiento = O. 45 m • 

. ':":"' 

II. DISEÑO SISMICO RESISTENTE 

II. 1 MBTODO PLANTEADO EN EL MANUAL DE DISEÑO PARA MADERAS 

DEL GRUPO ANDINO. 

El procedimiento es de verificación y no de diseño. Es 

decir, conociéndose como resultado el diseño 

arquitectónico, el tipo de muro que se usará como 
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130 

distribución en 

la longitud de 

es suficiente 

laterales de sismo o viento. 

planta de estos, se 

los muros según una 

para resistir fuerzas 

a) La planta de la casa mostrada según diseño 

seleccionado en 4.1.4 

a ( 

L 
al LJ 

o o 

o) Di feccion Transversal 

l. b 

L 
¡;- . la 

~---------------------------------------L~y b) Dirección Longitudinal. 

b) Los muros están formados por piederechos de 7. 5cm x 

7. 5cm, espaciados cada 60cm y el revestimiento es de 

listonería de madera con recubrimiento de mortero. 

Colocado a ambos lados. 
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Las longitudes de los muros son: 

- Dirección .transversal (e;e x) = 9m 

Dirección longitudinal (e;e y) 28.80m 

La resistencia total de una edificación se debe 

determinar sumando la de cada uno de los muros que se 

consideran hábiles para soportar las fuerzas cortantes. 

Descontando las aberturas para puertas y ventanas y 

eliminando de los resistentes aquellos muros muy esbeltos 

cuya relación altura/largo sea mayor que dos. Tampoco 

deben considerarse como resistentes aquellos muros que no 

están adecuadamente unidos a la estructura del techo. 

e) La resistencia de los muros esta indicado en la Tabla 

NQ 10. 1 del •Manual de Diseño para Maderas del Grupo 

Andino• Junta del Acuerdo de Cartagena. 

Todos los muros presentan las mismas caracteristicas de 

revestimiento, por lo tanto: 

Kg / 
Resistencia Unitaria del Muro = 350 /m , entramado 

tipo I , colocado cada 60cm, revestimiento con listones 

de 10 x 20mm espaciado @ 8mm y montero 1:4 cemento 

arena. 

- Resistencia Total 

- Dirección transversal =350 
Kg 

m 
x 9m 3150 Kg 

- Dirección Longitudinal =350 
Kg 

m 
28.80m 10,080 Kg 

b) Determinación de la fuerza de Sismo, teniendo en 

cuenta el área techada y el coeficiente para un piso 

techado con calamina. 

Area Techada (incluyendo voladizos) = 14.3 x 8.75 

Area techada 

Factor de fuerza Sismica 

= 125.125m2 

Kg / 
10.7 /m2 

La fuerza sismica actuante de ambas direcciones será: 

Fs = 10.7 X 125.125 = 1,338.84 Kg 
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e) Verificación 

E.ie x 

Fuerza resistente de sismo 

3,150 Kg ) Fuerza actuante de sismo ~338.84 Kg 

E.ie y 

Fuerza resistente del sismo -

10,080 Kg ) Fuerza actuante de sismo = 1,338.84 Kg 

POR LO TANTO La estructuración adoptada es adecuada 

para soportar las fuerzas de sismo, sin necesidad de 

arriostramiento. 

II.2 METODO DE ACUEROO AL R. N. C 

Consideraciones generales: 

Se estima que la fuerza sísmica actúa en la unión 

muro diafragma. 

Se considerará que la fuerza sísmica que actúa en 

ambas direcciones estará resistida por los muros 

de corte en el sentido longitudinal y transversal 

respectivamente, ya que es sobre estos donde 

descansa el diafragma (estructura del techo). 

Que el total de esta fuerza será distribuido en 

forma equilibrada a cada uno de los paneles que 

conforman la estructura y por ende a cada uno de 

los pies derechos que conforman dicho ·,ton.-el. 

A. PETERMINACION DE LA FUERZA SISMICA 

La fuerza horizontal o cortante total en la base 

debido a la acción s(smrca~-. se determinará por la 
/ 

formula siguiente: 

Donde: 
Factor de zona 

Factor de uso 

Factor de suelo 

ZUSCP 

Rd 

(Z) --

(U) --

(S) = 

1 (Región San Martín) 

1 (Categoría C) 

1.40 ( Suelo III) 
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Coeficiente sísmico (e) la que no puede ser menor 

de 0.16 ni mayor de 0.40 

e = 
T 

Ts 

0.8 

+ 100 

Periodo del suelo (Ts); suelo III = 0.90 

Periodo de vibración de la Estructura (T) 

T = O.OSHJD Para edificios cuyos elementos 

resistentes corresponden principalmente a muros de 

corte. 

Altura de la edificación (H) = 4.80m 

~ =Dimensión horizontal de la edificación= 12.15m 

~ =Dimensión transversal de la edificación = 7.425m 

Luego: 

T¡ = 0.05 ( 4.80) .J12.15 = 0.837 

I; - 0.0.'5 ( 4.80) .J7.42.'5 = 0.6.'54 

0.8 
0.415 e; 0.41 = ~ 

0.837 
1 -- + 

0.9 

0.8 
0.463 c2 0.46 = ~ = 

0.654 
-- + 1 

09 

Pero 

0.16 s o s 

Como C1 y e; son mayores que O. 40, entonces 

e = o.4o 

Factor de Ductilidad (Rd) 

0.40 

En nuestro caso es el tipo E3, para_edificios de madera 

le corresponde un valor de 4.0 

Peso de la Edificación (P) 

En edificaciones de la categoría •C• se adicionara el 25% 

de la carga viva a la carga permanente o muerta. 

Luego la fuerza sísmica será: 

1 X 1 X 140 X 0.40 
H = ---------P 

4.0 

H = 0140 P 
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B). DETERMINACION DEL PESO DE LA EDIFICACION 

a) Peso del Techo 

Carga Muerta 

Peso propio de viguetas = 8.4 K%2 (2" X 6") 

K 1 
Peso muerto plancha de calamina = 20 g~2 

Peso de correas C3.75 x 5cm) Kg/n; - 2.0 2 

Total 

Carga Viva: 

Sobrecarga = 
Area techada (incluye voladizos) 

m 

Kg 1 
12.40 /m2 

= 14.30 x 8.75 = 125.125m2 

- Carga muerta de techo 

12.40 
Kg 

125J25m2 155155Kg -
m2 

X = -

- Carga viva de techo 

=30 X 125.125 = 3753.75Kg 

b)Peso del cielo raso 

Carga muerta 

Peso propio de viguetas (2• x 4•) 

Peso de correas de 1~• x 2• c/1.22m 

Peso planchas de triplay 

Total 

Kg / = 280 /m2 

Kg 1 = 200 /m2 

Kg / 
=6.30 lm2 

Area de ciclo raso = 7.20 x 12.00m = 86.40m2 

Carga muerta de cielo raso = 6.30 x 86.4 = 544.32Kg 



135 

c)Peso de Muros de Corte 

Carga Muerta 

Peso de tímpanos rectangulares (2 de 2• x 3• y 1 de 

3• X 4•) = 297.30 Kg. 

Peso de paneles 

paneles 

Peso de medio panel X NQ 

(
45.60) = -

2
- X 56 = 1,276.8Kg 

Peso total de enlistonado y tarrajeo = 
panel x NQ paneles 

Peso de 

=212. 7 X 56 - 11,9112Kg 

Finalmente: 

P = C. M + 25% C. V 

= (155155 + 544.32 + 1276.8 + 11,911.20)+ 25% (3753.75) 

P = 16,222.31Kg 1 

Remplazando este dato de •P• en •H•, obtenemos: 

H = 0.140? = 0.140 (16,222.31) 

H = 227112Kg 

H = 2272Kg 

C) Chequeo Sísmico en el Sentido Longitudinal 

Fs actuante = 2,272K2 

de 

Esta fuerza es adoptada por tres muros dispuestos en 

forma longitudinal, los que a su vez están conformados 

por 10 paneles cada uno, (Ver figura). 

Por lo tanto la fuerza horizontal por cada panel será: 

Fs actuante 
Fsp = No Total de paneles longitudinales 

Fsp 
2272Kg 

71.0Kg = = 32 

Lo aumentamos a Fspanel = 74.0Kg 
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Fs actuante 

Sentido longitudinal 

= 74.0 Kg 

5 

1.4Cm 

8 

o.60m. 

ESQUEMA ESTRUCTURAL PANEL•SISMO 

1 al 5 

articuladas 
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CálcUlQ de las E:u.erzas Internªs, en lªs Ba:rras 

F1 2 - 74.0 kg. (-) -

F2 3 - 74.0 kg. (-) -

F1 4 - 172.7 kg. ( +) -

F2 5 - o -

F3 6 - 172.7 kg. (-) -

F4 5 - o -

F5 6 - o -

F4 7 - 172.7 kg. {+) -

F5 8 - o -

F6 9 - 172.7 kg. (-) -

F7 8 - o -

F8 9 - o -

C.l. Calculo de las Barras F3-6 Y F4-7 

~ Bases de Cálculo 

• Carga concentrada a tracción y compresión respectivamente 

= 172.7 kg. 

• Articulado en ambos extremos K = 1.00 

• Longitud efectiva - 1.40 x 1 - 1.40 m. 

b)Efectos Máximos 

• Carga axial = 172.7 kg. (tracción y compresión) 

e) Esfuerzos admisibles. modulo de elasticidad. Ck. 

Los valores del Emin. deben utilizarse para el diseño de 

columnas y el esfuerzo máximo admisible será el de la 

compresión paralela a las fibras, esto es: 

= 80 

Emin 

K e 
cm2 

= 41914.6521 

+ 10% = 88 

41914.6521 
0.7025 88 = 15.33 

1 Ct:: = 15.331 

d) Solución de Escuadría. adotamos lo ya calculado en el 

diseño por carga de servicio. 

(7.5 cm x 7. 5 cm.) 
A = 56.25 cm2 
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e. Calculo de la Esbeltez. 

En el plano y fuerza del plano será: 

CK = 15.33 

1.40 

7.50 
= 18.667 

Vemos que 'A está en el intervalo CK ( .A ( 50, entonces 

decimos que se trata de una columna larga. 

f. Carga Admisible a Compresión 

E.A. 
Nadm = 0.329 (/t)2 

Nadm = 0.329 
(41914.6521) (56.25) 

(18.667)2 

Nadm = 2226.05Kc ) 172.7Kc actuante. 

g. Carga Admisible a Tracción 

Nadm 
. 75K2 2 = fl. A :: --2 x 56.25cm 

cm 

Nadm = 4218.75K2 ) 172.7 K2 actuante 

La sección propuesta es la correcta, es decir:3•x3• 

C.2 Chequeo al Desplazamiento del Panel 
F10r -+ tc[fi::t , 

1 , 
1 

1 

1 
1 l 

) 

,. 
Á~ 

Según el Teorema de Castigliano 

8.Z 
8=--

8.Fsp 
Siendo Z=E.F2 .L 

2EQ 
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Donde: 

Eprom = 66729.2051 kg./cm 2 

il = 56.25 Clll
2 (sección transversal de bar1•as) 

Luego: 

8¡¡ _1 - z: Fsp a F. 
Ep.--:l Fsp 

1 
oh------

66729.2051 X 56.25 ((74.0) 

(2.33) 

(172.7) 

(140)) 

(60) + 

(140)+ 

(2.33) 

ÓH = 0.062 cm. 

(74.0) 

(172.7) 

(140)+ 

(60) + 

(2.33) 

(172.7) 

<172. 7) 

( 140) + 

(2.33) 

Si tenemos en cuenta las Normas Básicas del Diseño Sismo -

Resistente, en el acápite 1.20. Desplazamiento lateral - 1202 

El máximo desplazamiento relativo Sr = 0.01h 

Donde: 

h = Altura de la edificación - 3.00 mt. 

Sr - 0.01 (300) 

Sr - 3 cm 

Por lo tanto, el diseño está conforme ya que 

ÓH =0.062 cm < Sr = 3 cm. admisible. 

Como podemos ver en el sentido longitudinal es correcta la 

sección de piederechos en el entramado (3 
,, 

11 

X 3 ) , de igual 

manera el desplazamiento del panel en su conjunto es menor que 

al admisible de acuerdo a las Normas Básicas de Diseño Sismo -

Resistentes. 
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D.- CHEQUEO SISMICO EN EL SENTIDO TRANSVERSAL 

IAOm 

Fs actuante = 2272 Kg 

Esta fuerza es soportada por paneles dispuestos en 

forma transversal, que hacen un total de 25. 
- ~ 

n- ~..-

_ .. 

1 

V 

1 
~ 

Fs actuante 
...... ~ ... 

P" 
-¿.-

..... .. 
V_,.. ,J-7-

Por lo tanto la fuerza horizontal por cada panel será: 

Fs actuante 2272 
Fsp = = = 88.80 Kg 

]\f' paneles 25.6 

2 3 

(j) 5 6 1,2 3, 4, 5, 6, 7' 8 y 9 
~------------~¿_--------~~ articulaciones 

0-tóOm. 0-60m 
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Calculo de las Fuerzas Internas de cada barra 

F¡- 2 = 88.80 K2 (-) 

F¿- 3 = 88.80 K2 (-) 

F¡- 4 = 207.20 K 2 (+) 

F¿ ~ s - o -

F3 -6 
- 207.20 K2 (-) -

F4- s - o -

Fs_ ó = o 

F4-1 = 207.20 K2 (+) 

Fs_ 8 - o -

Fó- 9 = 207.20 K2 (-) 

F1 -8 = o 

F8 -9 = o 

D. 1 Cálculo de las Barras F3 _ 6 

a.Bases de Cálculos 

Carga concentrada a tracción y compresión - 207.20K2 

- Articulada en ambos extremos K=l.OO 

Longitud efectiva - 1.40*1.00=1.40m. 

b.Efectos Máximos 

- Carga axial = 207.20Kg (tracción y compresión) 

c.Esfuerzos Admisibles y Modulo de Elasticidad, CK 

Emin = 41914.6521 Kg / 2 /cm 

= 80 Kg + 10% = 88 Kg / 2 
cm 2 /cm 

CK = 0.7025 

1 CK = 15.33 

41914.6521 

88 



142 

d. Selección de Escuadria. adoptamos la ya calculada en 

el diseño por carga de servicio. 

A = 56.25 cm2 ( 3 11 
X 3 ') 

e. Calculo de la Esbeltez. 

En el plano y fuerza del plano será: 

M = JJ2 = 
140 
7.50 

= 18.667 

el( = 15.33 

De igual manera el A. se encuentra en el intervalo 

CK ( A. ( 50 , por lo que 

larga. 

se trata de una columna 

f. Carga Admisible a Compresión 

Nadm = 0329 (41914.6521) (56.25) 
(18.667i 

Nadm = 2226.05Kg ) 207.2Kg actuante. 

g_ Carga Admisible a Tracción 

Nadm 

Nadm 

75Kg 2 = ft. A - 2- x 56.25cm 
cm 

= 4218.75Kg ) 207.2Kg actuante 

Por lo tanto la sección propuesta es la adecuada: 

7 .5cm x 7 .5cm (3'' X 3") 
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D.2. CHEQUEO AL DESPLAZAMIENTO DEL PANEL 

Según el 

Donde 

Luego 

fsp 
~ 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 

~ 

1 

..¡. JH ,¡. 

-----, 

1 
1 
1 

~,9--

1 
1 

1 
1 

Teorema de eastiglano 

ó 
3Z siendo Z=L 

p2 . 1 
3Fsp 2E0 

Epm = 66729.2051 kg 1 cm2 

n = 56.25 cm 2 (3• X 3•) 

~ - 1 - l:Fsp 5F.l 

EO Fsp 

5 h ___ .=_l ___ _ 

66729.2051 X 56.25 
( ( 88. 8) ( 60) + ( 88. 8 ) ( 60) + ( 207 . 20) 

( 2. 33) ( 140) + ( 207. 2) ( 2. 33) ( 140) + 

( 207. 20) ( 2. 33) ( 140) + ( 207. 20) ( 2. 33) 

(140)) 

óh 0.075 cm 

Teniendo en cuenta que el desplazamiento relativo es Sr = 

3 cm. y Oh= 0.075 cm. <Sr= 3 cm., quiere decir que la 

sección propuesta es la correcta. 

De ésta manera podemos concluir que el diseño sísmico 

planteado por la Junta de eartagena PADT - REFORT y que 

actualmente fue incorporado en el R.N.e., es compatible y 

acept.able por el diseño Sismo Resistente planteado 

anteriormente en el R.N.e. de allí que se le incorpora 

para su aplicación a nivel nacional. 
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III. DISE&O DE ELEMENTOS ADICIONALES COMO CONSECUENCIA DE 
LA FUERZA SISMICA 

A.DISEÑO DE UNION VIGUETA - SOLERA SUPERIOR DE AMARRE O 

VIGUETA TIMPANO RECTANGULAR (TRAMO CENTRAL) 
Si tenemos en cuenta que para esto la fuerza de Sismo 

será distribuido proporcionalmente a cada Vigueta, 

tendremos: 

Fhv= 

Donde: 

Fsactuante 

N° Viguetas 

- Fuerza horizontal aplicable en el 

NQ de Viguetas 

F _ 2272 Kg 
hv-

14 Vl2 

centro de 

viguetas 

720 + 2 = 14 
14 

- F hv = 162.30 kg 

T- :<.30m. l 
----~~~---~-V-+¡ 

la gravedad de 

-.if'------''-'-"· 0'-"-0'-"m'--. ~t.f-A----···--- -·- *e 
"Q. '0 m·.~~---_lcl'-

Esquema Estructural en Planta 

A = Unión Vigueta - Solera 

B = Unión Vigueta - Tímpano 

Ra = 103.70 kg Rb = 58.60 Kg. 

A.1. Diseño de Unión Vigueta - Solera 

~ Bases de Cálculo 

• Reacción por Vigueta= 103.70 kg. 

• Clavos lanceros sometidos a simple cizallamiento 

b)Selección de Clavos 

las 

• Se usará clavos de longitud 1=102 mm. 

d= 4.9 mm. 

( 4 . ) y diámetro 
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e) Carga admisible del Cuadro NO 30 y Cuadro NO 31 

Tenemos: 

Carga Admisible = Factor x carga admisible 

• Factor modificatorio por cizallamiento simple, clavos 

lanceros = 0.83 

• Carga admisible por clavo, simple cizallamiento - 49 kg 

~Carga Admisible = 0.83 x 49 = 40.67 kg. 

d)Como las piezas están en condición verde no se modifica 

la carga admisible. 

e) Verificación de espesores y longitudes de penetración. 

Es la Vigueta = 6d = 6 x 4. 9 = 29.40 mm, menor que la 

disposición = 39.26 mm, conforme 

zJJ.rz 
H=---

9 

En la solera = lld = 11(4.9) = 53.90 mm, menor que la 

disponible= 102- 39.26 = 62.74 mm, conforme. 

~ Determinación del Número de clavos y su ubicación 

No Clavos = Reacción de Vigueta Solera 
Carga Admisible 

103·70 = 2.55 FIJ 3 clavos 
40.67 

e \,Nos \aYJ o<: ro.s 

OfY) bas ladas. 
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A.2. DISEÑO DE UNION VIGUETA - TIMPANO 

~ Bases de Cálculo 

• Reacción por Vigueta (ambos lados) = 58.60 x 2=117.20 kg. 

• Clavos lanceros sometidos a simple cizallamiento 

b) Selección de Clavos 

• Se usará clavos de longitud=102mm(411 
)y diámetro d=4.9 mm. 

e) Carga admisible del Cuadro NO 30 y el· Cuadro NO 31 

Tenemos: 

• Carga admisible - 0.83 x 49 - 40.67 kg. 

~Como las piezas están en condición verde no se modifica 

la carga admisible. 

~ Verificación de espesores y longitudes de penetración 

/ 

GOI.E~ 'DE. 
TI~PAloJODE 2'K3" 

En la Vigueta: 6d = 6(4.9) = 29.3 mm., menor que lo 

disponible, que es de 39.26 mm, conforme. 

En la Solera: lld = 11 (4.9) = 53.90 mm, menor que lo 

disponible, que es de 62.74 mm, conforme 
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ij Determinación del Nümero de clavos y su ubicación 

N° Clavos= 
117 

.lO kg = 2.88 ~ 3 clavos 
40.67 kg 

B.DISEÑO DE UNION DE SOLERA- PANEL O TIMPANO PANEL 
En sentido longitudinal - Calcularemos la fuerza 

sismica actualmente por panel en este sentido. 

Fsp = 74.00 Kg. 

En Sentido Transversal - Fsp - 88.80 kg. 

De ambas, optamos por la mayor y el resultado lo 

generalizamos. 

~ Bases de Cálculo 

• Reacción por panel = 88.80 kg. 

• Elementos cargados paralelamente al gramo y clavos 

sometidos a simple cizallamiento. 

b) Selección de Clavos 

• Se usará clavos de longitud 1 - 89 mm ( 37/) y diámetro 

d = 3.7 mm. 

e) Carga admisible. del Cuadro NO 31 

Tenemos: 

Carga Admisible = 44 kg. 
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~Como las piezas están en condición verde no se modifica 

la carga admisible. 

)V "f" ·- d 1 •t d d t ., eerl 1cac1one esPesores vong1du ese pene raclon 

En la Solera 6d - 6 ( 3. 7) - 22. 2 mm, menor que 

la disponible que es de 50 mm, 

conforme 

En el Panel 11d = 11(3.7) = 40.7 mm, para este 

caso tenemos una penetración de 39 

nun. por lo tanto habrá que reducir 

la carga admisible por el factor 

39/40.7 = 0.96 

La carga admisible resultará entonces=0.96x44=42.24 kg. 

ij Determinación del'nümero de clavos v su ubicación 

En este caso es más conveniente expresar el número de 

clavos en función de su espaciamiento. 

espaciamiento entre clavos será: 

S clavos = Fadm x S panel = 42·24 x 120 = 57.08 cm. 
Vmáx 88.80 

S clavos 57.00 cm, o 3 por panel 

C. DISEaO DE UNION PIEDERECHO - TRAVESAAO DE PANEL 

r-----Tta<1 VESdiJO 7>E 
~--'---- -PLJWEL-

p¡EptllECHO 
7JE PANEL 

El 

Teniendo en cuenta que para esto la fuerza del sismo será 

distribuida proporcionalmente a las tres uniones de los 

pies derechos en el sentido que actüa la misma. 

De la fuerza del sismo tomamos la mayor que actüa sobre 

el panel-

Fsp = 88.80 kg. 

Fspie-derecho = 
88.8 

3 
=29.6 ~ 30kg 

Fs piederecho = 30 kg. 
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~ Bases de cálculo 

• Reacción por unión - 30 kg. 

• Clavos sometidos a simple cizallamiento y elemento 

cargado paralelamente al grano. 

b) Selección de Clavos 

• Se usará clavos de longitud- 112 mm (4~•) y diámetro 

d = 4.1 mm. 

~ Como las piezas están en condición verde no se modifica 

la carga admisible. 

~Carga admisible del Cuadro NQ 31, tenemos carga 

admisible = 49 kg. x factor (0.67) ver Cuadro NQ 30 = 
32.83 kg. 

e) Verificación de espesores v longitudes de penetración 

-En Solera 6d = 6(4.1) = 24.6 mm, menor que el 

disponible que es de 50 mm, conforme. 

- En el Panel 11d = 11 (4.1) = 45.1 mm, para este 

caso tenemos una penetración de 43.11 

mm, por los tanto habrá que reducir 

la carga admisible, por el factor 

43.11 

45.10 
=0.96 

La Carga admisible resultará entonces: 

0.96x 32.83 = 31.52 kg. 

ij Determinación del número de Clavos 

Carga máx 30.0 
:NO Clavos= = --= 0.95 ~ 1 

F. adm 31.52 

Luego por estabilidad al giro colocaremos 2 clavos y de 

esta manera generamos arriostramiento. Por lo tanto los 
" clavos a usar serán de 4~ , longitud de 112 mm y diámetro 

de 4.1 mm. 
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D. DISEÑO DE UNION PANEL - SOBRECIMIENTO 
Teniendo en cuenta que la fuerza de sismo actúa con la 

misma intensidad sobre la base, y que además de las dos 

(longitudinal y transversal), tomaremos la mayor. 

Fsp = 88.80 kg. 

~ Bases de Cálculo 

• Carga actuante = 88.80 Kg. 
11 

• Diámetro de los pernos = 3/8, 

b) Carga Disponible Por perno 

Perno sometido a cizallamiento 

• Longitud f = 10 cm, para espesor de pieza central. 
1/ 

• De la tabla 12.7 Manual de Diseño para Maderas del grupo 

Andino 11 P = 339 kg. 

e) Número de Pernos 

F 88.80 
N°Pemos= -= =0.26 ~ 1 

p 339 

Se usarán dos por defecto de arriostramiento que por 

resistencia. 

V 

o 
CIN!s<.NTI:>. 

o 

D 

o o 

Finalmente usaremos pernos de 

o 

o 
o 

0 3/8•, de longitud 

igual a 112 mm. y que permita una carga admisible mayor a 

339 kg. En anclc:re S'?ra' de 0/g"¡c \011 
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RECOMENDACIONES DE CIMEN'rACION EN ZO!tm.S INUNDABLES 

Debemos poner en e laro que nuestra propuesta no debe 

desarrollarse en zona de posible inundación que ponga en riesgo 

vidas humanas y la propia vivienda, es decir que no compartimos 

la idea de proponer expansión urbana en áreas de constante 

riesgo ante el desborde de algún río. sin embargo recomendamos 

a los interesados a continuar con los estudios con otros 

sistemas estructurales como POSTE-VIGA-VIGUETAS, y por 

consiguiente cimentaciones como PILASTRA DE HORMIGON, PILASTRA 

DE BLOQUES, PILOTAJES DE MAqERA SOBRE BASE CONCRETO SIMPLE O 

puramente PILOTAJE DE MADER~ ~al como mostramos a continuación: 

., 
1 

1 

.c.f;~;,.:,:;+--pi lastro de 
hormigÓn 

relleno de 
hormigÓn 

RecomendaciÓn de anclaje en cimentaciÓn o base d"e bloques de 
concreto 

empotramiento 

1.8a2.4m 

Recomendación de anclaje de pilotes de '!ladera 
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4.2.10. ESPECIFICACIONES TECNICAS. 
I. TRABAJOS PRELIMINARES 

I.l. Limpieza del Terreno 

Comprende a la eliminación de la maleza y hierbas 

que en el caso específico de la zona de Tarapoto con 

frecuencia y hasta se puede decir que es de carácter 

permanente. Este tipo de maleza es hasta de 1.50mt. 

como máximo, pero lo primordial para su eliminación 

es que son del tipo laminar y de fácil eliminación. 

I.2 Trazo, Niveles y Replanteo. 

Primeramente se tiene que pensar en el nivelado del 

terreno y de buscar de acuerdo a la topografía del 

mismo compensar tanto el relleno como el corte. 

Esto lógicamente cuando se trata de un corte 

relativamente pequeño. 

Después de efectuarse el paso anterior, se procede 

el replanteo mediante el uso del plano respectivo, 

fijando en el terreno los ejes de referencia y las 

estacas de nivelación. Los ejes deberán ser fijados 

permanentemente por estacas, balizas o tarjetas de 

yeso fLias en el terreno. Se usará en este Último 

caso dos tarjetas por eje. 

El procedimiento que se utilizará en el trazo será 

el siguiente: En primer lugar se marcará los ejes y 

a continuación se marcará la línea de las 

cimentaciones en armonía con los planos de 

arquitectura y estructura. 

II. MOVIMIENTOS DE TIERRA 

II.l. Excavaciones de Zanjas. 

Las excavaciones para cimientos corridos serán del 

tamaño exacto del diseño de estas estructuras. Se 

podrá omitir los moldes laterales cuando la 

estabilidad del terreno lo permita y no haya peligro 
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de hundimiento y derrumbe al depositar el concreto 

de los cimientos . 

Durante los trabajos se evitará en lo posible que se 

levanten nubes de polvo empleando un conveniente 

sistema de regado sobre todo en las áreas de 

circulación. 

El fondo de las excavaciones para cimentación debe 

quedar limpio y pare~io. Se retirará todo derrumbe y 

material suelto. Si por error se excavara en exceso 

no será permitido rellenar la excavación con 

material suelto, sino con concreto de proporción 

1:12 en todo el espacio excedente. Las excavaciones 

tendrán como minimo las dimensiones indicadas en los 

planos, siempre y cuando se alcance terreno que 

tenga la resistencia especificada en los planos. 

II.2. Rellenos. 
, 

Antes de ejecutar el relleno de una zona se limpiara 

la superficie del terreno eliminando las plantas, 

raices u otras materias orgánicas. 

El material para efectuar el relleno estará libre de 

el material orgánico y de cualquier otro material 

saturado de agua. Podrá emplearse el material 

excedente de las excavaciones siempre que cumpla con 

los requisitos indicados. Los rellenos se harán en 

capas sucesivas no mayores de 20cm. de espesor 

debiendo ser compactadas y regadas en forma 

homogénea, a humedad Óptima, para que el material 

empleado alcance su máxima densidad seca. 

II.3. Nivelación Interior y Apisonado. 

Después de efectuar el relleno o conjuntamente se 

deberá ir nivelando la par~e interior o sea lo 

correspondiente a los ambientes los que llevarán en 

su totalidad el falso piso. En este acápite 

realmente será comprendido la parte referente a la 

compactación que se hizo mención en el punto 

anterior. 
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II.4. Eliminación del Material Excedente 

Una vez terminada la 

limpio de desmonte u 

los trabajos de 

complementarias. 

obra, se dejara" el 

otros materiales que 

jardineria y otras 

I I I . OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

III.l. Cimiento Corridos. 

terreno 

impidan 

obras 

Se realizarán cimientos corridos para soportar los 

muros con sus cargas respectivas y transmitir los 

esfuerzos al suelo. Serán de concreto ciclópeo, 

cemento hormigón mezclado en proporción 1: 10. El 

batido de estos materiales se hará necesariamente 

utilizando mezcladoras mecánicas debiendo efectuarse 

esta operación como minimo un minuto por cada carga. 

Para la preparación del concreto solo podrá 

emplearse agua potable o agua limpia de buena 

calidad, libre de material orgánico y otras 

impurezas que puedan dafiar el concreto. 

Se agregará piedra grande de rio, limpia con un 

volumenque no exceda al 30% con un tamafio máximo de 

15cm de diámetro. El concreto podrá colocarse 

directamente en las excavaciones sin encofrado 

cuando no existan posibilidades de derrumbe. Se 

humedecerán las zanjas antes de llenar con concreto 

y nocolocarán las piedras sin antes haber depositado 

una capa de concreto de por lo menos 10cm. de 

espesor. Todas las piedras deberán quedar 

completamente rodeados por la mezcla sin que toquen 

sus extremos. 

III.2. Sobrecimientos. 

Llevarán sobrecimientos todos los muros siendo sus 

dimensiones las indicadas en los planos 
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correspondientes. Serán de concreto ciclópeo, 

cementohormigo'n, mezclados en proporción 1:8 con 25% 

de piedra mediana de río, limpia, de tamaño máximo 

7.5cm. de diámetro. Se 1 impiará y humedecerá b ién 

la cara superior del cimiento corrido sobre la cual 

va a basarse el sobrecimiento. 

Se tomarán los encofrados hechos con madera sin 
" cepillar y de un espesor de 1 Los encofrados 

llevaran un 
11 

refuerzo de 2· cada 1.00mt. como 

máximo. Se cuidará la verticalidad y nivelación del 

encofrado, así como su construcción, no serán 

deformables. 

Los encofrados podrán sacarse a los dos días de 

llenado el sobrecimiento. 

inicial del sobrecimiento, 

Después del fraguado 

se curart este con 

constantes baños de agua, durante 3 días mínimo. La 

cara plana superior horizontal del sobrecimiento 

será nivelado. El nivel será indicado en los 

planos. Las caras verticales de los sobrecimientos 

también presentara"n superficies rugosas para que se 

adhiera bien al mortero del •tarrajeo•. 

III.3. Falso piso de Concreto. 

Se empleará falso piso en todos los ambient.es de la 

planta. Se utilizará una mezcla cemento - h6rmigón 

de proporción 1:8. 

Antes de efectuar el vaceo del concreto se 

humedecerá abundantemente y se apisonará bien el 

terreno. Se nivelar¿ y emparejará el terreno. 

Se colocarán reglas adecuadas según los espesores 
11 

por llenar ( 3 . ) , a fin de asegurar una superficie 

plana y nivelada. El llenado del falso piso se hará 

por paños alternados. La dimensión máxima del paño 

no excederá los 4mts. La madera de las reglas podrá 

utilizarse en bruto. La mezcla será seca, en forma 

tal, que no arroje agua a la superficie al ser 

pisoneada . 

. El vaciado se ejecutará en paños alternados, no 

debiéndose llenar a la vez, paños vecinos, en forma 
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tal, que solo se necesitaran reglas para enmarcar los 

primeros paños. 

IV. PISOS Y PAVIMENTOS 

IV.l Contrapiso de Cemento. 

Se emplearan contrapisos en los ambientes que se 

indiquen. En todo caso, donde no vayan pisos de 

mosaicos, de madera, etc., El espesor mínimo del 

contrapiso será de 3cm. La mezcla de mortero será de 

proporción 1: 4 cemento - arena ( 3 gruesa + 1 fina) . 

Antes de efectuar el vaceo del mortero sobre el falso 

piso se aplicara primero una lechada de cemento a fin 

de generar una superficie de transición entre ambos, 

lógicamente esto después de haber colocado las cintas 

de mortero en el caso de usarse o de lo contrario, 

siempre y cuando el falso piso este perfectamente 

nivelado. 

El mortero se asentara c6n paleta de madera, de manera 

de evitar que puedan quedar vacíos en su interior. 

Antes de planchar su superficie, se dejara reposar el 

mortero ya aplicado, por un tiempo no mayor de 30 

minutos. ' Se obtiene un enlucido más perfecto con 

planchas de acero o metal. 

V. ESTRUCTURA DE MADERA 

Las estructuras de madera de realizarán de acuerdo a 

lo estipulado en los planos para cada estructura 

particular. En cuanto a la madera a usar será 

TORNILLO, de primera calidad o que pase la Norma de 

Clasificación Visual de la JUNAC. La madera a usar 

presentara un contenido de humedad de equilibrio, 

previos ensayos respectivos. La madera a usar en 

estructuras será una madera seca, con un periodo de 

secado de 6 meses consecutivos y a la vez debe ser 
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certificado por los vendedores, salvo que se haya 

secado artificialmente por medio de estufas. Toda 

la madera expuesta como en el caso de las correas, 

viguetas, soleras, etc. serán tratados con 

preservante que en este caso será pentaclorofenol o 

producto similar como protección de los insectos. 

Todos los elementos se · ajus.tarán a las medidas 

indicadas en los planos. Las piezas serán 

ensambladas, encoladas y clavadas. 

Los clavos serán galvanizados de las dimensiones 

indicadas en los planos. Las superficies de madera 

que estarán en futuro en contacto con el concreto, 

caso especifico la base de los paneles, recibirán 

una capa de asfalto o emulsión asfáltica, la que 

normalmente demora en secarse 24 horas o mas. 

Se aplicará tanto el preservante (pentaclorofenol), 

como la emulsión asfáltica mediante el uso de una 

brocha, tratando de que no queden superficies sin 

ser bafiadas o estampadas, ya que esto podria generar 

un punto de ataque ya sea por los insectos o por la 

humedad (humedad relativa de San Martin 85%). 

Teniendo en cuenta que todas las estructuras de 

maderas serán prefabricadas, en este caso puede ser 

los talleres del I. S. T. 
// 

Oriente de la en Nor 

Selva 
,, 

Tarapoto, tan solo hace necesario se 

construir un ambiente en obra de manera de almacenar 

todas las piezas prefabricadas de tal forma que se 

protejan tanto de la humedad y el asoleamiento, ya 

que uno puede generar pudrición en las uniones y el 

otro puede generar torceduras y resquebrajamientos 

poco saludables en la madera; esto tal vez motivado 

por el fenómeno de la higroscopia de la madera. 

VI . REVOQUE. 

VI.l. Tarrajeos en Muros Interiores y Exteriores. 

Todos los revoques y vestiduras serán terminadas con 

nitidez en superficies planas y ajustándose los 

perfiles a lai medidas terminadas indicaóas en los 
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planos. Durante el proceso constructivo, se tomará 

todas las precauciones para no causar daños a los 

revoques terminados. 

Antes de efectuar el tarrajeo y después de haber 

colocado en forma vertical los paneles, elementos 

fundamentales de la estructura, se procederá a 

colocar el listonado de los paneles a ambos lados, 

tal y conforme se indica en los planos respectivos 

de manera de generar una superficie de adherencia o 

de transición para poder realizar el respectivo 

tarrajeo. Esta listoneria tal como de indica será 

en forma espaciada 

mediante el uso de 

tratando siempre que 

posible para mayor 

efectuarse será con 

y clavada a 

clavos de 

esta madera 

adherencia. 

un mortero 

los piederechos, 

1• de longitud, 

sea lo más rugosa 

El tarrajeo a 

1:4 cemento-arena. 

Después de haber realizado el tarrajeo, tratando 

siempre de que sea uniforme y vertical, mediante el 

uso de cintas en los pies derechos; se procederá a 

bañarse este después de 5 horas de haberse 

real izado, en forma periódica cada 2 horas 2 di as 

consecutivos a fin de evitar rajaduras y mal 

fraguado del mortero. 

VII _ CONTRAZOCALOS 

VII.l. Contrazócalos de Cemento. 

Será de cemento con una altura de 20cm. terminada en 

arista de 45Q y con la finalidad de evitar 

acumulamiento de polvo y evitar de que rompa 

fácilmente por cualquier golpe. La proporción del 

mortero a usarse será 1:2 cemento - arena fina. El 

espesor del mismo será de l. 5cm. como minimo y se 

realizará en todos los ambientes a excepción de la 

zona de la ducha. 
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VIII . CIELO RASO 

VIII.l. Falso Cielo Raso de Triplay. 

Esto se realizará en todos los ambientes. Para tal 

efecto se usará triplay de un espesor de 4mm. el 

cual irá' adherido a las viguetas y correas 

respectivamente de cielo raso, para el anclaje se 

usarán clavos galvanizados de ~· de longitud 

espaciados cada 40cm. previo a la colocación de la 

tapajunta de madera de tornillo de dimensiones 74'' x 

~ ~· en al cual se colocarán clavos de 1'.' espaciados 

cada 10cm. 

IX. COBERTURA 

IX.l. Techo de Calamina. 

Este será de calamina como lo indica su nombre 

galvanizada de 11 canales NQ. 35 ó similar, las 

planchas serán onduladas, las mismas que irán 

superpuestas sobre las correas, ancladas a las 

mismas mediante el uso de clavos de calmina. 

Los cal vos irán dispuestos en la parte alta de la 

onda espaciados cada 3 ondas, de tal manera que al 

fluir al agua por la parte cóncava de las ondas no 

ingrese la misma por el agujero generado al penetrar 

el clavo. 

IX.2. Cumbrera de Techo. 

Esta al igual que la cobertura será hecha de 

calamina galvanizada ondulada de manera que se 

adopte a la forma del techo Y a la disposición de la 

onda. Esta será fabricada en obra. 
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X_ CARPINTERIA DE MADERA 

Si no aparece indicación precisa en los planos, se 

entiende que la madera será tornillo de primera 

calidad, derecha, sin nudos grandes, sin rajaduras y 

partes blandas o cualquier otra imperfección que 

afecte su resistencia o apariencia. La madera será 

tratada con pentaclorofenol o producto similar como 

protección de los insectos. 

Toda la madera empleada deberá estar en periodo de 

secado por los menos 3 meses al natural. Todos los 

elementos de carpinteria se ajustarán a las medidas 

indicadas en los planos, las piezas serán 

ensambladas, entarugadas y encoladas. En las 

superficies a la vista, los clavos quedarán con la 

cabeza perdida. 

Las puertas serán de madera contraplacadas con 

triplay con marco tipo cajón de 2 11 x 3 11
• a excepción 

de la puerta principal que será de madera 

machimbrada de ~ 11 con marco tipo cajón de 2," x 4 ". 

Las ventanas serán tipo ventanal con marcos de 

madera de 2 11 x 4 '' _ Por efecto de seguridad las 

ventanas llevaran fierro corrugado de 3/8~ cada 

20cm. aproximadamente y dispuestos en forma paralela 

a los costados y a todo el alto de la misma. 

Todos los elementos de madera serán cuidadosamente 

protegidos de golpes, abolladuras o manchas hasta la 

entrega de la obra. 

XI _ CERRAJERIA 

Se utilizará'n para exteriores unidades de 2 golpes 

LGO ó similar, para interiores se usará de manija y 

para el cuarto de baño exclusivamente de perilla. 
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Todos los acabados visibles serán de color dorado, 

imitación madera. Cada cerradura se suministrará 

con 2 llaves, no debiendo existir dos cerraduras 

para el mismo tipo de llave. Después de la 

instalación de las cerraduras y antes de comenzar el 

trabajo de pintura, se procederá a cubrir todas las 

perillas y otros visibles de cerrajería con tiras de 

tela debidamente colocadas a fin de no afectar su 

acabado. 

En cuanto a las bisagras, las de tarjeta serán 

aluminizadas, capuchinas de 3~,- de altura, de ancho 

adecuado a la hoja que sirvan, en número de 3 por 

puerta. 

XII_ VARIOS 

Los pernos de anclaje serán 
11 ,. 

de 3/8 x 10 los que 

tendrán una longitud de aproximadamente de 3 '' de 

doblez tal y como se muestra en el plano a fin de 

generar un mayor adherencia al concreto. El número 

de pernos será de dos por panel espaciado 

proporcionalmente. Los pernos serán de rosca gruesa 

y llevarán como complemento una huacha. plana y una 

tuerca de manera de poder sujetar en forma uniforme 

el panel y generar falla por aplastamiento. 

La ducha llevará una tubería empotrada de fierro 

galvanizado en la parte superior y exterior de 

manera que permita colocar una cortina separadora de 

ambiente. Esta tubería será ~~~. 

La imprimación con una emulsión asfáltica se 

realizar~ a la base de los paneles con la finalidad 

de crear una capa que impermeabilice la estructura 

de madera ante cualquier humedad que se pueda 

transmitir por intermedio de la cimentación. 
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XIII. PINTURA 

Todos los materiales serán llevados a la obra en sus 

embaces originales. Los materiales que deben ser 

mezclados, lo serán en la misma obra dentro de los 

elementos (latas, barriles, etc.) aprobados para tal 

efecto. 

La pintura de aplicación serán empleados 

alteraciones y de conformidad con 

especificaciones de los fabricantes. Los colores 

determinaran en obra y en su oportunidad 

coordinación con el propietario. Todas 

superficies por pintar ya sean interiores 

exteriores serán limpias y secas antes de 

pintado. 

sin 

las 

se 

en 

las 

y 

su 

Los empastados serán resanados, masillados y lijados 

hasta conseguir una superficie uniforme y pul ida. 

La madera será limpiada y masillada nuevamente si 

fuera necesario antes de darle el acabado indicado. 

El pintado de las paredes se ejecutar~ con rodillo, 

no debiendo aplicar ninguna mano de pintura hasta 

que la base o imprímante este suficientemente seca. 

Las capas o manos de pintura deberán ser trabajadas 

uniformemente de manera que no quede marcas de 

rodillo o diferencias de color, se darán las manos 

necesarias (mínimo 2) para cubrir el color de la 

vestidura. 

Como indicación general, los tomacorrientes, cajas 

de paso, etc. deberán ser pintados del mismo color 

de la pared en que están colocados, excepto 

indicación expresa del propietario. Las maderas 

serán laqueadas en mate y laca, se aplicará con 

soplete de modo uniforme, dejando secar 24 horas la 

mano anterior antes de dar la siguiente. 

dos manos como mínimo. 

Se darán 
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4.3.0. INSTALACIONES SANITARIAS 
Para el diseño de las instalaciones sani t.arias de la 

vivienda se ha planteado la distribución tal y como se 

muestra en los planos finales del proyecto. 

4.3.1. DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA 
Consideraciones Generales : 

• Las instalaciones sanitarias de agua serán diseñados y 

construidos de modo que preserven la calidad de agua y 

garanticen un suministro sin ruido en cantidades y 

presión suficiente en los puntos de consumo, de tal forma 

que el agua no se contamine con el agua servida. 

• La presi<Sn mínima de la red p~blica es de 15m. dato 

obtenido de la oficina de EMAPA-SM Tarapoto. 

• El equipamiento para una vivienda de una sola planta 

según tabla dada en el curso de Instalaciones Sanitarias 

es : 

Ambiente Privado Cocina Lavandería Servicio 

Social 

Aparatos w.c. Lav Cocina Lavadero -----------

ducha Eléctrica --

• El ambiente privado, trabajará a doble simultaneidad. 

• El sistema de distribución elegido es el sistema directo. 

• El cálculo de tuberías interiores será usando el método 

de HUNTER planteado por el R.N.e. 

• Para el diseño del trazo se tendrá en cuenta las 

consideraciones del R.N.e. Titulo X. 

4.3.2. DISEÑO DEL SISTEMA DE DESAGüE Y VENTILACION 
Consideraciones Generales : 

Las instalaciones sanitarias de desagüe, ventilación y 

aguas de lluvia deberán cumplir los siguientes requisitos 

generales : 

• El sistema integral de desagüe deberá ser diseñado y 

construido en forma tal que las aguas servidas sean 
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evacuadas rápidamente desde todo apa:r·ato sanitario, 

sumidero u otro punto de colección hasta el lugar de 

descarga con velocidades que permitan el arrastre de los 

materiales fácilmente putrescibles. 

• El sistema 

distribuidos 

deberá 

de tal 

proveer puntos de ventilación, 

forma 

vacios o alzas de presión, 

que impida la formación de 

que pudieran hacer descargar 

las trampas, o introducir malos olores a la edificación. 

• A la red publica de desagüe, no podrá evacuarse directa 

o indirectamente aguas de lluvias u otros deshechos que 

puedan perjudicar su funcionamiento. 

• Todo lo no especificado se verá de acuerdo al R.N.e. 

DISEÑO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 
Consideraciones Generales : 

• El sistema integral de conexión y evacuación de aguas de 

lluvia deberá ser construido de acuerdo a lo estipulado 

en el R.N.e. 

• En la Región de San Martin, existe un sistema general de 

evacuación de las aguas de lluvia mediante cunetas que 

van a ambos lados y a lo largo de las calles permitiendo 

que las descargas de agua de lluvia internas de la 

vivienda se realicen en estas. 

• La intensidad recomendable a usar en la Región de San 

Martín es de 118mm. por hora. 

• El área servida (Proyección horizontal) será de acuerdo 

al plano de arquitectura que corresponde a un lado del 

techo. 

• El techo a dos aguas tendrá canaletas en la parte 

frontal y posterior de la vivienda tal como lo muestra 

el plano de fachada. 

• Las aguas de lluvia descargaran sobre canaletas que irán 

a lo largo de los costados del techo las que tendrán una 

pendiente de 1%, como lo muestra el plano respectivo. 
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4.3.4 PROPUESTA DE TRES ALTERNATIVAS 
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4.3.5 EVALOACION DE TRES ALTERNATIVAS 

Las instalaciones sanitarias interiores de una vivienda 

requieren un cuidadoso y estudiado diseños para lograr los 

siguientes objetivos: 

-Dar un adecuado sistema de agua en lo referente a calidad 

y cantidad. 

-Protección de la salud de las personas y de la propiedad. 

-Eliminar las aguas servidas, bien mediante su conexión a 

la red póblica o a un método sanitario de eliminación. 

Las instalaciones sanitarias de un edificio, en forma 

general incluyen las lineas de distribución de agua, los 

aparatos sanitarios, las tuberias de desagüe y ventilación, 

las de drenaje de agua de lluvia, asi como equipos 

complementarios. 

El abastecimiento de agua y desagüe se complementan, siendo 

el agua necesaria para el lavado de los aparatos sanitarios 

y para el transporte de los desechos sólidos por las 

tuberias de desagüe o drenaje. 

Para el diseño del sistema de abastecimiento de agua de un 

edificio se tendrá en cuenta lo siguiente: 

-Presión de agua en la red póblica. 

-Altura y forma del edificio. 

-Presiones interiores necesarias. 

Para una casa habitación se debe proveer como minimo de un 

inodoro, un lavatorio, una ducha, un lavadero de cocina y 

otro lavadero para ropas. 

A continuación veremos otros criterios que permitirán 

elaborar un cuadro de pesos unitarios para la selección de 

la red mas adecuada teniendo como alternativa arquitectónica 

la seleccionada en el itero 4.1.4 
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ESPECIFICACióN 

1. Independencia de sistema de agua y 

desagüe. 

2. Adecuada ubicación de válvulas de 

compuertas. 

3. Economía en el trazo de agua y desagüe. 

4. Los trazos de agua y desagüe en lo 

posible no deben cruzar la mayoría de 

ambientes. 

5. Buena circulación de aire en los tubos 

de desagüe. 

6. Buena ubicación de la tubería de 

PESO 

ESPECIFICO 

3 

3 

4 

4 

3 

ventilación. 3 

7. El sistema de drenaje pluvial no debe 

exponer elementos ··estructurados de 

madera y rápida evacuación al exterior 

de la vivienda. 

Fuente : E raborac•<Ínprop•a 

4 
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Estas características pueden ser mejoradas, en nuestro 

utilisaremos el cuadro siguiente que responde a nuestro 

criterio : 

ESPECIFICACióN 

1. Independencia de sistema de 

agua y desagüe. 

2. Adecuada ubicación de 

válvulas de compuertas. 

3. Economía en el trazo de agua 

y desagüe. 

4. Los trazos de agua y desagüe 

en lo posible no deben cruzar 

la mayoría de ambientes. 

5. Buena circulación de aire en 

los tubos de desagüe. 

6. Buena ubicación de la tuberia 

de ventilación. 

7. El sistema de drenaje pluvial 

no debe exponer elementos 

estructurados de madera y 

rápida evacuación al exterior 

de la vivienda. 

Fuente: Elaboraci6n pro¡:ia 

TOTAL 

ALT/P 

2.0 

2.0 

2.0 

1.0 

2.0 

2.0 

2.0 

13.0 

ALT/P ALT/P 

2.5 3.0 

2.0 3.0 

2.5 3.0 

2.0 4.0 

2.0 2.5 

2.0 2.5 

3.0 3.5 

16.0 21.5 

La alternativa elegida es la NO 3. la que procedemos a 

calcular detalladamente 
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4. 3. 6. MEMORIA DE CALCULOS 

Con el isométrico procedemos a los cálculos respectivos 

A) DISE&O DEL SISTEMA DE AGUA 

a) Datos Básicos <de tramos críticos) 

• Distancias 

Medidos (A) - D 

e - F 

• Altura Total 

- 11.75 m 

- 7.60 m 

Ht = 2.00 m. y 1.10 m, en D y F 

• Presión en la Matriz 

Pm = 15.00 m de columnas de agua 

• Presión de Salida en los aparatos sanitarios con 

tanque. Ps = 3.5 m a 5.60 m 

• Velocidad mínima: Vmin = 0.60 m/sg 
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b) Calculo de las Unidades Hunter 

• Baño (doble simultaneidad) 

Inodoro 3 0.12 lps 

Ducha 2 0.10 lps 

Lavatorio 1 Q.Q9 ll2S 

0.31 lps 

• Lavandería y Cocina 

Lavadero de Cocina 3 

Lavadero de Ropa 4 

0.12 lps 

Q.16 ll2S 

0.28 lps 

• Luego el caudal de diseño (Qd) = 0.3L + 0.28 lps 

Qd = 0.59 lps 

e) Cálculo de la Pérdida de carga disponible 

Pm = Ht + Hf + Ps 

Despejando Hf, tenemos: 

Hf = Pm - Ht - Ps 

Reemplazando valores tenemos: 

Hf = 15.00 - 2.00 - 3.50 

Hf = 9.50 m 

d) Selección de Diámetros y Pérdida de carga en ~acta Tramo 

TRAMQ A - e S= o;oo, L= Long. Tub. en 

metros 

Q - 0.47 lps Q= Caudal (m3/sg.), Le - Long. - -
Equivalente 

$ - 3./411 D - Diámetro de Tuberías en - -
metros 

L - 9.20 m. Hf - Pérdida de carga por - -

fricción 
f Hs - Pérdida de carga por 

[ Q Jas -

S= Q2185xCx D2" 3 accesorios 

Q e = ~orJa~~~ de H p.-vJ 
V= 

7f X _o2;: 
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Al reemplazar datos se obtiene S= 0.186 O/oo 

Perdida de carga por accesorios CHs) 

1 Valv. De compue~ta <l>%v 

1 Tee de <1> 3/4 11 

Perdida de la Carga Total <HTl 

HT = (9.20 + 1.718) X 0.186 

HT = 2. 03 nun 

Longitud Total <LTl 

LT = 9 . 20 m + l. 718 m 

LT = 10.918 m 

0.164 

1.554 

l. 718 

Cálculo de la Presión de Salida en el Punto C 

Pe = 15.00 m 

Tramo C - D 

Q - 0.10 Lps 

<1> 
- ~~~ - ' 

L - 2.55 m -

S - 0.076 9/t)O -

2.03 m 

Pérdida por Accesorios 

Reducción <!>·~'' - <1>~,.1/ 

tee <1> "3/4 11 

Tee <!>~" 

1 Valv. Comp. ·~ rJ 

2 Codo <!>~" 

12.97 m 

0.375 

1.554 

1.064 

0.112 

1.478 
4.583 m 

p¿rdida de carga total = ( 2.55 m + 4.583 m) x 0.076 

HT = 0.54 m 

Longitud Total (LT) = 7.133 m 
Presión del Punto D (deuda) = 12.97m - 2.00 - 0.54 

Pn = 10.43m > 3.50m ¡Ok! 
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TEA11Q G-E l2ERDIDA DE CARGA EQR ECCESQEIQS 
Q - 0.16 lps 1 Reducción $3Ap- <1> ,, :0.375 - ~-·· 

<1> 
- ~,.',' 4 codos 4>3-2:!' :2.956 -

L - 7.9 m 1 V. comp. $72 '.' :0.112 -

,.... - 0.182 0!00 1 Te e 4>:1>4" ; l. 55~ 0 -

4.997 m 

Pe~dida de carga total = (7.9 m+ 4.997 m) x 0.182 

HT = 2.35 m 

Longitud Total (LT) - 12.897 m 

Presión del Punto F- 12.97 - 1.10 - 2.35 - 9.52 m> 3.50 

OK ! 

RESUMEN 

Tl'llJJUI Lougitud Lougitud Q • S"ln V(ra/.t) Htl!ll) p(l!o) 

(m) Total(m) )ps 

AC 9.20 10.918 0.47 %" 0.186 1.65 235 12.97 

CD 2.55 7.133 0.10 'h" 0.076 0.79 0.54 10.43 

CF 7.90 12.897 0.16 'h" 0.182 1.26 2.35 9.52 

B) DISEÑO DEL SISTEMA DE DESAGüE Y VENTILACION 

TRAMO 1 TUIIBRIA :f N° 1tm. UtdtltUJes N° de Uttldaiks OBSERVACIONES 

S=2% Descargt~ Pet71dtiil4 aet~uu~Us 

DC 4" 2/6 3 Entre cajas de R 

CB 4" 216 16 Entre cajas de R 

BA 4" 2/6 18 Entre cajas de R 

- - . -Ademas se esta dotando de un s1stema de vent1lac1on para el 

bafio ubicado a la altura del inodoro, asimismo un registro ., 
de 4 para realizar el desatoro oportuno, usando las tablas 

NQ X-IV-8.11, X-IV.III y X-IV-8-IV del R.N.e. 
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C) DISEÑO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 

. 
o 
f'l 
11 

~ 

--- ----1 

: 
.... \. . - - - - - . 

D 
OJ 

11) 

Teniendo en cuenta el drenaje pluvial según se muestra en 

el plano adjunto, determinamos los diámetros de las 

montantes, conductos horizontales y canaletas 

semicirculares. 

a) Montante Según tabla NQ X-IV-9-I del R.N.e. 
Intensidad = 118 mm/hora (promedio entre provincias) 

Area servida = 74.40 mz (proy. horizontal) 

Montante = '3;~ 

b) Canaleta semicircular según la Tabla NQ X-IV-9.III del 

R.N.C 
Pendiente = 1% 

Area servida - 74.40 mz (Proy. Horizontal) 

Intensidad - 118 mm/hora 

cp c.s.c = 5· 
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e) Cálculo de Cuneta de Sección Rectangular 

La cuneta a diseftar descargará en las alcantarillas de 

desagüe pluvial que en la gran mayoría de ciudades de 

San Martín se usa: 

La fórmula para determinar el caudal es: 

C.J.A. donde: Q - Caudal en m3/seg. -

Q= 
360 e = Relación entre la escorrentía 

lluvia caída en el área 

I - Intensidad de lluvia mm/hora -

A - Are a de Drenar en hectáreas -

• Para superficies impermeables de techo - 0.75 a 0.95 

• Para pavimentos de asfalto - 0.85 a 0.90 

• Para jardines, parques, prado - 0.05 a 0.25 

En nuestro caso, tenemos: 

e 0.75 por 

calamina 

I - 118 mm/hora 

A - 0.018 has 

existir mayor porcentaje de 

Q= 
0.75 X 118 X 0.018 

360 
caudal Q = 0.004425 m3/seg. 

techo 

de 

de 

Teniendo en cuenta lo mencionado en el Item X-IV-9.7 del 

R.N.e, calcularemos el ancho de la cuneta que será igual 

al diámetro de un conducto circular. 

S - 0.5 Q/QQ 

e = 3 (cemento) 

Q - 0.004425 

y despejando D, 

Lo dejaremos en 

se tiene: 

D 

ancho 18 --

- ~ 
. 10.... - 1'-

- 0.16 m 
l-loml 

-

J ·lO'"'· 
.IBm-

cm 'J 1 f 

La velocidad mínima a considerar será de 0.6 m/sg, luego 

Q 0.004425 2 
A =- = ---= 0.007375 m 

V 0.6 

0.007375 
El alto puede ser (h) = O.l

8 
= 4.10 cm para nuestro 

diseño tendremos la siguiente sección. 
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INS~IONES DE AGUA. 
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Las tuberías serán de PVC-SAP clase 10 de preferencia con unión 

roscada. La válvulas de compuerta serán de bronce para 125 

Lbs/pulg 2 de presión, se colocará entre uniones univ~rsales y se 

instalarán en cajas de concreto con tapa de fierro fundido 

cuando se encuentre en el piso y en nichos abiertos, cuando se 

encuentran en muros. Antes de instalar las tuberías debe 

cuidarse de que estén libres interiormente de materiales 

extraños y las salidas para aparatos deben taponarse hasta la 

instalación de los mismos. Las tuberías de PVC en la salida 

deberán usarse codos o tee de fierro galvanizado, del mismo 

diámetro. 

INSTALACIONES DE DESAGUE 

Las tuberías de desague y ventilación serán de PVC-SAL. Los 

registros roscados y los sumideros serán de bronce y las cajas 

de registro de concreto o albañilería de ladrillo y de tapa de 

fierro fundido, interiormente deben tarrajearse con mortero 1:3 

cemento - arena con acabado pulido y en el fondo se construirá 

la media luna con el mismo acabado. Las tuberías de 3" de 

diámetro y menores se instalarán con una pendiente mínima de 1%. 

La red será probada contra fugas siguiendo las instrucciones del 

R.N.e. Las salidas para aparatos deben quedar taponadas hasta la 

instalación de los mismos. 

INS~IONES DE DRENAJ'E PLUVIAL 

Las canaletas de drenaje pluvial serán hechas de calamina 

galvanizada plana con diámetros que se indican en los planos y 

con una pendiente del 1% las que irán a ambos lados del techo a 

dos aguas. Las montantes serán de tubería PVC-SAL y del diámetro 

que indican los planos, estas descargarán a la cuneta de la casa 

y luego a la alcantarilla de recolección de aguas de lluvia del 

sistema de la localidad. A la siguiente página presentamos un 

Sistema de Disposición de Desagues con Tanque Séptico y pozo de 

Absorción frente a la ausencia del Alcantarillado para Aguas 

Servidas 
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SISTEl\IA DE DISi'OSICION· DE UESAGUES 

CON TANQUE SEl'TICO 

EN CAMPO DE PER(OlACIOU 

~--~---------------------¡-·-- VIENE OE lA CIISA ------1 
HABITACION 

EN POZO DE ABSORCION 

1 

. 1 
Tvbtn'll df! r•Pief1 y 1 
( u•••:·:·r-r .(""''o' ,.,..,, ''"'') 
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4.4.0 INSTALACIONES E1ECTRICAS 
4.4.1 ESTUDIO DE LAS CARGAS BASICAS 

De acuerdo a las normas del Código Nacional de 

Electricidad, Reglamento Nacional de Construcciones y Ley 

de Industria Eléctrica, la carga instalada a considerar 

para alumbrado y tomacorrientes será de 25 watt/m2 de área 

techada y 5 watt/m2 para área libre. Los factores de 

demanda para alimentadores de cargas de alumbrado en 

unidades de vivienda que no sean hoteles es: 

De los primeros 2,000 W o menos 

Los siguientes hasta 11$.000 W 

Exceso sobre 120,000 W 

Cargas Estáticas entre 4Kw - 9K 

Factor 

100?-S 

35% 

25% 

80% 

Cargas móviles viviendas tipo R, urbanizaciones 

populares, AA.HH. (tercera categoría) hasta: 

1,500 w 30% 

2,000 w 30% 

4.4.2 DISEÑO DE LA INSTALACION 
a) Cálculo del Alimentador General 

Empleamos la fórmula para calcular la corriente a 

transmitir en amperios, nomina .. l __ : 

Donde: 

M. D. T. 
In= ---(A) 

K.V.costjJ 

M. D. T = Máx. Demanda total 

hallada en Watts. 

V = Tensión de Servicio en 

San Martin (220 V) 

K = Factor que depende del 

tipo de suministro 

monofásico = 1 

Trifasíco = J3 
Cos+ factor de potencia 

estimado (0.90) 

Sobre este valor de In se recomienda añadir un 25% como 

reserva futura y entonces la corriente de diseño será: 

Id = 1.25 In 

Con el Id debemos encontrar un conductor que adrni ta 

esta capacidad, recurrimos a la tabla 4-V del C.N.E 
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para encontrarlo por capacidad. El conductor 

seleccionado debe ser verificado por cada tensión. y en 

su cálculo usaremos la fórmula: 

tSxL 
AV = K x Id x - - - -(A -1) 

S 

Donde: 6 V - Caída de Tensión en voltios 

K = Constante, depende si el sistema es: 

Monofásico = 2 

Trifásico = J3 
Id = Intensidad del disefio en amperios 

8 =Resistencia en el conductor de Ohm-nun;z/m 

para cobre= 0.0175 ohm-mm2 /m 

S - Sección del conductor en mm2 

Esta caída de tensión no podrá ser menor de 2.5% de la 

tensión de servicio de lugar, esto es para cargas de 

fuerza, calefacción y alumbrado o combinación de tales 

cargas y donde la caída de tensión total máxima en 

alimetadores y circuit.os derivados hasta el punto de 

utilización más alejada no exceda el 4%. 

b) Cálculo del circuito de Alumbrado 

Se calculará el Id y 6 V permisible será el l. 5% V. 

servicio en San Martín, el máximo número de salidas 

será 18 por cada 100 m2 para el cálculo de la caída de 

t.ensión se tomará el punto más alejado. La sección 

mínima del conductor será de 2. 5 mm2 
• Para determinar 

la sección del conductor se usará la tabla de 4-V por 

capacidad y de la tabla 4-VIII por caída de tensión del 

C.N.E el conducto. 

e) Calculo del circuito de Tomacorriente 

Se calculará el Id y 6 V permisible será el l. 5%V 

servicio en San Martín. 

Como máximo cada circuito tendrá 18 salidas, cada una 

como máximo 0.75 amperios, que equivale al 150 Vatios. 
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d) Cálculo del Conducto y Conductor para Cocina Eléctrica. 

Se calculará el Id y 6 V permisible será el l. 5%V 

servicio en San Martín, el factor de potencia cos$=1. 

Para determinar la sección del conductor se usará la 

Tabla 4-V por capacidad y la Tabla de 4-VIII por caída 

de tensión el conducto, en el C.N.E. 

e) Cálculo del Conducto y Conductor de Línea a tierra. 

Con la sección del aliment~dor se llega a la tabla 3-X 

y 3-XI del C. N. E se determina la .1 ínea de berra 
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4.4.4 EVALOACION' DE TRES ALTERNATIVAS 

En ·las- instalaciones eléctricas cubren las correspondientes 

a instalaciones de corriente fuerte {alta y baja tensión), 

destinadas, principa-lmente al· a-lumbrado y pequeños aparatos 

de una· parte; o de otra, a las instalaciones de fuerza 

motriz o de-equipos eléctricos especiales. 

Las instalaciones de corriente débil comprenden 

esencialmente · las instalaciones de timbres, teléfonos e 

intercomunicadores, las instalaciones de alarmas y mandos 

a cont·rol · remoto, así como .las instala<! iones especiales de 

instrumentación y sistemas· electrónicos. 

Un· excelente trabajo de ·carpintería puede ser echado a 

perder luego, cuando las instalaciones· eléctricas o 

.sanitarias perforen ··la -estruc:tura para tender -los duetos y 

tuberías,· por-lo que se-recomienda prever-zonas· y puntos· por 

donde :-serán -tendidas las ··redes y que por el certe de la 

madera no se debilite la-estructura. 

El R~N ~c. ,, recomienda para viv-i·endas ··los tubos empotrados 

como mínimo:· de· : 

3/4" de .diámetro nominal norteamericano, con·un-máximo-'de 

, __ :conductores ·Nº14 AWG ó 2.5 mm 2 • 

Además el calibre mínimo de los conductores en instalaciones 

interiores será N214 AWG ó 2.5mm 2 , si se tratara de 

viviendas populares será la -N216 AWG 6 1. 5mm 2 ; Para 

servicios- auxiliares (timbres, relojes eléctricos, etc. ) la 

N220 AWG 6 0~75mm·2. 

Toda instalación e-léctrica de una vivienda está· subdividida 

en circuitos que son : 

- Alumbrado· 

- Tomacorrientes 

- Cocina 

- Calentador para agua y 

Otros especiales (electrobombas.'; aire acondicionado) 
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En el presente proyecto, haremos uso de los tres primeros 

tipos de circuitos y·por cada uno de ellos puede haber uno 

o más circuitos sujetos al C.N;E. 

Con este concepto y con el conocimiento de que el tablero 

de distribución se encuentra en la cocina comedor procedemos 

a mencionar los criterios de evaluación 

a)· CircuitodeAlumbrado 

El cierre del circuito lo haremos en forma radial, es decir 

saliendo ··desde el table·ro de distribución y siempre tratando 

de dirigirnos en un solo sentido de tal manera que nos 

alejemos mas y mas del tablero de distribución. 

No es recomendable regresar hacia el tablero de 

distri·bución, ni tampoco describir circulos de recorrido de 

cierre· de circuitos al rededor· de dicho tablero, salvo que 

.por razones de fuerza mayor (arquitectura, estructuras, 

etc. ) sea necesario variar el recorrido • Cuando se tenga un 

segundo piso con·dormitorios, baños, etc., es recomendable 

hacer llegar desde el tablero al segundo piso, las tuberias 

de los diferente·s··circuitos.·-hasta una-caja de paso amplia 

y de esta distribuirlos circuitos del segundo piso. 

Debe procurarse las mas-corta distancia entre centro de luz 

e interruptor recorrido en formaperpendicular al techo o 

en forma paralela al piso, evitando ·recorridos inclinados 

no verticales al nivel del piso y evitando cuadro de vanos. 

b) Circuito de 'Tomacorriente 

El cierre del circuito se debe hacer de manera similar al 

.de·a1umbrado.; ·Respetar'·las·especificaciones de tomacorriente 

a prueba .te agua. 
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e) Circuito de Fuerza 

Ocurre para electrodomésticos con capacidad mayor a 1000 w., 

como para nuestro caso de una cocina eléctrica de 8000 w. 

Para estos casos el circuito unirá directamente desde el 

tablero de distribución hasta la salida prevista, con un 

recorrido mas corto y de mayor facilidad para el instalador 

de la tuberías. 

El circuito de comunicaciones (timbre·) no es necesario que 

sea independiente, ya que se toma la energía de un centro 

de luz, y consiste en unir desde este centro de luz· hasta 

el transformador para timbre y desde este a la campanilla 

y por último hasta el botón de timbre. 

Se deberá tener en· cuenta siempre· la distancia entre el 

timbre· y el botón, si es mayor de 15m. o tiene más de 3 

curvas de 90o se deberá utilizar una caja de paso~ 

A continuación resumimos en el siguiente cuadro : 

ESPECI'FICACION ALT/P ALT/P ALT/P 

NQl Nº2 NQ3 

l. Mejor recorrido y cierre del 2.5 2.0 3.0 

circuito de alumbrado-

2• ·Mejor recorrido y cierre del 2.0 2.0 3.0 

circuito detomacorrientes 

3.- Mejor recorrido y cierre del 3.0 3.0 3.0 

ci-rcuito de fuerza 

4. Mej-or recorrido y cierre del 3.0 3.0 3.0 

circuito de comunicaciones 

Fuente: Elaboracion propia 

TOTAL 10.5 10.0 12.0 

Por lo· tanto· el circuito seleccionado· es la N03 la que 

··procedemos· a ·calcular detalladamente. 
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4. 4. 5. MEMORIA DE CALCOWS 

~ 

180 m2 

Area Techada 

AT = 125. 125 m2 

Area libre 

Al = 54.875 m2 

• Carga estática (C.E) 

Cocina Eléctrica 

• Cargas móviles (C.M) 

8,000 watts. 

Plancha 1100 watts. 

Lavadora 500 Watts 

POT. INST. (P. I) 

AT:125.125 X 25 = 3128.30 

AL:56.875 X 5 = 274.38 

CE: 8 Kw = 8,000 

CM: 1.6 Kw = 1,600 
PI= 13, 002..70W 

CM - 1,600 Watts 

MAX. DEM (D.M.) 

200 (100%) .......... 2000w 

1128.13 (35%) ..... 394.8w 

(100%) ........... 274.4w 

(80%) ............ 6400.0 w 

( 30~~) ............. 480 . o w 

M.D = 9549.20W 

Máxima demanda total = M.D. + 15% reserva 

M.D.T. = 10,981.58 w 

A) Cálculo del conducto y conductor del alimAntador 

general 

Esto es entre el medidor y el tablero de distribución 

Corriente a transmitir 

1 = -=-1_0_,9_8_1.5_8_ 
11 .fj X 220 X 0.9 

In = 32.02 Amp. 

Luego Id = 1.25 (32.02) 

M.D.T. - 10,981.58 

K - J3 
V - 220 VATIOS 

cos$ = 0.9 

Id = 40.03 amp. 

De la Tabla 4-V del C.N.E. obtenemos el conductor cuya 

sección nominal es S= 10 mm2 ya gue puede conducir más 

de 35 amp. hasta 46 amp., con aislamiento TW. 
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Ahora debemos verificar por caída de tensión. 

6.V - J3x 40.03 * 0.0175 x 10.5/10.00 

6. V = 1. 27 voltios 

.6Vadm = 2.5%(220)- 5.5 voltios 

donde: 

K = Jj 
Id = 40.03 amp. 

ó - O . 07 5 ohm-Inm2 /m 

S - 10.00 mm2 

L - 10.50 m 

Se puede ver que 6. V < 6. Vadm. 

De la Tabla 4-VIII del C.N.E. obtenemos un conducto de 

25 mm ( 1") que tiene S = 10 nun2 hasta 5 vol t.ios. 

RESUMEN 
Conductor: 3-10mm2 TW-AWG + 1-10 mm2 

Conducto : PVC-25mm (SEL) 

b) Cálculo del conducto y conductor del circuito de 

alumbrado 

Se tiene 14 salidas y considerando 100 W por c/u, la 

corriente a transmitir es: 

In = 
1400 

1 X 220 X 0.9 
MDT - 1400 W 

K = 1 
V - 220 voltios 

Cos(jl = 0.9 

In- 7.07 amp. 

Id - 1.25 (7 .07) - 8.84 amp 

Id = 8.84 amp. 

De la tabla 4-V del CNE obtenemos la sección nominal 

del conductor S = 1. 50 nm12 
, pero la mínima es 2. 50 

mm2
, que permite conducir de más de 10 amp. hasta 18 

amp. 

Por lo tanto S = 2.50 mm2 por capacidad. 
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Ahora verificamos por caida de tensión 

!J. V - 2 X 8. 84 X 0. 0175 X 25/2.50 

!::..V- 3.09 voltios 

Donde: 

K = 2 

Id = 8.84 amp. 

ó- 0.0175 ohm-mm2 /m 

S - 2. 50 mm2 

L - 25 m 

Como podemos ver 

!::.. Vadm = l. 5%(220) = 3. 30 voltios 

!::..V < !::.. Vadm, de la Tabla 4-VIII obtenemos un 

conducto de PVC clase liviana de 15 mm de diámetro. 

RESUMEN 

Conductor: 2-2.5 mm2 TW-AWG 

Conducto PVC - 15 mm CSEL) 

C) Calculo del conducto y conductor del circuito de 

tomacorriente 

Se tiene 16 salidas y considerando 150 W por c/u, la 

corriente a transmitir es: 

2400 
In = 

1 220 
= 12.12 amp 

X X 0.9 
MDT - 2400 W 

K - 1 
V - 220 Voltios 

cos$ = 0.90 

Id= 1.25(12.12), Id= 15.20 amp 

De la Tabla 4-V del C.N.E. tenemos S = 2.5 mm2 que 

permite conducir hasta 18 amp. Por ca~acidad. 

Ahora verificamos por caida de tensión. 

!::.. V - 2 X 15.20 X o. 0175 X 15 1 2. 5 

!::..V- 3.19 voltios 

Donde: 

K = 2 

Id = 15.20 amp. 

ó- 0.0175 ohm-mm2 /m 

S = 2. 50 mm2 

L - 15 m 
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Como podemos ver 

.6Vadm- 1.5%(220) = 3.30 voltios 

.6V < .6 Vadm, de la Tabla 4-VIII obtenemos un 

conducto de PVC clase liviana de 15 mm de diámetro. 

RESUMEN 
Conductor: 2-2.5 mm2 TW-AWG 

Conducto : PVC - 15 mm (SEL) 

d) Calculo del conducto y conductor para coc~ 

eléctrica 

Para la cocina se tiene una potencia de,8 Kw 

8000 
In = r;; = 20.99 amp 

-vJ X 220 X 1 
Donde Coslj>= 1 

Id = 1.25(20.99) = 26.23 amp 

De la Tabla 4-V del C.N.E. se tiene una S = 6 mm2 que 

puede conducir hasta 35 amp. por capacidad. 

Ahora verificamos por caida de tensión 

.6V = J3x 26.23 x 0.0175 x 3.5/6 = 0.46 voltios 

Donde 

L - 3.50 

K = J3 trifásico 

Como podemos ver 

.6Vadm - 1.5%(220) = 3.30 voltios 

óV < ó Vadm, de la Tabla 4-VIII obtenemos un 

conducto de 25 mm de diámetro y S = 6 mm2 

RESUMEN 
Conductor: 3-6 mm2 TW-AWG 

Conducto PVC - 25 mm (SEL) 

e) Conducto y conductor de línea a tierra 

De la Tabla 3-X del C. N. E. Para S = 10 mm2 

(alimentador): 

• Conductor de cobre de 10 mm2 que nace desde el 

tablero de distribución y llega hasta la zona del 

jardin, donde quedará enterrado a 60 cm. de 

profundidad en una longitud no menor de 3 m. 

• Conducto: PVC - 15 mmCSAP) 
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4.4.6 ESPECIFICACIONES T~CNICAS 

Todo la instalación eléctrica será empotrada en 

los muros mediante el uso de tuberías de diámetro 

que se indica en los planos por las que irán los 

conductores indicados, tanto para sal ida de luz 

como para fuerza. 

Las cajas serán de fierro galvanizado de 2 - x 4 

las que se usarán tanto para interruptores, 

tomacorrientes y centros de luz respectivamente. 

Los conductores a usar serán de 

electrolítico de 99% de Conductibilidad. 

cobre 
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CAPITULO V 

PRESUPUESTO Y PROGRAMACióN DE OBRA 

5.1.0 ESTUDIO DE LAS PARTIDAS GEN~RICAS Y ESPECIFICAS 

.De acuerdo al Reglamento Nacional de Metrados para Obras de 
Edificación, el· tipo de material de la vivienda (madera) y 

el Sistema Estructural elegido, se ha llegado a la 
conclusión siguiente : 

Nº PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD 

1.0.0 TRABAJOS PRELIMINARES 

1.1.0 Preparación del terreno 

1.2.0 Trazo, Niveles y Replanteo 

2.0.0 

2.1.0 

2.2.0 

2.3.0 

2.4.0 

3.0.0 

3.1.0 

3.2.0 

3.2.1 

3.2.2 

3.3.0 

3.4.0 

3.4.1 

3.4.2 

3.4.3 

4.0.0 

4.1.0 

5.0.0 

5.1.0 

5.1.1 

5.1.2 

5.1.3 

5.1.4 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Excavación de zanjas para cimientos m3 

Relleno con material propio m3 

Nivelación interior y apisonado 

Eliminación de material excedente 

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

Cimentación corrida C:H=1:10+30%P.G m3 

Sobrecimiento corrido 

Concreto C:H=l:8+25%P.M de sobrec. m3 

Encofrado y desencofrado de sobrec. m2 

Falso piso C:H=1:8 con e=3" m2 

Cuneta revestida 

Concreto C:H=1:8+25%P.M·. de cuneta m3 

Encofrado y desencofrado de cuneta m2 

Enlucido de cuneta e=1. O cm. m2 

PISOS Y PAVIMENTOS 

Contrapiso de cemento m2 

ESTRUCTURAS DE MADERA 

Paneles 

Panel PM-1 

Panel PM-2 

Panel PP-1 

Panel PP-2 

Und 

Und 

Und 

Und 
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N2 PARTIDA DESCRIPCION 

5.1.5 Panel PP-3 

5.1.6 Panel PP-4 

5.1.7 Panel PV-1 

5.1.8 Panel PV-2 

5.2.0 

5.3.0 

5.4.0 

5.5.0 

5.6.0 

5.7.0 

5.8.0 

5.9.0 

6.0.0 

6.1.0 

7.0.0 

7.1.0 

8.0.0 

8.1.0 

9.0.0 

9.1.0 

9.2.0 

10.0.0 

10.1.0 

10.1.1 

10.1.2 

10.2.0 

10.2.1 

10.2.2 

11.0.0 

11.1.0 

11.1.1 

11.1.2 

11.1.3 

11.1.4 

Solera superior de amarre de 2"x3" 

Timpa no rectangular PT-1 

Vigueta de techo de 2"x6" 

Vigueta de cielo raso de 2"x4" 

Correas de techo de 1 1/2"x2" 

Correas de cielo raso 1 1/2"x2" 

Entablado exterior de timpano 

triangular 

Listoneria para revestimiento de 

muro 

REVOQUES 

Tarrajeo de muros interiores y 

exteriores 

· CONTRAZOCALOS 

Contrazócalo de cemento 8=0.20 m. 

CIELO RASO 

Falso cielo raso ádh. de triplay 

COBERTURA 

Techo de calamina galvanizada 

Cumbrera de techo de calamina 

CARPINTERIA DE MADERA 

Puertas 

Contraplacadas de triplay 

··Machihembrada 

Ventanas 

Ventana alta 

Ventana baja 

CERRAJERIA 

Cerraduras 

Exteriores LGO de 2 golpes 

Interiores de manija 

Interiores de baño de perillas 

Colocación de cerraduras 

UNIDAD 

Und 

Und 

Und 

Und 

Pie 2 

Und 

Pie 2 

Pie 2 

Pie 2 

Pie 2 

ml 

ml 

Und 

Und 

Und 

Und 
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Nº PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD 

11.2.0 Bisagras 

11.2.1 De tarjeta Und 

12.0.0 VARIOS 

12.1.0 Pernos de sujeción de paneles Und 

12.2.0 Sardinel de ducha ml 

12.3. O Tubería de cortina de ducha . ml 

12.4.0 Imprimación con pintura asfáltica Und 

a la base de los paneles 

13.0.0 PINTURA 

13 .1. O Látex, muros inter. y exteriores m2 

13.2.0 Látex, cielos rasos m2 

13.3.0 Látex, contrazócalos ml 

13.4.0 Laca en carpintería de madera m2 

14.0~0 APARATOS SANITARIOS 

14.1.0 Inodoro tanque bajo Und 

14.2.0 Lavatorio mediano Und 

14.3.0 Ducha cromada Und 

14.4.0 Colocación de aparatos Und 

14.5.0 Papelera Und 

14.6. O Jabonera Und 

14.7. O Toallera Und 

14.8.0 Colocación de accesorios Und 

14.9.0 Lavatorios corridos de concreto ml 

15.0.0 

15.1.0 

15.2.0 

15.3.0 

15.4.0 

15.4.1 

15.4.2 

15.5.0 

15.6.0 

15.7.0 

15.8.0 

15.9.0 

15.10.0 

15.11.0 

INSTALACIONES SANITARIAS 

Salida de agua fria Pto 

Tuberia de agua ~i"PVC-SAP clase 10 ml 

Tubería de agua ~i"PVC..;.SAP clase 10 ml 

Válvulas 

De compuerta de 121!" de bronce 

Check de ~~" de bronce 

Caja para válvulas de compuerta 

Salida de desagüe 

Salida de ventilación ~2"PVC-SAL 

Tuberia de desagüe ~4"PVC-SAL 

Tuberia de CSN ~6" 

Sumidero de bronce de ~2" 

Registro roscado de bronce de 1214 

Und 

Und 

Und 

Pto 

Pto 

ml 

ml 

Und 

Und 
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15.12.0 

15.13.0 

15.14.0 

15.15.0 

15.16.0 

15.17.0 

16.0.0 

16.1.0 

16.2.0 

16.2.1 

16.3.0 

16.4.0 

16.4.1 

16.5.0 

16.6.0 

16•7.0 

16.8.0 

16.9.0 

196 

DESCRIPCION UNIDAD 

Salidas de drenaje pluvial Pto 

Tuberia drenaje pluvial 02!"PVC-SAL ml 

Cajas de inspección de 12"x24" 

Cajas de inspección de 12"x12" 

Cajas para medidor 

Canaleta semicir•de calam. plana 

INSTALACIONES ELECTRICAS 

Salida de luz 

Salida de tomacorrientes 

Salida de cocina/toma a tierra 

Salida de braquete 

Salida de spot light 

Salida para timbre 

Acometida a tablero 

Tablero general, según detalle 

Pozo de tierra, según detalle 

Fluorescente de barra de 20 w 

Focos de 100 w 

Und 

Und 

Und 

ml 

Pto 

Pto 

Pto 

Pto 

Pto 

Pto 

ml 

Und 

Und 

Und 

Und 
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5.2.0 RENDIMIENTOS MINIMOS POR PARTIDAS 

Obtenidos en base a la experiencia y datos de proyectos 
eleborados en la zona. 

Trabajos Preliminares 

Preparación del Terreno 

Rendimiento 

Personal base 

= 80 m2 

= 0.2 cap.+O.Ooper.+O.O ofic.+l.O peón 

Trazo, niveles y replanteo 

Rendimiento 

Personal base 

Equipo 

= 400 m2 

= 0.2 cap.+·l.Ooper.+O.O ofic.+2.0 peón 

= Teodolito y/o nivel, jalones y mira 

Movimiento de tierras 

Excavación de zanjas 

Rendimiento 

Personal base 

= 4 m2 

= 0.2 cap.+O.O oper.+O.O ofic.+l.O peón 

Relleno con material propio 

Rendimiento 

Personal base 

= 8 m2 

= ·0.2 cap.+O.O ope·r.+O.O ofic.+l.O peón 

Nivelación interior y apisonado 

Rendimiento = 50 m2 

Personal base 

Equipo 

= 0.2 c·ap.+O·.Ooper.+0.5 of-ic.+l.O peón 

= Compactador mecánico 

Eliminación de material excedente 

,Rendimiento 

Personal base 

Equipo 

= 28 m3 

= 0.0 cap.+O.Ooper.+O.O ofic.+8.0 peón 

= Camión volquete de 4 m3 

_,, Obras de Concreto Simple 

Cimientos corridos 

Rendimiento 

Pe,rsona 1 base 

Equipo 

= 20 m3 

= 0.2 cap.+l.Ooper.+l.O ofic.+6.0 peón 

= Mezcladora de 9 pies' 
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Sobrecimientos Corridos 

Rendimiento 

Personal base 

··Equipo 

::: 10 m3 

= 0.2 cap.+1.0oper~+1.0 ofic.+6.0-peón 

- Mezcladora de 9 pies 3 

Encofrado y desencofrado de sobrecimientos corridos 

Rendimiento 

Personal base 

= 16 m2 

= 0.2 cap.+l.·Ooper.+l.O ofic.+O·.O peón 

Falso piso de concreto 

Rendimiento 

Personal base 

Equipo 

= 100 m3 

= 0.2 cap.+l~Ooper.+1.0 ofic.+6.0 peón 

= Mezcladora de 9 pies 3 

Pisos y Pavimentos 

Contrapiso de cemento 

Rendimiento 

Persona-l base 

··Equipo 

= 100 m2 

= 0.2 cap.+l.Ooper.+2.0 ofic.+5.0 peón 

= Mezcladora de 9 pies 3 

Estructura de paneles 

Panel PM-1 

Rendimiento·· 

Personal base 

Equipo 

Elaboración 

Montaje 

Elaboración 

18 paneles 

25 paneles 

0.2 cap.+1.0oper.+O.O ofic.+1.0 peón 

Montaje 

0.2 cap.+1.0oper.+O.O ofic.+1.0 peón 

= Maquinaria de carpinteria 

Panel PM-2 es similar al PM-1 

Panel PP-1, PP-2 y PP-3 son similares al PM-'1 

.Panel ·PP-4 es similar al PP-1 

Panel PV-1 es similar al PP-1 

Panel PV-2 es similar al PP-1 
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Solera de amarre de 2"x3" 

Rendimiento 

Personal base 

Preservación 

Montaje 

Preservación 

250 pie 2 

200 pie 2 

0.2 cap.+l.Ooper.+l.O ofic.+l.O peón 

Montaje 

0.2 cap.+O.Ooper.+O.O ofic.+l.O peón 

Tímpano rectangular 

Rendimiento 

Personal base 

Equipo 

= 10 unid (Elabor., preservac. y montaje) 

= 0.2 cap.+2.0oper.+2.0 ofic.+2.0 peón 

= Maquinaria de carpintería 

Vigueta de techo de 2"x6" 

Rendimiento Preservación 300 pie 2 

300 pie 2 

Personal base 

Montaje 

Preservación 

0.2 cap.+O.Ooper.+O.O ofic.+l.O peón 

Montaje 

0.2 cap.+l.Ooper~+l.O ofic.+l.O peón 

Vigueta de cielo raso 

Rendimiento 

Personal base 

Preservación 

Montaje 

Preservación 

200 pie 2 

250 pie 2 

0.2 cap.+O.Ooper.+O.O ofic.+l.O peón 

Montaje 

0.2 cap.+l.Ooper.+l.O ofic.+l.O peón 

Correas de Techo y Cielo Raso de li"x2" 

Rendimiento Preservación 120 pie 2 

Personal base 

Montaje 200 pie 2 

Preservación 

0.2 cap.+O.Ooper.+0-.0 ofic.+l.O peón 

Montaje 

0.2 cap.+l.Ooper.+l.O ofic.+l.O peón 

Entablado de Tímpano 

Rendimiento 

Personal base 

Preservación 

Montaje 

Preservación 

160 pie 2 

200 pie 2 

0.2 cap.+O.Ooper~+O.O ofic.+l.O peón 

Montaje 

0.2 cap.+l.Ooper.+l.O ofic.+l.O peón 
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Listoneria de Muro 

Rendimiento 

Personal base 

Revoques 

Tarrajeo de muros 

Rendimiento 

Personal base 

Equipo 

Contrazócalos 

40 m2 (Elaboración y montaje) 

·Elaboración 

0.2 cap~+O.Ooper.+O.O ofic.+l.O peón 

.Montaje ! 

0.2 cap.+l.Ooper.+l.O ofic.+O.O peón 

= 12 m2 

= 0.2 cap.+l.Ooper.+O.O ofic.+0.5 peón 

= Andamio de metal 

Contrazócalo de cemento 

Rendimiento 

Personal base 

Cielo raso 

= 25 ml 

= 0.2 cap.+l.noper.+O.O ofic.+0.5 peón 

Falso cielo raso adherido de triplay 

Rendimiento 

Personal base 

Equipo 

Cobertura 

= 20 m2 

= 0.2 cap.+l.Ooper.+l.O ofic.+l.O peón 

= Andamio de metal 

Techo de calamina galvanizada 

Rendimiento = 50 m2 

Personal base = 0.2 cap.+l.Ooper.+l.O ofic.+l.O peón 

.·Cumbrera de techo 

Rendimiento = 20 ml 

Personal base = 0.2 cap.+l.Ooper.+l.O ofic.+l.O peón 
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Carpintería de madera 

Puertas contraplacas de triplay 

Rendimiento 

Personal base 

Equipo 

= 4 

= 0.2 cap.+l.Ooper.+l.O ofic.+O.O peón 

= Maquinaria de carpintería 

Puerta Machihembrada 

Rendimiento = 2 m2 

Personal base = 0.2 cap.+1.0oper.+1.0 ofic.+1.0 peón 

Equipo = Maquinaria de carpintería 

Ventana ·Alta 

Rendimiento = 10 m2 

Personal base = 0.2 cap.+1.0oper.+1.0 ofic.+1.0 peón 

Equipo = Maquinaria de carpintería 

Ventana Baja 

Rendimiento = 14 m2 

Personal base = o •. 2 cap.+1.0oper.+1.0 ofic.+1.0 peón 

Equipo = Maquinaria de carpintería 

Cerrajería 

Colocación de cerraduras 

Rendimiento 

Personal base 

= 4 unidades 

= 0.0 cap.+l.Ooper.+O.O ofic.+0.5 peón 

Bisagras de tarjeta 

Rendimiento 

Personal base 

Varios 

Pernos de anclaje 

Rendimiento 

Personal base 

= 12 unidades 

= 0.0 cap.+l.Ooper.+O.O ofic.+l.O peón 

Elaboración 

Colocación 

Elaboración 

60 unidades 

30 unidades 

0.0 cap.+1.0oper.+O.O ofic.+O.O peón 

Colocación 

0.1 cap.+1.0oper.+O.O ofic.+O.O peón 
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Sardinel de ducha 

= 20 ml Rendimiento 

Personal base = 0.1 cap.+l.Ooper.+O.O ofic.+l.O peón 

:Tuberia de cortina 

= 30 ml Rendimiento 

Personal base = 0.0 cap.+l.Ooper.+O.O ofic.+O.O peón 

Imprimación de paneles 

Rendimiento = 40 paneles 

Personal base = 0.2 cap.+O.Ooper.+O.O ofic.+l.O peón 

Pintura 

= 50 m2 

Látex en muros 

Rendimiento 

Personal base 

Equipo 

= 0.2 cap.+l.Ooper.+O.O ofic.+0.5 peón 

= Andamio de metal 

Látex en cielo raso 

= 40 m2 Rendimiento 

Personal base 

Equipo 

= 0.2 cap.+l.Ooper.+O.O ofic.+0.5 peón 

= Andamio de metal 

Látex en contrazócalos. 

Rendimiento = 80 ml 

Personal base = 0.2 cap.+l.Ooper.+O.O ofic.+0.5 peón 

Laca en carpinteria 

Rendimiento = 40 m2 

:personal base = 0.2 cap.+l.Ooper.+OwO ofic.+l.O peón 

Aparatos Sanitarios 

Colocación de aparatos 

Rendimiento = 2 unidades 

·Personal base = n.l cap.+l.Ooper.+O.O ofic.+0.5 peón 

Colocación de accesorios 

.Rendimiento 

Personal base 

= 8 unidades 

= 0.1 cap.+l.Ooper.+O.O ofic.+O.S peón 

Lavatorio corrido de concreto 

Rendimiento 

Personal base. 

= 2 ml 

= 0·.1 cap.+·0.25oper.+·O.O ofic.+0.125 peón 
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Instalaciones Sanitarias 

Salida de agua fria 

= 4 puntos Rendimiento 

Personal base = 0.1 cap.+1.0oper.+O.O ofic.+1.0 peón 

Tuberiade agua de 121t", 121!" 

Rendimiento = 20 ml 

Personal base = 0.1 cap.+1.0oper.+O.O ofic.+2.0 peón 

Válvulas de compuerta y check 

Rendimiento 

Personal base 

= 8 unidades 

= 0.1 cap.+1.0oper.+O.O ofic.+1.0 peón 

Caja para válvula de compuerta 

Rendimiento = 4 unidades 

Personal base = 0.1 cap.+1.0oper.+O.O ofic.+1.0 peón 

Salida de desague 

Rendimiento = 3 puntos 

Personal base = 0.1 cap.+1.0oper.+O.O ofic.+1.0 peón 

Salida de ventilación 

Rendimiento 

Personal base 

= 5·puntos 

- 0.1 cap.+1.0oper.+O.O ofic.+1.0 peón 

Tuberiade desague de 1214"y 06" 

Rendimiento = 16 ml 

Personal base = 0.1 cap.+1.0oper.+O.O ofic.+4.0 peón 

Sumidero y registro roscado 

Rendimiento = 8 uni~ades 

Personal base = 0.1 cap.+1.0oper.+O.O ofic.+1.0 peón 

Salida de drenaje pluvial 

Rendimiento = 5 puntos 

Personal base = 0.1 cap.+1.0oper.+O.O ofic.+1.0 peón 

Tuberia de drenaje de 1212!" y 1214" 

Rendimiento = 16 ml 

Personal base = 0.1 cap.+l.Ooper.+O.O ofic.+4.0 peón 

Cajas de inspección 

Rendimiento 

Personal base 

= 2.5 unidades 

= 0.1 cap.+1.0oper.+O.O ofic.+0.5 peón 
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Canaleta semicircular de calamina 

Rendimiento 

Personal base 

Elaboración 

Montaje 

Elaboración 

10 ml 

20 ml 

0.1 cap.+l.Ooper.+O.O ofic.+l.O peón 

Montaje 

0.1 cap.+1.0oper.+l.O ofic.+O.O peón 

Instalaciones Eléctricas 

= 8 puntos 

Salida de luz 

Rendimiento 

Personal base ; 0.5 cap.+l.Ooper.+O.O ofic.+2.0 peón 

Salida de tomacorrientes 

= 8 puntos Rendimiento 

Personal base = 0.5 cap.+2.0oper.+O.O ofic.+3.0 peón 

Salida para cocina eléctrica con línea a tierra 

= 5.33 puntos Rendimiento 

Personal base = 0.0 cap.+2/3oper.+2/3 ofic.+O.O peón 

Salida para timbre 

= 4 unidades Rendimiento 

Personal base = 0.0 cap.+l.Ooper.+O.O ofic.+3/4 peón 

Acometida a Tablero 

Rendimiento = 20 ml 

Personal base = 0.5 cap.+1.0oper.+O.O ofic.+2.0 peón 

Tablero General 

Rendimiento = 8 unidades 

Personal base = 0.5 cap.+2.0oper.+O.O ofic.+1.0 peón 

Fluorescente de barra de 20 w 

Rendimiento = 20 unidades 

Personal base = 0.1 cap.+1.0oper.+O.O ofic.+l.O peón 

.Focos de 100 w 

Rendimiento = 40 unidades 

Personal base = 0.1 cap.+l.Ooper.+O.O ofic.+1.0 peón 
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5.3.0 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO S 

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Obra : VIVIENDA MADERA 
Fór11ula : 01 VIVIENDA MADERA Fecha : 01/07/97 

Partida . 01.01.00 LIMPIEZA OE TERRENO . 
Rendi111iento : 80.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 } · 0.92 

Codigo Descripción insumo Und Cuadrlll a Cantidad Precio Parcial Sub total 
Mano de obra 

470101 CAPATAZ HH 0.20 0.0200 9.43 0.19 
470104 PEON HH 1.00 0.1000 6.87 0.69 0.88 

Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.88 0.04 0.04 

Partida . 01.02.00 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO . 
Rendi111iento : 400.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 } 0~61 

-----------------------------
Codigo Descripción insumo Und Cuadril 1 a Cantidad Precio Pare ia 1 Sub total 

Materiales 
021091 CLAVOS KG 0.0090 2.50 0.02 
290306 CAL KG 0.0750 0.05 0.00 
309920 CORDEL HL 0.1900 0.20 0.04 
430016 MADERA TORNILLO EN BRUTO P2 0.0200 0.95 0.02 0.08 

Mano de obra 
470032 TOPOGRAFO HH 1.00 0.0200 9.43 0.19 
470101 CAPATAZ HH 0.20 0.0040 9.43 0.04 
470104 PEON HH 2.00 0.0400 6.87 0.27 0.50 

Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.50 0.03 0.03 

Partida . 02.01.00 EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 HT TERRENO NORMAL . 
Rendimiento : 4.000 M3 /Oía Costo unitario directo (M3 } 18.39 

Codigo Descripción insumo Und Cuadri 11 a Cantidad Precio Pare ia l Sub total 
Mano de obra 

470101 CAPATAZ HH 0.20 0.4000 9.43 3.77 
470104 PEON HH 1.00 2.0000 6.87 13.74 17.51 

Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 17.51 0.88 0.88 

Partida . 02.02.00 RELLENO CON MATERIAL PROPIO MANUAL . 
Rendi11iento : 7.020 M3 /Oía Costo unitario directo (M3 } 9.18 

Codigo Descripción insu11o Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Mano de obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 0.1140 9.43 1.08 
470104 PEON HH 1.00 1.1396 6.87 7.83 8.91 

Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 8.91 0.27 0.27 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Obra : VIVIENDA MADERA 
Fór1ula : 01 VIVIENDA MADERA Fecha : 01/07/97 

Partida : 02.03.00 NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL 
Rendimiento : 50.000 M2 /Oía Costo unitario directo (M2 ) 2.85 

Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Mano de obra 

470101 CAPATAZ HH 0.20 0.0318 9.43 0.30 
470102 OPERARIO HH 1.00 o .1602 8.57 1.37 
470104 PEON HH 1.00 0.1602 6.87 1.10 2. 77 

Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2. 77 0.08 0.08 

Partida . 02.04.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE O= 30 MTS . 
Rendi111iento : 5.500 M3 /Oía Costo unitario directo (M3 ) 22.43 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 

Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.1455 9.43 1.37 
470104 PEON HH 2.00 2.9091 6.87 19.99 21.36 

Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 21.36 1.07 1.07 

Partida . 03.01.00 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA . 
Rendimiento : 20.000 M3 /Día Costo unitario directo (M3 ) 111.02 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Codigo Descripción insumo Und Cuadri 11 a Cantidad Precio Parcial Sub total 

Materiales 
050009 PIEDRA GRANDE DE 8" T .MAX. M3 0.4500 12.00 5.40 
210000 CEMENTO PORTLANO TIPO I (42.5KG) BLS 3.9000 16.50 64.35 
380000 HORMIGON M3 0.9000 12.00 10.80 
390500 AGUA M3 0.1000 0.05 0.01 80.56 

Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH 0.20 0.0800 9.43 0.75 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.4000 8.57 3.43 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.4000 7.70 3.08 
470104 PEON HH 6.00 2.4000 6.87 16.49 23.75 

Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 23.75 0.71 
491011 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 HM 1.00 o .4000 15.00 6.00 6.71 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
Obra : VIVIENDA MADERA 
fór11ula : 01 VIVIENDA MADERA fecha : 01/07/97 

Partida . 03.02.01 CONCRETO SOBRECIMIENTO DE 1:8 CEM-HOR 25% P.M. ANCH0=0.15 MT . 
Rendimiento : 10.000 M3 /D1a Costo unitario directo (M3 ) 146.57 

Codigo Descripción insumo Und Cuadri 11 a Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materia les 

050010 PIEDRA MEDIANA DE 4" M3 0.4100 12.00 4.92 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BLS 4.2000 16.50 69.30 
380000 HORMIGON M3 0.9500 12.00 11.40 
390500 AGUA M3 0.1600 0.05 0.01 85.63 

Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH 0.20 0.1600 9.43 1.51 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.8000 8.57 6.86 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.8000 7.70 6.16 
470104 PEON HH 6.00 4.8000 6.87 32.98 47.51 

Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 47.51 1.43 
491011 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 HM 1.00 0.8000 15.00 12.00 13.43 

Partida . 03.02.02 ENCOFRADO V DESENC. SOBRECIMIENTO . 
Rendimiento : 16.000 M2./Día Costo unitario directo (M2.) 17.11 

Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Pare ia 1 Sub total 
Materiales 

020008 ALAMBRE NEGRO NACIONAL t 8 KG 1.00 0.2000 2.80 0.56 
021091 CLAVOS KG 0.2000 2.50 0.50 
450101 MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRAOO P2 1.00 6.0000 0.95 5.70 6. 76 

Mano de obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.5000 8.57 4.29 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.5000 7.70 3.85 
470104 PEON HH 0.50 0.2500 6.87 1.72 9.86 

Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 9.86 0.49 0.49 

Partida . 03.03.00 CONCRETO EN FALSOPISO DE 3" DE 1:8 CEM-HOR . 
Rendi1iento : 80.000 M2 /D1a Costo unitario directo (M2 ) 16.66 

Codigo Descripción insumo Und Cuadri 11 a Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 

210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BLS 0.5000 16.50 8.25 
380000 HORMIGON M3 0.1320 12.00 1.58 
390500 AGUA M3 0.0120 0.05 0.00 9.83 

Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH 0.20 0.0200 9.43 0.19 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.1000 8.57 0.86 
470104 PEON HH 6.00 0.6000 6.87 4.12 5.17 

Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 5.17 0.16 
491011 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 HM 1.00 0.1000 15.00 1.50 1.66 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

Partida . 03.04.01 CONCRETO EN CUNETA . 
Rendimiento : 10.000 M3 /D1a Costo unitario directo (M3 ) 146~57 

Codigo Descripción insumo Und Cuadri 11 a Cantidad Precio Parcia 1 Sub total 
Materiales 

050010 PIEDRA MEDIANA DE 4" M3 0.4100 12.00 4.92 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 4.2000 16.50 69.30 
380000 HORMIGON M3 0.9500 12.00 11.40 
390500 AGUA M3 0.1600 0.05 0.01 85.63 

Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH 0.20 0.1600 9.43 1.51 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.8000 8.57 6.86 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.8000 7.70 6.16 
470104 PEON HH 6.00 4.8000 6.87 32.98 47.51 

Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 47.51 1.43 
491011 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 HM l. 00 0.8000 15.00 12.00 13.43 

Partida : 03.04.02 ENCOFRADO Y DESENC. CUNETA 
Rendimiento : 16.000 M2./D1a Costo unitario. directo (M2.) 17.11 

Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 

020008 ALAMBRE NEGRO NACIONAL # 8 KG 1.00 0.2000 2.80 0.56 
021091 CLAVOS KG 0.2000 2.50 0.50 
450101 MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO P2 1.00 6.0000 0.95 5.70 6. 76 

Mano de obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.5000 8.57 4.29 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.5000 7.70 3.85 
470104 PEON HH 0.50 0.2500 6.87 1.72 9.86 

Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 9.86 0.49 0.49 

Partida . 04.01.00 CONTRAPISO DE 25 MM C:A 1:4 . 
Rendi1iento : 100.000 M2 /Ola Costo unitario directo (M2 ) 12.06 

Codigo Descripción insu1o Und Cuadri 11 a Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 

040000 ARENA FINA M3 0.0250 12.00 0.30 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 0.2500 16.50 4.13 
390500 AGUA H3 0.0420 0.05 0.00 4.43 

Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0080 9.43 0.08 
470102 OPERARIO HH 3.00 0.2400 8.57 2.06 
470103 OFICIAL HH 2.00 0.1600 7.70 1.23 
470104 PEON HH 5.00 0.4000 6.87 2.75 6.12 

Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 6.12 0.31 
491011 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 HM 1.00 0.0800 15.00 1.20 1.51 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Pare ia l 

Partida . 05.01.01 ENTRAMADO PANEL PM-1 . 
Rendimiento : 21.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 43.21 

Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 

020103 CLAVOS PARA MADERA C/C 2" KG 0.0100 2.50 0.03 
020161 CLAVO PARA PADERA C/C 4 1/2" KG o .2500 2.50 0.63 
420101 LISTONES DE 3"X3" P2 28.0000 0.95 26.60 
435302 TABLA PARA SUJETAR PANEL DE 1"X6" P2 0.6000 0.95 0.57 27.83 

Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH 0.40 0.1524 9.43 1.44 
470102 OPERARIO HH 2.00 0.7619 8.57 6.53 
470104 PEON HH 2.00 0.7619 6.87 5.23 13.20 

Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %HO 5.0000 . 13.20 0.66 
480910 EQUIPO DE APOYO H.M 1.00 0.3810 4.00 1.52 2.18 

Partida : 05.01.02 ENTRAMADO PANEL PH-2 
Rendimiento : 22.000 UNO/Oía Costo unitario directo (UNO) 31.76 

Codi9o Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 

020103 CLAVOS PARA MADERA C/C 2" KG 0.0100 2.50 0.03 
020161 CLAVO PARA PADERA C/C 4 1/2" KG 0.1300 2.50 0.33 
420101 LISTONES DE 3"X3" P2 17.0000 0.95 16.15 
435302 TABLA PARA SUJETAR PANEL OE 1"X6" P2 0.6000 0.95 0.57 17.08 

Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH 0.40 0.1455 9.43 1.37 
470102 OPERARIO HH 2.00 0.7273 8.57 6.23 
470104 PEON HH 2.00 o. 7273 6.87 5.00 12.60 

Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 12.60 0.63 
480910 EQUIPO DE APOYO H.M 1.00 0.3636 4.00 1.45 2.08 

Partida : 05.01.03 ENTRAMADO PANEL PP-1 
Rendi1iento : 22.000 UND/Día Costo unitario directo (UNO) 37.58 

Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 

020103 CLAVOS PARA MADERA C/C 2" KG 0.0100 2.50 0.03 
020161 CLAVO PARA PADERA C/C 4 1/2" KG 0.1300 2.50 0.33 
420101 LISTONES OE 3"X3" P2 23.1300 0.95 21.97 
435302 TABLA PARA SUJETAR PANEL DE 1"X6" P2 0.6000 0.95 0.57 22.90 

Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH 0.40 0.1455 9.43 1.37 
470102 OPERARIO HH 2.00 0.7273 8.57 6.23 
470104 PEON HH 2.00 0.7273 6.87 5.00 12.60 

Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 12.60 0.63 
480910 EQUIPO DE APOYO H.M 1.00 0.3636 4.00 1.45 2.08 
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Codi9o Descripción insumo Und Cuadri 11 a Cantidad Precio Parcial 

Partida . 05.01.04 ENTRAMADO PANEL PP-2 . 
Rendiaiento : 22.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 37.58 

-----------------------
Codi9o Descripción insumo Und Cuadrilla Can ti dad Precio Parcial Sub total 

Materiales 
020103 CLAVOS PARA MADERA C/C 2" KG 0.0100 2.50 0.03 
020161 CLAVO PARA PADERA C/C 4 1/2" KG 0.1300 2.50 0.33 
420101 LISTONES DE 3"X3" P2 23.1300 0.95 21.97 
435302 TABLA PARA SUJETAR PANEL DE 1"X6" P2 0.6000 0.95 0.57 22.90 

Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH 0.40 o .1455 9.43 1.37 
470102 OPERARIO HH 2.00 0.7273 8.57 6.23 
470104 PEON HH -2.00 0.7273 6.87 5.00 12.60 

Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 12.60 0.63 
480910 EQUIPO DE APOYO H.M 1.00 0.3636 4.00 1.45 2.08 

Partida . 05.01.05 ENTRAMADO PANEL PP-3 . 
Rendimiento : 22.000 UND/Día Costo unitario directo (UND) 37.58 

Codi9o Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcia 1 Sub total 
Materiales 

020103 CLAVOS PARA MADERA C/C 2" KG 0.0100 2.50 0.03 
020161 CLAVO PARA PADERA C/C 4 1/2" KG o .1300 2.50 0.33 
420101 LISTONES DE 3"X3" P2 23.1300 0.95 21.97 
435302 TABLA PARA SUJETAR PANEL DE 1"X6" P2 0.6000 0.95 0.57 22.90 

Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH 0.40 o .1455 9.43 1.37 
470102 OPERARIO HH 2.00 0.7273 8.57 6.23 
470104 PEON HH 2.00 o. 7273 6.87 5.00 12.60 

Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 12.60 0.63 
480910 EQUIPO DE APOYO H.M 1.00 0.3636 4.00 1.45 2.08 

Partida : 05.01.06 ENTRAMADO PANEL PP-4 
Rendiaiento : 22.000 UND/Dia Costo unitario directo (UND) 33.12 

Codi9o Descripción insumo Und Cuadri 11 a Cantidad Precio Parcia 1 Sub total 
Materiales 

020103 CLAVOS PARA MADERA C/C 2" KG 0.0100 2.50 0.03 
020161 CLAVO PARA PADERA C/C 4 1/2" KG 0.2000 2.50 0.50 
420101 LISTONES DE 3"X3" P2 18.2500 0.95 17.34 
435302 TABLA PARA SUJETAR PANEL DE 1"X6" P2 0.6000 0.95 0.57 18.44 

Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH 0.40 0.1455 9.43 1.37 
470102 OPERARIO HH 2.00 0.7273 8.57 6.23 
470104 PEON HH 2.00 o. 7273 6.87 5.00 12.60 

Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 12.60 0.63 
480910 EQUIPO DE APOYO H.M 1.00 0.3636 4.00 1.45 2.08 
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Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Pare ia 1 

Partida . 05.01.07 ENTRAMADO PANEL PV-1 . 
Rendimiento : 22.000 UND/D1a Costo unitario directo (UNO) 35.93 

-------
Codigo Descripción insu•o Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcia 1 Sub tota 1 

Materiales 
020103 CLAVOS PARA MADERA C/C 2" KG 0.0100 2.50 0.03 
020161 CLAVO PARA PADERA C/C 4 1/2" KG o .2800 2.50 0.70 
420101 LISTONES DE 3"X3" P2 21.0000 0.95 19.95 
435302 TABLA PARA SUJETAR PANEL DE 1"X6" P2 0.6000 0.95 0.57 21.25 

Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH 0.40 o .1455 9.43 1.37 
470102 OPERARIO HH 2.00 0.7273 8.57 6.23 
470104 PEON HH 2.00 o. 7273 6.87 5.00 12.60 

Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 12.60 0.63 
480910 EQUIPO DE APOYO H.M 1.00 0.3636 4.00 1.45 2.08 

Partida . 05.01.08 ENTRAMADO PANEL PV-2 . 
Rendimiento : 22.000 UND/D1a Costo unitario directo (UNO) 37.36 

Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 

020103 CLAVOS PARA MADERA C/C 2" KG 0.0100 2.50 0.03 
020161 CLAVO PARA PADERA C/C 4 1/2" KG 0.2800 2.50 0.70 
420101 LISTONES DE 3"X3" P2 22.5000 0.95 21.38 
435302 TABLA PARA SUJETAR PANEL OE 1"X6" P2 0.6000 0.95 0.57 22.68 

Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH 0.40 0.1455 9.43 1.37 
470102 OPERARIO HH 2.00 0.7273 8.57 6.23 
470104 PEON HH 2.00 0.7273 6.87 5.00 12.60 

Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 12.60 0.63 
480910 EQUIPO DE APOYO H. M 1.00 0.3636 4.00 1.45 2.08 

Partida ' 05.02.00 SOLERA SUPERIOR DE AMARRE DE 2"X3" ' 
Rendi11iento : 250.000 P2 /01a Costo unitario directo (P2 ) 3.17 

Codigo Descripción insumo Und Cuadri 11 a Cantidad Precio Parcia 1 Sub total 
Materiales 

020104 CLAVOS PARA MADERA C/C 3 1/2" KG 0.0200 2.50 0.05 
430181 MADERA TORNILLO P2 1.0500 0.95 1.00 
547202 PRESERVANTE DE MADERA GL 0.0430 20.00 0.86 1.91 

Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH 0.40 0.0128 9.43 0.12 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.0320 8.57 0.27 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.0320 7.70 0.25 
470104 PEON HH 2.00 o .0640 6.87 0.44 1.08 

Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 1.08 0.05 
480910 EQUIPO DE APOYO H.M 1.00 0.0320 4.00 0.13 0.18 
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Codigo Descripción insu•o Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

Partida . 05.03.00 TlMPANO RECTANGULAR PT-1 . 
Rendi11iento : 10.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 74.52 

----------------
Codigo Descripción insumo Und Cuadri 11 a Cantidad Precio Parcial Sub total 

Materiales 
020104 CLAVOS PARA MADERA C/C 3 1/2" KG 0.6000 2.50 1.50 
435805 LISTONES DE MADERA DE 2"X3" P2 30.0000 0.95 28.50 
547202 PRESERVANTE DE MADERA GL 0.0430 20.00 0.86 30.86 

Mano de obra · 
470101 CAPATAZ HH 0.20 0.1600 470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO HH 2.00 1.6000 8.57 13 '71 
470103 OFICIAL HH 2.00 1.6000 7. 70 12.32 
470104 PEON HH 2.00 1.6000 6.87 10.99 38.53 

Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 38.53 1.93 
480910 EQUIPO DE APOYO H.H l. 00 0.8000 4.00 3.20 5.13 

Partida . 05.04.00 VIGUETA DE TECHO DE 2"X6" . 
Rendimiento : 300.000 P2 /Día Costo unitario directo (P2 ) 2.94 

-------------------------------------------
Codigo Descripción insumo Und Cuadri 11 a Cantidad Precio Parcia 1 Sub total 

Materiales 
020104 CLAVOS PARA MADERA C/C 3 1/2" KG 0.0050 2.50 0.01 
430181 MADERA TORNILLO P2 1.0500 0.95 1.00 
547202 PRESERVANTE DE MADERA GL 0.0430 20.00 0.86 1.87 

Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH 0.40 o .0107 9.43 0.10 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.0267 8.57 0.23 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.0267 7.70 0.21 
470104 PEON HH 2.00 0.0533 6.87 0.37 0.91 

Equipo 
370101 ·HERRAMIENTAS MANUALES %NO 5.0000 0.91 0.05 
480910 EQUIPO DE APOYO H.M l. 00 o .0267 4.00 0.11 0.16 

Partida . 05.05.00 VIGUETA DE CIELO RASO DE 2"X4" . 
Rendi1iento : 250.000 P2 /Día Costo unitario directo (P2 } 3.14 

Codigo Descripción insumo Und Cuadri 11 a Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 

020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.0080 2.50 0.02 
430181 MADERA TORNILLO P2 1.0500 0.95 1.00 
547202 PRESERVANTE DE MADERA GL 0.0430 20.00 0.86 1.88 

Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH 0.40 0.0128 9.43 0.12 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.0320 8.57 0.27 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.0320 7.70 0.25 
470104 PEON HH 2.00 0.0640 6.87 0.44 1.08 

Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 1.08 0.05 
480910 EQUIPO DE APOYO H.H 1.00 0.0320 4.00 0.13 0.18 
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Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

Partida : 05.06.00 CORREAS DE TECHO DE 1 1/2"X2" 
Rendimiento : 150.000 P2 /Di a Costo unitario directo (P2 ) 3.72 

----------------
Codigo Descripción insumo Und Cuadri 11 a Cantidad Precio Pare ia 1 Sub total 

Materiales 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.0080 2.50 0.02 
430181 MADERA TORNILLO P2 1.0500 0.95 1.00 
547202 PRESERVANTE DE MADERA GL 0.0300 20.00 0.60 1.62 

Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH 0.40 0.0213 9.43 0.20 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.0533 8.57 0.46 
470103 OFICIAL HH l. 00 0.0533 7. 70 0.41 
470104 PEON HH 2.00 0.1067 6.87 o. 73 1.80 

Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 l. 80 0.09 
480910 EQUIPO DE APOYO H.M 1.00 0.0533 4.00 0.21 0.30 

Partida . 05.07.00 ENTABLADO EXTERIOR DE TIMPANO . 
Rendimiento : 200.000 P2 /Dia Costo unitario directo (P2 ) 3.19 

-------------
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub tota 1 

Materiales 
020102 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" KG 0.0050 2.50 0.01 
430181 MADERA TORNILLO P2 1.0500 0.95 1.00 
547202 PRESERVANTE DE MADERA GL 0.0300 20.00 0.60 1.61 

Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH 0.40 0.0160 9.43 0.15 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.0400 8.57 0.34 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.0400 7.70 0.31 
470104 PEON HH 2.00 0.0800 6.87 0.55 1.35 

Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 1.35 0.07 
480910-EQUIPO DE APOYO H.M 1.00 0.0400 4.00 0.16 0.23 
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Obra : VIVIENDA MADERA 
Fórmula : 01 VIVIENDA MADERA Fecha : 01/07/97 

Partida : 05.08.00 CORREAS DE CIELORASO 1 l/2"X2" 
Rendimiento : 150.000 P2 /D1a Costo unitario directo (P2 ) 3.72 

Codigo Descripción insumo Und Cuadri 11 a Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 

020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.0080 2.50 0.02 
430181 ·MADERA TORNILLO P2 1.0500 0.95 1.00 
547202 PRESERVANTE DE MADERA GL 0.0300 20.00 0.60 1.62 

Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH 0.40 0.0213 9.43 0.20 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.0533 8.57 0.46 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.0533 7. 70 0.41 
470104 PEON HH 2.00 0.1067 6.87 0.73 1.80 

Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 1.80 0.09 
480910 EQUIPO DE APOYO H.M 1.00 0.0533 4.00 0.21 0.30 

Partida : 05.09.00 LISTONERIA PARA REVESTIMIENTO DE MURO 
Rendimiento : 40.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 12.45 
------ ---------------------

Codigo Descripción insumo Und Cuadr111 a Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 

020101 CLAVOS PARA MADERA C/C 1" KG 0.0020 2.50 0.01 
430181 MADERA TORNILLO P2 5.0000 0.95 4.75 
547202 PRESERVANTE DE MADERA GL 0.0300 20.00 0.60 5.36 

Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH 0.40 o .0800 9.43 0.75 
470102 OPERARIO HH 1.00 o .2000 8.57 l. 71 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.2000 7. 70 1.54 
470104 PEON HH 2.00 0.4000 6.87 2.75 6.75 

Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 6.75 0.34 0.34 

Partida . 06.01.00 TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO CON CEMENTO-ARENA . 
Rendimiento : 36.000 M2 /Día Costo unitario directo (H2 ) 10.75 

Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcia 1 Sub total 
Materiales 

040000 ARENA FINA M3 0.0180 12.00 0.22 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 0.1000 16.50 1.65 
390500 AGUA M3 0.0020 0.05 0.00 1.87 

Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH 0.20 0.0444 9.43 0.42 
470102 OPERARIO HH 3.00 0.6667 8.57 5.71 
470104 PEON HH 1.50 0.3333 6.87 2.29 8.42 

Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 8.42 0.42 
488001 ANDAMIO H.M 1.00 0.2222 0.20 0.04 0.46 
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Codi9o Descripción insumo Und Cuadri 11 a Cantidad Precio Parcia 1 

Partida : 07.01.00 CONTRAZOCALOS DE CEMENTO PULIDO H:0,20 M. 
Rendimiento : 25.000 ML /Día Costo unitario directo (ML ) 5.46 

Codi9o Descripción insumo Und Cuadri 11 a Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 

040000 ARENA FINA M3 0.0060 12.00 0.07 
210000 CEMENTO PORTLANO TIPO I (42.5KG) BLS 0.0440 16.50 0.73 0.80 

Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH 0.20 0.0640 9.43 0.60 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.3200 8.57 2.74 
470104 PEON HH 0.50 0.1600 6.87 1.10 4.44 

Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO S .0000 4.44 0.22 0.22 

Partida . 08.01.00 FALSO CIELORASO ADHERIDO OE TRIPLAY . 
Rendimiento : 20.000 M2 /Oía Costo unitario directo (H2 ) 18.17 
---------- --------------------------------------
Codi9o Descripción insumo Und Cuadri 11 a Cantidad Precio Parcial Sub total 

Materiales 
020101 CLAVOS PARA MADERA C/C 1" KG 0.0100 2.50 0.03 
440305 TRIPLAY LUPUNA OE 4'x8'x 4 mm PLN 0.3500 17.00 5.95 
440328 TAPAJUNTA DE TRIPLAY ML 2.0000 0.80 1.60 7.58 

Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH 0.20 0.0800 9.43 0.75 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.4000 8.57 3.43 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.4000 7. 70 3.08 
470104 PEON HH l. 00 0.4000 6.87 2.75 10.01 

Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 10.01 0.50 
488001 ANDAMIO H.M 1.00 0.4000 0.20 0.08 0.58 

Partida : 09.01.00 TECHO OE CALAMINA GALVANIZADA OE 11 CANALES 
Rendimiento : 50.000 M2 /Oía Costo unitario directo (M2 ) 13.83 

Codi90 Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 

021321 CLAVOS PARA CALAMINA KG 0.0650 6.00 0.39 
560197 CALAMINAS GALVANIZADAS UNO 0.8800 10.50 9.24 9.63 

Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH 0.20 0.0320 9.43 0.30 
470102 OPERARIO HH 1.00 o .1600 8.57 1.37 
470103 OFICIAL HH 1.00 o .1600 7.70 1.23 
470104 PEON HH 1.00 0.1600 6.87 1.10 4.00 

Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 4.00 0.20 o .20 
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Codigo Descripción insu~o Und Cuadrilla Cantidad Precio Pare ia 1 

Partida . 09.02.00 CUMBRERA DE TECHO DE CALAMINA . 
Rendimiento : 20.000 ML /Día Costo unitario directo (ML ) 15.46 
---- --------------------------------------------------------------
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 

Materiales 
021321 CLAVOS PARA CALAMINA KG o' 7200 6.00 4.32 
560197 CALAMINAS GALVANIZADAS UNO 0.0600 10.50 0.63 4.95 

Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH 0.20 0.0800 9.43 0.75 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.4000 8.57 3.43 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.4000 7.70 3.08 
470104 PEON HH l. 00 o' 4000 6.87 2.75 10.01 

Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 10.01 0.50 0.50 

Partida . 10.01.01 PUERTA CONTRAPLACADA . 
Rendimiento : 4.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 68.89 

-----------------------------------

Codigo Descripción insumo Und Cuadri 11 a Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 

020101 CLAVOS PARA MADERA C/C 1" KG 0.0500 2.50 0.13 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.0500 2.50 0.13 
390000 COLA SINTETICA FULLER GLN o. 2000 15.00 3.00 
399045 VARIOS (ESTIMADO) 4.01 UNO 1.0000 2.50 2.50 
430181 MADERA TORNILLO P2 12.0000 0.95 11.40 
440305 TRIPLAY LUPUNA DE 4'x8'x 4 mm PLN 0.8000 17.00 13.60 30.76 

Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH 0.20 o. 4000 9.43 3.77 
470102 OPERARIO HH 1.00 2.0000 8.57 17.14 
470103 OFICIAL HH 1.00 2.0000 7.70 15.40 36.31 

Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %HO 5.0000 36.31 1.82 1.82 

Partida . 10.01.02 PUERTA DE MADERA MACHIHEMBRADA . 
Rendimiento : 2.000 M2 /Oía Costo unitario directo (M2 ) 101.00 

---------------

Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 

020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG o .1000 2.50 0.25 
390271 COLA SINTETICA GLN 0.2000 15.00 3.00 
399045 VARIOS (ESTIMADO) 4.01 UNO 1.0000 2.50 2.50 
430181 MADERA TORNILLO P2 20.0000 0.95 19.00 24.75 

Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH 0.20 0.8000 9.43 7.54 
470102 OPERARIO HH l. 00 4.0000 8.57 34.28 
470103 OFICIAL HH 1.00 4.0000 7. 70 30.80 72.62 

Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 72.62 3.63 3.63 
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Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

Partida . 10.02.01 VENTANA ALTA DE MADERA V FIERRO CORRUGADO . 
Rendimiento : 10.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 49.48 

----------------
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub tota 1 

Materiales 
020107 CLAVOS PARA MADERA C/C 4" KG 0.2000 2.50 0.50 
030331 FIERRO CO. FV=4200 KG/CM2 G-60 Y3/8" KG. 4.2000 l. 25 5.25 
390271 COLA SINTETICA GLN 0.0200 15.00 0.30 
390294 MALLA MOSQUITERO DE NYLON BLANCO M2 l. 3000 6.50 8.45 
430181 MADERA TORNILLO P2 13.0000 0.95 12.35 26.85 

Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH 0.20 0.1600 9.43 1.51 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.8000 8.57 6.86 
470103 OFICIAL HH l. 00 0.8000 7.70 6.16 
470104 PEON HH 1.00 0.8000 6.87 5.50 20.03 

Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 20.03 0.60 
482014 EQUIPO REQUERIDO PARA VENTANA V1 UND 1.00 o .1000 20.00 2 .o o 2.60 

Partida . 10.02.02 VENTANA BAJA DE MADERA V FIERRO CORRUGADO . 
Rendimiento : 14.000 M2 /Día Costo unitario directo (M2 ) 38.57 

Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 

020107 CLAVOS PARA MADERA C/C 4" KG o .1600 2.50 0.40 
030331 FIERRO CO. FV=4200 KG/CM2 G-60 v3/8" KG. 3.2000 1. 25 4.00 
390271 COLA SINTETICA GLN 0.0150 15.00 0.22 
390294 MALLA MOSQUITERO DE NYLON BLANCO M2 1.2000 6.50 7.80 
430181 MADERA TORNILLO P2 10.5000 0.95 9.98 22.40 

Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH 0.20 0.1143 9.43 1.08 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.5714 8.57 4.90 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.5714 7. 70 4.40 
470104 PEON HH 1.00 0.5714 6.87 3.93 14.31 

Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 14.31 0.43 
482014 EQUIPO REQUERIDO PARA VENTANA Vl UNO 1.00 0.0714 20.00 1.43 1.86 

Partida . 11.01.01 CERRADURA FORTE DOS GOLPES EN PUERTA . 
Rendimiento : 0.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 35.00 

Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 

260721 CERRADURA LGO DOS GOLPES C/CAD.SEGURIDAD UNO 1.0000 35.00 35.00 35.00 
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Codi9o Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 

Partida : 11.01.02 CERRADURA PTA.INTR.PESTILLO MANIJA LLAVE GOAL 53 NPS DORMIT. 
Rendimiento : 0.000 PZA/Día Costo unitario directo (PZA) 

Codi9o Descripción insumo 
Materiales 

260733 CERRADURA PARA PUERTA DE DORMITORIO 

Und Cuadrilla Cantidad 

UNO 1.0000 

Precio 

35.00 

Partida : 11.01.03 CERRADURA PTA.BAÑO SEG.INT.PER.MANIJ.CERRAO.GOAL 42 NP BAÑO 
Rendimiento : 0.000 PZA/Día Costo unitario directo (PZA) 

Codi9o Descripción insumo 
Materia 1 es 

260735 CERRADURA PARA PUERTA DE BAQO 

Und Cuadrilla Cantidad 

UNO 1.0000 

Precio 

20.00 

Partida : 11.01.04 COLOCACION DE CERRADURAS 
Rendi11iento : 4.000 UNO/Oía Costo unitario directo (UNO) 

Precio Parcial 

35.00 

Pare ia 1 Sub tota 1 

35.00 35.00 

20.00 

Pare ia 1 Sub total 

20.00 20.00 

24.01 
--------------------------------------------------------------------
Codi9o Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 

Mano de obra 
470102 OPERARIO HH l. 00 2.0000 8.57 17.14 
470104 PEON HH 0.50 1.0000 6.87 6.87 24.01 

Partida 11.02.01 BISAGRAS DE TARJETA E INSTALACION 
Rendimiento : 12.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 10.80 

Codi9o Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 

260847 BISAGRA ALUMIN. T/PES.f1838 3 1/2"x3 1/2" UNO 1.0000 2.00 2.00 2.00 
Mano de obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0667 9.43 0.63 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.6667 8.57 5. 71 
470104 PEON HH 0.50 0.3333 6.87 2.29 8.63 

Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.0000 8.63 0.17 0.17 

Partida 12.01.00 PERNOS OE ANCLAJE DE SUJECION DE PANELES 
Rendimiento : 40.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 7.44 

--------- ------
Codi9o Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 

Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH 0.20 0.0400 9.43 0.38 
470102 OPERARIO HH 2.00 0.4000 8.57 3.43 3.81 

Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.0000 3.81 0.08 0.08 

Partidas insumo 
930102 PERNOS C/HUACHA V TUERCA OE 3/8"X10" UNO 1.0000 3.55 3.55 3.55 
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Obra : VIVIENDA MADERA 
Fórmula : 01 VIVIENDA MADERA Fecha : 01/07/97 

Partida : 12.02.00 SARDINEL DE DUCHA Hmax.:0,40m 
Rendimiento : 20.000 HL /01a Costo unitario directo (ML ) 21.95 
---------------------------------------------------
Codigo Descripción insumo Und Cuadri 11 a Cantidad Precio Parcial Sub total 

Materia 1 es 
050104 ARENA GRUESA M3 0.0400 12.00 0.48 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 0.6500 16.50 10.73 11.21 

Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0400 9.43 0.38 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.4000 8.57 3.43 
470104 PEON HH 1.00 0.4000 6.87 2.75 6.56 

Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 6.56 0.33 0.33 

Partidas insumo 
940101 LADRILLO DE ARCILLA QUEMADA DE 10X15X20 UNO 5.0000 o. 77 3.85 3.85 

Partida . 12.03.00 TUBERIA DE CORTINA DE DUCHA . 
Rendimiento : 30.000 ML /Día Costo unitario directo (ML ) 14.56 
---------------------------------------------------------
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 

Materiales 
650107 TUB. FO.GO. PESADO 1/2" ML 1.0500 4.00 4.20 
658702 ACCESORIOS DE FIJACION PARA CORTINA UNO 2.0000 4.00 8.00 12.20 

Mano de obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.2667 8.57 2.29 2.29 

Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2.29 0.07 0.07 

Partida . 12.04.00 IMPRIMACION CON PINTURA ASFALTICA A LA BASE DE LOS PANELES . 
Rendimiento : 40.000 UN0/01a Costo unitario directo (UNO) 1.81 

Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 

130313 ASFALTO LIQUIDO GL 0.0100 0.50 0.01 0.01 
Mano de obra 

470101 CAPATAZ HH 0.20 0.0400 9.43 0.38 
470104 PEON HH 1.00 0.2000 6.87 1.37 l. 75 

Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 l. 75 0.05 0.05 
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Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

Partida . 13.01.00 PINTURA LATEX EN INTERIORES Y EXTERIORES . 
Rendi1iento : 50.000 M2 /Oía Costo unitario directo (M2 ) 4.35 

-----------------------
Codigo Descripción insu1o Und Cuadri 11 a Cantidad Precio Parcial Sub total 

Materiales 
390237 LIJA #40 (PLIEGO) UNO 0.2000 1. 50 0.30 
540300 PINTURA LATEX GLN 0.0769 18.00 1.38 
546101 SELLADOR GL 0.0333 15.00 0.50 2.18 

Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0160 9.43 0.15 
470102 OPERARIO HH 1.00 o .1600 8.57 l. 37 
470104 PEON HH 0.50 0.0800 6.87 0.55 2.07 

Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 2.07 0.10 0.10 

Partida . 13.02.00 PINTURA LATEX EN CIELORRASOS . 
Rendi111iento : 40.000 M2 /Oía Costo unitario directo (M2 ) 5.22 
---------
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 

Materiales 
309919 LIJA UNO 0.0500 1.50 0.08 
540300 PINTURA LATEX GLN 0.0600 18.00 1.08 
549101 BASE IMPRIMANTE KG 0.0863 6.00 0.52 1.68 

Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0200 9.43 0.19 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.2000 8.57 l. 71 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.2000 7.70 1.54 3.44 

Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 3.44 0.10 0.10 

Partida . 13.03.00 PINTURA OE CONTRAZOCALO C/ESMALTE ECONOMICO . 
Rendimiento : 80.000 Ml /Oía Costo unitario directo (Ml ) 2.03 

-------------
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 

Materiales 
540242 PINTURA ESMALTE SINTETICO GLN 0.0060 17.00 0.10 0.10 

Mano de obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.1000 8.57 0.86 
470104 PEON HH 1.50 o .1500 6.87 1.03 1.89 

Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.0000 1. 89 0.04 0.04 
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Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 

Partida : 13.04.00 LACA EN CARPINTERIA DE MADERA 
Rendimiento : 40.000 M2 /Oía Costo unitario directo (M2 ) 

Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio 
Materiales 

390236 LIJA f150 (PLIEGO) UNO 0.5000 l. 50 
540704 LACA ACRILICA GLN 0.0600 40.00 
546101 SELLADOR GL 0.0500 15.00 
820301 SOPLETE ELECTRICO HM 1.0000 3.00 

Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH 0.20 0.0400 9.43 
470102 OPERARIO HH l. 00 0.2000 8.57 
470104 PEON HH 1.00 0.2000 6.87 

Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.0000 3.46 

Partida . : 14.01.00 INODORO TANQUE BAJO BLANCO 
Rendimiento : 0.000 PZA/Día Costo unitario directo (PZA) 

Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio 
Materiales 

100211 INODORO TQUE. BAJO NORMAL BLANCO C/A. UNO 1.0400 150.00 

Partida 14.02.00 LAVATORIO BLANCO 
Rendimiento : 0.000 UNO/Oía Costo unitario directo (UNO) 

Codigo Descripción insumo Und Cuadri 11 a Cantidad Precio 
Materiales 

100492 LAVATORIO DE LOSA VITRIFICADA COLOR 6 UNO 1.0000 80.00 

Partida : 14.03.00 DUCHA CROMADA 1 LLAVE IHCL.ACCESORIOS 
Rendimiento : 0.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 

Codigo Descripción insumo 
Materiales 

100608 DUCHA CROMADA INC.GRIF 1 LLAVE 

Und Cuadrilla Cantidad Precio 

UNO 1.0000 5.00 

Precio Parcial 

10.43 

Parcial Sub total 

0.75 
2.40 
0.75 
3.00 6.90 

0.38 
1.71 
1.37 3.46 

0.07 0.07 

156.00 

Pare ia 1 Sub tota 1 

156.00 156.00 

80.00 

Parcial Sub total 

80.00 80.00 

5.00 

Parcial Sub total 

5.00 5.00 
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Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 

Partida : 14.04.00 COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS 
Rendimiento : 2.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 
---------------------
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio 

Materiales 
135102 PEGAMENTO GLN 0.0270 14.00 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS o .0050 16.50 

Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.4000 9.43 
470102 OPERARIO HH 1.00 4.0000 8.57 
470104 PEON HH 0.50 2.0000 6.87 

Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.0000 51.79 

Partida : 14.05.00 PAPELERA DE LOSA V BARRA PLASTICA, COLOR BLANCO 
Rendimiento : 0.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 

Codigo Descripción insumo 
Materiales 

101000 PAPELERA C/EJE 15x15 BLANCA 

Und Cuadrilla Cantidad 

UNO 1.0000 

Partida 14.06.00 JABONERA DE LOSA COLOR BLANCO 

Precio 

10.00 

Rendimiento : 0.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 

Codigo Descripción insumo 
Materiales 

102103 JABONERA DE LOSA BLANCA 15 X 15 CMS 

Und Cuadrilla Cantidad 

PZA 1.0000 

Partida : 14.06.01 TOALLERA DE PLASTICO 24" DE COLOR 

Precio 

10.00 

Rendimiento : 0.000 PZA/Día Costo unitario directo (PZA) 

Codigo Descripción insumo 
Materiales 

100801 TOALLERA C/BARRA PLASTICA COLOR 

Und Cuadrilla Cantidad 

UNO 1.0000 

Partida : 14.07.00 COLOCACION DE ACCESORIOS CORRIENTES 

Precio 

5.00 

Rendiaiento : 8.000 PZA/Día Costo unitario directo (PZA) 

Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio 
Materiales 

210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I ( 42 .SKG) BLS 0.0010 16.50 
301516 PORCELANA KG 0.0040 2.50 

Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.1000 9.43 
470102 OPERARIO HH 1.00 1.0000 8.57 
470104 PEON HH 0.50 0.5000 6.87 

Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.0000 12.95 

Precio Pare ia 1 

53.29 
----------

Pare ia 1 Sub total 

o .38 
0.08 0.46 

3. 77 
34.28 
13.74 51.79 

1.04 1.04 

10.00 
-----

Parcial Sub total 

10.00 10.00 

10.00 

Parcial Sub total 

10.00 10.00 

5.00 

Pare ia 1 Sub total 

5.00 5.00 

13.24 

Pare ia 1 Sub total 

0.02 
0.01 0.03 

0.94 
8.57 
3.44 12.95 

0.26 0.26 
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Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 

Partida : 14.08.00 LAVATORIO CORRIDO CON MAYOLICA 
Rendimiento : 2.000 ML /Día Costo unitario directo (ML ) 

Codigo De5cripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 
Materiales 

030331 FIERRO CO. FV=4200 KG/CM2 G-60 Y3/8" KG. 
040000 ARENA FINA M3 
050014 R IP lO M3 
050104 ARENA GRUESA M3 
101204 LLAVE PARA LAVATORIO CAPUCHINA DE 1/2" UNO 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 
240181 MAYOLICA BLANCA 15 X 15 M2 
302921 PORCELANA BLANCA KG 
721901 TRAMPA "P" PVC SAL DE 2" UNO 

470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 

Mano de obra 

Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 

Partida : 15.01.00 SALIDA DE AGUA FRIA 

HH 
HH 
HH 

%HO 

5.0000 
0.2000 
0.2000 
0.2000 
1.0000 
1.0000 
1.6000 
0.2000 
1.0000 

0.10 0.4000 
1.00 4.0000 
0.50 ' 2.0000 

3.0000 

Precio 

1.25 
12.00 
12.00 
12.00 
7.00 

16.50 
20.00 
2.50 
3.00 

9.43 
8.57 
6.87 

51.79 

Rendimiento : 4.000 PTO/Día Costo unitario directo (PTO) 

Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla 
Materiales 

304611 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT GLN 
720081 TUB. PVC SAP PRESION P/AGUA C-10 R. 1/2" ML 
729101 ACCESORIOS PVC SAP (AGUA) PZA 

470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 

Mano de obra 

Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 

HH 
HH 
HH 

%MO 

0.10 
1.00 
1.00 

Cantidad 

0.0040 
2.0000 
2.0000 

0.2000 
2.0000 
2.0000 

5.0000 

Partida : 15.02.00 REO DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP 

Precio 

15.00 
0.75 
3.00 

9.43 
8.57 
6.87 

32.77 

Rendi~iento : 20.000 ML /Oía Costo unitario directo (ML ) 

Codioo Descripción insumo Und Cuadrilla 
Materiales 

304611 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FOROUIT GLN 
720081 TUB. PVC SAP PRESION P/AGUA C-10 R. 1/2" ML 
720700 TEE R PVC SAP P /AGUA DE 1/2" UNO 

470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 

Mano de obra 

Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 

HH 
HH 
HH 

%MO 

0.10 
1.00 
1.00 

Cantidad 

0.0040 
1.0300 
1.0100 

0.0400 
0.4000 
0.4000 

2.0000 

Precio 

15.00 
0.75 
1.00 

9.43 
8.57 
6.87 

6.56 

Precio 

Parcial 

6.25 
2.40 
2.40 
2.40 
7.00 

16.50 
32.00 
0.50 
3 .o o 

3. 77 
34.28 
13.74 

1.55 

Parda 1 

0.06 
1.50 
6.00 

1.89 
17.14 
13.74 

1.64 

Rarcial 

0.06 
0.77 
1.01 

0.38 
3.43 
2.75 

0.13 

Pare ia 1 

125.79 

Sub total 

72.45 

51.79 

1.55 

41.97 

Sub total 

7.56 

32.77 

1.64 

8.53 

Sub total 

1.8~ 

6.56 

0.13 
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Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

Partida : 15.03.00 REO DE OISTRIBUCION TUBERIA DE 3/4" PVC-SAP 
Rendimiento : 20.000 ML /Oía Costo unitario directo (ML ) 9.30 
-----------------·----------·-----------------------------------
Codigo Descripción insumo Und Cuadri 11 a Cantidad Precio Parda 1 Sub total 

Materiales 
304611 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FOROUIT GLN 0.0040 15.00 0.06 
720069 TUB. PVC SAP PRESION P/AGUA C-10 EC 3/4" ML 1.0300 1.00 1.03 
720701 TEE R PVC SAP P/AGUA DE 3/4" UNO 1.0100 l. 50 1.52 2.61 

Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0400 9.43 0.38 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.4000 8.57 3.43 
470104 PEON HH 1.00 o. 4000 6.87 2.75 6.56 

Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.0000 6.56 0.13 0.13 

Partida . 15.04.01 VALVULA DE COMPUERTA DE 0=1/2" BRONCE . 
Rendindentó : 8.000 UNO/Oía Costo unitario directo (UNO) 27.71 
-------------------------------------------------------------

Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub tota 1 
Materia 1 es 

309956 CINTA TEFLON UNO 0.5000 1.00 0.50 
650511 UNION UNIVERSAL DE Fo. GALV. DE 1/2" UND 2.0000 2.00 4.00 
770019 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE ROS. DE 1/2" UND 1.0000 10.00 10 .o o 14.50 

Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.1000 9.43 0.94 
470102 OPERARIO HH l. 00 1.0000 8.57 8.57 
470104 PEON HH 0.50 0.5000 6.87 3.44 12.95 

Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.0000 12.95 0.26 0.26 

Partida . 15.04.02 VALVULA CHECK 3/4" DE BRONCE ' 
Rend1miento : 8.000 PZA/Oía Costo unitario directo (PZA) 38.15 

Codi 90 Oescr ipci ón insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 

290506 CINTA TEFLON ML 0.2500 1.00 0.25 
650512 UNION UNIVERSAL DE Fo. GALV. DE 3/4" UND 2.0000 2.50 5.00 
651384 NIPLE DE Fo Go DE 3/4" X 1" UND 2.0000 2.50 5.00 
770303 VALVULA CHECK DE BRONCE DE 3/4" UNO 1.0400 14.00 14.56 24.81 

Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 o .1000 9.43 0.94 
470102 OPERARIO HH 1.00 1.0000 8.57 8.57 
470104 PEON HH 0.50 0.5000 6.87 3.44 12.95 

Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 12.95 0.39 0.39 
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Codi9o Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

Partida . 15.05.00 CAJA PARA VALVULA OE COMPUERTA . 
Rendi11iento : 4.000 PZA/Oía Costo unitario directo (PZA) 27.88 

---------
Codi9o Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 

Materiales 
050103 ARENA OE RIO M3 0.0120 12.00 0.14 
210000 CEMENTO PORTLANO TIPO I (42.5KG) BLS 0.0800 16.50 1.32 l. 46 

Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.2000 9.43 1.89 
470102 OPERARIO HH 1.00 2.0000 8.57 17.14 
470104 PEON HH 0.50 1.0000 6.87 6.87 25.90 

Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.0000 25.90 0.52 0.52 

Partida : 15.06.00 SALIOA OE OESAGUE EN PVC 
Rendi111iento : 3.000 PT9/0ía Costo unitario directo (PTO) 46.55 

---------------·-----------------------

Codi90 Descripción insumo Und Cuadri 11 a Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 

304619 PEGAMENTO PLASTICO P/PVC CCP GLN 0.0200 13.00 0.26 
721309 TUB. PVC SAL P/OESAGUE OE 2" ML 0.6850 l. 50 1.03 
721311 TUS. PVC SAL P/OESAGUE OE 4" ML 0.9140 3.00 2.74 
721601 RAMAL TEE SIMPLE PVC SAL OE 2" UNO 2.4350 3.00 7.31 11.34 

Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.2667 9.43 2.51 
470102 OPERARIO HH 1.00 2.6667 8.57 22.85 
470104 PEON HH 0.50 1.3333 6.87 9.16 34.52 

Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.0000 34.52 0.69 0.69 

Partida . 15.07.00 SALIOAS OE PVC SAL PARA VENTILACION OE 2" . 
Rendiaiento : 5.000 PTO/Oía Costo unitario directo (PTO) 25.25 

Codi9o Descripción insumo Und Cuadri 11 a Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materiales 

304635 PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN UNO 0.0100 3.50 0.04 
721309 TUS. PVC SAL P/OESAGUE OE 2" ML 2.5000 1.50 3.75 
721401 CODO DE 90 PVC SAL DE 2" UNO 1.0000 l. 50 1.50 5.29 

Mano de obra 
470102 OPERARIO HH 0.80 1.2800 8.57 10.97 
470104 PEON HH 0.80 1.2800 6.87 8.79 19.76 

Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1.0000 19.76 0.20 0.20 
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Codigo Descripción insumo Und Cuadri 11 a Cantidad Precio Parcial 

Partida : 15.08.00 REO OE OERIVACION PVC SAL PARA OESAGUE DE 4" 
Rendimiento : 16.000 ML./01a Costo unitario directo (HL.) 12.18 

----------------
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 

Materiales 
304635 PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN UNO 0.0200 3.50 0.07 
721311 TU6. PVC SAL P/OESAGUE DE 4" ML 1.0300 3.00 3.09 3.16 

Mano de obra 
470102 OPERARIO HH 0.80 o. 4000 8.57 3.43 
470104 PEON HH 1.60 0.8000 6.87 5.50 8.93 

Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1.0000 8.93 0.09 0.09 

Partida . 15.09.00 TUBERIA C.S.N. UNION FLEXIBLE 6" . 
Rendindento : 16.000 ML /Día Costo unitario directo {ML ) · 7.44 

--------------------
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 

Materiales 
690029 TUBERIA CO.SIMP.NORM. U.F. 6" ML 1.0300 4. 00 4.12 4.12 

Mano de obra 
470102 OPERARIO HH 0.30 o .1506 8.57 1.29 
470103 OFICIAL HH 0.24 0.1176 7. 70 0.91 
470104 PEON HH 0.31 o .1529 6.87 1.05 3.25 

Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.0000 3.25 o .07 0.07 

Partida . 15.10.00 SUMIDERO DE BRONCE 2" CON REJILLA . 
Rend i11iento : 8.000 UNO/Oía Costo unitario directo (UNO) 17.28 

Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcia 1 Sub total 
Materiales 

304635 PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN UNO 0.0200 3.50 0.07 
680400 SUMIDERO DE BRONCE DE 2" UNO 1.0000 2.50 2.50 
731605 VEE PVC SAL DE 4" X 2" PZA 1.0000 2.50 2.50 
732701 TRAMPA PVC SAL 2" PZA 1.0000 2.50 2.50 7.57 

Mano de obra 
470102 OPERARIO HH 0.80 0.8000 8.57 6.86 
470104 PEON HH 0.40 o .4000 6.87 2.75 9.61 

Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1.0000 9.61 0.10 0.10 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Pare ia l 

Partida : 15.11.00 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 4" 
Rendimiento : 8.000 UNO/Día Costo unitario directo (UNO) 21.28 

·-----------------------~--------------

Codigo Descripción insumo Und Cuadri 11 a Cantidad Precio Parcial Sub tota 1 
Materiales 

101522 REGISTRO DE BRONCE DE 4" UNO 1.00 1.0000 5.00 5.00 
304613 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT 1/4 GLN UNO 1.00 0.0500 3.50 0.18 
721403 CODO DE 90 PVC SAL DE 4" UNO 1.00 1.0000 2.50 2.50 7.68 

Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 o .1000 9.43 0.94 
470102 OPERARIO HH 1.00 1.0000 8.57 8.57 
470104 PEON HH 0.50 0.5000 6.87 3.44 12.95 

Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 12.95 0.65 0.65 

Partida . 15.12.00 SALIDA DE DRENAJE PLUVIAL . 
Rendimiento : 5.000 PTO/Día Costo unitario directo {PTO) 26.88 

-----------------------------------

Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 
Materia les 

721310 TUB. PVC SAL P/DESAGUE DE 3" ML 0.3000 2.50 0.75 
840201 ACCESORIOS PVC SAL EST 1.0000 5.00 5.00 5.75 

Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.1600 9.43 1.51 
470102 OPERARIO HH 1.00 1.6000 8.57 13.71 
470104 PEON HH 0.50 0.8000 6.87 5.50 20.72 

Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.0000 20.72 0.41 0.41 

Partida . 15.13.00 TUBERIA PVC SAL DE 3" DESAGUE . 
Rendimiento : 16.000 ML /Día Costo unitario directo {ML ) 15.80 

--------
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 

Materiales 
304613 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT 1/4 GLN UNO l. 00 o .1000 3.50 0.35 
721310 TUB. PVC SAL P/DESAGUE DE 3" ML 1.00 1.0500 2.50 2.63 2.98 

Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH 1.00 0.5000 9.43 4. 72 
470102 OPERARlO HH 1.00 0.5000 8.57 4.29 
470104 PEON HH 1.00 0.5000 6.87 3.44 12.45 

Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 12.45 0.37 0.37 
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Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 

Partida : 15.14.00 CAJA OE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" 
Rendimiento : 2.000 PZA/D1a Costo unitario directo (PZA) 

Codigo Descripción insumo 
Materiales 

040000 ARENA FINA 
170023 LADRILLO K.K. DE ARCILLA 9X14X24 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 
380000 HORMIGOH 
390500 AGUA 
500100 CAJA OE OESAGUE DE 12"X24" 
500390 MARCO TAPA F FDO. 12ft X 24" 

470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 

Mano de obra 

Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 

Und Cuadrilla Cantidad 

H3 0.0300 
UND 22.0000 
BLS 0.1400 
M3 O .0100 
H3 0.0100 
UND 1.0000 
PZA 1.0000 

HH 
HH 
HH 

%HO 

0.04 
l. 00 
0.20 

o .1700 
4.0000 
0.8000 

2.0000 

Partida : 15.15.00 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE DE 12"X12" 

Precio 

12.00 
0.45 

16.50 
12.00 
0.05 

15.00 
22.00 

9.43 
8.57 
6.87 

41.38 

Rendimiento : 2.000 UND/Día Costo unitario directo (UND) 

Codigo Descripción insumo 
Materiales 

040108 ARENA 
170803 LADRILLO ARCILLA KK 10 X 14 X 24 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 
380000 HORMIGON 
500542 MARCO Y TAPA f2f2 12" X 12" 

470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 

Mano de obra 

Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 

Und Cuadrilla Cantidad 

M3 0.0200 
UN 10.0000 
BLS 0.4000 
M3 O .0600 
PZA 1.0000 

HH 
HH 
HH 

%MO 

0.10 
1.00 
0.20 

0.4000 
4.0000 
0.8000 

2.0000 

Precio 

12.00 
0.45 

16.50 
12.00 
19.00 

9.43 
8.57 
6.87 

43.55 

Precio 

Parcia 1 

0.36 
9.90 
2.31 
o .12 
0.00 

15.00 
22.00 

1.60 
34.28 
5.50 

0.83 

Parcial 

0.24 
4.50 
6.60 
0.72 

19.00 

3. 77 
34.28 
5.50 

0.87 

Parcial 

91.90 

Sub total 

49.69 

41.38 

0.83 

75.48 

Sub total 

31.06 

43.55 

0.87 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Pare ia l 

Partida : 15.16.00 CAJA CON TAPA DE FF de 12" x 12" PARA MEDIDOR 
Rendimiento : 0.000 UND/Dia Costo unitario directo (UND) 47.34 
------------------------------------------------------·--------------------------------------------------------------
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 

Materiales 
040000 ARENA FINA M3 0.0300 12.00 0.36 
170023 LADRILLO K.K. DE ARCILLA 9X14X24 UND 12.0000 0.45 5.40 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BLS o .1400 16.50 2.31 
380000 HORMIGOH M3 0.0050 12.00 0.06 
390500 AGUA M3 0.0100 0.05 0.00 
500542 MARCO Y TAPA f2f~ 12" X 12" PZA 1.0000 19.00 19.00 27.13 

Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH o .1700 9.43 1.60 
470102 OPERARIO HH 1.6500 8.57 14.14 
470104 PEON HH o. 6500 6.87 4.47 20.21 
==--===--===---
Partida . 15.17.00 CANALETA DE DRENAJE DE AGUA PLUVIAL . 
Rendimiento : 13.000 ML /Día Costo unitario directo (ML l 28.26 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 

Material es 
028201 GANCHOS DE FIERRO 1" PZA 0.5500 4. 00 2.20 
309908 SOLDADURA KG 0.2000 3.00 0.60 
560199 CALAMINA PL 0.5200 9.00 4.68 7.48 

Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH 0.20 0.1231 9.43 1.16 
470102 OPERARIO HH 2.00 1.2308 8.57 10.55 
470104 PEON HH 2.00 l. 2308 6.87 8. 46 20 .17 

Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 20.17 0.61 0.61 

Partida . 16.01.00 SALIDA CENTRO DE LUZ . 
Rendimiento : 8.000 PTO/Día Costo unitario directo (PTO) 44.69 

------------------
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 

Materiales 
070100 CABLE TW f 14 AWG 2.5 MM2 ML 9.3600 0.30 2.81 
120903 CAJA OCTOGONAL GALV. LIVIANA 4"x4"x2 1/2 UND 1.0400 1.00 1.04 
120904 CAJA RECTANG GALV 4"X2 1/8" UNO 0.9360 1.00 0.94 
123115 INTERRUPTOR SIMPLE PZA 0.9360 4.00 3.74 
722702 CONEXION A CAJA PVC SEL P/INS ELECT 3/4" UND 2.0800 3.00 6.24 
750103 TUBO PVC SEL (E/C) 3/4" X 3.00 M. PZA 1.5600 2.00 3.12 
751202 UNION PVC SEL 3/4" PZA 1.0400 l. 50 1.56 
751305 CURVAS PVC SEL 3/4" PZA 3.1200 0.30 0.94 20.39 

Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH 0.14 o .1440 9.43 1.36 
470102 OPERARIO HH l. 44 1.4400 8.57 12.34 
470104 PEON HH 1. 44 1. 4400 6.87 9.89 23.59 

Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 23.59 0.71 0.71 
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Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

Partida : 16.02.00 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR SIMPLE 
Rendimiento : 8.000 PTO/Oia Costo unitario directo (PTO) 42.32 
-----------------·------------------------------------------------
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcia 1 Sub total 

Materiales 
070100 CABLE TW f 14 AWG 2.5 MM2 ML 1. 00 8.0000 o. 30 2.40 
120103 TOMACORRIENTE SIMPLE PLANO BAKELITA UNO 1.00 1.0000 2.50 2. 50 
120930 CAJA RECTANG GALV PESADA 4"x2 1/8"x2 1/8 UNO l. 00 1.0000 1.50 1.50 
722409 TUB. PVC SEL P/INST. ELECT. DE 3/4" ML l. 00 4.5000 o. 70 3.15 9.55 

Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 o .1000 9.43 0.94 
470102 OPERARIO HH 2.00 2.0000 8.57 17.14 
470104 PEON HH 2.00 2.0000 6.87 13.74 31.82 

Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 31.82 0.95 0.95 

Partida : 16.03.00 SALIDA P/TOMACORRIENTE C/TOMA A TIERRA 
Rendimiento : 8.000 PTO/Día Costo unitario directo (PTO) 42.21 
------- ----------------------------------
Codigo Descripción insumo Und Cuadri 11 a Cantidad Precio Parcial Sub total 

Materiales 
070100 CABLE TW 1 14 AWG 2.5 MM2 ML 1.00 6.1000 0.30 1.83 
120117 TOMACORRIENTE DE BAK C/TOMA TIERRA UNO l. 00 1.0000 4.00 4.00 
120930 CAJA RECTANG GALV PESADA 4"x2 1/8"x2 1/8 UNO l. 00 1.0300 l. 50 l. 55 
722409 TUB .. PVC SEL P/INST. ELECT. DE 3/4" ML 1.00 2.0000 0.70 1.40 8.78 

Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH 0.20 0.2000 9.43 1.89 
470102 OPERARIO HH 2.00 2.0000 8.57 17.14 
470104 PEON HH 2.00 . 2.0000 6.87 13.74 32.77 

Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.0000 32.77 0.66 0.66 
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Codigo Descripción insu~o Und Cuadrilla Cantidad 

Partida : 16.04.00 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ Y BRAQUETE 
Rendimiento : 10.000 PTO/D1a Costo unitario directo (PTO) · 
----------------------------- ----·---· 
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla 

Materiales 
060118 CABLE OE CU. DESNUDO T/SUAVE 2.5 MM2 ML 
070119 CABLE TW 2.5 mm2 ML 
120904 CAJA RECTANG GALV 4"X2 1/8" UND 
120943 CAJA DE PASO C/TAPA CIEGA 100MM X 40MM UNO 
120949 CAJA OCTOGONAL GALV. 4" X 2 1/8" UND 
290401 CINTA AISLANTE ROL 
304611 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT GLN 
720830 TUB. PVC SAP P/INST. ELECT. DE 5/8" ML 
720909 CURVA PESADO PVC SAP P/INST. ELECT. 5/8" UNO 

470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 

Mano de obra 

Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 

HH 
HH 
HH 

%MO 

Partida : 16.05.00 SALIDA PARA SPOT-LIGHT CON PVC 

0.10 
1.00 
0.75 

Cantidad 

5.5000 
11.5000 
0.3400 
0.0492 
1.0000 
0.0500 
0.0050 
4.3500 
3.3500 

0.0800 
0.8000 
0.6000 

5.0000 

Precio 

0.20 
l. 50 
l. 00 
l. 50 
l. 20 
2.00 

15.00 
0.50 
0.20 

9.43 
8.57 
6.87 

11.73 

Rendimiento : 8.000 PTO/Día Costo unitario directo (PTO) 

Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla 
Materia les 

070100 CABLE TW f 14 AWG 2.5 MM2 ML 
120211 INTERRUPTOR SIMPLE BIPOLAR BAKELITA UNO 
120702 SPOT LIGTH CROMADO UNO 
120903 CAJA OCTOGONAL GALV. LIVIANA 4"x4"x2 1/2 UNO 
722401 TUB. PVC SEL P/INST. ELECT. DE 5/8" x 3m UND 

470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 

Mano de obra 

Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 

HH 
HH 
HH 

%MO 

0.10 
1.00 
0.80 

Cantidad 

8.1500 
0.9000 
1.0000 
1.4300 
1.3220 

0.1000 
1.0000 
0.8000 

2.0000 

Precio 

0.30 
4.00 

10.00 
1.00 
3.50 

9.43 
8.57 
6.87 

15.01 

Precio 

Parcial 

1.10 
17.25 
0.34 
0.07 
1.20 
0.10 
0.08 
2.17 
0.67 

0.75 
6.86 
4.12 

0.59 

Parcial 

2.44 
3.60 

10.00 
1.43 
4.63 

0.94 
8.57 
5.50 

0.30 

Pare ia 1 

35.30 

Sub total 

22.98 

11.73 

0.59 

37.41 

Sub total 

22.10 

15.01 

0.30 
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Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad 

Partida : 16.06.00 SALIDA PARA TIMBRE TIPO GONG CON PVC 
Rendimiento : 8.000 PTO/Oía Costo unitario directo (PTO) 

Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla 
Materiales 

070127 CABLE TW 118 ML 
120500 TIMBRE OING OONG UNO 
722401 TUB. PVC SEL P/INST. ELECT. OE 5/8" x 3m UNO 
722500 CURVA LIVIANO PVC SEL P/INST. ELECT 1/2" UNO 

470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 

Mano de obra 

Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 

HH 
HH 
HH 

%HO 

Partida : 16.07.00 ACOMETIDA TABLERO GENERAL 

0.10 
l. 00 
1.14 

Cantidad 

6.1000 
1.0000 
2.0000 
2.0000 

0.1000 
1.0000 
1.1400 

2.0000 

Precio 

0.15 
30.00 
3.50 
0.20 

9.43 
8.57 
6.87 

17.34 

Rendimiento : 5.000 GLB/Oía Costo unitario directo (GLB) 

Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla 
Hater1a les 

070302 CABLE THW # 10 AWG ML l. 00 
720810 TUB. PVC SAP P/INST. ELECT. OE 3/4" ML l. 00 
720901 CURVA PESADO PVC SAP P/INST. ELECT. 3/4" UNO 1.00 
721001 UNION PVC SAP P/INST. ELECT. OE 3/4" UNO 1.00 

470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 

Mano de obra 

Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 

Partida : 16.08.00 TABLERO GENERAL 

HH 
HH 

%MO 

l. 00 
1.00 

Cantidad 

13.0000 
10.0000 
2.0000 
2.0000 

1.6000 
1.6000 

3.0000 

Precio 

1. 00 
o. 70 
0.25 
0.25 

9.43 
8.57 

28.80 

Rendimiento : 8.000 UNO/Oía Costo unitario directo (UNO) 

Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla 
Materiales 

120237 INTERRUPTOR TERMOHAGNETICO OE 3x60Ax240V UNO 
124021 LLAVE OE CUCHILLA 2 X 30 A. PZA 
124022 LLAVE OE CUCHILLA 2 X 60 A. PZA 
439303 MAOERA PARA TABLERO GENERAL P2 

470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 

Mano de obra 

Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 

HH 
HH 

%MO 

0.10 
1.00 

Cantidad 

1.0000 
3.0000 
1.0000 
3.5000 

0.1000 
1.0000 

3.0000 

Precio 

30.00 
20.00 
25.00 
0.95 

9.43 
8.57 

9.51 

Precio 

Parcial 

0.91 
30.00 
7.00 
0.40 

0.94 
8.57 
7.83 

0.35 

Pare ia 1 

13.00 
7.00 
0.50 
0.50 

15.09 
13.71 

0.86 

Parcial 

30.00 
60.00 
25.00 
3.33 

0.94 
8.57 

0.29 

Pare ia 1 

56.00 

Sub total 

38.31 

17.34 

0.35 

50.66 

Sub tota 1 

21.00 

28.80 

0.86 

128.13 

Sub total 

118.33 

9.51 

0.29 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Codigo Descripción insumo Und Cuadri 11 a Cantidad Precio Pare ia 1 

Partida : 16.09.00 POZO OE TIERRA 
Rendimiento : 2.000 UNO/Oia Costo unitario directo (UNO) 150.77 

-------
Codigo Descripción insumo Und Cuadri 11 a Cantidad Precio Parcia 1 Sub total 

Materiales 
301001 VARILLA OE COBRE OE 3/4" x 2.40m. UNO 1.0000 50.00 50.00 
301004 ABRAZADERA DE COBRE OE 3/4" UND 1.0000 3.00 3.00 
306421 DOSIS QUIMICA THORGEL UNO 1.0000 25.00 25.00 78.00 

Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH 0.20 0.8000 9.43 7.54 
470102 OPERARIO HH l. 00 4.0000 8.57 34.28 
470104 PEON HH 1.00 4.0000 6.87 27.48 69.30 

Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 69.30 3.47 3.47 

Partida . 16.10.00 ARTEFACTOS FLUORESCENTES . 
Rendimiento : 20.000 UND/Dia Costo unitario directo (UNO) 21.28 

-----------------------------------------------
Codigo Descripción insumo Und Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Sub total 

Materiales 
121430 FLUORES. RECTANGUL NORMAL ECON. RPE 20W UNO 1.0000 14.00 14.00 14.00 

Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH 0.20 0.0800 9.43 0.75 
470102 OPERARIO HH 1.00 o .4000 8.57 3.43 
470104 PEON HH 1.00 0.4000 6.87 2.75 6.93 

Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 6.93 0.35 0.35 

Partida . 16.11.00 LUMINARIAS, LAMPARAS DE 100 W. . 
Rendi~aiento : 40.000 UNO/Día Costo unitario directo (UND) 4.84 

------------------
Codigo Descripción insumo Und Cuadri 11 a Cantidad Precio Parcial Sub total 

Materiales 
112131 FOCOS 100 W PZA 1.0000 l. 50 1.50 1.50 

Mano de obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0200 9.43 0.19 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.2000 8.57 1.71 
470104 PEON HH 1. 00 0.2000 6.87 1.37 3.27 

Equipo 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.0000 3.27 0.07 0.07 
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5.4.0 METRADOS 

De acuerdo a las partidas genéricas y específicas tenemos el siguiente metrado : 

No. PARTIDA DESCRIPCION UND CANTIDAD 

1.0.0 TRABAJOS PRELIMINARES 

1.1.0 Preparación del terreno m2 120.91 

1.2.0 Trazo, niveles y replanteo m2 120.91 

2.0.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

2.1.0 Excavaciones para cimientos m3 14.85 

2.2.0 Relleno con material propio manual m3 7.50 

2.3.0 Nivelación interior y apisonado m2 116.30 

2.4.0 Eliminación de material excedente m3 7.35 

3.0.0 OBRASDECONCRETOSUMPLE 

3.1.0 Cimientos corridos m3 14.85 

3.2.0 Sobrecimientos corridos 

3.2.1 Concreto sobrecimiento m3 1.50 

3.2.2 Ene. y desenc. sobrecimiento m2 25.00 

3.3.0 Concreto e falso piso m2 116.30 

3.4.0 Cuneta revestida 

3.4.1 Concreto en cuneta m3 1.50 

3.4.2 Ene. y desenc. de cuneta m2 25.00 

4.0.0 PISOS Y PAVIMENTOS 

4.1.0 Contrapiso de- cemento m2 116.30 

5.0.0 ESTRUCTURAS DE MADERA 

5.1.0 ENTRAMADOS 

5.1.1 Entramado panel PM-1 und 37 

5.1.2 Entramado panel PM-2 und 11 

5.1.3 Entramado panel PP-1 und 2 

5.1.4 Entramado panel PP-2 und 3 

5.1.5 Entramado panle PP-3 und 1 

5.1.6 Entramado panel PP-4 und 2 

5.1.7 Entramado panel PV -1 und 6 
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5.1.8 Entramado panel PV -2 und 1 

5.2.0 Solera superior de amarre p2 125.40 

5.3.0 Tímpano rectangular und 2.05 

5.4.0 Vigueta de techo de 2"x6" p2 660.80 

5.5.0 Vigueta de cielorsao de 2"x4" p2 230.90 

5.6.0 Correas de techo de 1 Yz"x2" p2 139.10 

5.7.0 Entablado exterior de tímpano p2 378.61 

5.8.0 Correas de cieloraso p2 76.90 

5.9.0 Listoneria para revest. de muro m2 264.90 

6.0.0 REVOQUES 

6.1.0 Tarrajeo en interiores y exteriores m2 264.90 

7.0.0 CONTRAZOCALOS 

7.1.0 Contrazócalo de cemento pulido ml 95.10 

8.0.0 CIELO RASOS 

8.1.0 Falso cieloraso adherido de triplay m2 116.30 

9.0.0 COBERTIJRA 

9.1.0 Techo de calamina galvanizada m2 116.30 

9.2.0 Cumbrera de techo de calamina ml 8.70 

10.0.0 CARPINTERIA DE MADERA 

10.1.0 PUERTAS 

10.1.1 Puerta contraplacada m2 12.13 

10.1.2 Puerta machihembrada m2 4.37 

10.2.0 VENTANAS 

10.2.1 Ventana alta m2 0.52 

10.2.2 Ventana baja m2 8.82 

11.0.0 CERRAJERIA 

11.1.0 CERRADURAS 

11.1.1 Cerradura puertas frontal y post. und 4 

11.1.2 Cerradura para dormitorios pza 3 

11.1.3 Cerradura para baño pza 1 

11.1.4 Colocación de cerraduras und 8 

11.2.0 BISAGRAS 

11.3.0 Bisagras de tarjeta und 24 
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12.0.0 VARIOS 

12.1.0 Pernos de anclaje und 150 

12.2.0 Sardinel de ducha m1 1.60 

12.3.0 Tuberia de cortina de ducha m1 1.60 

12.4.0 Imprimación con pintura a base panel und 50 

13.0.0 PINTURA 

13.1.0 Pintura en interiores y exteriores m2 264.90 

13.2.0 Pintura en cieloraso m2 116.30 

13.3.0 Pintura en contrazócalo m1 95.10 

13.4.0 Laca en carpintería de madera m2 33.00 

14.0.0 APARA TOS SANITARIOS 

14.1.0 Inodoro tanque bajo pza 1 

14.2.0 Lavatorio blanco und 1 

14.3.0 Ducha cromada und 1 

14.4.0 Colocación de aparatos sanitarios und 3 

14.5.0 Papelera und 1 

14.6.0 Jabonera und 1 

14.6.1 Toallera pza 1 

14.7.0 Colocación de accesorios corrientes pza 3 

14.8.0 Lavatorio corrido con mayólica m1 1.60 

15.0.0 JNST ALACIONES SANITARIAS 

15.1.0 Salida de agua :fiia pto 5 

15.2.0 Red tuberia de Yz" para agua m1 12 

15.3.0 Red tuberia de%" para agua m1 10.50 

15.4.0 VALVULAS 

15.4.1 V alwla compuerta de Yí" bronce und 3 

15.4.2 V alvula check de %" bronce pza 1 

15.5.0 Caja para válwla de compuerta pza 3 

15.6.0 Salida de desague pto 5 

15.7.0 Salida de ventilación pto 1 

15.8.0 Red de desague de 4" PVC m1 13.00 

15.9.0 Tuberia de C.S.N. de 6" ml 6.00 

15.10.0 Sumidero de bronce de 2" und 2 
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15.11.0 Registro roscado de bronce de 4" und 1 

15.12.0 Salida de drenaje pluvial pto 2 

15.13.0 Tuberia de desague de 3" PVC ml 6 

15.14.0 Caja de registro desague 12"x24" pza 3 

15.15.0 Caja de registro desague 12"x12" und 3 

15.16.0 Caja y tapa para medidor und 1 

15.17.0 Canaleta de drenaje de agua pluvial ml 17 

16.0.0 INSTALACIONES ELECTRICAS 

16.1.0 Salida de centro de luz pto 8 

16.2.0 Salida tomacorriente bipolar simple pto 16 

16.3.0 Salida tomacorriente c/toma a tierra pto. 1 

16.4.0 Salida para braquete pto 2 

16.5.0 Salida para spot light con PVC pto 2 

16.6.0 Salida para timbre pto 1 

16.7.0 Acometida a tablero general glb 1 

16.8.0 Tablero general und 1 

16.9.0 Pozo de tierra und 1 

16.10.0 Artefactos fluorescentes und 6 

16.11.0 Luminarias, lámparas de 100 w. und 6 
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5.5.0 PRESUPUESTO 

P R E S U P U E S T O 
Obra : 030103 VIVIENDA MADERA 
Propietario : UNIVERSIDAD NACIONAl DE SAN MARTIN 
Formula 01 : VIVIENDA MADERA 
Lu9ar : TARAPOTO Departamento : SAN MARTIN Costo al : 01/07/97 

=---========== 

Item Descripción partida Und Metrado Precio unitario P a r e i a 1 SUB - TOTAL 
==============--==================~-==========--=--====---========================= 

01.00.00 TRABAJOS PREliMINARES 
01.01.00 liMPIEZA DE TERRENO M2 120.91 0.92 111.24 
01.02.00 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO M2 120.91 0.61 73.76 185.00 

02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.01.00 EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 MT 

TERRENO NORMAL M3 14.85 18.39 273.09 
02.02.00 REllENO CON MATERIAL PROPIO MANUAL M3 7.50 9.18 68.85 
02.03.00 NIVElACION INTERIOR APISONADO MANUAL M2 116.30 2.85 331.46 
02.04.00 EliMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE O= 

30 MTS M3 7' 35 22.43 164.86 838.26 

03.00.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPlE 
03.01.00 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 

CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA M3 14.85 111.02 1,648.65 1.648.65 

03.02.00 SOBRECIMIENTOS CORRIDOS 
03.02.01 CONCRETO SOBRECIMIENTO DE 1:8 CEM-HOR 

25% P.M. ANCH0=0.15 MT M3 l. 50 146.57 219.86 
03.02.02 ENCOFRADO Y OESENC. SOBRECIMIENTO M2. 25.00 17.11 427' 75 
03.03.00 CONCRETO EN FALSOPISO DE 3" DE 1:8 

CEM-HOR M2 116.30 16.66 1,937.56 2.585.17 

03.04.00 CUNETA REVESTIDA 
03.04.01 CONCRETO EN CUNETA M3 l. 50 146 '57 219.86 
03.04.02 ENCOFRADO Y DESENC. CUNETA M2. 25.00 17.11 427' 75 647.61 

04.00.00 PISOS Y PAVIMENTOS 
04.01.00 CONTRAPISO DE 25 MM C:A 1:4 M2 116.30 12.06 1,402.58 1,402.58 

05.00.00 ESTRUCTURAS DE MADERA 

05.01.00 ENTRAMADOS 
05.01.01 ENTRAMADO PANEL PM-1 UND 37.00 43.21 1, 598.77 
05.01.02 ENTRAMADO PANEL PM-2 UNO 11.00 31.76 349.36 
05.01.03 ENTRAMADO PANEL PP-1 UNO 2.00 37.58 75.16 
05.01.04 ENTRAMADO PANEL PP-2 UNO 3.00 37.58 112' 74 
05.01.05 ENTRAMADO PANEl PP-3 UND 1.00 37.58 37.58 
05.01.06 ENTRAMADO PANEL PP-4 UNO 2.00 33.12 66.24 
05.01.07 ENTRAMADO PANEl PV-1 UND 6.00 35.93 215.58 
05.01.08 ENTRAMADO PANEL PV-2 UNO 1.00 37.36 37.36 
05.02.00 SOlERA SUPERIOR DE AMARRE DE 2"X3" P2 125.40 3.17 397.52 
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p R E S u p u E S T o 
Obra : 030103 VIVIENDA MADERA 
Propietario : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
Formula 01 : VIVIENDA MADERA 
Lugar : TARAPOTO Departamento : SAN MARTIN Costo al : 01/07/97 

Item Descripción partida Und Met rado Precio unitario P a r e i a 1 SUB - TOTAL 

05.03.00 TIMPANO RECTANGULAR PT-1 UNO 2.05 74.52 152' 77 
05.04.00 VIGUETA DE TECHO DE 2"X6" P2 660.80 2.94 1,942.75 
05.05.00 VIGUETA DE CIELO RASO DE 2"X4" P2 230.90 3.14 725.03 
05.06.00 CORREAS DE TECHO DE 1 1/2"X2" P2 139.10 3.72 517.45 
05.07.00 ENTABLADO EXTERIOR DE TIMPANO P2 378.61 3.19 1,207. 77 
05.08.00 CORREAS DE CIELORASO 1 1/2"X2" P2 76.90 3. 72 286.07 
05.09.00 LISTONERIA PARA REVESTIMIENTO DE MURO M2 264.90 12.45 3,298.00 11,020.15 

06.00.00 REVOQUES 
06.01.00 TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO CON 

CEMENTO-ARENA M2 264.90 10.75 2,847.68 2,847.68 

07.00.00 CONTRAZOCALOS 
07.01.00 CONTRAZOCALOS DE CEMENTO PULIDO 

H=0.20 M. ML 95.10 5.46 519.25 519.25 

08.00.00 CIELORASOS 
08.01.00 FALSO CIELORASO ADHERIDO DE TRIPLAY M2 116.30 18.17 2,113.17 2,113.17 

09.00.00 COBERTURA 
09.01.00 TECHO DE CALAMINA GALVANIZADA DE 11 

CANALES M2 116.30 13.83 1,608.43 
09.02.00 CUMBRERA DE TECHO DE CALAMINA ML 8.70 15.46 134' 50 1,742.93 

10.00.00 CARPINTERIA DE MADERA 

10.01.00 PUERTAS 
10.01.01 PUERTA CONTRAPLACADA M2 12.13 68.89 835.64 
10.01.02 PUERTA DE MADERA MACHIHEMBRADA M2 4.37 101.00 441.37 1,277.01 

10.02.00 VENTANAS 
10.02.01 VENTANA ALTA DE MADERA V FIERRO 

CORRUGADO M2 0.52 49.48 25.73 
10.02.02 VENTANA BAJA DE MADERA Y FIERRO 

CORRUGADO M2 8.82 38.57 340.19 365.92 

11.00.00 CERRAJERIA 

11.01.00 CERRADURAS 
11.01.01 CERRADURA FORTE DOS GOLPES EN PUERTA UNO 4.00 35.00 140.00 
11.01.02 CERRADURA PTA.INTR.PESTILLO MANIJA 

LLAVE GOAL 53 NPS OORMIT. PZA 3.00 35.00 105.00 
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p R E S u p u E S T o 
Obra : 030103 VIVIENDA MADERA 
Propietario : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN HARTIN 
For11ula 01 : VIVIENDA MADERA 
Lu9ar : TARAPOTO Departamento : SAN MARTIN Costo al : 01/07/97 

Item Descripción partida Und Metra do Precio unitario P a r e i a 1 SUB - TOTAL 

11.01.03 CERRADURA PTA.BAÑO 
SEG.INT.PER.MANIJ.CERRAD.GOAL 42 NP 
BAÑO PZA l. 00 20.00 20.00 

11.01.04 COLOCACION DE CERRADURAS UND 8.00 24.01 192.08 457.08 

11.02.00 BISAGRAS 
11.02.01 BISAGRAS OE TARJETA E INSTALACION UNO 24.00 10.80 259.20 259.20 

12.00.00 VARIOS 
12.01.00 PERNOS DE ANCLAJE DE SUJECION DE 

PANELES UND 150.00 7.44 1,116.00 
12.02.00 SARDINEL DE DUCHA Hmax.=0.40m ML 1.60 21.95 35.12 
12.03.00 TUBERIA OE CORTINA OE DUCHA ML l. 60 14.56 23.30 
12.04.00 IMPRIMACION CON PINTURA ASFALTICA A LA 

BASE OE LOS PANELES UNO 50.00 1.81 90.50 1,264.92 

13.00.00 PINTURA 
13.01.00 PINTURA LATEX EN INTERIORES Y 

EXTERIORES M2 264.90 4.35 1,152.31 
13.02.00 PINTURA LATEX EN CIELORRASOS M2 116.30 5.22 607.09 
13.03.00 PINTURA OE CONTRAZOCALO C/ESMALTE 

ECONOMICO ML 95.10 2.03 193.05 
13.04.00 LACA EN CARPIN13.04.00 LACA EN CARPINTERIA OE MADERA M2 33.00 10.43 344.19 

14.00.00 APARATOS SANITARIOS 
14.01.00 INODORO TANQUE BAJO BLANCO PZA l. 00 156.00 156.00 
14.02.00 LAVATORIO BLANCO UNO 1.00 80.00 80.00 
14.03.00 DUCHA CROMADA 1 LLAVE INCL.ACCESORIOS UNO 1. 00 5.00 5.00 
14.04.00 COLOCACION OE APARATOS SANITARIOS UNO 3.00 53.29 159.87 
14.05.00 PAPELERA DE LOSA Y BARRA PLASTICA, 

COLOR BLANCO UNO 1.00 10.00 10.00 
14.06.00 JABONERA OE LOSA COLOR BLANCO UND 1.00 10.00 10.00 
14.06.01 TOALLERA OE PLASTICO 24" OE COLOR PZA 1.00 5.00 5.00 
14.07.00 COLOCACION DE ACCESORIOS CORRIENTES PZA 3.00 13.24 39.72 
14.08.00 LAVATORIO CORRIDO CON MAYOLICA ML 1.60 125.79 201.26 666.85 

15.00.00 INSTALACIONES SANITARIAS 
15.01.00 SALIDA OE AGUA FRIA PTO 5.00 41.97 209.85 
15.02.00 REO DE OISTRIBUCION TUBERIA OE 1/2" 

PVC-SAP ML 12.00 8.53 102.36 
15.03.00 REO OE OISTRIBUCION TUBERIA OE 3/4" 

PVC-SAP ML 10.50 9.30 97.65 409.86 

15.04.00 VALVULAS 
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P R E S U P U E S T O 
Obra : 030103 VIVIENDA MADERA 
Propietario : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
Formula 01 : VIVIENDA MADERA 
Lu9ar : TARAPOTO Departamento : SAN MARTIN Costo al : 01/07/97 

Item Descripción partida Und 

15.04.01 VALVULA DE COMPUERTA DE D:1/2" BRONCE UND 
15.04.02 VALVULA CHECK 3/4" DE BRONCE PZA 
15.05.00 CAJA PARA VALVULA DE COMPUERTA PZA 
15.06.00 SALIDA DE DESAGUE EN PVC PTO 
15.07.00 SALIDAS DE PVC SAL PARA VENTILACION DE 

2" PTO 
15.08.00 RED DE DERIVACION PVC SAL PARA DESAGUE 

DE 4" M l. 
15.09.00 TUBERIA C.S.N. UNION FLEXIBLE 6" ML 
15.10.00 SUMIDERO DE BRONCE 2" CON REJILLA UNO 
15.11.00 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 4" UND 
15.12.00 SALIDA DE DRENAJE PLUVIAL PTO 
15.13.00 TUBERIA PVC SAL DE 3" DESAGUE ML 
15.14.00 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" PZA 
15.15.00 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE DE 12"X12" UNO 
15.16.00 CAJA CON TAPA DE FF de 12" x 12" PARA 

MEDIDOR UNO 
15.17.00 CANALETA DE DRENAJE DE AGUA PLUVIAL ML 

16.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 
16.01.00 SALIDA CENTRO DE LUZ PTO 
16.02.00 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 

SIMPLE PTO 
16.03.00 SALIDA P/TOMACORRIENTE C/TOMA A TIERRA PTO 
16.04.00 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ Y BRAQUETE PTO 
16.05.00 SALIDA PARA SPOT-LIGHT CON PVC PTO 
16.06.00 SALIDA PARA TIMBRE TIPO GONG CON PVC PTO 
16.07.00 ACOMETIDA TABLERO GENERAL GLB 
16.08.00 TABLERO GENERAL UNO 
16.09.00 POZO DE TIERRA UNO 
16.10.00 ARTEFACTOS FLUORESCENTES UNO 
16.11.00 LUMINARIAS, LAMPARAS DE 100 W. UNO 

Metrado Precio unHario P a r e i a 1 SUB - TOTAL 

3.00 27.71 
1.00 38.15 
3.00 27.88 
5.00 46.55 

1.00 25.25 

13.00 12.18 
6.00 7.44 
2.00 17.28 
1.00 21.28 
2.00 26.88 
6.00 15.80 
3.00 91.90 

UNO 3.00 

1.00 47.34 
17.00 28.26 

8.00 44.69 

16.00 42.32 
1.00 42.21 
2.00 35.30 
2.00 37.41 
1.00 56.00 
1.00 50.66 
1.00 128.13 
1.00 150.77 
6.00 21.28 
6.00 4.84 

COSTO DIRECTO 
GASTOS GENERALES Y UTILIDAD (15%) 
TOTAL PRESUPUESTO 

83.13 
38.15 
83.64 

232.75 

25.25 

158.34 
44.64 
34.56 
21.28 
53.76 
94.80 

275.70 
75.48 226.44 

47.34 
480.42 1,900.20 

357.52 

677.12 
42.21 
70.60 
74.82 
56.00 
50.66 

128.13 
150. 77 
127.68 
29.04 1,764.55 

36,212.68 
5,431.90 

41,644.58 

SON : CUARENTIUN MIL SEISCIENTOS CUARENTICUATRO Y 58/100 NUEVOS SOLES 



242 

S10 > ·---

PRECIOS y CANTIDADES DE INSUMOS REQUERIDOS 

Obra : 030103 VIVIENDA MADERA 
formula 01 : VIVIENDA MADERA fecha oferta 01/07/97 

Codigo I n s u m o Und P re e i o Cant.requerid Parcial 

020008 ALAMBRE NEGRO NACIONAL # 8 KG 2.80 10.00 28.00 
020101 CLAVOS PARA MADERA C/C 1~ KG 2.50 2.30 5.75 
020102 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" KG 2.50 1.89 4.73 
020103 CLAVOS PARA MADERA C/C 2" KG 2.50 0.63 1.58 
020104 CLAVOS PARA MADERA C/C 3 1/2" KG 2.50 7.04 17.61 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 2.50 4.62 11.55 
020107 CLAVOS PARA MADERA C/C 4" KG 2.50 l. 52 3.79 
020161 CLAVO PARA PADERA C/C 4 1/2" KG 2.50 13.82 34.55 
021091 CLAVOS KG 2.50 11.09 27.72 
021321 CLAVOS PARA CALAMINA KG 6.00 13.82 82.94 
028201 GANCHOS DE fiERRO 1" PZA 4.00 9.35 37.40 
030331 fiERRO CO. fY~4200 KG/CM2 G-60 Y3/8" KG. l. 25 38.41 48.01 
040000 ARENA fiNA M3 12.00 8.69 104.24 
040108 ARENA M3 12.00 0.06 0.72 
050009 PIEDRA GRANDE DE 8" T .MAX. M3 12.00 6.68 80.19 
050010 PIEDRA MEDIANA DE 4" M3 12.00 l. 23 14.76 
050014 RIPIO M3 12.00 0.32 3.84 
050103 ARENA DE RIO M3 12.00 0.04 0.43 
050104 ARENA GRUESA M3 12.00 0.38 4.61 
060118 CABLE DE CU. DESNUDO T/SUAVE 2.5 MM2 ML 0.20 11.00 2.20 
070100 CABLE TW # 14 AWG 2.5 MM2 ML 0.30 225.28 67.58 
070119 CABLE TW 2.5 mm2 ML l. 50 23.00 34.50 
070127 CABLE TW 118 ML 0.15 6.10 0.91 
070302 CABLE THW g 10 AWG ML 1.00 13.00 13.00 
100211 INODORO TQUE. BAJO NORMAL BLANCO C/A. UNO 150.00 1.04 156.00 
100492 LAVATORIO DE LOSA VITRIFICADA COLOR B UNO 80.00 l. 00 80.00 
100608 DUCHA CROMADA INC.GRIF 1 LLAVE UNO 5.00 1.00 5.00 
100801 TOALLERA C/BARRA PLASTICA COLOR UNO 5.00 1.00 5.00 
101000 PAPELERA C/EJE 15x15 BLANCA UNO 10.00 1.00 10.00 
101204 LLAVE PARA LAVATORIO CAPUCHINA DE 1/2" UNO 7.00 1.60 11.20 
101522 REGISTRO DE BRONCE DE 4" UNO 5.00 1.00 5.00 
102103 JABONERA DE LOSA BLANCA 15 X 15 CMS PZA 10.00 1.00 10.00 
112131 FOCOS 100 W PZA l. 50 6.00 9.00 
120103 TOMACORRIENTE SIMPLE PLANO BAKELITA UNO 2.50 16.00 40.00 
120117 TOMACORRIENTE DE BAK C/TOMA TIERRA UNO 4.00 1.00 4.00 
120211 INTERRUPTOR SIMPLE BIPOLAR BAKELITA UNO 4.00 l. 80 7.20 
120237 INTERRUPTOR TERHOMAGNETICO DE 3x60Ax240V UNO 30.00 1.00 30.00 
120500 TIMBRE DING DONG UNO 30.00 LOO 30.00 
120702 SPOT LIGTH CROMADO UNO 10.00 2.00 20.00 
120903 CAJA OCTOGONAL GALV. LIVIANA 4"x4"x2 1/2 UNO 1.00 11.18 11.18 
120904 CAJA RECTANG GALV 4"X2 1/8" UNO 1.00 8.17 8.1 i 
120930 CAJA RECTANG GALV PESADA 4"x2 1/8"x2 1/8 UNO l. 50 17.03 25.55 
120943 CAJA DE PASO C/TAPA CIEGA 100MM X 40MM UNO l. 50 0.10 o .15 
120949 CAJA OCTOGONAL GALV. 4" X 2 1/8 " UNO 1. 20 2.00 2.40 
121430 FLUORES. RECTANGUL NORMAL ECON. RPE 20W UNO 14.00 6.00 84.00 
123115 INTERRUPTOR SIMPLE PZA 4.00 7.49 29.95 
124021 LLAVE DE CUCHILLA 2 X 30 A. PZA 20.00 3.00 60.00 



S10 > 

243 

PRECIOS y CANTIDADES DE INSUMOS REQUERIDOS 

Obra : 030103 VIVIENDA MADERA 
Formula 01 : VIVIENDA MADERA Fecha oferta 01/07/97 

Codigo I n s u m o Und P r e e i o Cant.requerid Pare ia l 

124022 LLAVE DE CUCHILLA 2 X 60 A. PZA 25.00 l. 00 25.00 
130313 ASFALTO LIQUIDO GL 0.50 0.50 0.25 
135102 PEGAMENTO GLN 14.00 0.08 1.13 
170023 LADRILLO K.K. OE ARCILLA 9X14X24 UNO 0.45 78.00 35.10 
170803 LADRILLO ARCILLA KK 10 X 14 X 24 UN 0.45 30.00 13.50 
210000 CEMENTO PORTLANO TIPO I (42.5KG) BLS 16.50 193.07 3,185.69 
240181 MAYOLICA BLANCA 15 X 15 M2 20.00 2.56 51.20 
260721 CERRADURA LGO DOS GOLPES C/CAD.SEGURIDAD UNO 35.00 4.00 140.00 
260733 CERRADURA PARA PUERTA DE DORMITORIO UNO 35.00 3.00 105.00 
260735 CERRADURA PARA PUERTA DE BAQO UNO 20.00 1.00 20.00 
260847 BISAGRA ALUMIN. T/PES.#1838 3 1/2"x3 1/2" UNO 2.00 24.00 48.00 
290306 CAL KG 0.05 9.07 0.45 
290401 CINTA AISLANTE ROL 2.00 0.10 0.20 
290506 CINTA TEFLON ML 1.00 0.25 0.25 
301001 VARILLA DE COBRE DE 3/4" x 2.40m. UNO 50.00 l. 00 50.00 
301004 ABRAZADERA OE COBRE OE 3/4" UNO 3.00 l. 00 3.00 
301516 PORCELANA KG 2.50 0.01 0.03 
302921 PORCELANA BLANCA KG 2.50 0.32 0.80 
304611 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FOROUIT GLN 15.00 0.12 1.80 
304613 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FOROUIT 1/4 GLN UNO 3.50 0.65 2.28 
304619 PEGAMENTO PLASTICO P/PVC CCP GLN 13.00 0.10 1.30 
304635 PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN UNO 3.50 0.31 1.09 
306421 DOSIS QUIMICA THORGEL UNO 25.00 l. 00 25.00 
309908 SOLDADURA KG 3.00 3.40 lO JO 
309919 LIJA UNO l. 50 5.82 8. 72 
309920 CORDEL ML 0.20 22.97 4.59 
309956 CINTA TEFLON UNO l. 00 l. 50 1.50 
380000 HORMIGON M3 12.00 31.78 381.38 
390000 COLA SINTETICA FULLER GLN 15.00 2.43 36.39 
390236 LIJA 1150 (PLIEGO) UNO 1.50 16.50 24.75 
390237 LIJA 140 (PLIEGO) UNO l. 50 52.98 79' 4 7 
390271 COLA SINTETICA GLN 15.00 1.02 15.25 
390294 MALLA MOSQUITERO DE NYLON BLANCO M2 6.50 11.26 73.19 
390500 AGUA H3 0.05 8.82 0.44 
399045 VARIOS (ESTIMADO) 4.01 UNO 2.50 16.50 41.25 
420101 LISTONES DE 3"X3" P2 0.95 1,546.78 1, 469.44 
430016 MADERA TORNILLO EN BRUTO P2 0.95 2.42 2.30 
430181 MADERA TORNILLO P2 0.95 3,349' 13 3,181.67 
435302 TABLA PARA SUJETAR PANEL DE 1"X6" P2 0.95 37.80 35.91 
435805 LISTONES DE MADERA DE 2"X3" P2 0.95 61.50 58.43 
439303 MADERA PARA TABLERO GENERAL P2 0.95 3.50 3.33 
440305 TRIPLAY LUPUNA DE 4'x8'x 4 mm PLN 17.00 50.41 856.95 
440328 TAPAJUNTA DE TRIPLAY ML 0.80 232.60 186.08 
450101 MADERA TORNILLO I NC.CORTE P /ENCOFRADO P2 0.95 300.00 285.00 
470032 TOPOGRAFO HH 9.43 2.42 22.80 
470101 CAPATAZ HH 9.43 157.50 1,485. 22 
470102 OPERARIO HH 8.57 965.48 8,274.15 
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PRECIOS y CANTIDADES DE INSUMOS REQUERIDOS 

Obra . 030103 VIVIENDA MADERA . 
Formula 01 . VIVIENDA MADERA Fecha oferta 01/07/97 . 

Codigo I n s u 111 o Und P re e i o Cant.requerid Parcial 

470103 OFICIAL HH 7.70 318.77 2,454.49 
470104 PEON HH 6.87 946.51 6,502.49 
480910 EQUIPO DE APOYO H.M 4.00 80.89 323.57 
482014 EQUIPO REQUERIDO PARA VENTANA V1 UNO 20.00 0.68 13.64 
488001 ANDAMIO H.M 0.20 105.38 21.08 
491011 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 HM 15.00 29.27 439.11 
500100 CAJA DE DESAGUE OE 12"X24" UNO 15.00 3.00 45.00 
500390 MARCO TAPA F FDO. 12" X 24" PZA 22.00 3.00 66.00 
500542 MARCO Y TAPA F~Fq 12" X 12" PZA 19.00 4. 00 76.00 
540242 PINTURA ESMALTE SINTETICO GLN 17.00 0.57 9.70 
540300 PINTURA LATEX GLN 18.00 27.35 492.28 
540704 LACA ACRILICA GLN 40.00 l. 98 79.20 
546101 SELLADOR GL 15.00 10.47 157.07 
547202 PRESERVANTE DE MADERA GL 20.00 69.61 1,392.18 
549101 BASE IMPRIMANTE KG 6.00 10.04 60.22 
560197 CALAMINAS GALVANIZADAS UNO 10.50 102.87 1,080.09 
560199 CALAMINA PL 9.00 8.84 79.56 
650107 TUS. FO.GO. PESADO 1/2" ML 4.00 l. 68 6. 72 
650511 UNION UNIVERSAL OE Fo. GALV. OE 1/2" UNO 2.00 6.00 12.00 
650512 UNION UNIVERSAL OE Fo. GALV. OE 3/4" UNO 2.50 2.00 5.00 
651384 NIPLE OE Fo Go OE 3/4" X 1" UNO 2.50 2.00 5.00 
658702 ACCESORIOS DE FIJACION PARA CORTINA UNO 4.00 3.20 12.80 
680400 SUMIDERO OE BRONCE DE 2ft UNO 2.50 2.00 5.00 
690029 TUBERIA CO.SIMP.NORM. U.F. 6" ML 4.00 6.18 24.72 
720069 TUS. PVC SAP PRESION P/AGUA C-10 EC 3/4" ML 1.00 10.82 10.82 
720081 TUS. PVC SAP PRESION P/AGUA C-10 R. 1/2" ML o. 75 22.36 16.77 
720700 TEE R PVC SAP P/AGUA OE 1/2" UNO 1.00 12.12 12.12 
720701 TEE R PVC SAP P/AGUA OE 3/4" UNO l. 50 10.61 15.91 
720810 TUS. PVC SAP P/INST. ELECT. DE 3/4" ML 0.70 10.00 7.00 
720830 TUS. PVC SAP P/IHST. ELECT. OE 5/8" ML 0.50 8.70 4.35 
720901 CURVA PESADO PVC SAP P/INST. ELECT. 3/4" UND 0.25 2.00 0.50 
720909 CURVA PESADO PVC SAP P/INST. ELECT. 5/8" UNO 0.20 6.70 1.34 
721001 UNION PVC SAP P/INST. ELECT. DE 3/4" UNO 0.25 2.00 0.50 
721309 TUS. PVC SAL P/OESAGUE DE 2" ML 1.50 5.93 8.89 
721310 TUS. PVC SAL P/OESAGUE DE 3" KL 2.50 6.90 17.25 
721311 TUS. PYC SAL P/DESAGUE DE 4" HL 3.00 17.96 53.88 
721401 CODO DE 90 PVC SAL DE 2" UNO l. 50 1.00 l. 50 
721403 CODO DE 90 PVC SAL OE 4" UNO 2.50 1.00 2.50 
721601 RAMAL TEE SIMPLE PVC SAL DE 2" UNO 3.00 12.18 36.53 
721901 TRAMPA "P" PVC SAL DE 2" UNO 3.00 1. 60 4.80 
722401 TUS. PVC SEL P/INST. ELECT. DE 5/8" x 3m UNO 3.50 4.64 16.25 
722409 TUS. PVC SEL P/INST. ELECT. DE 3/4" HL 0.70 74.00 51.80 
722500 CURVA LIVIANO PVC SEL P/INST. ELECT 1/2" UNO 0.20 2.00 0.40 
722702 CONEXION A CAJA PVC SEL P/INS ELECT 3/4" UNO 3.00 16.64 49.92 
729101 ACCESORIOS PVC SAP (AGUA) PZA 3.00 10.00 30.00 
731605 YEE PVC SAL OE 4" X 2" PZA 2.50 2.00 5.00 
732701 TRAMPA PVC SAL 2" PZA 2.50 2.00 5.00 
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PRECIOS Y CANTIDADES DE INSUMOS REQUERIDOS 

Obra : 030103 VIVIENDA MADERA 
formula 01 : VIVIENDA MADERA fecha oferta 01/07/97 

Codigo I n s u m o Und P re e i o Cant.requerid 

750103 TUBO PVC SEL (E/C) 3/4" X 3.00 M. PZA 
751202 UNION PVC SEL 3/4H PZA 
751305 CURVAS PVC SEL 3/4" PZA 
770019 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE ROS. OE 1/2" UNO 
770303 VALVULA CHECK DE BRONCE DE 3/4" UNO 
820301 SOPLETE ELECTRICO HM 
840201 ACCESORIOS PVC SAL EST 

I N S U M O S C O M O O I N 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 

2.00 
l. 50 
0.30 

10.00 
14.00 
3.00 
5.00 

12.48 
8.32 

24.96 
3.00 
l. 04 

33.00 
2.00 

S U B T O T A L 

Parcial 

24.96 
12.48 
7.49 

30.00 
14.56 
99.00 
10.00 

35,438.33 

765.4 4 

------
T O T A L 

Nota : los montos son aproximados por que han sido redondeados solo al final y no en 
cada subtotal como en los análisis de costos. 

36,203.77 
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5.6.0 FORMULA POLINOMICA 

El presupuesto de la obra se puede representar de la siguiente forma, utilizando los 

símbolos literales donde los subíndices "r" representan el valor del elemento a la fecha 

de la valorización y los subíndices "o" el valor de los mismos elementos a la fecha 

del presupuesto base. En esta expresión "K" es el coeficiente de reajuste de las 

valorizaciones que generalmente son mensuales y excepcionalmente quincenales, 

como lo dispone el Reglamento Unico de Licitaciones y Contratos de Obras 

Publicas. Ademas los resultados de la expresión, se aceptan convencionalmente como 

aplicables al monto total del presupuesto, a cada valorización, al saldo de obra o 

cualquier parte del presupuesto. 

Si el precio y/o valor de los elementos no varía K=l, lo que significa que ni el 

presupuesto ni las valorizaciones han sufrido variación y que por lo tanto no hay 

reajuste. Es conveniente indicar que la variación de precio de un monomio puede ser de 

aumento o di~minución, aunque generalmente la suma de las variaciones es de aumento, 

es decir K>l 

Como se ha indicado, el coeficiente de reajuste K es aplicable a las valorizaciones 

mensuales, en consecuencia : 

Vr =K V o o también Vr =V o+ (K- l)Vo 

Donde Vr =Valorización reajustada 

V o = Valorización del més a precios del presupuesto base 

En el presente trabajo planteamos una sola Fórmula Polinómica ya que es una obra 

pequeña con un bajo presupuesto y como es de suponer, si quisiéramos hacer otras 

Formulas, los coeficientes de incidencia serian mucho menor al 0.05 y no es permitido 

por el Reglamento, por tal motivo planteamos la fórmula con 6 monomios : 

Jr MMMr CCAr PTAr PHMr GGUr 
K= a--+ b ----+e------+ d ----+e---+ f---

Jo MMMo CCAo PT Ar PHMo GGUo 
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CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE INCIDENCIA 

MONOMIO SIMBOLO DESCRIPCION COSTO SUBTOTAL COEFICIENTE 
PARCIAL S/. INCIDENCIA 

a J Mano de obra · 18738.85 18738.85 0.422 

b MMM Madera terciada - encofrado 250.05 6205.04 0.149 
Madera terciada -carpintería 958.06 
Madera import. ene. y carp. 1374.42 
Madera nacional ene. y carp 3081.42 
Hormigón 1 374.79 
Agregado grueso 83.15 
Agragado fino 83.15 

e CCA Cerámica esmalt.y sin esm. 41.66 3623.08 0.087 
Bloque y ladrillo 41.66 
Cerrajería nacional 291.66 
Acero de construcción liso 250.00 
Cemento portland tipo 1 2956.43 
Acero de const. Corrugado 41.68 

d PTA Tubería de concreto simple 41.90 5372.15 0.129 
Válvula de bronce nacional 41.90 
Tubería de acero negro/galv. 41.90 
Marco y tapa de FF 166.54 
Aparato sanitario con grifería 249.81 
Tubería de PVC para agua 333.07 
Pintura látex 4497.02 

e PHM Tubería PVC- SEL 41.68 3206.63 0.077 
Electricidad 83.37 
Artefacto de alumb. interior 333.16 
Alambre y cable TW y THW 125.06 
Dólar (general ponderado) 83.37 
Maquinaria y equipo nacional 333.16 
Maquinaria y equipo import. 416.54 
Plancha de acero LAC 1082.24 
Herramienta manual 708.03 

f GGU Gastos generales y utilidad 5663.66 5663.66 0.136 
ICtndice general de prec.con~ 

TOTAL 41 644.58 1 
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F O R M U L A P O L I N O M I C A 

Obra : 030103 VIVIENDA MADERA 
Formula 01 : VIVIENDA MADERA Fecha oferta 01/07/97 

==========================~-====~====================----========================== 

MONOMIO FACTOR % SIMBOLO IND. DESCRIPCION 
====::.~==============:============================================::=====-..:::~======== 

2 

3 

4 

5 

6 

0.422 100.00 

0.14~ 1.34 
1.34 MMM 
4.03 
6.04 

15 '4 4 
22.15 
49.66 

0.087 1.15 
1.15 
1.15 CCA 
6.90 
8.05 

81.60 

0.129 0.78 
0.78 
0.78 PTA 
3.10 
4.65 
6.20 

83.71 

0.077 1.30 PHM 
2.60 
2.60 
3.90 

10.39 
10.39 
12.99 
22.08 
33.75 

0.136 100.00 GGU 

47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 

05 AGREGADO GRUESO 
04 AGREGADO FINO 
45 MADERA TERCIADA PARA ENCOFRADO 
38 HORMIGON 
44 MADERA TERCIADA PARA CARPINTERIA 
42 MADERA IMPORTADA PARA ENCOF. Y CARPINT. 
43 MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT. 

17 BLOQUE Y LADRILLO 
24 CERAMICA ESMALTADA Y SIN ESMALTAR 
03 ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO 
02 ACERO DE CONSTRUCCION LISO 
26 CERRAJERIA NACIONAL 
21 CEMENTO PORTLAND TIPO I 

69 TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE 
77 VALVULA DE BRONCE NACIONAL 
65 TUBERIA DE ACERO NEGRO Y/0 GALVANIZADO 
50 MARCO Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO 
10 APARATO SANITARIO CON GRIFERIA 
72 TUBERIA DE PVC PARA AGUA 
54 PINTURA LATEX 

75 TUBERIA DE PVC PARA ELECTRICIDAD (SEL) 
30 DOLAR (GENERAL PONDERADO) 
82 ELECTRICIDAD 
07 ALAMBRE Y CABLE TIPO TW Y THW 
12 ARTEFACTO DE ALUMBRADO INTERIOR 
48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 
49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 
37 HERRAMIENTA MANUAL 
56 PLANCHA DE ACERO LAC 

39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

Jr MMMr CCAr PTAr PHMr GGUr 
K= O. 422 ------- + 0.149 ---------- + O. 087 ----------- + 0.129 --------- + 0.077 --------- + 0.136 --------

Jo MMMo CCAo PTAo PHMo GGUo 
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5.7.0 PROGRAMACION DE OBRA 

Las fases que comprende todo proyecto se resume de la 

siguiente manera : 

1. Planificación - Planeamiento 

- Programación 

- Control y Evaluación 

2. Ejecución 

La primera etapa consiste en establecer la secuenc1a lógica de 

los acontecimientos, es visualizar el orden en que deben 

producirse. 

El planeamiento permite ordenar sistemáticamente un conjunto 

de decisiones que debe tenerse en cuenta para lograr realizar 

los objetivos del proyecto de la manera mas eficiente posible. 

La programación consiste en elaborar las tablas y gráficos, en 

las que se muestran los tiempos de duración, de inicio y de 

terminación de cada una de las diferentes actividades del 

proceso que forma el proyecto en general, en armonía con los 

recursos disponibles. 

El control y evaluación consiste en establecer parámetros 

comparativos entre lo que estaba planeado y lo que está 

sucediendo en el campo. Estos resultados facilitarán la 

corrección de posibles desviaciones y su consiguiente 

optimización. 

En general, el éxito de una buena programación responde a tres 

aspectos : - Técnica de programación 

- Experiencia en obra 

- Imaginación del proceso constructivo 

La planificación gráfica de un proyecto puede desarrollarse 

mediante dos métodos mas comunes : El Diagrama de Gantt o la 

Programación PERT-CPM y otras veces podrá emplearse el sistema 

de Potenciales de Roy. 
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5.7.1 PROGRAMACION GANTT 

A principio de 1, 900 Henry Gantt y Frederick Taylor 

establecieron una relación de actividades versus duraciones 

como un diagrama cartesiano, las actividades en el eje de las 

"y" y los tiempos en el eje de las "x" mediante barras 

dibujadas a escala. La presente programación responde a un 

reajuste de cuadrillas, esto es con la finalidad de terminar 

su ejecución en el mas corto tiempo posible considerando 

favorable las condiciones de abastecimiento de materiales, 

clima y contando con el personal necesario. 

En el presente trabajo planteamos la culminación de la obra en 

47 días calendarios, aproximadamente equivale a decir 8 

semanas. 



PROGRAMACION GANTT 

TIEIPO D 1 A S l A 8 O R A 8 l E S 
PAITIIIA BESCIIPCION ll1ID CMTIOAD 6 12 18 24 30 36 42 47 .. 

Olas 

01.00.00 T1!ABAJOS p~UMIJW!(S 2 ~ 2 

Olas 
oz.oo.oo MOWIIENTO DI: TERRAS 6 fmilll 2 ~ 1 ~ 

Olas 

3~ 03.00.00 OBRAS OE CONCRETO SIMPU 6 2 R·::$:.., ::;:;:.·.:.m 1 

Olas 
04.00.00. PISOS Y PAVIMEIITOS 2 mm 2 

DI., 6 6 

05.00.00 EST'RI.('liJRAS De IIADEAA 20 5 E8:!· ~·.···~':···:~K~~:"::;,~~::-v.-:·:;:::¡ .·.·.·;:;:::::~;:::~~;~:;."9 3 ~ ..... =:·~ ···=-=~-s;,:::;~ 

Olas 
06.00.00 REVOQUES 3 ¡rnmm 3 

Olas 
07.00.00 c~s 2 1 m m 1 

Olas 

-2 OB.llO.OO ClEt.ORASOS 2 

~ -
Olas 

Ot.OO.DO COBEI!TURA 3 3 t':«':«':·-=·· 

Olas 

10.00.00 CARP!NTE~ DE IIADEAA 6 1 t::':~::::.e-!·!«~* ::::~~l 5 

Olas 
11.00.00 CERRAJEIM 2 1 ~ ~ 1 

Olas 
12.00.00 VAA10S 4 ¡;;;;¡ 1 1¡;:;) 2 !mm 

Olas 5 
13.00.00 PIHTlJRA 5 · .. .: ·.:·<·. 

Olas ' 
14.00.00 ~TQS-~~-- ~--·-- -. 4 - - ___ 1 ___ ~~- .,;.,¡,:, ·=--~i _ __3 -· 

Dt .. 6 3 

15.00.00 INSTAI.oiOOHESSAMT~ 9 .. ......... ~ 
Dios 6 

16.0000 INSTAIAOOW ELfCT1KAS 1 m~~~;-.··..::::;, •• .,.-:-;,; 1 ~ 
,_ 
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5.7.2 PROGRAMACION PERT - RU~ CRITICA 

Esta programación utiliza una cadena de flechas que tienen 

un suceso inicial y otra final de cualquier actividad. Utiliza 

tres tipos de duraciones que dan lugar a una duración promedio. 

Duración Optimista (a) 

Es el tiempo mínimo para realizar una 

actividad, su cálculo obedece a las siguientes reglas 

- Considerar siempre que la primera actividad debe comenzar en 

cero. 

tio = O 

- Cuando en un suceso termina una sola actividad, se empleará 

la siguiente fórmula 

tjo = tio + tij 

- Cuando en un suceso terminan varias actividades, se usa la 

fórmula anterior, pero el valor a tomar será el mayor de los 

calculados. 

- El valor del último tiempo optimista marcará la duración del 

proyecto. 

Duración Pesimista (b) 

Es el tiempo máximo que puede estimarse 

para que se efectúe las actividades en condiciones de mala 
suerte, su cálculo se hace desde el final hasta el comienzo 

mediante la siguiente regla 

- Se comienza del valor del último suceso, determinado con los 

cálculos del los tiempos optimistas. 

- Cuando del suceso comienza una sola actividad, se empleará 

la siguiente fórmula : 

ti• = tj• - tij 

- cuando del suceso comienzan varias actividades, se emplea la 

fórmula anterior, el valor a tomar será el menor de los 

calculados. 

- El valor del primer suceso será el comienzo del proyecto. 
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En el presente trabajo haremos uso de rectángulos para 

determinar la simbologia de los tiempos 

Donde 

ti o = inicio mas próximo 

tjo = terminación mas próxima 

ti• = iniciación mas lejana 

tj• = terminación mas lejana 

DETERMI~CION DE LA RUTA CRITICA 

El camino critico se indica con doble linea entre las 

actividades que lo forman, esto ocurre cuando las actividades 

no tienen holguras de tiempo para comenzar ni para terminar. 

El PERT contempla dos holguras de tiempo, una de suceso y 

la otra de actividad. 

En el primero de los casos, es la diferencia de el tiempo 

pesimista y el optimista de un mismo suceso : 

HS = t• - to 

En el segundo caso, es la diferencia entre el tiempo pesimista 

de terminación de una actividad y la sumator ia del tiempo 

optimista de inicio y su duración de la actividad mencionada 

HAij = tj• - (tio + tij) 

cuando las holguras de actividad son igual a cero se forma la 

ruta critica. 

En el presente trabajo, ordenamos las actividades en base a las 

recomendaciones de la programación y a nuestro criterio con la 

finalidad de determinar la duración de las actividades para 

elaborar el cuadro de asignación de personal, la red primaria 

y secundaria y con ello los tiempos optimista y pesimista para 

encontrar las holguras de actividad y finalmente la ruta 

critica de la programación PERT. 



HOJA DE PROGRAMACION y ASIGNACION DE RECURSOS 
PARTIDAS METRAOOS (MA) RENDIMIENTOS T.UNIT. PROGRAMADO RECURSO S (dla 

COOIOO UNO CNmDAD Op Of p M1 MZ RC DUij lij Ti Op Of p Ml ! M2 

10 LIMPIEZA DE TERRENO M2 120.91 o o 1 ao 1.511375 1 1 o o 1 o o 
20 TRAZO. NIVELES Y REPLANTEO MZ 120.91 o o 2 400 O.IJZZ75 1 1 o o z o o 
Il EXCAVACIONES PAAA OMIENlOS M3 14.85 o o 1 4 17125 2 2 o o 2 o o 
40 OMIENTOS OORRJOOS M3 14.85 1 1 6 1 20 0.7425 1 2 1 1 6 1 o 
50 ENCOF. Y OESENC. DE QJNETAS MZ 25 1 1 0.5 16 1.5625 2 1 2 2 1 o o 
00 ENCOFRAOO SOBREOMIENTO M2 25 1 1 0.5 16 1.5625 1 2 1 1 0.5 o o 
70 RED 1Ua }QJA 3/4'P'vt-SAP ML 10.5 1 o 1 20 0.525 1 1 1 o 1 o ó 
~ CJ.JA PAAA ME~OOR C/TiiA F.F UNO 1 1 o 0.39 4.7 0.2127ffi 1 1 1 o 0.39 o o 
90 RED 1UB. C.S.N. 6' UNJON FLEX. ML 6 0.3 0.24 0.31 16 0.375 1 1 0.3 0.24 0.31 o o 
100 CJ.JA REG. DESIG. 1 ?'X 24' PZJ.. 3 1 o 0.2 2 1.5 2 1 2 o 0.4 o o 
110 CAJA REG. DES.64 1 ?'XI ?' UNO 3 1 o 0.2 2 1.5 2 1 2 o 0.4 o o 
120 CONCRElO EN QJNETA M3 1.5 1 1 6 1 10 0.15 1 1 1 1 6 1 o 
1Il CONCRElO SOBRECIMIENTO M3 1.5 1 1 6 1 10 0.15 1 1 1 1 6 1 o 
140 PERNOS DE ANCLAJE UNO 150 2 o o 40 3.75 4 1 8 o o o o 
150 RED 1UB. }QJA 1/Z'Pv::.-Sii ML 12 1 o 1 20 0.6 1 1 1 o 1 o o 
100 VN..WLACHECK 3/4' BroNCE PZJ.. 1 1 o 0.5 8 0.125 1 1 1 o 0.5 o o 
170 CJ.JA PAAA VId.. V. COMPUERTA PZJ.. 3 1 o 0.5 4 0.75 1 1 1 o 0.5 o o 
11Kl RED DESIG. 4' P'vt Ml 13 0.8 o 1.6 16 0.8125 1 1 0.8 o 1.6 o o ~ JO,. 

190 RELLENO CON MAT. PIOOO M3 7.5 o o 1 7.02 1.0683761 1 1 o o 1 o o 
200 VN..WLACOMP. 11?' BRONCE UNO 3 1 . o 0.5 8 0.375 1 1 1 o 0.5 o o 
210 ~IDA DE OESAGIJE EN P\ot Pro S 1 o 0.5 3 1.f!FHFJSJ 1 2 1 o 0.5 o o 
220 St'.l.IDA DE ~NTILI<. DE ?' P'vt Pro 1 0.8 o 0.8 5 0.2 1 1 0.8 o 0.8 o o 
2Il NIVEIX. INTERIOR Y AP1SONAOO M2 116.3 1 o 1 50 2.326 1 2 1 o 1 o o 
240 ~IDA DE PGJA FRIA Pro 5 1 o 1 4 1.25 1 1 1 o 1 o o 
250 SUMIDEro DE BroNCE DE ?' C/REJ UNO 2 0.8 o 0.4 8 0.25 1 1 0.8 o 0.4 o o 
200 REG. PlSJ.OO DE 8ROOCE DE 4' UNO 1 1 o 0.5 8 0.125 1 1 1 .O 0.5 o o 
270 CONCRETO EN FALSO PISO M2 116.3 1 o 6 1 ao 1.45375 2 1 2 .o 12 2 o 
280 EN'TR1WOO P~EL PV-2 UNO 1 2 o 2 1 22 0.0454545 1 1 2 o 2 1 o 
290 EN'Tfi}.JIIAOO P~a PV-1 UNO 6 2 o 2 1 22 0.2727V3 1 1 2 o 2 1 o 
300 ENTRAMAOO P~EL PP-1 UNO 2 2 o 2 1 22 0.~1 1 1 2 o 2 1 o 
310 ENTfWtWX) P~EL PP-2 UNO 3 2 o 2 1 22 0.1363636 1 1 2 o 2 1 o 
320 ENTRAM.400 P~El PP-3 UNO 1 2 o 2 1 22 0.0454545 1 1 2 o 2 1 o 
3Jl ENTRAMADO P~EL PP-4 UNO 2 2 o 2 1 22 0.~1 1 1 2 o 2 1 o 
340 ENTRAMADO P~EL PM-1 UNO 37 2 o 2 1 21 1.7619048 2 2 4 o 4 2 o 
350 ENTRAMAOO P~EL PM..Z UNO 11 2 o z 1 22 O. S 1 1 2 o 2 1 o 
300 IMPRIM,t.OON ASF. BASE PA'IELfS UNO 50 o o 1 40 1.25 2 1 o o 2 o o 
370 POZO DE TIERRA 

--··---- - UNO~_ 1 1 o 1 z 0.5 1 1 1 o 1 o o 



MElRAOOS (MA) KtNUII'I tNIU:> T.UNIT. PROGRAMADO RE C U R S O S (dia) 

CODIOO PARTIDAS UNO CANTIDAD Op Of p M1 MZ RC DIJij fij rlj Op Of p M1 MZ 

380 TABLERO GENERM. UNO 1 1 o o 8 0.125 1 1 1 o o o o 
390 KOMETIDA A TABlERO ti:NERM. Gl.B 1 1 o o 5 0.2 1 1 1 o o o o 
400 SOLERA SIJP. DE AMARRE Z'X3' P2 125.4 1 1 z 1 250 0.5016 1 1 1 1 2 1 o 
410 SAUDA PAAA SfOT-LIGHT PTO z 1 o 0.8 8 0.25 1 1 1 o 0.8 o o 
420 SAUDA PAAA ~ETES P10 z 1 o 0.75 10 0.2 1 1 1 o 0.75 o o 
0:) SAI.JOA TOMK.IDMA A TIERRA PTO 1 2 o 2 8 0.125 1 1 2 o z o o 
440 SAUDA TOM.6C. BIPOLAR SIMPLE PTO 16 2 o 2 8 2 2 1 4 o 4 o o 
450 SAliDA CENlOO DE LUZ PTD 8 1.44 o 1.44 8 1 1 1 1.44 o 1.44 o o 
400 SAliDA PAAA TIMBRE PTD 1 1 o 1.14 8 0.125 1 1 1 o 1.14 o o 
470 TIMPANO RECT. PT·1 UNO 2.05 2 2 2 1 10 0.205 1 1 2 2 2 1 o 
480 'IIGUETA DE TECHO PZ 6&).8 1 1 z 1 DO 2.202fb67 1 2 1 1 2 1 o 
4~ CORREAS DE TECHO PZ 139.1 .1 1 2 1 150 0.9273333 1 1 1 1 2 1 o 
500 TEOO DE CALAMINA G)L V. 11 C. MZ 116.3 1 1 1 50 2.326 2 2 2 z 2 o o 
510 CUMBRERA TECHO DE CALAMINA ML 8.7 1 1 1 20 0.435 1 1 1 1 1 o o 
520 ENTABl)OO EXT. DE TIMPANO PZ 378.61 1 1 2 1 200 1.89305 z 1 2 z 4 2 o 
530 CANN..ETA DRENAIE PLUVIAL ML 17 2 o 2 13 1.3076923 z 1 4 o 4 o o 
540 'IIGUETA DE OELO RASO PZ 230.9 1 1 2 1 250 0.9236 1 1 1 1 2 1 o 
550 LJSTONERIA PAAA REIST. MURO M2 264.9 1 1 2 40 6.622S 2 3 z z 4 o o 
sal SAUDA DRENAIE PLUVIAL P10 2 1 o 0.5 S 0.4 1 1 1 o 0.5 o o ~ 
S70 CORRE,AS DE CIELO RASO P2 76.9 1 1 2 1 150 0.512fb67 1 1 ·.1 1 z 1 o V. 

SIX) RED OESNi. 3' PVC ML 6 1 o 1 16 0.37S 1 1 1 o 1 o o 
590 F.o:) OEL.O RASO DE TRIPLAY M2 116.3 1 1 1 1 20 5.815 3 2 3 3 3 3 o 
&X) TARRAIEO EN INT. Y EXTERIORES M2 264.9 3 o 1.5 1 36 7.3583333 3 3 9 o 4.5 3 o 
610 TUBERIA DE CORTINA DE DUCHA ML 1.6 1 o o 30 O.OS33333 1 1 1 o o o o 
620 SARDINEL DE DUCHA H~.40m ML 1.6 1 o 1 20 0.08 1 1 1 o 1 o o 
630 CONTIWIX:AI..O DE CEMENTO PUL ML 95.1 1 o 0.5 25 3.804 2 2 2 o 1 o o 
640 LAVATORIO CORRIOO CON MAYOL ML 1.6 1 o 0.5 2 0.8 1 1 1 o 0.5 o o 
650 PAPELERA~ L.W. BlANCA UNO 1 o o o o o o o o o o o o 
6&) JAOONERA DE L.W. BI.ANCA UNO 1 o o o o o o o o o o o o 
670 TOAL.LERA DE PlASTICO DE 24' PZJ.. 1 o o o o o o o o o o o o 
680 INOOORO TNIQIJE BAJO BLANCO PZJ.. 1 o o o o o o o o o o o o 
~ LAVATORIO BLANCO UNO 1 o o o o o o o o o o o o 
700 DUCHA CROMADA INC.I(CES. UNO 1 o o o o o o o o o o o o 
710 CONl'RAPISO DE 2Smm MZ 116.3 3 2 S 1 100 1.163 1 2 3 2 S 1 o 
720 COLOC DE KCES. CORRIENlES PZJ.. 3 1 o 0.5 8 0.375 1 1 1 o 0.5 o o 
730 COLOC. f<PAAATrf:J ~ITARIOS UNO 3 1 o 0.5 z 1.5 1 2 1 o 0.5 o o 
740 PUERTA CONl'IWlXAOA M2 13.12 1 1 o 4 3.28 2 2 2 2 o o o 
750 PUERTA MI011HEMBRADA MZ 4.37 1 1 o 2 2.185 1 2 1 1 o o o 
7f!IJ VENTANA BAlA M2 8.82 1 1 1 1 14 0.63 1 1 1 1 1 1 o 
7lO VENTANA N.TA Ml 0.52 1 1 1 1 10 0.052 1 1 1 1 1 1 " 



MHRAOOS (MA) RENDIMIENTOS T.UNIT. PROGRAMADO R E C U R S O S (dia) 

cootGO PARTIDAS UNO CANTIDAD Op Of ·' p MI MZ RC DUij fij rg Op Of p MI MZ 

780 CERRADURA PUERTAS OORMIT. PZA 3 o o o o o o o o o o o o 
79:) CERRADURA EN BAAo PZA 1 o o o o o o o o o o o o 
800 B&6RAS DE TARJETA E INSTA!.. UNO 24 1 o 0.5 12 2 2 1 2 o 1 o o 
810 CERRADURA FORTE PUERTAS EXT. UNO 4 o o o o o o o o o o o o 
820 ARTEFACTOS FLUORESCENTES UNO 6 1 o 1 20 0.3 1 1 1 o 1 o o 
8~ LUMINARIAS, LAMPARAS DE 100W UNO 6 1 o 1 40 0.15 1 1 1 o 1 o o 
840 COI.OCIOON DE CERRADURAS UNO 8 1 o 0.5 4 2 2 1 z o 1 o o 
850 PINTURA LATEX EN CIELO RASOS M2 116.3 1 1 o 40 2.~75 2 2 2 2 o o o 
800 PINTURA LATEX EN INT. Y EXT. MZ 264.9 1 o 0.5 so 5.298 3 z 3 o 1.5 o o 
870 PINTURA DE CONTRAZOCAI.OS ML 95.1 1 o 1.5 80 1.18875 2 1 2 o 3 o o 
880 IX.A EN CAAPINT. DE M.ADERA M2 33 1 o 1 40 0.825 1 1 1 o 1 o o 
~ Ell_MIN. ~E M_A_TE~ MctDE~ -- -- ~ - _M3_ L_ ___ ... - 7.35 o o 2 5.5 1.3363636 2 1 o _ _Q L___ 1 -

o 
-

o 

~ 
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CALCULO DE LAS HOLGURAS DE ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD OURACION TIEMPO OPTIMISTA TIEMPO PESIMISTA HOLGURA CONDICION 
ACTIVIDAD t o t+ ACTIVIDAD 

i j Ti j ti o ~o tj+ ~+ HA. 
o 10 o o o o o o CRITICA 

10 20 1 o 1 o 1 o CRITICA 

20 lJ 1 1 2 1 2 o CRITICA 

lJ 40 2 2 4 2 4 o CRITICA 

40 !Q 2 4 6 4 6 o CRITICA 

40 60 2 4 6 4 6 o CRITICA 

lJ 70 2 2 4 2 4 o CRITICA 

lJ 80 2 2 4 2 4 o CRITICA 

lJ ~ 2 2 4 2 4 o CRITICA 

!Q 120 1 6 7 10 11 4 N.C. 

60 1ll 2 6 8 6 8 o CRITICA 

60 140 2 6 8 6 8 o CRITICA 

70 1!Q 1 6 7 24 25 18 N.C 

70 tOO t 6 7 24 25 18 N.C. 

70 170 t 6 7 24 25 18 N.C. 

80 170 1 6 7 24 25 18 N.C. 

~ 180 1 6 7 26 27 20 N.C. 

~ 100 1 6 7 26 27 20 N.C. 

100 110 1 7 8 27 28 20 N.C. 

100 180 1 7 8 27 28 20 N.C. 

110 180 1 8 9 28 29 20 N.C. 

120 270 1 7 8 11 12 4 N.C. 

1ll 1~ 1 8 9 8 9 o CRITICA 

140 1~ 1 8 9 8 9 o CRITICA 

1!Q 200 1 7 8 25 26 18 N.C. 

100 200 1 7 8 25 26 18 N.C. 

170 200 1 7 8 25 26 18 N.C. 

180 210 1 9 10 29 lJ 20 N.C. 

180 220 1 9 10 29 lJ 20 N.C. 

1~ 2ll 1 9 10 9 10 o CRITlCA 

200 240 t 8 9 26 27 18 N.C. 

210 2!Q 2 10 12 l) 32 20 N.C. 

210 260 2 10 12 lJ 32 20 N.C. 

220 710 1 10 11 32 33 22 N.C. 

2ll 270 2 10 12 10 12 o CRITlCA 

240 600 1 9 10 27 28 18 N.C. 

2!Q 710 1 12 13 32 33 20 N.C. 

260 710 1 12 13 32 33 20 N.C. 
270 280 1 12 13 12 13 o CRITlCA 

270 m 1 12 13 12 13 o CRITICA 

270 300 1 12 13 12 13 o CRITICA 

270 310 1 12 13 12 13 o CRITICA 

270 320 1 12 13 12 13 o CRITlCA 

270 3ll 1 12 13 12 13 o CRITICA 

270 340 1 12 13 12 13 o CRITlCA 

270 3!Q 1 12 13 12 13 o CRITICA 

280 lil 1 13 14 14 15 1 N.C. 
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CALCULO DE LAS HOLGURAS DE ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD OURACION TIEMPO OPTIMISTA TIEMPO PESIMISTA HOLGURA CONDICION 
ACTIVIDAD t o t• ACTIVIDAD 

i j Tij ti o tjo ti+ lj+ HA 
.. .. 

290 360 1 13 14 14 15 1 N.C. 

m ~ 1 13 14 14 15 1 N.C. 

310 ln 1 13 14 14 15 1 N. C. 

320 300 1 13 14 14 15 1 N.C. 

3D 300 1 13 14 14 15 1 N. C. 

340 ln 2 13 15 13 15 o CRrOCA 

350 300 1 13 14 14 15 1 N.C. 

300 J70 1 15 16 15 16 o CRITICA 

300 m 1 15 16 15 16 o CRITICA 

ln 400 1 15 16 15 16 o CRITICA 

ln 550 1 15 16 15 16 o CRITICA 

J70 380 1 16 17 25 26 9 N.C. 

m 380 1 16 17 25 26 9 N.C. 

380 410 1 17 18 26 27 9 N.C. 

380 420 1 17 18 26 27 9 N.C. 

380 4D 1 17 18 26 27 9 N.C. 

380 440 1 17 18 26 27 9 N.C. 

380 450 1 17 18 26 27 9 N.C. 

400 470 1 16 17 16 17 o CRITICA 

410 Ero 1 18 19 27 28 9 N.C. 

420 Ero 1 18 19 27 28 9 N.C. 

4D Ero 1 18 19 27 28 9 N .C. 

440 Ero 1 18 19 27 28 9 N.C. 

450 4&l 1 18 19 27 28 9 N.C. 

450 Ero 1 18 19 27 28 9 N.C. 

4&l Ero 1 19 20 27 28 8 N.C. 

470 ~ 1 17 18 17 18 o CRITICA 

4ro 490 2 18 20 18 20 o CRITICA 

490 500 1 20 21 20 21 o CRITICA 

500 510 2 21 23 21 23 o CRITICA 
510 520 1 23 24 23 24 o CRil1CA 

510 SD 1 23 24 23 24 o CRITICA 

510 S40 1 23 24 23 24 o CRITICA 
510 550 1 23 24 23 24 o CRil1CA 

520 !i~ 1 24 25 24 2S o CRITICA 
5D 500 1 24 25 25 26 1 N.C. 

540 S70 1 24 25 24 25 o CRITICA 
550 Ero 3 24 27 25 28 1 N.C. 

5ro 580 1 25 26 26 27 1 N.C. 

S70 290 1 25 26 25 26 o CRil1CA 

580 Ero 1 26 27 27 28 1 N.C. 

sro Ero 2 26 28 26 28 o CRITICA 

600 610 3 28 31 l.8 31 o CRil1CA 

Ero 650 3 28 . 31 28 31 o CRITICA 
&X) m> 3 28 31 28 31 o CRil1CA 

tm 670 3 28 31 28 31 o CRIOCA 
&X) 680 3 28 31 28 31 o CRil1CA 
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CALCULO· DE LAS HOLGURAS DE ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD DURACION TIEMPO OPTIMISTA TIEMPO PESIMISTA HOLGURA CONDICION 
ACTIVIDAD t o r+- ACTIVIDAD 

i j Ti j ti o ijO tj+ ij+ HA. 
600 690 3 28 31 28 31 o CRITICA 
ID) 700 3 28 31 za 31 o CRITICA 

ID> 610 3 28 31 28 31 o CRillCA 

ID> 6~ 3 28 31 28 31 o CRITICA 

600 640 3 28 31 28 31 o CRITICA 

610 620 1 31 32 31 32 o CRillCA 

620 710 1 32 33 32 33 o CRITICA 

6~ 710 2 31 33 31 33 o CRITICA 

640 710 1 31 32 32 33 1 N.C. 

650 720 o 31 31 36 36 S N.C. 

6ro 720 o 31 31 36 36 5 N.C. 

670 720 o 31 31 36 36 5 N.C. 

680 7~ o 31 31 35 35 4 N.C. 

690 7~ o 31 31 35 35 4 N.C. 

700 7~ o 31 31 35 35 4 N.C. 

710 7~ 2 33 35 33 35 o CRITICA 

710 820 2 33 35 33 35 o CRITlCA 

710 8~ 2 33 35 33 35 o CRITICA 

720 740 1 31 32 35 37 5 N.C. 

7~ 740 2 35 37 35 37 o CRITICA 

7~ 7SO 2 35 37 35 37 o CRITICA 

7~ 760 2 35 37 35 37 o CRlllCA 

7~ 770 2 35 37 35 37 o CRITICA 

740 780 2 37 39 37 39 o CRITlCA 

740 ~ 2 37 39 37 39 o CRITlCA 

740 800 2 37 39 37 39 o CR1TICA 

7SO 800 2 37 39 37 39 o CRillCA 

7SO 810 2 37 39 37 39 o CRI1ICA 
7fl) 8SO 1 37 38 40 41 3 N.C. 

770 8SO 1 37 38 40 41 3 N.C. 

780 840 o 39 39 40 40 1 N.C. 

m 840 o 39 39 40 40 1 N.C. 

800 840 1 39 40 39 40 o CRI1ICA 

810 840 o 39 39 40 40 1 N.C. 

820 BSO 1 35 li 40 41 5 N.C. 

8~ aso 1 35 35 40 41 5 . N.C. 

840 8SO 1 40 41 40 41 o CRI1ICA 
BSO 860 z 41 43 41 43 o CRITICA 

860 870 2 43 45 43 45 o CRITICA 

860 880 2 43 45 43 45 o CRillCA 

870 100 1 45 46 45 46 o CRillCA 
-. 

880 100 1 45 46 45 46 o CRI1lCA 
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5. 8.0 CALENDARIO DE EJECUCION DE OBRA VALORIZADA 

Es el documento en el que consta la programación mensual Valorizada de la ejecución 

de la obra contratada. 

A la ftrma del contrato el contratista deberá presentar el Calendario o Cronograma de 

ejecución de Obra Valorizada según el plazo de ejecución y debidamente discriminado 

en el número de fórmulas polinómicas aprobadas por la obra. Este documento debe ser 

presentado en original o segundo original y distribuidas en copias autenticadas. 

Cuando se aprueban ampliaciones de plazo de ejecución o se producen atrazos 

injustificados sobre el avance programado a cualquier fecha, será obligatorio la 

presentación de : 

Calendario de avance de obra actualizado 

Calendario de avance de obra acelerado 

En el presente trabajo calculamos 47 días laborables para concluir la obra, esto es en 

ocho semanas calendario aproximadamente, por lo que el calendario de obra valorizado 

lo hacemos detalladamente por semana, en base a esto la adquisición de materiales se 

plantea con el respectivo desagregado del presupuesto por valorización mensual en el 

siguiente item. 

En el item 5.9.0 detallamos el calendario de utilización de insumos de materiales, mano 

de obra y equipos. 

La elaboración del Calendario Valorizado de Obra presenta los costos parciales por 

partidas. Asimismo el pazo de ejecución en días, también los porcentajes respecto al 

parcial total de cada partida. 

Para esto haremos uso del Diagrama de Gantt o de Barras. 

El resumen del presupuesto es el siguiente : 

COSTO DIRECTO = SI. 36,212.68 

GASTOS GENERALES Y UTILIDAD ( 15°/o) = SI. 543 L90 

COSTO TOTAL = SI. 41,644.58 



5.9.0 CALENDARIO DE UTILIZACION DE INSUMOS 

Documento en el que consta la programación de compra oportwla de materiales para la 

ejecución de la obra, de tal forma que se asegure la provisión de los mismos. 

El calendario debe guardar armonía con el calendario de avance de obra, que los 

materiales sean solicitados con la debida anticipación y evitar con ello los pedidos 

inoportunos que podrían originar atrasos injustificados en la ejecución de la obra. Este 

documento debe ser presentado en original o segundo original. 

Si se produjeran ampliaciones de plazo en la ejecución de la obra, el contratista está 

obligado a presentar el calendario actualizado de adquisición de materiales, en armonía 

con la prórroga concedida, el mismo que deberá ser aprobado por el Inspector de la 

obra con los reajustes convenientes y reemplazará en todo sus efectos al anterior. 

Si el Contratista no cumpliera con presentar, el Inspector elaborará y aprobará, 

quedando al Contratista obligado a cumplirlo. 

En el presente trabajo la relación de insumos a utilizar y por ende a adquirir, lo 

hacemos detalladamente por més, presentando además el desagregado del presupuesto 

y partidas a ejecutar en función al Cronograma de Obra Valorizado. 

El desagregado permite ver cuanto es el gasto en cada més y la suma de estas cuadra 

con el presupueto general de la obra en la que hacemos la relación general de insumas 

a utilizar, esto fue visto en el item 5.5.0 

No. :tv.fES 

1 

2 

COSTO DIRECTO 

INSUMOS EN SOLES 

11,671. 49 

24,542. 19 



CALENDARIO DE UTILIZACION DE INSUMOS 
D 1 A S LABORABLES 

MES DESCRIPCION 24 47 

No 
M A N O DE OBRA SI 5703.35 

1 MATERIALES SI. 5389.4 
EQUIPO SI. 597.75 
M A N O DE OBRA SI. 13039.22 

2 MATERIALES SI. 10537.14 
EQUIPO SI. 985.79 

.::.;.·.;:::; •• :~.·:-: .. :::=:~~===·=·===·.-:=::~·=·:-•• ::;.::·::::·:·:·:.;:;:¡.;.:;;;:;:.·::=:=:·:=:;:_-::::~:=:·:.;.;:::::.~:~:.;::::.:·:=··=-··:=::~;.:::::.:·:::;:;:::·:·:=:·:=:::.;.::;.·.;:: ... ::::···:-':·:·:·:·:·-=~:=:·:=:=~:=:=:·:···:·:=·=:=:·:·:·:~=»:·;o=·~:·:::::::~ 
. 

COSTO DIRECTO SI. 11870.49 SI. 24542.19 

GASTOS GENERALES Y UTIUDAD SI. 1750.57 SI. 3881.33 

TOTAL 
SI. 13421.08 SI. 28223.52 ~ 

1 

VI 

1 

NOTA.- A las siguientes páginas se tiene el detalle del presupuesto desagregado por cada més con sus respectivos insumos. 

1 

~ 
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P R E S U P U E S T O D E S A G R E G A D O 
Obra : 030104 VIVIENDA DE MADERA - UTILIZACION INSUMO$ 1ER MES 
Propietario : 0903001 UNIVERSIDAD NACIONAl DE SAN MARTIN 
For1ula 01 : VIVIENDA MADERA Tarjeta Nro. : 0001 
lugar : TARAPOTO Departamento : SAN MARTIN Costo al : 01/07/97 

-- - --
1 t e 1 Descripción partida Und Metrado Precio unitar Mano de obra Materia les Equipo Parcial 

- - - - - - - - - - - -

01.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES 
01.01.00 LIMPIEZA DE TERRENO M2 120.91 0.92 106.40 o.oo 4.84 111.24 
01.02.00 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO M2 120.91 0.61 60.46 9.67 3.63 73.76 

Sub total 166.86 9.67 8.47 185.00 

02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.01.00 EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 MT TERRENO !',) 

NORMAL M3 14.85 18.39 260.02 0.00 13.07 273.09 ~ 
02.02.00 RELLENO CON MATERIAL PROPIO MANUAL M3 7.50 9.18 66.83 0.00 2.03 68.85 
02.03.00 NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL M2 116.30 2.85 322.15 0.00 9.30 331.46 

Sub total 649.00 0.00 24.40 673.40 

03.00.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
03.01.00 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 

30t PIEDRA M3 14.85 111.02 352.69 1,196.32 99.64 1,648.65 

Sub total 352.69 1,196.32 99.64 1,648.65 

03.02.00 SOBRECIMIENTOS CORRIDOS 
03.02.01 CONCRETO SOBRECIMIENTO DE 1:8 CEM-HOR 25% P.M. 

ANCH0=0.15 MT M3 l. 50 146.57 71.27 128.45 20.15 219.86 
03.02.02 ENCOFRADO Y DESENC. SOBRECIMIENTO M2. 25.00 17.11 246.50 169.00 12.25 427.75 
03.03.00 CONCRETO EN FALSOPISO DE 3" DE 1:8 CEM-HOR M2 116.30 16.66 601.27 1,143.23 193.06 1,937.56 

Sub tota 1 919.04 1,440.68 225.46 2.585.17 
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P R E S U P U E S T O D E S A G R E G A D O 
Obra : 030104 VIVIENDA DE MADERA - UTILIZACION INSUMOS 1ER MES 
Propietario : 0903001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
Fortula 01 : VIVIENDA MADERA Tarjeta Nro. : 0001 
lugar : TARAPOTO Departaaento : SAN MARTIN Costo al : 01/07/97 

- - = 

I t e m Descripción partida Und Metrado Precio unitar Mano de obra Materiales Equipo Parcial 
- -- -- - = ---

03.04.01 CONCRETO EH CUNETA M3 1. 50 146.57 71.27 128.45 20.15 219.86 
03.04.02 ENCOFRADO Y DESENC. CUNETA M2. 25.00 17.11 246.50 169.00 12.25 427.75 

Sub total 317. 77 297.45 32.40 647.61 

05.00.00 ESTRUCTURAS DE MADERA 

05.01.00 ENTRAMADOS 
05.01.01 ENTRAMADO PANEL PM-1 UNO 37.00 43.21 488.40 1,029.71 80.66 1,598.7~ 
05.01.02 ENTRAMADO PANEL PM-2 UND 11.00 31.76 138.60 187.88 22.88 349.3~ 
05.01.03 ENTRAMADO PANEL PP-1 UNO 2.00 37.58 25.20 45-.so 4.16 75.16 
05.01.04 ENTRAMADO PANEL PP-2 UNO 3.00 37.58 37.80 68.70 6.24 112.74 
05.01.05 ENTRAMADO PANEL PP-3 UND 1.00 37.58 12.60 22.90 -2.08 37.58 
05.01.06 ENTRAMADO PANEL PP-4 UND 2.00 33.12 25.20 36.88 4.16 66.24 
05.01.07 ENTRAMADO PANEL PV-1 UND 6.00 35.93 75.60 127.50 12.48 215.58 
05.01.08 ENTRAMADO PANEL PV-2 UtiD 1.00 37.36 12.60 22.68 2.08 37.36 
05.02.00 SOLERA SUPERIOR DE AMARRE DE 2"X3" P2 125.40 3.17 135.43 239.51 22.57 397.52 
05.03.00 TIMPANO RECTANGULAR PT-1 UNO 2.05 74.52 78.99 63.26 10.52 152.77 

Sub total 1,030.42 1,844.82 16 7. 83 3,043.08 

12.00.00 VARIOS 
12.01.00 PERNOS DE ANCLAJE DE SUJECION DE PANELES UNO 150.00 7.44 1,104.00 0.00 12.00 1,116.00 
12.04.00 IMPRIMACION CON PINTURA ASFALTICA A LA BASE DE 

LOS PANELES UNO 50.00 1.81 87.50 0.50 2.50 90.50 

Sub total 1,191.50 0.50 14.50 1,206.50 

15.00.00 INSTALACIONES SANITARIAS 
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P R E S U P U E S T O D E S A G R E G A D O 
Obra : 030104 VIVIENDA DE MADERA - UTILIZACION INSUMOS 1ER MES 
Propietario : 0903001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
Formula 01 : VIVIENDA MADERA Tarjeta Nro. : 0001 
Lugar : TARAPOTO Departamento : SAN MARTIN Costo al : 01/07/97 

---- - --- - -- - - ---- -

I t e a Descripción partida Und Hetrado Precio unitar Mano de obra Materiales Equipo Parcia 1 
- -- -

15.01.00 SALIDA DE AGUA FRIA PTO 5.00 41.97 163.85 37.80 8.20 209.85 
15.02.00 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP ML 12.00 8.53 78.72 22.08 l. 56 102.36 
15.03.00 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 3/4" PVC-SAP ML 10.50 9.30 68.88 27.40 l. 37 97.65 

Sub total 311.45 87.28 11.13 409.86 

15.04.00 VALVULAS 
15.04.01 VALVULA DE COMPUERTA DE 0=1/2" BRONCE UND 3.00 27.71 38.85 43.50 0.78 83.13 
15.04.02 VALVULA CHECK 3/4" DE BRONCE PZA 1.00 38.15 12.95 24.81 0.39 38.15 ~ 
15.05.00 CAJA PARA VALVULA DE COMPUERTA PZA 3.00 27.88 77.70 4.38 l. 56 83.64 00 

15.06.00 SALIDA DE DESAGUE EN PVC PTO 5.00 46.55 172.60 56.70 3.45 232.75 
15.07.00 SALIDAS DE PVC SAL PARA VENTILACION DE 2" PTO 1.00 25.25 19.76 5.29 0.20 25.25 
15.08.00 RED DE DERIVACION PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" ML. 13.00 12.18 116.09 41.08 1.17 158.34 
15.09.00 TUBERIA C.S.N. UNION FLEXIBLE 6" ML 6.00 7.44 19.50 24.72 0.42 44.64 
15.10.00 SUMIDERO DE BRONCE 2" CON REJILLA UNO 2.00 17.28 19.22 15.14 0.20 34.56 
15.11.00 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 4" UNO l. 00 21.28 12.95 7.68 0.65 21.28 
15.14.00 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" PZA 3.00 91.90 124.14 149.07 2.49 275.70 
15.15.00 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE DE 12"X12" UNO 3.00 75.48 130.65 93.18 2.61 226.44 
15.16.00 CAJA CON TAPA DE FF de 12" x 12" PARA MEDIDOR UNO l. 00 47.34 20.21 27.13 0.00 47.34 

Sub total 764.62 492.68 13.92 1,271.22 

Costo directo 5,703.35 5,369.40 597.75 11,670.49 
:::::::::::::::::::: 

SON : SEIS Y 0/100 NUEVOS SOLES 
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PRECIOS V CANTIDADES DE INSUMOS REQUERIDOS 

Obra : 030104 VIVIENDA OE MADERA - UTILIZACION INSUMOS 1ER MES 
foraula 01 : VIVIENDA MADERA fecha oferta 01/07/97 

Codigo I n s u • o Und P r e e i o Cant.requerid Parcia 1 

020008 ALAMBRE NEGRO NACIONAL 1 8 KG 2.80 10.00 28.00 
020103 CLAVOS PARA MADERA C/C 2" KG 2.50 0.63 1.58 
020104 ClAVOS PARA MADERA C/C 3 1/2" KG 2.50 3. 74 9.35 
020161 CLAVO PARA PAOERA C/C 4 1/2" KG 2.50 13.82 34.55 
021091 ClAVOS KG 2.50 11.09 27.12 
040000 ARENA FINA M3 12.00 0.12 1.44 
040108 ARENA M3 12.00 0.06 0.72 
050009 PIEDRA GRANDE DE 8" T.MAX. M3 12.00 6.68 80.19 
050010 PIEDRA MEDIANA DE 4" M3 12.00 1.23 14.76 
050103 ARENA DE RIO H3 12.00 0.04 0.43 
101522 REGISTRO DE BRONCE DE 4" UNO 5.00 1.00 5.00 
130313 ASFALTO liQUIDO GL 0.50 0.50 0.25 
170023 LADRILlO K.K. DE ARCillA 9X14X24 UNO 0.45 78.00 35.10 
170803 LADRILLO ARCilLA KK 10 X 14 X 24 UN 0.45 30.00 13.50 
210000 CEMENTO PORTLANO TIPO I (42.5KG) BLS 16.50 130.67 2,155.97 
290306 CAL KG 0.05 9.07 0.45 
290506 CINTA TEFLON ML 1.00 0.25 0.25 
304611 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT GLN 15.00 0.11 1.65 
304613 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT 1/4 GLN UNO 3.50 0.05 0.18 
304619 PEGAMENTO PLASTICO P/PVC CCP GLN 13.00 0.10 1.30 
304635 PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN UNO 3.50 0.31 1.09 
309920 CORDEL ML 0.20 22.97 4.59 
309956 CINTA TEFLON UNO 1.00 1.50 1.50 
380000 HORHIGON M3 12.00 31.78 381.38 
390500 AGUA M3 0.05 3.40 0.17 
420101 LISTONES DE 3"X3" P2 0.95 1,546. 78 1,469.44 
430016 MADERA TORNILLO EN BRUTO P2 0.95 2.42 2.30 
430181 MADERA TORNILLO P2 0.95 131.67 125.09 
435302 TABLA PARA SUJETAR PANEL DE 1"X6" P2 0.95 37.80 35.91 
435805 LISTONES DE MADERA DE 2"X3" P2 0.95 61.50 58.43 
450101 MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRAOO P2 0.95 300.00 285.00 
470032 TOPOGRAFO HH 9.43 2.42 22.80 
470101 CAPATAZ HH 9.43 48.96 461.67 
470102 OPERARIO HH 8.57 285.96 2,450.69 
470103 OFICIAL HH 7. 70 56.34 433.81 
470104 PEON HH 6.87 339.55 2,332.68 
480910 EQUIPO DE APOYO H. M 4.00 29.20 116.81 
491011 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 HM 15.00 19.97 299.55 
500100 CAJA OE OESAGUE OE 12"X24" UNO 15.00 3.00 45.00 
500390 MARCO TAPA F FOO. 12" X 24" PZA 22.00 3.00 66.00 
500542 MARCO V TAPA fift 12" X 12w PZA 19.00 4.00 76.00 
547202 PRESERVANTE DE MADERA GL 20.00 5.48 109.61 
650511 UNION UNIVERSAL DE Fo. GALV. OE 1/2" UNO 2.00 6.00 12.00 
650512 UNION UNIVERSAL OE Fo. GALV. OE 3/4" UNO 2.50 2.00 5.00 
651384 NIPLE OE Fo Go DE 3/4" x 1" UNO 2.50 2.00 5.00 
680400 SUMIDERO DE BRONCE OE 2" UNO 2.50 2.00 5.00 
690029 TUBERIA CO.SIMP.NORM. U.F. 6" ML 4.00 6.18 24.72 
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PRECIOS V CANTIDADES DE INSUMOS REQUERIDOS 

Obra : 030104 VIVIENDA DE MADERA - UTILIZACION INSUMOS 1ER MES 
foraula 01 : VIVIENDA MADERA Fecha oferta 01/07/97 

Codigo 1 n s u m o Und P r e e i o Cant.requerid 

720069 TUB. PVC SAP PRESION P/AGUA C-10 EC 3/4" ML 1.00 10.82 
720081 TUS. PVC SAP PRESION P/AGUA C-10 R. 1/2" ML o. 75 22.36 
720700 TEE R PVC SAP P/AGUA DE 1/2" UNO 1.00 12.12 
720701 TEE R PVC SAP P/AGUA DE 3/4" UHD l. 50 10.61 
721309 TUB. PVC SAL P/DESAGUE DE 2" Ml l. 50 5.93 
721311 TUB. PVC SAl P/DESAGUE OE 4" ML 3.00 17.96 
721401 CODO DE 90 PVC SAl OE 2" UNO 1.50 1.00 
721403 CODO OE 90 PVC SAl DE 4" UNO 2.50 1.00 
721601 RAMAl TEE SIMPLE PVC SAl DE 2" UNO 3.00 12.18 
729101 ACCESORIOS PVC SAP (AGUA) PZA 3.00 10.00 
731605 VEE PVC SAL DE 4" X 2" PZA 2.50 2.00 
732701 TRAMPA PVC SAl 2" PZA 2.50 2.00 
770019 VALVULA COMPUERTA OE BRONCE ROS. OE 1/2" UNO 10.00 3.00 
770303 VALVULA CHECK OE BRONCE OE 3/4" UNO 14.00 1.04 

S U B T O T A l 

1 N S U M O S COMOOIN 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 

T O T A l 

Nota : los aontos son aproximados por que han sido redondeados solo al final y no en 
cada subtotal coao en los análisis de costos. 

Parcia 1 

10.82 
16.77 
12.12 
15.91 
8.89 

53.88 
1.50 
2.50 

36.53 
30.00 
5.00 
5.00 

30.00 
14.56 

11,487.11 

181.40 

11,668.51 
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P R E S U P U E S T O D E S A G R E G A D O 
Obra : 030105 VIVIENDA DE MADERA - UTILIZACION INSUMOS 2DO MES 
Propietario : 0903001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
Foraula 01 : VIVIENDA MADERA Tarjeta Nro. : 0001 
Lugar : TARAPOTO Departaaento : SAN MARTIN Costo al : 01/07/97 

- - ..... - -
I t e • Descripción partida Und Metrado Precio unitar Mano de obra Materiales Equipo Parcia 1 

02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.04.00 liMPIEZA Y EliMINACION DE MAT. EXC.D= 30 MTS M3 7.35 22.43 157.00 0.00 7.86 164.86 

Sub total 157.00 0.00 7.86 164.86 

04.00.00 PISOS Y PAVIMENTOS 
04.01.00 CONTRAPISO DE 25 MM C:A 1:4 M2 116.30 12.06 711.76 515.21 175.61 1,402.58 

N 

Sub total 711.76 515.21 175.61 1,402.58 ...:a -
05.00.00 ESTRUCTURAS DE MADERA 
05.04.00 VIGUETA DE TECHO DE 2"X6" P2 660.80 2.94 601.33 1,235.70 105.73 1,942.75 
05.05.00 VIGUETA DE CIELO RASO DE 2"X4" P2 230.90 3.14 249.37 434.09 41.56 725.03 
05.06.00 CORREAS DE TECHO DE 1 1/2"X2" P2 139.10 3. 72 250.38 225.34 41.73 517.45 
05.07.00 ENTABLADO EXTERIOR DE TIMPANO P2 378.61 3.19 511.12 609.56 87.08 1,207.77 
05.08.00 CORREAS DE CIELORASO 1 1/2"X2" P2 76.90 3. 72 138.42 124.58 23.07 286.07 
05.09.00 LISTONERIA PARA REVESTIMIENTO DE MURO M2 264.90 12.45 1,788.07 1,419.86 90.07 3,298.00 

Sub total 3,538.69 4,049.13 389.24 7,977.07 

06.00.00 REVOQUES 
06.01.00 TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO CON CEMENTO-ARENA M2 264.90 10.75 2,230.46 495.36 121.85 2,847.68 

Sub total 2,230.46 495.36 121.85 2,847.68 

07.00.00 CONTRAZOCALOS 
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P R E S U P U E S T O D E S A G R E G A D O 
Obra : 030105 VIVIENDA DE MADERA - UTILIZACION INSUMOS 2DO MES 
Prop1etario : 0903001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
Foraula 01 : VIVIENDA MADERA Tarjeta Nro. : 0001 
Lu9ar : TARAPOTO Departa1ento : SAN MARTIN Costo al : 01/07/97 

1 t e 1 Descripción part1da Und Metrado Predo unitar Mano de obra Materiales Equipo Parcia 1 
- - - - - -

07.01.00 CONTRAZOCALOS DE CEMENTO PULIDO H=0.20 M. ML 95.10 5.46 422.24 76.08 20.92 519.25 

Sub total 422.24 76.08 20.92 519.25 

08.00.00 CIELORASOS 
08.01.00 FALSO CIELORASO ADHERIDO DE TRIPLAY M2 116.30 18.17 1,164.16 881.55 67.45 2,113.17 

Sub total 1,164.16 881.55 67.45 2,113.17 
N 

09.00.00 COBERTURA "-l 
N 

09.01.00 TECHO DE CALAMINA GALVANIZADA DE 11 CANALES M2 116.30. 13.83 465.20 1,119.97 23.26 1,608.43 
09.02.00 CUMBRERA DE TECHO DE CALAMINA ML 8.70 15.46 87.09 43.07 4.35 134.50 

Sub total 552.29 1,163.04 27.61 1,742.93 

10.00.00 CARPINTERIA DE MADERA 

10.01.00 PUERTAS 
10.01.01 PUERTA CONTRAPLACADA M2 12.13 68.89 440.44 373.12 22.08 835.64 
10.01.02 PUERTA DE MADERA MACHIHEMBRADA M2 4. 37 101.00 317.35 108.16 15.86 441.37 

Sub tota 1 757' 79 481.28 37.94 1,277.01 

10.02.00 VENTANAS 
10.02.01 VENTANA ALTA DE MADERA Y FIERRO CORRUGADO M2 0.52 49.48 10.42 13.96 l. 35 25.73 
10.02.02 VENTANA BAJA DE MADERA Y FIERRO CORRUGADO M2 8.82 38.57 126.21 197.57 16.41 340' 19 

Sub total 136' 63 211.53 17' 76 365.92 



11.00.00 CERRAJERIA 

S10 > 

P R E S U P U E S T O D E S A G R E G A D O 
Obra : 030105 VIVIENDA DE MADERA - UTILIZACION INSUMO$ 2DO MES 
Propietario : 0903001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
For1ula 01 : VIVIENDA MADERA Tarjeta Nro. : 0001 
Lugar : TARAPOTO Departa1ento : SAN MARTIN Costo al : 01/07/97 

-
I t e 1 Descripción partida Und Metrado Precio unitar Mano de obra Materiales Equipo Parcial 

-- - --- -- - - - -

11.01.00 CERRADURAS 
11.01.01 CERRADURA FORTE DOS GOLPES EN PUERTA UNO 4.00 35.00 o.oo 140.00 o.oo 140.00 
11.01.02 CERRADURA PTA.INTR.PESTILLO MANIJA LLAVE GOAL 53 

NPS DORMIT. PZA 3.00 35.00 0.00 105.00 0.00 105.00 
11.01.03 CERRADURA PTA.BAÑO SEG.INT.PER.MANIJ.CERRAD.GOAL 

42 NP BAAO PZA 1.00 20.00 0.00 20.00 0.00 20.00 
11.01.04 COLOCACION DE CERRADURAS UND 8.00 24.01 192.08 0.00 0.00 192.08 

¡...) 

Sub total 192.08 265.00 
~ 

0.00 457.08 w 

11.02.00 BISAGRAS 
11.02.01 BISAGRAS DE TARJETA E INSTALACION UND 24.00 10.80 207.12 48.00 4.08 259.20 

Sub total 207.12 48.00 4.08 259.20 

12.00.00 VARIOS 
12.02.00 SARDINEL OE DUCHA Hmax.=0.40m ML l. 60 21.95 16.66 17.94 0.53 35.12 
12.03.00 TUBERIA DE CORTINA DE DUCHA ML 1. 60 14.56 3.66 19.52 0.11 23.30 

Sub tota 1 20.32 37.46 0.64 58.42 

13.00.00 PINTURA 
13.01.00 PINTURA LATEX EN INTERIORES V EXTERIORES M2 264.90 4.35 548.34 5 77.48 26.49 1,152.31 
13.02.00 PINTURA LATEX EN CIELORRASOS M2 116.30 5.22 400.07 195.38 11.63 607.09 
13.03.00 PINTURA DE CONTRAZOCALO C/ESMALTE ECONOMICO ML 95.10 2.03 179.74 9.51 3.80 193.05 
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P R E S U P U E S T O D E S A G R E G A D O 
Obra : 030105 VIVIENDA DE MADERA - UTILIZACION INSUMOS 2DO MES 
Propietario : 0903001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
Foraula 01 : VIVIENDA MADERA Tarjeta Nro. : 0001 
lugar : TARAPOTO Departamento : SAN MARTIN Costo al : 01/07/97 

- - - - -
I t e 1 Descripción partida Und Metrado Precio unitar Mano de obra Materiales Equipo Parcia 1 

- - -
13.04.00 LACA EN CARPINTERIA DE MADERA M2 33.00 10.43 114.18 227.70 2.31 344.19 

Sub total 1,242.33 1,010.07 44.23 2,296.64 

14.00.00 APARATOS SANITARIOS 
14.01.00 INODORO TANQUE BAJO BLANCO PZA l. 00 156.00 0.00 156.00 0.00 156.00 
14.02.00 LAVATORIO BLANCO UND 1.00 80.00 0.00 80.00 0.00 80.00 
14.03.00 DUCHA CROMADA 1 lLAVE INCL.ACCESORIOS UNO 1.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 
14.04.00 COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS UNO 3.00 53.29 155.37 1.38 3.12 159.87 N 

14.05.00 PAPELERA DE lOSA Y BARRA PLASTICA, COLOR BlANCO UNO LOO 10.00 0.00 10.00 0.00 10.00 .....¡ 
.r:o. 

14.06.00 JABONERA DE lOSA COLOR BlANCO UNO 1.00 10.00 0.00 10.00 0.00 10.00 
14.06.01 TOALLERA DE PlASTICO 24" DE COLOR PZA 1.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 

14.07.00 COLOCACION DE ACCESORIOS CORRIENTES PZA 3.00 13.24 38.85 0.09 0.78 39.72 
14.08.00 lAVATORIO CORRIDO CON MAYOLICA Ml l. 60 125.79 82.86 115.92 2.48 201.26 

Sub total 277.08 383.39 6.38 666.85 

15.00.00 INSTALACIONES SANITARIAS 

15.04.00 VALVULAS 
15.12.00 SALIDA DE DRENAJE PlUVIAl PTO 2.00 26.88 41.44 11.50 0.82 53.76 
15.13.00 TUBERIA PVC SAl DE 3" DESAGUE Ml 6.00 15.80 74.70 17.88 2. 22 94.80 
15.17.00 CANALETA DE DRENAJE DE AGUA PlUVIAL Ml 17.00 28.26 342.89 127.16 10.37 480.42 

Sub total 459.03 156.54 13.41 628.98 

16.00.00 INSTALACIONES ElECTRICAS 
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P RE S U P U.E S T O D E S A G R E G A D O 
Obra : 030105 VIVIENDA DE MADERA - UTILIZACION INSUMOS 2DO MES 
Propietario : 0903001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
Foraula 01 : VIVIENDA MADERA Tarjeta Nro. : 0001 
Lu9ar : TARAPOTO Departaaento : SAN MARTIN Costo a) : 01/07/97 

- - - - - - - - - -
I t e 1 Descripción partida Und Metrado Precio unitar Mano de obra Materiales Equipo Parcial 

- - -- - - - --
16.01.00 SALIDA CENTRO DE LUZ PTO 8.00 44.69 188.72 163.12 5.68 357.52 
16.02.00 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR SIMPLE PTO 16.00 42.32 509.12 152.80 15.20 677.12 
16.03.00 SALIDA P/TOMACORRIENTE C/TOMA A TIERRA PTO l. 00 42.21 32.77 8.78 0.66 42.21 
16.04.00 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ V BRAQUETE PTO 2.00 35.30 23.46 45.96 1.18 70.60 
16.05.00 SALIDA PARA SPOT-LIGHT CON PVC PTO 2.00 37.41 30.02 44.20 o. 60 74.82 
16.06.00 SALIDA PARA TIMBRE TIPO GONG CON PVC PTO 1.00 56.00 17.34 38.31 0.35 56.00 
16.07.00 ACOMETIDA TABLERO GENERAL GLB 1.00 50.66 28.80 21.00 0.86 50.66 
16.08.00 TABLERO GENERAL UND 1.00 128.13 9.51 118.33 0.29 128.13 
16.09.00 POZO DE TIERRA UND 1.00 150.77 69.30 78.00 3.47 150.77 N 

...,.¡ 

16.10.00 ARTEFACTOS FLUORESCENTES UND 6.00 21.28 41.58 84.00 2.10 127.68 VI 

16.11.00 LUMINARIAS, LAMPARAS DE 100 W. UND 6.00 4.84 19.62 9.00 0.42 29.04 

Sub total 970.24 763.50 30.81 1,764.55 

Costo directo 13,039.22 10,537.14 965.79 24,542.19 
-----------------·----------------------

SON : DOS Y 0/100 NUEVOS SOLES 
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PRECIOS y CANTIDADES DE INSUMOS REQUERIDOS 

Obra : 030105 VIVIENDA OE MADERA - UTILIZACION INSUMOS 200 MES 
Foraula 01 : VIVIENDA MADERA Fecha oferta 01/07/97 

Codi9o 1 n s u 1 o Und P r e e i o Cant.requerid Parcial 

020101 CLAVOS PARA MADERA C/C 1" KG 2.50 2.30 5.75 
020102 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" KG 2.50 1.89 4.73 
020104 CLAVOS PARA MADERA C/C 3 1/2" KG 2.50 3.30 8.26 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 2.50 4.62 11.55 
020107 CLAVOS PARA MADERA C/C 4" KG 2.50 1.52 3.79 
021321 CLAVOS PARA CALAMINA KG 6.00 13.82 82.94 
028201 GANCHOS OE FIERRO 1" PZA 4.00 9.35 37.40 
030331 FIERRO CO. FY=4200 KG/CM2 G-60 Y3/8" KG. 1.25 38.41 48.01 
040000 ARENA FINA M3 12.00 8.57 102.80 
050014 RIPIO M3 12.00 0.32 3.84 
050104 ARENA GRUESA M3 12.00 0.38 4.61 
060118 CABLE DE CU. DESNUDO T/SUAVE 2.5 MM2 ML 0.20 11.00 2.20 
070100 CABLE TW f 14 AWG 2.5 MM2 ML 0.30 225.28 67.58 
070119 CABLE TW 2.5 mm2 ML l. 50 23.00 34.50 
070127 CABLE TW 118 ML 0.15 6.10 0.91 
070302 CABLE THW f 10 AWG ML 1.00 13.00 13.00 
100211 INODORO TQUE. BAJO NORMAL BLANCO C/A. UNO 150.00 1.04 156.00 
100492 LAVATORIO OE LOSA VITRIFICADA COLOR B UNO 80.00 1.00 80.00 
100608 DUCHA CROMADA INC.GRIF 1 LLAVE UNO 5.00 1.00 5.00 
100801 TOALLERA C/BARRA PLASTICA COLOR UNO 5.00 1.00 5.00 
101000 PAPELERA C/EJE 15x15 BLANCA UNO 10.00 1.00 10.00 
101204 LLAVE PARA LAVATORIO CAPUCHINA OE 1/2" UNO 7.00 1.60 11.20 
102103 JABONERA OE LOSA BLANCA 15 X 15 CMS PZA 10.00 1.00 10.00 
112131 FOCOS 100-W PZA 1.50 6.00 9.00 
120103 TOMACORRIENTE SIMPLE PLANO BAKELITA UNO 2.50 16.00 40.00 
120117 TOMACORRIENTE OE BAK C/TOMA TIERRA UNO 4.00 1.00 4.00 
120211 INTERRUPTOR SIMPLE BIPOLAR BAKELITA UNO 4.00 1.80 7.20 
120237 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO OE 3x60Ax240V UNO 30.00 1.00 30.00 
120500 TIMBRE OING DONG UNO 30.00 1.00 30.00 
120702 SPOT LIGTH CROMADO UNO 10.00 2.00 20.00 
120903 CAJA OCTOGONAL GALV. LIVIANA 4"x4"x2 1/2 UNO 1.00 11.18 11.18 
120904 CAJA RECTANG GALV 4"X2 1/8" UNO 1.00 8.17 8.17 
120930 CAJA RECTANG GALV PESADA 4"x2 1/8"x2 1/8 UNO 1.50 17.03 25.55 
120943 CAJA OE PASO C/TAPA CIEGA 100MM X 40MM UNO 1.50 0.10 0.15 
120949 CAJA OCTOGONAL GALV. 4" X 2 1/8" UNO 1.20 2.00 2.40 
121430 FLUORES. RECTANGUL NORMAL ECON. RPE 20M UNO 14.00 6.00 84.00 
123115 INTERRUPTOR SIMPLE PZA 4.00 7.49 29.95 
124021 LLAVE OE CUCHILLA 2 X 30 A. PZA 20.00 3.00 60.00 
124022 LLAVE OE CUCHILLA 2 X 60 A. PZA 25.00 1.00 25.00 
135102 PEGAMENTO GLN 14.00 0.08 1.13 
210000 CEMENTO PORTLAHD TIPO I (42.5KG) BLS 16.50 62.41 1,029.72 
240181 MAVOLICA BLANCA 15 X 15 M2 20.00 2.56 51.20 
260721 CERRADURA LGO DOS GOLPES C/CAD.SEGURIOAO UNO 35.00 4.00 140.00 
260733 CERRADURA PARA PUERTA OE DORMITORIO UNO 35.00 3.00 105.00 
260735 CERRADURA PARA PUERTA DE BAQO UNO 20.00 1.00 20.00 
260847 BISAGRA ALUNIN.T/PES.f1838 3 1/2"x3 1/2" UNO 2.00 24.00 48.00 
290401 CINTA AISLANTE ROL 2.00 0.10 0.20 
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PRECIOS Y CANTIDADES DE INSUMOS REQUERIDOS 

Obra : 030105 VIVIENDA DE MADERA - UTILIZACION INSUMOS 200 MES 
Formula 01 : VIVIENDA MADERA Fecha oferta 01/07/97 

Codigo 1 n s u 11 o Und P r e e i o Cant. requerid 

301001 VARILLA DE COBRE DE 3/4" x 2.40a. UNO 
301004 ABRAZADERA DE C06RE DE 3/4" UNO 
301516 PORCELANA KG 
302921 PORCELANA BLANCA KG 
304611 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT GLN 
304613 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT 1/4 GLN UNO 
306421 DOSIS QUIMICA THORGEL UNO 
309908 SOLDADURA KG 
309919 LIJA UNO 
390000 COLA SINTETICA FULLER GLN 
390236 LIJA 1150 (PLIEGO) UNO 
390237 LIJA 140 (PLIEGO) UNO 
390271 COLA SINTETICA GLN 
390294 MALLA MOSQUITERO DE NYLON BLANCO H2 
390500 AGUA M3 
399045 VARIOS (ESTIMADO) 4.01 UNO 
430181 MADERA TORNILLO P2 
439303 MADERA PARA TABLERO GENERAL P2 
440305 TRIPLAY LUPUNA DE 4'x8'x 4 1111 PLN 
440328 TAPAJUNTA DE TRIPLAY ML 
470101 CAPATAZ HH 
470102 OPERARIO HH 
470103 OFICIAL HH 
470104 PEON HH 
480910 EQUIPO DE APOYO H.M 
482014 EQUIPO REQUERIDO PARA VENTANA V1 UNO 
488001 ANDAMIO H. M 
491011 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 HM 
540242 PINTURA ESMALTE SINTETICO GLN 
540300 PINTURA LATEX GLN 
540704 LACA ACRILICA GLN 
546101 SELLADOR Gl 
547202 PRESERVANTE DE MADERA Gl 
549101 BASE IMPRIMANTE KG 
560197 CALAMINAS GALVANIZADAS UNO 
560199 CALAMINA PL 
650107 TUB. FO.GO. PESADO 1/2" ML 
658702 ACCESORIOS DE FIJACION PARA CORTINA UNO 
720810 TUB. PVC SAP P/INST. ELECT. DE 3/4" ML 
720830 TUB. PVC SAP P/INST. ELECT. DE 5/8" Ml 
720901 CURVA PESADO PVC SAP P/INST. ELECT. 3/4" UNO 
720909 CURVA PESADO PVC SAP P/INST. ELECT. 5/8" UNO 
721001 UNION PVC SAP P/INST. ELECT. DE 3/4" UNO 
721310 TUB. PYC SAL P/DESAGUE DE 3" Ml 
721901 TRAMPA "P" PVC SAL DE 2" UNO 
722401 TUB. PVC SEL P/INST. ELECT. DE 5/8" x 3a UNO 
722409 TUS. PVC SEL P/INST. ELECT. DE 3/4" ML 

50.00 
3.00 
2.50 
2.50 

15.00 
3.50 

25.00 
3.00 
1.50 

15.00 
1.50 
1.50 

15.00 
6.50 
0.05 
2.50 
0.95 
0.95 

17.00 
0.80 
9.43 
8.57 
7.70 
6.87 
4.00 

20.00 
0.20 

15.00 
17.00 
18.00 
40.00 
15.00 
20.00 
6.00 

10.50 
9.00 
4.00 
4.00 
0.70 
0.50 
0.25 
0.20 
0.25 
2.50 
3.00 
3.50 
0.70 

1.00 
1.00 
0.01 
0.32 
0.01 
0.60 
1.00 
3.40 
5.82 
2.43 

16.50 
52.98 
1.02 

11.26 
5.41 

16.50 
3,217.46 

3.50 
50.41 

232.60 
108.54 
679.52 
262.43 
606.96 
51.69 
0.68 

105.38 
9.30 
0.57 

27.35 
1.98 

10.47 
64.13 
10.04 

102.87 
8.84 
1.68 
3.20 

10.00 
8. 70 
2.00 
6.70 
2.00 
6.90 
1.60 
4.64 

74.00 

Parcial 

50.00 
3.00 
0.03 
0.80 
0.15 
2.10 

25.00 
10.20 
8.72 

36.39 
24.75 
79.47 
15.25 
73.19 
0.27 

41.25 
3,056.58 

3.33 
856.95 
186.08 

1,023.55 
5,823.46 
2,020.69 
4,169.82 

206.76 
13.64 
21.08 

139.56 
9.70 

492.28 
79.20 

157.07 
1,282.57 

60.22 
1,080.09 

79.56 
6.72 

12.80 
7.00 
4.35 
0.50 
1.34 
0.50 

17.25 
4.80 

16.25 
51.80 
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PRECIOS V CANTIDADES DE INSUMOS REQUERIDOS 

Obra : 030105 VIVIENDA DE MADERA - UTILIZACION INSUMO$ 200 MES 
For1ula 01 : VIVIENDA MAOERA Fecha oferta 01/07/97 

Codigo I n s u • o Und P re e i o Cant.requerid 
= 

722500 CURVA LIVIANO PVC SEL P/INST. ELECT 1/2" UNO 0.20 2.00 
722702 CONEXION A CAJA PVC SEL P/INS ELECT 3/4" UNO 3.00 16.64 
750103 TUBO PVC SEL (E/C) 3/4" X 3.00 M. PZA 2.00 12.48 
751202 UNION PVC SEL 3/4" PZA 1.50 8.32 
751305 CURVAS PVC SEL 3/4" PZA 0.30 24.96 
820301 SOPLETE ELECTRICO HM 3.00 33.00 
840201 ACCESORIOS PVC SAL EST 5.00 2.00 

S U B T O T A L 

I N S U M O S C O M O O I N 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES tMO 

T O T A L 

Nota : los aontos son aproximados por que han sido redondeados solo al final y no en 
cada subtotal como en los análisis de costos. 

Parcia 1 

0.40 
49.92 
24.96 
12.48 
7.49 

99.00 
10.00 

23,951.24 

584.04 

24,535.28 
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5.10.0 PLAZO DE EJECUCION 

Después de haber hecho los análisis de la programación de obra por los dos métodos, vemos 

que se concluirla en 4 7 días laborables, sin embargo esta programacion puede ser acelerado 

aumentando las cuadrillas en las actividades que se crea conveniente. 

( 
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CAPITULO VI 

Ev.ALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA 

6.1.0 INVERSIONES 

Trabajando bajo el reg~men de Construcción Civil en la que al 

personal se paga de la siguiente manera : 

Operario S/. 8.57/hh S/. 68.56/dia 

Oficial S/. 7.70/hh S/. 61.60/dia 

Peón S/. 6.87/hh S/. 54.96/día 

Se tendría los siguientes gastos 

Hateriales, herramientas y equipos 

Mano de obra 

Costo directo 

Gastos generales y utilidad 

Costo total 

S/. 17,470.01 

S/. 18,742.67 

S/. 36,212.68 

S/. 5,431.90 

S/. 41,644.58 

Pero trabajando con la mano de obra de la zona rural con que 

paga FONCODES, que es de la siguiente manera : 

Operario S/. 4.22/hh S/. 33.76/dia 

Oficial S/. 3.83/hh S/. 30.64/dia 

Peón S/. 1.25/hh S/. 10.00/dia 

Se tendría los siguientes gastos 

Materiales, herramientas y equipos 

Mano de obra 

Costo directo 

Gastos generales y utilidad 

Costo total 

S/. 16,993.77 

S/. 7,220.34 

S/. 24,214.11 

S/. 1,210.71 

S/. 25,424.82 

Es decir que bajo una misma área de 116.30 m2. en el primero 

de los casos, la vivienda tendría un costo de 358 y 07/100 

nuevos soles por metro cuadrado y, en el segundo caso costaría 

218 y 61/100 nuevos soles, de este último presentamos a 

continuación su presupuesto. 
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P R E S U P U E S T O 
Obra : 030319 VIVIENDA DE MADERA CON MANO-DE OBRA DE LA ZONA 
Propietario : UNIVERSIDAD NACIONAL OE SAN MARTIN 
formula 01 : VIVIENDA MADERA 
Lu9ar : TARAPOTO Oepartaaento : SAN MARTIN 

Item Descripción partida Und Metrado Precio unitario P a r e i a 1 

01.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES 
01.01.00 LIMPIEZA OE TERRENO 
01.02.00 TRAZO, NIVELES V REPLANTEO 

02.00.00 MOVIMIENTO OE TIERRAS 
02.01.00 EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 MT 

M2 
M2 

TERRENO NORMAL M3 
02.02.00 RELLENO CON MATERIAL PROPIO MANUAL M3 
02.03.00 NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL M2 
02.04.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE O= 

30· MTS M3 

03.00.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
03.01.00 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 

CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA M3 

03.02.00 SOBRECIMIENTOS CORRIDOS 
03.02.01 CONCRETO SOBRECIMIENTO DE 1:8 CEM-HOR 

25% P.M. ANCH0=0.15 MT M3 
03.02.02 ENCOFRADO V DESENC. SOBRECIMIENTO M2. 
03.03.00 CONCRETO EN FALSOPISO DE 3" DE 1:8 

CEM-HOR M2 

03.04.00 CUNETA REVESTIDA 
03.04.01 CONCRETO EN CUNETA M3 
03.04.02 ENCOFRADO V OESENC. CUNETA M2. 

04.00.00 PISOS V PAVIMENTOS 
04.01.00 CONTRAPISO DE 25 MM C:A 1:4 M2 

05.00.00 ESTRUCTURAS DE MADERA 

05.01.00 ENTRAMADOS 
05.01.01 ENTRAMADO PANEL PM-1 UNO 
05.01.02 ENTRAMADO PANEL PM-2 UNO 
05.01.03 ENTRAMADO PANEL PP-1 UNO 
05.01.04 ENTRAMADO PANEL PP-2 UNO 
05.01.05 ENTRAMADO PANEL PP-3 UNO 
05.01.06 ENTRAMADO PANEL PP-4 UNO 
05.01.07 ENTRAMADO PANEL PV-1 UNO 
05.01.08 ENTRAMADO PANEL PV-2 UNO 
05.02.00 SOLERA SUPERIOR DE AMARRE DE 2"X3" P2 

120.91 
120.91 

14.85 
7.50 

116.30 

7.35 

14.85 

l. 50 
25.00 

116.30 

1.50 
25.00 

116.30 

37.00 
11.00 
2.00 
3.00 
1.00 
2.00 
6.00 
1.00 

125.40 

0.23 
0.25 

4.58 
2.01 
1.06 

4.54 

93.35 

111.21 
11.32 

12.63 

111.21 
11.32 

7.90 

34.47 
23.42 
29.24 
29.24 
29.24 
24.78 
27.59 
29.02 
2.46 

27.81 
30.23 

68.01 
15.08 

123.28 

33.37 

1, 386.25 

166.82 
283.00 

1, 468.87 

166.82 
283.00 

918.77 

1,275.39 
257.62 
58.48 
87.72 
29.24 
49.56 

165.54 
29.02 

308.48 

Costo al : 01/07/97 

SUB - TOTAL 

58.04 

239.74 

1, 386.25 

1,918.69 

449.82 

918.77 
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P R E S U P U E S T O 
Obra : 030319 VIVIENDA DE MADERA CON MANO DE OBRA DE LA ZONA 
Propietario : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
Formula 01 : VIVIENDA MADERA 
Lugar : TARAPOTO Departa1ento : SAN MARTIN 

Jtea Descripción partida Und Metrado Precio unitario P a r e i a l 

05.03.00 TIMPANO RECTANGULAR PT-1 UNO 
05.04.00 VIGUETA DE TECHO DE 2"X6" P2 
05.05.00 VIGUETA DE CIELO RASO DE 2"X4" P2 
05.06.00 CORREAS DE TECHO DE 1 1/2"X2" P2 
05.07.00 ENTABLADO EXTERIOR DE TIMPANO P2 
05.08.00 CORREAS DE CIELORASO 1 1/2"X2" P2 
05.09.00 LISTONERIA PARA REVESTIMIENTO DE MURO M2 

06.00.00 REVOQUES 
06.01.00 TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO CON 

CEMENTO-ARENA M2 

07.00.00 CONTRAZOCALOS 
07.01.00 CONTRAZOCALOS DE CEMENTO PULIDO 

H=0.20 M. ML 

08.00.00 CIELORASOS 
08.01.00 FALSO CIELORASO ADHERIDO DE TRIPLAY M2 

09.00.00 COBERTURA 
09.01.00 TECHO DE CALAMINA GALVANIZADA DE 11 

CANALES M2 
09.02.00 CUMBRERA DE TECHO DE CALAMINA ML 

10.00.00 CARPINTERIA DE MADERA 

10.01.00 PUERTAS 
10.01.01 PUERTA CONTRAPLACADA 
10.01.02 PUERTA DE MADERA MACHIHEMBRADA 

10.02.00 VENTANAS 
10.02.01 VENTANA ALTA DE MADERA Y FIERRO 

CORRUGADO 
10.02.02 VENTANA BAJA DE MADERA Y FIERRO 

CORRUGADO 

11.00.00 CERRAJERIA 

11.01.00 CERRADURAS 

M2 
M2 

M2 

M2 

11.01.01 CERRADURA FORTE DOS GOLPES EN PUERTA UNO 
11.01.02 CERRADURA PTA.INTR.PESTILLO MANIJA 

LLAVE GOAL 53 NPS DORMIT. PZA 

2.05 
660.80 
230.90 
139.10 
378.61 
76.90 

264.90 

264.90 

95.10 

116.30 

116.30 
8.70 

12.13 
4.37 

0.52 

8.82 

4.00 

3.00 

50.46 
2.33 
2.43 
2.51 
2.28 
2.51 
7.96 

5.52 

2.74 

11.95 

11.35 
9.24 

49.62 
62.46 

37.28 

29.85 

35.00 

35.00 

103.44 
1, 539.66 

561.09 
349.14 
863.23 
193.02 

2,108.60 

1,462.25 

260.57 

1,389.79 

1,320.01 
80.39 

601.89 
272.95 

19.39 

263.28 

140.00 

105.00 

Costo al : 01/07/97 

SUB - TOTAL 

7,979.23 

1,462.25 

260.57 

1,389. 79 

1,400.40 

874.84 

282.67 
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P R E S U P U E S T O 
Obra : 030319 VIVIENDA DE MADERA CON MANO DE OBRA DE LA ZONA 
Propietario : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
Foraula 01 : VIVIENDA MADERA 
Lugar : TARAPOTO Departamento : SAN MARTIN Costo al : 01/07/97 

Itea Descripción partida Und Metrado Precio unitario P a r e i a 1 SUB - TOTAL 

11.01.03 CERRADURA PTA.BAÑO 
SEG.INT.PER.MANIJ.CERRAD.GOAL 42 NP 
BAAO ~A 

11.01.04 COLOCACION DE CERRADURAS UNO 

11.02.00 BISAGRAS 
11.02.01 BISAGRAS DE TARJETA E INSTALACION UNO 

12.00.00 VARIOS 
12.01.00 PERNOS DE ANCLAJE DE SUJECION DE 

PANELES UNO 
12.02.00 SARDINEL DE DUCHA Hmax.=0.40m ML 
12 .03. 00 TUBERIA DE CORTINA DE DUCHA ML 
12.04.00 IMPRIMACION CON PINTURA ASFALTICA A LA 

BASE DE LOS PANELES UNO 

13.00.00 PINTURA 
13.01.00 PINTURA LATEX EN INTERIORES Y 

EXTERIORES 
13.02.00 PINTURA LATEX EN CIELORRASOS 
13.03.00 PINTURA DE CONTRAZOCALO C/ESMALTE 

ECONOMICO 
13.04.00 LACA EN CARPINTERIA DE MADERA 

14.00.00 APARATOS SANITARIOS 

M2 
H2 

·ML 
H2 

14.01.00 INODORO TANQUE BAJO BLANCO PZA 
14.02.00 LAVATORIO BLANCO UNO 
14.03.00 DUCHA CROMADA 1 LLAVE INCL.ACCESORIOS UNO 
14.04.00 COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS UNO 
14.05.00 PAPELERA DE LOSA Y BARRA PLASTICA, 

COLOR BLANCO UNO 
14.06.00 JABONERA DE LOSA COLOR BLANCO UNO 
14.06.01 TOALLERA DE PLASTICO 24" DE COLOR PZA 
14.07.00 COLOCACION DE ACCESORIOS CORRIENTES PZA 
14.08.00 LAVATORIO CORRIDO CON MAYOLICA ML 

15.00.00 INSTALACIONES SANITARIAS 
15.01.00 SALIDA DE AGUA FRIA PTO 
15.02.00 REO DE OISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" 

PVC-SAP ML 
15.03.00 REO OE OISTRIBUCION TUBERIA DE 3/4" 

PVC-SAP ML 

15.04.00 VALVULAS· 

1.00 
8.00 

24.00 

150.00 
1.60 
1.60 

50.00 

264.90 
116.30 

95.10 
33.00 

1.00 
1.00 
1.00 
3.00 

1.00 
1.00 
1.00 
3.00 
1.60 

5.00 

12.00 

10.50 

20.00 
9.69 

5.61 

3.46 
15.26 
13.36 

0.46 

3.07 
3.43 

0.72 
8.21 

156.00 
80.00 
5.00 

22.12 

10.00 
10.00 
5.00 
5.45 

94.33 

20.02 

4.27 

5.04 

20.00 
77.52 

134.64 

519.00 
24.42 
21.38 

23.00 

813.24 
398.91 

68.47 
270.93 

156.00 
80.00 
5.00 

66.36 

10.00 
10.00 
5.00 

16.35 
150.93 

100.10 

51.24 

52.92 

342.52 

134.64 

587.80 

1,551.55 

499.64 

204.26 
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P R E S U P U E S T O 
Obra : 030319 VIVIENDA DE MADERA CON MANO DE OBRA DE LA ZONA 
Propietario : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
Formula 01 : VIVIENDA MADERA 
lugar : TARAPOTO Departamento : SAN MARTIN 

Item Descripción partida Und Metrado Precio unitario P a r e i a 1 

15.04.01 VALVULA DE COMPUERTA DE 0=1/2" BRONCE UNO 
15.04.02 VALVULA CHECK 3/4" DE BRONCE PZA 
15.05.00 CAJA PARA VALVULA DE COMPUERTA PZA 
15.06.00 SALIDA DE OESAGUE EN PVC PTO 
15.07.00 SALIDAS DE PVC SAL PARA VENTILACION DE 

2" PTO 
15.08.00 REO DE OERIVACION PVC SAL PARA OESAGUE 

DE 4" ML. 
15.09.00 TUBERIA C.S.N. UNION FLEXIBLE 6" ML 
15.10.00 SUMIDERO DE BRONCE 2" CON REJILLA UNO 
15.11.00 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 4" UNO 
15.12.00 SALIDA DE DRENAJE PLUVIAL PTO 
15.13.00 TUBERIA PVC SAL DE 3" OESAGUE ML 
15.14.00 CAJA DE REGISTRO DE OESAGUE 12" X 24" PZA 
15.15.00 CAJA DE REGISTRO DE OESAGUE DE 12"X12" UNO 
15.16.00 CAJA CON TAPA DE FF de 12" x 12" PARA 

MEDIDOR UNO 
15.17.00 CANALETA DE DRENAJE DE AGUA PLUVIAL ML 

16.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 
16.01.00 SALIDA CENTRO DE LUZ PTO 
16.02.00 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 

SIMPLE PTO 
16.03.00 SALIDA P/TOMACORRIENTE C/TOMA A TIERRA PTO 
16.04.00 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ V BRAQUETE PTO 
16.05.00 SALIDA PARA SPOT-LIGHT CON PVC PTO 
16.06.00 SALIDA PARA TIMBRE TIPO GONG CON PVC PTO 
16.07.00 ACOMETIDA TABLERO GENERAL GLB 
16.08.00 TABLERO GENERAL UNO 
16.09.00 POZO DE TIERRA UNO 
16.10.00 ARTEFACTOS FLUORESCENTES UNO 
16.11.00 LUMINARIAS, LAMPARAS DE 100 W. UNO 

3.00 
1.00 
3.00 
5.00 

l. 00 

13.00 
6.00 
2.00 
l. 00 
2.00 
6.00 
3.00 
3.00 

l. 00 
17.00 

8.00 

16.00 
1.00 
2.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
6.00 
6.00 

COSTO DIRECTO 

19.92 
30.28 
12.29 
25.78 

12.36 

5.88 
5.43 

11.49 
13.26 
14.41 
8.19 

68.73 
51.19 

35.69 
15.00 

29.20 

21.29 
20.89 
27.70 
27.89 
44.53 
35.60 

123.15 
104.87 
16.69 
2.70 

GASTOS GENERALES V UTILIDAD (5%) 
TOTAL PRESUPUESTO 

59.76 
30.28 
36.87 

128.90 

12.36 

76.44 
32.58 
22.98 
13.26 
28.82 
49.14 

206.19 
153.57 

35.69 
255.00 

233.60 

340.64 
20.89 
55.40 
55.78 
44.53 
35.60 

123.15 
104.87 
100.14 
16.20 

Costo al : 01/07/97 

SUB - TOTAL 

1 ,141.84 

1,130.80 

24,214.11 
1,210.71 

25,424.82 

SON : VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO V 82/100 NUEVOS SOLES 
) 
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6.2.0 ANALISIS ECONOMICO 

Actualmente no existe investigación alguna sobre análisis 

comparativo de costos para diferentes sistemas estructurales 

aplicables en la zona rural o zonas inundables. Frente a esta 

realidad haremos uso de una herramienta de trabajo del 

Ministerio de Vivienda y Economía y Finanzas, esto es la Tabla 

de Valores Unitarios en Edificación vigente para la Zona de 

Selva y aprobada con R.M. Nº 568 - 95 MTC/15 ve del 28-12-95 

para ser aplicado el año 1,996 y los reajustes que indica el 

D.S. Nº 009 - 97/EF para ser aplicado el año 1,997, esto es 

incrementar el 9 % a los valores que se aplicaron el año 

pasado. Acontinuación planteamos otras dos posibilidades de 

construcción bajo los mismos índices de seguridad 'ante la 

ocurrencia de cualquier desastre natural, solo que en este caso 

no le afectamos la depreciación por considerarla de inicio. 

D E S C R I P C I O N VALOR UNITARIO 

VIVIENDA DE MADERA, TECHO DE CALAMINA 

PILOTAJES DE MADERA CON BASE DE CONCRETO 

- Muros de madera selecta tipo contraplacada 

tratada con pilotajes de madera sobre bases 

de concreto . ............................... . 

- Techo de calamina galvanizada sobre tijerales 

de madera ................................... . 

-Piso entablado con madera tornillo ..•........ 

- Ventanas de fierro con marcos de madera y 

puertas contraplacadas •.•..........•......... 

- Ta:rrrajeo frotachado sobre madera •..•......... 

-Baños con mayólica blanca sin tina ..•..•..... 

-Agua fría y corriente monofásica empotrada ... 

TOTAL = 

S/. 

169.34 

69.06 

13.46 

39.30 

49.83 

12.93 

29.70 

383.62 
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D E S C R I P C I O N VALOR UNITARIO 

VIVIENDA DE MATERIAL NOBLE CON TECHO 

DE CALAMINA GALVANIZADA 

- Muros de ladrillo con base de concreto 

simple y columnas con vigas de concreto 

armado .................................... . 

- Techo de calamina galvanizada sobre tijerales 

de madera ................................... . 

-Piso de cemento pulido .............•......... 

- Ventanas de fierro con marcos de madera y 

puertas contraplacadas de madera ...........•. 

- Tarrajeo frotachado sobre ladrillo .......... . 

-Baños con mayólica blanca sin tina .......... . 

-Agua fría y corriente monofásica empotrada .. . 

TOTAL = 

S/. 

220.80 

69.06 

13.46 

39.30 

49.83 

12.93 

29.70 

435.08 
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6.3.0 E~LUACION DEL PROYECTO 

Bajos los parámetros indicados anteriormente evaluaremos 

al Proyecto en comparación a las otras posibilidades, pero esta 

vez le aplicaremos la depreciación respectiva y en segundo 

término las posibildades de financiamiento. 

6.3.1 E~LUACION ECONOMICA 

El presente análisis contempla una depreciación a los 30 años 

de antiguedad y un estado de conservación bueno para los tres 

casos. 

DESCRIPCION COSTO/M2 DEPRECIACION 

VIVIENDA PRE-FABRICADA 
EN MADERA ............... . 

VIVIENDA DE MADERA SOBRE 

PILOTAJES DE MADERA CON 

358.07 

BASES DE CONCRETO SIMPLE .... 383.62 

VIVIENDA DE MATERIAL NOBLE 

CON TECHO DE CALAMINA ....•• 435.08 

40 % 

23 % 

17 % 

C.UNIT. 

214.90 

295.40 

361 .12 

Esto nos indica claramente que la propuesta del presente 

trabajo resulta mas económico frente a otras propuestas bajo 

los mismos indices de seguridad y la facilidad de conseguir los 

materiales de construcción. 
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6.3.2 E~LUACION FINANCIERA 

Generalmente este análisis se efectúa cuando existe 

grandes posibilidades de pago y una gran demanda en la zona 

urbana o expansión urbana, para tal caso se hacen los anílisis 

económicos del TIR, del VN~ y de la relación B/C. 

En el presente trabajo no hacemos estos análisis, ya que 

pretendemos llegar a las zonas rurales toda vez que contamos 

con recursos naturales a la mano y a bajo costo. Sin embargo 

observamos que solo el 30 % de la población rural tiene 

ingresos mayores a los S/. 600, con la posibilidad de 

endeudarse con S/. 100 al més, teniendo otros gastos que a 

continuación detallamos para 5 miembros de una familia 

- Alimentación S/. 300 

- Servicios de agua y electricidad. 100 

- Vestuario........................... 50 

- Otros.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 

TOTAL= S/. 500 

Luego de haber hecho la consulta a los Bancos de Crédito, 

Continental e Interbanck se concluye que prestan hasta un 

máximo de S/. 5, 000 para viviendas con carácter social para ser 

devueltos en 5 años con cuotas mensuales de S/.190, mientras 

que el BANMAT presta de S/. 4,000 hasta 6,000 pagados en 5 años 

con cuotas de S/.100 a S/.150, e incluso las cuotas pueden ser 

de menos monto para casos especiales. Esto indica que es el 

Estado el que da mejores facilidades para construir una 

vivienda. Pero con el dinero que se recibiría obliga a 

construir por etapas, y empezando por el casco habitacional y 

posteriormente con los servicios básicos y de seguridad. 
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6.4.0 BENEFICIOS 

El contar con una vivienda sea de material noble, de madera y otras modalidades 

genera en el poblador ciertos beneficios, como son : 

En todo sus aspectos la calidad de vida se ve mejorada 

El ornato de una ciudad se ve mejorada 

Temporalmente se genera empleo en el sector de construcción civil y por ende a 

las de empresas constructoras 

Como lo dijimos anteriormente, el costo de la vivienda se reduce notablemente en 

comparación al de material noble 

La construcción se realiza en poco tiempo y con la gran mayoría de recursos 

propios de la zona. 
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CAPITULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1.0 CONCLUSIONES 

Estructuralmente, este sistema de vivienda posee una alta resistencia a los efectos de 

defonnación por los sismos. 

En comparación con la vivienda de material noble, resulta ser mas económico la vivienda de 

madera, inclusive si trabajamos con mano de obra de la zona, los costos se reducen en mas 

del 60% del costo total respecto a una vivienda de material noble. 

Mas del 70% del costo de materiales son adquiridos en la zona. 

Respetando los procedimientos constructivos, es posible edificar una vivienda de madera 

para mas de 20 años de vida útil. 

El cálculo antisísmico planteado por la JUNAC, es confiable, seguro y suficiente, al menos 

para una planta, en comparación con el método planteado por el R. N. C. 

El tiempo de construcción se reduce notablemente 

Mejora el sistema de vida del poblador al dotarle de una vivienda confr table con las 

mínimas condiciones de servicios. 

7.2.0 RECOMENDACIONES 

A las entidades fmancier~ permitan que la población tenga mas años de gracia para la 

devolución de un préstamo con fmes sociales, con la construcción de viviendas 

Al Gobierno Centra~ promover programas de habilitaciones urbanas económicas y con 

ayuda mutua 

Incentivar la reforestación con especies maderables de carácter estructural como el tomillo y 

otras especies mencionadas anteriormente, con la fmalidad de utilizarlos en viviendas 

familiares y a bajo precio, para tal efecto el Ministerio de Agricultura debe aplicar 

eficientemente las normas legales vigentes. 
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A la U.N.S.M, a través de las Faultadades de Ingeniería Civil y Agronomía, a estudiar las 

especies maderables de uso estructural para incorporarlos al programa PADT-REFORT de 

la JUNAC y por ende al R.N.e. 

Al Gobierno Centra~ incentivar la presencia de entidades de transferencia tecnológica 

como SENSICO en las Provincias de El Dorado, San Martín, Lamas, Mariscal Caceres y 

Tocache con la finalidad de capacitar al personal obrero en la industria de la construcción 

con madera 
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RESUMEN 

"DISEÑO DE UNA VIVIENDA PREFABRICADA EN MADERA COMO 

UNA ALTERNATIVA PARA LA REGION SAN MARTIN" 

Las viviendas de la zonal rural y urbana de San Martín son de materiales tradicionales en mas 

del 80 %, llegando en el primer caso hasta un 90 %. La población de la zona rural representa el 

40 % del total de la región. Los daños ocasionados en estas viviendas ante la presencia de un 

sismo de regular magnitud, llegan a altos porcentajes : de diez viviendas, nueve colapsaron. 

La solución de este problema exige una vivienda económica utilizando recursos de la zona 

como la madera y los agregados. Estos elementos lo tenemos en abundancia principalmente en 

la cuenca del Huallaga. Los reportes de producción de la madera tornillo indican que esta 

especie es la mas utilizada y según el R.N.e. está catalogada como estructural del Grupo "C" 

para estructuras livianas como viviendas residenciales de hasta dos plantas. 

Se propuso tres alternativas para : el sistema estructural, la arquitectura, instalaciones eléctricas 

y sanitarias, las mismas que fueron sometidas a criterios técnicos para seleccionar una de ellas. 

El diseño estructural se hizo con el Método de Esfuerzos Admisibles, la que permite controlar : 

la resistencia, la rigidez y la estabilidad. A la ausencia del desague, se propone un sistema de 

tanque séptico y pozo percolador para evacuar las aguas servidas. La vivienda satisface las 

necesidades para una familia compuesta por cinco miembros, los ambientes son : tres 

dormitorios, una cocina-comedor, un baño completo, una sala, una lavanteria, dos pasadizos de 

ingreso y salida longitudinalmente y una transversal. 

Trabajando con mano de obra de la zona y con ayuda mutua entre familias, los costos se 

reducen en mas del60 o/o respecto a la de construcción civil. La programación Gantt y Pert-ruta 

crítica indican ejecutar la obra en 4 7 días laborables. 

Debido a los bajos ingresos de la población, solo un 30 % de la zona rural puede financiar su 

vivienda a través del Banco de Materiales y por etapas. Al final concluimos que si es factible 

ejecutar una vivienda de madera a bajo costo, en el menor tiempo posible y con los mismos 

índices de seguridad que las de material noble para mas de 20 años de vida útil. 
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ANEXO 1 

"DISEÑO DEL TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR" 

DISEÑO HIDRAULICO DEL TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR 

El R.N.e. nos indica que el mínimo de volumen útil de un tanque séptico será de 3 m3 si el Q 

calculado es menor a 5m3. 

TANQUE SEPTICO 

Población de diseño 

Dotación de agua 

=55 habitantes 

= 70 litlh/dia 

Porcentaje de contribución de aguas servidas = 80 % 

Test de percolación = 2 minutos, para el descenso de 2.5 cm. 

Tasa de acumulación de lodos de 50 a 70 litlh!año, con un tiempo de limpieza de 1 a 2 años 

Q= Población x Dotación x 0.8 1 1000 =55 x 70 x 0.8 1 1000 

Q = 3.08 m3 < 5 m3 

Volumen adicional para la acumulación y digestión de lodos : 

V lodos = Población x Tasa de acum. de lodos x tiempo de limpieza 1 1000 

V lodos = 55 x 50 x 1 1 1000 > V lodos= 2.75 m3 

Volumen total del tanque séptico= 3 + 2.75 e==::> V tanque sépt. = 5.75 m3 

Considerando una profundidad útil de 1.80 m., la sección superficial del tanque séptico seria de : 

5.75 m3/1.80 m= 3.20 m2. Los tanques sépticos deben tener una relación L 1 A de por lo menos 2 

: l, en nuestro caso usaremos la relación 3 : l, entonces las dimensiones serán :· 3 A2 = 3.20m ~ 

A= 1.00 m y L = 3.20 m. 

c~+~-.~~~------------------f@; 
1
·-.iElrf'fi-._ _____ =L_=--'b'-·-2~0=m'--------"~~ 
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DISEÑO HIDRAULICO DEL POZO PERCOLADOR 

Para un tiempo de descenso de 2 min. , 2.5 cm de altura, se requiere 1.08 m2 por persona de 

superficie de inftltración, esto es para una producción de aguas residuales de 190 litlh/dia. En 

nuestro caso la producción de aguas residuales es de 0.80 x 70 litlh/d = 56 litlh/d por lo que el área 

requerida para la infiltración será de 1.08 x 56 1 190 = 0.318 m2 por persona. El área tqtal de 

infiltración requerida+ 55 x 0.318 = 17.49 m2. Esta área corresponde a la envolvente del pozo de 

absorción desde la carga del afluente al fondo del pozo. 

A = n. D .h, suponiendo una h = 2 m. D = A 1 n . h = 17.49 /n x 2 = 2. 78 m 

D = 2.80 m., esto es el diámetro exterior del muro del pozo de absorción. 

h 
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DISEÑO ESTRUCTIJRAL DEL TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR 

TANQUE SEPTICO 

1 1 
l 1 pLÁ ,..,\...-ñ. 

Cargas de Diseño 

Considerando que puede ubicarse en la huerta, jardín, etc se tendrá las siguientes cargas de servicio 

Cargas muertas 

Cargas vivas 

Presiones laterales 

Carga de rodadura 

Cargas Vivas 

Caso extremo sobrecarga debido a trenes H15 ó H20, en nuestro caso usaremos H20 ( 8 ton ) 

E = 8 ton 1 1.15 m = 6.96 ton 1m en losa suprior y E = 8 ton 1 m en losa inferior. 

Presiones Laterales 

P = ka . p t . h. Donde ka = Tang2( 45° - 0 1 2 ) 

p t = 2.59 ton/ m3 

h =profundidad de cálculo em metros ( h1 = 0.05 y h2 = 2.45 m ) 

0 = ángulo de reposo del suelo 25° 

P = presión lateral activa de tierra en tonlm2/ml de profundidad 

Ka = Coeficiente activo de presión 

Reemplazando datos tenemos : 

Ka= 0.41 

P1 = 0.080 tonlm2/ml 

P2 = 2.40 ton!m2/ml 

21!.5 

~ 

¡0.30 

f 

l 
1·80 

1.00 

q.:; 1· 

~-/0 
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Carga total sobre losa superior 

Wt =p.p. + s/c 

p. p. = peso propio losa superior por metro lineal = .15 x 1 x 2. 40 = O. 36 ton/m 

s/c. = 6.96 ton/m > Wt = 6.96 + .36 e:=::> Wt = 7.32 ton/m 

Carga total sobre losa inferior 

Wt =p.p. + s/c +p.p. losa superior 

p.p.= peso muros laterales+peso de losa inferior=(2(2.225x.15x1x2.4)+1xl.15xl.30x2.4=2.07ton 

s/c.= 8 ton 

p.p. losa superior= 0.36 ton/m e:=:::!> Wt = 0.36 + 8 + 2.07 = 10.43 ton 

Reacción del terreno Wt = 10.4311.15 x 1 = 9.07 ton/m 

ESQUEMA INDICANDO FUERZAS ACTUANTES 

w = 7.32 ton/m 

Wl = 0.08 ton/m 

Wo = 2.32 ton/m 

W2 = 9.07 ton/m 

"'-'t 

vJ 
¡ ~ ~ ~ 
e k: T./L. 

)(p; ~ 
h 

A lc::z..:::: YL. 

~ 

1 1 
A A A 

1 

'-1\lz. 

L"' t.L5m. 

l 
e 

l> 

J 

-.N. v-Jo 
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ANALISIS ESTRUC1URAL 

Aplicando las fórmulas del Dr. OSIDRO IDGA tenemos : 

W2 L2 (3+2E)n- EWL2 Wl h2 (3+E)E Wo h2 (8+3E)E 

~ == -------------------------------- + ------------------------------ + ------------------------------

12 { (2+E)E+(3+2E)n} 12 { (2+E)E+(3+2E)n} 60 { (2+E)E+(3+2E)n} 

MAD ==- MAB 

Coeficiente de rigidez: K== 11 L , K== K2 == 100 x 153 /12/115 == 244.56 

Kl == 100 x 153 /12/225 == 125 

Rigideces relativas : 

K== 1 E =K /Kl = 1.957, n =K 1 K2 = 1 

K2 = 1 

Kl = 0.511 

Reemplazando datos tenemos : MAD = 0.842 ton.m y MAB == -0.842 ton. m 

W2L2 En- EWL2(3n+2E) Wl h2 (3n+E)E Wo h2 (7n+2E)E 

~~ = --------------------------------
12 { (2+E)E+(3+2E)n} 12 { (2+E)E+(3+2E)n} 60 { (2+E)E+(3+2E)n} 

Reemplazando datos tenemos : 

MB~ =- 0.535 ton.m y MBA = + 0.535 ton.m 

MONlliNTO~OENLOS~OS 

Mmáx. BC = W L2 /8 - MB~ e::::=::> Mmáx BC = 0.675 ton.m 

Mmáx. AD = W2 L2 /8 - MAD e::::=::> Mmáx AD = 0.657 ton.m 

Mmáx. AB = (2.40+0.08)/2 x 2.252/8- (.842 +0.535)2 = +0.096 q Mmáx AB = +0.0~6 ton.m 
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DIAGRAMA DE MOMENTOS FLECTORES 

FUERZAS CORTANTES 

TRAMOBC 

, 



TRAMOAB 

CALCULO DEL ACERO DE REFUERZO 

Considerando : 

f'c = 175 kgfcm2 

f'y = 4200 kglcm2 

r = 3 cm. ( recubrimiento del acero) 

e= 15 cm. 

POR CUANTIA MAXIMA 

302 

Si Murpmáx > Mu 1 4> => No se necesita acero en compresión. 

Donde 4> = 0.90 y pmáx = 45.29 => Murpmáx = 45.29 b. d2 = 45.29 x 100 x 122 = 6.522 ton.m 

Del diagrama de momentos tenemos que: Mmáx. = 0.675 ton.m, Mu/4> = 0.75 ton.m < 6.522 ton.m 

Vemos que no necesita acero en compresión. 

POR CUANTIA :rvrrNIMA 

Si Murpmín. > M u 1 4> => Colocar acero mínimo 

Murpmín. = 13.33 b. d2 = 13.33 x 100 x 122 = 1.92 ton.m > 0.75 ton.m .. Colocaremos acero 

mínimo. As mín. = 0.0018 b. h = 0.0018 x 100 x 15 = 2.70 cm2 
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Este acero podemos colocar como máximo a : 45cm o 3 e, el menor Smáx = 45cm 

Con <!> W' = 100 Ah/As= lOO x 1.2912.70 = 47.78 cm. 

Con <1> 3/8" = 100 Ah/As= 100 x 0.71 12.70 = 27 cm 

Podemos colocar intercalado de W' y 3/8" a 0.25 m. ..._,L '25 

1
l ·?s ~ · 2s,¡ .. 

Acero de repartición Asr = As rnín. = 2. 70 cm2
, Smáx. es Se o 45 cm, tomar el menor, en este 

caso el Smáx. = 45 cm. 

Podemos colocar <1> 3/8" a 0.25 m. 

VERIFICACION DEL ESPESOR DE LA LOSA 

Esfuerzo cortante actuante máximo cru= Vu 1 <1> b .d.= 5.215 /(.85 x 100 x 12) = 5.12 kglcm2 

Fuerza cortante que admite el concreto : Vuc = .5 ~ f 'ex b x d = 0.5 ~175 x 100 x 12 = 7.94 ton. 

7.94 ton.> 5.215 ton. Por lo que el espesor de la losa es correcta. 
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DISEÑO DE PILOTAJES DE l\1ADERA CON BASES DE CONCRETO SIMPLE 

1) BASES DE CALCULO 

a) Se usará madera del Grupo "B" : HUA YRURO 

b) Carga concentrada de la vivienda = 811.12 kg. 

e) Las condiciones de apoyo : empotrada en la base y en el otro extremo parcialmente 

impedido de rotar pero libre de desplazarse. K= 1.5, lef. = 1.50xl.80 = 2.70 m. 

2) EFECTOS MAXIMOS 

Carga axial de compresión P = 811.12 kg. 

3) ESFUERZO ADMISffiLE, MODULO DE ELASTICIDAD Y Ck 

Fe//= 110 kglcm2 , Enún. = 75,000 kglcm2 y Ck = 18.34 

4) SELECCIONAR ESCUADRIA 

Proponemos una de 4"x4" (100 cm2 ) 

5) CALCULO DE LA ESBELTEZ 

La longitud efectiva es igual en ambos lados, A= lef. 1 d = 2701 10 = 27 

Vemos que si se cumple Ck <A< 50 se trata de una columna larga como es nuestro caso. 

6) CARGA ADMISffiLE 

La fórmula es: Nadm. = 0.329Emín. A 1 A2 = 0.329 x 75000x100/272 = 3384.77 kg. 

Madm. = 3384.77 kg » 811.12 kg :. USAR PILOTES DE 4"x 4" 

7) VERIFICACION DEL AREA DE LA BASE 

Considerando que at = 0.60 kg/cm2 

at aplicado= 811.12 kg 1 ( 45x45cm2 ) = 0.40 kg 1 cm2 

Vemos que at adm. > at aplicado . . BASE DE CIMIENTO DE 45 cm X 45 cm 

ES CORRECTO. 
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ANEXOS2 

""PLANOS" 


