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CAPITULO! 

INTRODUCCION 

1.1 INTRODUCCION 

En los últimos años el país ha atravesado por una difícil situación económica y de orden 

público que afecta particularmente al ámbito rural, tanto en la actividad productiva como 

en ,la situación de las carreteras y caminos vecinales que posibilitan su articulación con 

las zonas de mayor dinamismo en la selva y en consecuencia deteriorando aún más sus 

condiciones de vida. 

En nuestro país el sistema vial se encuentra todavía con muchas carencias, por lo que no 

se .llega a cubrir las necesidades de los pueblos, especialmente en los lugares más 

alejados; esto conlleva a que la producción anual de dichas zonas se vea afectado, 

motivo por el cual los productos no pueden llegar a los principales mercados de la zona. 

La construcción de la carretera Pelejo - Papaplaya viene a ser la continuación de la 

carretera anteriormente ejecutada Pongo de Caynarachi - Barranquita - Pelejo y que 

forma parte de este proyecto de gran envergadura, consiste en la construcción de la 

carretera a nivel de afirmado que busca la integración vial por medio terrestre entre los 

pueblos existentes en las zonas· del Bajo, Huallaga, Valle de Caynarachi y del Chipurana, 

este tramo busca llegar hasta el distrito de Papaplaya. 

En nuestra Región se puede apreciar que aún existen Distritos, centros poblados que 

no cuentan con sus carreteras y en el mejor de los casos si existen éstas, en su mayor 

parte son trochas carrozables que no cumplen con las Especificaciones Técnicas 

mínimas para un eficiente servicio. 

Entendido así, la trascendental importancia de las redes viales y frente a la imperiosa 

necesidad de contar con un sistema vial eficiente que genere progreso y bienestar social, 

he ,elaborado el presente trabajo de Tesis, denominando "Diseño Geométrico de la 

Carretera Vecinal Pelejo- Papaplaya". El Proyecto comprende básicamente el estudio de 

las principales zonas críticas que tiene la zona tales como la estabilización de taludes, 

conformación de terraplenes, eliminación de material orgánico, así como una capa de 

afirmado para mejorar !a c.apa de rodadura. 
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1.2 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

1.2.1 ANTECEDENTES 

La construcción de la carretera Pongo de Caynarachi - Barranquita - Pelejo, se 

ejecutó inicialmente desde 1989 hasta mediados de 1990, por la Corporación de 

Desarrollo de San Martín, reiniciándose los trabajos a mediados de 1992 por la 

Dirección Regional de Transportes, paralizándose por falta de presupuesto en el 

mes de diciembre de 1992 con un avance de 6 km de limpieza y deforestación. 

Posteriormente en los años de 1994 y 1995, el Proyecto Especial Huallaga Central 

y Bajo Mayo; bajo la modalidad de Administración Directa, realizó los trabajos de 

movimiento de tierras desde el km 00+000 al km 05+000. En 1996 el Proyecto 

Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, inició la construcción de esta vía, a nivel 

de sub rasante, desde el km 05+000 hasta la localidad de Barranquita. 

En el 2004 el Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, elaboró el 

expediente para la construcción de ~los trabajos a nive.l afirmado granular del tramo 

faltante, Santiago de Borja - Pelejo, incluyendo todas las obras de arte 

comprendidas, considerando que ya se había ejecutado el puente sobre el río 

Caynarachi en el sector de Santiago de Bo~a de aproximadamente 30 m de luz. 

Actualmente se elabora el estudio· entre Pelejo y Papaplaya. 

1.2.2 JUSTIFICACION 

Desde el punto de vista socioeconómico el transporte constituye una de las 

principales actividades de integración y desarrollo de cualquier comunidad. 

Con la Construcción de esta vía se contribuirá en los siguientes aspectos: 

./ Servicios a la Población: Facilitaría a las personas y vehículos una mejor 

transitabilidad y a menor tiempo, de este modo se reduciría los costos de 

transporte, tanto de carga como de pasajeros lo que mejorara sus servicios 

sociales, educativos, culturales y de comercialización . 

./ Apoyaría al proceso productivo: Ya que contaría con una vía· por donde llevar 

sus principales cultivos directamente a una vía principal de Primer Orden, 

hacia los principales mercados de la región y del Departamento de San 

Martin. 
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1.3 .ALCANCES 

El desarrollo del trabajo de Tesis pretende desarrollar el "DISEÑO DEL CAMINO 

VECINAL PELEJO PAPAPLAYA A NIVEL DE EJECUCION", en base a los trabajos de 

campo y gabinete respaldados por los correspondientes fundamentos teóricos 

intervinientes como son: Topografía, hidrología, impacto ambiental, diseño del pavimento, 

drenaje vial y presupuesto debidamente optimizado. 

El proyecto definitivo al ser ejecutado pretende mejorar las condiciones socioeconómicas 

de la población beneficiada e incorporarse al sistema de caminos vecinales de la Red 

Vial Nacional. 

1.4 LIMITACIONES 

A pesar de la dificultad de los accesos a la zona a beneficiar se cuenta con la decisión de 

efectuar el estudio de la carretera del proyecto propuesto. 

Así mismo la persistencia de lluvias nos va a afectar retrasos, que de todas maneras 

serán superadas. 

La elección de la ruta se hará directamente en campo, por vía terrestre y observación 

directa, diseñando el trazo, mejorando .la actual trocha carrozable. 

No se cuenta con puntos con cotas y coordenadas absolutas para la ejecución del 

levantamiento topográfico, por lo cual el trabajo se ejecutará con cotas obtenidas con el 

uso de G.P. S. y coordenadas obtenidas de la Carta Nacional. 

No se cuenta con Cartas Nacionales en escala 1/ 2000 y con curvas a nivel cada 1 

metro, que nos ilustre en forma clara el relieve del terreno. 

El diseño de obras de arte y drenaje; se realizará con caudales estimados a partir de la 

observación realizada durante la inspección de campo y a la información obtenida de los 

pobladores del lugar. 

Contamos con escasa bibliografía para realizar este tipo de 'rabajo en zonas de la selva, 

pero ,aplicando la ciencia y tecnología tomadas de las aulas y la experiencia de los 
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docentes, se podrá desarrollar el presente trabajo que se ha determinado tendrá una 

longitud de 2.00 Kilómetros. 

1.5 OBJETIVO GENERAL 

Elaborar el Estudio Definitivo para la construcción del Camino Vecinal Pelejo Papaplaya, 

a nivel de afirmado, dotando a este distrito de una vía segura, rápida y eficaz, reduciendo 

los altos costos de transporte de carga y pasajeros que actualmente soportan. 

1.6 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Los objetivos específicos son los siguientes: 

~ Efectuar el estudio topográfico de la carretera. 

~ Efectuar el Estudio de Tráfico 

~ Realizar el estudio Geológico y Geotécnico 

~ Realizar el estudio de Canteras y Diseño de Mezclas 

~ Realizar el Estudio Hidrológico 

~ Elaborar el diseño Geométrico. 

~ Diseño de Obras de Arte Menores. 

~ Señalización Vial 

~ Elaborar el diseño del pavimento. 

~ Realizar el estudio de impacto ambiental. 

1. 7 UBICACIÓN 

El área donde se realizará el proyecto está situada en la Región Nor Oriente del Perú. 

Geográficamente se ubica entre el paralelo 06° 20' y 06° 14' de latitud sur y los 

meridianos 76°17' y 76° 01' de longitud oeste, con una altitud promedio de 21 O msnm. 

Políticamente el proyecto se ubica en la jurisdicción del distrito de Papaplaya y en el lado 

de Pelejo al distrito del Porvenir, provincia de San Martín, departamento de San Martín. 

Este Proyecto Vial es una carretera de tercer orden y se desc¡¡rrolla por la margen 

izquierda del Río Huallaga. 

:- ... ·. 



Departamento/Región 

Pr:ovincia 

Distrito 

Localidades 

San Martín 

San Martín 

El Provenir, Papaplaya 

Pelejo, Papaplaya 

Aquí lugar 
del Proyecto 

1.7.1 ACCESO AL AREA DE ESTUDIO 

\ 
\ 

\ 
\ 

!..a Paz 

\ 

lsler>du; 

Juancrt 

1'\lla~wi 
r "--. 

Malluisha 

M.angua 

Carolrna f' 
San Rarr 

0.. 

-5-

El acceso a esta vía se realiza a la altura del Km. 62.00 de la Carretera Tarapoto

Yurimaguas, la misma que se encuentra pavimentada en su totalidad. 

1. 7.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS COMUNIDADES 

A) POBLACIÓN TOTAL 

El área de influencia de la carretera abarca los distritos del Porvenir y 

Papaplaya: Según el censo 2007 realizado a la población de estos distritos es 

la siguiente: 

DISTRITO TOTAL URBANA RURAL 

PORVENIR 2,062 1,041 1,021 

PAPAPLAYA 2,548 1,210 1,338 
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La población de la región San Martín en su mayoría está constituida 

fundamentalmente por mestizos, a excepción del grupo nativo, los Quechuas 

Lamistas de origen incaico y los Chayahuitas y Aguarunas de origen 

selvático, que han logrado conservar en gran parte su identidad cultural. 

La población de la región San Martín al año 2005, fue de 695,785 habitantes 

(INEI Censos de Población y Vivienda, 2005) y cuenta con una densidad de 

población de 13.58 Hab/km2
. 

Urt>ono 217 1,0<1 
FEll'JC 1:3.~-;~ 1,614 2,002 2.Z7I 2,32S 2,383 2,441 2,501 2,5G2 ...... ...... 2,15< 2,822 2,89 .... ~ 251 1P21 

fElf.lG 
P'-A~.t....FltrYA ""'""' , .. 1,21) 

?Af·AFl .. YA ~l.Sl~ 2,648 2,546. 2,91S 2,907 3,000 3.~5 3,212 3,200 3,371 3,453 3,537 3,623 3,712 ...... 299 1,338 

t«.at 4.262 4.610 5,187 5,.3U 5,443 5.57& 5,713 5.,152 5.996 G.M2 6.291 G,4.f5 G.603 

fUEI'ITE:-INEI ' EI.ABORACION PROPIA 

TASA OECREaMJENrO FONDERADO: 2."'"" 

POBlACION ESTIMADA EN fl HORIZONTE DEL PROYECTO 

8) AREA DE INFLUENCIA 

El ámbito de influencia directa, es la que podría ser afectada por las obras de 

ingeniería consideradas en el proyecto "Carretera Departamental SM-1 05 

Tramo: Pelejo- Papaplaya Km: 69+00- 71+00, dado el carácter lineal del 

proyecto principal (Afirmado de la vía El Porvenir Pelejo - Papaplaya) el área 

de influencia directa del proyecto está asociada por toda el área ubicada en 

este ramo del proyecto directamente entre El Porvenir Pelejo y Papaplaya, y 

metros a la izquierda y derecha del eje de la vía. 

Es decir que los impactos generados por las actividades de construcción se 

dará por lo siguiente: (Movilización y Desmovilización, desbroce y limpieza de 

terreno, construcción del terraplén, afirmado de la vía, etc.). 

Así mismo influyen directamente: 

Construcción de campamentos. 

Botaderos de residuos sólidos. 

Aprovechamiento de canteras. 

Acopio de agregados y materiales de construcción. 
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C) GEOMORFOLOGIA 

El ·eje del trazo del proyecto en este tramo atraviesa una accidentada llanura 

aluvial propia de la denominada selva baja. 

D) CARACTERISTICAS DEL SUELO 

Por estar ubicado el proyecto en zona de selva baja, las características típicas 

del suelo, en su mayor parte se encuentran formadas por rellenos naturales 

caracterizados por depósitos residuales arcillosos, normalmente 

consolidados, en los cuales puede apreciarse un alto nivel freático. 

E) HIDROLOGIA 

El Río Huallaga es el recurso hídrico que marca presencia en el área del 

proyecto, así como su afluente la Quebrada Pelejo. 

Por ser la vía fluvial (Río Huallaga) la más conveniente para la movilización y 

desmovilización de las maquinarias, transporte de materiales, entre otros; 

desde la ciudad de Yurimaguas, ya que no existe actualmente un puente 

vehicular que pueda permitir el pase de maquinarias y materiales desde 

Pelejo a Papaplaya. 

La Quebrada Pelejo (Prog. 00+220), ha sido considerada el punto de agua, 

para el Proyecto. 

F) CARACTERISTICAS CLIMATICAS 

La zona donde se ubica el proyecto, es de característica húmedo - tropical de 

la Selva baja. Las precipitaciones p1uviales están regidas por patrones 

estacionados con intensidades de media a alta en los periodos lluviosos, 

presentándose con mayor frecuencia en los meses de Diciembre a Abril; 

aunque actualmente con la deforestación de los bosques naturales y el 

sobrecalentamiento de la Tierra, el clima viene variando, por lo que se vienen 

perdiendo los patrones estacionados. 

La temperatura de la zona del Proyecto oscila entre los 18° y 28°, 

específicamente en el distrito de Papaplaya. 
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G) INTEGRACIÓN INTERNA 

Interconectando los diferentes espacios socio-económicos sobre la base del 

establecimiento de la infraestructura vial, de manera de incorporar zonas de 

frontera económica insuficientemente desarrolladas a la Economía Nacional. 

Entendida así la trascendental importancia de las redes viales y dadas las 

condiciones socio-económico de la Localidad de Pelejo y Papaplaya, de 

contar con su carretera les permitirá lograr un desarrollo sostenible; es 

aplicable la materialización del Estudio Definitivo de la Carretera de las 

Localidades antes mencionados., y propender a la ejecución de la obra. 

1.7.3 ASPECTOS QUE RESPALDAN LA JUSTIFICACIÓN ECONÓMICO- SOCIAL 

A) DRENAJE 

No existen posibilidades de inundaciones dado que se realizará una variante 

en los tramos inundables en el anterior trazo. 

8) VIVIENDA 

En conveniente aclarar que se denomina al espacio de la casa donde vive la 

familia y se encuentra a disposición, generalmente una casa alberga a una 

familia pero pueden existir dos o más viviendas en una sola casa. Un criterio 

decisivo para la determinación de la vivienda es que la familia prepare sus 

alimentos en ella. 

Las leyes constitucionales del Mundo centran sus bases en el hombre, como 

fin supremo de la sociedad y del estado. El hombre constituido en familia, 

requiere fundamentalmente una VIVIENDA, es decir el derecho a vivir con 

dignidad y decoro, que lamentablemente a la falta de dinero, no todos 

tenemos tal Derecho, y aquello que llaman dignidad y decoro es cada vez 

más remota para ciertos sectores mayoritarios de escasos recursos 

económicos. 

Pem sea cual fuere su situación económica el Hombre jamás renunciará a 

este Derecho, por lo contrario recurrirá a cualquier medio o recurso a fin de 

obtenerlo, con esfuerzo y sacrificio. 
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En nuestra Región y creo que en todo el País, hace falta implementar un 

programa de inversión en la construcción de vivienda, en las comunidades 

rurales; cuya vivienda deberá cumplir su funcionalidad en relación al número 

de miembros de la familia y lógicamente tendrá que contar con sus ambientes 

con detalles en los que no deben faltar la estética y los servicios más 

elementales talos como agua potable, electricidad, teléfono y otros. 

Con un adecuado asesoramiento técnico se debe aprovechar los diversos 

recursos naturales que nos brinda nuestra Selva, tales como madera, caña 

brava, y para la cobertura de los techos se usan con frecuencia las hojas de 

las palmeras denominadas (Shapaja, Wuicungo, Yarina y otras). 

· Los techos de hojas de palmera, tiene formas: Tipo Pirámide, a dos aguas; 

caracterizándose principalmente por la gran pendiente las cuales nos ofrecen 

ventajas y desventajas que a continuación describimos: 

Ventajas: 

1.8 VARIABLES 

- Estas viviendas de techo de hojas de palmeras, ofrecen un ambiente 

fresco en un día de intenso sol. 

- Son económicas y su construcción son rápidas y tienen una duración 

máxima de siete años. 

1.1.1 Variable Dependiente 

1.1.2 Variable Independiente 

1.9 HIPOTESIS 

El Estudio Definitivo para la construcción del Camino Vecinal Pelejo Papaplaya a nivel de 

Ejecución. 



-10-

CAPITULO 11 

MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES 

Para la formulación de las teorías existente relativas a este proyecto, se ha empleado las 

Normas Per;uanas para el Diseño de :car;reteras, aprobadas, es decir el contenido del 

presente capitulo se basa específicamente en estas Normas. 

2.2 FORMULACION DE LAS TEORIAS EXISTENTES RELATIVAS AL PROYECTO 

2.2.1 RECONOCIMIENTO DE LA ZONA EN ESTUDIO 

El reconocimiento constituye uno de Jos aspectos más importantes en el trazo de 

una carretera, esta tiene dos puntos fijos: el punto inicial y el punto final. Entre 

estos puntos se puede trazar un gran número de carreteras. 

El Objetivo del reconocimiento es seleccionar las rutas posibles, la más favorable, 

de tal forma que mediante el trazo se ubique el eje de Ja carretera que sirva mejor 

a los terrenos adyacentes y al tráfico que se espera; y que su construcción se 

pueda hacer de acuerdo a las normas requeridas y con un mínimo costo. 

2.2.2 ESTUDIO PRELIMINAR 

2.2.2.1 UBICACIÓN DE LOS PUNTOS INICIAL, FINAL Y PUNTOS OBLIGADOS 

DE PASO 

Conociendo ya la clase de controles que en el estudio de una carretera 

influye, vemos que la ubicación y la ~importancia de estos, harán posible 

alejar o acercar el trazo de estos puntos. De esta manera los controles van 

a restringir el trazo de la vía a una zona que permitirá que la carretera sirva 

eficientemente a toda una región. 

2.2.2.2 SELECCIÓN DE LA MEJOR RUTA 

Con todos los elementos o parámetros que permitan un mayor análisis de 

las ventajas y desventajas de cada uno de las rutas, la selección de la ruta 

más apropiada para proseguir el trazo de la carretera normalmente estará 

en función de lo siguiente: Longitud de la ruta, pendientes más favorable al 
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tráfico, que tenga mayor radio de influencia al tránsito, mejor alineamiento, 

suministre mejor y mayor cantidad de material de construcción, menor 

costo de construcción, entre otros. 

2.2.2.3 TRAZO DE LA LINEA DE GRADIENTE1 

La línea de gradiente es una línea quebrada que tiene una determinada 

pendiente y sirve para ubicar la posible poligonal que servirá de basé para 

el estudio definitivo. Et método empleado para determinar ·1a línea de 

gradiente, es e'l método del compás, el cual ·consiste en calcular una 

longitud constante "L", para una pendiente determinada. Dicha longitud 

equivale a la longitud horizontal calculada para una altura "E" que es la 

estadística entre curvas de nivel. Es decir: 

De la figura por semejanza de triángulos 

L = 100 ~L = (100xE) 
E i i 

Donde: 

L : Longitud en el terreno (m.) 

E : Equidistancia entre curvas de nivel consecutivas (m.) 

: Pendiente para un determinado tramo (%).Esta longitud obtenida 

corresponde al terreno, la misma que se puede convertir a centímetros de 

acuerdo a la escala del plano 1/K, quedando :la fórmula de la siguiente 

manera: 

Donde: 

L'= (lOOxE) 
ixK 

L : Abertura de compás (cm.) 

K : Denominador de la escala del plano topográfico. 

Esta longitud {L'), se la traslada a un compás de puntas secas, el cual al ir 

pasando de una curva de :nivel a otra, jrá'formando un trazo con pendiente 

constante para un tramo determinado _que se denomina Línea de 

Gradiente. 

1 EDICIONES CIENCIAS. El Arte de1 Trazado de Carreteras • .Pág. 25 
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2.2.2.4 UBICACIÓN DE LA POLIGONAL EN ESTUDIO 

Consiste en formar un polígono cuyos lados procuren contener el mayor 

número posible de puntos obtenidos por la línea de gradiente. Algunos 

criterios a tener en cuento son: 

• Deben evitarse el uso de ángulos de deflexión pequeños. 

• La geometría debe responder simultáneamente a la acción de la 

topografía del terreno y a la exigencia de determinados medios en las 

curvas, especialmente en las curvas de vo1teo .las que deben plantearse 

en el peor de los casos para el radio mínimo excepcional. 

• Se prefiere los cortes antes que los rellenos. 

2.2.2.5 CARACTERISTICAS DE LA RUTA SELECIONADA 

Dentro de 'las características más importantes que debe tener la ruta 

seleccionada, podemos mencionar las siguientes: 

• La ruta seleccionada debe evitar en las posibles zonas pantanosas y 

cursos naturales de agua (ríos, quebradas, etc.). 

• Tener la menor longitud posible. Los Terrenos por donde se proyecte el 

paso de la vía deberá abarcar en su mayoría zonas productivas. 

2.2.2.6 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 

En las operaciones topográficas necesarias para el trazo de una carretera, 

se emplean los siguientes métodos: 

• Trazo directo o Método de los perfiles transversales. 

• Trazo indirecto o Método taquimétrico o topográfico. 

El primero es el preferido para trazar carreteras, sobre todo en las llanuras 

y regiones onduladas, en la que es fácil lograr directamente, a la vista; una 

poligonal que se confunda o casi coincida con el eje de la futura carretera. 

El segundo, es el método general, se basa en el levantamiento del plano a 

curvas de nivel. Este método emplea el taquímetro como instrumento 

principal, se lo prefiere para el trazo de carreteras en terrenos 

accidentados. 
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2.2.3 DISEÑO G.EOMETRICO 

2.2.3.1 SELECION DEL TIPO DE VIA Y PARAMETROS DE DISEÑ02 

2.2.3.1.1 VELOCIDAD DIRECTRIZ 

Es ,la velocidad escogida para el diseño y será la máxima 

velocidad que se podrá mantener con seguridad sobre una 

sección determinada de la carretera, cuando las circunstancias 

sean favorables para que prevalezcan las condiciones de diseño. 

Variación de la Velocidad Directriz: Los cambios repentinos de 

la velocidad de diseño a lo largo de una carretera deberán ser 

evitados. Deben existir razones que justifique la necesidad de 

realizar cambios, estos se efectuarán en incrementos o 

decrementos de 15 km/h o en e'l 20% de la velocidad directriz, 

debiendo tomarse el menor de ellos. 

2.2.3.1.2 DISTANCIA DE VISIBILIDAD 

Es :la longitud continua hacia adelante del camino que es visible al 

conductor, para tomar las decisiones oportunas. Para efectos de 

diseño se consideran dos tipos de distancia de visibilidad: 

• Distancia de visibilidad de parada o frenado (Dp). 

• Distancia de visibilidad de sobrepaso (OS). 

Distancia de velocidad de parada o frenado (Dp) 

Es la mínima requerida para que se detenga un vehículo que viaja 

a la velocidad directriz, antes de que alcance un objeto inmóvil 

que se encuentra en su trayectoria, las NPDC dan los valores de 

la Dp en su lámina 4.2.2. 

Distancia de visibilidad de sobrepaso (Os) 

Es .la distancia mínima que debe estar dispon'ible, a fin de facultar 

al conductor del vehículo a sobrepasar a otro que se supone viaja 

a una velocidad de 15 km/h menor, con una comodidad y 

2 MARTIN MARI N A. & MAXIMO VILCA COTRINA, Tesis de Grado. Pág. 21 
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seguridad, sin causar alteración en la velocidad de un tercer 

vehículo que viaja en sentido contrario y que se hace visible 

cuando se ha iniciado la maniobra de sobrepaso (NPDC Lámina 

4.3.2). 

2.2.3.1.3 ALINEAMIENTO HORIZONTAL 

Homogeneidad del Trazado 

Las NPDC estab'lecen ,que deberá evitarse pasar bruscamente de 

una zona de curvas de gran radio a otras de radios marcadamente 

menores. Deberá pasarse en forma gradual, intercalando entre 

una y otras curvas de radio de valor decreciente antes de alcanzar 

el radio mínimo. También deberá evitarse ángulos pequeños de 

deflexión. 

En terreno llano deberá respetarse la siguiente condición para un 

ángulo de deflexión de 5", la longitud de la curva no será menor de 

150.00 m, para ángulos menores la longitud de la curva 

aumentará en 30.00 m. por cada grado de disminución del ángulo 

de deflexión. No se usará por razón alguna ángulos de deflexión 

menores de 59'. 

2.2.3.1.4 CURVAS HORIZONTALES 

Radios de diseño 

El radio de una curva horizontal, es función de la velocidad 

directriz y del peralte, dichos radios se calcularan mediante la 

siguiente fórmula: 

v~ 
R = . -------------

128(?+,() 

Donde: 

V =Velocidad Directriz (km/h) 

P = Peralte máximo en centésimas 

f = Coeficiente de fricción 
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El coeficiente de fricción está dado por: 

.f= 

1.4l' J 

Los valores de los radios mínimos a emplearse se especifican en 

las Tablas 5.3.1.1, 5.3.2..1 y 5.3.2.2 de las N.P.D.C. 

TABLA 2.1 RADIOS MINIMOS NORMALES 

VELOCIDAD. RADIOS MINIMOS (m) 

DIRECTRIZ Normal· Excep.: Excep: 

(Km/h) p=6% p=8% p=10% 

30 30 27 25 

Fuente: N.P.D.C. 

Peralte 

Cuando un vehiculo ingresa a una curva, se genera una fuerza 

que tiende a arrojarla hacia afuera. Esta fuerza, llamada fuerza 

centrífuga, es equivalente al producto de la masa por la. 

aceleración y está dirigida hacia afuera de la curva. Con el fin de 

contrarrestar la acción de ésta fuerza, todas las curvas 

horizontales deberán ser peraltadas (inclinaCión de la superficie de 

la carretera hacia adentro). Dichos valores también se obtienen de 

la tabla 5.3.4.1 de las N.P.D.C. 

El peralte también puede calcularse mediante las fórmulas: 

V' 
P=-· --%- { ..................... (}) 

2.28R .. -. 

r = ____ !__~ ....................... (2) . . 

Donde: 

V = velocidad directriz 

R = Radio de la curva 

f =coeficiente de fricción. 
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Para el presente proyecto el peralte tendrá un valor máximo 

normal de 6% y como valor máximo excepcional = 10%. 

Peralte de las bermas 

"La berma situada en la parte inferior del peralte, seguirá la 

inclinación de éste. La berma situada en la parte superior será, en 

lo posible horizontal o con inclinación igual a la del bombeo en 

sentido contrario al de la inclinación del peralte de modo que 

escurra hacia la cuneta y no haCia el pavimento." 

Longitud de rampa de peralte 

Se utiliza con el fin de evitar la brusquedad en el cambio de un 

alineamiento, de un tramo recto a un tramo en curva. El borde del 

pavimento varía a !lo largo de su desarro'llo entre dichas secciones, 

generando una longitud de rampa (Lrp) o longitud de transición 

tanto por bombeo como por peralte, ésta longitud se obtendrá sin 

sobrepasar los siguientes incrementos de la pendiente del borde 

del pavimento (Ítem 5.3.4.5 de las N.P.O.C.): 

Esta dada por: 

Donde: 

Lb= (b * A/2) 1 (O.Só 0.7) 

Lp = (p * A/2) 1 (0.5 ó 0.7) 

A =Ancho de pavimento en m. 

P = Peralte en % 

b = Bombeo en % = 2% 

Se usa: 

0.5 si el peralte es menor al6% 

0.6 si el peralte es mayor al 6% 

Luego la longitud de rampa es igual a: Lrp = Lb + Lp 

La longitud de rampa de peralte se indica en et Cuadro siguiente: 



Ancho 
Bombeo 

Pavim. 

(m) 
(%) 

1 

3.00 2 

3 
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CUADRO W 2.1 LONGITUD DE RAMPA DE PERAL TE 

2 

9.00 

12.00 

15.00 

Peralte(%) 

3 4 5 6 7 8 9 10 

12.00 15.00 18.00! 21.002 17.14 19.29 21.43 25.71 

15.00 18.00 21.00 24.00 19.29 21.43 2357 25.71 

18.00 21.00 24.00 27.00 21.43 23.57 23.57 27.86 

Fuente: N.P.D.C. 

Sobreancho 

Cuando un vehículo se desplaza a lo largo de una curva, ocupa 

un ancho mayor que en tramos rectos, por lo que es necesario 

ampliar o ensanchar la faja de rodadura. 

Dicha variación es función del tipo de vehículo, del radio de la 

curva y de la velocidad directriz, los valores del sobreancho se 

han calculado usando la fórmula de la lámina No 5.3.5.2 de las 

N.P.D.C., debiendo usarse valores múltiplos de 0.30 m, siendo 

éste el mínimo valor de diseño. 

La fórmula usada es la siguiente: 

Donde: 

S = Sobreancho en metros. 

R =Radio de la curva horizontal en metros. 

n = Número de carriles. 

L = Dist. Desde .el eje trasero hasta la línea delantera de la 

defensa del veh. uCapota". (Lmín = 6 m) 

v = Velocidad directriz {km/hr). 

El Valor del sobreancho encontrado mediante la fórmula anterior 

afectará solamente a la superficie de rodadura y seguirá la misma 

inclinación del peralte respectivo, permaneciendo inalteradas las 

dimensiones y la inclinación de las bermas. Su valor se adosará 

íntegramente al lado interior de las curvas, pues éstas no están 

provistas de espirales de transición; su aplicación será gradual 
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comenzando en el punto donde empieza la rampa de peralte, de 

modo que cuando llegue a1 PC de a curva tengamos el 

sobreancho adoptado, el cual seguirá uniforme hasta el PT y 

desde allí irá creciendo hasta perderse en el punta donde termina 

la rampa de peralte. 

Banqueta de visibilidad 

Cuando se tiene secciones en corte completo o a media ladera, de 

modo que el talud de corte está al interior de la curva, el conductor 

al reconocer la curva logra tener una visibilidad ,en radios que son 

cuerdas tangentes al talud de corte a la altura del operador, si 

aquella tangente no tiene la distancia aproximada para maniobrar 

cuanto menos la parada, indiscutiblemente siempre existirá el 

riesgo de que el vehículo choque ante un objeto que está detenido 

en el carril de su trayectoria. 

Existe la posibilidad que mediante un análisis numérico se haga el 

chequeo de la visibilidad y si el caso lo requiere diseñar el 

correspondiente corrimiento del talud de corte (Banqueta de 

visibilidad), de modo que finalmente ,¡a visibilidad en la curva esté 

garantizada. La fórmula para tal chequeo se expone a 

continuación: 

Donde: 

R1 = R- a- b 

R2 = R- a/2 

Rl = R1 3 + (dv/2) 3 

(R- a/2) 3 = (R- a- b) 3 + (dv/2) 3 

R = 1/(a + 2b)({a + b)3+dv/4- a3/4) 

Expresión que permite calcular el radio de la curva circular en 

función de los anchos a, b y dv (distancia de visibilidad) que se 

espera tener en las cuerdas de normaL 

Si la exigencia mínima para la visibilidad en curva es la distancia 

de parada tenemos: 

R = (1/2b)((a + b)3 + (dv/4)- (a3/4)) 
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Expresión que da el radio mínimo para garantizar que las 

secciones en corte en una curva permitan cuerdas de visibilidad 

de cuando menos la distancia de parada. 

Elementos de las curvas horizontales 

Los elementos de las curvas horizontales que permiten su 

ubicación y trazo en el campo son: 

PI : Punto de intersección de dos alineamientos. 

PC : Principio de curva. 

PT : Principio de tangencia o término de curva. 

: Angulo de intersección de dos alineamientos. 

R : Radio de la curva. 

T :Tangente de la curva. 

E :Externa. 

Le :Longitud de curva circular (arco PC- PT). 

C : Cuerda entre el PC y PT. 

f :Flecha. 

Las fórmulas para el cálculo de los elementos de la curva son: 

• Longitud de Tangente : T = R (tan (1/2)) 

• Longitud de Curva . : le= (nRI) /180 

• Longitud de Cuerda : O = 2Rsen (1/2) 

• Longitud de Flecha : F = R (1- Cos(l/2)) 

• Longitud de Externa :E= R (sec. (112)- 1) 

Donde: 

R : Radio de la curva en metros. 

: Ángulo de intersección de los alineamientos que generan la 

curva. 

En la figura No 2.2, visualizamos los elementos mencionados: 
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2.2.3.1.5 PERFIL LONGITUDINAL 

Rasante 

En terreno llano, la rasante estará sobre el terreno por razones de 

drenaje, salvo casos especiales. 

En terreno ondulado, por razones de economía, la rasante seguirá 

las inflexiones del terreno. 

En terreno accidentado o montañoso será necesario adaptar la 

rasante al terreno, evitando los tramos en contrapendiente, 

cuando debe vencerse un desnivel considerable, ya que ello 

conduciría a un alargamiento innecesario. 

Curvas verticales3 

Las curvas vertica'les Son utilizadas para dar transiciones a 

cambios de pendiente. Las N.P.D.C. establecen que los tramos 

consecutivos de rasante serán enlazados con curvas verticales 

parabólicas, cuando la diferencia algebraica de sus pendientes 

sea de 1% para pavimento de tipo superior y de 2% para las 

demás. Se han proyectado curvas verticales parabólicas 

simétricas. 

3 OLIVERA BUSTAMANTE, Femando. EstructuraCión de'V,ías Terrestres. .Pág. 47 
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1 FIGURA W 2.2 : ElEMENTOS UE 'UNA CURVA HORIZONTAL 

o 
FIGURA No 2.3.a : CURVA CONCAVA SIMETRICA 
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U2 

Plv 

U2 

X<U2 
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La visibilidad en 1a carretera deberá estar garantizada en el 

perfil y debe ser tal que permita al vehículo detenerse antes de 

llegar a tocar un obstáculo fijo que se encuentre en su vía de 

circulación o maniobrar sin peligro alguno ante un vehículo que 

viene en sentido contrario. Su cálculo se ceñirá a la longitud de 

parada, normadas en los artículos 4.2.2 y 4.2.4 de las N.P.D.C. 

Las curvas verticales pueden ser: 

• Por su forma; cóncavas y convexas. 

• p,or la longitud de sus ramas: simétricas y asimétricas. 

Para Curvas Simétricas: Cóncavas y Convexas. 

GRAFICO N° 2.3.a 

Donde: 

PCv 

Plv 

PTv 

: Principio de Curva Vertical. 

:Punto de Intersección Vertical. 

:Término de Curva Vertical. 

Las fórmulas empleadas son: 

A = S1 (%)- S2(%) 

Yi =X12/200L 

m = LA/800 

GRAFICO 2.3.b 

Donde: 

A :Diferencia Algebraica de Pendientes(%). 

Si : Pendiente en cada tramo de Subrasante. 

L : Longitud de la Curva Vertical. 

Xi, Yi : Coordenadas :rectangulares de un punto cualesquiera 

de la curva, tomados a partir de PCV. 

m : Ordenada media. 
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FIGURA W 2.3.b : CURVA CONVEXA SIMHRICA 

Plv 

FIGURA N• 2.3,c : CURVA CONVEXAASIMETHICA 
Plv 

1 
PCv 

/ "" 
/ "" S2 Sl/yt Y2~2 
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X2 

l1 

L 

--------·. ·-·· .. 
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Para Curvas Asimétricas: Cóncavas y Convexas. FIGURA N° 

2.3.c. 

Las fórmulas empleadas son: 

A = S1(%)- S2(%) 

m = (L 1 L2 A)/200 (L 1+L2) 

Yi = (X1)2 m/L 12 

Y2 = (X1)2 miL/ 

La !longitud de las curvas cóncavas se determinará con el gráfico 

de ila lámina 5.5.3.3.a. de ;fas NPDC, cuando se desee contar con 

distancias de visibilidad de parada, la longitud de las curvas 

cóncavas se determinará ,con el gráfico de la lámina 5.5.3.4. 

Algunas veces se presenta casos en que no se pueda diseñar con 

las N.P.D.C., o cuando ésta da valores muy pequeños y no 

existen restricciones topográficas, de drenaje, etc., se tomará el 

criterio sugerido por el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, Vivienda y Construcción, de dar a la curva 

vertical una longitud de 80m. 

Pendiente 

La pendiente (i) de una carretera o camino es la inclinación 

longitudinal que tiene o se dispone a la plataforma de una 

carretera. 

Pendiente mínima 

En los tramos en corte se eviitará el empleo de pendientes 

menores de 0.5%. 

Podrá hacerse uso de rasantes horizontales en los casos en que 

las cunetas adyacentes puedan ser dotadas de la pendiente 

necesaria para garantizar el drenaje (ítem 5.5.4.2 de las NPDC). 
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Pendiente máxima normal 

Es la máxima que se puede usar considerando la altitud a la que 

se encuentra la vía. De acuerdo a la tabla 5.5.4.3 de las N.P.D.C., 

se ha considerado: 

TABLA 2.3 PENDIENTES MAXIMAS NORMALES 

Altitudes Pendientes ' Long. Máxima (m) 

(m.s.n,m) (%) 

<3000 7 800 

> 3000 :¡ 6 ' 800 

Fuente: NPDC 

Pendiente máxima excepcional 

Se recurrirá a'l empleo de ella cuando existan motivos justificados 

para su uso y especialmente si el empleo de pendientes menores 

induce a alargamiento iinnecesario o aumento de tortuosidad en el 

trazado u obras costosas. De acuerdo a la tabla 5.5.4.4 de las 

N.P.D.C., se ha considerado: 

TABLA 2.4 PENDIENTES MAXIMAS EXCEPCIONALES 

Altitudes (m.s.n.m) J Pendientes (%) Long. Máxima (m) 

< 3000 8 300 

>3000 
1 

7 300 
1 

Fuente: NPDC 

Pendiente medías 

Dado que el uso indiscriminado de pendientes, en especial de los 

valores máximos normales y/o excepcionales, ~conduce a líneas de 

gradiente no apropiadas para el tránsito normal de los vehículos, 

:en particular para los pesados, existen indicadores que regulan el 

valor de la pendiente media máxima para un conjunto de 

pendientes para determinada longitud del tramo y considerando el 

tipo de carretera y altitud a la que se encuentra el tramo. 

El chequeo de la pendiente media debe hacerse para tramos de 

10.00 km de ,longitud de carretera. 
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Para el presente proyecto, por ser una carretera de tercera, se ha 

considerado: 

• Pendiente máxima normal: 7.00% 

• Pendiente máxima excepcional: 10.00 % 

• Pendiente Media Permisible: 4.50 % 

TABLA 2.5 PENDIENTES MEDIAS PERMISIBLES PARA TRAMOS DE 1 O Km 

1 
Pendiente ! 1 

Media 
Clase de ' 

Topografía 
carretera o a 1000 1000 a 2000 a 3000 a Mas de 

2000 3000 i 4000 4000 

Plana 4.60 4.20 3.80 3.40 3.00 

PRIMERA 
1 

Ondulada 4.60 
i 

4.20 3.80 3.40 3.00 
! 1 

Accidentada 4.60 4.20 1 3.80 3.40 3.00 

Plana 4.60 4.20 3.80 3.40 3.00 

SEGUNDA Ondulada i 4.60 : 4.20 3.80 3.40 3.00 

Accidentada : 4.60 4.20 3.80 3.40 3.00 

Plana 5.00 4.60 4.20 3.80 3.40 
' 

TERCERA Ondulada ' 5.00 4.60 4.20 3.80 3.40 
' 

Accidentada 5.{)0 4.60 4.20 3.80 3.40 

Plana i 5.00 : 4.60 ; 4.20 ! 3.80 3.40 

CUARTA Ondulada '5.00 1 4.60 
:14.20 

3.80 3.40 

Accidentada 5.00 4.60 4.20 3.80 3.40 
' 

Fuente: NPDC 

2.2.3.1.6 SECCIONES TRANSVERSALES 

Ancho de Pavimento 

a) Tramos en Tangente 

Las N.P.D.C. indica Jos valores apropiados del ancho del 

pavimento para cada velocidad directriz en relación del tráfico 

previsto y de la importancia de la carfetera. 

b) n:amos en Curva. 

Las secciones indicadas anteriormente, estarán provistas de 

sobreancho en los tramos de curva de acuerdo a lo indicado en el 

inciso 5.3.5. de las N.P.D.C. 
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.Bombeo 

Las N.P.D.C. indican que 'las carreteras con pavimento de tipo 

superior estarán provistas de bombeo en los tramos en tangente, 

con los valores comprendidos entre 1% y 2%. En los tramos en 

curva, el bombeo será sustituido por el peralte en la forma 

'indicada anteriormente. 

Bermas 

Las bermas serán diseñadas para suministrar ,el suficiente soporte 

a los bordes del pavimento, y para proporcionar un lugar fuerá de 

la via de ,tránsito que pueda ser utilizada por los peatones y 

también para el estacionamiento temporal de vehículos 

malogrados. Además podrían servir de base para futuros 

ensanches. 

En los tramos en tangente, las bermas seguirán 'la inclinación del 

pavimento o bombeo. En los tramos en curva se tendrá que 

agregar,el sobreancho. Según ,las N.P.'D.G. 

Ancho de la calzada 

E;l ancho de la calzada o rasante terminada, resulta de la suma del 

ancho del pavimento y del ancho de las bermas y; en curvas 

horizontales, aumentadas del sobreancho r:espectivo .. 

Plazoletas de estacionamiento 

Las N.P.D.C. en su item 5.4.4.1 establecen que cuando el ancho 

de las bermas es menor de 2.40 m, se deberá prever, en cada 

lado de 'la carretera y a una distancia no mayor de 400 m. 

plazoletas de estacionamiento de dimensiones mínimas 

utilizables, de 3.00 x 30.00 m. La ubicación de dichas plazoletas, 

se indican en los planos en planta y de secciones transversales 

del presente estudio. 

Taludes 

Talud, es cualquier superficie inclinada con respecto a la 

horizontal que adopta una ma~a de tierra con la intervención de la 

mano del hombre. 
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Los valores de la inclinación de los taludes en corte serán, de 

modo general, Jos indicados en :la tab:la 5.4.·6.2 de :las N.P.D.C. y 

para las secciones en relleno los indicados en la tabla 5.4.6.4 de 

las mismas. 

TABLA N° 2.6 TALUDES DE CORTE 

Clase de terreno Talud V: H 

Rocafija 10:1 

Roca suelta 4: 1 

Conglomerados 3: 1 

Tierra 2:1 

• compactada . 1: 1 

Tierra suelta 1:2 

Arena 1:2 

Fuente: NPDC 

TABLA N° 2. 7 TALUDES DE RELLENO 

Material . Talud V: H 

Enrocado 1:1 

Terrenos varios . 1 : 1 .5 

Arena 1 :2 

Fuente: NPDC 

2.2.3.2 UBICACIÓN DEL EJE LONGITUDINAL4 

De~inido el p'lano topográfico y •los parámetms de diseño respectivos, se 

procede a diseñar el eje planimétrico, así como e1 perfil longitudinal y las 

secciones transversales de la carretera. 

2.2.3.2.1 DISEÑO DEL EJE PLANIMETRICO 

a) TRAZO DE LA LINEA DE GRADIENTE 

Sobre la base de 1os planos topográficos y a las estacas de la 

línea de gradiente trazada en campo. Se procedió a trazar la línea 

de gradiente de~initiva en el plano a ·curvas a nivel a escala 

1~2000, mediante el método del compás. 

4 DIRECCfON DE CArv1fNOS. Especificación .¡:;a¡a Const-ücción de Püeiites y Carieteias. Pág. 95 
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b) TRAZO DE LA POLIGONAL 

Consiste en formar un polígono cuyos :lados procuren contener el 

mayor número de compasadas de la línea de gradiente 

seleccionada. Algunos criterios a tener en cuento son: 

• Deben evitarse el uso de ángulos de defección pequeños. 

• La geometría debe responder simultáneamente a :la acción de 

:la topografía del terreno y a la exigencia de determinados 

medios en las curvas, especialmente en las curvas de volteo 

las que deben plantearse en el peor de .los casos para el radio 

mínimo e~cepcional. 

• Se prefiere .los cortes antes que los re'llenos. 

e) DETERMIMANCION DE LOS ANGULOS DE INTERSECCION 

DE LA POLIGONAL 

Una vez definida ila po1igonal haciendo uso del programa 

AUTOCAD se procede a editar los valores de las coordenadas de 

los puntos de :intersección. 

Conocidas las coordenadas de los PI, se obtiene los valores de los 

ángulos de intersección, .los cuales no necesitan ser corregidos 

dado la precisión que nos ofrece el programa. 

Los ángulos que se ingresan al programa son de acuerdo al 

azimut con ,¡a siguiente indicación, ángulos hacia la derecha es 

180+1 y ángulos a la izquierda 180-1. 

d) DETERMINACION DE LOS LADOS DE LA POLIGONAL 

Conocidas las coordenadas de los vértices, haciendo uso del 

programa A'I'DC y el AUTOCAD se determina ila longitud de cada 

lado de la poligonal. 

e) DISEÑO DE LAS CURVAS HORIZONTALES 

Definida la poligonal y determinados Jos ángulos de intersección 

de .tos lados de la misma, el paso siguiente consiste en diseñar las 

curvas horizontales, para lo cual es muy usual una plantilla de 
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círculos concéntricos partiendo del menor radio posible, dichos 

datos se ingresan al programa A 11DC, e'l ,cual :lo procesa. 

f} ESTACADO DEL EJE PLANIMETRITO 

Una vez definido el eje planimétrico de :la vía se procede a 

realizar el estacado del mismo, proceso que consiste en dejar 

marcas cada 20 metros en tramos rectos y tramos curvos, 

realizado también con apoyo del programa AlDC. 

g) DETERMINACION DE LAS COORDENADAS DE LOS PC Y 

PT 

Conocidos los valores de'l azimut de :tos !lados de 'la poligonal y de 

las tangentes de las curvas mediante y con apoyo del programa 

AIDC se calculan 'las proyecciones de dichas tangentes, las cuales 

al ser sumadas algebraicamente a 'las coordenadas del PI 

respectivo nos permiten obtener ,las coordenadas de los PC y PT. 

2.2.3.3 NIVELACIÓN DEL EJE LONG1TUDINAL, COLOCACIÓN DE PUNTOS 

DE CONTROL, PERFILES LONGITUDINALES. 

2.2.3.3.1 OBTENCIÓN DEL 'PRIME,R B.M. 

Se realizó con la ayuda de un altímetro, calibrándose 

primeramente sobre la base del BM ubicado a 25m lado derecho 

del inicio del trazo con cota: 250.011. 

2.2.3.3.2 NIVELACIÓN DE LAS ESTACIONES Y UBICACIÓN DE LOS BM 

DEL PRO~ECTO. 

Se Procedió a nivelar cada una de las estacas de la poligonal 

obteniéndose la altitud de cada una de ellas; la lectura se han 

hecho con aproximación al milímetro. 

Obtenido el perfjl del terreno de procede a trazar la línea de 

subrasante respectiva teniendo en cuenta los criterios siguientes: 

• La pendiente de todo tramo de la subrasante no debe ni pude 

contravenir los lineamientos de dise.ño dado por las NPDC 

salvo el mejor criterio dei ingeniero diseñador. 



-31-

• De preferencia los PI verticales deben ubicarse en estacas 

pares. 

• La distancia entre Pis verticales debe ser apropiada a fin de no 

tener interacción de curvas verticales. 

• En terreno plano la Subrasante estará sobre el terreno natural 

salvo casos especiales por razones de drenaje. 

• En terreno ondulado por economía la Subrasante seguirá las 

inf,lexiones del terreno sin perder de vista las .imitaciones 

impuestas por la estética, visibilidad y seguridad. 

• En terreno accidentado será necesario adaptar a Subrasante al 

terreno evitando 'los tramos en contra pendiente, sobre todo 

cuando se debe vencer un desnivel considerable. 

2.2.3.3.3 SECCIONAMIENTO TRANSV:ERSAL 

Teniendo como base el estacado del eje planimétrico se procede 

a realizar el seccionamiento transversal a fin de poder obtener el 

perfil del terreno. 

Definido el perfil del terreno y determinados: Ancho de faja de 

rodadura, taludes, bermas, sobre anchos, dimensiones de 

cunetas, y banquetas de visibilidad (de ser el caso) se procede 

dibujar ias cajas de la plataforma. 

2.2.4 ESTUDIO .DE SUELOS Y CANTERAS5 

2.2.4.1 GENERALIDADES 

El presente capitulo corresponde al estudio del lugar donde se ejecutaran 

los trabajos, datos de importancia y trascendencia se obtendrán a partir de 

la aplicación de métodos y técnicas de la especialidad. 

La mecánica de suelos es una disciplina de la ingeniería que tiene por 

objeto el estudio· de una serie de métodos, que conducen directa o 

indirectamente, al conocimiento del suelo en los diferentes terrenos sobre 

los cuales se va a :elegir estructuras de ,índole variable. 

5 ALVA HURTADO, Jorge E., Mecánica de Suelos. Pág. 76 
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La enorme importancia de su conocimiento por el ingeniero moderno ha 

sido y es demostrada a diario por hechos por todos conocidos. 

El tratar de iniciar cualquier construcción sin llevar a cabo, primero, un 

estudio de'J suelo, es quizá uno de iJos mayores riesgos que pueden 

correrse en el campo de ta ingenieria. 

Es imposible proyectar una cimentación adecuada para una estructura sin 

conocer el carácter del suelo que se encuentra bajo ella, ya que, en 

definitiva, es dicho sue'Jo el que soportará Jla carga. 

2.2.4.2 ESTUDIO DE SUELOS 

2.2.4.2.1 MUESTREO 

El método empleado es ·el de pozos de exploración Jos que nos 

van a permitir establecer en forma clara los espesores de tos 

estratos, así como una buena inspección y clasificación del 

material del subsuelo, la profundidad de la napa freática, etc. 

2.2.4 .. 2.2 UB'ICACIÓN DE LOS POZOS DE MUESTREO 

Para Ja obtención del perfil longitudinal del subsuelo se han 

realizado pozos de exploración. Para ta ubicación de los pozos de 

exploración se ha tenido ·en cuenta el terreno, la obra y el acertado 

juicio del Ingeniero Asesor, debido a esto se ha alargado las 

distancias entre pozos de exploración, ya que lo importante es 

lograr una correcta 1investigación del suelo. 

2.2.4.2.3 UBICACIÓN Y ESTUDIO DE CANTERAS. 

Para :1a construcción de la carretera se tendrá que utilizar 

materiales para la sutrbase, las cuales tienen que soportar las 

principales tensiones que se producen en la vía, así como resistir 

al desgaste por rozamiento en su superficie. Por tanto es de 

mucha importancia conocer las propiedades y características de 

los materiales de las canteras. 

Ubicación: La ubicación de ésta juega un papel muy importante 

en el costo de :la via. Para su elección se deberá tener en cuenta 

lo siguiente: 
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• Su ubicación será lo más próximo posible a la vía a mejorar, 

dado que así se .logrará disminuir la distancia de acarreo. 

• la explotación de éstas será la más sencilla y económica 

posible, a .fin de lograr el menor costo de .las labores en esta 

etapa. 

• Su volumen será cuanto menos aquel que permita realizar el 

mejoramiento de la vía en su estado inicial, dado que en esta 

etapa se tendrá el mayor requerimiento de materiales. 

• Su ubicación será tal que no se tenga problemas legales al 

momento de la e~lotación; ya que de ¡Jo contrario se sufrirá un 

retraso de obra y consiguientemente un 1incremento de los 

gastos de gestión. 

2.2.4.2.4 ENSAYOS DE LABORATORIO PARA DETERMINAR LAS 

CARACTERISTJCAS DE LOS SUELOS Y MATERIALES DE 

CANTERA 

~Los ensayos a rea'lizar oon las, muestras obtenidas pueden ser 

físico - mecánicos o químicos. los análisis físico - mecánicos 

permiten conocer el comportamiento del suelo ante la acción de 

cargas externas, tos análisis químicos nos permiten conocer la 

naturaleza y composición química del suelo. 

Entre los análisis físicos y físicos - mecánicos, tenemos: 

• Contenido de humedad. 

• Peso específico (Normas AASHTO: T-100-70, T-85-70, T-84-

70: Según sea el caso). 

• Análisis Granulométr:ico. 

• Umites e índices de consistencia (normas AASHTO T -89-68 y 

T-90-70). 

• Próctor Modificado (Compactación) para determinar el óptimo 

contenido de humedad y máxima densidad seca (norma 

AASHTOT-99-70y T-180-70, según sea el caso). 

·• Carga- penetración (California Bearing Ratio- CBR). 

• Desgaste por Abrasión (norma AASHTO T-96-65). 
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2.2.4.2.4.1 CONTENIDO DE HUMEDAD (para muestras de calicata y 

cantera) 

Es la relación que existe entre el peso del agua contenida 

en !la muestra y el peso da :la muestra completamente 

seca, ·que generalmente se expresa en porcentaje: 

Donde: 

o ') p (() * l 00 úJ( ro = --- .. 
Ps 

w(%) : Contenido natural de humedad dado en 

porcentaje. 

Pw : Peso del agua 

Ps : Peso de la muestra seca. 

En el 'laboratorio: 

Donde: 

W(%) 

Pmh 

Pms 

(
o· Pmh-Pms 

0 w /o)= ------ --- * 1 o 
· Pms 

: Contenido de humedad en porcentaje. 

: Peso de muestra húmeda. 

: Peso de Ja muestra seca. 

2.2.4.2.4.2 PESO ESPECÍFICO (para muestras de calicata y cantera) 

Es ,la relación que existe entre el peso y el volumen de la 

fase sólida de la muestra. Su .fórmula es la siguiente: 

Para partículas mayores a 4. 75 mm. se usa el método 

standar AASHTO T-85 (Grava y Arena Gruesa) 

Pe= Pesopiedraenelagua grlcni 
Pesopiedraen el aire-pesopiedraen el agua 
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Para partículas menor:es a 4.75 mm. (Tamiz No.4) se usa 

el método standar ,AASHO T-100-70 (Limo y Arcilla). 

Donde: 

a :Peso del sue'lo seca ál horno (gr..). 

b : Peso del matraz con agua hasta la marca de 500 mi 

(gr). 

e : Peso del matraz más muestra más agua hasta la 

marca de 500 mi (gr). 

2.2.4.2.4.3 LÍMITES DE CONSISTENCIA O DE ATTERBERG (para 

muestras de calicata y cantera). 

Por consistencia se entiende el grado de cohesión de las 

partículas de un suelo y su resistencia a aquellas fuerzas 

exteriores que tienden a deformar o destruir su estructura. 

Los límites de consistencia de un suelo están 

representados ¡por contenidos de agua. Los principales 

son: 

LÍMITE LÍQUIDO (L.L). 

Es el límite entre el estado plástico y semi líquido, definido 

como el contenido de humedad, bajo el cual ·el suelo se 

comporta como un material que exhibe comportamiento 

plástico. 

El límite líquido nos da una idea de la resistencia al corte 

cuando tiene un determinado ,contenido de humedad. 

Cuando el suelo tiene un contenido de humedad igual o 

mayor al límite liquido, tendrá una resistencia al corte 

prácticamente nulo. 
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Los materiales granulares (arena, limo) tienen límites 

líquidos bajos (25% a 35%) y las arcillas Hmites líquidos 

altos (mayores al 40% ). 

Al graficar en escala logar.ítmica, e.l número de golpes en 

las abscisas y a escala natural los .contenidos de humedad 

en el eje de ordenadas, sobre la base de tres puntos 

obtenidos de cuatro ensayos sobre muestras de suelo a 

diferentes contenidos de humedad; el Hmite líquido se 

obtiene gráficamente, siendo el contenido de humedad 

correspondiente a 25 golpes. 

Es posible también obtener el límite líquido haciendo uso 

de la ecuación propuesta por ·la BUREAU OF PUBUCS 

ROADS, de los Estados Unidos. 

LL=------
l 

w 1 1.419- 0.3Log s 

Donde: 

W: Contenido de humedad de la muestra cuando se une a 

los "s" golpes. 

S: Número de golpes al cabo de los cuales se unen las 

mitades del suelo en la Copa de Casagrande. 

lÍMITE PLÁSTICO '(LP.) 

Es límite entre el estado plástico y semi-sólido, definido 

como el contenido de humedad, bajo el cual el suelo 

exhibe un comportamiento no plástico, es decir la 

propiedad de deformarse S'in 'llegar a ~romperse. 

Las arenas no tienen plasticidad, los limos la tienen pero 

muy poca; en cambio Jas arcillas, y sobre todo aquellos 

ricos en materia coloidal, son muy plásticas. Cuando se 

esté construyendo 1la subbase, y si ·el contenido de 

humedad es igual o mayor al límite plástico, deberá 

evitarse de compactar. 
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ÍNDICE DE PLASTICIDAD (IP) 

Se define como ,el:intervalo de contenido de humedad en el 

cual el suelo tiene comportamiento plástico, dado por la 

siguiente expresión: 

!.P.= U.- LP 

Un índice de plasticidad ·elevado :indica mayor plasticidad. 

Cuando un material no tiene plasticidad, suelos finos, 

arena por ejemplo, se considera el indice de plasticidad 

como cero 

.2.2.4.2.4.4 PROCTOR MODIFICADO (para muestras de calicata y 

canter~) 

Determinación de la máxima densidad y humedad 

óptima 

La humedad ·óptima es la humedad más adecuada para 

una buena compactación (cuya unidad de medida es la 

densidad seca), con esta humedad se obtiene una 

adecuada retracción y una disminución en la resistencia a 

la fricción entre partículas; a una humedad óptima .le 

COJTesponde una densidad máxima. 

Los datos obten"idos a partir del ensayo, sé gráfica 

(Densidad Seca VS Humedad), del gráfico se obtiene la 

máxima densidad seca y e'l óptimo contenido de humedad. 

Para el estudio se ha utilizado el Método Dinámico 

denominado Standard Modificado o Próctor Modificado 

(Método AASHTO T-180). 

I d J <" .w h D .~ .. •h4 
¡J) nL'íi a .,~ca = = * l no 
¡ 1"{100-ff) (Jf.o.JOOI 

Donde: 

Wh: Peso de la muestra húmeda 

V .: Volumen de la muestra sin secar 

W .: Contenido de humedad 
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TABLA N° 2.8 CONTENIDOS OPTJMOS DE HUMEDAD Y 

DENSIDADES SECAS 

PROCTOR PROCTOR 
TIPO DE SUELO 

STANDARD 1 MODIFICADO 

Wopt 1 Os max. ' Wopt Os max. 

(%) (gr/cm~ (%) (gr/cm~ 

Grava arenosa bien 
7 2.1.2 5-6 2.22 

graduada Cu = 15 

Arena gravilloso 1 10 ! 1.98 7-9 2.08 

Arena gruesa y Arena 
11 1.85 8-10 1.94 

media Cu = 3 

Arena Fina 
12 1..70 9-11 1.85 

Cu =2 ¡ 
1 

Limo arenoso 14 1.75 
11 

14 1.84 

Fuente: NPDC 

2.2.4.2.4.5 ENSAYO CALIFORNIA BEARING RATIO (C.B.R). 

El índice G.B..R nos indica la resistencia del terreno o de 

un material. los valores bajos nos indican que el suelo es 

malo, ~en cambio los valores altos, que el suelo es bueno, 

esto nos sirve para determinar los espesores de las capas 

de los pav,imentos. Así para pavimentos flexibles, el C. B. R. 

que se usa es el valor que se obtiene para una penetración 

de 0.1" a 0.2" considerándose el mayor valor obtenido. 

El CBR de un suelo se calcula por la fórmula siguiente: 

e arga{jnilarwen e/.~ueloensarado 
'ClJR= - •Jon 
! t"argalinuariodelamuesrra patron 

Para determinar el CBR de un suelo se realizan los 

siguientes ensayos: 

• Determinación de la densidad máxima y humedad 

6ptima. 

• Determinación de propiedades de - expansión del 

material (hinchamiento). 

• Determinación de la resistencia a la penetración. 
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TABLA 2.9 VALORES CORRESPONDIENTES A LA MUESTRA 

PATRON '(Macadam) 

UNIDADES UNIDADES 

METRICAS INGLESAS 

Penetración Carga unitaria Penetración Carga unitaria 

(mm) (Kg/cm2
) 

' 
(pUig) (lib/pulg2

) 

2.54 70.31 0.10 1000 

5.08 105.46 0.20 1500 

7.62 133.58 ' 0.30 1900 

10.16 161.71 0.40 2500 

12.70 1,82.80 
1 0.50 2600 

Fuente: NPDC 

2.2.4.2.4.6 ENSAYO DE DESGASTE POR ABRASIÓN (para 

muestras de cantera) 

La carga abrasiva consiste de esferas de acero de las 

siguientes características: 

Diámetro : 1 27h2pulgadas (46.8mm) 

Peso : 390 a 445 ,gr. 

El número de esferas en función del peso de la carga a 

ensayar (Ver tabla 2.10) 

TABLA 2.10 

CARGA ABRASIVA, MAQUINA OE LOS ANGELES 

No PESO DE LA CARGA 
G'RANULOMETRIA 

ESFERAS (gr) 

A l 12 5000 ±_25 

B 1 11 4584 ±_25 

e 8 3330 ±_20 

D 
1 

6 2500 ±. 15 

Fuente: NPDC 

La carga de abrasiva que se coloque en la máquina de los 

ángeles dependerá de la granulometría de la muestra a 

ensayar (Ver tabla 2.11 a y 2.11 b) 
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TABLA 2.11.a 

CANTIDAD DE LAS MUESTRAS EN GRAMOS 

TAMICES GRANULOMETRIA (gr) 

PASA !1 RETEN.IDO ¡ A 8 1 e D 
Mm ·Mm 

' 

Pulg. Pulg. 
37.5 25.0 ' 1250:!.: 25 - - -
%" 1" 1250 .±. 25 i - - -

25.0 19.0 1250:!.: 10 1250 .±. 10 i - -
1 

1" %" 1250:!.: 10! 1.250 .±. 10 j - -
1'9 12.5 - - 1250:!.: 10 -
%n '%" 1 - - ! 1250:!.: 10 -

12.5 9.5 - - - 1250:!.: 10 

%" 3/8" 

9.5 6.63 %" i 

3/8" 4.75 No 

6;63 4 

%" 2.36 

4.75 No8 

No4 

TOTAL 5000± 70 5000 ±.20 : 5000 ±20 5000:!.: 10 

Fuente: NPDC 

Tabla 2.11.b 

CANTIDAD DE LA MUEST!RA iEN GRAMOS 

TAMIZ GRADACION 

PASA RETENIDO 
1 

1 2 3 

Mm Pulg , Mm .1 Pulg Gr gr gr 
:1 

76.1 3" i 64.0 !12 %" 2500 .±.50 ! - i -

! ! 
64 .. 0 2%" 50.8 .2" .2500 .±.50 - -
50 .. 18 2" ' 38.1 1 %" ! 5000:!.: 50 5000:!.: 50 -
38.1 1 %" ' 25.4 ' 1" - ' 5000 ±50 ' 5000±.25 

25.4 1" ¡ 19.0 1 %" - - 5000 ±25 

TOTAL 10000 ±25 10000:!.: 75 10000:!.: 50 

Fuente: NPDC 
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Luego de alcanzar 500 r.p.m., se retira el material del 

tambor y se lo cierne en un tamiz mayor al No.12. La 

porción más fina se lo tamiza (tamiz No.12), 

considerándose la porción retenida en éste tamiz el peso 

final de la muestra. Se calcula el porcentaje de desgaste 

del material según .la fórmula: 

0% = peso original - peso final * 100 

peso original 

PORCENTAJES DE !DESGASTE PARA EVALUAR LOS RESULTADOS 

DEL ENSAYO DE LOS ANGELES 

D% ! TIPO DE ENSAYO ; UTILIDAD 

30 AA.S.H.TO. T- 96 PARA TODO USO 

50 AA.S.H.TO.. T- 96 PARA CAPA DE BASE 

60 AA.S.H.TO. T- 96 PA!RA C/J\.PA SUB BASE 

Mayor a 60 A.A.S.H.TO. T - 96 NO SIRVE EL MATERIAL 

Fuente: NPDC 

2.2.4.2.4. 7 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO (para muestras de 

calicata y cantera). 

Llamado también Análisis Mecánico y consiste en la 

determinación de los porcentajes de piedra, grava, arena, 

limo y ardua que existe en una muestra de suelo al realizar 

el tamizado respectivo. Pudiendo ser: 

• Para suelos no cohesivos: Tamizado en seco. 

• Para suelos cohesivos: Tamizado por lavado. 

Si_ el suelo contiene un porcentaje apreciable de material 

fino (limo, arcilla) que pasa el tamiz No 200, se usa 

métodos basados en el principio de sedimentación, tales 

como: la Prueba del Hidrómetro y el Método del 

Sinfoneado. 
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Los resültados se presentan por medio de una curva de 

distribución granulométrica en la cual se gráfica el diámetro 

de partículas en el eje de las abscisas y el porcentaje que 

pasa en el eje de las ordenadas. La forma de .la curva es 

un indicador de la granulometría, tenemos que los suelos 

uniformes están representados por líneas en forma de S 

que se extienden a través de varios ciclos de la escala 

logarítmica. 

Las características granulométricas de los suelos pueden 

compararse estudiando ciertos valores numéricos 

importantes deducidos de las curvas de distribución, los 

más comunes son: 

D1o Dao y Deo: que son los diámetros efectivos en mm. De 

las partículas correspondientes al 10%, 30% y 60% en la 

curva granulomética, lo que significa que el 10%, 30% y 

60% de las partículas son menores que el diámetro 

.efectivo. 

CU = 060 1 010, Coeficiente de Uniformidad: Su valor 

numérico decrece cuando la uniformidad aumenta. 

Cu <3 Muy uniforme 

3< Cu < 15 Heterogéneo 

15<Cu :Muy heterogénéo 

Ce= (030)2/(D10* D60): Coeficiente de Contracción: 

1 <Ce< 3 Bien graduado 

2.2.4.2.4.8 CLASIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE SUELOS 

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS DE LA 

AASHTO 

(American Association of State Highway Officials) 

Este método es el que se utiliza generalmente en 

carreteras, el método de clasificación AASHTO, divide a 

los suelos en dos grandes c.ampos: suelos gruesos y 
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suelos finos. Los suelos gruesos son aquellos que no 

pasan por el tamiz No. 200 e'l 35% o menos, los suelos 

finos o materiales limo - arcillosos, son aquellos que pasan 

por el tamiz No.200 más del 35%. 

Por otro lado AASHTO divide a los suelos en 7 

grupos del A-1 al A.;.7 y ocho sub grupos (A-1a, A-1b, A-2a, 

A-2-5, A-2-6, A-2-7, A-7-5, A-7-6), basándose en la 

composición granulométrica, el límite líquido y el índice de 

plasticidad de un suelo. Se considera que el mejor suelo 

para ser usado en la subrasante de una carretera, es un 

material bien granulado compuesto principalmente de 

grava y arena, pero que contenga una pequeña cantidad 

de cementan'te arcilloso, este material pertenece al grupo 

A-1. 

La evaluación de cada grupo, se hace por medio de 

su '"Índice de Grupo", los cuales nos dan a conocer la 

calidad del suelo., y se calculan mediante la fórmula 

siguiente: 

IJIG = 0.2 a + 0.005 a e + 0.01 b d 

Donde: 

IG : Índice de grupo. 

a .: Porcentaje que pasa el tamiz N° 200, comprendido 

entre 35% como mínimo y 75% como máximo, se 

representa en número entero y varía de O a 40, por lo 

tanto, todo porcentaje igual o menor a 35% será igual a O y 

todo porcentaje igual o mayor a 75% será 40. 

b : Porcentaje que pasa el tamiz No 200, comprendido 

entre 15% como mínimo y 55% como máximo, se 

representa sólo en número entero y varía de cero a 

cuarenta. 

e :Parte del límite líquido comprendido entre 40% como 

mínimo y 60% como máximo, se representará sólo en 

número entero y variará de O a 20. 
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d : Parte del índice de plasticidad, comprendido entre 10% 

como mínimo y 30% como máximo, se representará sólo 

en número entero y variará de O a 20. 

El índice de grupo siempre se reporta aproximándolo al 

número entero más cercano a menos que su valor 

calculado sea negativo, en cuyo caso se reportará como 

cero. Por ejemplo para un suelo 'limoso que tenga un índice 

de grupo de 10, puede clasificarse como A-4(10). 

TABLA 2.13. 

CLASIFICACION DE SUELO SEGÚN .INDICE DE GRUPO 

CLASIF,ICACION IG 

Suelos Granulares Oa4 

Suelos Limosos 8 a 12 

Suelos Arcillosos ' 11 a 20 

Fuente: NPDC 

2.2.4..3 ESTABILIDAD DE TALUDES 

Se denomina talud, a cualquier superficie inclinada respecto a la horizontal, 

que adopten permanentemente las estructuras de tierra, ya sea en forma 

natural o como consecuencia de 'la 'intervención del hombre en una obra de 

ingeniería. 

El moderno desarrollo de las vías de comunicación, así como la 

construcción de presas de tierra y obras de protección (muros), han puesto 

al diseño y construcción de taludes en un plano de importancia de primer 

orden 'en la ingeniería, tanto por el aspecto de inversión como por el de las 

consecuencias derivadas de su fa11a. Es as'Í, que los taludes constituyen 

hoy una de las estructuras de ingeniería que exigen mayor cuidado por 

parte del proyectista. 

2.2.4..3.1 TIPOS Y CAUSAS DE FALLAS MÁS COMUNES 

Falla por deslizamiento superficial 

Cas'i la totalidad de taludes están sometidos a fuerzas naturales 

que tienden hacer que las partículas y porciones de suelo 
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próximas a su frontera deslicen hacia abajo, haciéndose dicho 

fenómeno más evidente cerca de la superficie inclinada del talud a 

causa de la falta de presión normal confinante que allí existe. El 

desequilibrio del talud puede producirse debido a las siguientes 

causas: 

• Aumento de las cargas actuantes en la corona del talud. 

• Disminución de la resistencia del suelo al esfuerzo cortante 

• La conformación geo'lógica, en 'laderas natura'les. 

Este tipo de falla es muy frecuente y peligroso en laderas 

naturales y, en este caso, generalmente abarca a áreas tan 

importantes que ,cualquier solución para estabilizar una estructura 

alojada en dicha zona resulta antieconómica, no quedando más 

recursos que la reubicación de la obra. 

Deslizamiento en laderas naturales sobre superficies de falla 

preexistentes 

A diferencia del anterior, este tipo de falla se produce a mayor 

profundidad, llegando muchas veces a producir una verdadera 

superficie de falla. Estos movimientos a veces son tan lentos que 

pasan inadvertidos, hasta el momento que a de desarrollarse 

alguna obra en la zona; si 'los movimientos son más frecuentes se 

puede llegar a producir un deslizamiento de tierra. 

La mayor parte de este tipo de movimientos están asociados a 

ciertas estratigraf.ías favorables a ellos y a flujos estacionales de 

agua en el interior de la .ladera. 

Falla por movimiento del cuerpo del talud 

En contraste con los movimientos superficiales lentos, descritos 

en el inciso anterior, pueden ocurrir en los taludes movimientos 

bruscos que afectan a masas considerab'les de suelo, con 

superficies de falla que penetran profundamente en su cuerpo. 

Estos fenómenos reciben comúnmente el nombre de 

deslizamiento de tierras; dentro de éstos existen dos tipos 

claramente diferenciados: 
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• Fallas por rotación. Movimiento del talud a lo largo de una 

superficie curva, 1la cual puede asimilarse, por facilidad y sin 

error mayor, a una circunferencia. 

• Fallas .por traslación. Fallas que ocurren a lo largo de 

superficies débiles, asimilables a un plano en el cuerpo del 

talud o en su terreno de cimentación. Estos planos débiles 

suelen ser horizontales o muy poco inclinados respecto a la 

horizontal. 

Fallas locales 

Movimientos relativamente superficiales que ocurren en el cuerpo 

del talud. Se considera los siguientes tipos de fallas: 

• Flujos. Movimientos más o menos rápidos de zonas 

localizadas de una ,ladera natural, de manera que el 

movimiento en sí y la distribución aparente de tas velocidades y 

los desplazamientos asemejan el fluir de un líquido viscoso. No 

existe, en sí, una superficie de falla, o ésta se desarrolla en un 

lapso muy breve al inicio del fenómeno. 

Este tipo de fallas puede ocurrir en cualquier formación no 

cementada, incluyendo fragmentos de roca, hasta arcillas 

francas; suceden en materiales secos, como húmedos. 

• Fallas por erosión. Falla superficial provocada por la acción 

del viento, agua, etc., en taludes. El fenómeno es tanto más 

notorio cuando más empinadas sean las laderas de los taludes. 

• Falla por licuación. Estas fallas ocurren cuando en la zona del 

deslizamiento el suelo pasa rápidamente de una condición más 

·O menos firme a la correspondiente a una superficie con la 

pérdida casi total de resistencia al esfuerzo cortante.. El 

fenómeno puede ocurrir tanto en las arcillas extrasensitivas 

como en arenas poco compactas. 
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2.2.4.3.2 ALGUNOS MÉTODOS PARA MEJORAR LA ESTABILIDAD DE 

TALUDES. 

Tender taludes 

El tendido de taludes constituye una de .las soluciones más 

sencillas en la práctica; pero no siempre realizable. 

Este método da muy buenos resultados en suelos puramente 

friccionantes, en los cuales ·la estabilidad de taludes es función de 

la inclinación del talud, lográndose la estabilidad requerida por un 

tendido conveniente de éste. 

Empleo de bennas laterales o frontales 

Las bermas son masas de suelos generalmente del mismo 

material que el propio talud, colocadas en el lado exterior del 

mismo con la finalidad de aumentar su ·estabilidad. El incremento 

de la estabilidad se debe básicamente a la disminución del 

momento motor o al .incremento del momento resistente. 

Empleo de materiales ligeros 

Como su nombre lo ·indica, consiste en colocar como material de 

terraplén suelos de peso específico bajo, los que 

consecuentemente den bajos momentos motores 

Empleo de materiales estabilizar 

Consiste en mejorar las cualidades de resistencia de los suelos 

adicionando algunas sustancias, que al producir una cementación 

entre las partículas del suelo natural o al mejorar sus 

características de fricción aumenten su resistencia en los 

problemas prácticos.. Las sustancias más empleadas lo 

constituyen los cementos y asfaltos. 

Precauciones de drenaje 

Una de las causas principales y más frecuentes de la estabilidad 

de taludes ·en obras de ingenier.ía es, sin duda, la presencia del 

agua y su movimiento por el interior de la masa del suelo, en tal 

sentido es indispensable proyectar obras de drenaje que eliminen 
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las fHtraciones y flujos. Las estructuras comunes como cunetas, 

alcantarillas, etc., debidamente proyectadas y construidas han 

demostrado hoy ser indispensable y no es buena la técnica 

ingenieril que regatea la inversión o esfuerzos en esta dirección. 

:Empleo de muros de retención 

Estructuras que se construyen cuando el talud es en sí inestable. 

En general, el muro de retención como elemento estabilizador de 

taludes constituye una de las estructuras más delicadas en lo 

referente a su proyecto y construcción y es recomendable que 

ambas etapas sean muy cuidadosamente supervisadas por el 

especialista. 

MOM:ENTO MOTOR 

GRAFIC02.4 

o 

Considérese un arco de circunferencia de centro O y de radio R 

como la traza de una superficie hipotética de falla con el plano de 

papel. La masa del talud que se movilizaría, si esa fuera la 

superficie de falla, aparece rayada en ,la fig.2.4, puede 

considerarse que las fuerzas actuantes, es decir, las que tienden a 

producir & deslizamiento de la masa de tierra, son el peso del área 

ABCDA (nótese que se considera un espesor de talud normal al 

papel de magnitud unitaria y que bajo esa base se hacen todos los 

análisis que siguen) más cualesquiera sobrecargas que pudieran 
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actuar sobre la corona del talud. El momento de estas fuerzas en 

tomo a un eje normal a través de O según la fig.2.4 en la que no 

se considera sobrecargas, será simplemente: 

Mm=Wd 

Que es el llamado momento motor. 

2.2.4.3.3 PARÁMETROS DE RESISTENCIA AL ESFUERZO CORTANTE 

PARA EL ANALISIS DE ESTABILIDAD 

Según Coulumb, los suelos presentan "Cohesión" y "Fricción 

Interna", por lo que puede asignárselas una Ley de Resistencia, 

ésta ecuación conocida en Mecánica de suelos Ley de Coulumb 

se escribe como sigue: 

¡· S = a Tang + + e 

Donde: 

cr = Esfuerzo normal que actúa sobre el plano de ruptura. 

<p = Ángulo de fricción interna del material. 

C = Resistencia a 1a deformación plástica del terreno. 

En la resistencia al deslizamiento causados por la fricción que hay 

entre las superficies de contacto de Jas partículas. 

Depende, por lo tanto de la granulometría del material, de la forma 

de sus partículas y de su densidad. 

Como los suelos granulares tienen superficies de contacto y sus 

partículas son granulares, presentan una buena trabazón tendrán 

fricciones internas altas, en cambio Jos finos presentan presiones 

bajas. 

La fricción interna del suelo, está definido par el ángulo cuya 

tangente es la re'lación entre la fuerza que resiste el 
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desplazamiento, a lo largo del plano de falla, así como :la fuerza 

normal "p" aplicada a dicho plano. Los valores de éste ángulo 

llamado "Angulo de fricción interna cp , varían de oo para arcillas 

plásticas cuya consistencia está próxima a su límite líquido, hasta 

450 ó más, para gravas y arenas secas compactadas y partículas 

angulares generalmente el ángulo cp para arenas es alrededor de 

30°. 

Para la determinación de los parámetros anteriormente 

mencionados se hace el respectivo estudio en el laboratorio de 

suelos (Ensayo de Compresión Triaxial). 

2.2.4.3.4 ANÁUSIS DE LA ESTABIUD~D DE TALUDES 

Una vez seleccionados los valores cp y C, de cada tipo de suelo 

se procede a realizar el Análisis de Estabilidad. 

El análisis de estabilidad de taludes no es más que un chequeo 

del factor de seguridad, del talud propuesto; de tal manera que 

para decir que un talud es estable o no, el factor de seguridad 

será mayor o igual que el factor de seguridad recomendado, 

dependiendo del tipo de obra. 

Para carreteras se considera un valor aceptable Fs ::: 1.3; algunos 

autores, con un criterio conservador, consideran Fs ::: 1.5 como un 

valor aceptable. 

Hay que indicar sin embargo .que éste factor no debe ser muy 

superior a los valores anteriormente mencionados, lo que indicaría 

un mayor costo del proyecto. 

Método Simplificado de Alan Bishop es adecuado para el análisis 

de falla circular. 

MÉTODO SIMPLIFICADO DE ALAN BISHOP. 

Este método es muy estable numéricamente y su cálculo se 

puede realizar mediante el computador. 
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Hipótesis: 

• Mecanismo de falla circular. ,, 

• La fuerza cortante entre dovelas Xi es nula. 

• La fuerza normal Ni actúa en el punto medio de la base de la 

dovela. 

• Para cada dovela se satisface el equilibrio de fuerzas 

verticales, pero no así el equilibrio de fuerzas horizontales, ni 

el equilibrio de momentos. 

• Para la masa total deslizante se satisface el equilibriQ de 

fuerzas verticales y de momentos, más no el equilibrio ~e 

fuerzas horizontales . 

Incógnitas: 

Ni : Fuerza en la base normal en la base de la i-ésima 

dovela. 

Ti : Fuerza de corte en la base de la i-ésima dovela 

2n + 1 : Total de incógnitas. 

:Ecuaciones: 

n : Ecuaciones de equilibño de fuerzas verticales. 

n : Ley de Mohr- Gouluomb. 

T, = re * L + ,i\ ~ • Tang ,¡, ] 
1·.\ u ! l 1' 1 Y' 1 

: Ecuación de ,equilibrio de momentos de la masa total 

- desHzante. 

2n + 1 : Total de ecuaciones. 

Por lo tanto, el sistema de ecuaciones es compatible. 

En la figura 4.1, se puede observar las fuerzas que actúan en 

cada dovela considerando la acción sísmica. 



-52-

De la misma se puede deducir que: 

Donde: 

W : Peso total de la dovela y, utilizando el peso unitario 

sumergido debajo de'l peso sumergido debajo del nivel del 

agua. 

W :Peso total de ta dovela y, utilizando el peso unitario In Situ. 

C, q> : Parámetros de resistencia al corte. 

K : Coeficiente s'Ísmico .. 

h : Altura de la dovela. 
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MÉTODO DE BISHOP SIMPLIFICADO 

Programa de computo de alan bisho.p 

Consideraciones previas .. 

-54-

• Este programa calcula factores de seguridad para superficies 

de falla circulares, con y sin fuerza sísmica. 

• Sé debe esquematizar la sección transversal del talud, a 

escala, mostrando todos !los ~estratos dei sueio y superficies 

piezométricas. 

• :El círculo de faUa deberá estar contenido totalmente en el 

primer cuadrante. 

-

~ 
\_ 

• Se define la superficie del talud mediante puntos consecutivos, 

de manera que ¿a coordenada X sea creciente, empezando en 

el número 1. 

• El primer y último punto que define los extremos deben 

ubicarse fuera de.l círculo de falla. 

• Dos puntos ~consecutivos definen una !línea, .y éstas se 

enumeran en forma creciente, empezando con el número 1. 

• t~os puntos y :líneas debajo de la superficie del talud que 

definen la estratigrafía y superficie piezométrica, pueden 

enumerarse en cualquier orden. 

• El programa no adm'ite definir J1íneas verticales, éstas deben 

modelarse mediante un desplazamiento horizontal pequeño de 

uno de sus puntos extremos. 
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Otra información adicional a espeCificarse incluye: peso unitario 

del agua, coeficiente sísmico y nivel del embalse; este último se 

especifica dando la coordenada Y de la elevación del embalse, así 

como las coordenadas X de :los puntos ~extremos exteriores al 

talud, los cuales definen la extensión del embalse, de menor a 

mayor. 

Finalmente, los otros parámetros que deben darse son: las 

coordenadas de'l centro del centro circular de falla, así como su 

radio. Toda la información debe darse en un conjunto de unidades 

consistente. 

El programa puede resolver secciones que incluya como máximo 

20 puntos, 20 ilíneas y 5 tipos de sue.lo. El máximo de dovelas, que 

el programa autogenera es de 1 O. 

2.2.5 DISEÑO HIDRAULICO DE OBRAS DE ARTE 

2.2.5.1 GENE~UDADES 

En ingeniería, los proyectos que se refieren al uso del agua y la defensa 

contra 1os daños ocasionados por ·esta, nos vemos en fa necesidad de 

salvar ~los obstáculos dados por 1los causes artificiales o naturales de agua, 

estos necesariamente están ;ligados a :la hidrología, ciencia ~que estudia los 

fenómenos naturales relacionados con el agua, de manera que los 

métodos que se emplean no pueden ser rígidos quedando algunas 

decisiones al criterio del ingeniero. 

2.2.5.2 ESTUDIO HIDROL001CO E HIDRAUUCO 

• Cuencas con escasa información hidrometeorológica; Requiere de 

aplicación de modelos de generación sintética tte ttescargas o modelos 

de regresión múltiple lineal o no 'lineaL 

• Cuencas sin información hidrometeorológica; Es el caso más crítico 

y a la vez el más frecuente en nuestro pais. Se recomienda utilizar un 

análisis regional entr:e los parámetros geomorfológicos de las cuencas o 

subcuencas con información y los valores de escunimientos en estudios 

de la cuenca sin información. 
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2.2.5.2.1 DEFINICIONES 

Riesgo de falla Ü). 

!Representa el peligro o :Ja probabilidad de que el gasto 

considerado para el diseño sea superado por otro evento de 

magnitudes mayores. 

Si llamamos P a la probabilidad acumulada de que no ocurra tal 

evento, es decir, que 1a descarga considerada no sea igualada o 

superada por otra; entonces la probabilidad de que si ocurra dicho 

evento en :N años consecutivos de vida, representa el riesgo de 

falla J y está dado por: 

J = 1-PN 

Frecuencia de 1las precipitaciones (f). 

Es ,el número de veces que se presenta una tormenta de 

determinada magnitud y dur:ación, en un periodo !largo de tiempo, 

expresado comúnmente ,en años. 

La frecuencia se puede calcular por la fórmula empírica, propuesta 

por Weibull, para el caso de series parciales que según expertos 

se emplea como mínimo n = 30 años. 

Donde: 

m 
f=
. l+n 

f : Frecuencia de las precipitaciones 

m : Número de orden del evento ordenado en 'forma decreciente 

n : Número total de eventos (años de observación) 

Tiempo o periodo de retomo (Tr} 

Es el tiempo transcurrido para que un evento de magnitud dada se 

repita, en promedio. Se calcula por .la siguiente ecuación: 

1 
Tr= .;_ 

f 
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También se expresa en función de la probabilidad P de no

ocurrencia. 

La probabilidad de ocurrencia está dada por 1-P y el tiempo de 

retomo se e~presa mediante: 

1
. 1 . 
r=--

1- p 

Eliminando el parámetro P dentro de 1las ,ecuaciones anteriores se 

. tiene: 

·rr- --1
--, 

1 - (1 - J) 

Ecuación que se utiliza para estimar el tiempo de retorno Tr para 

diversos riesgos de fa'lla y V:ida úti'l !N de :la estructura. 

Para el diseño de las diferentes obras de arte, es preciso conocer 

las magnitudes de 1os eventos que se presentan para diferentes 

períodos de retomo, según la importancia del proyecto y los años 

de vida útil de cada ,estructura. 

Vida 'Útil (N) 

Se define como el tiempo .ideal durante el cual las estructuras e 

instalaciones funcionan al 100% de eficiencia ya sea por su 

capacidad o por su resistencia; pasado dicho tiempo o período se 

debe realizar una ampliación o un nuevo diseño. 

Depende de varios factores: 

• Durabi'lidad de las :insta'laciones. 

• Facilidad de construcción y posibilidades de ampliación o 

sustitución. 

• Posibilidades de financiamiento. 

• Tendencia del crecimiento poblacional. 

• Rentabilidad 
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Tiempo de concentracion (Te) 

Se define como el tiempo necesario para que una gota de lluvia 

llegue a una alcanta~illa o desagüe pluvial {punto emisor) desde el 

punto más :remoto de la cuenca. 

Se calcula por la fó~ula empírica siguiente: 

Te= ((0.871 L3
) 1 H}0

.
378 

Donde: 

Te :Tiempo de concentración (minutos). 

L .: Longitud del curso mayor (Km). 

H : Diferencia entre altitud má~ima y mínima {m}. 

Descarga de diseño (Q). 

Es ·el valor máximo del caudal •instantáneo que se espera pueda 

ocurrir con determinado período de recurrencia, durante los años 

de vida útil de un proyecto. Para determinar 'la ·escorrentía máxima 

en estructuras hidráulicas menores: alcantarillas, ·canales de 

desv.iación, acequias de infiltración, etc.; el método más usado es 

e'l método racional. 

Fórmula del Método Racional: 

Donde: 

O= CI A 
- 360 

Q : Descarga de diseño (m) 

C : Coeficiente de escorrentía superficial. 

: Máxima intensidad de precipitación correspondiente al 

tiempo de concentración (mm/h). 

A : Area a drenar (Has). 

Coeficiente de escorrentia (e) 

Es la relación entre el agua que corre por la superficie del terreno 

y la total precipitada. Es difícil determinar con exactitud su valor, 

ya que varía según ;fa topografía, :la vegetación, la permeabilidad y 
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la proporción de agua que el suelo contenga, también depende de 

la extensión de áreas pa~imentadas y construidas. 

TABLA 2.14 COEFICIENTES DE ESCORRENTIA EN FUNCION DE PENDIENTE, 

DRENAJE Y TIPO DE CULTIVO. 

ESTADO ACTUAL DRENAJE PENDIENTE DEL TERRENO (%) 

0-5 1 5-12 13-25 : 26-50 50-70 
! 

lmpenneables · o~6o · o~65 0.70 ! 0.75 0.80 

Sin Vegentación 
1 

Semipenneable 0 .. 50 0.55. 0.60 0.65 0.70 
' 1 

'Permeable . 0.30. 0.35 il 0.40 ¡ 0.45 0.50 

Impermeables 0.501 0.55: 0.60 0.65 0.70 
1 

' 

Cultivos · Semipenneable 0.40! 0.45 0 .. 50 0.55 0.60 

Permeable 0.20 0.25. 0 .. 30 0.35 0.40 

Pastos ' Impermeables ; 0.45' 0.50 0.55 '0.60 0.65 

Vegetación Semi permeable 0.35 0.40 0.45 0.50 0.55 

Ligera ' Permeable ' o 15! 0 .. 20 1 0 .. 25 10.30 0.35 
'1 .. :¡ 

Bosques 'Impermeables i 0.35. 0.40: 0.45 ! 0.50 0.55 

Densa . Semipermeable 0.25 '0.30. 0.35 0.40 0.45 
' 

Vegetación ·Permeable 0.05 : 0.10 1 ().15 i 0.20 0.25 

Hierba 
Impermeable '1 0.40 0.45 1 0.50 i 0.55 0.60 

Semipermeable il 0.30 ! 0.35 : 0 .. 40 11 0.45 0.50 
Graminea '1 

. Permeable 0.10 0.15 0.20 0.25 0.10 

FUENTE: N.P.D.C. 

2.2.5.3 ESTUDIO Y DISEÑO OEL DRENAJE SUPERFICIAL Y SUB 

SUPERFICIAL 

2.2.5.3.1 INTRODUCCION 

El drenaje es :uno de tos factores más importantes en el diseño de 

obras de Ingeniería, carreteras, canales, puentes, y otras. Deben 

estudiarse problemas de: 

• La eliminación del agua superficial del camino. 

• El cruce de los arroyos o de tos canales de drenaje artificiales. 

• Alejamiento y regulación del agua subterránea. 
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El agua superficial causa la erosión y grandes gastos de 

conservación, eros~ionando los suelos y las estructuras, 

infiltrándose en el suelo dejando a la estructura sin sostén. 

2.2.5.3.2 OBJETIVO DEL DRENAJE. 

El objetivo tundamental del drenaje es ila eliminación el agua que 

en cualquier forma pueda perjudicar a la estructura. Esto se logra 

evitando que el agua Uegue hacia él, o de lo contrario dar una 

salida a 'las aguas que ·inevitablemente lleguen. 

2.2.5.3.3 CONDICIONES 1DE UN iBUEN :DRENAJE: 

Para lograr que una carretera cuente con un buen drenaje, en lo 

posible debe evitarse: 

• Que el agua de las cunetas humedezca la subrasante, 

originando cambios volumétricos perjudiciales. 

• La circulación de agua en cantidades excesivas sobre el 

pavimento. 

• Que los taludes de corte se saturen de agua, debilitando su 

estabilidad. 

• Que el agua subterránea debilite la subrasante, disminuyendo 

1la capacidad del suelo para soportar las cargas de servicio; 

trayendo como consecuencia asentamientos perjudiciales en la 

estructura del pavimento. 

2.2.5.3.4 CLASES DE DRENAJE 

DRENAJE SUPERFICIAL 

El drenaje artificial.: Se clasifica ·en superficial y subterráneo, 

según el escurrimiento se realice o no a través de las capas de la 

corteza terrestre. 

El drenaje supemcial: Se clasifica, según la posición que 

guarden las obras lfiespecto a'l ·eje de la caliretera, en paralelo o 

transversal. 
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El drenaje longitudinal: Tiene por finalidad captar los 

escurrimientos para evitar que alcancen ila sub - rasante y 

consiguientemente el deterioro de la carretera o permanezcan en 

ella sin causar desperfectos; con este tipo de drenaje se considera 

a cunetas, contracunetas y canales de encauzamiento. La 

denominación de longitudinal se debe a que éstas se ubican 

aproximadamente en forma paralela al eje del camino. 

El drenaje transversal: ~nene por objeto dar paso expedito al 

agua que cruza de un :lado a otro de la carretera, o bien retirar lo 

más pronto posible e'l agua de su ,corona, quedan en ,este tipo de 

drenaje los tubos, losas, cajones, bóvedas, vados, sifones, etc. De 

acuerdo a la dimensión del claro de las obras de drenaje 

transversal se ha convenido dividir a éste en mayor o menor. 

Drenaje longitudinal 

Cunetas. Son canales que se hacen en todos los tramos en 

ladera y corte cerrado de un camino y sirven para interceptar el 

agua superficial ~que proviene del mismo, de los taludes cuando 

existe cortes y del terreno natural adyacente, en ciertos lugares 

sirven para almacenar la nieve que cae, o que se acumula al 

limpiar la vía. Su función principal es conducir el agua superficial a 

una corriente natural o a una obra transversal, alejándolo lo más 

pronto posib:le de la zona ocupada por :Ja carrete.ra .. 

Según las N.P.D.C. las cunetas por lo general tendrán sección 

triangular y sus dimensiones serán fijadas de acuerdo a las 

condiciones pluviográficas; siendo las dimensiones mínimas las 

indicadas en la siguiente tabla. 

TABLA 2.15 

OIMENSIONES MINIMAS OE CUNETAS 

REGION PROFUNDIDAD (m) ANCHO (m) 

Seca 0.20 0.50 

Lluviosa 0.30 0.50 

iMuy lluviosa 0.50 1..00 

Fuente: Normas Peruanas para el D1seño de carreteras 
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Cabe indicar que el ancho ~es medido desde el borde de la 

subrasante hasta la veltical que pasa por el vértice 1inferior. La 

profundidad es medida verticalmente desde el nivel superior del 

borde de la subrasante hasta el fondo o vértice de la cuneta. 

Contra cunetas 

Son zanjas que se p:lantean aguas amiba de los taludes en las 

secciones en corte, tienen por finalidad interceptar el agua que 

escurre por las laderas y conducirlo hacia alguna cañada 

inmediata o parte baja del terreno, evitando la erosión al escurrir 

por los taludes y ~el aumento del caudal ~en tas cunetas. 

La construcción de una contracuneta debe ser sólo en aquellas 

zonas en que el escurrimiento es transversal al camino y proviene 

de una cuenca de tal manera que pudiera sobrepasar la 

capacidad de 'la cuneta. Para su ubicación se deberá tener en 

cuenta -la topografía, geología y cobertura vegetal del terreno. 

Las dimensiones se fijarán de acuerdo a las condiciones 

pluviométricas de la zona, siendo ta sección trapezoidal la más 

común. 

Es necesario que las contracunetas se construyan 

'impermeabilizadas y con Ja suficiente pendiente para garantizar un 

rápido drenaje del agua que captan. Los materiaies más usados 

para el recubrimiento de contracunetas son el concreto, 

mampostería de piedra, etc. 

Muros de sostenimiento 

Son estructuras de mampostetiía de piedra o de concreto ciclópeo 

que se plantean cuando no ·es posible construir un terraplén, ya 

sea porque el talud no se encuentra con la ladera, por ser ésta 

muy escarpada, o por !la vecindad de un curso de agua. 

Todo muro será diseñado convenientemente para soportar el 

empuje latera'! de Jos suelos .retenidos, a firn de evitar el volteo, 

deslizamiento y ejercer sobre el terreno de fundación presiones 

exageradas. Además es necesario tomar precauCiones especiales 
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en lo referente al drenaje, dotando al muro en su paramento 

interno de filtros de material permeab'le, que ~canalicen ,Jas aguas 

hacia las salidas que se proyectan a través del muro. 

Las N.P.D.C. en sus láminas A3.1. y A3.2. nos refieren las 

especificaciones par:a muros de sostenimiento de mampostería de 

piedra y de concreto dclópeo, respectivamente. 

Para el presente proyecto se ha optado por muros de concreto 

ciclópeo .. 

Drenaje transversal 

Bombeo. 

Inclinación :latera'! a partir del eje de la mosa del puente hacia los 

bordes, su función es eliminar el agua que cae sobre la corona. 

Alcantarillas 

Son estructuras de ~orma diversa que tienen por función conducir 

y desalojar lo más rápido posib:te e'l agua de 'las hondonadas y 

partes bajas del terreno que atraviesa el camino. 

Pueden clasificarse en alcantarillas rígidas y flexibles. 

• Las alcantarillas rígidas suelen ser de concreto, losas de 

concreto armado sobre estribos de mampostería de-piedra o de 

concreto ciclópeo o simple, hierro fundido o arcilla. 

• Las alcantarillas flexibles son generalmente tubos 

corrugados de metal, o láminas delgadas de acero. 

DRENAJE DE AGUA SUB SUPERFICIAL 

El drenaje sub superficial tiene por objeto proteger al camino del 

daño que le puede causar el agua que se encuentra ~en el terreno 

por debajo de él, por lo general el agua se presenta en corrientes 

que fluyen por efecto de !a gravedad 
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El efecto de las aguas del subsuelo deberá ser estudiado por el 

proyectista teniendo en· cuenta todos los elementos que influyen 

en la estabilidad misma: naturaleza y pendiente transversal del 

terreno, su estratificación, ubicación de :Ja napa freática, cantidad 

de agua, etc. 

La eliminación de las aguas subterráneas se efectúa por medio de 

drenes que consiste en :la <Colocación de tuber:ías o material pétreo 

grueso, los que van colocados longitudinalmente o 

transversalmente. 

Drenes 

Son obras de arte empleadas para bajar el nivel de :los mantos y 

eliminar las aguas subterráneas. 

Oren ciego 

Consiste en una zanja llena de material pétreo y grueso, la zanja 

deberá tener en el fondo ,eJ ancho necesario para poder excavar y 

co'locar después el material de relleno, es decir, el ancho no será 

menor de 0.40 m. Se emp'lean de preferencia cuando no se 

requiere de mucha profundidad y el agua que se pretende recoger 

sea en pequeña cantidad. 

Oren con tubo 

Es un tubo colocado en el fondo de ·una zanja y que a la vez capta 

el agua y la conduce hacia afuera. En este caso el relleno de la 

zanja tiene por objeto facilitar el ~escurrimiento hacia el tubo y por 

lo tanto lo indicado es que el material de relleno sea de tamaño 

uniforme. El tubo más comúnmente usado es el de concreto de 6" 

(15cm.) de diámetro, colocado en el fondo de !a zanja, 

convenientemente asentado sobre ·el material fino. Para que el 

agua penetre a~l tubo y poder ser desa'lojada, éste deberá tener 

agujeros de 1cm. de diámetro espaciados 10cm. centro a centro. 
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2.2.5.4 DISEÑO DE OBRAS DE ARTE 

2.2.5.4.1 DlSEÑO DE CUNETAS 

Consideraciones de diseño 

• Pendiente. Generalmente se considera la misma pendiente del 

~camino en el tramo correspondiente, ésta no debe ser menor 

del 0.50% para evitar problemas e sedimentación. 

• Velocidades admisibles. La velocidad ideal es la que lleva el 

agua sin causar obstrucción ni erosión. 

Velocidad máxima : Vmáx: = 4m/seg 

Velocidad mínima : Vmín. = 0.60m/seg 

• Revestimiento de las cunetas. Cuando el suelo es deleznable 

y la rasante de ila cuneta es igual o mayor de 4%, ésta deberá 

revestirse con piedra y lechada de cemento. 

Fórmula de cálculo 

La fórmula más usada para -el cálculo de ~canales es la FORMULA 

DE MANNING, que consiguientemente es aplicable al diseño de 

cunetas. 

R 2cJ ')12 
V= .. y 

n n 

Donde: 

Q : descarga en metros cúbicos por segundo 

S : pendiente de la cuneta en metros por metro 

R : radio hidráulico en metros 

n : coefidente de rugosidad 

y : velocidad del agua en metros por segundo 

A : área de la sección de la cuneta en metros cuadrados 



Figura 2.7. Dimensiones de Cunetas 

Elementos de la sección asumidas 

Talu~ ;J& artt. 
segun t:po de suefO 

• Cálculo del área hidráulica de la sección de la cuneta: A 

A= (bxh)/2 

• Perímetro mojado: Pm 

• Radio hidráulica: R 

R=A/Pm 

Descarga de la cuneta {Qc) 

2.2.5.4.2 CALCULO DE NÜMERO DE ALIVIADEROS DE CUNETA 
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Para calcular el número de aliviaderos se tendrá en cuenta los 

siguientes factores. 

Capacidad de cuneta 

Sí la capacidad de cuneta> Qevacuar= no-aliviadero 

Sí ~a capacidad de cuneta < Qevacuar= Sí aliviadero 

2.2.5.4.3 D.ISEÑO DE ALCANTARILLAS Y ALIVIADEROS 

Debido a ~as ventajas de diseño e ,insta'lación se ha optado por 

alcantarillas circulares tipo ARMCO; aunque el precio de compra 
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del producto sea aparentemente alto, el costo de la instalación 

puede resultar menor que et de las estructuras totalmente 

construidas en obra. 

En los tramos en los que el caudal a evacuar sea mayor que el 

caudal de la cuneta, existe la posibilidad de evacuar el exceso por 

medio de alcantarillas o aliviaderos de cunetas; pero también 

puede hacerse a través de zanjas de coronación, ilas que a su vez 

controlan el .efecto erosivo de·l agua de ·escorrentía sobre los 

taludes de corte. 

Consideraciones de diseño. 

El diseño de este tipo de alcantarillas se basa en ila Teoría del 

Escurrimiento crítico expuesta en el Manual de Drenaje y 

Productos ARMCO, cuyo objetivo es determinar la profundidad 

crítica en el conducto circular considerando la ley de velocidad 

crítica. 

"La velocidad crítica para la desca~ga máxima de cualquier 

sección transversal de un canal, es la debida a una carga igual a 

la mitad del promedio de :la profundidad det agua en dicha sección 

transversal". 

Aplicando esta ley a un tubo Circular, la carga que produce la 

velocidad crítica es igual a 0.31130, en la queDes el diámetro del 

tubo en metros. La ecuación sólo es válida cuando la superficie 

del agua coincide con la parte superjor del tubo, y cuando éste se 

halla en una pendiente tal que no haya efecto de remanso debido 

a :la fricción. 

o 

" '~----------~/ ,.,._ ____ --// 

" ./ - -
Figura 2.8. Elemento de la altura crítica" en tubos circulares. 
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Conocida la ecuación de la carga hidráulica y la relación que 

existe entre ~a ~carga y ila velocidad, se determina la velocidad 

crítica. 

V=-j2gH 

HV =!E =0.3.ll3D 
3 

De donde: 

V= ..}2 X 9.81 X 0.3II3D = 2.471 D1 2 

Esta ecuación da la ve'locidad cñtica en la sección crítica, en 

donde la profundidad es (1-0.3113) D= 0.6887 D. 

Con el ~rea y la velocidad en la sección crítica conocidas, puede 

determinarse :la descarga. 

Q=VA 

A = área a la profundidad de 0.6887 D = 0.5768 fY 

Por tanto: 

Q = 0.5768 rY X 2.471 D112 = 1.425 0 512 

Conocida la descarga o cauda'l a ~evacuar por la alcantarilla, se 

tiene: 

D = 0.868 Q215 

Ecuación que proporciona el diámetro del tubo en la sección 

crítica, cuando la pendiente es suficiente para no causar el efecto 

del remanso. 
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Efecto de la pendiente 

Determinado el diámetro del tubo, el paso siguiente consiste en 

determinar la pendiente necesaria para permitir que el agua pase 

por la sección cnítica sin ~que se produzca ,e'l .efecto de remanso. 

Aplicando la ecuación de Manning: 

R23s'1 
V=--

n 

n = 0.021 (Metal corrugado) 

Despejando: 

Además 

R 
__ area 05168D2 _ 

0 
.,
9 6 = -.-4 D 

Tenemos: 

perímetro mojado t9578 D 

V = 2.471 D 112 

v2 = s.1on D 

S= 6.1077D(0.021)2 = ~.01374 
(0.29460)4 3 vt ;l 

Expresada en tanto por ciento: 

Esta ecuación da el tanto por ciento de la pendiente en la que 

debe ser co'locado e'l tubo para que el agua que pasa por la 

sección crítica fluya sin formar remanso. 
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Colocación y longitud de las alcantarillas 

Principios que gobiernan la ,colocación de ilas a!lcantarillas. 

Por colocación de una alcantarilla se entiende la alineación y 

pendiente del conducto con respecto al camino y a la corriente de 

agua; la ubicación apropiada para una alcantarilla es importante 

porque afecta :la eficienaia del conducto, su conservación y la 

posible erosión o destave del camino; constituyenqo cada 

instalación un problema distinto. 

Alineamiento: 

• La corriente debe entrar y salir en la misma línea recta. 

Cualquier cambio brusco de dirección en uno u otro extremo 

retarda la corriente y obliga a emplear un conducto de mayor 

sección. 

• Evitar que la corriente altere su curso cerca de los extremos del 

conducto, de fo contrario volverá inadecuado causando 

deslaves o formando remansos. Los revestimientos de piedra, 

césped, ho.rmigón ,o la colocación de secciones terminales, 

ayudarán a proteger ilas orillas del cauce contra ,la erosión y 

ev,itarán los cambios de dirección. 

Pendiente: 

• La pendiente ideal de una alcantarilla es la que no ocasiona 

sedimento ni velocidad excesiva, y evita la erosión. 

• Velocidades mayores de 3m/seg. Causan erosión destructora 

aguas abajo, y al tubo mismo si no se ,¡a protege. 

• Se recomienda un declive de 1 a 2% para que resulte una 

pendiente igual o mayor que la crítica, con tal que no sea 

pe~udicial. En genera'!, para evitar la sedimentación, se 

aconseja una pendiente mínima de 0.5%. 

• La práctica normal es !la de hacer coincidir la pendiente del 

fondo de la alcantarilla con la del techo; sin embargo, y siempre 

que sea beneficioso, se permiten desviaciones de este 

principio. 
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Longitud de las alcantarillas 

La longitud de una alcantarilla depende de la anchura del camino, 

altura del terraplén y los taludes, pendiente y oblicuidad; del tipo 

de sus extremos, según sean secciones termina'les, muros de 

cabecera, extremos biselados, desagüe en pozo colector o 

vertedero. 

Una alcantarilla debe ser lo suficientemente larga para que sus 

extremos no queden obstruidos por sedimento o por expansión del 

terraplén. De ser asi, se disminuirá la eficiencia, y se aumentará 

los gastos de conservación; por otra parte, la alcantarilla no debe 

tener sus extremos innecesariamente expuestos. 

El mejor método para obtener la :longitud requerida consiste en 

hacer un gráfico de Ja sección transversal del terraplén y el perfil 

del lecho de la corriente. 

A falta de dicho croquis, la longitud debe obtenerse agregando a 

la anchura del camino, inCluidas :las bermas y sobJ<eancho de ser 

el caso, dos veces la relación del talud multiplicada por la altura 

del terraplén en e'l centro de 1a vía. 

La altura del centro se toma hasta el fondo del conducto cuando 

no sé requieren muros de cabecera; y hasta la parte superior, si 

se construyen dichos muros (ver figuras 4.4a y 4.4b) 

1 B 1 A 

[,L l 
1 1 

)i_J 

Gráfico 2.9a. Cálculo de la longitud de una alcantarilla con 

pendiente suave. 
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Gráfico 2.9.b. Cálculo de la longitud de una alcantarilla con 

pendiente fuerte. 

Protección de las alcantarillas con empedrado (RIP RAP). 

Tanto en el ingreso como en .la salida, ¡Jas alcantarillas requieren 

ser protegidas a fin de evitar la erosión con profundidad aguas 

arriba y aguas abajo de las mismas. La fonna más usual y 

económica lo constituye el empedrado o rip-rap, el cual según el 

tamaño del material se clasifica en: 

Tipo 1 : Grava gruesa de 6 pulg. (15cm) 

Tipo 2 : Grava gruesa de t2 pulg. (30cm) 

Tipo 3 : Piedra de 12 pulg. Sobre capa de 6 pulg. de 

arena.grava. 

Tipo 4 : Piedra de 18 pulg. Sobre capa de 6 pulg. de arena 

grava 

CAUDAL INGRESO 
:1 SALIDA LONGITDELA 

'M3/seg ' PROTECCION EN 

l LA SALIDA (m) 

0.00 a 0.85 1 No necesario ¡ T1ipo 1 ! 2.50 

0.86 a 2.55 1 No necesario : T•ipo2 ! 3.60 

2 .. 56 a 6.80 Tipo 1 Tiipo 3 5.00 

6.81 a 17.00: T1po2 Tipo·4 : 6.70 

FUENTE: N.P.D.C. 

• Capacidades por encima de 17 m"3/sg requieren consideración 

especial. 

• Si el conducto de .la alcantarilla es bastante inclinado como 

para producir una velocidad supeliior a 4.60m/seg. en la salida, 
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usar el tipo de protección correspondiente al siguiente rango 

superior de descargas (tipo 3, mínimo). 

• Si se prevé un disipador de energía a ia salida, la protección 

con empedrado se ¡puede reducir o eliminar. 

En el libro de Hidráulica de canales abiertos por Richar H. French 

el cálculo de gasto de alcantarillas se div.ide en seis categorías, 

con base en las alturas relativas de la carga y de los niveles aguas 

abajo. Los seis tipos de tlujos y sus :respectivas características se 

resumen en la tabla No 2.17 

TABLA 2.17 

TIPO DE FLWO :oe JU.CJWTARILLAS ECUACION DE GASTO 

T.ipo 1. Tirante critico a la entrada 

(h¡~Z)<J.5 h4 
· Q=CvifcJ2g(h¡_Ha/'

2 

-Yc-hfl-') -< 1.0 
he V 2g -

So< Se 

Tipo 2. Tirante crítico a Ja sa'lida 
---· (h¡;=) <1.5 

h. · l ( vl ¡ --<1.0 SO>SC Q=CnAc.,/2g h¡_:+a1 --Yc -hn-: -hi!-J! 
he ' \' .2g J 

Tipo 3. Flujo subcrítico en toda 'la 

alcantarilla ( h1
; =) < :t.5 

h h~ 
i ~ vl } ...!.:s:I.O ->.LO · Q=C0 Ac)2 h1 +a1 --h3 -hf1_2 -hr2_ 3 .he he . i . 2g . 

Tipo 4. Salida ahogada 

(h¡;Z)>l.O h4 ( r2 D>l.iO . -e 2g(h¡ -h4) , 
Q- oA.. 1+~9C~nL1~'3)! 

Tipo 5. Flujo superaitico a la entrada 

(h1;z)~u h4 Sl.O ' Q=CDA.,...j2g(h1_z) 
D 

Tipo 6. Flujo lleno a la salida 

( h¡-Z )~).5 !!!. s; 1.0 Q=C¡yf0 ~2g(f,1 -h3-h!J_3 ) 
l D D 
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2.2.6 DISEÑO DE PAVIMENTOS 

2.2.6.1 GENERALIDADES 

Se conoce como pavimento a :la supe:rfide artificial .efectuada con el fin de 

que el suelo tenga una configuración llana y sólida; el pavimento está 

formado por una o varias capas que descansan sobre un tramo de 

fundación, el espesor estará de acuerdo a la calidad del terreno. 

En general un pavimento ~es una estructura superficia'l destinada a trasmitir 

a la subrasante los efectos de las cargas estáticas o en movimiento de los 

vehículos y mejorar :fas condiciones de comodidad y seguridad para el 

tránsito. 

Entre los objetivos que persigue diseñar un pavimento tenemos: 

• Soportar las cargas de los vehículos. 

• Soportar ¡Jos efectos de abr:asión producidos por !los neumáticos. 

• Soportar los efectos de intemperismo. 

2.2.6.2 FACTORES QUE INTERVIENEN EN El DISEÑO .DE UN PAVIMENTO 

De los factores que interv,ienen en el diseño de un pavimento podemos 

mencionar: 

2.2.6.2.1 ÍNDICE DE TRÁFICO 

Se refiere al volumen de vehículos que circulan por una vía en un 

determinado tiempo, siendo de tres clases, según ,la cantidad de 

vehículos. 

• Tráfico Pesado.- Cuyo volumen es mayor que 300 camiones y 

autobuses diarios .. 

• Tráfico Mediano.- Su volumen es de 50 a 300 camiones y 

autobuses diarios. 

• Tráfico Liviano.- Cuyo volumen es menor de 50 vehículos y 

autobuses diarios. 
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2.2.6.2.2 CLIMA 

Influye distintamente en 1Ja ·costa, la sierra, y en :Ja selva por lo que 

se debe tener en cuenta Jos cambios de temperatura, lluvias. 

2.2.6.2.3 TERRENO DE FUNDACIÓN 

Se :re~iere al conocimiento de todas fas caracter,ísticas principales 

de un suelo (análisis granulométrico, límites de consistencia, 

densidad, compactación, CBR, etc.) 

Para diseñar un pavimento se debe determinar, el espesor y 

calidad de los materiales que se debe emplear en dicha 

estructura. 

2.2.6.3 MOMENTO DE EFECTUAR UN PAVIMENTO 

• Cuando una explanación o terraplén ya no tenga asentamientos. 

·• Cuando Jos taludes hayan adquirido su estabilidad natural o sea, un 

ángulo natural de reposo. 

• Cuando se haya cumplido con todas 'las especificaciones geométricas 

de la vía (radios, pendientes, sobreandhos, etc.}. 

• Cuando se hayan terminado de construir todas las obras de drenaje. 

2.2.6.4 CONDIC10NES QUE DEBE TENER UNA BUENA CALZADA 

• Debe de ser dura y a la vez elástica. 

• Debe ser suave a ,Ja :rodadur:a y a ~a vez dificUltar él resbalamiento. 

• Tener homogeneidad impermeabilidad. 

• No debe ser susceptible a :fa ,formación de badhes. 

• No debe ser propenso a la formación de polvo y lodo. 

• Debe absorber el ruido. 

• Ser agradable a ia vista y no reflejar ia luz solar. 

2.2.6.5 SELECCIÓN DEL TIPO DE PAVIMENTO 

Teniendo en considerac1ón :las comparaciones y semejanzas hechas 

anteriormente y teniendo en cuenta los criterios como: tráfico, clima, 

materiales, costo y daños, usaremos un pavimento flexible de costo 

intermedio, el mismo que está formado por mezclas bituminosas. 
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2.2.6.5.1 TERRENO DE FUNDACIONES 

Sirve de cimiento al pa~imento. Después de haber terminado el 

movimiento de tierras, y que una vez compactado así como 

teniéndose las secciones transversales y pendientes 

espécificadas en los planos de diseño su clasificación es la 

siguiente: 

Pésimo.- Cuando . está constituida de materia orgánica, en lo 

posible se debe desechar este material y sustituirlo por otro de 

mayor calidad. 

Malo .. - Es decir que el material que se encuentra es limo o arcilla o 

la combinación de ambos, en este caso se debe colocar una capa 

de sub - base granular. 

Regular a bueno.- En este caso se considera 1un suelo bien 

graduado y no ofrece peligro de estructuración, se podría 

prescindir de 1a sub-base granular. 

Excelente.- Es la parte superior del terreno de fundación, y debe 

cumplir las especificaciones Standard para materiales a 

emplearse en la construcción la AASHTO M 576-64 en la cual 

recomienda: 

• Los materiales estarán libres de cantidades perjudiciales, de 

materia orgánica ta'l como hojas, meas, etc. 

• Debe estar distribuido convenientemente. 

• Tendrá un diseño adecuado de drenaje. 

2.2.6.5.2 SUB-BASE 

Es una capa de mate·rna1 se'lecoionado que se coloca encima de la 
'· 

subrasante, con el objéto de: 

• Servir de capa de drenaje al pav.imento, 

• Controlar o eliminar en lo posible !los cambios de volumen y 

elasticidad y p'lasticidad que pudiera tener el material de la 

subrasante, 
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• El control de la ascensión capilar del agua proveniente de las 

napas treáticas celicanas o de ·otras fuentes. 

• Proteger el pavimento contra posibles hinchamientos. Que se 

puede producir en épocas de heladas. 

El material empleado para sub-base debe cumplir lo siguiente: 

• El material deberá tener mayor capacidad de soporte que el 

terreno de fundación y puede ser: arena, grava. 

• Tendrá las características de .los suelos A-1 ó A~2 

aproximadamente, así mismo su Hmite ;i'íquido debe ser inferior 

al 35% y su índice plástico no mayor de 6%. 

• Su valor de C.B.R será mayor o igual al155, con hinchamiento 

menor al 50% (Designación T -6-5) 

• El porcentaje de finos que pase el tamiz No 200 no debe ser 

mayor que ,el 8%. 

2.2.6.5.3 BASE 

Esta capa está constituida por material pétreo, piedra triturada, 

etc., tiene por fina'lidad abso.r:ber ilos esfuerzos trasmitidos por las 

cargas de los vehículos y además repartir uniformemente estos 

esfuerzos a la sub-base y al terreno de fundación. 

Los requisitos que deben cumplir los materiales para base son: 

• Son resistentes a los cambios de humedad y temperatura, 

• No presentan cambios de volumen perjudiciales, 

• El porcentaje de desgaste debe ser menor que el 50%, con un 

hinchamiento menor al 1 o/o y menor al 25%, el ,índice plástico < 

6%. 

• La .fracción que pasa Ja ma11a No 200 no debe exceder en la 

mitad y en ningún caso de los 2/3 que pasa el tamiz No 40. 

El material que debe usarse tanto para base, como para sub-base 

debe cumplir con la siguiente granulometría: 
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CUAORO N° 2.2 

TAMIZ PORCENTAJE DE MATERIAL QUE PASA PESO 

GRANUl.:OMETR:IAS 

A B i e D E F 

'2" 100 100 
,_ 

' - - -: 
' 

1 - 1 75-95 100 100 100 100 

3/8" 30-65 40-75 50-85 60-1 00 - -
W4 25-55: 30-60' 35-65 50-85 ' 35-100 70-100 

w 10 15-40 20-45 25-100 40-70 40-100 55-100 

N°40 8-20 i 15-30 ; 15-30 25-45 ' 20-50 30-70 

W200 2-8 5-20 5-15 5-20 6-20 8-25 
' 

FUENTE: N.P.D.C. 

2.2.6.5.4 CAPA DE RODAMIENTO. 
< 

Su función principal será proteger ,la base, impermeabilizando la 

superficie, para evitar así posibles infiltraciones de agua de lluvia, 

proteger además ,contra :la acción abras:iva de las ruedas de los 

vehículos evitando que se desgaste o desintegre, varían entre 1/2" 

y 2",; pero cuando son mayores a 3" contribuyen a aumentar la 

capacidad de soporte del pavimento. 

Los tipos de mezclas bituminosas empleadas para capas de 

rodamiento, son de 4 e 

Tratamientos Superficiales.- Son aplicaciones a cualquier tipo 

de material (base), los asfaltos y alquitranes que se emplean son 

los llamados ilíquidos o diluidos de'l tipo ,de rápido curado (R.C. y 

R. T..). 

El espesor de estas capas es de 2.5 cm (1"), se puede aplicar en 

una o varias capas, cuando se aplican ,en vatias capas (2 o más), 

se llama tratamiento, multi capa, este tipo se emplea comúnmente 

para tránsito ligero. 

Macadam de Penetración.- Se utilizan asfaltos, cuya penetración 

está comprendida entre 85 y 150, según tablas de 

especificaciones para asfaltos, y los alquitranes usados son del 
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tipo más viscoso. El espesor de estas capas, varía entre 6 y 15 

cm. 

Mezclas "In Situ de Tipo Abierto o Cerrado.- Se emplean tanto 

para efectuar capas de sub-base y supernicie de rodadura; 

generalmente se emplean asfaltos líquidos de rápido y curado 

medio (R.C y M.C). El espesor varía aproximadamente entre 4 y 

7.5cm. 

Mezclas en Planta de Tipo Oenso o Abierto, Ap'licado en Frío 

o Caliente.- Para láminas asfálticas, concretos bituminosos, 

pueden usarse algunos, asfaltos líquidos; pero preferentemente, 

se emplean cementos asfálticos, cuya penetración, está entre 85 y 

200, el espesor es generalmente mayor de 5 cm. 

Recomendándose un espesor máximo de 12.5 cm. 

2.2.6.5.5 CARPETA DE DESGASTE O SELLO 

Formado por una aplicación bituminosa de asfalto o alquitrán y 

tiene por objeto sellar la superficie impermeabilizándola, a fin de 

ev,itar la infiltración de lluvia, además de proteger la capa de 

rodamiento Contra la acción abrasiva de .las ruedas de los 

vehículos. 

Los materiales bituminosos que se emplean, pueden ser asfálticos 

líquidos emulsionados, o de penetración y alquitranes Jos tipos de 

asfalto generalmente empleados son: Rc-3, Rc-5, Mc-3, Mc-4, Mc-

5 penetración 85-100, 100-120 y fos alquitranes Rt-'6, Rt-7 y Rt-8. 

2 .. 2.'6.5.6 IMPRIMACIÓN 

En la construcción de pavimentos flexibles, es necesario la 

aplicación de un revestimiento, que consiste en extender sobre la 

calzada un figante bituminoso que penetre lo más profundamente 

en los poros de la capa superior, convirtiéndose así en una capa 

1impermeable, que además hace posible un agarre de la capa de 

rodadura. 
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2.2.6.6 CLASIFICACIÓN DE LOS PAVIMENTOS 

2.2.6~6.1 POR ·EL LUGAR QUE OCUPA.- Se tiene: 

• Pavimentos para v.iv,iendas (:netamente de carácter decorativo). 

• Pavimentos urbanos (calles, avenidas, parques). 

• Pavimentos para carreteras: tenemos tosa de concreto y 

pavimentos bituminosos. 

• Pavimentos para aeropuertos: pavimentos bituminosos 

2.2.'6.6.2 POR LOS MATERIALES QUE LO CONSTITUYEN 

• Suelos estabilizados (depende de la importancia de la vía). 

• Pav.imentos bituminosos ~hechos basado en mezcla asfáltica). 

• Pavimentos de losa de concreto de cemento Portland. 

2.2.6.6.3 POR SU CALIDAD 

• Económicos.- Los suelos estabilizados. 

• 1lntermedios.- Mezcla en frío y mezclas en caliente 

• Tipo Superior.- Los concretos asfálticos. 

• De Lujo.- Los pre y post tensados. 

2.2.6.6.4 POR LA FORMA QUE SE TRASMITEN LAS CARGAS A LA 

SUBRASANTE 

Flexibles.- Llamados así por la posibilidad que presentan de 

adaptarse a Jos asientos en el ten:eno de fundación. Se halla 

formado por una base flexible o semi rígida, sobre la que 

descansa una capa de rodadura de alquitrán o asfalto. 

Se caracteriza por la carga que recibe y la trasmite a la 

subrasante en un sitio muy próximo a ila ap:licación de la carga. 

Rígidos.- Son aquellos en los cuales la capa de rodamiento está 

for:mada por concreto simple o armado, también hay pavimento de 

cemento cubierto con capa de rodadura bituminosa. 
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Se caracteriza porque las cargas que reciben, la trasmiten de una 

manera uniforme y a :una distancia apreciable del centro de 

aplicación de la carga. 

Mixtos.- Son una combinación de pavimentos rígidos y flexibles 

tratando de utilizar 1as ventajas que tienen ambos tipos de 

pavimento. 

En ellos actúa como base e'l rígido y como superfiCie de rodadura 

el fleX:ible. 

Presenta propiedades combinadas de los pavimentos que lo 

forman por lo que su ,costo se considera muy elevado .. 

2.2.'6.7 COMPARACIÓN ENTRE PAVIMENTOS FLEXIBLES Y RÍGIDOS 

Pavimentos Flexibles 

• El pa'limento flexible se adapta a vias estables. 

• Bajo costo de la construcción. 

,. Fácil recuperación de fallas. 

• No lleva juntas ni uniones. 

• No tiene buena visibiHdad en la noche. 

Pavimentos Rígidos 

• Bajo costo de mantenimiento. 

• Larga duración. 

• Buena visibilidad ,en la noche. 

• Se puede construir sobre .la superficie de explanaciones arenosas. 

• No es atacado por :los combustibles. 

2.2.6.8 SEMEJANZAS 

• Ambos pueden diseñarse para cualquier tipo de vía. 

• Ambos pueden construirse en cualquier clima. 

• Ambos pueden soportar cualquier tipo de cargas. 

• Ambos necesitan mantenimiento. 
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2.2.·6.9 CÁLCULO DEL ÍNDICE DE TRÁFICO 

2.2.6.9.1 DETERMINACIÓN DEL :ÍNDICE DE TRÁFICO (IT.) 

El !Índice de Trá~ico se determina con ila siguiente fórmula: 

IT = N*C*D*E*P 

N : Número total de camiones de un peso bruto mayor de 

10,000 lbs. si son de ·ejes simples y mayor de 18,000 lbs. si 

son de ejes tándem. 

C : Coeficiente de crecimiento medio de tráfico. 

O : Factor de corrección del período de diseño. 

E : Coeficiente de equiva'lencia de ·carga que e.xpresa el número 

de vehículos cuyos pesos son menores de 18,000 'lbs., para 

·ejes simples. 

P : Coeficiente de tanto por uno del número total de vehículos 

que circulan por la trocha más cargada. 

Considerando que e'l proyecto en estudio es de una Carretera de 

Tercera Categoría y teniendo en cuenta que los parámetros que 

da ~el Instituto del Asfalto están dados para vías de gran volumen 

de tráfico pesado (basado en la Carretera Experimental AASHTO) 

y no se ajustan a la realidad del proyecto o no se cuentan con 

ciertos datos; entonces se ha creído por conveniente no usar este 

método. 

Para el cálculo del espesor del pavimento se usará el Método de 

WYOMING. 

2.2.6 .. 10 DISEÑO DEL PAVIMENTO APROPIADO 

El espesor del pav.imento, con afirmado está en función de la intensidad 

de tránsito, de .la capacidad portante del terreno de fundación y de las 

condiciones climatológicas. 

De acuerdo a estas consideraciones y otros factores que influyen en el 

·espesor de un pavimento flexible, hoy en día existen varios métodos para 

diseñar pavimentos flexibles, todos basados en ia calidad del suelo que 

ha de soportar ila estructura. 
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Para nuestro Proyecto hemos creído conveniente usar el Método de 

Wyoming por considerarlo el más adecuado en vista que usa mayor 

número de parámetros de diseño y que se ajusta a la realidad del 

Proyecto. 

MÉTODO DE WYOMING 

Este método se basa en el va'lor del C.B.R del terreno de fundación y 

además tiene en consideración los siguientes parámetros: 

• Precipitación anual del lugar, 

• Sítuación de la napa freática, 

• Acción de las heladas, 

• Condición general e~istente en ila zona, drenaje superficial y 

subterráneo, 

• Tiránsito calculado para un período de 20 años. 

Debido a que este método es empírico, a estos factores se les asigna un 

valor y la suma de ,estos, determina Ja curva a emplearse para el diseño 

del pavimento. 

a) Precipitación Anual- Preferentemente obtendremos datos de las 

estaciones pluviométricas más cercanas ,Ja ,zona donde se proyecta a 

construir la carretera. 

CUADRO N° 2.3 

PRECIPITACION ANUAL VALOR 

i ASIGNADO 
Pulg. (mm) 

05-10 127-254 o 
10-15 254-381 1 

15-20 381-508 3 

20-25 

;¡ 

508-635 6 

25-50 635-1270 10 

FUENTE: N.P.D.C. 

No contando con datos de precipitación; consideraremos el valor más 

crítico es decir 10. 
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b) Napa freática.- Se indica la profundidad a la que se encuentra el nivel 

de aguas subterráneas con respecto al terreno de fundación y de acuerdo 

a esto se asigna los siguientes valores. 

CUADRO N° 2.4 

PROFUNDIDAD DE LA NAPA FREATICA 

DEBAJO DEL TERRENO DE FUNDACIÓN 
VALOR ASIGNADO 

Profundidad mayor de 3 mts. o 
De 6 a 10 pies (1.80-3.0 mts) 1 

De 4a 6 pies (1.20-1.80 mts) 3 

; De 2 a 4 pies (0.60-1.20 mts) S 

FUENTE: N.P.D.C. 

El nivel de aguas subterráneas se considerará comprendido a más de 3.0 

m respecto del terreno de fundación; puésto que al hacer las calicatas no 

se encon_tró agua; tomando como valor asignado O. 

e)· AcciÓn de 'las !Heladas.- se considera "Ligera" la helada, si no hay 

s~ñales de grandes hinchamientos que afecten al pavimento. Como 

"mediana" fa helada que produce hinchamiento de 2 aproximadamente, 

con_,.señales de debilitamiento del terreno de fundación. Se considera 

"helada perjudicial", cuando e'l hinchamiento es :mayor de 2 y hay pérdida 

notolia en la capacidad portante del terreno de fundación, de acuerdo a 

~esto tenemos los siguientes valores asignados: 

CUADRO No 2.5 

CLASE DE HELADA : VALOR ASIGNADO 

Ninguna o 
Ligera 1 

Mediana '3 -
Perjudicial ;8 

FUENTE: f\J. P. .D. C. 

Considerando nula la acción de las heladas, pues en nuestro país no se 

considera la influencia de éstas, a excepción de ta zona de Techo, por lo 

tanto se asigna el valor de O. 
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d) Condiciones Generales. Los drenajes tanto superficiales o 

subterráneos o cualquier otra condición general que puede afectar el 

diseño de un pavimento, se deben tomar en consideración; los drenajes 

pueden ser excelentes, regulares, adversos de acuerdo a esto se les 

asigna un valor. 

CUADRO .N° .2.6 

CONDICIONES GENERALES i 

DEDRENAJE : 
VALOR ASIGNADO 

Excelente o 
Regular 2 

Adverso 6 

Pe~udicial 8 

FUENTE: N.P.D.C. 

El drenaje Jo consideramos como regular, cuyo efecto lo tomamos con un 

valor de 2. 

e) Tránsito. Para evaluar el tránsito y considerando que no todos los 

vehículos tienen cargas .iguales, primeramente se expresan dichas cargas 

en cargas equivalentes a 5000 libras/rueda, teniendo en cuenta para ello 

factores de conversión de acuerdo a 11a carga por rueda que tenga cada 

vehículo. El período de computo es referido a 20 años, en el cual se 

supone que se duplica el tránsito vehicular. Para nuestro caso en el que la 

categoría de la vía es de Tercera Clase, no se cuenta con un índice de 

tráfico determinado, adoptamos como caso más desfavorable un flujo 

vehicular de 400 veh/día, asumiendo además un 25% de tránsito pesado. 

Así tenemos: 

Tránsito diario actual total .......................................................... .400 vehíc. 

Tránsito comercial diario actual ...................................... 1 00 vehíc. 

Tránsito comercial diario al cabo de 20 años ................. 200 vehíc. 

Tránsito comercial diario promedio . .. ..... ...... .. . . .. . . . .. . ... . . . 150 vehic. 

Adoptando para el tráfico la siguiente distribución (%) y los factores de 

tráfico del State Highway Planing, se ~tiene: 
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Conversión a cargas equivalentes a 5000 Lb/rueda: 

CUADRO No 2.7 

CARGA POR 
TOTAL EN FACTOR 

RUEDA ' % TOTAL 
20AÑOS F 

(libras) ! 

Menos de 3000 87.00 I 150*365*20 01 952650 

3000-5000 7.00 : 150*365*20 . 02 153300 

5000--6000 3.70 150*365*20 : 04 162060 

6000-7000 i 1.40 150*365*20 08 122640 

7000-8000 0 .. 80 1:50*365*20 ; 16 140160 

8000-9000 0.10 150*365*20 32 35040 

TOTAL 156585 

FUENTE: N.P.D.C. 

Tránsito total reducido a cargas equivalentes a 5000 Lb/rueda durante 20 

años = 1565850 

Tránsito considerado para .ef diseño en una sola dirección = 782925. 

Luego haciendo uso del siguiente cuadro: 

CUADRO N° 5. 7. 

TRANSITO REDUCIDO A . VALOR 

CARGA EQUIVAL.!EiNTE 'AS'IGNADO 

A 5000 lib/rueda 

0-1 millón o 
1-2 millón 2 

2-3 millón 4 

3-5 millón 6 

5-7 millón 9 

7-9 millón 12 

9-11 millón 15 

11-13 millón 18 

13-15 millón 21 

: Mayor de 15 millones 24 

FUENTE: N.P.D.C. 

Encontramos que e1 valor correspondiente al factor tránsito es O. 
\ '1 
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e) Curvas para el Diseño.- La suma de los valores asignados a los 

acápites, a,b,c,d,e determinará la curva a emplearse para el diseño del 

pavimento flexible, según la siguiente tabla: 

CUADRO N° 2.8 

~RANSITO REDUCIDO A 

CARGA EQUIVALENTE ! VALOR ASIGNADO 

A 5000 Ub/meda 

0-1 millón 

1-2 millón o 
2-3 miLlón 2 

3-5 millón 4 

5-7 millón 6 
7-9 millón 9 

"9-11 millón 12 
11-13 millón 15 
13-15 millón 18 

Mayor de 15 millones 21 

24 

FUENTE: N.P.D.C. 

Encontramos que e'l va'lor correspondiente al factor tránsito ,es O. 

t) Curvas para el Diseño.- La suma de los valores asignados a los 

acápites, a,b,c,d,e determinará la curva a emplearse para el diseño del 

pavimento flexible, según la siguiente tabla: 

CUADRO .N° 2.9 

SUMA DE VALORES CURVA DE 

ASIGNADOS DISEÑO 

0-2 4 

3--6 5 

7-11 6 

12-15 7 

18-24 8 

25-32 9 

33-41 12 

42-53 15 

FUENTE: N.P.D. C. 
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Con el valor encontrado y el CBR de la subrasante, se entra al ábaco que 

se presenta seguidamente. 

Luego sumando todos los valores asignados: a+ b + e+ d + e = 10 + O + O 

+ 2 +O= 12, .por lo tanto la curva a utilizar será la No 7 de la figura 6-12. 
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2.2.7 SEÑALIZACIÓN. 

La señalización, consiste en controlar las operaciones de los vehículos, 

propiciando el ordenamiento del flujo de tr:ánsito en una vía e informar a los 

conductores de todo ilo que se re'laciona con el camino que recorren. 

Para lograr este propósito, se hará uso de señales, preferentemente gráficas que 

se colocarán a jos costados de la carretera o en ·la superficie de rodadura. 

2.2.7.1 TIPOS DE SEÑALES 

Para nuestro caso, fas seña1es se reducirán a las mínimas necesarias, sin 

descuidar la segundad de ·Jos conductores. Como el pavimento está 

diseñado para afirmado, sólo se ha previsto el uso de señales verticales. 

Se consideran los siguientes tipos de señales: 

a) SEÑALES PREVENTIVAS. 

Son :Jas que adv.ierten al conductor la naturaleza y existencia de un peligro. 

Se colocan en lugares y distancias convenientes, a fin de que los 

conductores puedan realizar acciones oportunas sin ;interrumpir su marcha 

o sufrir accidentes. 

b) SEÑALES REGLAMENTARIAS.-

Son las que indican al conductor una orden, por .lo tanto, hacen conocer al 

mismo ciertas :limitaciones y prohibiciones que regulan e'l uso de la vía. 

e) SEÑALES INFORMATIVAS. 

T:ienen por finalidad proporcionar al usuario información turística, 

direccional, rutas, distintas, pueblos existentes en el recorrido, etc. 

d) POSTES KILOMETRICOS. 

T:ienen por finalidad indicar al conductor la distancia que esta recorriendo 

en la vía. Serán colocados a intervalos de 1 km. Siendo éstos colocados 

en el lado derecho y en sentido de'l tránsito ·que circula. 

Estas señales se colocarán a 0.50 m. Del borde de la calzada en una vía 

urbana y a 1.80 m. en carreteras. 



2.2. 7.2 DISEÑO DE LA SEÑALES A USAR 

Para ,el presente pmyecto se ha creído conveniente usar algunas de las 

señales consideradas en et Manual de Señalización de Carretera del 

Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción y 

entre otra son las siguientes: 

a) SEÑALES PREVENTIVAS 

• P-1. Curva Cerrada: Para prevenir la presencia de curvas de radio 

menor de 40 m. y para aquellas de 40 a 80 m. de radio cuyo ángulo de 

deflexión sea menor de 45° .. 

• P-2. Curva: Su uso es para prevenir 1a presencia de ,curvas de radios 

entre 80 y 300m. con un ángUlo de def.lexión mayor de 45°. 

• P-4. Curva y contracurva: Su empleo es para indicar dos curvas en 

sentido contrario con radios inferiores a 300 m .. y superiores a 80 m. 

separadas por una tangente de '60 m. o menos. 

• P-5. Camino sinuoso: Se empleará para indicar una sucesión de tres o 

más curvas, a fin de evitar la repetición frecuente de señales de curva. 

• P4. Escuela: Se usará esta señal para prevenir fa proximidad de una 

escuela, de ta'l maneta que el conductor de'l vehículo pueda tomar las 

debidas precauciones. Esta señal podrá complementarse con una señal 

de velocidad restringida R -18, co'locándose primero esta señal. 

b) SEÑALES REGLAMENTARIAS 

R - 1. Velocidad Máxima: Se utiliza ;pata ,indicar la velocidad límite a la 

que debe transitar un determinado tramo de la carretera y en los siguientes 

casos: 

• Para recordar a los conductores fa velocidad reglamentaria. 

• Al aproximarse a poblaciones de acuerdo con el :Reglamento General 

de Tránsito y a continuación de la señal "ZONA URBANA" P - 34. 

• Cuando por razones de seguridad y por las características del camino 

deba restringirse la velocidad. 

e) SEÑALES INFORMATIVAS 

Esta señal a de ubicarse en 'las proximidades de cada comunidad por 

donde pasa la carretera. 



d) POSTES KILOMETRICOS 

Serán colocados a intervalos de 1 km. siendo éstos colocados en el lado 

derecho y en sentido del tránsito que circula. 

2.2.7.3 DISPOSICIONES GENERALES. 

Las señales preventivas, reguladoras e informativas se colocarán al lado 

derecho de fa vía y en el sentido del tránsito. 

Su colocación se hará a una distancia de 1.20 m. a 3.00 m. de'l borde de la 

calzada y a una altura de 1.80 m. medida desde el nivel del pavimento al 

borde inferior de la señal. 

Las señales preventivas se colocarán a una distancia de 25m. del lugar de 

peligro. 

Las señales reguladoras se colocarán en el punto donde comienza la 

reglamentación, en el .inicio de la carretera diseñada. 

La distancia a la que se colocará la señal informativa depende de la 

velocidad directr:iz, en e'l :presente proyecto se ha optado por colocarla a 

una distancia de 35 m. del punto de partida de la carretera. 

Los hitos kilométricos se colocarán a intervalos de 1 Km. 

Es preferible que toda señal sea de material reflectorizante a fin de que se 

produzca exactamente e'l color tanto del símbolo o .leyenda como del fondo 

y borde al ser iluminados por ~os faros de los vehículos. 

En la colocación de las señales se deberá tener en cuenta que estas 

formen un ángulo recto con el eje del camino, excepto en el caso de 

señales reflectantes en que se colocarán ligeramente inclinadas con 

respecto a la normal, para su mejor reflectorización. 

Las señales serán inscritas preferentemente en placas metálicas de 1/16" 

de espesor, siendo recomendable que sea aluminio; para su protección se 

usará pintura anticorrosiva. 
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Los postes de soporte pueden ser tubos de fierro galvanizado de O 2", 3.3 

mm. de espesor y 3 metros de altura. 

Los pernos que se empleen para sujetar las señales a los postes pueden 

ser de aluminio o ·fierro galvanizado de t/4" y debe remacharse en su parte 

posterior. 

2.2.8 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

2.2.8.1 INT·RODUCCION 

Las autopistas, autovías y carreteras en general son obras en las que 

predomina 'la longitud y ·la continuidad respecto a su anchura, formando 

una obra .lineal en forma de barrera, cuya influencia sobre el medio 

ambiente viene condicionada por estas características. 

La geometría actual de las carreteras está sujeta a normas precisas 

dependientes, radio, anchuras y taludes, necesarias para una circulación 

rápida y segura, pero en muchas ocasiones hacen que sea difícil la 

adaptación al terreno provocando desmontes o terraplenes .importantes, 

así como estructuras o túneles que destacan fuertemente del entorno. 

La construcción de una carretera nueva requiere un despliegue de medios 

humanos, de movimiento de maquinarias y de aportación de materiales, 

que modifican e·J,entomo 1inicial; algunos de una manera temporal, como 

1los primeros y otro de una manera permanente como canteras, areneros 

graveras y zonas de préstamos. 

Durante el uso de las carreteras se genera otra serie de modificaciones del 

entorno, producidas por e'l tráfico atraído, como ruido, emisión de gases, 

posibles vertidos contaminantes, accidentes, influencia sobre la fauna y la 

flora, modificaciones de ta hidrología superficial y subterránea, y otros 

varios. 

Los conceptos mencionados de una manera somera ponen de manifiesto 

que íla construcción de -una carretera produce una ínter relación de factores 

que es necesario estudiar para conseguir el máximo de bienestar para la 

sociedad, equilibrando los beneficios que se obtienen por la puesta en 
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serv.icio de una carretera, con los perjuicios que se ocasionan al medio 

ambiente. 

La carretera transforma para un gran periodo de tiempo la zona que 

atraviesa y por ello su efecto conjunto económico-ecológico debe ser 

beneficioso y progresar con el tiempo. 

Los estudios de impacto ambiental deben tener como objetivo genérico la 

mejora de todo el entorno de ;la carretera de manera que el impacto 

negativo se reduzca a la mínima expresión, o incluso que se aumente la 

riqueza florística y faunística de 'la zona. 

Como resumen esquemático de 'las ventajas e inconvenientes de una 

carretera, que es necesario ponderar en el ,estudio de :impacto ambiental, 

en el siguiente "Cuadro las principales variables a tener en cuenta. 

2.2.8.2 VENTAJAS 

Aspecto Económico 

• Aumenta la circulación de personas, mercancías. 

• Aumenta el desarrollo económico general de la zona. 

• Fomenta el turismo. 

• Redistribuye el tráfico reduciendo desplazamientos largos. 

Aspecto Social 

• Aumento de posibilidades de traslado de los habitantes de zonas 

próximas. 

• Mejora la estación general de servicios a todos los usuarios. 

Seguridad 

• Mejora la segutidad para ,Jos usuarios, sobre todo en autopistas. 

• Mejora de la seguridad de los habitantes de zonas próximas por 

supresión de pasos a nivel e intersecciones. 

Infraestructura 

• Aumento de !la red de v~ías de comunicación. 
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• Aumento de zonas de serv.icios al usuario. 

Entorno 

·• Descubrimiento de nuevas zonas y paisajes. 

• Posibilidad de regenerar zonas áridas. 

• Aumento del valor de zonas artísticas apartadas. 

2.2.8.3 INCONVENIENTES 

Aspecto Económico 

• R1iesgo de despoblamiento de pequeños núcleos. 

• Desaparición de tierras agricolas y bosques. 

• Creación de una barrera a las actividades agrícolas. 

Aspecto Social 

• Producción de ruido y gases nocivos para ,Jos habitantes cercanos a la 

carretera .. ' 

• !ModificaCión de costumbres. 

Seguridad 

• Inseguridad y :riesgo de accidentes para peatones o vehículos lentos, si 

no se impide el cruce a nivel, o si las obras de paso están lejanas o 

incomodas. 

Infraestructura 

• Destrucción de suelo agrícola o urbano. 

• Extracción de. materiales, a veces escasos. 

Entorno 

• Transformación, del paisaje natur.al, con ,riesgo de destrucciones 

irreversibles. 

• :Modificación del equilibrio geológico, microdimático, faunístico, 

botánico, hidráulico y humano. 
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2.2.8.4 METODOLOGIA DE UN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EJ.A.) DE 

UNA CARRETERA. 

Los estudios de impacto ambiental deben adaptarse a las normas legales 

especificadas por e·l Ministerio de liransporte, Comunicaciones, Vivienda y 

Construcción. 

Existen múltiples publicaciones especializadas que pueden servir de 

orientación de un EJ.A de carreteras. 

El objetivo de lo E.I.A. consiste en analizar el estado natural de la zona, 

tanto desde el punto de vista del medio físico, como del socioeconómico y 

cultural y después de este análisis previo, suponer razonablemente el 

estado final en que quedará fa zona tras la construcción de :la carretera. La 

diferencia entre el estado inicial y el final constituye el impacto ambiental. 

El objetivo principal es obviamente elegir la solución que menos perturbe el 

medio físico y humano y también proponer ·las medidas correctoras 

oportunas que atenúen este !impacto negativo o que .incluso supongan una 

mejora en algunos casos y zonas parciales. 

Por tratarse de estudios de previsión, son tanto más eficaces cuanto antes 

se desarrollen y permitan evitar daños irreparables por medio de trazados 

adecuados que requieren Ja adopción de'l menor posible de medidas 

correctoras. 

La máxima eficacia de Jos EIA. se obtiene al desarrollar con la mayor 

amplitud posible en 'los estudios previos de carreter:as, ya que pueden 

influir en la elección del itinerario alternativo más idóneo que evite el paso 

¡por .zonas protegidas (parques naturales, bosques, reservas faunísticas, 

yacimientos arqueológicos paisajes interesantes, etc.). En la fase de 

anteproyecto ·el EIA permite menos variaciones espaciales, pero aún 

puede ejercer un ·efecto beneficioso en el campo de la elección de 

so'luciones estructurales (puentes, túneles, desmontes, terraplenes, cauces 

natura'les, etc.), y también precisar las medidas correctoras, indicadas en el 

EtA. del estudio previo. En la fase de proyecto la actividad más importante 

de un E.LA. es la adopción, diseño y valoración de •las medidas correctoras 

más adecuadas en cada punto concreto (barreras visuales, acústicas, 
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protección de taludes, plantaciones en medianas, taludes y entorno, 

miradores, parques laterales, etc.) 

El conjunto de acciones y objetivos de un EIA de carreteras se los puede 

resumir según 'las fases del diseño de una carretera. 

CUADRO DE OBJETIVOS PRINCIPALES DE UN E.I.A DE CARRETERAS 

FASE 

ESTUDIOS 

PREVIOS 

ANALISIS DEL 

ESTADO INICIAL 

VALORACION 

IMPACTOS 

E1legir :la solución de i Analisis 

MEDIDAS 

CORRECTIVAS 

de Indicación de tipos 

trazado más favorable 1 impactos generales generales. 

entre varias alternativas • en zonas amplias. 

· Elección de soluciones Análisis de Elección de un tipo de 

estructurales concretas , impactos 

en las zonas 1 detallados 
ANTEPROYECTO' 

medidas correctoras por 

en i Clase de impacto y 

zona. 

PROYECTO 

. localizadas zonas 

relativamente 

estrechas 

Elección y justificación Análisis, medición, : Diseño completo y 

de cada parte del , cuantificación de i presupuesto de cada 

proyecto para reducir al un impacto · medida correctora en 

: máximo Ja modificación · concreto en cada : cada punto. 

del medio punto que sea 

necesario. 

El desarrollo de un E. l. A., aunque es una actividad relativamente nueva en 

1los proyectos de carreteras, no debe tratar de imponer una defensa a 

ultranza del medio natural, sino guardar un equilibrio entre las ventajas e 

inconvenientes de fa construcción de una carretera citados anteriormente 

logrando la máxima utilidad posible con el mínimo daño del medio 

ambiente. 
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CAPITULO 111 

MATERIALES Y METODOS 

3.1 MATERIALES 

Para el presente trabajo se ha hecho uso de lo siguiente: 

a) Brigada de topografía (Reconocimiento de campo): 

- 01 jefe ( Responsables de 'la Tesis) 

- 01 guía (Personal de la zona de trabajo) 

b) Equipo: 

- 01 Computadoras 

- 01 Impresora 

- 01 Plotter 

01 tablero de dibujo 

- 02 calcUladoras científicas 

- G.P.S. (Instrumento, que ubica las coordenadas geográficas, recepcionando 

información sate'lital. h~ ': 
- 01 brújula , -

e) Materiales: 

- Carta Nacional a escala 1: 100,000 

- Mapa Vial del Departamento de San Martín 

- Papel bon A-1 

- Papel bon A-4 

- Libretas de Topografía 

- Juego de escuadras 

- Portaminas 

- 01 eclímetro 

- 01 escalimetro 
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- 01 wincha 50 metros , 

- 01 cámara fotográ~ica 

- Machetes en número necesarios, 

- Todo el persona'! ,equipados de botas de jebe 

- Ponchos impermeables. 

3.2 MÉTODOS 

3.2.1 METODOLOGÍA UTILIZADA EN EL RECONOCIMIENTO DE LA ZONA DE 

ESTUDIO. 

Siguiendo el trazo proporcionado por el PEHCBM ubicamos tos puntos de paso 

obligados, las obras de drenaje a proyectarse, posibles ·canteras, puntos de agua 

y puntos críticos. 

3 .. 2.2 ESTUDIO PRELIMINAR 

3.2.2.1 UBICACIÓN !DE LOS PUNTOS INICIAL Y HNAL 

En el trazo de fa carretera se ha determinado el punto inicial y punto final, y 

puntos obligados de paso. 

PUNTO INICIAL 

El Punto inicial se ubica ,Ca:rretera !Departamental SM-105 Tramo: Pelejo 

-'Km: 69+000 -

PUNTO FINAL 

El Punto final de~l trazo se ·encuentra ubicado Carretera Departamental SM-

105 Tramo: Papaptaya Km:- 71+000. 

3.2.2.2 ELECCION DE LA MEJOR RUTA 

Al realizar el reconocimiento de la zona de estudio, se comprobó la 

existencia de una trocha caTTozab1e en ma'las condiciones desarrollada 

sobre terrenos que presentan una topografía ondUlada con pendientes 

desfavorables. 
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Los terrenos por donde se lleva a cabo el trazo son zonas agrícolas, por lo 

que beneficiaría económicamente a los habitantes de la zona, que podrán 

transportar con mayor rapidez sus productos. 

Por las razones antes mencionadas y luego de realizada la evaluación 

respectiva, nos valemos para conduir que Se ha seguido el trazo que 

realizara el PEHCBM, ya que es fa alternativa mas favorable 

topográficamente y ,económicamente par:a el desarrollo del presente 

Proyecto. 

3.2.2.3 TRAZO DE LA LÍNEA DE GRADIENTE 

La línea de gradiente se ha trazado de acuerdo a fas especificaciones 

dadas en ;las Nonnas Peruanas para el Diseño de Carreteras, teniendo en 

cuenta que se trata de una carretera de tercera dase; el trazo se realizo 

siguiendo la trocha existente. 

Los instrumentos utilizados para llevar la línea de gradiente seleccionada 

han sido: Eclímetro, jalones y Wincha, además de cordel, estacas, pintura, 

libreta de campo. 

El eclímetro ha sido controlado en todo instante para evitar errores. La 

distancia entre puntos de ubicación de gradiente ha sido de 20 m. Estos 

puntos han sido fijados con estacas. 

3.2.2.4 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 

Teniendo como base el estacado de la 'línea de gradiente se procedió a 

realizar e:l levantamiento topogr:áfico del eje de v,ía determinando los 

Puntos de Inflexión, para lo cual se ha hecho uso del método de la 

Poligonal Abierta, seguidamente se procedió a la Nivelación y 

Seccionamiento de todo el tramo. 
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3.2.3 ESTUDIO DEFINITIVO 

3.2.3.1 DISEÑO DEL EJE EN PLANTA 

3.2.3.1.1 SELECCIÓN DEL TIPO DE VIA Y PARA'METROS 'DE DISEÑO 

La selección del tipo de vía se ha realizado según la clasificación 

de carreteras dada por las Normas Peruanas para el Diseño de 

Carreteras. 

SEGUN SU JURISDICCIÓN 

Esta vía pertenecerá al sistema Vecinal 

POR EL SERVICIO 

Aunque no se conoce el :índice Medio Diario (;JMD); pero es 

posible predecir un índice medio diario en función de la producción 

de la zona; esperándose que dicho volumen vehicular no 

sobrepase los 400 Vehiculos 1 día en época de verano que es 

cuando van ¡fas personas a visitar la ciudad en mayor numero. Por 

Jo tanto, la vía en estudio se clasificará como una Carretera de 

Tercera Clase. 

El vehículo de dise.ño es el H-20 o C2, por ser una zona 

agropecuaria. 

! 
__ ----"'¡ 

'¡1 .! 
t==~==r------i·tf ¡L ___ __._.__. 

i 

~ 7 Tn 

Figura N° 3.3 Vehículo H-20 
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3.2.3.1.2 VELOCIDAD DIRECTRIZ 

Para carreteras de Tercera Cfase, trazadas en topografía 

accidentada, podemos considerar la Velocidad Directriz igual a 30 

Km./h. 

3.2.3.1.3 DISTANCIA DE VISIBILIDAD 

Distancia de velocidad de parada o frenado (Op) 

Teniendo .en cuenta :las ,consideraciones de elección, se elige 

como Op=30 m. 

Distancia de visibilidad de sobrepaso (Os) 

En el presente proyecto se ha ·tenido en ,cuenta la distancia de 

visibilidad de sobrepaso mínima, dado que se trata de una vía de 

Tercera Clase, y una velocidad directriz igual a Dp= 30m. 

3.2.3.1.4 UBICACIÓN DEL EJE DE LA VÍA. 

Definido el plano topográfico y los parámetfos de diseño 

respectivos y con la ayuda del Software AIDC 2000 y el 

AUTOCAD, se procede a diseñar el eje planimétrico, así como el 

perfil longitudinal y las secciones transversales de la carretera. 

DISEÑO PLANlMETRICO 'DEL EJE 

a) TRAZO DE LA POUGONAL 

Sobre la base de datos .topográficos obtenidos de las estacas de 

la línea de gr:adiente trazada ~en ·campo, se procedió a calcular las 

coordenadas de 11os diferentes puntos de 'intersección (Pis) en una 

hoja de cálculo en Microsoft Excel, luego se inserto estos puntos 

en ·el Programa Autocad 2000, trazándose aquí el eje de la 

carretera. 

b) DETERMINACION DE LOS ANGULOS DE INTERSECCION 

DE LA POLIGONAL. 

Una vez definido el eje de la carretera y haciendo uso del 

Software A1JOC 2000 y el progr:ama AUTOCAD se procede a editar 
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los valores de las coordenadas de los puntos de intersección, para 

.lo cual se hace uso del comando EJE-definir EJE - Crear. 

Editadas las coordenadas de los P,ls mediante el programa, se 

obtiene los valores de los ángulos de intersección, ilos cuales no 

necesitan ser corregidos dada 1a precisión que nos ofrece el 

programa. 

e) DETERMINACION DE LOS LADOS DE LA POLIGONAL 

Conocidas las coordenadas de tos vértices, haciendo uso del 

programa se determina la longitud de cada lado de la poligonal. 

d) DISEÑO DE LAS CURVAS HORIZONTALES 

Definida la poligonal y determinados tos ángulos de ~intersección 

de Jos lados de la misma, el paso siguiente consiste en diseñar las 

curvas horizontales, para :lo cual Haciendo uso del comando EJE

definir EJE - Editar, muestra una ventana en la que solicita el radio 

de cada uno de fos :puntos de ,intersección, este valor se dio 

teniendo en cuenta el ángulo de :inflexión y et radio mínimo, 

además con este paso el programa calcula las coordenadas en 

forma directa para :los puntos de PI, PC, PT. 

e) ESTACADO DEL EJE PLANIMETRITO 

Una vez definido ·el eje planimétrico de 11a v:ía se procede a realizar 

el estacado del mismo, proceso que consiste en dejar marcas 

cada 20 metros en tramos rectos y a 10 metros en tramos curvos, 

utilizando el programa AIDC 2000 con Ja opción del comando EJE

ImpEJE, muestra 'una ventana en ila que solicita el número del eje, 

la altura de texto, la separación de marcas perpendiculares al eje, 

la distancia de la separación de estacas, asignando dichos valores 

se pulse el botón proceso y se obtiene et dibujo del eje estacado 

en toda su .longitud en forma automática. 
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3 .. 2.3.1.5 DETERMINACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE CURVA 

HORIZONTAL Y EST.ACADOS DE LOS PI. PC. Y PT. 

Radios de diseño 

Como en ~e.l proyecto se tiene una carretera de Tercera Clase se a 

optado por un radio mínimo de 30.00 m y un radio mínimo 

excepcional de25.00 m. Según N.P.D.C. 

Peralte de las bermas 

Para el presente proyecto ~el peralte tendrá un va'lor máximo 

normal de 6% y como valor máximo excepcional = 10%. 

Sobreancho 

Se calculará haciendo uso de ila Lámina 5.3 .. 5.2 de ilas N. P. D. C. en 

función de su radio, que se ~encuentra desarrollado en el software 

AIDC2000. 

Elementos de las curvas horizontales 

Conocido el valor de'l ángulo 1; y seleccionado el 1r:adio a emplear, 

se ha procedido a calcular los valores de los diferentes elementos 

de las curvas .horizontales así como a determinar los números de 

estaca que les corresponde a los puntos.: PI, PC y PT. Esto se 

realizo con ayuda de'l software AIDC .2000. 

Vea :la Figura N° 3.4: Elementos de Curva 

R . 11 . 

·······.~· 

ó 



Donde: 

PI : Punto de intersección de dos alineamientos. 

PC : Punto en que comienza la curva horizontal (A). 

PT : Punto en que termina la curva horizontal (8). 

R : Radio de la curva (O - PC y O- PT) 
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: Angula de intersección de llos a'lineamientos o ángulo de la 

curva horizontal 

T ·:Tangente de la curva horizontal (AG = GB). 

Le : Longitud de la curva horizontal '(PC PT). 

C : Cuerda mayor de :Ja curva horizontal {AB).. 

E : Extema de :la curva horizontal {GD). 

F : Flecha de la curva horizontal (OH). 

Las fórmulas para hallar tos elementos básicos y et proceso para 

determinar el número de estacas de p.J, PC, PT, se muestra 

seguidamente: 

T = R Tang ( 1/2) 

Le= TT R W 1 180°) 

C = 2 R Sen W 1 2) 

E = R (Sec{il 0
/ 2) -1) 

. _F = R (1- Cos (lo 1 2) = (C /2) Tan W 1 4) 

En cada lámina de dibujo, correspondiente al Diseño en Planta y 

Perfil, kilómetro por ik<ilómetro se muestran ·en detalle los 

elementos de las curvas horizontales, compuesto por los 

siguientes datos: 

- Número de curva (No) 

- Sentido 6 dirección de ila curva (S) 

- Angula de intersección de los alineamientos ó ángulo de la 

curva horizontal (1) 

- Radio (R) 

- Tangente (T) 

- Longitud de curva (Le) 

- Principio de curva (Pe) 

- Punto de intersección (PI) 
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- Punto en que termina la curva horizontal (PT) 

- Extema {Ext.) 

- Sobre ancho en las curvas (S/A) 

- Peralte (P %) 

Es conveniente mencionar, que según la categoría de la carretera 

y teniendo como guía las Normas Peruanas par:a e.l Diseño de 

Carreteras, se ha considerado en el Diseño, una Velocidad 

Directriz igual a 30 Km/h. 

3.2.3.2 PERFIL LONGITUDINAL 

3.2.3.2.1 NiVELACiON DEL EJE DE LA VIA 

a) OBTENCION DEL PRIMER S.M. 

La topograf,ía e'l Proyecto pertenece a ;la ·car:acterística del límite 

de selva baja a'lta, con variaciones de terrenos ondulados a 

planos, con una altitud promedio de 210 msnm. 

El eje atraviesa las ondulaciones propias de relieves topográficos 

erosionados por quebradas, tributarias del do Caynarachi y se 

aleja de los meandros formados por éste, para evitar que sea 

afectada por las inundaciones periódicas que se presentan. 

b) NIVELACIÓN DE LAS ESTACIONES Y UBICACIÓN DE LOS BM 

DEL PROYECTO. 

Se Procedió a nivelar cada una de las estacas de la poligonal 

obteniéndose la altitud de cada una de ellas; las Jecturas se han 

heCho con aproximación al milímetro. 

Obtenido el perfil del terreno de procede a trazar la línea de 

Subrasante respectiva teniendo en cuenta los criterios siguientes: 

• La pendiente de todo tr:amo de la Subrasante no debe ni pude 

contravenir los lineamientos de diseño dado por Jas NPDC.; 

salvo el mejor criterio dei ingeniero diseñador. 
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• De preferencia, los PI verticales deben ubicarse en estacas 

pares. 

• La distancia entre Pis verticales debe ser apropiada a fin de no 

tener interacción de curvas verticales. 

• En terreno plano ia Subrasante estará sobre el terreno natural 

salvo casos especiales por razones de drenaje. 

• En terreno ondulado por economía la Subrasante seguirá las 

inflexiones del terreno sin perder de vista las limitaciones 

impuestas por la estética, visibifidad y seguñdad. 

• !En terreno accidentado será necesaño adaptar la Subrasante 

al terreno evitando 'los tramos en contra pendiente, sobre todo 

cuando se debe vencer un desnivel considerable. 

3.2.3.2.2 Pendientes 

Para el presente proyecto, carretera de tercera clase se ha 

considerado: 

a) Pendiente mínima 

b) Pendiente máxima normal 

e) Pendiente máxima excepcional 

d) Pendiente media 

3.2.3.3 SECCIONES TRANSVERSALES 

Ancho de pavimento 

a) Tramos en Tangente. 

:0.50% 

:8.00% 

: 10.00% 

:4.50% 

Para el presente estudio adoptamos una faja de rodadura de 6.00 m. 

b) Tramos en Curva. 

Las secciones :indicadas anteñormente, ,estarán p.rov:istas de sobreancho 

en los tramos de curva de acuerdo a jo indicado en el inciso 5.3.5. de las 

N.P.D.C. 
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'Bombeo 

El bombeo adoptado para el presente estudio para tos tramos en tangente 

es de 3% considerando que ,la carretera será de tipo afirmado. 

Bermas 

Para nuestro caso tomaremos un ancho de berma de 0.50 m. valor 

recomendado para una velocidad directriz de 30 Km./h. (tabla 5.4.2.1 del 

N.P.D.C.). 

Ancho de la calzada 

Para el presente estudio será de (0.50*2) + 6.0 = 7.0 m. En las secciones 

en curva se aumentará el sobreancho respectivo. 

3.2.3.3.1 DISEÑO DEL SECCIONAMIENTO TRANSVERS~L 

Teniendo como base el estacado del eje planimétñco se procede 

a realizar el seccionamiento transversal a fin de poder obtener el 

perfil del terreno, :ingresando todos estos datos al programa del 

Software AIDC 2000, empleando los comandos Terreno

SeccTRA-Datos. 

Definido el perfil del terreno y determinados: Ancho de faja de 

rodadura, ta'ludes, bermas, sobre anchos, dimensiones de 

cunetas, y banquetas de visibilidad (de ser el caso) se procede a 

dibujar las cajas de 1a plataforma. 

Debemos indicar que el dibujo del perfil del terreno, cotas de 

rasante y subrasante se han obtenido mediante archivos del 

Software AIDC 2000. 

Dibujadas las secciones transversales se procede a determinar los 

volúmenes de co.rte y/o relleno de cada una de ellas, necesarias 

para el cálculo del movimiento de tierras. Su determinación se ha 

realizado mediante el comando Salidas-Volciasifica y el comando 

Salidas -Volumen de'l programa del Software A1DC 2000. 
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3.2.4 DISEÑO HIDRAULICO DEL DRENAJE VIAL- OBRAS DE ARTE 

3.2.4.1 DISEÑO DE CUNETAS 

Consideraciones de diseño 

• Pendiente. Hemos considerado !la misma pendiente del camino en el 

tramo correspondiente, la cual no es menor del 0.50% para evitar 

problemas de sedimentación. 

• Velocidades admisibles. La velocidad ideal es la que lleva el agua sin 

causar obstrucción ni erosión. 

Velocidad máxima : Vmáx = 4.4 m/seg 

Velocidad mínima : Vmín. = 0.60m/seg 

• Revestimiento de las cunetas. Cuando el suelo es de'leznable y la 

rasante de la cuneta es igual o mayor de 4%, ésta deberá revestirse con 

piedra y iechada de ·cemento. 

:Fó.rmula de cálculo.- La fórmula más usada para el cálculo de canales es 

:¡a FORMULA DE MANN1NG, que consiguientemente es aplicable al diseño 

de cunetas. 

V = (R 213 * S 112)/n y Q = (A*R 213 *S 112 )/n 

Donde: 

Q : Descarga ,en metros ,cúbicos :por segundo 

S : Pendiente de la ·cuneta ,en metros por metro 

R : 'Radio hidráulico en metros 

N : Coeficiente de rugosidad 

V : Velocidad del agua en metros por segundo 

A : Área de lla sección de ja cuneta ·en metros cuadrados. 

·, 



-109-

A continuación el Cuadro No 3.1 con los VALORES DE "n" DADOS POR 

HORTON PARA SER EMPLEADOS IENLAS FORMULAS DE MANNING. 

SUPERFICIE ~ 1 
1 

MEJOR: BUENA i REGULAR !1 MALA 

Ladrillo vitñficado 0.011 0.012 0.013* 0.014 

fA.Ibañales de ladrillo 0.012 0.013 
1 

0.015 0.017 
! 

~cabado de cemento !liso 0.010 0.011 0.01.2 ! 0.013 

'Cemento de mortero 
'1 

0.011 0.01.2 0.013 0.015 

'Madera cepillada l 0.010. {)_01.2* 0.013 0.014 

Madera sin cepillar 0.011 0.013* 0.014 0.015 

Con tablas 1 0.01.2 1 0.015" 0.016 1 

Concreto o~o1.2 0.014* 0.016* 0.018 

!Cemento y mampostería 0.017 0.020 0.025 0.030 
1 

' 
Piedras grandes, guijarro. 0.025 0.030 0.033 0.035 

Sillería bruta 0.013 0.014 0.015 0.017 

Metal liso 0.011 0.01.2 0.013 0.015 

!Metal corrugado 0.·0.22 0.025 0.028 0.030 

• De tierra rectos 0.017 0.0.20 : 0.0.22* 0.025 

De piedra uniforme 0.025 ! 0.030 
! 

0.033* 0.035 

D piedra irregular 
1 

0.035 ! 0.040 i 0.045 1 

Canales de tierra dragada 0.025 0.028 0.030 0.033 

Con vegetación 0.025 0.030 0.040 

De piedra en el fondo 0.028 0.030 0.033* 0.035 

Cauces Naturales 

Limpios y rectos 0.025 0.028 0.030 0.033 

!ICon vegetación y piedras 0.030 0.033 0.035 0.040 

:IUmpios con curvas .' 0.033 ! 0.035 1 0.040 0.045 :¡ 

Bajo nivel y curvas 0.040 0.045 ,l 0.050 0.055 
1 

Con depresiones y veg .. 1 0.050 0.060 1 0.070 0.080 ! 
'¡ 

,. 
* Valores que se usan generalmente en el d1seño. 

En el presente proyecto se ha considerado cunetas con dimensiones de 

0.50 m de profundidad y 1.00 m de ancho, dado que la .zona se ubica en 

una zona lluviosa. 
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3.2.4.2 DISEÑO DE .ALCANTA1RILLAS 

Debido a 1las ventajas de diseño ·e 1instatación se ha optado por alcantarillas 

circulares tipo ARMCO. 

AREA HIDRAULICA 

Se debe diseñar para ·que no trabajen a tubo :lleno, ·evitando de este modo 

inundaciones de los terraplenes adyacentes, para determinar al área 

hidráulica ca.lcularemos el caudal de escurrimiento por e.l Método directo o 

de aforo, para posteriormente por intermedio de la profundidad crítica 

(tirante crítico) Yc= 0.6887*0, He= 0.3113*0 (del manual del ARMCO) en 

un conducto circular ~calcular la velocidad crmca y e'l diámetro D. 

He= 0.31130 

Ve = (2*g*Hc) 112 

Ve = 2.471*0112 

Hc=0.3113D 

El área del segmento circular 

o: 

A = (D2/8)*((:J :J/180) - sen:J) 0.68870 

Del gráfico: 0.6887*0-0.50*0 = 0.188*0 

Cos :::J = 0.18870/(0/2) = 0.3774 

:::1 = 6r49'38.19" 2:::1:::1. = 135°39'16.3" 

:::1:::1 :::J= 360° - .2:::rJ 

:::J:::J:::J= 360°- 135°39'16.3" = 224°20'436.6" 

:::J= 224°20'43.6" reemplazando en 1 

A = 0.5768*02 

Se sabe que fa ecuación de continuidad es: 

Q = Vc*A 

Reemplazando valores se tiene: 

Q = (2.4710112)(0.576D2 :J:::J Q = 1.42530512 

será: 



Diámetro 

El perímetro mojado: 

o = 0.86780215 

P = :::lD- ((2:::J/360)*:::JD) 

. p = 1.95780 

El radio hidráulico: R = A/P = 0.576802/1.95780 

R =0.29460 

PENDIENTE 
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La rasante ideal par:a una alcantarilla es aquella que no produce 

sedimentación ni erosión. Con :la sección critica sin que se produzca 

remanso y haciendo uso de :la fórmula de Manning se tendrá: 

V = (R213 Sv.) In S = (V 2 n2 
)/ R 314 

Ve= 2.4710 v. R = 0.29460 

Reemplazando Ve y R en S: 

S = (2.471 ov. )2 *n 2)/ (0.29460)314 

S = (31.15 *n 2)/0113 

n = coef:icíente de rugosidad del material 

3.2.5 ESTUDIO DE SUELOS: MUESTREO Y .ANÁLISIS OE LABORATORIO 

3.2.5.1 EXPLORACION DE CAMPO 

A efecto de visualizar los estratos existentes en el área del estudio se 

realizaron 32 excavaciones o calicatas a cielo abierto, según norma técnica 

AS"IMD 420, 'la descripción o Jogeo de Jos estratos se hizo según lo 

prescrito en la norma ASTM O 2488, posteriormente se tomaron muestras 

alteradas para su análisis en ensayos de Laboratorio. 

3.2.5.2 ENSAYOS DE LABORA TORIO 

Las pruebas de laboratorio se han desarrollado siguiendo los 

procedimientos nonnalizados de ensayo, establecidos por la ASTM y 
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recopilados por la Norma Técnica Peruana NTP, aplicados a Mecánica de 

Suelos y Tecnología del Concreto. 

MECANICA DE SUELOS 

ENSAYO 11 NORMAAS1iM NTP 

CLASIFICACION UNIFICADA 
ASTM02487 339.129 

DE SUELOS 

CONTENIDO DE HUMEDAD ASTMD2216 339.128 

DESCRIPCION V~ISUAL: 
i ASTM02488 1 339.150 

MANUAL 

RELACION HUMEDAD 
ASTMD 1556 339.141 

DENSIDAD (PROCTOR) 

ENSAYO DE VALOR DEi 
ASTMD 1883 339.145 

SOPORTE C.iB.R i 

EQUIVALENTE DE ~RENA 1 ASTMD2419 

TECNOLOGIA DE CONCRETO 

ENSAY:O NORMA ASiTiM NTP 

CLASIFICACION UNIFICADA DE SUELOS ASTMD2487 339.129 

CONTENIDO DE HUMEDAD ASTMD2216 339.128 

DESCRIPCION VISUAL MANUAL ASTM02488 339.150 

RELACION HUMEDAD DENSf:DAD· 
ASTM iD 1556 i 339.141 

(PROCTOR) 

3.2.5.3 PERFILES DEL SUELO 

Ver anexos 1 Estudios de Suelos 

3.2.5.4 NIVEL FREATICO 

No hubo evidencia de nivel de napa freática alta. 

3.2.5.5 ANALISIS DEL VALJOR RELA T~NO DE SOPORTE C.B.R. 

De la Sub-rasante. La .capa superficial del terreno natural o capa de la 

plataforma en relleno, constituida por los últimos 0.60 m de espesor, 

debajo del nivel de la sub rasante proyectada, salvo que los planos del 

proyecto o las especificaciones especiales indiquen un espesor diferente, 
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serán estudiados para la determinación del CBR de la sub-rasante, su 

capacidad de soporte en condiciones de servicio junto con el tránsito y la 

calidad de materiales de su construcción, influirá mucho en su espesor. 

La sub-rasante correspondiente al fondo de la excavación en terreno 

natural o de ila última capa de'l terrap'lén será clasificada en función al CBR, 

representativo en una de 'las 5 categorías siguientes: 

CLASlFICACION . CBR DE DISENO 

SUBRASANTE MUY POBRE <de3% 

SUBRASANTE POBRE DE3%A5% 

SUBRASANTE REGULAR De6%a 10% 

SUBRASANTE BUENA De 11% a 19% 

SUBRASANTE MUY BUENA Mayores de 20% 

Cuando la variedad de materiales predominantes en la sub rasante, no 

permitan mantener un criterio homQgéneo en el momento de determinar el 

valor promedio de CBR y se tiene menos de 6 valores de CBR por tipo de 

suelo representativo se puede tomar :los siguientes criterios: 

• Si los valores son parecidos o similares, tomar el valor promedio. 

• Si los valores son muy distantes, tomar el valor más crítico o más bajo. 

• Otro valor que ayudará mucho para :la caracterización del suelo de sub

rasante ·es ·el !Índice de grupo, éste valor, adimensional establece un 

límite en el criterio de aplicación, si éste es menos de 20 es posible su 

mejoramiento, si es mayor de 20 es un suelo no utilizable para caminos. 

INDICE DE GRUPO : SUELO DE SUB-.RASANTE 

JG>9 MUY POBRE 

4<1G<9 POBRE 

2<,JG<4 REGULAR 

1<1G<2 'BUENO 

O<IG<1 MUY BUENO 
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Como puede verse ·en el cuadro de resumen del trazo y siguiendo los 

criterios establecidos podemos caracterizar e:l tramo completo en dos sub 

tramos más o menos definidos, de la siguiente manera: 

3.2.6 ELECCIÓN DEL TIPO DE PAVIMENTO 

CLASIFICACIÓN 
CLASIF. 

CBR usos CLASIF. SUCS 
AASHTO 

GENERAL 

0-3 Muy pobre Sub-rasante ' OH,CH, MH, OL A-5, A-6, A-7 

3-7 Pobre a regular ¡ Sub-rasante ! OH,C:H, MH, OL A-4, A-5, A-6, A-7 

¡Su~ OL, Cl, ML, SC, 
A-2, A-4, A-6, A-7 7-20 Regular 

SM,SP 

Base, Sub- base 
GM, GC, SW, 

A 1 b, A2-5, A-3 20-50 Bueno 
SM,SP,GP, ' 

>50 Excelente . Base A1-a, A2-4, A-3 

Teniendo en cuenta que e! pavimento cumple una función de soportar la carga de 

los vehículos; es uno de tos puntos más importantes en 'la construcción de 

carreteras; y cuyas funciones principales son fas de proporcionar una superficie de 

rodadura unifefJ!le. 

El diseño estructural del pavimento es un problema similar al de diseñar una 

estructura en ingeniería. El espesor del pavimento esta en función del tráfico, la 

resistencia y las características influyentes de los materiales disponibles o 

escogidos para 1la capa de la estructura, condiciones del dima y medio ambiente, 

etc. 

DETERMINACION DEL INDICE DE TRAFICO 

El Índice de Tráf:ico se determina con la siguiente fórmula: 

IT = N"C*D"E*P 

Donde: 

N : Número tota'l de ~camiones de un peso bruto mayor de 10.,000 1lbs. si son de 

ejes simples y mayor de 18,000 lbs. si son de ejes tándem. 

C : Coeficiente de crecimiento medio de tráfico. 



-115-

O : Factor de corrección del per:íodo de diseño. 

E : Coeficiente de equivalencia de carga que eJq)resa ,el número de vehículos 

cuyos pesos son menores de 18,000 lbs. para ejes s.imples. 

P : Coeficiente de tanto por uno del número total de vehículos que circulan por la 

trocha más cargada. 

Considerando que el proyecto ,en estudio es de una Carretera de Tercera 

Categoría y teniendo en cuenta que los parámetros que da el 'Instituto del Asfalto 

están dados para vías de gran volumen de tráfico pesado {basado en la Carretera 

Experimental AASHTO) y no se ajustan a :la realidad del proyecto o no se cuentan 

con ciertos datos; entonces se ha creído por conveniente no usar este método. 

Para el cálculo del espesor del pavimento se usará el Método de WYOMING. 

3.2.6.1 DISEÑO DEL ESPESOR DEL PAViMENTO POR El MÉTODO DE 

WYOMING. 

' 

Dada la naturaleza y características de nuestro proyecto, el método mas 

adecuado para diseñar el espesor del pavimento es el método de 

Wyoming, por que toma en cuenta la mayor cantidad de parámetros 

compatibles con la rea'lidad de :ra .zona. As:í tenemos: 

A) Precipitaciones Anuales 

Se deben tomar preferentemente, :los datos de precipitaciones que 

proporciona la estación pluviométrica más cercana al lugar donde se 

proyecta construir el pavjmento .. Los valores que asigna e'l método para las 

precipitaciones son los siguientes: 

CUADRO N° 3.1 : PRECIPITACIONES ANUALES 

P.RECIPITACIONES ~NUAIJES VALOR 

PULGADAS mm ASIGNADO 

5-10 127-254 
; o i 

10-15 254-381 ' 1 

15-20 381-508 1 3 1 

20-25 508-635 6 

25-30 ¡ 635-1270 10 ' 
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Para nuestro caso analizaremos con la situación mas desfavorable 

entonces del cuadro No 3.1, consideramos el valor más cr.ítico, es decir, 1 O 

8) Napa Freática 

Corresponde al nivel de :las aguas subterráneas y según se encuentran a 

:mayor o menor profundidad, esté factor tendrá un valor de acuerdo a lo 

especificado en e'l cuadro: 

CUADRO N° 3.2: NAPA FREATICA 

PROFUNDIDAD DE iLA NAPA FREAncA:I VALOR 

DEBAJO DEL TERRENO DE FUNDACIÓN ASIGNADO 

A mucha profundidad (mayor de 3m) o 
De 6 a 1 O pies (1.80 a 3.00m) 1 

De 4 a 6 pies (1.20 a 1.80 m) 3 

De 2 a 4 pies (0;60 a 1.20m) 5 

Tomando como referencia ·los estudios de suelo, no existe Napa freática 

por lo tanto e:l valor correspondiente será cero (0). 

C) Acción de las Heladas 

Para la calificación de esté factor se dispone del siguiente cuadro: 

CUADRO N° 3.3: ACCION DE LAS HELADAS 

CLASE DE HELADA VALOR ASIGNADO 

Ninguna o 
Ligera ( hinchamiento < 2" ) 1 

Medio ( hinchamiento =.2") i 3 
11 

Perjudicial (hinchamiento >2") 8 

Ahora teniendo en cuenta que la carretera en estudio se encuentra a una 

altitud promedio de 800 m.s.n.m .. ; donde no se presentan heladas, el valor 

asignado para este factor es O (cero). 
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D) Condiciones Generales de Drenaje 

Generalmente cuando se ~ejecuta cualquier tipo de obr:a, casi nunca se 

cumple a plenitud ·1o dispuesto en las especificaciones del diseño, por ello 

es 'que para nuestro caso consideramos a las condiciones de drenaje 

adverso a continuación se presenta la tabla que nos permite calificar esté 

factor. 

CUADRO N° 3.4: COND1C10N GENERAL DE DRENAJE 

CONDICIONES GENERALES DE DRENAJE ,j VALOR 

ASIGNADO 

Excelente ( Evacuación controlada) o 
Regular ( Poco control de agua) 2 

:Adverso (Charco) 6 

Asumimos una condición de drenaje adverso, correspondiéndole un valor 

de seis (6). 

'E) Tránsito 

Para el Diseño, usamos un periodo de cómputo referido a 20 años, en el 

cual se supone que se duplicará el tránsito, para nuestro caso, en el que 

la categoría de lla vía ~es de tercera dase y que se cuenta con un índice 

de tráfico determinado, de valores muy bajos, adoptamos como caso más 

desfavorable un flujo vehicu'lar de 400 vehículos por día asumiendo 

además un 25 % de tránsito pesado, así tenemos: 

Tránsito diario actual total 

Tránsito comercial diario actual 

Tráns. Comer. Diar. al cabo de 20 años 

Tránsito comercial diario promedio 

: 400 Vehículos 

: 100 Vehículos 

: 200 Vehículos 

: 100 Vehículos 

Luego tomamos los porcentajes medios relativos al volumen y 

característicos de trafico del STATE HIGHWAY PLANNING, se tiene 

conversión a cargas equivalentes a 5,000 Lbs./ rueda. 
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CUADRO N° 3.5: FACTOR DE TRÁNSITO 

CARGA PO.R :RUEDAS i % TCDP OlAS AÑO : F ' 'FACTOR TRANSITO 

(Lbs.) 
( 

TOTAL 

1 

Menos de 3,000 : 97.00 *150 .. 365 *20 1'062, 150 

3,000 

5,000 

6,000 

7.,000 

8,000 

2 

- 5,000 . 2.00 * 150 * 365 * 20 43,800 

4 

- 6,000 ; o. 70 * 150 * 365 * 20 30,660 

1 0.20* 150* 365* 20 

8 

- 7,000 17,550 

,l 0.08 * 150 * 365 * 20 

16 

- 8,000 14,016 

32 

- 9,000 0.02 * 150 * 365 * 20 7,008 

TOTAL 
1'175,154 

FUENTE: N.PD.C. 

Tránsito total reducido a cargas equivalentes de 5,000 Lbs por rueda 

durante .20 años es de: 1'175,154. !Eil ~ránsito considerado por 'el diseño en 

una sola dirección es de 587,577; Luego haciendo uso del siguiente 

cuadro: 
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CUADRO N° 3.6: TRÁNSITO REDUCIDO A CARGAS EQUIVALENTES 

A 5,000_Lb/RUE'DA 

~RÁNSfTO REDUCIDO A CARGAS il VALOR 

EQUIVALENTES A 5,000 LbJRUEDA:S i ASIGNADO 

o a 1 Millón o 
1 a 2 Millones 2 

2 a 3 Millones 4 

3 a 5 Millones 6 

5 a 7 Millones 9 

7 a 9 Millones 12 

9 a 11 Millones 15 

11 a 13 Millones 18 

13 a 15 Millones 21 

· Mayores de 15 Millones· 24 

FUENTE: N.PD.C. 

Encontramos que el valor correspondiente al factor tránsito es O. 

Elección de la Curva de Diseño 

Una vez determinado cada uno de tos valores de parámetros 

considerados, estos se suman siendo el total el que determinara la curva a 

emplearse para e'l diseño del pavimento. 

Así tenemos: 

Por precipitación anual del lugar = 1 O 

Por Napa freática = O 

Por acción de .las heladas = O 

Por condiCiones generales de drenaje = 6 

Por tránsito = O 

TOTAL = 16 

Luego con este valor (16) Y haCiendo uso del siguiente Cuadro: 
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CUA'DRO N° 3. 7 

CURVA PARA DISEÑO DEL PAVIMENTO 

SUMA DE VALORES CURVA QUE SE DEBE 

ASIGNADOS • EMPLEARSE PARA EL DISEÑO 

DEL PAVIMENTO 

De O a 2 4 

De 3a 6 5 

De 7 a 11 6 

De 12 a 17 7 

De 18 a 24 8 

De 25 a 32 9 

De 33 a 41 12 

De41 a 53 15 

FUENTE: N.PD.C. 

Encontramos que la curva del diseño a utilizar es el número 7. 

Determinación del Espesor de'l Pavimento 

Luego encontramos en el abaco del método de Wyoming, con el número 

de curva de diseño y el valor de C. 8. R. Obtenemos el espesor del 

pavimento. 

Así tenemos: 

Del !km 69+000 al km 71 +000 

- Número de curva de diseño 

- CBR del terreno de fundación 

- Espesor la base 

- Espesor de la base 

:6 

: 10.40 % 

: 9.5 Pulgadas. 

: 16 Pulgadas. 
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Ahora, considerando que la carretera en estudio será del tipo afirmado debe 

utilizase material se·leccionado para base de la cantera estudiada cuyo CBR = 

42 % determinamos el espesor de cada una de las .capas, hacieñdo uso del 

ábaco de la figura 16-12. As:í tenemos: 



DISEÑO DE ESPESOR DEL Km. 69+00 al 71 +000 

Espesor de capa de rodadura (con 42.0 % CBRl = 4.0" 

ESPESORES FINALES 

Base con Material se·leccionado 

Base material propio 

TOTAL 

ESPESORES FINALES 

Rodadura Material se'leccionado 

Base material propio 

TOTAL 

= 4.0" {CBR=42.00%) 

= 9.5" ---
- 13.5" = 34.50 cm 

= 4.0" 

- 16.0" ---
= 20.00" = 50.8 cm 
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3.2.6.2 DISEÑO DEL ESPESOR OEL PAVIMENTO CON AYUDA DEL "MANUAL 

PARA EL D.ISEÑO DE CAMINOS NO PAVIMENTADOS DE BAJO 

VOLUMEN DE TRANSITO". 

Requisitos de los Materiales 

' 
ENSAYO LIMITE REFERENCIA 

DESGASTE DE LOS ANGELES ' 50%máx. MTC E207 

LIMITE LIQUIDO 50% máx. MTC E 110 

INDICE DE PLASTIICIDAD 4-9 ', MTC E 111 

CBR* 40%mín. 1 MTC E 132 1 

EQUIVALENTE DE ARENA 1 20%mín. MTC E 114 

FUENTE: N.PD. C. 

* Referido al 95% de ¡fa máX:ima densidad seca y una penetración de carga 

de 0.1" ó 2.5:mm. 

Tipo de material: A-1a, A-tb, A-2-4. Estos grupos comprenden materiales 

de gravas y arenas gruesas, con contenidos de materiales finos de índice 

plástico bajo a medio, salvo que el proyectista justifique elementos 

diferentes .. 
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TIPOS DE AFIRMADOS 

AFIRMADO TIPO 1 

Corresponde a un material granular natural o ~grava se~leccionada por 

zarandeo, con un índice de plasticidad hasta 9; excepcionalmente se podrá 

incrementar la plasticidad hasta 12, previa justificación técnica y 

aprobación del supervisor. El espesor de la capa será el definido en el 

presente Manual para ~et Diseño ~de Carreteras No Pavimentadas de Bajo 

Volumen de Tránsito. Se utilizará en las carreteras de bajo volumen de 

tránsito, clases TO y T1, con iiMD proyectado menor a 50 vehículos día. 

AFIRMADO TIPO .2 

Corresponde a un material granular natural o de ~gr:ava seleccionada por 

zarandeo, con un índice de plasticidad hasta 9; excepcionalmente se podrá 

incrementar :la plasticidad hasta 12, previa justificación técnica y 

aprobación del supervisor. Se utilizará en las carreteras de bajo volumen 

de tránsito, clase T2, con 1lMD proyectado entre 51 y 100 vehículos día. 

AFIRMADO TIPO 3 

Corresponde a un material granular natural o grava seleccionada por 

zarandeo o por chancado con un índice de plasticidad hasta 9; 

excepcionalmente se podrá incrementar la p:lasticidad hasta 12, previa 

justificación técnica y aprobación del supervisor. Se utilizará en las 

carreteras de bajo volumen de tránsito, clase T3, con ~IMD proyectado entre 

101 y 200 vehículos día. 

Los materiales para utilizarse en afirmados deberán cumplir con algunas 

de las siguientes husos gr:anu'lométricos: 
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Trafico TO y ' Trafico 12 Trafico T3 ' ! 

% que 
1
pasa el ! T1 1 T!ipo 2 T!ipo3 

tamiz Tipo1 IMD 51-100 JMD 101-200 

IMD<50veh. ve h. ' ve h. ' 

2" (50 mm.) 100 100 
' 

11/2" ~(50 mm.) 1 
1 95-100 100 

1" (50 mm.) 50-80 75-95 90-100 

%"(50 mm.) 65-100 

%"(50 mm.) 

3/8" (50 mm.) ¡ 40-75 : 45-80 i 

N° 4 (50 mm.) 20-50 30-60 
' 

30-65 

N° 8 (50 mm.) 

N° 10 (50 mm.) 20-45 22-52 

N° 40 (50 mm.) ' 15-30 15-35 1 ! 

N° 200 (50 mm.) 4-12 5-15 5-20 

l. P. 4-9 4-9 4-9 

FUENTE: N.PD. C. 

De la Capa de rodadura o Afirmado 

Debido a que en la zona no se cuenta con sólo una cantera que cumpla 

individualmente con fos requisitos especificados expuestos en el numeral 

1.2.2, se hace necesario realizar una mezcla de dos canteras o fuentes de 

material, con lla ~inalidad de conseguir un producto ,final que satisfaga estas 

condiciones. 

Para tal efecto se ha propuesto una mezcla de canteras de 'la siguiente 

manera: 

CANTERAS 

Después de la exploración y ubicación de canteras para ser usadas en la 

construcción de la carretera, podemos señalar que se ha localizado las 

canteras siguientes: 

Canteras Para Relleno.- La cantera para conformación de rellenos y 

terraplenes se encuentra a :la altura del Km 62+000 :lado izquierdo de la 

carretera Pongo de Caynarachi - Santiago de Borja - Peiejo, denominada 
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CANTERA CERRO 'HUAYHUANTI, es preciso indicar sin embargo que , 

debido a que se trata de una conformación diversa de ~estratos aluviales -

sedimentarios, la explotación de esta colina baja deberá hacerse en los 

perfiles que muestren mayor contenido de arena para que su 

aprovechamientos sea óptimo. 

El materia'! deberá ser colocado en su óptimo contenido de humedad y 

compactado sobre el 95 % de fa MOS del ensayo de compactación. 

Canteras Para Capa Anticontaminante.- Se denomina así a la capa de 

arena que se coloca sobre sub:rasantes arci'llosas, limosas, húmedas o 

susceptibles de humedecimiento para impedir fa intrusión de materiales 

inadecuados que puedan contaminar fas capas superiores de la estructura 

del afirmado. 

El material para estos fines se tomará de la denominada Cantera 

RUMICALLARINA, cuyo acceso se encuentra en el Km 02+100 de la 

Carretera Nuevo San Juan - Chambira, margen derecha con un acceso de 

500m para mejorar.. 

El material de fa capa anticontaminante será arena no plástica, además 

debe cumplir las relaciones de diámetros entre el material que está por 

colocarse (el material anticontaminante) y el suelo de sub rasante de 

acuerdo a :lo .indicado en e'l Estudio de Suelos. 

Canteras Para Afirmado Granular.- Debido a que en la zona no se 

cuenta con una sola cantera que cumpla individualmente con estos 

requisitos, se hace necesario realizar una mezcla de dos canteras o 

materiales, con ,la finalidad de conseguir un producto final que satisfaga 

estas condiciones. 

Para tal efecto se ha propuesto una mezda de canteras de la siguiente 

manera: 

Cantera HUALlAGA, ubicada en la margen izquierda del rio Huallaga 

sector Manguayoc - Papaplaya, con un acceso total de 1.24 Km el cual 
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precisa un mejoramiento para Uegar a la cantera, el material existente es 

un agregado ·fluvial granular, mezcla grava -arena. 

Cantera RUMICALLARINA, arena gruesa de río. 

Cantera CERRO HUA YHUANn, del cual se extraerá preferentemente los 

cortes areno - arcillosos. 

La mezcla propuesta será en las siguientes proporciones: 

HUALLAGA (MANGUAYOC) 30%, CERRO HUAYHUANTI 10%, 

RUMICALLARINA 60%. 

Resultados: 

GRANULOMETR1A: Huso A-1, cumple con especificación. 

CBR: 53% a 0.1 plg. de penetración; cumple especificación. 

INDICE PLASTICO: 5.30; cumple especificación. 

EQUIVALENTE DE ARENA: 60%; cumple especificación. 

El punto de mezcla para la producción del afirmado granular estará 

ubicada a :inmediaciones de .la progresiva Km. 69+000 cerca al Puente 

Pelejo en un terreno plano no inundable y que cumpla con las 

especificaciones. 

CALCULO DE LOS ESPESORES: 

Del km 69+000 al km 71+000 

- DEL CATALOGO REVESTtMIENTO GRANULAR: 

- Clase de tráfico: T2 menos de 400 vehículos 

- CBR del teJTeno de Sub iRasante : 10.40% (regular) 

- Espesor del cata'logo: 280 mm. 
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3.2.7 DESARROL:LO DEL :ESTUDIO DE IMPACTO .AMBIENTAL 

3.2.7.1 JUSTIFICACION 

Como en todo cambio de relieve terrestre, efectuado por la mano del 

hombre, se tienen impactos ecológicos de importancia para los seres 

vivientes de ila .~ona, ya que -estamos alter:ando el medio natural en donde 

se desenvuelven, y a la vez obligándolo.s a cambiar con sus hábitos de 

v-ida o en caso extremo tlevándolos a su extinción inminente. 

Por tanto, se deben compensar con medidas de mitigación y contingencia 

para las especies afectadas, par:a por lo menos si no reparar (que nunca 

se va dar) su hábitat, al menos compensemos su área necesaria de vivir 

ilibremente en este pedazo de tierra ·en el cual estamos inmersos. 

Las obras civiles que se construirán, ocasionarán cambios en el uso del 

suelo, mejora de ila ;infraestructura v.ial existente aledañas al proyecto, 

generando además en ·tas etapas de construcción y operación del proyecto 

una mayor demanda de empleo, mejora en el nivel de ingresos de la 

población local, como también afianzará un mayor dinamismo comercial. 

El presente proyecto se encuentra ubicado en la jurisdicción del distrito de 

:Papaplaya y en--el fado de Pelejo en el distrito de El Porvenir, provincia de 

San Martín, departamento de San Martín. 

"Carreter:a Departamental Sm-105 Tramo.: Pelejo- Papaplaya !~m: 69+000 

- 71+000", es un proyecto que contribuirá al intercambio sociocultural y a 

mejorar la calidad de vida de los pobladores, que impulsa el Gobierno 

Regional de-San Martin. 

El proyecto consta del afirmado de ta Vi a. en el sector de Pele jo -

Papaplaya con una longitud aproximada de 2.00 Km. 

El Estudio de Impacto Ambiental del proyecto "Carretera Departamental 

Sm-105 Tramo: Pelejo- Papaplaya Km: 69+000 - 71+000", tiene como 

objetivo identificar y evaluar los impactos positivos y negativos que se 

generen antes, durante y después de la ejecución de las actividades del 



-129-

proyecto y en la fase de operación de la defensa ribereña; con la finalidad 

de predecir toda acción posi~iva o negativa que atente con el normal 

funcionamiento del ecosistema y proponer at ejecutor las medidas de 

prevención, mitigación y control, para salvaguardar los intereses 

ambientales en el entorno físico, biológico y social, acorde con la leyes 

ambientales v,igentes. 

3.2.7.2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE lMPACTO AMBIENTAL- E1A 

Objetivos Generates 

Identificar, prevenir y/o mitigar los probables Impactos Ambientales que se 

o~iginarán en la etapa preliminar y en la etapa de construcción, así como 

también las alternativas posibJes de solución que puedan ayudar a mitigar 

los Impactos Ambientales negativos; y en el caso de los impactos 

positivos, reforzar los beneficios generados por 11a ~ejecución de.l Proyecto. 

Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos del presente estudio de Impacto Ambiental son 

los que se describirán a continuación: 

./ Identificar los tmpactos ambientales que se presentan en el estado 

actual en el medio donde se desarrollará el proyecto . 

./ Determinar los impactos ambientale-s positivos y negativos que se 

pueden generar ~en las diferentes etapas del desarrollo del proyecto . 

./ Establecer un Plan de Manejo Ambiental para poder prevenir y/o tener 

un control ambiental, como podria ser las medidas de mitigación 

ambiental. 

3.2. 7.3 METODOLOGÍA DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

La metodología seguida para !la evaluación de los impactos ambientales 

fue planificada de la siguiente manera: 

• Caracterización del Proyecto. 

• Caracterización de la situación ambiental pre-operacional. 

• Identificación de los impactos ambientales potenciales .. 

• Evaluación de fos impactos ambientales potenciales. 
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• Análisis y descripción de los principales impactos ambientales 

potenciales. 

• Plan de Manejo Ambiental. 

3.2. 7 .. 4 DESCRIPCIÓN 'DEL PROYECTO 

' ~~', ......... 
:,_,·: 

Ubicación del p.royecto 

El á~rea donde se .realizará ~el proyecto está situada ·en la Región Nor 

Oriente de'l Perú. Geográficamente se ubica entre e'l parale'lo 06° 20' y 06° 

14' de latitud sur y los meridianos 76° 17' y 76° 01' de longitud oeste, con 

una altitud promedio de '210 msnm. 

Políticamente el proyecto se ubica en la jurisdicción del distrito de 

Papaplaya y ·en e~l !lado de Pe:lejo ~en Ef Distrito de El Porvenir, provincia de 

San Martín, departamento de San Martín 

Este Proyecto Vial es una carretera de tercer orden y se desarrolla por la 

margen izquierda det R1ío Huallaga. 

·~ Departamento 

~ Provincia 

~ Distrito 

~ Localidades 

San Martín 

SanMatín 

El Porvenir, Papaplaya 

Pelejo, Papaplaya 
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Vías de acceso 

El acceso a esta v,ía se realiza a la attura del Km. 62.00 de la Carretera 

Tarapoto- Yurimaguas, la misma que se encuentra pavimentada en su 

totalidad. 

:Descripción del Proyecto 

El área de descripción del proyecto de "Carretera Departamental Sm-1 05 

Tramo: Pelejo - Papapiaya Km: 69+000 - 71+000", consiste en la 

construcción de tas S'iguientes obras: 

1 .. Construcción de 2.00 km. de carretera a nivel de explanaciones 

compactadas (afirmado granular). 

2. Construcción de obras de arte: 

• 03 Alcantarillas marco de C0A0 0.90m X 0.90m. 

• 01 Alcantaiillas marco de C0 A0 1.30m X 1.30m. 

3. Señalización Vertical: 

o 03 Hitos Kilométricos .. 

• 01 Señal 11nformativa. 

3.2. 7.5 POBLACIÓN BENEFICIARIA 

El área de influencia de la car:retera abarca tos distritos del Porvenir y 

Papaplaya: Según el censo 2007 realizado la pob'lación de estos distritos 

es ,¡a siguiente: 

POBtA.QOif BENERCtARJA GEl PROYECTO 1 

j Oistrito Jt.oeatidm j .Area 1 Viviendas j H8bitantes 1 

PElEJO ·uroana 217 1 ,U41 

PELEJO Rura1 257 1,021 
SAN PAPAPLAY 

MAR TIN A PAPAPlAYA Ur:bann 2'.J4 1,210 

Rural CID 1,32<8 

Total 1,007 4,610 
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3.2.7.6 PROCEDIMIENTO 

La elaboración del Estudio de ilmpacto Ambiental se desarrolló en dos 

etapas: 

Etapa Preliminar 

En esta etapa del ~estudio, se p.r~paró ~el P,lan de trabajo basado en los 

términos de referencia requerido por ~el PEHCBM- GORESAM, luego se 

~recopiló la información existente en las diversas Instituciones ubicadas en 

la localidad donde se localiza el proyecto; con esta información se procedió 

a su análisis :respectivo, ilo que nos permitió ~conocer el estado actual de la 

zona, su localizaCión y características. En esta fase se ~elaboró el mapa 

base, fichas de campo para registrar los componentes ambientales 

encontrados al trazar la linea base del proyecto, así mismo se diseñó la 

metodología de evaluación de ,tmpactos ambientales. 

Etapa de Campo 

En esta etapa, se realizó un reconocimiento '"in situ" del área de influencia 

de.l proyecto, a fin de estudiar objetivamente !as principales características 

ambientales, Físico (climato'log:ía, topograflía y Recursos Hídricos), 

Biológico (caracterización ecológica, zonas de 'tida, flora y fauna) y 

Antrópico (poblaciones, transportes y comunicaciones, agricultura, turismo, 

salud, educación), determinando 1a situación ambiental actual del área 

donde se ubica el proyecto. 

Las actividades específicas que se realizaron en el trabajo de campo, 

fueron orientadas a: servicios de salud, salubridad, actividades 

económicas, niveles de educación, el entorno f.ísico, el entorno biológico, 

con especial énfasis en el entamo antrópico. 

La evaluación de los impactos ambientales se realizó tomando como 

referencia la Línea Base Ambiental y Social, las intervenciones previstas 

en el proyecto de ingeniería y ·el entamo antrópico que actuará sobre ella 

antes, durante y después de ila ejecución del proyecto. 
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Etapa de Gabinete 

Ésta fase comprendió el procesamiento y el análisis de todos los datos 

recopilados en la etapa preliminar y de campo, donde se identificó los 

componentes ambientales y se ·evaluó e'l grado de incidencia, para luego 

recomendar en el plan de manejo ambiental las acciones de monitoreo, 

control y mitigación de acuerdo a cada .actividad del Proyecto. 

3.2.7.7 ÁREA DE INFLUENCIA 

El área de .influencia de1 pmyecto "Car;retera Departamental Sm-1 05 

Tramo: Pelejo- Papaplaya Km: 69+000- 71+000", ha sido determinada 

teniendo en cuenta el marco geomorfológico natural, así como del territorio 

político beneficiario, tal es que se tomó en consideración el relieve, 

fisiografía. 

El análisis de los diversos elementos que conforman el medio ambiente, 

requiere de una delimitación de ila zona en la que se necesita analizar sus 

características particulares. 

Así las áreas de influencia tienen como objeto Circunscribir una serie de 

aspectos ambientales a un área geográfica específica. 

Área de Influencia Directa {AfD) 

El ámbito de influencia directa, es la ·que podría ser afectada por las obras 

de .ingeniería consideradas en el proyecto "Carretera Departamental Sm-

105 Tramo: Pelejo- Papaplaya Km: 69+000- 71+000", dado el carácter 

lineal del proyecto principal (afirmado de la via E·l Porvenir Pelejo -

Papaplaya) ·el área de ·infJuencia directa del proyecto está asociada por 

toda el área ubicada en este tramo de'l proyecto directamente entre El 

Porvenir Pelejo y Papaplaya, y metros a la izquierda y derecha del eje de 

la vía. 

Es decir que •los !impactos generados por llas actividades de construcción 

se dará por lo siguiente: (Movilizacíón y desmovilización, roce y limpieza de 

terreno, construcción del terraplén, afirmado de 1a vía, etc.) 



Así mismo influyen directamente: 

- Construcción de campamentos. 

- Botaderos de residuos sólidos. 

- Aprovechamiento de ~canteras. 

-Acopio de agregados y materiales de construcción. 

Área de Influencia .Indirecta .(AU) 
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Es la zona ubicada fuera de:l área de ¡influencia directa, en ella se espera 

que ocurran principalmente los impactos positivos (o beneficios del 

proyecto) donde e·l área de influencia regional, se evalúa los efectos que 

son de carácter indirecto y trasciende el ámbito de 'la defensa. Las áreas 

de influencia indirecta se consideran a los territorios de :las provincias y/o 

distritos que puedan sufrir efectos indirectos sociales, ambientales y 

económicos, positivos o negativos generados por la implantación y 

operación del proyecto; entre los cuales podemos mencionar la localidad 

del Pongo de Cainarachi. 

3.2. 7.8 BASE l!EGAL1 

Las actividades de conservación del medio ambiente relacionadas con la 

ejecución del proyecto, tiene sustento en la siguiente normatividad: 

• La Constitución pd~ítica en sus artículos 66<>, 6r y 68° norma la política 

nacional del ambiente, sustentada en la promoción del uso sostenible 

de 'los recursos naturales y en la protección de :la diversidad biológica en 

el ámbito del territorio nacional; asimismo, considera de 'lital importancia 

la conservación de !las áreas naturales protegidas. 

• La Ley Marco para el crecimiento de la inversión privada (Decreto 

Legislativo No 757 del 08 de Noviembre de 1991), cuyo objetivo es 

armonizar las inversiones privadas, et desarrollo socioeconómico, la 

conservación de·l medio ambiente y el uso sostenib'le de :los recursos 

naturales. 

1 Guía ambiental para la ¡;ehabilitación y mantenimiento de caminos rurales- MTC- Pág.( 2-3 ). 
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• Normas para el aprovechamiento de canteras de materiales de 

construcción que se utilizan en obras de infraestructura que desarrolla el 

estado (Decreto Supremo No 037-96); et cual en su A1rticulo 1° establece 

que las canteras de materiales de construcción utilizadas 

exclusivamente para la construcción rehabilitación o mantenimiento de 

obras de infraestructura que desarrollan :las entidades del estado. 

• El Código del medio ambiente y los recursos naturales (Decreto 

Legislativo No 613 de'l 08 de Septiembre de 1990). La promulgación de 

este código vino a llenar vacíos existentes en el cuerpo legal y posibilitó 

que normas preexistentes se conviertan en importantes instrumentos 

para una adecuada gestión ambiental. 

• La ley orgánica para et aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales (Decreto Legislativo No 2683 del 25 de Junio de 1997) y.ha 

sido establecida con el objeto de promover y regular el aprovechamiento 

sostenible de ilos recursos naturales, renovables y no renovables, 

estableciendo un marco adecuado para el fomento a ila inversión. 

• Decreto Supremo No 160-77-AG, que aprueba el reglamento del titulo 11, 

Capitulo U(Art. 14° y siguientes) que considera bajo el régimen de 

recursos forestales a las áreas necesarias para ia conservación de la 

fauna y :las que tengan especia'! significación por sus valores históricos 

paisajísticos y científicos. 

• Ley general de aguas {Decreto Legislativo No 17552), en el titulo 11 de la 

referida 11ey, prohíbe mediante articulo 22 {Cap.. U), verter o emitir 

cualquier residuo só'lido, líquido o Gaseoso, que :pueda a'lterar la calidad 

de agua y ocasionar daños a ja salud humana y poner en peligro los 

recursos hidrobiológicos de fos causes afectados. 

• Decreto Ley No 27308- Ley forestal y de fauna silvestre, en el título 1, 

(Art. 1 o y S'iguientes) que considera disposiciones generales de los 

recursos· forestales a las áreas necesarias para la conservación de la 

fauna y las que tengan especial significación por sus valores históricos 

paisajísticos y científicos. 
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• Decreto Ley No 25862 - Ley orgánica del sector transportes, 

comunicaciones, v;ivienda y construcción, según su Art. 23°, encarga a 

la Dirección General de medio ambiente, proponer la política referida al 

mejoramiento y control de ta calidad de'l medio ambiente, supervisar, 

controlar y evaluar su ejecución. 

3.2.7 .. 9 LINEA :BASE AMBIENTAL Y SOCIAL 

3.2.7.9.1 ENTORNO FÍS1CO 

Valor Estético del Paisaje 

a) Pa:isaje Montañoso 

Formado por acción combinada de los procesos orogénicos y 

epirogénicos de fevantamiento, 1los que poco a poco fueron 

formando importantes estratos potentes de material, por los 

procesos de diagénesis se consolidaron y posteriormente por 

acción del levantamiento de 'la Cordillera de 'los Andes, se originó 

este gran paisaje, caracterizado por presentar actualmente una 

topografía de relieves moderadamente inclinados a empinados, de 

bosque seco tropicaL 

b) Geomorfotog·ía 

El ~eje del trazo del proyecto en este tramo atraviesa una 

accidentada llanura aluvial propia de la denominada selva baja. 

e) Características del suelo 

Por estar ubicado ·e'l proyecto en .zona de selva baja, las 

características típicas del suelo, en su mayor parte se encuentran 

fom:~adas por re'llenos naturales caracterizados por depósitos 

residuales arcillosos, normalmente consolidados, en los cuales 

puede apreciarse un atto nive'l freático. 

d) Hidrología 

El Río Huallaga es ·el recurso hidrico que marca presencia en el 

área del proyecto, así como su afluente ia Quebrada Pelejo. 
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Por ser la vía fluvial (:Río Huallaga) la más conveniente para la 

movilización y desmov:ilización de las maquinarias, transporte de 

materiales, entre otros., desde la ciudad de Yurimaguas, ya que 

no existe actualmente un puente vehicular que pueda permitir el 

pase de maquinarias y materiales desde Pelejo a Papaplaya. 

La Quebrada Pelejo (Prog. 00+220), .ha sido considerada el punto 

de agua, para el Proyecto. 

Características Climáticas 

La zona donde se ubica e'l proyecto, es de característica húmedo 

-tropical de la Selva baja. 

Las precipitaciones pluviales están regidas por patrones 

estacionados con intensidades de media a alta en los periodos 

lluviosos, presentándose con mayor frecuencia en los meses de 

Diciembre a Abril; aunque actualmente con ·la deforestación de los 

bosques naturales y el sobrecalentamiento de la Tierra, el clima 

viene variando, por lo que se vienen perdiendo los patrones 

estacionados. 

La temperatura de la zona del Proyecto oscila entre los 18° y 28°, 

específicamente en el Distrito de Papaplaya. 

3.2. 7.9.2 ENTORNO BIOLÓGICO 

Flora 

Existe una importante riqueza fJoristica cuya población variada 

obedece a los diferentes estratos de suelos en que se encuentran, 

cabe mencionar que :la reserva de especies maderables se 

encuentra alrededor del área de influencia. 

La extracción que se está haciendo actualmente de este recurso 

forestal es de forma desordenada e irracional sin contar con 

programas ordenados de aproveChamiento a favor de los 

pobladores de ·la zona. 
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Además existe una importante riqueza constituida por plantas 

medicinales, bejucos, raíces, tallos, etc. Siendo las principales las 

siguientes: 

Cuadro de especies medicinales 

''-IN_o_m_b_r_e_c_o_m_ú_n_, ______ __,:¡ jNombre cientffico 

Ll c_h_u_c_h_u_h_u_a_s_i ______ __.lilHeísteria pallída 

'-¡s_á_ls_a_m_o_d_e_c_o_p_a_ib_a ____ __,jj Copaifera sp 

¡'-c_a_n_e_la _________ __."I!Nectandra sp 

'-¡c_l_av_o_h_u_a_s_ca _______ __.l i!Madendevilla scabra 

\'-O_j_e __________ _____.j '!Ficus anthelmintica 

1'-A-jo_s_ac_h_a ________ __,:\\~ 

'-\T_a_m_a_m_u_ri ________ __.IIOycodela tamamuri 

Sangre de gr:ado ! Crotton schleri 
~~----------~ Bellaco caspi Pulmeria tarapotensis 

j'--M~u_r_c_u_h_u_a_sc_a _______ _;¡ jRourea amazónica 

\'-A-je_n_g_i_b_re ________ ___. }Zingiber officinale 

j'-P-is_h_c_o_m_ic_u_n_a ______ __, IPhoradendrom cuadranqulare 

j._B_a_r_b_a_sc_o ________ _.llShoenobiblus peruvianus 

Fauna 

Una evaluación de la fauna reporta la variedad de mamíferos, 

aves existentes en la zona del proyecto. 

Por conversaciones con tos pobladores y montaraces que viven 

en el área que circunda e'l proyecto, se ~estima ~la existencia de las 

siguientes especies: 
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Nombre Nombre científico 

Sajino Tajacu :Pecari 

Huangana Ta~asu tajacu 

Majás : : Agouti~aca 

Añuje ; Das)lgrocta sg. 

i 

Resumen total de la Superficie y Productos Cultivados 

¡- --TOTAL OE AREAS AGRICOLAS 
.... 

CULTIVO AREA 
-**AGUAJE 26 
"**PIJUAYO 7 
.-=*CACAO :29.05 
-"'FRIJOL t125 
:**CANA DE AZUCAR 9.8 
'**HUMARf 1 
.*PLATANO 25.75 
"'YUCA 90.925 
• ""MAtZ AMARILLO DURO 152.95 
·**NARANJO 8 
TOTAl 3161.73 

[ fQ~nt~: ' OlA-SAN MAR"I'IN, ELABORACION PR 

[ • Cultivo~ Tr~n~itorio~ 
:···-···-· ···-··---·--~------------------··--------:-·- ~--------···--·.-·-:····--.·--------······-· --, 

El nivel de empleo en el departamento de San Martín es 

relativamente bajo, pues no cub.ne las ~expectativas de la 

Producción Económica Activa (PEA). 

3.2.7.9.3 ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE LA ZONA 

El ár;ea de influencia directa de'l pmyecto oompr;ende la cuenca del 

Río Chipurana y 1la Quebrada Pelejo, que está conformada por 

territorios de los Distritos ubicados a ilo largo de la Carretera del 

tramo Pongo de Caynarachi hasta e1 Distrito de Papaplaya. 

En esta zona, 'la poblaeión predominantemente se dedica a la 

actividad Agrícola, de preferencia a la siembra de café, plátano, 

yuca, maíz y rla crianza de algunos ganados vacunos, etc.; que por 

falta de acceso a esta zona de producción hace que éstas 
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actividades relativamente no sean rentables. Cabe mencionar por 

la cantidad de productos agrícolas que se necesita extraer de las 

chacras, que actualmente se está perdiendo por que muchas 

veces se malogra, tan solo una parte del total se logra extraer 

mediante carguío a hombro por los agricultores y acémilas. 

3.2.7.9.4 ANÁLJS.!S .DE LOS COMPONENTES AMBIENTALES 

A continuación se 1l:istan !las principales actividades del proyecto 

con potencial de causar impactos dentro del área de influencia. 

Estos probables impactos se presentan de acuerdo a las 

actividades del proyecto. 

Metodología de evaluación de !los impactos 

El método utilizado para !la lidentificación y ·evaluación de impactos 

en la fase de diseño, rehabilitación y operación del proyecto.. El 

.impacto puede ser caracterizado de forma cualitativa o cuantitativa 

o en forma combinada con Ja finalidad de establecer el grado de 

intensidad. 

Consiste en ubicar en un cuadro en forma ordenada un listado de 

las acciones o actividades del proyecto que puedan alterar al 

ambiente. 

En la predicción y evaluación de los impactos ambientales 

mediante este método, se podrá ela'bo.r:ar uno o más matrices. 

En el presente caso se ha confeccionado dos matrices: 

-Una primera matriz denominada Usta de chequeo Descriptiva de 

probables impactos ambientales potenciales. 

-La segunda denominada Matlíiz identificación y análisis de 

impactos potenciales • medidas de. control ambiental, donde se 

identifican los impactos, para cuyo efecto se utilizan criterios 

como: frecuencia, grado, y finalmente elaboramos una medida de 

Control Ambiental. 
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Evaluación de Jos Impactos Ambientales 

La evaluación de :impactos ambientales se ha realizado 

considerando las etapas que se desarrollarán en e.l transcurso del 

proyecto, en ta'l sentido se ;identificaron y ~evaluaron 1los impactos 

ambientales más relevantes generados por la obra y los que el 

medio ambiente puede ocasionar sobre la infraestructura 

propuesta. Para dicho propósito, se considero la naturaleza del 

entorno, la opinión de !la pob'laoión y !la información de base 

recopilada, a fin de conocer las estreChas relaCiones entre el medio 

ambiente y e'l Proyecto. 

Criterios para :la Evaluación de !Impactos Ambientales 

Para determinar el grado de impacto Para determinar 1a categoría del Proyecto 

Frecuencia ( f) ,1 Grado Ocurrencia de grados Categoría 
' 

Mayor o igual que 5 Intenso . AJ menos un caso de 1 1 

F :<::5 1 Ningún ~caso de J y al menos 1 deL 2 

Mayor o igual que 2 y level Ningún caso de 1 ni de L. 3 

Menor o :igual que 4 L 

4:<::f:<::2 

Menor o igual ~que 1 No signific. 

f$;1 N 

3.2.7.9.5 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

La ejecución del proyecto '~Carretera Departamental Sm-1 05 

Tramo: Pelejo - Papaplaya Km: 69+000 - 71 +000'', generará 

.impactos ambientales pos'itivos y negativos en el ámbito del área 

de influencia del proyecto, por tal motivo se elabora el Plan de 

Manejo Ambiental (PMA) donde se describe :1as medidas a 

implementar con el fin de prevenir, corregir y compensar Jos 

impactos negativos originados durante la ejecución del proyecto. 

El PMA es el resUltado del proceso de evaluación y análisis de los 

impactos ambienta'les y socia'les !identificados para el proyecto. 

Presenta las medidas de prevención, control y mitigación 
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enmarcados en programas y procedimientos, los cuales deben ser 

cumplidos por ;las diferentes contratistas que trabajaran en la 

ejecución del proyecto. 

El PMA ha sido estructurado de acuerdo con el desarrollo de las 

actividades del proyecto y !los impactos identificados y evaluados 

en el acápite anterior del Estudio de Impacto Ambiental. 

El presente Plan de Manejo Ambienta'! detalla y recomienda las 

estrategias así como ilas medidas ambientales preventivas y de 

control en el siguiente Plan de Gontro'l y Mitigación Ambiental: 

ESTRATEGIA 

Organización del Comité De Seguridad, Salud y Medio 

Ambiente 

El contratista contará con un comité de Seguridad, Salud y Medio 

Ambiente, el cua'l se encargará de imp'lementar, vigilar y hacer 

cumplir al personal, los programas y planes propuestos durante la 

etapa de construcción. Este comité contara con un responsable de 

Seguridad y Salud y Medio Ambiente. 

Sobre e·l Comité de Seguridad, Salud y Medio Ambiente 

El responsable del Seguridad, Salud y Medio Ambiente, informará 

al Residente de obra acerca del cumplimiento de los 

requerimientos ambientales establecidos por el Plan de Manejo 

Ambiental y :la regulación ambiental :peruana vigente. 

Preparará informes para el Proyecto Especial Hua'llaga Central y 

Bajo Mayo, :INRENA, o .para la institución que .lo solicite previa 

autorización de fa unidad Supervisora; sobre el cumplimiento de 

los compromisos ambientales establecidos. También adoptará y 

canalizará ilas acciones preventivas, •correctivas y/o mitigantes del 

Plan de Manejo Ambiental. 

Basado en sus funciones, .eJ responsable de Seguridad, Salud y 

Medio Ambiente, tiene ·las siguientes ¡responsabilidades: 
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• Implementar los procedimientos contenidos en el Plan de 

Manejo An1biental. 

• Adecuar procedimientos de protección ambiental, salud, 

seguridad y relaciones comunitarias específicas según 

características que se observen durante el desarrollo de las 

actividades del proyecto. 

• InfOrmar y coordinar en !os temas de seguridad, salud, 

ambiente y relaciones comunitarias. 

• Informar a fas autoridades competentes cualquier incidente 

ambiental dentro del p'lazo de .la !ley, durante la ·ejecución del 

proyecto. 

• Disponer de ros recursos ,logísticos y materiales necesarios 

para la imp'lementación de1 Plan de Manejo Ambiental en los 

aspectos de salud, ambiente y seguridad laboral. Así mismo 

coordinar con los contratistas (si ·tuese el caso) para que los 

ref~ridos recursos se encuentren disponibles en campo para la 

córrecta ejecución de ~as respectivas medidas de mitigación y 

contingencia. 

3.2. 7.9.6 PROGRAMA DE CONTROL YJO MITIGACIÓN AMBIENTAL 

Tiene como objetivo establecer un conjunto de medidas que 

permitirán prevenir, controlar, corregir, evitar o mitigar los efectos 

sobre el medio ambiente y 1las obras, durante :las etapas de diseño, 

construcción y operación del proyecto. 

Está constituido por un conjunto de medidas ambientales que han 

de prever, controlar, disminuir y evitar :los efectos generados por la 

presencia de los probables impactos ambientales negativos de 

mayor incidencia, durante las ·etapas de construcción y operación 

del proyecto. En este sentido, se busca alcanzar niveles 

aceptables o tolerables de dichos impactos en el área · de 

influencia del proyecto. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

En este Capítulo presentamos los resultados dbtenidos en la investigación, los mismos que se 

detallan como siguen: 

4.1 TIPO DE SUELOS 

Predomina un suelo de tipo arcilloso no apto para rellenos y condición constructiva muy 

óptima. 

4.2 CARACTERÍST:ICAS MÁS SOBRESALIENTES DE LA CARRETERA 

Carretera 

Sector 

Tramo 

Longitud 

Categoría 

Velocidad directriz 

Radio mínimo normal 

Radio mínimo excepcional 

Pendiente má~ima 

Pendiente mínima 

Plazoleta de volteo 

Altura S.N.M. 

Ancho de superficie de rodadura 

Ancho de sub rasante 

Ancho de Bermas 

Longitud mínima de curva vertica'l 

Cunetas laterales 

Talud de ~relleno 

Talud de corte 

:Departamental SM-105 Pe'lejo- Papaplaya 

: Pelejo - Papaplaya 

: km 69+000 - km 71 +000 

:2.00 Km. 

: Tercer orden 

: 30 Km/h. 

.:30m. 

:27m. 

:8% 

:0.00% 

: 3.00 x 30.00 metros 

:210m. 

:5.50m. 

:7.00m. 

:0.75m. 

:40m. 

.: 1..00 x 0.50 m. 

: t: 1 1'2(V: H) 

: 1:1 (V:H) 
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4.3 RESULTADOS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

La ejecución del proyecto "Carretera Departamental Sm-105 Tramo: Pelejo - Papaplaya 

Km: 69+000- 71+000", generará impactos ambientales positivos y negativos en el ámbito 

del área de .influencia del proyecto, por tal motivo se e'labora ~el Plan de Manejo Ambiental 

(PMA) donde se describe tas medidas a implementar con el fin de prevenir, corregir y 

compensar :los impactos negativos originados durante Ja ejecución del proyecto. 

4.4 RESULTADOS DEL ESTUDIO DEL SUELO 

4.4.1 CARACTERISTICAS DEL SUB -SUELO DEL TERRENO DE FUNDACION 

a) -Resultados de Resistencia de Suelo 

En resumen, los suelos p.redominantes son los sue'los ~inos de matriz arcillosa 

variando desde mediana a altamente p'lásticos 

b) Valor Relativo Soport (C.B.R) De los Suelos del Terreno De Fundación 

Para evaluar 1la calidad del sue.lo del Terreno de fundación se ha ~ejecutado en el 

laboratorio, pruebas C.IB.R ~rea:lizados al '95% de su Densidad M~ima Seca 

de'l Proctor, con muestras representativas de Suelo 

Los valores obtenidos del C.B.R varían casi equitativamente en lo largo del 

Proyecto .. 

Los valores tomados para los diseños de espesores fueron obtenidos de los 

promedios de Jos CBRs de tos .2 km. 

4.5 RESULTADOS DEL ESTUDIO DE CANTERA 

Afín de determinar el material que se debe ·emplear en ila construcción de ~a Sub - Base ó 

(Capa de Afirmado); Base de pavimento, se estudio ios depósitos de suelos de las 

Canteras siguientes: Ver anexo1 

4.6 RESULTADOS SOBRE EL TRAFICO PROYECTADO 

Del el ~estudio del Tráfico, habiéndose determinado el 1Índice Medio Diario Anual IMDA 

igual a 22 VehJ Día, en una proyección de 15 Años., para nuestro caso, en el que la 

categoría de ~a vía es de tercera clase y que se cuenta con un índice de tráfico 

determinado, de valores muy bajos, adoptamos como caso más desfavorable un flujo 
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vehicular de 400 vehículos :por día asumiendo además un 25 % de tránsito pesado, así 

tenemos: 

Tránsito diaño actual total : < 400 Vehículos 

4.7 RESULTADOS DEL DISEÑO DEL PAVIMENTO. 

4.7.1 DEL D1SEÑO REP\UZADO POR EL MÉTODO DE WYOMING 

Nos da los siguientes resu'ltados: 

Base granular 

Sub-rasante 

DISEÑO OE ESPESOR O:EL :Km. 69+000 al71+000 

ESPESORES FINALES 

Base con Material seleccionado 

Base matelialp.ropio 

TOTAL 

= 4.0" (CBR=42.00%) 

= 9.5" 

= 13.5" = 34.50 cm 

II/IIIII/IIJJIIIIIII/IIIIfllllllfl 

13.50" 
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4.7.2 DEL DISEÑO REALIZADO CON AYUDA DEL "MANUAL PARA DISEÑO DE 

CAMINOS iNO PAV1IMENTADOS DE BAJO VOLUMEN DE TiRANSITO" 

Nos da los siguientes resultados: 

CALCULO DE LOS ESPESORES: 

Del km 69+000 al 71 +00 

- DEL CATALOGO REVESTIMIENTO GRANULAR: 

- Clase de tráfico 

- CBR del terreno de Sub Rasante 

- 'Espesor del catalogo 

: T2 menos de 400 vehículos 

: 3.45 % (pobre) 

: 410mm 



-148-

CAPITULO V 

ANALJSIS Y DISCUSiÓN DE LOS RESULTADOS 

5.1 MEDIDAS DE CONTROL SOBRE EL IMPACTO AMBIENTAL 

Para la construcción y acondicionámiento de los campamentos se deberá dar 

cumplimiento estricto en el uso de las áreas destinadas para el patio de maquinarias y 

servicios, en 'las zonas elegidas para :¡a ubicaCión de campamentos. No autorizar la 

instalación de pequeños campamentos ni asentimientos adyacentes a .las áreas de 

servicios establecidos 1para atender !la logística de ta 'construcción de ;la carretera. 

Después de la evaluación de los impactos ambientales identificados del Proyecto 

"Carretera Departamental Sm-105 Tramo: Pelejo - Papaplaya Km: 69+000 - 71 +000", se 

encontraron los siguientes .impactos de significancia leve o moderada. 

Significancia moderada: 

• Compactación deJ suelo por donde pase la maquinaria, deterioro temporal de la 

calidad del suelo por retiro de capa orgánica ,en vías de acceso a canteras. 

• Pérdida de cobertura vegetal y arrastre de materiales. 

• Contaminación del agua (deterioro de ta calidad del agua superfiCial y subterránea, 

eutroficación, aumento de toxicidad, presencia de residuos só'lidos y líquidos, aumento 

de turbidez, masmcación de los niveles tráficos acuáticos). 

Cuatro son de significancia baja: 

• Deterioro de la calidad del agua por incremento de sólidos suspendidos en canteras 

fluviales. 

• Deterioro de la calidad del suelo por retiro de capa orgánica en campamento, patio de 

máquinas, planta de asfalto y :planta chancadora. 

• Potencial contaminación de los suelo por accidentales derrames de hidrocarburos. 

El impacto negativo Potenciales accidentes de los operarios puede ser calificada de 

significancia baja, moderada, alta o fatal, todo dependerá de la magnitud el accidente. 
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De igual modo, .la ocurrencia de muchos de los :impactos puede prevenirse o reducirse en 

gran medida S'i se siguen tos planteamientos !indicados en e'l P:lan de Manejo Ambiental 

del presente estudio. 

• Protección de la calidad del suelo. 

• Protección de 1la cobertura vegetal, mejora y protección de las condiciones de hábitat 

de la fauna silvestre. 

• :Incremento temporal de la PEA 

La ejecución del proyecto ·contribuirá a dinamizar e ·integrar ta economía de este 

importante corredor económico. 

Los impactos ambientales de Significancia leve requieren del seguimiento y control del 

caso de acuerdo al Plan de Manejo Ambienta1 propuesto. las principales medidas a 

tomar son las siguientes: 

• Realizar las labores de revegetalización de las áreas de depósitos de material 

excedente y áreas de canteras de faderas y fluviales. 

• No permitir la caza ni la recolección de fauna dentro del área de influencia directa de 

las zonas críticas, fiespetar en fo posible .eJ !hábitat de :la fauna dentro del área de 

influencia directa 

• Para reducir ta generación de polvo y material particulado, mojar las áreas sin 

pavimento por donde transiten los vehículos, poner tolvas encima de los materiales 

transportados por los ·camiones y realizar un mantenimiento mensual a Jos vehículos y 

maquinaTiias. 

• Realizar las obras necesarias para recuperar los suelos y la vegetación afectada 

intentando mantener el paisaje encontrado al inicio, un paisaje típico de Selva con las 

características indicadas en el acápite de Biología de la Hnea base. 

• A fin de :reducir fa generación de sólidos suspendidos ·en los cursos de agua en las 

canteras fluviales, la explotación de ellas tiene que realizaíSe en las playas y en época 

de estiaje. 
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5.1.1 MEDIDAS AMBIENTALES GENERALES DEL CONTROL Y MITIGACIÓN 

AMBIENTAL 

5.1.1.1 ETAPA DE CONST:RUCC:IÓN 

Para mitigar las emisiones de material particulado, se recomienda: 

• El Contratista efectuara las acti~idades de humedecimiento periódico, a 

través de camiones cisternas, de las zonas de trabajo donde se 

generará :e~cesiva emisión de material particulado, de tal forma que se 

evite el levantamiento de polvo durante el tránsito de los vehículos y 

maquinarias, esta medida será incidirá principalmente en los sectores 

de campamento de obra y patio de máquinas. 

• Todo material que se va a transpo.rtar debe ser humedecido en su 

superficie y cubierto con un toldo húmedo, a fin de minimizar ila emisión 

de polvo. 

• La cantidad de materia'! que cargará el vehículo, no excederá la 

capacidad de carga del mismo. 

• Se exigirá el uso de protectores de las V:ías ¡respiratorias a los 

trabajadores y maquinistas que están mayormente expuestos al polvo. 

Para mitigar la emisión de gases contaminantes, se recomienda: 

• El contratista debe asegurar que 1as maquinarias y vehículos estén en 

excelentes condiciones mecánicas y de carburación, para minimizar la 

,emisión de gases contaminantes como el monóxido de carbono y óxido 

nitroso. Por tal motivo, se recomienda hacer revisiones técnicas 

periódicas y mantenimiento mensuaL 

• Se recomienda 'llevar a cabo evaluación periódica de la calidad del aire 

durante la etapa de construcción. 

• Evitar la exposición del personal de obra a 'la •inhalación, ingestión, 

absorción cutánea o por contacto, cualquier gas, vapor, humo o polvos 

que excedan los nive'les máximos permisibles establecidos en la 

normatividad ambiental. 

• Durante ,la etapa de construcción, en fas zonas de emisiones de polvo 

y/o gases de combustión, cada trabajador debe contar con el 

implemento mínimo de protección como son: ~entes de seguridad y 

protectores buco nasales. 
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Incremento de niveles sonoros 

• Se debe prohibir el acceso a la zona de trabajo de toda persona ajena al 

proyecto y no autorizada. 

• Instalación de señales preventivas ·e informativas ·en 1la .zona de cantera. 

• Todo el personai de obra, que trabaja en las zonas críticas de emisiones 

sonoras, estará provisto del equipo de protección auditiva necesaria. 

• El sistema de silenciadores de las maquinarias y vehículos, estarán en 

buen estado de funcionamiento; de tal forma., ~que se disminuyan los 

ruidos fuertes y molestos. 

• El contratista hará cumplir bajo responsabilidad, el empleo de Jos 

instrumentos e indumentarias apropiados de protección auditiva de sus 

trabajadores que .laboren en áreas de constante ruido. 

Posible disminución de la calidad de las aguas superficiales 

• El contratista debe tomar ,las medidas necesarias, para que no ocurran 

vertidos accidentales de sustancias contaminantes en los cursos de 

aguas superficiales. 

• Se encuentra prohibido arrojar residuos sólidos domésticos generados 

en el campamento de obra, hacia 4os cuerpos de agua. 

• Por ningún concepto, se permitirá el vertimiento directo de aguas 

servidas, residuos de lubricantes, grasas, ~combustibles, asfalto, 

imprimante, concreto, etc., a Jos cursos de agua superficiales. 

• La afectación de tas aguas superficiales, debido a la emisión de material 

particulado será tevemente y las consecuencias que podría traer a los 

recursos hidrobiológicos ~es de poca signmcancia; sin embargo, es 

conveniente considerar !los cuidados necesarios de no verter material 

excedente o de corte sobre las aguas superficiales. Se prevé que la 

turbidez que podría presentar 'los cursos de agua, en la etapa 

constructiva, será muy inferior a la turt>idez que éste presente durante 

las crecidas. 

• El abastecimiento de combustible y mantenimiento de la maquinaria y 

¡Jos equipos, incluyendo el Javado de vehículos, se efectuará solo en la 

zona destinada para el patio de maquinarias, efectuándose de forma tal 

que se evite e'l derrame de hidrocarburos u otras sustancias 

contaminantes. 
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• Se encuentra prohibido las actividades de mantenimiento cerca o en los 

cursos de agua superficiales. 

Posible compactación y contaminación de suelos 

• El contratista antes de ,efectuar movimiento de tien:a, retirará y 

almacenará el suelo orgánico de las áreas afectadas por el 

mejoramiento del alineamiento de ta vía, de los depósitos de materiales 

excedentes de obra y de las instalaciones provisionales, con el objetivo 

de utilizarlos posteñormente ,en ilos trabajos de recuperación de áreas 

intervenidas o ·en la estabilización de taludes con vegetación. 

• El contratista deberá realizar el apilamiento de los suelos con 

vegetación, suelo y subsuelo, de tal manera que no genere la 

compactación ni anaer;obismo.. Los suelos y subsue'los, que sean 

utilizados serán destinados como depósito de mateñal ,e~cedente en su 

respetiva zona. 

• El contratista dispondrá a .fos trabajadores de obra, que se encuentra 

prohibido arrojar residuos sólidos domésticos al suelo, generados en el 

campamento de obra y a :Jo !largo de !la vía. 

• Por ningún concepto, se permitirá el vertimiento directo de aguas 

servidas, residuos de tubricantes, grasas, combustibles, asfalto, 

imprimante, concreto, etc., a! sue!o. 

• Los vehículos y maquinarias deben desplazarse únicamente por los 

lugares autorizados. Bajo circunstancias excepcionales y con razones 

justificadas, se solicitará permiso al Supervisor de obra a fin de poder 

desplazarse sobre 'lugares no previstos, para evitar ·la compactación del 

suelo. 

• El abasteormiento de combustible y mantenimiento de !las maquinarias y 

equipo, incluyendo el lavado de vehículos, se efectuará solo en la zona 

destinada para patio de maquinarias, efectuándose de forma tal que se 

evite el derrame de hidrocarburos u otras sustancias contaminantes dei 

suelo. 

• El contratista dispondrá de material absorbente tales como (almohada, 

paños y estopa para :la contención y recolección de líquidos 

derramados). 
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• Al término de la obra, el contratista realizará la restauración de las áreas 

ocupadas por ;Jas instalaciones provisionales; consistiendo en la 

eliminación de suelos contaminados con derrames de residuos líquidos 

(hidrocarburos}; así como, :el,escañficado de todo suelo compactado. 

• Si se produjeran derrames (hidrocarburos, etc) el contratista lo 

registrará y se dispondrá de ~inmediato a realizar limpieza del área 

afectada. Los suelos afectados deberán ser removidos hasta 10 cm. por 

debajo del nivel alcanzado por e'l contaminante y serán dispuestos en 

recipientes herméticos. Cabe indicar que la mayoría de 'los derrames 

pequeños pueden limpiarse utilizando materiales absorbentes, los 

cuales pueden ser orgánicos, tates como (paja, pajilla de arroz, 

mazorcas de maíz, etc); o minerales, tales como (vermiculita, perlita, 

arcilla) y sintéticos, tales· como (polímeros}. El área alrededor de un 

derrame pequeño pueden aislarse mediante señales informativas y 

construir un dique de tierra o con :la utilización de materiales 

absorbentes. Todos los materiales utilizados para la ·limpieza de 

derrames deben ser desechados ~en ·forma apliopiada ~en el botadero. 

Alteración del paisaje 

• 'Instalar cerco perimétrico en -la zona donde se ubicarán el campamento 

de obra, patio de maquinarias, p.lanta de de chancado. 

• Al término de ~la etapa de ~construcción se recomienda implementar las 

medidas de restauración en todas las áreas intervenidas, para evitar la 

alteración del paisaje; principalmente en 1las zonas adyacentes a cada 

eje del puente, la afectación de estas zonas será temporal y durará 

mientras se ejecuten Jas ~obras. 

• Se debe evitar 'la acumulación del material de excavación, en Jos 

sectores donde los centros poblados son adyacentes a la vía de 

desplazamiento de <los camiones, buscando para este fin zonas 

adecuadas y autorizadas como acopio prov:isional o temporal. 

Descontento y perturbación de la tranquilidad en la población 

• Se recomienda que e.l personal de obra no calificado (peones) sean 

preferentemente de la zona, para evitar la llegada de personas foráneas 

que podrían generar malestar en lla población locaL 
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• Se debe prohibir el consumo de bebidas alcohólicas en el campamento 

de obra, para evitar desmanes o actos que falten a ta moral. 

• El contratista organizará charlas de educación ambiental dirigidas a sus 

trabajadores, de manera, que éstos tomen conciencia de la :importancia 

que tiene la protección del medio ambiente en la zona del Proyecto. 

• El personal de obra no podrá posesionarse de terrenos aledaños a las 

áreas de trabajo a lo largo del proyecto. 

• El contratista debe !identificar e iinformar a ,¡a entidad ejecutora, cualquier 

situación de riesgo e impacto social, que el proyecto pueda generar. 

• A excepción de'l personal autorizado de 1la vigilancia del campamento de 

obra, plantas de dhancado y equipos, se prohibirá el porte y uso de 

armas de tuego al personal de obra, en el .área de trabajo. Se evitará 

que los trabajador;es se movmcen fuera de !las áreas de trabajo, sin la 

autorización del responsable de la obra. 

Señalización Ambiental 

El objetivo general de ila Señalización Ambiental·es brindar :información del 

tipo regulador entorno a la conservación del medio ambiente, en los 

sectores correspondientes al proyecto, esta etapa se implementará durante 

la etapa de rehabilitación, para lo cual se tendrá que seguir las siguientes 

medidas: 

• Se debe tener en cuenta los tipos de señalización para actividades de 

construcción vial: 

- Señal.ización Informativa: Tienen como función informar al 

conductor de un veh1cu'lo que se está acercando a un lugar de 

interés cultural, social o de sensibilidad ambiental. 

- Señales Reguladoras Prohibitivas o :Restrictivas: Tienen por objeto 

indicar al usuario la existencia de limitaciones, restricciones o 

prohibiciones ·que norman ·el uso de ila vía. Su desacato constituye 

una infracción a las disposiciones de tránsito. 

- Señalización Preventiva: Tienen como función alertar al conductor 

de un vehículo sobre ciertos peligros que pueden ocurrir en la 

carretera, ·como son el cruce de animales en 1la vía o :prohibiciones 
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como la caza de animales nor:mado en :la Ley N° 27308 - Ley 

Forestal y de Fauna Silvestre. 

• Se colocara carteles de señalización ambiental, las cuales deben ser 

inscritas con letras grandes, de mensajes simples, breves y concisos 

para no distraer al conductor mientras maneje. 

• En la utilizaCión de :carteles se deberá tener ·en ,consideración las 

siguientes especificaciones: 

- La señalización ambienta'! tendrá el tamaño suficiente para que 

puedan ser :leídos con facilidad por ilos ,conductores de ¡Jos vehículos. 

- La señalización para encauzar el tránsito, propuesta por la empresa 

contratista durante :la rehabilitación, deberá ser aprobada por la 

fiscalización. Cualquier modifrcación o corrección sugerida deberá 

ser implementada a la brevedad posible por e.l contratista. 

• Este programa podrá ser aplicado durante el tiempo que demande la 

construcción de la obra. 

• El responsable de la aplicación de este programa es el contratista. 

Capacitación y :Educación Ambiental 

• La capacitación y educación ambiental estará a cargo del contratista a 

través de su coordinador ambienta'!, Ja cual será impartida mediante 

charlas, conferencias, manuales y afiches ·informativos o cualquier 

medio escrito u oral posible de utilización. 

• Al iniciar cada actividad de obra, se deberá proporcionar a todos :los 

trabajadores ,el entrenamiento oecesaño sobre fas medidas atenuantes 

que constan en el presente documento, así como también de las 

medidas del P:lan de Manejo AmbientaL 

• El personal de obra que participe en dicho programa, recibirá charlas de 

capacitación en aspectos esenciales de Salud, Protección Ambiental y 

Seguridad Industrial, como requisito previo a los trabajos de campo. Se 

dictaran charlas periódicas de refuerzo durante el desarrollo de las 

actividades. 

• Se realizarán reuniones de tipo 'informativo, para que el personal 

recomiende algunas técnicas atenuantes adicionales o las que 
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considere más apropiadas, de acuerdo con la ,experiencia que se haya 

acumulado con el trabajo diario_ 

• La duración dei programa será por ei periodo que dure ia etapa de 

construcción del proyecto. 

Manejo de residuos sólidos 

El Manejo de Residuos tiene como finalidad, evitar y/o minimizar las 

modificaciones adversas que pueda producirse sobre el medio ambiente, 

debido al inadecuado manejo de 1os residuos, generados por las 

actividades a desarrollarse durante la etapa de Construcción del Proyecto. 

• Todo el persona'! de obra será capacitado sobre prácticas apropiadas y 

seguras de manejo de residuos sólidos (basura) e incentivar su 

participación en ta limpieza, el ornato y disposición adecuada de los 

residuos; el Personal de obra debe saber diferenciar los residuos 

peligrosos y no peligrosos, así como ~los reciclables o reutilizables, y no 

mezclarlos inadecuadamente con Jos residuos domésticos. 

• Los contenedores para residuos só1idos de .Jas :instalaciones, pueden ser 

cilindros metálicos o depósitos de plásticos, y se utilizarán para la 

disposición temporal de estos ¡residuos. Los contenedores de desperdicios 

deberán ser movidos a medida que las obras avancen, y no serán 

abandonados en tas áreas donde se haya completado el trabajo. 

Estos contenedores deben poseer tapas, a fin que los residuos no sean 

expuestos a la 'intemperie (Uuvias y sol), ~evitando ila •generación de vectores 

infecciosos que atenten contra ia saiud del personal de obra y población 

local. 

• Será necesario realizar ~el transporte de residuos sólidos, desde los 

lugares donde se generan estos residuos, hasta el relleno sanitario 

autorizado. 

Los lineamientos para el transporte de estos residuos, deberán incluir, como 

mínimo lo siguiente: 

- Los conductores deberán evitar hacer paradas no autorizadas e 
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injustificadas a lo largo de la ruta de transporte. 

A fin de prevenir derrames de sólidos en :la ruta, los vehículos 

deberán usar cobertura (por ejemplo, toldos). 

- Después de cada descarga, se debe realizar ila ilimpieza de los 

vehículos en forma adecuada, a fin de evitar emanaciones 

desagradables. 

- El Contratista debe asegurar que todas las licencias y permisos para 

el transporte de residuos estén ~en regla; así como supervisar que el 

personal acate todas 'las nonnas y !lineamientos establecidos para el 

transporte seguro de estos res·iduos. 

Disposición final de tos residuos sólidos 

• El Contratista debe realizar todos ,Jos procedimientos necesarios para la 

disposición final de los residuos sólidos provenientes de las instalaciones 

temporales de la obra, como son el campamento, talleres y frentes de 

trabajo, a fin de evitar el deterioro del paisaje, la contaminación del aire, las 

corrientes de agua y ~el :riesgo de enfermedades. 

• La ubicación del botadero debe ser un lugar adecuado, que reúna las 

condiciones topográficas y edáfJCas para evítar problemas de lixiviados. 

• El corte de la vegetación, en el área a ser utilizado como botadero, debe 

ser utilizada en el momento del cierre del botadero. 

• Se retirará 1a capa de suelos orgánicos, :1a cual será a'lmacenada para su 

posterior utilización. 

• El material excedente de 'los lubricantes, aceites, asfa'lto, y todo fluido 

líquido podrán ser depositados en !los botaderos previo almacenamiento en 

bidones etiquetados. 

• Se rellenará el botadero con ia capa de suelos orgánicos 

• Al culminar e.l uso del botadero se procederá a recuperar el área alterada 

con especies herbáceas y especies forestales de rápido crecimiento, 

perfilando ila superficie con una pendiente suave, de modo que permita 

darle un acabado final acorde con la morfología del entorno circundante. 

Manejo Ambiental para depósitos de material excedente 

• Todo matelial de corte y/o excavaciones que no sea reutilizable para 

rellenos o terraplenes será dispuesto en los Depósitos para Material 

Excedente. 
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• Para la conformación de estos depósitos, se tendrá en cuenta que no 

debe generarse :implicancias ambientales, tales como zonas de 

encharcamiento de aguas pluviales. 

• Para la rehabilitación de estos depósitos, se utilizaran maquinaria 

pesada, con estas mismas se procederá a ta compactación de los 

materiales dispuestos (pasadas con tractor :u otro tipo de maquinaria) a 

fin que el material se estabilice. 

Manejo Ambienta'! de campamentos 

• Las instalaciones de V:iviendas, almacenes y oficinas estarán sobre 

plataformas de madera o cemento, 1a zona destinada a taller ocupará el 

área mínima necesaria. 

• En toda ~el área donde se ~construirá 1la parte ;industrial del campamento 

temporal, la capa superficial del suelo será retirada y almacenada 

adecuadamente, hasta el abandono de Jas instalaciones. 

• No se criaran animales en el campamento. 

• Se prohibirá !la captura y extracción de animales y plantas silvestres. 

• Los generadores se ubicaran lejos de las zonas pobladas y de cuerpos 

de agua. 

• Los generadores deberán tener un límite máximo de ruido de 55 dBA 

para el dla y 45 dBA para la noche en Ita vh~ienda más cercana. 

Manejo Ambiental para canteras 

• Antes de iniciar :la extracción de los materiales, el contratista deberá 

promover la limp.ieza de la vegetación ~existente en el sitio, procurando 

no dañar 'la vegetación más a'llá de los l~mites establecidos para la 

explotación de canteras. Para este efecto de limpieza de la vegetación 

se tratara de emplear en la medida posible instrumentos manuales 

como palas, picos, etc. 

• Adicionalmente, ,e'l área será debidamente señalizada ~con cintas u otro 

elemento de seguridad de manera de alertar a 11a población de los 

trabajos que allí se ejecutan. 

• La extracción de materiales de 'la cantera será con retroexcavadora y 

transportado por volquetes a ilos lugares donde serán empleados. 
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• Durante el proceso de excavación se verificara constantemente la 

estabilidad de ~os taludes y .su ángulo de reposo, de manera que 

garantice la seguridad de los trabajos y eJ mínimo ~iesgo para los 

operadores de maquinaria. 

• Para su explotación previamente el contratista, deberá de obtener los 

permisos correspondientes. 

Manejo Ambiental de residuos líquidos 

• El Manejo de Residuos Líquidos, tiene como finalidad evitar la 

contaminación de ios suelos, el agua, la vegetación, etc., disponiendo 

adecuadamente Jos residuos ilíquidos generados principalmente en el 

campamento de obra, durante la ejecución de obra. 

• El sistema de tratamiento de :las aguas residuales serán ·construidas con 

capacidad suficiente para tratar los volúmenes generados por la población 

a albergar en el campamento. 

• El sistema de aguas residuales domésticas, serán por medio del método 

de sistema de pozas sépticas. 

Tratamiento de la Flora y Fauna 

• El contratista debe prohibir a ¡fos trabajadores de obra, Ja pesca, caza y 

colectar especies de flora y fauna silvestre, para Jo cual se establecerán 

normas ~~ígidas de •comportamiento ambiental para tos trabajadores, bajo 

responsabilidad. 

• Todo el personal de obra estará informado de ~la estricta prohibición de 

pescar, cazar, extracción y transporte de todo espécimen, producto o 

subproducto de fauna silvestre, ·como también 1la prohibición de llevar 

animales domésticos a 11os 'lugares de trabajo, para evitar la depredación 

de algunas especies y la transmisión de enfermedades hacia la fauna 

nativa. 

• Evitar exceso de desbroce, para ello el contratista dispondrá de una 

efectiva señaHzación y demarcación de los sectores ·específicos donde 

se desarrollaran las obras. 

• Se efectuara el desbroce y :limpieza de fa vegetación existente en el 

sitio, procurando no dañar la vegetación más allá de los límites 

establecidos para !la ·explotación de la ·cantera, instalación de 
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campamento, patio de maquinaria, botadero, p1ataforma de carretera, 

obras de drenaje longitudinal y cortes y/o rellenos de taludes. 

• Se debe restringir el tránsito de unidades vehiculares y del personal de 

obra, a los sectores estrictamente necesarios, para evitar en lo posible 

la alteración del hábitat de las especies de fauna silvestre y para evitar 

,Ja afectación de :la flora, 'las áreas de cultivos próximos y los pastos 

adyacentes a cada eje del puente, por la emisión de gases y/o material 

particulado (po.lvo).. 

5.1.1.2 ETAPA DE OPERACIÓN 

Alteración de .la calidad del aire 

• Las emisiones de ,elementos ~contaminantes, provenientes de :la circulación 

de vehículos que se desplazaran por la vía aitema, no deben superar los 

límites máximos permisibles establecidos en el Reglamento de 

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire (D.S. N°074-2001-

PCM): así como, del Decreto Supremo :wo47-2001-MTC. 

• Se debe realizar monitoreos periódicos de Jos elementos contaminantes 

de la calidad del aire en los poblados con mayor densidad poblacional que 

se encuentran adyacentes al proyecto. 

Incremento de 1los 1niveles sonoros 

• Para controlar, disminuir y evitar el incremento de las emisiones sonoras 

se recomienda: 

- Incrementar la fluidez del tránsito vehicular adoptando las medidas 

pertinentes, asi como se mantendrá un trático fluido :constante. 

- Implementando la señalización adecuada, cuyas consideraciones deben 

ser adoptadas en el estudio de ingenieria. 

• El incremento de las emisiones de ruidos no debe superar los límites 

máximos permisibles que deben ser regulados por ilos gobiernos 

municipales dislritates . 

. Riesgo de accidentes 

• Instalar señales que adviertan a fos conductores de tos vehículos sobre la 

presencia de obras de .arte, curvas, etc. 

• Colocar señalización .que indique disminución de :la velocidad de los 

vehículos en los tramos donde se emplazan íos centros poblados que se 
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encuentran adyacentes al proyecto; así como, en los cruces con los 

caminos transversa'les. 

• Instalar señales que indican cuidado del entorno ecológico, a fin de evitar 

la alteración del paisaje en la zona adyacente al proyecto. 

5.1.2 PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUMIENTO AMBIENTAL 

La función del monitoreo ambiental, será realizada por el coordinador Ambiental del 

contratista, las misma que deberá abarcar, a dar seguimiento a las medidas para el 

control de la erosión, la calidad del agua, la calidad del aire, así como de la 

protección de las especies silvestres de flora y fauna y .los recursos hídricos. 

Aspectos especiales de Monitoreo durante la construcción 

t.!OS monitores ambientales deben observar y registrar todas las actividades 

relacionadas con los siguientes elementos: 

- Las estructuras de control de sedimentación, su :instalación, mantenimiento y 

eficacia. 

- Las medidas de restauración de las áreas alteradas. 

- El espacio geográfico en que se realizan .las actividades y la autorización para la 

utilización del mismo. 

- Los requisitos establecidos en el Plan de Contingencias y su grado de 

cumplimiento. 

- Las prácticas de recolección y disposición de residuos. 

- Documentar con fotografías las activ,idades de ·construcción. 

- Identificar los problemas ambientales potenciales y recomendar al ·contratista las 

•acciones apropiadas, antes que dichos problemas ocurran. 

- La restauración del perfil del suelo, de acuerdo a los requerimientos 

establecidos en Plan de Abandono, para el caso de canteras, campamentos, 

depósitos de material excedente. 

- Comunicar y brindar capacitación sobre temas y asuntos ambientales 

·específicos del proyecto. 

Los monitores ambientales informaran sobre los problemas de incumplimiento al 

residente de obra. Éste programa de Monitoreo Ambiental permitirá la evaluación 

periódica, integrada y permanente de la dinámica de las variables ambientales, 

siendo su objetivo comprobar que las medidas de mitigación propuestas en el 
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presente Estudio de Impacto Ambiental sean cumplidas, para lo cual presentará 

sus respectivos informes, tal como se detalla: 

- Informes: El Coordinador Ambiental, deberá preparar informes rutinarios 

mensuales de ,cumplimiento de los Programas Ambienta'les durante toda la 

etapa de Construcción. Por ~o que deberá preparar sus informes especiales 

cuando ocurre algún evento dentro del programa de trabajo, estos deben ser en 

forma quincenaL 

5.1.3 PLAN DE MEDIDAS DE CONTINGENCIA 

El Plan de medidas de Contingencias o de Accidentes, tiene por objetivo brindar una 

serie de medidas destinadas y/o controlar eventos no previstos que ponen en peligro 

la integridad física de las personas, el medio ambiente y/o alteren el desarrollo 

normal del, este Plan será :imp:tementado por ~el contratista. 

El presente plan de Contingencias es una herramienta organizacional, administrativa 

y operativa que permitirá prevenir y controlar sucesos no planificados, pero 

previsibles mediante la aplicación de guías y respuesta que optimicen la velocidad y 

eficacia de ¡fas acciones de control de la ~emergencia. 

1mp'lementación del Plan de medidas de Control de Accidentes o contingencias 

• 81 contratista implementara lo indicado en e1 presente Plan de medidas de 

control, al inicio de sus labores, adecuándose a los requerimientos del proyecto, 

en función de la actividad y de :tos riesgos potenciales de ila zona. Para una 

correcta y adecuada aplicación de este Plan, se nombmrá un Coordinador 

Prevención de Riesgos y Contingencias. 

• El personal, equipos y accesorios necesarios para hacer frente a cada uno de las 

contingencias previstas, constituyen factores importantes e !imprescindibles. 

• Capacitar al personal, a fin de realizar una adecuada identificación, evaluación y 

~control de riesgos en ,Jos frentes de trabajos, para evitar daños y deterioro al 

ambiente. 

Medidas de prevención de riesgo por denames de sustancia peligrosas 

• Se realizara ila :labor de almacenamiento de materiales peligrosos (combustibles, 

lubricantes, etc.) estos deben ubicarse en zonas adecuadas, dentro del 

campamento de obra, a fin de minimizar el riesgo de derrames. 
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• Los almacenes estarán en zonas llanas, lejos de cuerpos de agua, con suelos 

compactados e impermeabilizados. 

• Las sustancias peligrosas se almacenaran en contenedores apropiados, 

claramente marcados y protegidos del sol. 

• Se realizaran labores de inspección y mantenimiento de las áreas de 

almacenamiento de sustancias peligrosas para minimizar ;Jos derrames y 

escapes. 

5.1.4 PLAN DE CIERRE O ABANDONO 

El presente Plan se aplica a las actividades del Proyecto, constituye un instrumento 

de planificación que incorpora medidas orientadas a restituir el ambiente a sus 

condiciones originales, en la medida que ,la factibilidad técnica lo permita, 

cumpliendo con las exigencias de la normativa ambiental vigente. 

El contratista cuando deba realizar el abandono final de las obras, ejecutará el 

presente plan cómo parte de su compromiso para la protección ambiental del 

entorno del proyecto. 

Así mismo, asumirá el compromiso de ejecutar tas acciones necesarias para cerrar 

las operaciones en cada una de las áreas ocupadas por las instalaciones utilizadas. 

En el presente Plan se consideran las acciones a llevarse a cabo luego de 

finalizadas todas .las actividades de rehabilitación. Los ·COmponentes sujetos al 

abandono y cierre estarán constituidos por el campamento, canteras y depósitos de 

material excedente, así mismo, se considera el abandono final de obra y la limpieza 

de sitio. 

El responsable de la ejecución del Plan será e'l contratista, para fo cual, .los recursos 

a utilizar serán personal, maquinaria y equipos. El tiempo de ejecución será 

destinado por el contratista para el abandono final de la obra, de acuerdo con los 

lineamientos del presente plan. 
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5 .. 1.4.1 MEDIDAS AMBIENTALES PARA EL PLAN DE CIERRE O ABANDONO 

Campamento: 

• El abandono del ·campamento se 'iniciara al finalizar 11as labores de 

·construcción y la readecuación ambiental, como la reconformación y 

revegetación de áreas ocupadas. Estas instalaciones serán las últimas 

que clausuraran como parte del Plan de Abandono definitivo del proyecto. 

• El proceso de desmantelamiento del campamento, el contratista deberá 

realizar la demolición total de las paredes o cua'lquier otra construcción, 

establecidos previamente. 

• El área utilizada debe quedar totalmente :limpia de residuos, trozos de 

madera, etc. Sellando los pozos sépticos, etc. 

• Una vez desmanteladas :1as :insta'laciones, se procederá a escarificar el 

suelo, y readecuarlo a la morfología existente del área, en lo posible a su 

estado inicial, pudiendo para ello utilizar la vegetación y materia orgánica 

reservada anteriormente. 

Patio de Máquinas 

,. Estas instalaciones serán restauradas mediante el .levantamiento de las 

estructuras implementadas para el mantenimiento y reparación de las 

maquinarias y equipos utilizados ,en ila obra. 

• Los materiales desechados, así como 'los restos de paredes y pisos serán 

dispuestos adecuadamente en las áreas señaladas como depósito de 

materiales excedentes seleccionados por el contratista. 

• De existir suelos contaminados por aceite, petróleo u otro elemento 

contaminante categorizado como peligroso, serán !removidos hasta 10 cm. 

por debajo del nivel inferior alcanzado por la contaminación y disponerlo 

en lugares adecuados y creados para este fin, luego se nivelara el área 

para integrarle al paisaje circundante. 

• Las áreas compactadas serán descompactadas mecánica o manualmente 

antes de reiniciar .la revegetacion, de acuerdo a las condiciones 

topográficas y edáficas del suelo. 

• Durante la recomposición se establecerán los patrones de drenaje natural 

del área. 
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Canteras 

• Una vez fina'lizada ilas .labores de extracción de materiales, lás áreas 

explotadas serán reconformadas de tal forma que se evite alterar el 

paisaje preex~stente, para permitir la recuperación paulatina, hasta 

alcanzar su nivel original. 

• Todo el material sobrante y el generado por el proceso de descarte, será 

utilizado en la nivelación general det área alterada, permitiendo un 

acabado final acorde con la morfología del entorno circundante. 

• Las canteras que sean utilizadas por la extracción de todo el material útil 

serán cerradas, nivelando 'la superficie con el material sobrante que pueda 

haberse acumulado en :la periferia. 

• La depresión formada por la extracción deberá ser llenada con este 

material. 

Depósito de material ~excedente 

• El desmonte producido por :las activ,idades de Ja construcción, 

acondicionamiento de obras auxiliares y accesos, será dispuesto en las 

áreas de depósito de material excedente. 

• El material excedente será dispuesto en capas sucesivas compactadas, 

que aseguren 1la estabilidad de ilos taludes, se perfilara :la superficie con 

una pendiente suave, de modo que permita dar1e un acabado final acorde 

con ~la morfología del entorno circundante. 

• La extensión del área será controlada por el volumen de desmonte, la 

altura de pila y ;los taludes de reposo en el perímetro del depósito. 

5.1.5 RESPONSABILIDADES 

Para la puesta en marcha y ejecución de los procedimientos descritos en el 

presente documento se han establecidos :los siguientes niveles responsabilidad: 
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SUPERVISOR DE OBRA CONTRATISTA 

Velar porque las actividades ,que están a su ! Cumplir ·con lo señalado en el Plan de 

cargo se adecuen al cumplimiento del Plan Abandono y los lineamientos de seguridad 

de Manejo Ambiental. : establecidos en el presente Plan de Manejo 

Ambiental y el marco legal aplicable. 

Coordinar los trabajos de desmontaje de : Realizar 1los desmontajes o demolición de 

instalaciones, demoliciór:t de estructuras, ' estructuras respetando 'los requerimientos 

:retiro de la maquinaria y el manejo de los establecidos en el Plan . 

. reSiduos generados en estas actividades 

según lo establece el presente P,Jan de : 

manejo Ambiental. 

Velar porque la supervisión de los trabajos Realizar el manejo de los residuos 

se lleve a cabo de acuerdo con lo descrito : generados en ·las instalaciones y 

en el Plan de Manejo Ambiental. ' actividades a su cargo según lo establecido 

Coordinar con el responsable, cuando sea 

necesario, la eliminación de los residuos. 

Como parte del informe final de cierre, se ¡ 

exigirá a las empresas encargadas ""~ esta : 

labor los . respectivos certificados de 

: disposición final de residuos o los informes 

· de su tratamiento. 

5.2 MECAINICA OE SUELOS Y PAVIMENTO. 

en el Plan de Manejo Ambiental y el marco 

legal aplicable. 

• Esta cantera se puede utilizar como mejoramiento de sub rasante en los tramos 

arcillosos del proyecto, compactando a·l 95% de su densidad Máxima del Próctor. 

• La velocidad adoptada para la elaboración de la presente propuesta, es de 30 Km./h. 

La cual satisfacera las necesidades de'l trafico y se adopta al tipo de relieve del 

terreno de la zona. 



-167-

• Los radios se han adoptado en función a la velocidad directriz y las condiciones 

topográficas del terreno, siendo necesario adoptar radios con longitudes iguales al 

mínimo excepcional. 

• Las pendientes máximas esta dentro del rango permisible y la mínima se adopto 

debido a que el drenaje en estos .tramos esta garantizada. 

• La sección transversal corresponde al ancho mínimo, en la cual esta incluido la 

superficie de rodadura, las bermas y el sobre ancho en ilas curvas. 

• El tipo de pavimento a utilizar es pavimento flexible con base de material granular 

seleccionados, teniendo en cuenta su bajo costo inicial, la disponibilidad de los 

agregados y facilidad en el mantenimiento .. 

• Se opto por alcantarillas de tubería metálica corrugada por su . fácil armado y 

·colocado, con diámetros mínimo de 36", para garantizar la facilidad en el 

mantenimiento de los conductos. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES: 

• La construcción de una vía de comunicación de cualquier tipo, para un pueblo es 

sinónimo de nuevas formas de vida en los diferentes aspectos es por ello que 

basándome en este argumento presentamos este modesto trabajo para que de alguna 

manera aporte al progreso de ;los pueblos ,que una esta carretera. 

• El diseño de una carretera no es solamente diseñar las dimensiones de los diferentes 

componentes geométricos, sino que involucre el diseño del pavimento y el diseño del 

sistema de drenaje. 

• El sistema de drenaje es el problema de mayor importancia en la construcción de una 

carretera, pues de su ubicación y diseño dependerá el normal desenvolvimiento del 

transporte. 

• La presente propuesta de diseño para la construcción de la carretera, cumple los 

¡ptincipales objetivos de todo proyecto: seguridad economía y estética. 

• La construcción y posterior funcionamiento de :la carretera incrementará el potencial 

turístico y mejorará los serv.icios de los pueblos aledaños. 

• Los 'impactos positivos detectados en el presente estudio sucederán más en la fase de 

funcionamiento. 

• Por el momento en que se manifiestan los impactos serán de corto plazo y algunos 

inmediatos. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

• El aspecto geométrico se deberá ejecutar de acuerdo a lo estipulado en Jos planos, 

salvo alguna variante por motivo de fuerza; pero se deberá hacer prevalecer Jo técnico 

a Jo económico. 

• En el aspecto constructivo se debe tener cuidado en la calidad de los materiales 

debiendo ser estos de primera calidad y cumplir con Jos requisitos mínimos exigidos 

para este tipo de obra. 

• Como las carreteras están permanentemente 'expuestos a las inclemencias del tiempo 

y a la influencia de las cargas, es necesario un mantenimiento periódico. 

• Para el espesor del pavimento se ha tomado :Jos valores obtenidos por el método del 

Instituto del Asfalto por tratarse de una carretera de fMD menor de 400 vehículos por 

día. 

• Se debe evitar en .lo posible .la generación de impactos negativos durante la 

construcción del proyecto. 

• Ev',itar el desbroce innecesario de especies arbóreas cercanas a la infraestructura de la 

carretera. 

• Implementar un plan de mantenimiento de la infraestructura vial dándole énfasis al 

sistema de drenaje, puesto que estadísticamente está demostrado que el agua es el 

mayor causante de daños y destructor de caminos. 
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~111 ANEXOS 
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P,resupuesto 
Presupuesto 0402016 DISEÑO Y RE~BIUTACION DE CAMINO VECINAL PEI..:EJO-PA:PMJLAYA 

Cliente ANDRES PINEDO DELGADO Costo al 3110712008 

Lugar SAN MARTIN- SAN MARTIN- PAPAPLAYA 

X 

lltem Descripción Un d. Metrado PrecioS/. Parcial S/. 

01.00 OBRAS PROVISIONALES ' 39,784.02 

01.01 CARifiB.DEOBRA 3:60)(_4,80 und tOO 1;716,89 1,716.89 

01.02 INSTALAClON DE CAMPAMENTO m2 50:00 268.77 13,438.50 

01.03 ALMACENES und too 2,542.63 2,542.63 

01:04 MOVILIZACtON YOESMOVlUZACIONDEMAQUINARIA Y 'EQUIPO Glf! 1.00 22;086.00 22,086.00 

02.00 OBRAS PRELIMINARES 65,241.41 

02.01 REPLANTEO Y CONTROLTOPOGRAFICO mes 3.00 8,861.31 26,583.93 

02.02 LIMPIEZA 'DE liERRENO CON iMAQUINARIA HA 8:00 1,310.53 10,484.24 

02.03 B.IMINAOION OE :MAT!ERIAL ORGANICO m3 2,401.33 7.37 17,697.80 

02.04 ACCESOS A CANTERAS KM 1.74 3,922.92 6,825.88 

02:05 HABIÚTAClON DE CANTERAS HA 2.00 1,824.78 3;649.56 

03.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 166,336:96 

03.01 CORTE OE MATERIAL SURTO rn3 390.68 ·603 2,355.80 

03.02 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE EN ZONAS DE CORTE m2 1;066.41 4.28 ¡ 
·-~ 4,564.23 

03.03 CONFORMAClON DE TERRAPI.CEN CON 'MATERIAL -COMPENSADO m3 48AO 6.89 333.48 

03.04 CONFORMAOION iDE TERRAPLEN CON iPREST AMO !DE OANVERA m3 6,315.25 W92 94,223.53 

03.05 REPOSICION DE MATERIAL ORGANICO CON MATERIAL GRANULAR m3 2,401.33 27:01 64,859.92 

04.00 SUB BASES Y BASES t18,596.07 

04.01 CAPA ANTICONTAMJNANTE e=O.t5 M m3 1,816.53 18.20 33,060.85 

04.02 AFIRMADO GRANULAR e=IJ.20 m rn3 2,330.66 3610. 85,535.22 

05.00 ALCANTARILlA C" A" TIPO MARCO 68,221.79 

05.01 LIMPIEZA MANUAL PARA ·OBRAS OE ARliE m2 157.28 0.44 69.20 

05.02 EXCAVACIONESPARAESliRUCTURASI3NSEOOAMANO m3 20984 25.04 5,254.39 

05.03 BASE DE MATERIAL GRANULAR m3 11.27 66.33 747.54 

05.04 RB.LENO CON MATERIAL OE PRESTAMO m3 70.71 66.93 4,732.62 

05.05 ELIMINAOIONHE .MATERIAL DE EXOAVAOION 'm3 251.80 5.00 1,259.00 

05.06 CONCRETO SIMRLE,f~100 ~gfcm2 m3 3.39 251.44 852.38 

05.07 CONCRETO SIMPLE fc=175 Kgfcm2 m3 9.46 331.89 3,139.68 

0508 CONCRETO SIMPLE fc=200 !Kg/cm2 m3 25.08 349.52 8,765.96 

05.09 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 253.07 47.30 11,970.21 

05.10 ACERO DE 'REFUERZO ty--4200 Kg/cm2 kg 4,365.39 7.20 31,430.81 

06.00 TRANSPORTES 152,818.62 

0601 TRANSPORTE !DE MATERIAL 'DE ffiESTAMOOE CANTERA PlREliHIOS M3K 6,315.25 3.42 21,598.16 

HASTA 1Km 

06.02 TRANSPORTE DE MATERIAL OE PRESTAMO DE CANTERA PJRB.LENOS >A M3K 43,945.S6 1.92 84,376.05 

1Km 

06.03 TRANSPORTEDEIMATERIALANTICONTAMINANTEiHASTA lKm M3K 2,137.10 3,42 7,308.88 

06.04 TRANSPORTE DE MATERIAL ANTICONTfiMINANTE > A 1Km M3K 16;248J9 1:93 31,360.16 

06.05 TRANSPORlE DE MATERIAL GRANULARP/AFtRMADO HASTA 1Km M3K 1,806.54 3.86 6,973.24 

06.06 TRANSPORl:E!DE MAfERIAL GRANULAR :PIAFtRMADO >A lKm M3K 649.80 1.85 1,202.13 

07.00 SEFlAUZACION Y SEGURIDAU VIAL 4,028.99 

07.01 HITOS KlLOMETRICOS und 3,00 161.01 483.03 

07.02 SEÑAL iiNFORAMTIVA und 1!00 3,545.96 3,545.96 

08.00 MITIGACION 'DE IMPACTOS 7,572.14 

08.01 PROTECCtON DE TALUDES CON COBERTURA VEGETAL HA 0.32 4,697.73 1,503.27 

08.02 ACONDICIONAMIENTO DE PUNTOS OE MEZCLA HA 1.00 1,516.49 1,516.49 

08.03 RESTAIJRACtOtWEtCANTBRASY:PUNTOSOEMEZCLA HA 3.00 1,517.46 4,552.38 

01.00 OBRAS PROVISIONALES 39,784.02 

01.01 CARTB. DE OBRA 3.60 X 4.80 und 1.00 1,716.89 1,716.89 

01.02 INSTALACION DE CAMPAMENTO m2 50:00 268.77 13,438.50 

01.03 Al!MACENES und 1!00 2;54263 2,542.63 
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Presupuesto 
Presupuesto 0402016 DISEÑO Y 'REHABilJTACION lOE CIWINO VECINAl P.EI.JEJQJPM»fdi.LAYA 

Cliente ANO RES PINEOO DELGADO Olsloal 31/0712008 

Lugar SAN MARTIN- SAN MARTIN- PAPMILAYA 

lttem Descripción Und. Metrado PrecioS/. Parcial S/. 

01.04 MOVILIZACION YiDESMOVIlJIZACION OE MAQUINARIA Y EQUIPO GLB tOO 22;086.00 22,086.00 

02.00 OBRAS :PRELIMINARES 65,241.41 

02.01 REPlANTEO Y CONTROL TOPOGRARCO mes 3.00 8,861.31 26,583.93 

02:02 UMPIEZA DE TERRENO CON MAQUINARIA HA 8.00 1,310.53 10,484.24 

02.03 RIMINACIONDEMAlffiiALORGANICO m3 2,401.33 7.37 17,697.80 

02.04 ACCESOS A CANTERAS l<M 1.74 3,922.92 6,825.88 

02.05 HABILITACION DE CANTERAS HA 2.00 1,824.78 3,649.56 

03.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 166,336.96 

03.01 CORfEDEIIMA:rERIALSlJRTO m3 390.68 6.03 2,355.80 

03.02 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE EN ZONAS DE CORTE m2 1,066.41 4.28 4,564.23 

03.03 CONFORIMACIONOE TERRAPl.EN CON MATERIAL COMPENSADO m3 48.40 6.89 333.48 

03.04 CONFORIMACIONOE TERRAPIJEN CON :PRESfAMOOE 'CANTERA ,mJ 6,31515 t4.92 94,223.53 

03.05 REPOSICION OE MAIERIAL ORGANICO CON MAIERIAL GRANUlAR m3 2,401.33 27.01 64,859.92 

04.00 SUB BASES Y BASES 118,596.07 

04.01 CAPAJI:tmCONTAMINANTE·e=0.151M. m3 1,816.53 18.20 33,060.85 

04.02 A"IRMAOO ·GRANULAR e=010 :m m3 2,330.66 36.70 85,535.22 

05.00 ALCANTARILLAC'' A" TIPO MARCO 68,221.79 

05:01 LIMPIEZA MANUAL PARA OBRAS DE ARTE m2 157.28 0.44 69.20 

05.02 EXCAVACIONES PARA :ESTRUCTURAS EN SECO A MANO m3 209,84 25.04 5,254.39 

05.03 BASE DE MATERIAL GRANULAA m3 11.27 66.33 747.54 

05.04 RELLENO CON MATERIAL OE PRESTAMO m3 70.71 66.93 4,732.62 

05.05 RIMINACION OE MATERIAL OE IEXCAVACION m3 251.80 5:00 1,259.00 

05.06 CONCREfO SIMRI.Efc=100.Kglcm2 m3 3.39 25t44 852.38 

05.07 CONCRETO SIMPLE fc=175 Kgfcm2 m3 9.46 331.89 3,139.68 

05:08 CONCRETO SIMPLE fc=200 Kgfcm2 m3 25.08 349.52 8,765.96 

05.09 ENCOFRADO YOESENCOffiADO m2 253.07 47.30 11,970.21 

05.10 ACERO OE REfUERZO ly--4200 Kgfcm2 kg 4,365.39 7.20 31,430.81 

06.00 TRANSPORTES 152,818.62 

06.01 TRANSPORliE OE iMATERIALOE IPRESTAMO:OE ·CII:NTERA PIRBJIJENOS M3K 6,315.25 3.42 21,598.16 

HASTA 1Km 

06.02 TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRESTAMO DE CANTERA PIR8.:LENOS >A M3K 43,945.86 1.92 84,376.05 

\Km 

06.03 TRANS:PORTEOEiMATERIALANTICONTAMINA.NTEHASiA~Km M3K 2,137.10 3.42 7,308.88 

06.04 TRANSPORTEOE MATERIAL ANTtOONTAMINA'NTE > A 1Km M3K 16,248.79 1.93 31,360.16 

06.05 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR P/AFIRMAOO HASTA 1Km M3K 1,806.54 3.86 6,973.24 

06.06 TRANSPOR:r'E DE IMAliERIAL GRANULAR P/AFIRMADO >A lKm M3K 649:80 1.85 1,202.13 

07.00 SEÑAUZACION Y SEGURIDAD VIAL 4,028.99 

07.01 HITOS KtLOMETRICOS und 3.00 161.01 483.03 

07:02 SE~ALINFORAMllVA und tOO 3,545.96 3,545.96 

08.00 MITIGACION DE IMPACTOS 7,572.14 

08.01 PROTEOCIONOE TALUDES '00N COBERflJRA VEGETAL HA (t32 4,69773 1,503.27 

08.02 ACONDICIONAMIENTO DE PUNTOS DE MEZa.A HA 1.00 1,516.49 1,516.49 

08.03 RESTJI:URAOON:OE CANTERAS Y PUNTOS OEiMEZa.A HA 3.00 1;517.46 4,552.38 

01.00 OBRAS PROVISIONALES 28,741.02 

01.01 CARTa DE OBRA 3.60 X 4.80 und 1.00 1,716.89 1,716.89 

01.02 INSTALACION DE CAMPAMENTO m2 50.00 268.77 13,438.50 

01.03 ALMACENES und 1:00 2,542.63 2,542.63 

01.04 MOVIUZACION YOESMOVlUZAOON DE MAQUINARIA Y EQUIPO GLS 0.50 22,086.00 11,043.00 

02.00 OBRAS PRELIMINJI:RES 47,518.79 

02.01 REPLANTEO Y oomROLTOPOGRA"ICO mes too 8,861.31 8,861.31 

02.02 UIMPIEZAIDE 1ERRENO CONiMAQl'IINiiRIA HA 8!00 1,310.53 10,484.24 
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Presupuesto 
Presupuesto 0402016 DISEÑO Y 'REHABILITACION 1DE CAMINO VECINAL PEL;EJQ.PAPAPLAYA 

Cliente A N ORES PINEDO ,DELGADO QJstoal 31107/2008 

Lugar SAN MARl'IN- SAN MARTIN- PAPAPLAYA 

jrtem Descripción Und. Metrado PrecioS/. Parcial Sl. 

02.03 BJMINACION DE MATERIAL ORGANlCO m3 2,401.33 7,37 17,697.80 

02.04 ACCESOS .A CANTERAS KM 1.74 3;922.92 6,825.88 

02.05 HAmLITACIONDECANTERAS HA 2.00 1,824.78 3,649.56 

03:00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 28,539.91 

03.01 CORTEOE IMATERIALSlJELlO m3 390.68 6:03 2,355.80 

03.02 PERFll.AOO Y COMPACTADO 'DE SUB RASANTE EN ZONASOECORTE m2 1,066.41 4.28 4,564.23 

03.03 CONFORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL COMPENSADO m3 6.89 

03.04 CONFORMACION lOE TERRAPI.CEN ~CON IPRESTAMO DE CANTERA m3 14.92 

03.05 REPOSICION lOE MATERIAL ORGANICO CON MATERIAL GRANUU\R m3 800,44 27.0! 21,619.88 

04.00 SUB BASES Y BASES 

04.01 CAPA Af«ICONTAMINANTE e=0.151M. rn3 18.20 

04:02 AFIRMADO GRANULG;R e=0.20 m rn3 36.70 

05.00 ALCANTARIL!lA C" A0 TIPO MARCO 24,348.85 

05.01 LIMPIEZA MANUAL PARA OBRAS DE ARTE m2 157.28 0.44 69.20 

05.02 EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS lEN SECO A IMANO m3 209:84 25:04 5,254.39 

05.03 BASE OE !MATERIAL GRANUU\R m3 1t27 66.33 747.54 

05.04 REL.LENO CON MATERIAL DE PRESTAMO rn3 66.93 

05,05 ELIMINACIONOE MATERIAL DE EXCAVACION m3 5.00 

05.06 CONCRETO S!MPLE.fc=100 .Kg/cm2 rn3 3.39 251.44 852.38 

05.07 CONCRETO SlMPLE fc=175 Kg/cm2 rn3 331.89 

05.08 CONCRETO SIMPLE fc=200 Kg/cm2 m3 349.52 

05.09 ENCOFRADO YDESENCO~RADO m2 36.15 47.30 1,709.90 

05.10 ACERO DE REFUERZO Iy--4200 :Kglcm2 kg 2,182.70 7.20 15,715.44 

06.00 TRANSPORTES 152,818.62 

06.01 TRANSPORTE DE MATERIAL lOE PRESTAMO OE CAmERA PJRBLENOS M3K 3.42 

HASTA1Km 

06.02 TRANSPORTE OE MATERIAL lOE PRESTAM01>E CANTERA P/RatENOS > A M3K 1.92 

1Km 

06.03 TRANSPOR1EDE MATERIAL ANT:ICONTII:MINANTE :HASTA !Km M3K 3.42 

06.04 TRANSPORTE DE !MATERIAL .II:Nl'ICONTII:MINANrE >A !Km M3K 1.93 

06.05 TRANSPORTE OE MATERLA!. GRANUtARPlAFIRMADO HASTA 1Km M3K 3.86 

06.06 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANUtAR PIAFIRMADO >A 1Km :M3K 1:85 

07.00 SERALIZACION Y SEGURIDAD VIAL 

07.01 HITOS KILOMPfRICOS und 161.01 

07.02 SEflAL INFORAMTIVA und 3,545.96 

08.00 MITlGACION DE IMPACTOS 

08.01 PROrECCION :OE TALUDES CON COBERTURA VEGETAL HA 4,697.73 

08.02 ACONIDICIONAMIENTO DE PUNTOS DE MEZCLA HA 1,516.49 

08:03 RESTAURACIONOE CANTERAS Y PUNlOS OE MEZdA HA 1;517.46 

01:00 OBRAS PROVISIONALES 

01:01 CARTEL DE OBRA 3.60 X 4.80 Ui1d 1,716.89 

01.02 INSTALACION DE CAMPAMENTO m2 268.77 

01.03 ALMACENES und 2,542.63 

01.04 MOVIUIZACION Y!DESMOVIUIZACION !OE!MAQUJNARIA Y iEQUIPO GUB 22;086.00 

02.00 OBRAS PRELIMINARES 8,861.31 

02:01 REPLANTEO Y CONTROL fOPOGRAFICO mes 1.00 8,861.31 8,861.31 

02.02 LIMPIEZA DE TERRENO CON MAQUINARIA HA 1,310.53 

02.03 BJMINAOIONOE MATERIAL ORGANlCO m3 7.37 

02.04 ACCESOS A CANTERAS KM 3,922.92 

0205 HABIUITACION DE CANTERAS HA 1,824.78 

03.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 83,955.10 
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Presupuesto 
Presupuesto 0402016 'DISENO Y'REHABIUTACION 'DEC~INO VECINAL PEI.EJO.PAPAP.LAYA 

Cliente ANDRES PINEDO DELGADO Costo al 31/07/2008 

Lugar SAN MARllN- SAN MARTIN- PAPAPLAYA 

lltem Descripción Und. Metrado PrecioS/. Parcial S/. 

03.01 CORTE DE MATERIAL SUS:TO m3 6.03 

03.02 PERFILADO Y ·COMPACTiliDO 'DE SUB IRASANJE EN ZONAS DE 'CORTE m2 4.28 

03.03 CONFORtv'.ACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL COMPENSADO m3 48:40 6.89 333.48 

03.04 CONFORMACION OE11tRRAPLEN CON P.RESTAMOOE CANTERA m3 2,706.54 ~4.92 40,381.58 

03.05 REPOSICION.OE MATERIAL •ORGANICO •CON MATERIAL ·GRANULAR m3 l;600.89 27.01 43,240.04 

04.00 SUB BASES Y BASES 

04.01 CAPA ANTICONTAMINANTE e=0.15 M. m3 18.20 

04.02 AFIRMADO GRANULAR e=0.20 m m3 36.70 

05.00 ALCANTARILLA e• A• J:IPO !MARCO 41,506.31 

05.01 LIMPIEZA MANUAL PARA OBRAS DE ARTE m2 0.44 

05.02 EXCAVACIONES .PARA ESTRUCTURASEN SECO A IMANO m3 25.04 

05.03 BASE DE MATERIAL GRANULAR m3 ·66.33 

05.04 RELLENO CONMA'ltRIAL OE PRESTAMO m3 35.35 66.93 2,365.98 

05.05 ELIMINACION DE MATERIAL DE :EXCAVACION m3 251.80 5.00 1,259.00 

05.06 CONCRETO SIMRI:E fc=100iKg/cm2 m3 251.44 

05.07 CONCREfO SIMPlE .fc=175 iKglcm2 m3 9.46 33t89 3,139.68 

05.08 CONCRETO SIMPLE fc=200 Kg/cm2 m3 25.08 349.52 8,765.96 

05,og ENCOFRADO YOESENOOFRADO m2 2l6.92 47.30 10,260.32 

05.10 ACERO OE REFUERZO fy--4200 .Kgtcm2 :kg 2.182.69 7.20 15,715.37 

06.00 TRANSPORTES 105,974.21 

0601 TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRESTAMO DE CANTERA PIRELLENOS M3K 6,315.25 3.42 21,598.16 

HASTA 1Km 

06.02 TRANSPORTEDEIMATERIAL DE IPRESIAMOlOE •CAI'fliERA PIREWENOS >A M3K 43,:945J86 1.92 84,376.05 

1Km 

06:03 TRANSPORTE DE MATERIAL ANTICONTAMINANTEHASTA lKm .M3K 3.42 

06.04 TRANSPORTE :DE MATERIAL ANT!CONTAMINANTE >A lKm M3K 1.93 

06.05 TRANSPORTE OE'MATERIAL GRANULAR P/ARRMADO HASTA 1Km M31( 3.86 

06.06 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR P/AFIRMADO >A 1Km M3K 1.85 

07.00 SEflALIZACION Y SEGURIDAOVIAL 

07.01 HITOS :Kil!OMETRICOS und 161:01 

07.02 SEfiiAUNFORAMfiVA und 3,545.96 

08.00 MITIGACION DE IMPACTOS 1,516.49 

08.01 PROTECCION DE !l"ALUOES 'CON COBERTURA VEGETAL MA 4,697.73 

08.02 ACONDICIONAMIENT<WE PUNTOS UE MEZa.A HA too 1,516.49 1,516.49 

08.03 RESTAURACION OE CANTERAS Y PUNTOS DE MEZa.A HA 1,517.46 

01.00 OBRAS PROVISIONAL.:ES 11,043.00 

01.01 CARIELOEOBRA3.:60X4.80 und 1.,U6.89 

01.02 INSTALAC!ON DE CAMPAMENTO m2 268.77 

01.03 ALMACENES und 2,542.63 

01.04 MOVIUZACION YOESMOVI!jlACIONDE MAQUINARIA ':f !EQUIPO GL8 (1_50 22,086.00 11.043.00 

02.00 OBRAS PRElJMINARES 8,861.31 

02.01 REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO mes 1.00 8,861.31 8,861.31 

02.02 LIMPIEZA OEiliERRENO CON MAQUINARIA HA 1,310.53 

02.03 ELIMINACIONDE!MATERIALORGANIOO m3 7.37 

0204 ACCESOS A CANTERAS KM 3,922.92 

02:05 HABILTfACIONOE CANTERAS iHA 1.824.78 

03.00 MOVIMIENTO OE TIERRAS 53,841.95 

03.01 CORTE DE MATERIAL SUELTO m3 6.03 

03.02 PERFILADO Y COMPACT AOO DE SUB RASANTE EN ZONAS DE CORTE m2 4.28 

03.03 CONFORMACION DE TERRAPLEN .CON !MATERIAL :COMPENSADO m3 6.89 

03.04 CONFORMACIONIOEl!ERRAPLEN.OON!PRESTAMOOE•CANTERA m3 3;608.H 14.92 53,841.95 



510 Página 

Presupuesto 
Presupuesto 0402016 DISEÑO Y REHABILITACION DE CAMINO VECINAL PELEJO-PAPAPLAYA 

Cliente ANDRES PINEDO DELGADO Costo al 31/07/2008 
Lugar SAN MARTIN- SAN MARTIN • PAPAPLAYA 

lltem Descripción Und. Metra do PrecioS/. Parcial S/. 

0305 REPOSICION DE MATERIAL ORGANICO CON iMAliERIAL GRANU!..P:R m3 27:01 

04.00 SUB BASES Y BASES 118,596.07 

04.01 CAPA ANTICONTAMINAf'..'TE€=0.15 M. m3 1,816.53 18.20 33,060.85 

04.02 AFIRMADO GRANULAR e=0.20 m m3 2,330.66 36.70 85,535.22 

05.00 ALCANTARILLA C" A• TIPO MARCO 2,365.98 

05.01 LIMPIEZA MANUAL PARA OBRAS OE ARTE m2 0.44 

05.02 EXCAVACIONES PARA ESTRUClURAS EN SECO A MANO m3 25.04 

05.03 BASE DE MArERIAL ·GRANULAR m3 66.33 

05.04 RELLENO CON MATERIAL ,IJE PRESTAMO m3 35.35 66:93 2,365.98 

05.05 ELIMINACION DE MATERIAL DE EXCAVACION m3 5.00 

05.06 CONCRETO SIMPLE fe= lOO Kglcm2 m3 251.44 

05:07 CONCRRO SIMPLHc=175 Kg/cm2 m3 331.89 

05.08 CONCRETO SIMPLE fc=200 Kg/cm2 m3 349.52 

05.09 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 47.30 

05.10 ACERO DE REFUERZO ,ty=4200 :Kg/cm2 kg 7.20 

06.00 TRANSPORTES 46,844.41 

0601 TRANSPORTE DE fi'ATER!fll DE PRESTAMO:OE CANTERfl. P!REU.ENOS M3K 3.42 

HASTA 1Km 

06.02 TRANSPORTE DE MAlERIAL OE.P.RESTAMOOE CANTERA :PIRBL'LENOS >A M3K 1.92 

1Km 

06.03 TRANSPORTE DE MATERIAL ANTICONTAMINANTE HASTA 1Km M3K 2,137.10 3.42 7,308.88 

06.04 TRANSPORTE DE iMAliERIAL AN'PICONTAMINAN!E >A tKm M3K 16,248..79 1:93 31,360.16 

06.05 l'RANSPORTEOE •MAl:ERIAL ·GRANULAR:P/AFIRMAOO HASTA lKm M3K 1;806.:54 3.86 6,973.24 

06.06 TRANSPORTE DE .MI\.TERlAl GR.ANULAR P/AF!RMAOO >A !Km M3K 64R80 1.85 1,20213 

07.00 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAl 4;028.99 

07.01 HITOS KILOMRRIOOS 'lllld 3.00 161:01 48303 

07.02 SEÑAL INFORAMllVA und 1.00 3,545.96 3,545.96 

08.00 MITIGACION .DE IMPACTOS 6,055.65 

08.01 PROTECCION DETAL\'JDES ·CON COBERTURA VEGBfAL HA 0.32 4,697.73 1,503.27 

08.02 ACONDICIONAMIENfO OE iPUNil'OS !DE:MEZCLA HA 1,,5l6A9 

08.03 RESTAURAC!ON DE CANTERAS Y PUNT·OS OE.MEZCLA HA 3.00 1,517.46 4,552.38 

COSTO DIRECTO 1;867,799.35 
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Análisis de Precios Unitarios 
Presupuesto 0402016 DISEÑO Y REHABILITACION DE CAMINO VECINAL PEL!EJO•PAPAPLAYA 
Subpresupuesto 003 mes01 fecha Presupuesto 31/07/2008 
Partida 01.01 CARTEL DE OBRA 3.60 X 4.80 

Rendimiento und/DIA M0.1.0000 EQ.1.0000 Costo unitario directo por : und 1,716.89 
H.H. 42.4632 H.M 0.1302 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 'Precio SI. Parcial S/. 

Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.80000 14.82 11.86 
0147010002 OPERARIO hh 1:0000 8.00000 11.12 88.96 
0147010004 PEON hh 4,0000 32.00000 8.95 286.40 

387.22 
Materiales 

0202010061 CLAVOS PARA MAOE:RA C/C :DE2" A 4" Kg 6.00000 7.50 45.00 
0202040010 AtAMBRE NEGRO IN~8 Kg 4.00000 7.50 30.00 
0202510070 PERNOS 3/4"X 10" TIA pza 12!00000 6.60 79.20 
0230760074 IMPRESIÓN OE CARTEL (GIGAf\llOGRAF:IA) m2 17.50000 30.00 525.00 
0244010039 MADERA TORNILLO O SIMILAR p2 215:00000 2.70 580.50 

1259.70 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUAtES %MO 5:00000 387.22 19.36 
19.36 

Subpartidas 
900510010313 COMCRE!fO S1MP.LJE ,fc44ll :Kg/cm2 m3 0.~8000 28U7 50.61 

50.61 
Partida 01.02 INSTALACION DE CAMPAMENTO 

Rendimiento m21DIA M0.30.0000 !EQ30.0000 Costo,unitariodirectopor: m2 268.77 
H. H. 7.5296 HM. 0.0886 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadnlla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de·Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0:05333 14,82 0.79 
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.53333 11.12 5.93 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.26067 9.90 2.64 
0147010004 PEON ihh 4.0000 1:06667 8.95 9.55 

18.91 
Materiales 

0210100052 .A:PA'RAJO SANif Jl;R110 Ulld 0.04000 180.00 7.20 
0212990003 .INSf .A:LACIOMES ELECTRICAS es! 1.00000 3.60 3.60 
0212990004 IMST .A:LACIOMES SANITARIAS est 1.00000 3.50 3.50 
0230320008 LAVATORIO DE LOSA CON ACCESORIOS pza 0.04000 120.00 4.80 
0239400007 TANQUE ELEVAOO ·1:0 M3 und 0:007l0 400.00 2.84 
0243130092 VENTANA :DE MADERA CON MAlLA MOSQUITERO m2 0.25820 100.00 25.82 
0243130093 PUERTA CONTRAPLACAOA DE TRlPLAY m2 0.15110 50.00 7.56 
0288010001 CERRAJERIA GLB 1.00000 1.45 1.45 

56.77 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MJI:NUALES ~MO 5:00000 18.91 0.95 
0.95 

Subpartidas 
900319010104 EST:RlJCfURA '[)E MADERA Y lECHO DE CALAMINA m2 t49310 47.24 70.53 
900401050011 MUROS PANELES DE TRIPLA Y m2 U6500 49.39 87.17 
900510010313 CONCRETO SIMPLE fc=140 Kg/cm2 m3 0.12250 281.17 34.44 

192.15 
Partida 01:03 Al!MACENES 

Rendimiento und/DIA M0.1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 2,542.63 
HH .:81:8256 H.M 0.0803 
Código Descripción Recurso Unidad Guadtilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 

·Mano de Obra 
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Presupuesto 
Subpresupuesto 
0147010001 
0147010002 
0147010003 
0147010004 

0202040009 
0203030025 
0243100005 
0256010100 

900510010313 

Partida 

Rendimiento 
H.H. 

Código 

0232970003 

Partida 

Rendimiento 
H.H. 560.0000 
Código 

0147010032 
0147010001 
0147010004 

0202010061 
0230010001 
0254110090 

0337010001 
0337540011 
0349650001 

Partida 

Rendimiento 
H.H. 21.7143 
Código 

0147010001 
0147010004 
0147010023 

0337010001 
0337540011 

Página: 

Análisis de Precios Unitarios 
0402016 OISEÑO Y REHABILITACION OE CAMINO VECINA'L PELEJO-PAPAPLAYA 

003 mes01 Fecha Presupuesto 31/07/2008 
CAPATAZ hh (UOOO 0,80000 14.82 11.86 
ORERPiRIO tlh 2.iQOOO 16:00000 1U2 177.92 
OFICIAL tih 2,0000 16.00000 9.90 158.40 
PEON hh 6.0000 48.00000 8.95 429.60 

777.78 
Materiales 

ALAMBRE NEGRO N°16 :Kg 5.00000 7.50 37.50 
MATERILAES VARIOS est 1.00000 321.14 321.14 

MADERA iROIJJZA 3m 0 4" und 400:00000 1.50 600.00 
CA~INAGORRUGiiDA 11 CANALJES pln 50.:00000 15.50 775.00 

1733.64 
Subpartidas 

CONCRETO SlMRLE fc=140 l<g/cm2 m3 OJHOO 281.17 31.21 
31.21 

01.04 'MOVIllZACION Y DESMOVIUZACION DE 'MAQUINARIA Y EQUIPO 

GLB/DIA M0.1.0000 
H.M 

DescripCión Recurso 
Materiales 

EQ. 1.0000 

MOVILIZACION Y OESMOVIUZACION DE EQUIPO Y 
MAQUINARIA 

Unidad 

GLB 

02.01 1REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRARCO 

mes/OlA M0.0.0450 EQ.0,0450 
HJM. 355.5556 

Descripción Recurso Unidad 
Mano de Obra 

TOPOGRAFO hh 

CAPATAZ ihh 

PEON •hh 

Materiales 
CLAVOS PARA MAOERA GlC DE 2" A 4" Kg 
CAL HIDRA'f ADA DE 30 IKg BOL 
PINTURA ifSMAUE gln 

Equipos 
HEHRA.MIOOAS .MANUALES %MO 
TEODOLITO HE 
NIVEL HE 

UMP1EZA DE T:ERRENO CON :MAQUINARIA 

HAIDIA MO. 1.7500 
H.M 4.5714 

Descripeión .Recurso 

CAPATAZ 
PEON 

:Mano de Obra 

CON'f:ROLADOR OPICIAL 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUI~LES 
11RA:CTOR OE ORUGAS !DE 141:).:~60 HP 

EQ.1.7500 

Unidad 

hh 
llh 
hh 

%1\110 
.bm 

Costo unitario directo por : GLB 22,086.00 

Cuadrilla Cantidad Preeio Sl. Parcial S/. 

1.00000 22,086.00 22,086.00 

22,086.00 

Coslounitariodirectopor: mes 8,861.31 

Cuadrilla Cantidad 'PrecioS/. Parcial S/. 

1.0000 177.77778 13.59 2,416.00 
0.1500 26:66667 14.82 395.20 
2,0000 355.55556 8:95 3,182.22 

5,993.42 

0.32870 7.50 2.47 
0.26300 15.00 3.95 
0,37500 40.00 15.00 

2U2 

3:00000 5;993.42 179.80 
177.77778 10.00 1,777.78 
177.77778 5.00 888.89 

2,846.47 

Costo unitario directo por :HA 1,310.53 

CuadriUa Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0.2500 1.14286 14.82 16.94 
4!0000 18.28571 8.95 163.66 
0.5000 2.28571 9:90 22.63 

203.22 

5:00000 203.23 10.16 
~.0000 4.57143 240.00 1,097.14 

1,107.30 
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Análisis de 'Precios Unitaños 
Presupuesto 0402016 DISEÑO Y REHABIUTACION 'DE CAMINO VECINAL PEI,;EJG'PAPAPLAYA 
Subpresupuesto 003mes01 Fecha Presupuesto 31/0712008 

Partida 02.03 EUMINACION DE MATERIAL ORGANICO 

Rendimiento m3/DIA MO. 500.0000 EQ. 500;0000 Costo 'Unitario directo por : m3 7.37 
H.H. 0.0416 HM. 0,0360 
Código OesctipCión Recurso Unidad 'Cuadñlla Cantidad PreeioS/. Parcial S/. 

ManodeObra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.00160 14.82 0.02 
0147010004 PEON ihh 2c0000 0;03200 8.95 0.29 
0147010023 CONTROlADOR OHC-IAL hh 0 .. 5000 {lc00800 9.90 0.08 

0.39 
Equipos 

0337010001 HIBRRAMIENirAS MAiNUIAl!ES o/oMO 5!00000 0.39 0.02 
0348040027 C/liMION VOL QUIETE :6x4 330 :HP 10M3. bm 1:0000 0!011600 150100 2.40 
0349040010 CARGADOR SILlANIAS 125-155 HP3 YD3. hm 0.5000 000800 210.'00 1.68 
0349040033 TRACTOR DE ORUGAS DE 1~ 160 HP hm 0.7500 {):01200 240.00 2.88 

6:98 
Partida 02.04 ACCESOS A CANTERAS 

Rendimiento KM/DIA M0.1.5000 EQ.1.5000 Costo unitario directo por : KM 3,922.92 
H.H. 13.8667 H.'M. 21:3333 
Código :Descripción Recurso Unidad 'Cuadrilla Cantidad !PrecioS/. Parcial S/. 

Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.53333 14.82 7.90 
0147010004 PEON ihh 2:0000 10,66667 8.95 95.47 
0147010023 CONTROlADOR OF,!ClAL llh 0.5000 2.66667 9.90 26.40 

129.77 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENiAS MAiMUJJI;LJES %MO 5:00000 129.77 6.49 
0348040027 CAMION VOLQUETE '6x4 33G!HP 10M3. hm 1:0000 5.33333 15000 800.00 
0349030013 ROD1LLOUSO VIBR AUTOP 70-100HP 7-9T. hm 1.0000 5.33333 160.00 853.33 
0349040010 CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3. hm 1.0000 5.33333 210.00 1,120.00 
0349090000 MOTONIVELADORA OE 125 ;Hf> hm 1.'0000 5.33333 190:00 1,013.33 

3,793.15 
Partida 02.05 HABILITACION OE CANTERAS 

Rendimiento HA/OlA M0.1.2500 EQ. 1.2500 Costo unitario directo por : HA 1,824.78 
H.H. 29.7600 H.M. 6.4000 
Código Descripción :Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad :PrecioS/. Parcial S/. 

Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1500 0.96000 14.82 14.23 
0147010004 PEON hh 4.0000 25.60000 8.95 229.12 
0147010023 CONIJROLAOOR OHCIAL hh 0 .. 5000 3.20000 9.90 31.68 

275.03 
Equipos 

0337010001 HERRAMlEMIAS MANUAlES %MO 5:00000 27503 13.75 
0349040033 TRACTOR !DE ORUIGAS :DE ~~16GiHP hm 1!000G 6.40000 240!00 1,536.00 

1,549.75 
Partida 03.01 CORTE DE MATERIAL SUELTO 

Rendimiento m3/DIA MO. 350.0000 EQ. 350.4000 Costo unitario directo por : m3 6.03 
H. H. 0.0571 HM. 0.0229 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 'Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 
0147010004 PEON hh 2:0000 0;04571 8~95 0.41 
0147010023 CONTROLADOR OFICIAL hh 0.5000 0.01143 9.90 0.11 

0.52 
Equipos 
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Presupuesto 
Subpresupuesto 
0337010001 
0349040033 

Partida 

Rendimiento 
H.H. 0.0197 
Código 

0147010004 
0147010023 

0337010001 
0349030013 
0349090000 

930101900151 

Partida 

Rendimiento 
H.H. 

Código 

0147010001 
0147010004 
0147010023 

0337010001 
0349030013 
0349040033 
0349090000 

930101900151 

Partida 

Rendimiento 
H.H. 

'Código 

0147010001 
0147010004 
0147010023 

0337010001 
0349030013 
0349040033 
0349090000 

901102020225 
930101900151 

Análisis de Precios Unitarios 
0402016 DISEÑO Y REHABILtT ACfON DE CAMINO VECINAL PELEJO.:PAPAPLA YA 

003 mes01 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
TIRACil"OR DE ORUGAS IDE 140-160HP hm 1!0000 

Página: 

Fecha ,Presupuesto 

3.00000 0.52 
:0:02286 240.00 

03.02 ,PERALADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE EN ZONAS DE CORTE 

.m2/DIA MO. 2;500.0000 m .. 2;500.oooo Costo:uriilariodirectopor: m2 
H.M. 0.0460 

31/07/2008 
0.02 
5.49 
5.51 

4.28 

Descñpción .Recurso Unidad Cuadñlla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

REON 
CONTROLADOR OFICIAL 

Equipos 
H8RRAMIENIAS ~MANUALES 
RODILLO USO VIBR ALITOP 70-100 HP 7c9 T. 
MOil"ONIVELADORABE 125iHP 

Subpartidas 
TRANSPORTE AGUA PARA EXPLANACIONES 

hh 4.0000 
hh 0.5000 

%MO 
hm 1.0000 
hm 1;0000 

m3 

03.03 CONFORMACfON DE TERRAPl:EN CON MATERIAL COMPENSADO 

0:01280 8.95 
0.00160 9.90 

5.00000 0.13 
0.00320 160.00 
0:00320 190.00 

0.15000 20.16 

0.11 
0.02 
0.13 

0.01 
0.51 
0.61 
1.13 

302 
3.02 

m3/DIA MO. 920.0000 EQ. 920.0000 Costo unitario directo por : m3 6.89 
H.M 

Descripción .Recurso 

CAPATAZ 
PEON 

Mano de Obra 

CONTROLADOR OFIC:IAL 

Equipos 
IHIBRRAMIENIAS MANUA!JES 
RODUJLcO USO V.IBR P:lJWP 70-100 HP 7-9l. 
TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160HP 
MOTONIVELADORA DE 125HP 

Subpartidas 
TRANSPORTE AGUA 'PARA ~LANACIONES 

Unidad Cuadñlla ·Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

hh 0.1500 
ihh 4.0000 
hh 0.5000 

%MO 
hm 1.10000 
hm toooo 
hm 1:0000 

m3 

0.00130 14.82 
0:03478 8.95 
(l.'()(l435 9.90 

500000 0.37 
0.{l0870 160.00 
0.00435 240.00 
0.00870 190.00 

0.12000 20.16 

0.02 
0.31 
0.04 
0.37 

0.02 
1.39 
1.04 
1.65 
4.10 

2.42 
2.42 

03;04 CONFORMACION DE IERRAP'"EN CON !PRESTAMO iDE C~NTERA 

m3/DIA MO. ~920.0000 EQ. '920.0000 Costo unitario ~irecto por : m3 14.92 
H. M. 

Descñpción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

CAPATAZ 'hh Q.1500 0:00130 14.82 0.02 
PEON hll 4.0000 0.03478 8.95 0.31 
CONTROLAOOR OFiCIAL hh 0;5000 0.00435 9.90 0.04 

0.37 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5:00000 0.37 0.02 
ROOIULO USO VIBR AUITOP 7MOO :HP 7-9 T. hm 1.0000 0:00870 160.00 1.39 
J:RACTOR DE ORUGAS DE ·~ 4!J.c160 HP :hm HlOOO 0.00261 240.00 0.63 
MOTOJ'IIIVRAOORAUE 125HP hm 1:0000 0.00870 190.00 1.65 

3.69 
Subpartidas 

iMAil"ERIAL iD E Cfl;NTIERA JP.AiRA :RELLENOS m3 1.20000 7!03 8.44 
TRANSPORTE AGUA iPARA IEXPU\NACIONES m3 0.12000 20.16 2.42 
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Análisis de P.recios Unitarios 
Presupuesto 0402016 :DISEÑO Y REHABIIJTACION lOE CAMINO VECINAL PELEJQ.;PAPI{PLAYA 
Subpresupuesto 003 mes01 Fecha Pll!supuesto 3110712008 

10.86 
Partida 03.05 REPOSICION DE MATERIALORGANICO <X>N MATERIAl GRANULAR 

Rendimiento m31DIA MO_ 900.0000 EQ_ 900.0000 Costo unitario directo por : m3 27.01 
H.H. 0.1526 H.M. 0.1733 
Código DescripCión ·Recurso Unidad Cuadrilla •Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 

Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1500 0.00133 14.82 0.02 
0147010004 PEON hh 4 .. 0000 Oc03556 8.95 0.32 
0147010023 CONJ:ROlAOOR OFlGlAL hh 0.5000 0:00444 9.90 0.04 

0.38 
Equipos 

0337010001 :HI5RRAMIENTAS MANUA!JES %MO 5.QOOOO 0.37 0.02 
0349030013 RODlllOllSO VIBRALITOP 70--jOO!HPl-9 T. hm 1!0000 0.00889 160.00 1.42 
0349040033 TIRAcmROEORLJGASDE 140-tBOHP hm 0_5000 0.00444 24000 1.07 
0349090000 MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 1.0000 0:00889 190.00 1.69 

4.20 
Subpartidas 

909701030807 TAANSPORlE DE HORMJGON:PARA REPOSIC10N m3 1.20000 2.30 2.76 
930101900151 TRANSPORTE AGUA PARA EXPLANACIONES m3 0.12000 20.16 2.42 
930101900154 HIORMIGON 'DE RIO (ZARAf\JDEADO MAX_ 2") m3 1.30000 13.27 17.25 

22.43 
Partida 04:01 CAPA ANTICONTAMINANTE e=0.15 M: 

Rendimiento m3/0IA MO. 900.0000 EQ_ 900,0000 Costo unitario directo por : m3 18.20 
H.H. 0.1526 HM. 0_1733 

Código DescripCión Recurso Utlidad Cuadrilla Cantidad •Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1500 0.00316 14.82 0.05 
0147010004 REON lih 4c0000 008421 8.95 0.75 
0147010023 GOf\JTROl.JIDOR OFICJ.n:L lih 0.5000 OJ01053 9.90 0.10 

0.90 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.00000 0.90 0.05 
0349030013 RODlllOUSOVlBR AUTOP 70-100HP 7-9 T_ ihm 11.0000 '0.02105 160.00 3.37 
0349090000 MOTONf\IELAOORA 'DE 125 HP 11m 1:0000 0.02105 190.00 4.00 

7.42 
Subpartidas 

901102020226 MATERIAL 10E CANTERA PARAAf"'JflCONift:MlNANfE rn3 1.20000 6.22 7.46 
930101900151 rRANSPORifE AGUA PARA EXPLANACIONES m3 0.12000 20.16 2.42 

9.88 
Partida 04.02 AfiRMADO·GRANULAR e:::0.20 m 

Rendimiento m31DIA MO. 400.0000 iEQ_ 400.0000 Goslo unilario directo por : m3 36.70 
H.H. H.M. 

Código Descripción Recurso Unidad •Cuad~illa Cantidad 'PrecioS/. Parcial SI. 

Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1500 000300 14.82 0.04 
0147010004 PEON hh 4.0000 0.08000 8.95 0.72 
0147010023 CONlROLAOOR OFlC:IAL hh 0_5000 omooo 9.90 0.10 

U6 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES o/oMO 5:00000 0.86 0.04 
0349030013 IRODI!JLO t:ISOVJBR AUTOP 70--100 HP 7-9 T. hm 1c0000 Oc02000 160.00 3.20 
0349090000 IMOTOf\Jl\lELADORA DE 125 iHP hm 1:0000 0:02000 190:00 3.80 

7.04 
Subpartidas 

901102020227 MATERIAL GRANULJ\R MEZCLADO PARA A'F:IRMAUO m3 ~-20000 21.98 26.38 
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Presupuesto 
Subpresupuesto 
930101900151 

Partida 

Rendimiento 
H.H. 0.0440 
Código 

0147010001 
0147010004 

0337010001 

Partida 

Rendimiento 
H.H. 0.0440 
Código 

0147010001 
0147010004 

0337010001 

Partida 

Rendimiento 
H.H. 3.5069 
Código 

0147010001 
0147010003 
0147010004 

0337010001 
0349100021 

909701030805 
930101900153 
930101900154 

Partida 

Rendimiento 
H.H. 

Código 

0147010001 
0147010003 
0147010004 

Análisis de Precios Unitaños 
0402016 DISEÑO Y!REHABIUTACION OE 1CAMINO VECINAL PEI.EJO-PAPAPLAYA 

003 mes01 
TRANSPORTE AGUA PARA EXPJ.ANAC!ONES m3 

il5;01 UMPIEZA MANUAl PARA OBRAS DE ARTE 

Página: 

Fecha Presupuesto 

OJ2000 20.16 

m21DIA 
H.M 

MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 

Descripción Recurso 
ManodeObra 

CAPATAZ 
PEON 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

Unidad 

hh 
hh 

%MO 

'Cuadñlla 

0.1000 
10000 

'Cantidad :1%ecio SI. 

.0.00400 1482 
0.04000 8.95 

5.00000 0.42 

05:02 EXCAVACIONES iPARA l:Sl:RUCTURAS lEN SECO A MANO 

m3/DIA 
H. M. 

MO. 3.5000 EQ.3.5000 Costo unitario directo por : m3 

31/0712008 
2.42 

28.80 

0.44 

Parcial S/. 

0.06 
0.36 
0.42 

0.02 
0.02 

25.04 

Descñpción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

CAPATAZ 
PEON 

Mano de Obra 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

05.03 .BASE OE 'MATERIAL GRANULAR 

m3/DIA MO. 12.0000 
llM 0.8226 

:Descripción Recurso 
ManodeObra 

CAPATAZ 
OFICIAL 
PEON 

Equipos 
HERRAMIENTAS :M/>iNIU/>iLES 
IRLANCHIA COMPACTA:DORA 

Subpartidas 
TRANSPORfE DE 'HORMIGON PARA CONCRETOS 
TRANSPORTE AGUA PARA OONCRHOS 
'HORMIGON OE RIO (ZARANDEADO MAX. 2") 

hh 0.1000 0.22857 14.82 3.39 
tih 1:0000 2.28571 8.95 20.46 

%MO 5.00000 23.85 

Costo unitario directo por : m3 

Unidad Cuadrilla Cantidad :Precio S/. 

hh ·0.1000 0.06667 14.82 
bh ~.0000 0,66667 9.90 
:hh 4.0000 2.66667 8.95 

%MO 5:00000 31.46 
hm 1.0000 :0.66667 15,00 

m3 1.20000 4.36 
m3 ().12000 17.91 
rri3 1.20000 13.27 

23.85 

1.19 
1.19 

66.33 

Parcial S/. 

0.99 
6.60 

23.87 
31.46 

1.57 
10.00 
11.57 

5.23 
2.15 

15.92 
23.30 

05:04 REIJ.!ENO CON MAlERIALiDE PRESfAMO 

m3/DIA 
H. M 

M0.12;0000 

Descl'ipcíón Recurso 

CAPATAZ 
OFICIAL 
PEON 

.Mano de Obra 

Equipos 

EQ.120000 

Unidad 

:hh 
hh 
hh 

Costo miitario ·directo por : m3 66.93 

Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

U.1000 0.00667 14.82 0.99 
1.0000 0.66667 9.90 6.60 
4:0000 2:66667 8.95 23.87 

31.46 



S10 

Presupuesto 
Subpresupueslo 
0337010001 
0349100021 

901102020225 
909701030806 
930101900153 

Partida 

Rendimiento 
H.H. 
Código 

0147010001 
0147010004 
0147010023 

0337010001 
0348040027 
0349040010 

Partida 

Rendimiento 
H.H. 8.7067 
Código 

0147010001 
0147010002 
0147010003 
0147010004 

0221000000 

0337010001 
0348010011 

900319010104 
900401050011 
900510010313 

Partida 

Rendimiento 
H. H. 

Código 

0147010001 
0147010002 
0147010003 
0147010004 

Página: 

Análisis de Precios Unitaños 
0402016 DISEÑO Y'REHABIUTACION DE ~~MINO VECINAL IPEIJEJO"PAPAPLAYA 

003 mes01 Fecha Presupuesto 

HERRAMIENTAS MANUALES 
P!.ANGHA OOMPACTAOORA 

Subpartidas 
MATERIAL DE CAI'ffiERA PARA RBWENOS 
TIRANSPORIE OE MATERIAL PIREUliENOS 
TMNSPORTE AGIJA P/I:RA CONCRETOS 

%MO 
,hm 

m3 
m3 
m3 

05.05 ELIMINACJON DE MATERIAL DE :E)(CAVACJON 

m3IDIA 
H.M. 

MO. 450.0000 

Descripción 'Recurso 

CAPATAZ 
PEON 

Mano de Obra 

OONTRO!.AOOR OFICIAL 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
C,li;MION VOLQUETE 6x4 330 HP 10M3. 
C,li;RGADOR SIU~NlAS 125-155'HP3 YD3. 

iEQ. 450.0000 

05.06 CONCRETO SIMPLE fc=100 Kg/cm2 

m3IDIA M0.15.0000 :EQ. 15.0000 
H.M. 0.7230 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

CAPATAZ 
OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 

Materiales 
CEMENVO IPORRAND TIPO 1 { 42.'5KG) 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
MEZC!.AOORA OE CONCRETO .OE 9-'~ 1 P3 

Subpartidas 
ESTRUCTURA DE MADERA Y TECHO DE CALAMINA 
MUIR OS !PANELES OE TRI PLAY 
CONCRETO SIMPUE fc=140!Kg/crri2 

05.07 CO.NCRETO SIMPLE fc=175 Kg/cm2 

m31DIA M0.12.0000 Bl-12.0000 
H.M. 

Descripción Recurso 
ManodeObra 

GAPAif:AZ 
OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 

Materiales 

Unidad 

hh 
hh 
hh 

%MO 
hm 
hm 

Unidad 

hh 
hh 
hh 
!hh 

BOL 

%MO 
hm 

m3 
m3 
m3 

Unidad 

hh 
hh 
hh 
ihh 

HlOOO 
5:00000 31.46 
0:66667 15:00 

1:20000 
1.20000 
0.12000 

7:03 
11!09 
17.91 

·Costo unitario urrecto por : m3 

Cuadrilla Cantidad PrecioS/. 

0.1000 0:00178 14.82 
2:0000 0.03556 8.95 
0:5000 0.00889 9.90 

5.00000 0.44 
1,0000 0.01778 150:00 
0.5000 0!00889 210.100 

Oosto,unítário<árreelocpor: m3 

Cuadrilla Cantidad P,recio S/. 

0.1000 0:05333 14.82 
2.0000 1.06667 11.12 
2.0000 1:06667 9.90 

12:0000 6.40000 8.95 

5:50000 23.50 

5.00000 80.49 
10000 0.53333 20.00 

1.30000 4.36 
0.20000 17.91 
1.30000 13.66 

Costo :uriítário directo por : m3 

Cuadrilla Cantidad Precio SI. 

0.1000 {1106667 14.82 
2.0000 1.33333 11.12 
2.0000 1.33333 9.90 

12.0000 8.00000 8.95 

31/0712008 
1..57 
10.00 
11.57 

8.44 
13.31 
2.15 

23.90 

5.00 

Parcial S/. 

0.03 
0.32 
0.09 
0.43 

0.02 
2.67 
1.87 
4.56 

251.44 

Parcial S/. 

0.79 
11.86 
10.56 
57.28 
80.49 

129.25 
129.25 

4.02 
10.67 
14.69 

5.67 
3.58 

17.76 
27.01 

331.89 

Parcial S/. 

0.99 
14.83 
13.20 
71.60 

100.62 
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Análisis de Precios Unitarios 
Presupuesto 0402016 DISEÑO Y REHABIUTACION DE CAMINO VECINAL PELEJO-PAPAPLAYA 
Subpresupuesto 003 mes01 Fecha Presupuesto 31/0712008 
0221000000 CEMENTO PORTil.P>ND in!PO il '(42<5KG) BOL 7:50000 23.50 176.25 
0230860080 J~;DIT:I\10 fl'UfDIZANIE gln 0.21610 20.00 4.32 

180.57 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUAl.ES %MO 5.00000 100.62 5.03 
0348010011 MEZClADORA DE CONCRHOOE S-1~ P3 hm ~!0000 (i);66667 20.00 13.33 
0349070003 MEZCLADORA iDE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 1.0000 0.66667 8.00 5.33 

23.69 
Subpartidas 

909701030805 TRANSPORTE DE :HORMIGON P,A;RA CONCREIOS m3 1.30000 4.36 5.67 
930101900153 TRANSPORTE AGUA PARA CONORHOS m3 0.20000 17.91 3.58 
930101900155 HORMIGON DE RIO (ZARANDEADO MAX. 1 ') m3 1.30000 13.66 17.76 

27.01 
Partida 05.08 CONCRETO SIMPLE fc=200 Kglcm2 

Rendimiento m3/DIA M0.12.0000 EQ.12,0000 Costo unitario directo por : m3 349.52 
H.H. H.M 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.06667 14.82 099 
0147010002 OPERARIO ihh 2:0000 1.33333 11.12 14.83 
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 t33333 9.90 13.20 
0147010004 PEON hh 12.0000 8.00000 8.95 71.60 

100.62 
Mateñales 

0221000000 CBMBNfO PORTtAND TIPO il (42.5~G) BOL 825000 23.50 193.88 
0230860080 ADITIVO FIJUIDIZANTE gln 0.21610 20.00 4.32 

198.20 
Equipos 

0337010001 :HERRAMlENIAS .MANUALES %MO 500000 100.62 5.03 
0348010011 MEZClADORA DE CONCREiODES-11 P3 hm 1.0000 0.66667 20.00 13.33 
0349070003 MEZCLADORA DE CONCRETO 4 HP 1.50' hm 1.0000 0.66667 8.00 5.33 

23.69 
Subpartidas 

909701030805 TRANSPORTE iDE HORMIGON PARA CONCREfOS m3 1.30000 4.36 5.67 
930101900153 TRANSPORTE AGUA PARA CONCRETOS m3 0.20000 17.91 3.58 
930101900155 HORMIGON \DE iR lO {ZARANDEADO MAX. 1•¡ m3 1.30000 13.66 17.76 

27.01 
Partida 05.09 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

Rendimiento m2/DIA M0.12.0000 EQ.12,0000 Costo unitario directo por : m2 47.30 
H. H. 2.1333 H.M. 

Código . Descñpción :Recurso Urñdad Cuad~illa Cantidad Precio S/. Parcial S/ . 
Mano de •Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.13333 14,82 1.98 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.66667 11.12 7.41 
0147010003 OFIC.IAL 'hh tOOOO 0.66667 9.90 6.60 
0147010004 PEON 'hh 1.0000 0.'66667 8.95 5.97 

21.96 
Mateñales 

0202010061 CLAVOS iPJ~;RA !MAOERA G/C OE 2:' A 4• kg 0.40000 7.50 3.00 
0202040010 f\LAMBRE NEGRON"8 Kg 0.50000 7.50 3.75 
0230200005 LACA OESMOLOEADORA gln 0.04200 95.00 3.99 
0230200013 SOLVENTE DE tACA OESMOLDEAOORA gln 0.04200 45.00 1.89 
0243100005 .MADERA ROLLIZA 3m 4' 1lnd 0.02500 1.50 0.04 
0244010039 MADERA TORNillO O SIMILAR p2 '200000 270 5.40 
0244030019 TRIPLA Y DE 4'x8'x19mm pln 0.04410 140.00 6.17 

24.24 
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Presupuesto 
Subpresupuesto 

Análisis de !Precios Unitarios 
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003 mes01 
Equipos 

P;i¡¡ina: 

fecha Presupuesto 31/07/2008 
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Presupuesto 
Subpresupuesto 

0337010001 

Partida 

Rendimiento 
H.H. 0.0672 
Código 

0147010001 
0147010002 
0147010003 

0202040009 
0202970002 

0337010001 

Partida 

Rendimiento 
H.H. 

Código 

0147010023 

0348040027 

Partida 

Rendimiento 
H.H. 

Código 

0147010023 

0348040027 

Partida 

Rendimiento 
H.H. 

Código 

0147010023 

0348040027 

Partida 

Rendimiento 
H.H. 

Página: 

Análisis de Prec,ios Unitarios 
0402016 DISEÑO Y REHABILIT ACION iDE C.P(MJNO VECINAL PELEJO-PAPAPLA YA 

003 mes01 Fecha Presupuesto 31/07/2008 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5:00000 21.96 1.10 
1.10 

05.10 ACERO DE REFUERZO fy--4200 Kglcm2 

kg/DJA 
H.M. 

MO. 250,0000 

Descripción Recurso 

CAPATf\Z 
OPERARIO 
QF,ICIAL 

Mano de Obra 

Materiales 
ALAMBRE NEGRO N"16 
ACERO DE REFUIERZO FY=4200 GRADO 60 

'Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

EQ .. 250•0000 Costo unitario '<fJTeeto por : .kg 7.20 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

hh 1(U000 
hh 1,0000 
hb 1.0000 

K-g 
Kg 

%MO 

<0.00320 
0,00200 
0:03200 

.0:05000 
Hl5000 

5~00000 

14.82 
11.12 
9.90 

7.50 
5.76 

0.73 

0.05 
0.36 
0.32 
0.73 

'0.38 
6.05 
6.43 

0.04 
0.04 

06.01 TRA'NSPORT:E iOE :MAtERIAL DE PRESTAMO iDE CANTERA iPIRELLENOS :HASTA 1Km 

M3KIDIA 
H,M. 

MO. 358.0000 

Descripción Recurso 
'Mano de Obra 

CONTROLADOR OFICIAL 

Equipos 
CAMION VOLQUETE '6x4 330 iJ-IP 10M3. 

EQ. 358.0000 Coslo ttnitario dlrecto por : M3K 3.42 

Unidad Cuadnlla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

hh 0.3000 0.00670 9.90 0.07 

hm 1 :0000 0.02235 150.10Q 

0.07 

3.35 
3.35 

06.02 TRANSPORTE DE MATERIAl DE PRESTAMO DE CANTERA PIREllaiiOS > 1Km 

M3KIDIA 
H.M. 

MO. 638.0000 

Descripción :Recurso 
Mano de Obra 

CONTROLADOR OFICIAL 

Equipos 
CAMlON VOLOUBE -6x4 33QHP m M3. 

EO. 638.0000 Costo unitario dJTecto por : M3K 1.92 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 

IJh 0.3000 0!00376 9:90 0.04 

150.10Q 

0.04 

1.88 
1.88 

06.03 TRANSPORTE DE MATERIALANTICONTAMINANTE :HASTA 1Km 

M3KIDIA 
H.M. 

MO. 358.0000 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

CONTROLABOR OF:IGIAL 

Equipos 
CAMION VOl.!QUHE :6x4 330 HP W M3. 

EO. 358:0000 Costo unilariodireclo :por : M3K 3.42 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

;nh 0.3000 O:U067D 9.90 0.07 

hm 1.0000 0.02235 150:00 

0.07 

3.35 
3.35 

06.04 TRANSPORTE DE MATERIAl ANTICONTAMINANTE >A 1Km 

M3KIDIA 
ltM. 

!EQ. 634.0000 Costounitariodireot0por: M3K 1.93 



S10 

Presupuesto 
Subpresupuesto 
'Código 

0147010023 

0348040027 

Partida 

Rendimiento 
H.H. 

Código 

0147010023 

0348040027 

Partida 

Rendimiento 
H.H. 

Código 

0147010023 

0348040027 

Partida 

Rendimiento 
H. H. 

Código 

0147010001 
0147010003 
0147010004 

0254110090 

0337010001 
0348040027 

900305010304 
900401020224 
900510010313 
930101920141 

Partida 

Rendimiento 
H. H. 

Análisis de P.recios Unitarios 
0402016 iDISEÑO Y 'REHABILJITACION lOE 1CAMINO VECINAL PElJEJ().;PAPAPLAYA 

003 mes01 
Descripción Recurso 

Mano de Obra 
CONTROlADOR OFICIAL 

Unidad Cuadrilla 

hh 0.3000 

Página: 

fecha Presupuesto 

Cantidad Precio S/. 

0.00379 9.90 

Equipos 
C~MIONVOLQUETiE!6x4 33DHP 10M3. hm 1 !0000 O:tl1262 150.00 

06.05 

M3KIDIA 
H.M 

TRANSPORTE .DE MATERIAL GRANUlAR PJAFJRMADO HASTA 1Km 

1MO. 317.0000 EQ. 317.0000 CClSlo :unitario 'directo por : M3K 

31/0712008 
Parcial S/. 

0.04 
0;04 

1.89 
1.89 

3.86 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

CONTROLADOR OF:IClAl 

'Equipos 
CAMION VOLQUETE ·6x4 330 IHP 10 .M3. 

hh 0.3000 0.00757 9.90 0.07 

hm tOOOO (l02524 150.00 

M7 

3.79 
3.79 

06.06 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR P/AFIRMADO >A 1Km 

M3KIDIA 
H.M 

MO. 664.0000 

Descripción .Recurso 
Mano de Obra 

CONi!ROlAOOR OFjOlAL 

Equipos 
C~MION VOLQUETE 6x4 33GHP m M3. 

07.01 

m3/DIA 
H!M 

HITOS KILOMETRICOS 

M0.12.0000 

Descripción Recurso 

CAPATAZ 
OFICIAL 
PEON 

Mano de Obra 

Materiales 
PINTURA ESMALTE 

Equi,pos 
HERAAMIENT AS MJI:NIJAIJES 
CAMION VO!.;QUETE 6x4 330 HP 10M3. 

Subpal'lidas 

EQ. 664:0000 

.'EQ. 12.0000 

ACERO DE REFUERZO fy=4200 :~g/cm2 
EXCAVACIONES f'JESlRUCfURAS EN SECO A MANO 
CONCRETO SIMPLE fc=l40Kglcm2 
ENCOFRADO Y !DESENCOFRADO 

und/DIA 
H.M 

SEÑALIINFORAMlWA 

M0.10.0000 EQ.10.0000 

Unidad 

ihh 

hm 

Unidad 

hh 
hh 
hh 

.gln 

%MO 
hm 

.kg 
m3 
m3 
m2 

Costo unitario directo por M3K 1.85 

Cuadn11a Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

;(},3000 0.00361 9.90 0.04 
0.04 

110000 0,{)1205 150.00 1.81 
1.81 

Costo :unitario ~directo por : m3 161.01 

Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0.1000 0!06667 14.82 0.99 
2:0000 0:66667 9.90 6.60 

12.0000 2.00000 8.95 17.90 
25.49 

íHOOOO 40.00 4.00 
4.00 

3.00000 25.49 0.76 
1:0000 0.16667 150.00 25.00 

25.76 

3.86000 7.20 27.79 
0.12500 25.04 3.13 
0.14000 281.17 39.36 
0.75000 47.30 35.48 

105.76 

Costo unitario directo por : und 3,545.96 
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Análisis de Precios Unitarios 
Presupuesto 0402016 DISEÑO Y REHASILITACION DE CAMINO VECINAL PELEJO-PAPAPLAYA 
Sub~resupuesto 003 mes01 Fecha Presupuesto 31/07/2008 
Código Descripción ·Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0:08000 W82 1.19 
0147010002 OPERARIO hh 1:0000 0.80000 11.12 8.90 
0147010004 PEON ihh 2c0000 1.60000 8.95 14.32 

24.41 
Materiales 

0239900110 PANEL METALICO P/SEÑALINF. SEGÚN DISEÑO gln 1.00000 3;000.00 3,000.00 
3,000.00 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS Mf>II'IDALES %MO 4.28000 24.41 1.04 

1.04 
Subpartidas 

900305010304 ACERO DE :REFUERZO .fy=4200 kgfcm2 'kg 20:00000 720 144.00 
900510010313 CONCRETO SIMPLE :t'c=175 'Kgfcm2 m3 0.60000 331.89 199.13 
930101920141 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 3.75000 47.30 177.38 

520.51 
Partida 08!01 ~ROTECCION DE TAWDES ·CON COBERTURA VEGETAL 

Rendimiento HAIDIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : HA 4;697.73 
H. H. 2.1333 H. M. 

Código .Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.40000 14.82 5.93 
0147010002 OPERARIO tih 1:0000 4!00000 1112 44.48 
0147010003 OFICIAL hh 30.0000 120.00000 9.90 1188.00 
0147010004 PEON hh 60.0000 240•00000 8.95 2148.00 

3386.41 
Materiales 

0202000010 fERTILIZANTES sac 3.00000 50.00 150.00 
0202000012 !NSECTICIOAS kg 2.00000 26.00 52.00 
0229500097 SEMILLAS DE RAPIOO CRECIMIENTO kg 4.00000 35.00 140.00 
0229500098 SBMIULAS OE LEMTO CRECIMIENifiO kg 2.•00000 65.00 130.00 
0239070003 ROCA 'FOSFORICA sac 3!QOOOO 60oQO 180.00 
0239070004 l!JREA sac 3:00000 60:00 180.00 

832:00 
Equipos 

0337010001 HBRRAMIEN\fAS MANUAUES %MO 500000 3386.41 169.32 
0348120002 CAMIONCISTBRNA 4X2 (AGL!JA) 2,000GAL •hm 0.5000 2.00000 140.00 280.00 
0348120094 MOTOBOMBA 1" APRESION hm 1.0000 4.00000 7.50 30.00 

479.32 
Partida 08;02 ACONDICIONAMIENTO DE !PUNTOS DE !MEZCLA 

Rendimiento HAJDIA M0.1;5000 EQ. 1.5000 Costo unitario directo por : HA 1,516.49 
H.H. H.M 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
,Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.53333 14.82 7.90 
0147010004 iREON l:ih 4;0000 2t33333 8.95 190.93 
0147010023 CONf:ROLJI:[}OR OFICIAL Hh 0.5000 2.66667 9.90 26.40 

225.23 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.00000 225.23 11.26 
0337540011 TRACTOR OE ORUGAS OE ~00-160HP ihm tOOOO 5.33333 240.00 1,280.00 

1291.26 
Partida 08.03 RESTAURACION DE CANlERAS Y :PUNTOS DE MEZCLA 

Rendimiento HA JI) lA MO.H500 EQ.1.7500 Costounitaliodirectopor: HA 1,517.46 
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Presupuesto 
Subpresupuesto 
H.H. 

Código 

0147010001 
0147010004 
0147010023 

0337010001 
0337540011 
0349090000 

Análisis de Precios Unitaños 
0402016 DISEÑO Y REHABILITACION DE CAMINO VECINAt PELEJO'PAPAPlAYA 

003 mes01 
HM. 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Mano de Obra 

CAPATAZ hll 0.1000 
REON hh 3.0000 
CONTROLADOR OF:ICIAL hh 0.5000 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
l:RACJOR :OE ORUGAS DE ~40-'160 :HP nm toooo 
MOTONIVElADORA 'DE 125 HP hm 1.0000 

Página: 

Fecha PresUpuesto 31/07/2008 

Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 

0.45714 14.82 6.77 
13.n429 8.95 122.74 

228571 9:90 22.63 
152.14 

s,ooooo 152.14 7.61 
4.57H3 240.00 1,097.14 
1.37143 190.00 260.57 

1365.32 
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Análisis de ,Precios Unitarios 
Presupuesto 0402016 !DISEÑO Y IREHABILITACION OE CAMINO\lECINAL iPEl'EJ(M)APAPLAYA 
Stibpresupuesto 004 mes02 .Fecha Presupuesto 3110712008 
Partida 01.01 CARTEL !DE OBRA 3.60 X 4.80 

Rendimiento umiiDIA M0.1.0000 El1.0000 Cos!o unitario directo por : und 1,716.89 

H.H. 42.4632 H.M. 0.1302 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 

Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.80000 14.82 11.86 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 8.00000 11.12 88.96 
0147010004 PEON ihh 4_0000 32!00000 8.95 286.40 

387.22 
'Materiales 

0202010061 CLAVOSPARAMADERAC/CDE2' A4' Kg 6,00000 7.50 45.00 
0202040010 /I:LAMBRE NEGRO N~8 Kg 4!00000 7.50 30.00 
0202510070 PERNOS 3/4" X 10"T/A pza 12100000 6.60 79.20 
0230760074 IMPRESIÓN iDE CARitl (GIGANTOGRAFIA~ m2 17:50000 30:00 525.00 
0244010039 MADERA TORNILLO O SIMILAR p2 215.00000 2.70 580.50 

1259.70 
Equipos 

0337010001 HERAAM!ENlAS MANUALES '%MO 5.00000 387.22 19.36 
19.36 

Subpartidas 
900510010313 CONCREW S'IMRLE :fc=1401Kglcm2 m3 <UBOOO 281.17 50.61 

50.61 
Partida 01.02 .INSTALACION DE CAMPAMENTO 

Rendimiento m21DIA M0.30.0000 !EQ_ 30.0000 Coslouni!ario!directo.por: m2 268.77 
H.H. 7.5296 H.M. 0.0886 
Código Descripción .Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de ·Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 005333 14,82 0.79 
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.53333 11.12 5.93 
0147010003 OFICIAL hh toooo 0.26667 9.90 2.64 
0147010004 PEON hh 4.0000 1:06667 8.95 9.55 

18.91 
Materiales 

0210100052 APARATO SANITARIO und 0:04000 180.00 7.20 
0212990003 1INST Al.ACIONES REC111RlCAS es! 1:00000 360 3.60 
0212990004 INSTAl.ACIONES SAf'JITARIAS es! 1.00000 3.50 3.50 
0230320008 LAVA TORIO DE LOSA CON ACCESORIOS pza 0.04000 120.00 4.80 
0239400007 TANQUE ELEVADO Hl M3 :und {!,00710 400.00 2.84 
0243130092 V-ENTANA OE MADERA CON MAl!LA MOSQUJT:ERO rn2 0.25820 100.00 25.82 
0243130093 :PUERTA GONTAAPLACADA OE TR'II~LA Y m2 0.15110 50.00 7.56 
0288010001 CERRAJERIA GLB 1.00000 1.45 1.45 

56.77 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MAMlJA:LfS %MO 5.00000 18.91 0.95 
0.95 

Subpartidas 
900319010104 ESlRUCruAAOEIMADERA Y 1fECHOtlE CAl.AMlNA -m2 Vl9310 47.24 70.53 
900401050011 MUROS PANBI.'ES 'DE ffiiPLA Y m2 1.76500 49.39 87.17 
900510010313 CONCRETO SIMPLE ,fc=140 Kg/cm2 m3 0.12250 281.17 34.44 

192.15 
Partida 01,03 ~IJMACENES 

Rendimiento und/DIA M0.1.0000 EQ_ LOOOO Costo unitario -directo por : und 2,542.63 
H.H 81.8256 H.M. 0.0803 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

'Mano de Obra 
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Presupuesto 
Subpresupuesto 
0147010001 
0147010002 
0147010003 
0147010004 

0202040009 
0203030025 
0243100005 
0256010100 

900510010313 

Partida 

Rendimiento 
H.H. 

Código 

0232970003 

Partida 

Rendimiento 
H.H. 560.0000 
Código 

0147010032 
0147010001 
0147010004 

0202010061 
0230010001 
0254110090 

0337010001 
0337540011 
0349650001 

Partida 

Rendimiento 
H.H. 21.7143 
Código 

0147010001 
0147010004 
0147010023 

0337010001 
0337540011 
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Análisis de Precios Unitarios 
0402016 OISEÑO Y RBfABIUTACfON 10E CAMINO VECINAl PELEJO-'PAPAPLAYA 

004 mes02 Fecha :Presupuesto 31/07/2008 
C/>iPATAZ l:ih owoo 0,80000 14,82 11.86 
OPERI>iRIO f:ih 2.0000 16:00000 1U2 177.92 
OFICIAL hh 2.0000 16:00000 9.90 158.40 
PEON hh 6.0000 48.00000 8.95 429.60 

777.78 
Materiales 

AlAMBRE NEGRO N•15 !<g 5.00000 7.50 37.50 
MATERILAES VARIOS es! 1.00000 321.14 321.14 

MADERA iROLLIZA 3m 0 4" und 400.00000 1.50 600.00 
CALAMINIA CORRUGJmA ~ 1 CANAlES pln 50.00000 15.50 775.00 

1733.64 
Subpartidas 

CONCRHO SIMPLE fc=140 Kg/om2 m3 o.moo 281.17 31.21 
31.21 

01.04 fiiOVIllZAOION Y OESMOVIL!IZACION DE'MAQUINARIA Y EQUIPO 

GLBIDIA M0.1.0000 
H. M 

Descripció-n Recurso 
Materiales 

EQ. 1.0000 

MOVIUZACION Y DESMOVIUZACION DE EQUIPO Y 
MAQUif'IJARIA 

Unidad 

GLB 

02.01 REPLANTEO Y CONTROl TOPOGRAFICO 

mes/DIA M0.0.0450 EQ.0.0450 
H'M 355.5556 

Descripción :Recurso Unidad 
ManodeObra 

TOPOGRAFO hh 
CAPATAZ ~h 

PEON hh 

Materiales 
ClAVOS IPARA iMADERA ClC !DE 2' A 4" Kg 
CALiHIDRATADAOE 301<g BOL 
p,INTURA ESMALTE gln 

Equipos 
!HERRAMIENIAS MANUALES 'MIMO 
TffiOOIJTO HE 
NIVEL HE 

02:02 L:IMPIEZA :DE TERRENO ,CON MAQUIN~RIA 

HA/DI A M0.1.7500 
H.M. 4:5714 

Oescripción .Recurso 

CAPATAZ 
P.EON 

iMano de Obra 

CONTHOtADOR OFICIAL 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
TRAGIOR OE ORUGAS DE ~40-160 HP 

EQ.1.7500 

Unidad 

hh 
hh 
hh 

o/oMO 
hm 

Costo unitario directo por GLB 22,086.00 

Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

1.00000 22;086.00 22,086.00 

22,086.00 

Costo unitario directo por : mes 8,861.31 

Cuadrilla 'Cantidad :PrecioS/. Parcial S/. 

1.{)000 177R778 13.59 2,416.00 
0.1500 26c66667 14.82 395.20 
20000 355.55556 8.95 3,182.22 

5,993.42 

0.32870 7.50 2.47 
026300 15.00 3.95 
0.37500 40.00 15:00 

21.42 

3.00000 5,993.42 179.80 
177.77778 10.00 1,777.78 
m.nns 5.00 888.89 

2,846.47 

Costo unitario directo por : HA 1,310.53 

Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0.2500 1.14286 14.82 16.94 
4.0000 18.2857! 8.95 163.66 
0.5000 228571 9.90 22.63 

203.22 

5:00000 203.23 10.16 
HlOOO 4.5WI3 240.00 1,097.14 

1,107.30 
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Presupuesto 0402016 iOJSEÑO Y IREHABIUTACION 'DE CAMINO VECJNA'L i~ELEJQ.JPAPAPLAYA 
Subpresupuesto 004 mes02 fecha Presupuesto 31107/2008 

Partida 02.03 EUMINActON ~DE MATERIAl ORGANICO 

Rendimiento m31DIA MO_ 500.0000 EQ_ 500.0000 Costo unitario directo por : m3 7.37 
H_H_ 0.0416 H_M 0J0360 
Código Desctipción Recurso Unidad Cuadrilla 'Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 

Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.00160 14.82 0.02 
0147010004 PEON ihh '2_0000 0:03200 8.95 0.29 
0147010023 CONTROlADOR OFICIAL ;bh 0_5000 (1!00800 9.90 0_08 

0.39 
Equipos 

0337010001 HERAAMIENIAS MANUALES o/oMO 5:00000 0.39 0.02 
0348040027 CAMION VOLQlJEiiE 6x4 330 HP 10 :M3_ hm 1.0000 0:01600 150:00 2.40 
0349040010 CARGADOR SILLANTAS 125-155iKP3Y03_ hm 0.5000 0.00800 21000 1.68 
0349040033 TRACTOR DE ORUGAS DE 140--160 HP hm 0.7500 0:01200 240.00 2.88 

6:98 
Partida 02.04 ACCESOS A CANTERAS 

Rendimiento KMIDIA M0.1.5000 EQ.1.5000 Costo unitario directo por : KM 3,922.92 
H_H_ 13.8667 lit_M_ 21.3333 
Código Descripción :Recurso Unidad CuadriUa 'Cantidad :~recio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.53333 14.82 7.90 
0147010004 PEON hh '2:0000 10:66667 8.95 95.47 
0147010023 CONifiROLADOR OHOIAL hh 0_5000 2.66667 9.90 26.40 

129.n 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES o/dMO 5:00000 129.77 6_49 
0348040027 CAMION VOLQlJEIE 6x4 330 IHP 10 :M3_ hm 1.0000 5.33333 150:00 800.00 
0349030013 RODILLO USO VIBR AUTOP 70--WO HP 7"9 T. hm 1_0000 5.33333 16000 853.33 
0349040010 CARGADOR SILLANTAS 125-155 HP 3 Y03_ hm 1:0000 5.33333 210.00 1,120.00 
0349090000 MOTONIVELADORA OE 125 HP hm 1:0000 5.33333 190.00 1,013.33 

3,793.15 
Partida 02.05 'HABIUTACION OE ·CANTERAS 

Rendimiento HAIDIA M0.1.2500 EQ. 1.2500 Costo unitario directo por : HA 1,824.78 
H.H_ 29.7600 H.M ·6.4000 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 'Cantidad iP.recio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1500 0.96000 14.82 14.23 
0147010004 PEON ihh 4c0000 25.60000 8.95 229.12 
0147010023 CONTROlADOR OHGIAL ihh 0.5000 3.'20000 9.90 31.68 

275.03 
Equipos 

0337010001 HE:RRAMIENIAS iM.A:NllALES o/oMO 5!00000 275.'03 13.75 
0349040033 THACTOR !DE ORUGAS DE 140--t6B!HP hm 1!0000 6.40000 240_iQO 1,536.00 

1,549.75 
Partida 03.01 CORTE D.E MATERIAl SUELTO 

Rendimiento m31DIA MO_ 350.0000 EQ. 350.0000 Oosto -unnario direclo por _ m3 6.03 
H.H. 0.0571 H_M_ 0.0229 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 'Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 
0147010004 PEON l:ih 2:0000 OJ04571 8.95 0.41 
0147010023 CONTROlADOR OFICJAL hh 0.5000 0:01143 9.90 0.11 

0.52 
Equipos 
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Presupuesto 
Subpresupuesto 
0337010001 
0349040033 

Partida 

Rendimiento 
H.H. 0,0197 
Código 

0147010004 
0147010023 

0337010001 
0349030013 
0349090000 

930101900151 

Partida 

Rendimiento 
H.H. 

Código 

0147010001 
0147010004 
0147010023 

0337010001 
0349030013 
0349040033 
0349090000 

930101900151 

Partida 

Rendimiento 
H.'H. 

Código 

0147010001 
0147010004 
0147010023 

0337010001 
0349030013 
0349040033 
0349090000 

901102020225 
930101900151 
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004 mes02 Fecha Presupuesto 31/07/2008 
HERAAMIENTAS MANUAlJES %MO 3:00000 0.52 0.02 
f:RACTOR DE ORUIGAS DE 140-100HP hm toooo 0:02286 24000 5.49 

5.51 
03.02 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB .RASANtE EN .ZONAS .DE CORTE 

:m2/DIA MO. 2;500.0000 IEQ .2;500.0000 Coolo unitario direclo por .: m2 4.28 
H.M. 0.0460 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad ,~recio S/. Parcial S/. 
Mano de•Obra 

PEON 
CONTROLADOR OFICIAL 

Equipos 
HE'RRAMIENIAS MANUAlES 
RODILLO LISO VIBR AUTOP 70.100 HP 7~9 T: 
MOIONIVEI.ADORA !DE 125 HP 

Subpartidas 
TRANSPORTE AQJA PARA EXPlANACIONES 

hh 
hh 

'%M() 

hm 
hm 

m3 

4:0000 0:01200 8:95 
0.5000 0.00160 9.90 

5.00000 O.l3 
1.0000 0.00320 160.00 
1!0000 0.00320 190.00 

D.15000 20.16 

03.03 CONFORMACION OE TERRAPLEN CON .MATERIAL COMPENSADO 

m3/DIA 
lii.M 

MO. 920.0000 EQ. 920.0000 Costo unitario dreclo por : m3 

0.11 
0.02 
0.13 

0.01 
0.51 
0.61 
1.13 

3.02 
3;02 

6.89 

Descñpeión :Recurso Unidad :Cuadrilla Cantidad :Rrecio S/. Parcial S/. 

CAPATAZ 
PEON 

Mano de Obra 

CONTROlADOR OFlCIAL 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUAlJES 
RODlLI.O USO VIBR AUTOP 70-100 HP iJc9 f. 
T:RACTORUE ORUGAS 'DE 140-160HP 
MOTONIVElADORA DE 125 HP 

Subpartidas 
TRANSPORTE AGUA PARA 'EXPLANACIONES 

hh 

hh 
.tlh 

%MO 
hm 
hm 
hm 

m3 

OJ500 0:00130 14.82 
4:0000 0.03478 8.95 
05000 G:00435 9:90 

5:00000 0.37 
1:0000 0:00870 160.00 
1.0000 0:00435 240.00 
1:0000 0.00870 190.00 

0.12000 20.16 

03:04 CONFORMACION 'DE JfRRAPIBI CON .PRESJAMO iDE CANTERA 

m3/DIA MO. 920.01100 EQ. 920.0000 Costo !Unitario directo por.: m3 
H. M. 

:Descripción 'Recurso Unidad Guadr'illa Cantidad PrecioS/. 
Mano de Obra 

CAPATAZ ·hh (U500 0.00130 14.82 
PEON hh 4.0000 0.03478 8.95 
CONTHOLADOR OHCIAL hh 0;5000 0.00435 9.90 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.00000 0.37 
RODILLO L1SO VIBR AUTOP 70-~00 HP 7-9 T. ·hm 1:0000 (),00870 160.00 
TRACTOR DE ORUGAS OE 140-160 HP nm tOOOO 0:00261 240.00 
MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 1.0000 0.00870 190.00 

Subpartidas 
IMAiliERIAL BE CANTERA PARA 'REil.BNOS m3 120000 7.03 
~RANSPORlE AGUA PARA EXPLANACIONES m3 0.12000 20.16 

0.02 
0.31 
0.04 
0.37 

0.02 
1.39 
1.04 
1.65 
4.10 

2.42 
2.42 

14.92 

Parcial S/. 

0.02 
0.31 
0.04 
0.37 

0.02 
1.39 
0.63 
1.65 
3.69 

8.44 
2.42 
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Presupuesto 
Subpresupuesto 

Partida 

Rendimiento 
H.H. 0.1526 
Código 

0147010001 
0147010004 
0147010023 

0337010001 
0349030013 
0349040033 
0349090000 

909701030807 
930101900151 
930101900154 

Partida 

Rendimiento 
H.H. 0.1526 
Código 

0147010001 
0147010004 
0147010023 

0337010001 
0349030013 
0349090000 

901102020226 
930101900151 

Partida 

Rendimiento 
H.H. 

Código 

0147010001 
0147010004 
0147010023 

0337010001 
0349030013 
0349090000 

901102020227 

Página: 

Análisis de !Precios Unitarios 
0402016 DISEÑO Y I~BIUTACION DE CAMINO VECINAl ;pEI.JE.JQ.PAPAPlAYA 

004 mes02 Fecha Presupuesto 3110712008 
10.86 

03.05 REPOSICION DE mATERIAl ORGANICO CON fi'IA1ER1Al GRANULAR 

m3/DIA MO. 900.0000 
H.M 0;1733 

Descripción !Recurso 

CAPATAZ 
PEON 

Mano de Obra 

CONVROlJiDOR OF~ClAL 

Equipos 
IHIERRAMIENTAS MANl!JAI.iES 
RODILLO USO VlBRAUfOP 70-100 BP 7-9 L 
TRACTOR OE ORUGAS DE 14Q.:16GHP 
MOTONIVELADORA DE 125 HP 

Subpartidas 

EQ. 900.0000 

TRANSPORTE DE HORMJGON 1PFIRA REPOS!CION 
TRANSPORTE AGJA PARA EXPLAMACIONES 
HORMIGON lOE RlO (ZARANDEAOO MAX. 2j 

04.01 CAPA ANllCONTAMINANTE e=0.15 M. 

m31DIA MO. 900.0000 
H.M. 0.1733 

Oescñpción Recurso 

CAPATAZ 
PEON 

Mano de Obra 

CONT:ROLA:DOR OF:IC!M. 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
RODillO iUISOVIBRAliTOP 70c100HP .7c9 T. 

MOTONIVElADORA OE 125 HP 

Subpartidas 

EQ. 900.0000 

:MAH3RIAL OE CANTERA PARA ANT!CONITAMII'JANTE 
TRANSPORTE AGUA PARA EXP!.ANAC!ONES 

04.02 ARRfMDO GRANULAR e=0.20 m 

m3/DIA 
H. M. 

MO. 400.0000 

Descripción :Recurso 

CPi.PATP\Z 
PEON 

Mano de ·Obra 

CONTROLADOR OFICIAL 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

EQ. 400.0000 

RODILLO USO V,IBR .Pi.UfOP 7()..:100 iHP 7 ,g L 
MOfONIVE!.P:DORA1DE 125HP 

Subpartidas 
MATERIAL GR!\1\!Ul.AH MEZCLADO PJl;RA AFIRMADO 

Costo unitario directo por : m3 27.01 

Unidad Cuadrilla Cantidad fPrecio SI. .Parcial SI. 

hh 0.1500 0.00133 14.82 0.02 
;hh 4.0000 !W3556 8.95 0.32 
:hh 0 .. 5000 0.00444 9:90 0.04 

o/oMO 
hm 
hm 
hm 

m3 
m3 
m3 

5!00000 
HIOOO 0!00889 
0.5000 000444 
1.0000 0.00889 

1.20000 
0.12000 
1;30000 

0.37 
16000 
240:00 
190.00 

2.30 
20.16 
13.27 

C-osto unitario directo por : m3 

0.38 

0.02 
1.42 
107 
1.69 
4.20 

2.76 
2.42 

17.25 
22.43 

18.20 

Unidad Cuadñlla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

hh 0.1500 0.00316 14.82 0.05 
l:ih 40000 0:08421 8.95 0.75 
hh 0.5000 om053 9.90 0.10 

m3 
m3 

liih 
hh 
lhh 

Unidad 

%MO 
hm 
hm 

m3 

s,ooooo 
tOOOO 0.02m5 

0.90 
160.00 
190.00 1.0000 O.<l2105 

1.20000 
0.12000 

6.22 
20.16 

Costo iUJlitario directo por : ni3 

Cuadrilla 

0.1500 
4.0000 
0.5000 

•Cantidad 'Precio SI. 

0,00300 14.82 
0.08000 8.95 
0.01000 9.90 

5.00000 
1.0000 0.02000 

0.86 
160.00 
190.00 HIDOO 0:02000 

1.20000 21.98 

0.90 

0.05 
3.37 
4.00 
7.42 

7.46 
2.42 
9.88 

36.70 

Parcial SI. 

0.04 
0.72 
0.10 
0.86 

0.04 
3.20 
3.80 
7.04 

26.38 
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Presupuesto 
Subpresupuesto 
930101900151 

Partida 

Rendimiento 
H.H. 0.0440 
Código 

0147010001 
0147010004 

0337010001 

Partida 

Rendimiento 
H.H. 0.0440 
Código 

0147010001 
0147010004 

0337010001 

Partida 

Rendimiento 
H.H. 3.5069 
Código 

0147010001 
0147010003 
0147010004 

0337010001 
0349100021 

909701030805 
930101900153 
930101900154 

Partida 

Rendimiento 
H. H. 

Código 

0147010001 
0147010003 
0147010004 
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TRANSPORTE AGUA PA'AA EXRLANAClONES m3 

05.01 UMPIEZA MANUAl PARA OBRAS DE ARTE 

m21DIA 
H!M. 

MO. 200J0000 

Descripción Recurso 

CAPATAZ 
PEON 

Mano de Obra 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

EQ. 200.0000 

Unidad 

hh 
:hh 

%MO 

0_12000 20.16 

Costo unitario directo por : m2 

Cuadrilla Cantidad iP,recio S/. 

0.1000 0.00400 14.82 
10000 0.04000 8.95 

5.00000 0.42 

EXCAVACIONES PARA ESTRUCl'URAS EN SECO A iMANO 

m3/DIA 
~H.M 

MO. 3.5000 

Descripción Recurso 

CAPATAZ 
PEON 

Mano de Obra 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

EQ. 3.5000 

05.03 BASE DE MAlERIAl GRANULAR 

m3/DIA M0.12.0000 
H.M. O.S226 

Descripción Recurso 
ManodeObra 

CAPATAZ 
OFICIAL 
PEON 

Equipos 
HERMMIENTAS MANUALES 
'PLANCHA COMPACmOORA 

Subpartidas 

EQ.12.0000 

TRANSPORTE <DE HORM!GON PA'AA CONCRHOS 
TRANSPORTE AGUA PARA CONCRETOS 
HORMlGON DE RlO {ZARANDEADO MAX. 2") 

Unidad 

hh 
hh 

%MO 

Unidad 

hh 
ihh 
hh 

%MO 
hm 

m3 
tm3 
m3 

05.04 RELLENO CON MATERIAl iDEiPRESTAMO 

m3/DIA 
H.M. 

Descñpeión 'Recurso 

CAPATAZ 
OFICIAL 
PEON 

Mano de Obra 

Equipos 

EQ.1~0000 

Unidad 

hh 
hh 
hh 

Costo unitario directo por : m3 

Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

0.1000 0.22857 14.82 
1.0000 2.2857a 8.95 

5.00000 23.85 

Costo unitario directo por : m3 

Cuadrilla 'Cantidad ~recio:S/. 

0.1000 0:06667 14.82 
·~:0000 •0:66667 9.90 
~·wooo 2.66667 8:95 

5.GOOOO 31.46 
1.0000 :O.fl6667 15.00 

1.20000 4.36 
OJ2000 17.91 
1.20000 13.27 

Costo unitario directo por : m3 

Cuadrilla Cantidad PrecioS/. 

\UOOO Q:06667 14.82 
1.0000 0.66667 9.90 
40000 2:66667 8.95 

31/0712008 
2.42 

28.80 

0.44 

Parcial S/. 

0.06 
0.36 
0.42 

0.02 
0.02 

25.04 

Parcial S/. 

3.39 
20.46 
23.85 

1.19 
1.19 

66.33 

Parcial S/. 

0.99 
6.60 

23.87 
31.46 

1.57 
10.00 
11.57 

5.23 
2.15 

15.92 
23.30 

66.93 

Parcial SI. 

0.99 
6.60 

23.87 
31.46 
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Presupuesto 
Subpresupuesto 
0337010001 
0349100021 

901102020225 
909701030806 
930101900153 

Partida 

Rendimiento 
H.H. 

Código 

0147010001 
0147010004 
0147010023 

0337010001 
0348040027 
0349040010 

Partida 

Rendimiento 
H.H. 8.7067 
Código 

0147010001 
0147010002 
0147010003 
0147010004 

0221000000 

0337010001 
0348010011 

900319010104 
900401050011 
900510010313 

Partida 

Rendimiento 
H.H. 

Código 

0147010001 
0147010002 
0147010003 
0147010004 

Página: 

Anális:is de JP,recios Unitarios 
040201& iOISEÑO V IRfMBIUTACION DE CAMINO VECINAL :pfLEJo-PAPAPLAYA 

004 mes02 Fecha Presupuesto 31/0712008 
HERRAMJENT AS MANllAL'ES 
Pli\NGHA COMPAGIADORA 

Subpartidas 
MATER'IAL OE CANTERA PARA REUI..ENOS 
TIRANSPORfiE i()E iMAíJ1ERIAL :PJRE1U3NOS 
ifiRANSPORlE AGUA PARA CONCRETOS 

%MO 

m3 
m3 
1113 

05.05 RtMINAClON DE MATERIAL DE EXCAVACION 

m3101A 
H.M. 

MO. 450.0000 

Descripción Recurso 

CAPA TAl 
PEON 

Mano de Obra 

CONTROLADOR OF!ClAL 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 10M3. 
CARGADOR SIIJI..P;NT AS 125-155 HP 3 Yn3. 

EQ. 450.0000 

05.06 CONCRETO SIMPLE fc=100 Kg/cm2 

.m3/DIA M0.15.0000 EQ.15.0000 
H.M. 0.7230 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

CAPA TAl 
OPERARlO 
OFiiGIAL 
PEON 

Materiales 
CEMENlO PORTtAND HPO il {42.'5KG} 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
MEZCLADORA OE CONCRETO DE 9-1 ~ P3 

Subpartidas 
ESTRUCTURA DE MADERA '1 TECHO OE CALAMINA 
MUROS iPAN8LES DE mrPLAY 
CONCRHO S'lMRLE fc=~-40 Kg/cm2 

05.07 CONCRETO SIMPLE fc=175 Kg/cm2 

m3/DIA :M0.12.0000 EQ.12.0000 
H. M. 

Descñpción Recurso 
Mano de Obra 

CAPATfl:Z. 
OPERARIO 
OF,IC!AL 
PEON 

Mateñales 

Unidad 

hh 
hh 
ihh 

%MO 
hm 
hm 

Unidad 

hh 
hh 
hh 
.1Jh 

BOL 

%MO 
:hm 

m3 
m3 
m3 

Unidad 

Hh 
nh 
lhh 
hh 

5,00000 31 _46 1.57 
HlOOO 0~66667 15:00 10.00 

1.20000 
120000 
0.12000 

7.03 
1Hl9 
17.91 

Costo uniiario directo por : m 3 

•Cuadrilla Cantidad 'Precio S/. 

0.1000 0•00178 14.82 
2.0000 0.03556 8.95 
0.5000 0:00889 9.90 

5.00000 0.44 
1!0000 o.om8 150.00 
0.5000 000889 210·00 

Cos!G •unitañG direclo por: m3 

•Cuadnlla Cantidad Precio S/. 

0.1000 0.05333 14 .. 82 
20000 t06667 1t12 
2:0000 1.06667 9.90 

12.0000 0.40000 8.95 

5.50000 23.50 

5.00000 80.49 
HlOOO 0.53333 20.00 

1.30000 4.36 
0.20000 17.91 
1.30000 13.66 

Coolouni!año direclo por.: m3 

Cuadñlla •Cantidad ,Precio .S/. 

0.1000 QllJ6667 14B2 
2.0000 1_33333 11.12 
2:0000 t33333 9.90 
~2.0000 ~HlOOOO 8.95 

11.57 

8.44 
13.31 
2.15 

23.90 

5.00 

Parcial S/. 

0.03 
0.32 
0.09 
'0.43 

0.02 
2.67 
1.87 
4.56 

251.44 

Parcial S/. 

0.79 
11.86 
10.56 
57.28 
80.49 

129.25 
129.25 

4.02 
10.67 
14.69 

5.67 
3.58 

17.76 
27.01 

331.89 

Parcial S/. 

0.99 
14.83 
13.20 
71.60 

100.62 



S10 Página: 

Análisis de Precios Unitarios 
Presupuesto 0402016 DISEÑO Y REHABILJTACION DE CAMINO VECINAL PELEJO"PAPAPLA YA 
Subpresupuesto 004mes02 Fecha Presupuesto 31/07/2008 
0221000000 CEMENTO PORTf.ANO HPO ii.(42.~G) BOL 7.50000 23,50 176.25 
0230860080 ADif,fVO FiUI[)IZA:NtE g\n 02~610 2000 4.32 

180.57 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.00000 100.62 503 
0348010011 .MEZCLADORA OE CONCRETO DE 9-:11 P3 Ilm 1.0000 (Hl6667 20:00 13.33 
0349070003 MEZCLADORA DE OONCRHO 4 iHP 1.50' llm 1.0000 0:66667 8.00 5.33 

23.69 
Sub partidas 

909701030805 T1RANSPORIE BE HORMlGON PARA CONCRETOS m3 1.30000 4.36 5.67 
930101900153 TRANSPORTE AGUA PARA CONCRETOS m3 0.20000 17.91 3.58 
930101900155 HORMIGON DE RIO (ZARANDEADO MAX. 1") m3 1.30000 13.66 17.76 

27.01 
Partida 05:08 CONCRETO SIMPLE fc=200 Kg/cm2 

Rendimiento m31DIA M0.12,0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 349.52 
H.H. H.M 

Código Descripción 1Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad :~eeioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.06667 14.82 0.99 
0147010002 OPERARlO hh 2,0000 1.33333 11.12 14.83 
0147010003 OFICIAL ihh 2.0000 1.33333 9 .. 90 13.20 
0147010004 PEON hh 12.0000 8.00000 8.95 71.60 

100.62 
Materiales 

0221000000 CEMENTO PORH.AND UPO :l (42.5KG) BOL 8.25000 23.50 193.88 
0230860080 ADITIVO FU!JIDIZANTE gtn 021610 2000 4.32 

198.20 
Equipos 

0337010001 JHIERAAMIENIAS MANUALES %MO 5!00000 100.62 503 
0348010011 MEZCLADORA :OE CONGRUO DE ~11 'P3 llm 1.0000 {).'66667 20.00 13.33 
0349070003 MEZCLADORA DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 1:0000 0:66667 8.00 5.33 

23.69 
Subpartidas 

909701030805 ~RANSPORTE OE iHORMIGON PARA CONCRETOS m3 1.30000 4.36 5.67 
930101900153 TRANSPORTE AGUA PARA CONCRETOS m3 0.20000 17.91 3.58 
930101900155 HORMIGON DE RIO (ZARANDEADO MAX. 1} m3 noooo 13.66 17.76 

27.01 
Partida 05.09 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

Rendimiento m21DIA M0.12.0000 EQ.12.0000 Costo unitario directo por : m2 47.30 
H.H. 2.1333 lii!M. 

Código Descñpeión Recurso Unidad Cuad~illa Cantidad IP,recio S/. .Parcial S/. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.13333 14.82 1.98 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0!66667 11.12 7.41 
0147010003 OFICIAL hh 1..0000 0.66667 9.90 6.60 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.66667 8.95 5.97 

21.96 
Mateñales 

0202010061 CLAVOS PJliRA MADERA C/C iDE 2' A 4' l<g 0.40000 7.50 3.00 
0202040010 f>ILAMBRE NEGRO N"8 Kg 0.50000 7.50 3.75 
0230200005 LACA OESMOLDEAOORA gln 0.04200 95.00 3.99 
0230200013 SOLVENlE OE :LACAOESMOLOEAOORA gln 0,04200 45.00 1.89 
0243100005 ,f\IIADERAHOLUZA3m 4' und (),02500 1.50 0.04 
0244010039 MADERA TORNlLLOOSlMitAR p2 2.00000 2.70 5.40 
0244030019 TRIPLA '1 DE 4'x8'x19mm pln 0:04410 140.00 6.17 

24.24 



S10 

Presupuesto 
Subpresupuesto 

0337010001 

Partida 

Rendimiento 
H.H. 0.0672 
Código 

0147010001 
0147010002 
0147010003 

0202040009 
0202970002 

0337010001 

Partida 

Rendimiento 
H.H. 

Código 

0147010023 

0348040027 

Partida 

Rendimiento 
H.H. 
Código 

0147010023 

0348040027 

Partida 

Rendimiento 
H.H. 
Código 

0147010023 

0348040027 

Partida 

Rendimiento 
H.H. 

Página: 

Análisis de :Precios Unitarios 
0402016 DISEÑO Y REHPtBILITACION DE CAMINO VECINAL :PELEJQ.:PAPAPLAYA 

004 mes02 Fecha Presupuesto 31/0712008 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 500000 21.96 1.10 
1.10 

05.10 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 

kg/DIA 
H.M. 

MO. 250.0000 

Descripción Recurso 

Cf\PATAZ 
OPERARlO 
OF:ICIA'L 

.Mano de Obra 

Materiales 
ALAMBRE NEGRO N"16 
ACERO OE REFUERZO FY=4200GRADO '60 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

EQ .. 250.0000 Costo .unitario directa por : 'kg 7.20 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

hh 0.1000 
hh 1.0000 
hll t,oooo 

Kg 
:Kg 

%MO 

0.00320 
0.03200 
0.03200 

0.05000 
W5000 

5c00000 

14.82 
11.12 
9.90 

7.50 
5.76 

0.73 

0.05 
0.36 
0.32 
0.73 

0.38 
6.05 
6.43 

0.04 
0.04 

TRANSPORTE OE 'MATERIAL IDE iPRESTAMO !DE ~NfERA 'PIREI.JLENOS iHASTA ~Km 

M3KIDIA 
H. M. 

MO. 358.0000 

:Descripción .Recurso 
Mano de Obra 

CONTROLADOR OFICIAL 

Equipos 
CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 101M3. 

EQ. 358.0000 Cooto unitario directo por : M3K 3.42 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

hh 0.3000 0.00670 9.90 0.07 

hin 1 0000 0.02235 150.00 

0.07 

3.35 
3.35 

06.02 TRANSPORTE DE MATERIAL :oe f'RESTAMO DE CANTERA PJREllENOS > 1Km 

M3KIDIA 
H.M. 

MO. 638.0000 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

CONfiROLADOR OFJCII\L 

Equipos 
CAM!ON VOLQUEfE :6x4 33Q HP W M3. 

EQ. 638.0000 Coolo unitario directo por : M3K 1.92 

Unidad •Cuadrilla ·Cantidad :Precio S/. Parcial S/. 

llh 0.3000 ()!00376 9.90 0.04 

,hm 150:00 

0.04 

1.88 
1.88 

06.03 TRANSPORTE DE MATERIAlA:NfiOONTAMINANTE !HASTA 1Km 

M3KIDIA 
H.M. 

MO. 358.0000 

Descripción Recurso 
. Mano de Obra 

CONtROLI\'OOR GPJCJAL 

Equipos 
CJI:MION VOlJQUJETE 6x4 330 1-íP 10M3. 

EQ. 358,0000 Costo .unitario directo :por : M3K 3.42 

Unidad Cuadrilla Cantidad Prooio S/. Parcial S/ . 

:tih -o.3000 -n.oooro 9.90 o.o7 

hm 1..0000 Oc02235 150.00 

0.07 

3.35 
3.35 

06.04 TRANSPORTE DE MATERIAl ANTIOONTAMINANTE >A 1Km 

M3KIDIA 
'H. M. 

MO. 634.0000 'EQ. 634.0000 Ooslo unitario directo ·por : M3K 1.93 



S lO 

Presupuesto 
Subpresupuesto 
Código 

0147010023 

0348040027 

Partida 

Rendimiento 
H. H. 

Código 

0147010023 

0348040027 

Partida 

Rendimiento 
H.H. 

Código 

0147010023 

0348040027 

Partida 

Rendimiento 
H. H. 

Código 

0147010001 
0147010003 
0147010004 

0254110090 

0337010001 
0348040027 

900305010304 
900401020224 
900510010313 
930101920141 

Partida 

Rendimiento 
H.H. 

Análisis de iP:recios Unitarios 
0402016 'DISEÑO V :REHP;BII.JTACION DE CAMINO VECINAL !PELEJQ.JPAPAPLAYA 

004 mes02 
Descripeión Recurso 

Mano de Obra 
CONTROLADOR OFICIAL 

Equipos 

Uriidad Cuadrilla 

hh 0.3000 

Página: 

Fecha Presupuesto 

Cantidad Precio SI. 

0:00379 9.90 

CAMJON VOLQUETE 6x4 330!HP 10M3. hm 1.0000 0:01262 150.00 

06.05 

-M3KID1A 
HM 

TRANSPORTE .DE MATERIAL GRANULARP/AFIRMADO HASTA 1Km 

MO. 317.0000 lEQ .. 317 .• 0000 Coslo1Linilafiodirecto·por .: M3K 

3110712008 
Parcial SI. 

0.04 
0.04 

1.89 
1.89 

3:86 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad ;Precio SI. Parcial SI. 

Mano de Obra 
CON:J:ROU\DOR OFICIAL 

Equipos 
CAMIONVOLQUHE.6x4330HP 10'M3. 

hh 0.3000 0:00757 9'90 0.07 

.hm toooo o.o2524 150.00 

0.07 

379 
3.79 

06.06 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PIAFIRMADO >A 1Km 

M3KIDIA 
H.M 

MO. •664.0000 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

CONJiROLI!.OOR OFICIAL 

Equipos 
CAMION VOLQUEif!E 6x4 330HP 10M3. 

07.01 

m3JDIA 
H. M 

HITOS KILOMETRICOS 

M0.12.0000 

Descripción. Recurso 

C~PAIAZ 

OFICIAl 
PEON 

Mano de Obra 

Materiales 
PlNTURA ESMALTE 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUAlJES 
CAMlON VOL:QUElE 6x4 330 HP 13M3. 

Sub partidas 

EQ. 664.0000 

Bl12.0000 

ACERO DE !REFUERZO ,fy=4200 !kglcm2 
EXCAVACIONES PIESTRUCTURAS EN SECO A MANO 
CONCRETO SIMPLE fc=140:Kg/cm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

07.02 

undfDIA 
:ltM 

SEÑAL !JNFORAMTNA 

M0.10.0000 EQ.10.0000 

Unidad 

irnh 

hm 

Unidad 

hb 
hh 
hh 

gln 

%MO 
hm 

.ltg 
m3 
m3 
m2 

Costo unitario directo por : M3K 1.85 

Cuadtilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 

·ll'3000 •0.00361 9 .. 90 0.04 
0.04 

1!0000 !Hl12G5 150.00 1.81 
1.81 

Costo unilariG directo por : m3 161.01 

Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

0.1000 Q,Q6667 14.82 0.99 
2.0000 0.66667 9.90 6.60 

12.0000 2.00000 8.95 17.90 
25.49 

0.10000 40.00 4.00 
4.00 

300000 25.49 0.76 
1:0000 0.16667 150.00 25.00 

25.76 

3.86000 7.20 27.79 
G.12500 25.04 3.13 
0.14000 281.17 39.36 
0.75000 47.30 35.48 

105.76 

Costo unitario directo por : und 3,545.96 
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Análisis de Precios Unitarios 
Presupuesto 0402016 DISEÑO Y REHABILTTACION OE CAMINO VECINAL PELEJO-PAPAPLAYA 
Subpresupuesto 004mes02 Fecha ,Presupuesto 31/07/2008 
Código :Descripción Recurso Unidad CuadñUa Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0_1000 0:08000 14.82 1.19 
0147010002 OPERARIO hh 1:0000 0.80000 11.12 890 
0147010004 PEON ihh 2:0000 t60000 895 14.32 

24.41 
'Materiales 

0239900110 PANEl METALICO P/SEÑALINF. SEGúN DISEÑO gln 1.00000 3;000.00 3,000.00 
3,000.00 

Equipos 
0337010001 HERRPIMIENTAS Ml\MlJAL:ES %MO 4.28000 24.41 1.04 

1.04 
Subpartidas 

900305010304 ACERO DE ;REFUERZO ,ry--4200 ;kg/cm2 !kg 20:00000 7.20 144.00 
900510010313 CONCRETO SlMPl.:E ftr175 Kg/cm2 1Ti3 0.60000 331.89 199.13 
930101920141 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 3.75000 47.30 177.38 

520.51 
Partida 08.01 P.ROliECCION :DE TALUDES CON 'COBERTURA VEGETAL 

Rendimiento HAIDIA M0.2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : HA 4,697.73 
H.H 2.1333 !tM. 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
'Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.40000 14.82 5.93 
0147010002 OPERARIO h'h 10000 4;00000 11.12 44.48 
0147010003 OFiC!PiL lih 300000 120J00000 9.90 1188.00 
0147010004 REON hh 60:0000 240100000 8.95 2148.00 

3386.41 
,Materiales 

0202000010 fERif:ILllANíES sac 300000 50.00 150.00 
0202000012 1NSECHC!OAS kg '2.00000 26.00 52.00 
0229500097 SEMILLAS DE RAPIDO CRECIMIENTO kg 4.00000 35.00 140.00 
0229500098 SEMILLAS DE I.ENfO CRECIMIENTO kg 200000 65.00 130.00 
0239070003 ROCA IFOSFGRICA sac 3:00000 60.00 180.00 
0239070004 UREA sac 3.00000 60.00 180.00 

832.00 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS :MANUAlES %MO 5!00000 3386.41 169.32 
0348120002 CAMION CISTERNA 4X21{AGUA) '2,000 GI\L hm '0.5000 2.00000 140.00 280.00 
0348120094 MOTOBOMBA 1" APRESION hm 1:0000 4.00000 7.50 30.00 

479.32 
Partida 08!02 ACONDICIONAMIENTO !DE !PUNTOS !DE 'MEZCLA 

Rendimiento HAJDIA M0.1.5000 EQ.1.5000 Costo unitario directo por : HA 1,516.49 
H:H. H. M 
Código Descripáón Recurso Urlidad CuadriUa Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

'Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.53333 14.82 7.90 
0147010004 PEON l:ih 4:0000 21.33333 8.95 190.93 
0147010023 CONTIROI.JiiDOR OFICIJI:L tlh 0.5000 2,66667 990 26.40 

225.23 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.00000 225.23 11.26 
0337540011 tRACTOROEORUGAS:DE 140-1160HP .·hm HlOOO 5.33333 240.00 1,280.00 

1291.26 
Partida 08.03 RESTAURACION DE CANTERAS Y PUNTOS ,DE :MEZCLA 

Rendimiento ~HAJDIA M0.1.7500 EQ.U500 Costo :unitario directo 'por : iHIA 1,517.46 



S10 

Presupuesto 
Subpresupuesto 
H.H. 

Código 

0147010001 
0147010004 
0147010023 

0337010001 
0337540011 
0349090000 

Análisis de ;Precios Unitaños 
0402016 DISEÑO Y REHABILITACION DE CAMINO VECINAL PELEJO-PAPAPLAYA 

004 mes02 
H. M. 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Mano de Obra 

CAPATAZ hh 0.1000 
PEON lih 3:0000 
CONTIROLADOR OFICIJI;L tlh 0.5000 

Equipos 
HERIRAM!ENTAS MANUALES '%'MO 
inRACiTOR lOE ORUGAS DE 140-100 :HlP ;hm 1:0000 
MOTONIVELADORA UE 125 HP hm 1.0000 

Página: 1 

Fecha Presupuesto 31/0712008 

Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0.45714 14.82 6.77 
1371429 8.95 122.74 
2.28571 9.90 22.63 

152.14 

5,00000 152.14 7.61 
4.57~43 240.00 1,097.14 
1.37143 190.00 260.57 

1365.32 



510 

Presupuesto 
Subpresupuesto 
Partida 

Rendimiento 
H.H. 42.4632 
Código 

0147010001 
0147010002 
0147010004 

0202010061 
0202040010 
0202510070 
0230760074 
0244010039 

0337010001 

900510010313 

Partida 

Rendimiento 
H.H. 7.5296 
Código 

0147010001 
0147010002 
0147010003 
0147010004 

0210100052 
0212990003 
0212990004 
0230320008 
0239400007 
0243130092 
0243130093 
0288010001 

0337010001 

900319010104 
900401050011 
900510010313 

Partida 

Rendimiento 
H.H. 81.8256 

Código 

Página: 

Análisis de Precios Unitarios 
0402016 OISEÑO Y REHABILJTACION DE •CAMINO VECINAL PELEJQ.;PAPA~YA 

005 mes03 fecha Presupuesto 3110712008 
01.01 CARm DE OBRA 3;60 X 4.80 

undiDIA MO. 1:0000 
H.M. 0.1302 

Descripción Recurso 

CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 

Mano de •Obra 

Materiales 
CLAVOS PARA MADERA C/C .DE 2' A 4' 
ALAMBRE NEGRO N~8 
PERNOS 3/4" X 10" JJA 
IMPRESIÓN DE CARTEL (GIGII:NTOGRAFIA) 
MADERA TORNILLO O SIMILAR 

Equipos 
'HERRAMIENTAS 'MANllAtES 

Subpartidas 
CONCRElO SIMPLE ifc=140 Kg/cm2 

8}.1.0000 

01.02 .lNSTAlACION DE CAMPAMENTO 

m21DIA 
H.M .. 0.0886 

Descripción Recurso 

C.A:PAiAZ 
OPERARIO 
OF•IClAL 
PEON 

Mano de Obra 

Materiales 
APARATO SJI:NITJIIRIO 
IINST AtA ClONES HJECT:RICAS 
INST .A;LAG!ONES S!I;NlTARIAS 
LAVATORIO DE LOSA CON ACCESORlOS 
TANQUE ELEVADO 1 ,Q M3 
VENTANA iDE MAIJERA CON .MAulA MOSQUJTERO 
PUERTA CONTRAPl.ACADA OE TRIPLAY 
CERRAJERIA 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUAlES 

Subpartidas 
ESJHUCIURA :DE MADERA Y ;r;ECOO,DECALAMINA 
MUROS PANBLES DE fRIPlA Y 
CONCRETO SIMPLE fc=140Kg/cm2 

ALMACENES 

undiDIA M0.1.0000 fQ.1.0000 
1-tM. 0;0803 

Descripción Recurso 
·Mano de Obra 

Cos'!o unitario é!TeC!o por : und 1 , 716.89 

Unidad Cuadrilla •Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

hh 
hh 
lhh 

Kg 
Kg 
pza 
m2 
-p2 

'foMO 

m3 

0.1000 
1.0000 
4.0000 

0.80000 
8:00000 

32!00000 

6,00000 
4:00000 

12.00000 
17.50000 

215.00000 

5.00000 

0.18000 

14 .. 82 
11.12 
8.95 

7.50 
7.50 
6.160 

3000 
2.70 

387.22 

281.17 

Costo-unilar¡o !directo por : m2 

11.86 
88.96 

286.40 
387.22 

45.00 
30.00 
79.20 

525.00 
580.50 

1259.70 

19.36 
19.36 

50.61 
50.61 

268.77 

Unidad CuadriDa Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

Hh 02000 0.05333 14.82 0.79 
hh 20000 0.53333 11.12 5.93 
illh tOOOO 0.26667 9.90 2.64 
hh 4:0000 1:06667 8.95 9.55 

tmd 
es! 
es! 
pza 
•tmd 
m2 
m2 
GLB 

%MO 

.m2 
m2 
m3 

0!04000 
1!00000 
100000 
0.04000 
M0710 
025820 
0.15110 
1.00000 

5,00000 

t493m 
176500 
0.12250 

180.00 
3 .. 60 
3.50 

120.00 
400.00 
100.00 
50.00 

1.45 

18.91 

47.24 
49.39 

281.17 

18.91 

7.20 
3.60 
3.50 
4.80 
2.84 

25.82 
7.56 
1.45 

56.77 

0.95 
0.95 

70.53 
87.17 
34.44 

192.15 

Cos!ounitario<lirectopor: und 2,542.63 

Unidad Cuadnlla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 



S10 

Presupuesto 
Subpresupuesto 
0147010001 
0147010002 
0147010003 
0147010004 

0202040009 
0203030025 
0243100005 
0256010100 

900510010313 

Partida 

Rendimiento 
H.H. 

Código 

0232970003 

Partida 

Rendimiento 
H.H. 560.0000 
Código 

0147010032 
0147010001 
0147010004 

0202010061 
0230010001 
0254110090 

0337010001 
0337540011 
0349650001 

Partida 

Rendimiento 
H.H. 21.7143 
Código 

0147010001 
0147010004 
0147010023 

0337010001 
0337540011 

Página: 

Análisis de Precios Unitarios 
0402016 OISEÑO Y REHABIUTACION DE CAMINO VECINAL PELEJO-PAPAPLAYA 

005 mes03 Fecha Presupuesto 31/07/2008 
CAPATAZ liih 0.1000 0.80000 14.82 11.86 
OPERft;RJO liih 2!0000 16~00000 1U2 177.':!2 
OFICIAl hh 2,1}000 16c00l00 990 158.40 
PEON hh 6.0000 48.00000 8.95 429.60 

m.1s 
iMateñales 

A'LAMBRE NEGRO l\1"16 Kg 5.00000 7.50 37.50 
MATERILAES VARIOS es! 1.00000 321.14 321.14 

MADERA !ROLLIZA 3m 0 ·4' und 400.00000 1:50 600.00 
C.A:I..AMINIA CORRlJGitDA 11 C~L'ES pln 50.00000 15.50 77500 

1733.64 
Subpartidas 

CONCRETO SIMPLE fc440:Kgtcm2 m3 o. amo 281.17 31.21 
31.21 

01.04 'MOVILIZACIONY'DESMOVIUZACION,DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

GLB/DIA 
H.M 

MO. UIOOO EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : GLB 22,086.00 

DescripCión Recurso 
Materiales 

Unidad Cuadrilla •Cantidad Preeio :S/. Parcial S/. 

MOVIUZACION Y OESMOVIUZACION DE EQUIPO Y GLB 1.00000 22,086.00 22,086.00 
MAQUINARIA 

02.01 REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO 

mes/OlA M0.0.0450 
H.!M. 355.5556 

·Descripción :Recurso 

TOPOGRAFO 
CAPATAZ 
PEON 

Mano de Obra 

Materiales 
CLAVOS PARA MADERA C/C OE 2' A 4" 
CAL iHIDRAT/>IOA lOE 30 !Kg 
PINTURA ESMALTE 

Equipos 
1HERRAMlENirAS MJ!:NUAUES 
TEOOOUTO 
NIVEL 

EQ.0.0450 

Unidad 

hh 

lhh 
'hh 

!Kg 
BOL 
g1n 

%MO 
HE 
HE 

02J02 L:IMPJEZA DE T:ERRENO :CON iMAQUINARIA 

HAIDIA MO. 1.7500 
lii.M 4c5714 

Descripción -Rec-urso 

CAPATAZ 
PEON 

:Mano de Obra 

CONT:ROlADOR OF:ICIAl 

Equipos 
HERRAMIEN7fAS :MANUALES 
if,RACTOR HE ORUGAS iOE 140-150 HP 

EQ.1.7500 

Unidad 

hh 
liih 
llh 

'*>MO 
:hm 

22,086.00 

Costo unitario ·directo .por : mes 8,861.31 

•Cuadrilla 1Cantidad :PrecioS/. Parcial S/. 

1.0000 177.77778 13.59 2,416.00 
0.~500 26.66667 14.82 395.20 
2.0000 355.55556 8.95 3,182.22 

5,993.42 

!t328"ZO 7.50 2.47 
0.26300 15.00 3.95 
0.37500 40.00 15.00 

21.42 

3.00000 5,993.42 179.80 
m.7m8 10.00 1,777.78 
177.7T178 5.00 888.89 

2,846.47 

Costo unitario directo por : HA 1,310.53 

Cuadñlla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0.2500 1.14286 14.82 16.94 
4!0000 18:28571 8.95 163.66 
0.5000 2:28571 9:90 22.63 

203.22 

5.00000 203.23 10.16 
H!OOO 4.5n43 240.00 1,097.14 

1,107.30 
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Presupuesto 
Subpresupuesto 

Partida 

Rendimiento 
H.H. 0.0416 
Código 

0147010001 
0147010004 
0147010023 

0337010001 
0348040027 
0349040010 
0349040033 

Partida 

Rendimiento 
H.H. 13.8667 
Código 

0147010001 
0147010004 
0147010023 

0337010001 
0348040027 
0349030013 
0349040010 
0349090000 

Partida 

Rendimiento 
H.H. 29.7600 
Código 

0147010001 
0147010004 
0147010023 

0337010001 
0349040033 

Partida 

Rer:~dimiento 

H.H. 0.0571 
Código 

0147010004 
0147010023 

Página: 

Análisis de !Precios Unitarios 
0402016 DISEÑO Y IR~BIIJTACION DE CAMINO VECINAl imEJQ.!PAPAPLAYA 

005 mes03 fecha Presupuesto 3110712008 

02.03 EUMINACION OE MATERIAL ORGANICO 

m3/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 
14.'M. 0.0360 

:Descripción Recurso 
Mano de Obra 

CAPATAZ 
PEON 
CONifROLADOR OFiCIAL 

Equipos 
HEHR~MIENI AS MftíNlJAIJES 
CAMION VOLQUETE 6x4 330 !HIP 110 !M3. 
CARG/>iDORSIIJLANTAS 125-155HP3 Y03. 
TRACTOROEORUGASOE 140-1601-lP 

02.04 ACCESOS A CANTERAS 

KMfDIA MO.UOOO EQ.1.5000 
!H.M. 21.3333 

Descripción Recurso 
ManodeObra 

CAPATAZ 
PEON 
CONlROLADOR OFlC~L 

Equipos 
HERRAMIENf AS :M!>:NlJALES 
CAMION VOLQUETE 16x43301HP 10!M3. 
RODILLO USO VIBR AUTOP 70-100 HP 7"9 T. 
CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3. 
MOTONIVELAOORAOE 125HP 

02.05 HABIL1TACION OE CANTERAS 

HAfDIA M0.1.2500 

Descripción Recurso 
ManodeObra 

CAPATAZ 
PEON 
CONTROlADOR ORGciAL 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
liRACTOROE ORUGAS !DE 140-100HP 

EQ.1.2500 

03.01 CORTE DE MATERIAL SUELTO 

m3fDIA :MO. 350.0000 ro 35Mooo 
H.M. 0.0229 

Descñpción Recurso 
Mano de ·Obra 

!REON 
CONTROlADOR OFJClAL 

Equipos 

Unidad 

hh 
lhh 
,!;¡j¡ 

%MO 
bm 
hm 
hm 

Unidad 

hh 
:hh 
ihh 

%MO 
hm 
hm 
hm 
hm 

Unidad 

hh 
hh 
hh 

%MO 
hm 

hh 
hh 

Unidad 

Costo unitario directo por : m3 

Cuadrilla ~Cantidad !PrecioS{. 

0.1000 0.00160 14.82 
20000 0.03200 8.95 
0.5000 0.00800 9.90 

5:00000 0.39 
1J0000 0,{)1600 150.'00 
0.5000 0.00800 210.00 
0.7500 0.01200 240:00 

Costo unitario directo por : KM 

Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

0.1000 0.53333 14.82 
2 10000 10,66667 8.95 
0.5000 2.66667 9.90 

5.00000 129.77 
110000 5,33333 150.00 
1:0000 5.33333 160.00 
1.0000 5.33333 210.00 
1:0000 5.33333 190.00 

Costo unitario directo por : HA 

Cuadñlla Cantidad iPrecioS/. 

0.1500 0.96000 14.82 
4,0000 25.60000 8.95 
'3.5000 320000 9:90 

5:00000 275:03 
1!0000 6.40000 240.:00 

Coslo 'tmitaoo drrecto por : m3 

Cuadñlla 

2.0000 
0.5000 

Cantidad ~~recio S/. 

0.0457t 8.95 
0.01143 9.90 

7.37 

Parcial Sf. 

0.02 
0.29 
0.08 
0.39 

0.02 
2.40 
1.68 
2.88 
6:98 

3,922.92 

Parcial Sf. 

7.90 
95.47 
26.40 

129.77 

6.49 
800.00 
853.33 

1,120.00 
1,013.33 
3,793.15 

1,824.78 

Parcial Sf. 

14.23 
229.12 
31.68 

275.03 

13.75 
1,536.00 
1,549.75 

Parcial S/. 

0.41 
0.11 
0.52 
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Presupuesto 
Subpresupuesto 
0337010001 
0349040033 

Partida 

Rendimiento 
H.H. 0.0197 
Código 

0147010004 
0147010023 

0337010001 
0349030013 
0349090000 

930101900151 

Partida 

Rendimiento 
H.H. 

Código 

0147010001 
0147010004 
0147010023 

0337010001 
0349030013 
0349040033 
0349090000 

930101900151 

Partida 

Rendimiento 
H.H. 

Código 

0147010001 
0147010004 
0147010023 

0337010001 
0349030013 
0349040033 
0349090000 

901102020225 
930101900151 

Análisis de Precios Unitarios 
0402016 'DISEÑO Y REHABILITACION DE CAMINO VECINAL 'PELEJ~APAPlAYA 

005 mes03 
HERRAMIENTAS MANUALES 
TiRAClORIDEORUGASIDE ~40-100HP 

%MO 
hm HJOOO 

Página: 

Fecha Presupuesto 

3.00000 0.52 
0_02286 240.1(}0 

03.02 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANtE .EN ZONAS DE CORTE 

m21DIA IMO_ 2,500J0000 00.2,500.0000 •Costo :unilario di recio -por .: ,m2 
H.M. 0.0460 

31/07/2008 
0.02 
5.49 
5.51 

4.28 

Descripción ,Recurso 
ManodeObr:a 

Unidad Cuadrilla 'Cantidad :Precio S/. Parcial S/. 

1REON 
CONTROlADOR OFICIAL 

.Equipos 
.HERAAM!EN1fAS MANUALES 
RODILLO USO VIBR AUTOP 70-100 HP 7 c9 T _ 
:MOfONIVELAOORA IDE 125 !H!P 

Subpartidas 
TRANSPORTE AGUA PARA EXPLANACIONES 

tih 
hh 

''ll!MO 
hm 
hm 

m3 

4_0000 001280 895 
0.5000 0.00160 9.90 

5_00000 0.13 
1c0000 0.00320 160.00 
1.!0000 0.00320 190_00 

0.15000 20.16 

OONFORMACION DE TERRAPLEN CON !MATERIAL COMPENSADO 

m3/DIA 
HJM. 

MO_ 920.0000 EQ. 920.0000 Costo unitario directo por : m3 

0.11 
0.02 
0.13 

0.01 
0.51 
0.61 
1.13 

3.02 
3.02 

6.89 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 

CAPATAZ 
PEON 

Mano de Obra 

OONT!ROLADOR OFICIAL 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANl'JAlJES 
RODHJLOUSOVIBR.ALUOP70-100HP7-91L 
T·RACTOR OE ORUGAS DE 140-160 HP 
MOTONIVELADORA DE 125 HP 

Subpartidas 
lHII:NSPORTE AGUA \RARA 'EXPLANAGlONES 

hh 
ihh 
,hh 

%MO 
hm 
hm 
hm 

m3 

0.1500 0.00130 14.82 
4.0000 -Q.03478 8.95 
·IH5000 ()_00435 9.90 

5.00000 0.37 
1!0000 0_0087!1 160_00 
10000 0_00435 240.00 
1:0000 0.00870 190.00 

1{)_12000 20.16 

03.04 CONFORMACmN OE JERRAPLEN CON iPRESTAMO OE ·CANTERA 

m3/DlA MO_ !920.0000 EQ. 920.0000 Costo unilario directo por : m3 
H.M 

Oescñpción 'Recurso Unidad Cuadñlla Cantidad PrecioS/. 
Mano de Obra 

CAPATAZ hh 0_1500 0.00130 14.82 
PEON htl 4_0000 0.03478 8.95 
CONffiOLADOR OF!IG.IAL hh 05000 0.00435 9.90 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.00000 0.37 
RODILLOUSOVIBR AUTOP 7.0-10íH'!P 7-9 T. lhm toooo 0,00870 160.00 
if,RACTORDEORUGASOE 14Q.:160HP ,hm HlOOO '3.00251 240.00 
MOTONIVElADORA DE 125HP hm HJOOO 0.00870 190.00 

Subpartidas 
MATERIAL BE CAI\ffiERJ\!PARA iREl!IJENOS m3 1.:20000 7.03 
TRANSPORTE AGUA PARA EXPLANAGIONES m3 0.12000 20.16 

0.02 
0.31 
0.04 
0.37 

0.02 
1.39 
104 
165 
4.10 

2.42 
2.42 

14.92 

Parcial S/. 

0.02 
0.31 
0.04 
0.37 

0.02 
1.39 
0.63 
1.65 
3.69 

8.44 
2.42 
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Análisis de P,recios Unitarios 
Presupuesto 0402016 DISEÑO Y IREHABIUTACION 'DE 'CAMINO VECINAL PELEIOJPAPAPLAYA 
Subpresupuesto 005 mes03 Fecha Presupuesto 31/07/2008 

10.86 
Partida 03.05 REPOSIC10N DE:MATERIAL ORGANICO CON MATERIAL GRANULAR 

Rendimiento m3/DIA MO. 900,0000 EQ. 900.0000 Costo :unitario directo por : m3 27.01 
H.H. 0.1526 H.M. 0.1733 
Código Descripción :Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad !Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1500 0.00133 14.82 0.02 
0147010004 PEON ltih 4.0000 {U}3556 8.95 0.32 
0147010023 GONl:ROlAOOR OHClAL itih (l_5000 0.00444 9.90 0.04 

0.38 
Equipos 

0337010001 IHIERRAMIEN"if AS MJ~;NUJALES %MO 5'00000 0.37 0.02 
0349030013 RODilJLOUSOVIBRAUlOP70-100HP7c9"f. hm 1:0000 0,00889 160.00 1.42 
0349040033 TRACTOR DE ORUGAS m: 1.m-160 HP hm 0.5000 0:00444 240.:00 1.07 
0349090000 MOTONIVELADORA DE 125HP hm 1.0000 0.00889 19000 1.69 

4.20 
Sub partidas 

909701030807 TRANSPORTE OE HORM!GON PARA R8POSIClON m3 1.20000 2.30 2.76 
930101900151 TRANSPORTE AGUA PARA EXPLANACIONES m3 0.12000 20.16 2.42 
930101900154 HORMIGON DE RIO (ZARANOEADO iMAX. 2") m3 1.30000 13.27 17.25 

22.43 
Partida 04.01 CAPA ANTICONTAMINANTE e--Q.15 :M. 

Rendimiento m3/DIA MO. 900.0000 EQ. 900.0000 Costo unitario directo por : m3 18.20 
H.H 0.1526 HM. 0.1733 
Código .Oescripción ·Recurso Uriidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1500 0:00316 14.82 0.05 
0147010004 PEON l:lh 4:0000 0:0842~ 8.95 0.75 
0147010023 CONTROLADOR OF!CW. t:lh 0.5000 O:o1053 9:90 0.10 

0.90 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.00000 0.90 0.05 
0349030013 ROOI!Jl!O !LISO VIBR AIJl'OP 7Q-:m!Hi!P 7-9 T. hm tOOOG {);02~05 160.00 3.37 
0349090000 MOTOl'mi'Bl.ADORAOE 125!HP hm ~-0000 O.Q2105 190.00 4.00 

7.42 
Subpartidas 

901102020226 MATER'IAL DE CANTERA liPARAANTiiCONifi:MlNANff m3 120000 6.22 7.46 
930101900151 TiRANISPORlE AGUA PARA EXPlANACIONES m3 0.12000 20.16 2.42 

9.88 
Partida 04.02 AARMADO GRANULAR e=0:20 m 

Rendimiento m31DIA MO. 40lt0000 'EQ. 400.0000 Oos"to unnario directo por : m3 36.70 
H.H. H. M. 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad !Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPA fAZ hh OJ500 0:00300 14.82 0.04 
0147010004 PEON hh 4.0000 0.08000 8.95 0.72 
0147010023 CONTHOLAOOR OF!OlAL ;¡¡¡¡ 0.5000 {}.,01000 9.90 0.10 

0.86 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.00000 0.86 0.04 
0349030013 RODIL!LO'L:ISO V.IBR AIJfOP 7Q-:100HP7-9 T. hm 1!0000 0.102000 160.00 3.20 
0349090000 MOIONIVEJ.ADORADE 125HP hm 110000 0:02000 190.00 3.80 

7.04 
Subpartidas 

901102020227 MATERIAL GRANl!JlAR MEZCLADO :PARA ~F.1RMAOO m3 1.20000 21.98 26.38 
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Presupuesto 
Subpresupuesto 
930101900151 

Partida 

Rendimiento 
H.H. 0.0440 

Código 

0147010001 
0147010004 

0337010001 

Partida 

Rendimiento 
HH '0.0440 

Código 

0147010001 
0147010004 

0337010001 

Partida 

Rendimiento 
H.H. 3.5069 
Código 

0147010001 
0147010003 
0147010004 

0337010001 
0349100021 

909701030805 
930101900153 
930101900154 

Partida 

Rendimiento 
H.H. 
Código 

0147010001 
0147010003 
0147010004 

Página: 

Análisis de P:recios Unitaños 
0402016 DISEÑO Y :RfHABILITAClON DE ~~MINO VECINALPB.:EJQ.;PAPAPLAYA 

005 mes03 :Fecha Presupuesto 31107/2008 
TRANSPORTE AGUA PARAEXRlANAClONES m3 

05.01 UMPIEZA MANUAL PARA OBRAS OE ARTE 

m2/DIA 
ll.M. 

Descripción :Recurso 

CAPATAZ 
PEON 

Mano de Obra 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

EQ. 200.0000 

Unidad 

hh 
hh 

%MO 

O. ~2000 20.16 2.42 
28.80 

Costo unitario directo por : m2 0.44 

Cuadrilla Cantidad PreeioS/. Parcial SI. 

0.1000 0.00400 14.82 0.06 
toooo ·004000 8.95 0.36 

0.42 

5.00000 0.42 0.02 
0.02 

05.02 EXCAVACIONES iPARA iES11RUCTURAS EN :SECO A IMANO 

m3/DIA 
HM. 

M0.3.5000 

'DescripCión .Recurso 

CAPATAZ 
PEON 

Mano de Obra 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

EQ. 3.5000 

05.03 BASE DE :MATERIAL GRANULAR 

m3/DIA MO. 12,0000 EQ. 12.0000 
H.M. 0.8226 

Unidad 

hh 
hh 

%MO 

Costo unitario directo por m3 25.04 

Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

0.1000 0.22857 14.82 3.39 
1.:0000 2.28571 8.95 20.46 

23.85 

5.00000 23.85 1.19 
1.19 

Costo unitario directo por : m3 66.33 

Descripción :Recurso Unidad Cuadrilla :Cantidad Preeio S/. Parcial SI. 

CAPATAZ 
OFICIAL 
PEON 

Mano de Obra 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANVJAIJES 
PLANCHA OOMPACif:M)ORA 

Subpartidas 
TRANSPORtE ;DE HORMlGON PA:RA CONCRETOS 
ifRANSPORTE.AGUA PARA CONCRETOS 
'HORMIGON:DE RlO {ZAAANIDEADOMN<. T) 

hh 
hh 

hh 

%MO 
hm 

m3 
rn3 
m3 

05.04 REllENO CON MATERIAL 'DE'PRESTAMO 

m3/0IA 
H. M. 

M0.12.0000 

Descripción !Recurso 

CAPATAZ 
OFICIAL 
PEON 

1Mano de Obra 

Equipos 

EQ.12.0000 

Unidad 

hh 
hh 
hh 

0.1000 0:06667 14~82 0.99 
·1.0000 0,66667 9.90 6.60 
4.0000 2.66007 8.95 23.87 

31.46 

5:00000 31.46 1.57 
HXJOO O,fi6667 15.00 10.00 

11.57 

1.20000 4.36 5.23 
QJ2000 17.91 2.15 
1.20000 13.27 15.92 

23.30 

Costo unitario directo por : m3 66.93 

Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial SI. 

0.1000 0.06667 14.82 0.99 
1.0000 0:66667 9.90 6.60 
4:0000 2:66667 8.95 23.87 

31.46 
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Análisis de 1Precios Unitarios 
Presupuesto 0402016 !DISEÑO Y iREMBIUTACION DE iCAMINO VECINAl. iPEl.EJOJPAPAPLAYA 
Subpresupuesto 005 mes03 fecha Presupuesto 31/0712008 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5,00000 31.46 1.57 
0349100021 :PtANCHA OOMPACIAOORA hm HlOOO (!,66667 15.00 10.00 

11.57 
Subpartidas 

901102020225 MATERIAL DE GANi:E'RA PARA iRELlENOS m3 1.20000 7.03 8.44 
909701030806 TAANSPORIE BE MATERIAL PIRBWBNOS m3 120000 1Hl9 13.31 
930101900153 TRANSPORTE AGUA PARA CONCRETOS m3 0.12000 17:91 2.15 

23.90 
Partida 05.05 EUMINACION DE MATERIAl :OEEXCAVACION 

Rendimiento •m31DIA MO. 450.0000 :EQ. 450.0000 Costo unila:rio directo por : m3 5.00 
H.H. H.M. 

Código Descñpción ;Recurso Unidad Cuadrilla ~Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0147010001 GAPAIAZ. hh 0.1000 0.00178 14.82 0.03 
0147010004 PEON hh 2.0000 0.03556 8.95 0.32 
0147010023 CONTROLADOR OFICIAL 1hh 0.5000 0.00889 9.90 0.09 

0.43 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5cl)0000 0.44 0.02 
0348040027 GAMION VOLQUEiiE 16x4 330 HP 10M3. hm 1:0000 O:OU78 150:00 2.67 
0349040010 CA:RGAOOR Sll1..JIS.,jlAS 125-155HP 3 "tD3. hm 0.5000 ()!00889 210.'ÜO 1.87 

4.56 
Partida 05.06 CONCRETO SIMPLE fc=100 Kglcm2 

Rendimiento m31DIA MO. 15,11000 Hl 15:0000 Gosl<mnilariodireolo-por: m3 251.44 
H. H. 8.7067 HM. 0.7230 
Código Descripción Recurso Unidad 'Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 

Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0;{}5333 14!82 0.79 
0147010002 OPERARIO hh 20000 1.06667 11.12 11.86 
0147010003 OFilCIAL hh 2.0000 1'06667 9.90 10.56 
0147010004 P.EON hh l2,0000 6.4oooo 8.95 57.28 

80.49 
Materiales 

0221000000 CEMENW POR11LAND I:IPO 11 {42J5KG) BOL 5.50000 23.50 129.25 
129.25 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5:00000 80.49 4.02 
0348010011 MEZCLADORA OE CONCRETO DE 9-11 P3 hm 1.0000 0.53333 20.00 10.67 

14.69 
Subpartidas 

900319010104 ESTRUCTURA DE MADERA Y TECHO DE CALAMINA m3 1.30000 4.36 5.67 
900401050011 MlJROS PANELES OE TRIPLAY m3 020000 17.91 3.58 
900510010313 CONCRETO SIMRLJE fc=1401Kg/cm2 m3 1.30000 13,66 17.76 

27.01 
Partida 05.07 CONCRETO S.IMPLE fc=175 .Kglcm2 

Rendimiento m3IDIA MG.IZ,OOOO EQ. U.OOOO Oosto>urii!ario<:í~recto ,por : m3 331;89 
H. H. H. M. 

Código Descripción Recurso Unidad ,Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
ManodeObra 

0147010001 CAPAIAZ hh 0.1000 0!06667 14,82 0.99 
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.33333 11.12 14.83 
0147010003 OF.ICIAL hh 2.0000 t33333 9.90 13.20 
0147010004 PEON hh 12.0000 8.00000 8.95 71.60 

100.62 
Mateñales 
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0221000000 CEMENfO iPORUANO ifPO il {425KG} BOL 7:50000 23.50 176.25 
0230860080 JI:Dil!VO FLUIDIZM'Jlf gln 0.21610 20,00 4.32 

180.57 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.00000 100.62 503 
0348010011 MEZCIJ\DORA DE CONCRETO·OE 9-11 g P3 :hm 1.!0000 0,66667 20:00 13.33 
0349070003 MEZCLADORA OE OONCRETO 4HP 1.50' hm 1.0000 0.66667 800 5.33 

23.69 
Subpartidas 

909701030805 TRANSPORTE DE HORMJGON :PA:RACONCRETOS m3 1.30000 4.36 5.67 
930101900153 TRANSPORTE AGUA PARA CONCRETOS m3 0.20000 17 .. 91 358 
930101900155 HORMIGON DE HIO (ZARANDEADO MAX. 1') m3 1.30000 13.66 17.76 

27.01 
Partida 05.08 CONCRETO SIMPlE fc=200 Kgfcm2 

Rendimiento m31DIA M0.12.0000 E0.12.0000 Costo unitario directo por : m3 349.52 
H.H. H.IM. 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.06667 14.82 0.99 
0147010002 OPERARIO ihh 2:0000 1_33333 11.12 14.83 
0147010003 OFICIAL ihh 20000 t33333 ·9;90 13.20 
0147010004 PEON nh 12.0000 8.00000 8.95 71.60 

100.62 
Materiales 

0221000000 CBMENIO PORTiAND TIPO !1 {425KG) BOL 825000 23.50 193.88 
0230860080 JI:DITIVO FIJlJID!ZJI:NTE gln 021610 2000 4.32 

198.20 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANLlAIJES %MO 5_()0000 100.62 5.03 
0348010011 MEZCLADORA OE CONCRETODE9-11 P3 lim 1:0000 0.66667 20.00 1333 
0349070003 MEZCLADORA DE CONCRHO 4HP 1.50' hm 1_0000 0.66667 8.00 5.33 

23.69 
Subparfidas 

909701030805 T1RANSPORTE DE HORMIGONPARA 'CONCRETOS m3 1.30000 4.36 5.67 
930101900153 TRANSPORTE AGUA PARA CONCRETOS m3 0.20000 17.91 3.58 
930101900155 HORMIGON OE HIO {ZARANDEADO MAX. 1} m3 1.30000 13.66 17.76 

27.01 
Partida 05.09 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

Rendimiento m21DIA l'v'.O. 12.0000 EQ.12.0000 Costo unitario directo por : m2 47.30 
H.H. 2.1333 H.M. 

Código Descñpeión Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad :Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ llh 0.2000 0.13333 14.82 1.98 
0147010002 OPERARIO :tlh 1<0000 0,66667 11.12 7.41 
0147010003 OFICIAL ihh HlOOO ·0.66667 9:90 6.60 
0147010004 'PEON hh 10000 0.66667 8.95 5.97 

21.96 
Materiales 

0202010061 CLAVOSPPIRAMAD8RAC/CBE2" A4" kg 0.40000 7.50 3.00 
0202040010 J~;LAMBRE !NEGRO WB Kg 0,50000 7.50 3.75 
0230200005 LACA DESMOLDEADORA gln 0.04200 95.00 3.99 
0230200013 SOLVENTE DE tACA DESMOLDEADORA gln 0.04200 45.00 1.89 
0243100005 .MADERA ROLLIZA 3m 4" und 0'02500 1.50 0.04 
0244010039 MADERA TORNILlO O SIMILAR p2 2.00000 2.70 540 
0244030019 TRIPlAY DE 4'x8'x19mm pln 0.04410 140.00 6.17 

24.24 
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Presupuesto 
Subpresupuesto 

0337010001 

Partida 

Rendimiento 
H.H. 0.0672 
Código 

0147010001 
0147010002 
0147010003 

0202040009 
0202970002 

0337010001 

Partida 

Rendimiento 
H.H. 

Código 

0147010023 

0348040027 

Partida 

Rendimiento 
H.H. 

Código 

0147010023 

0348040027 

Partida 

Rendimiento 
H.H. 

Código 

0147010023 

0348040027 

Partida 

Rendimiento 
H. H. 
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Equipos 
HERRAMIENIAS MANUALES %MO 5.00000 21.96 1.10 

1.10 
05.10 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kglcm2 

.kgiDIA 
H.M. 

MO. 250.0000 

Descripción Recurso 

CII:PATAZ 
OPERARIO 
OFICIPIL 

:Mano de Obra 

Materiales 
ALAMBRE NEGRO N"16 
ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRAD060 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

Costounitariodireclopor .: ikg 7.20 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

ihh 1HOOO 
hh 1.0000 
hh 1!0000 

Kg 
Kg 

%[11.0 

{l_00320 
0,03200 
om2oo 

0:05000 
1.05000 

5.00000 

14.'82 
11.12 
9.90 

7.50 
5.76 

0.73 

0.05 
0.36 
0.32 
0.73 

0.38 
605 
6.43 

0.04 
0.04 

06;01 TRANSPORTE DE :MATERIAl :DE :PRESTAMO DE •CANTERA PJREJ.;LENOS !HASTA 1Km 

M3KIDIA 
H_M_ 

MO. 358.0000 

Descripción Recurso 
•Mano de Obra 

CONTROLADOR OFICIAL 

EqUipos 
CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 10M3_ 

EQ. 35B.tl000 Costo (lnilario directo por : M3K 3.42 

Unidad •Cuadnlla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

hh 0.3000 0.00670 9.90 0.07 

hm 1 :0000 0,02235 150.00 

- '0.07 

3.35 
3.35 

06.02 TRANSPORTE DE MATERIAl 'DE PRESTAI'IIO DE CANT·ERA :pfRaLENOS > 1Km 

M3KIDIA 
H.M. 

MO. 638.0000 

Desc~ipción Recurso 
Mano de Obra 

CONTROLADOR OFICIAl 

Equipos 
CAMION VOLQUHE 6x433@HP 10M3. 

EQ. 638.0000 Costo unítaño directo por : M3K 1.92 

Unidad Cuadrilla Cantidad iP,recio SI. Parcial SI. 

tlh 0:3000 0.00376 9.90 0.04 

150.00 

0;04 

1.88 
1.88 

06.03 TRANSPORTE DE MATERIAl ANTICONTAMJNANTE:HASTA 1Km 

.M3KIDIA 
H.M. 

MO. 358J0000 

Descripción .Recurso 
fllano de Obra 

OONV:ROlAOOR OFlClAL 

EqUipos 
CAM10NVOLQIJJHEox4330iHIP miM3. 

EQ. 358;0000 Costo •unilaríG directo ;por : M3K 3.42 

Unidad Cuadñlla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

:hh (!)_3000 10:00570 9:90 0.07 

hm 1.0000 0.02235 150.00 

0.07 

3.35 
3.35 

06.04 TRANSPORTE DE MATERIAL ANTICONTAMINANTE >A 1Km 

M3KIDIA 
HM. 

I'MO. 634.0000 :m. 634.0000 Costo unitario directo por : M3K 1.93 
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Código 
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0348040027 

Partida 

Rendimiento 
H.H 

Código 

0147010023 

0348040027 

Partida 

Rendimiento 
H.H. 

Código 

0147010023 

0348040027 

Partida 

Rendimiento 
H.H. 

Código 

0147010001 
0147010003 
0147010004 

0254110090 

0337010001 
0348040027 

900305010304 
900401020224 
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930101920141 

Partida 

Rendimiento 
H.H. 

Análisis de P,recios Unitarios 
0402016 DISEÑO YiREHABILJTACION !DE 'CAMINO VECINAL PEl!EJG'PAPAPl.A YA 

005 mes03 
Descripción Recurso 

1Mano de Obra 
CONT'ROLADOR OFiCIAL 

Unidad Cuadn11a 

!hh 0.3000 

Página: 

fecha Presupuesto 

Cantidad Precio S/. 

0.00379 9.90 

Equipos 
C/I:MIONIVOLQUBHix4330HP 10M3. hm 1:0000 0:01262 150!00 

06.05 

M3KIDIA 
H.M. 

TRANSPORTE DE MATERIAl GRANULAR PJARRMADO HASTA 1Km 

MO. 317.0000 iEQ. 311.0000 Costo i11!lilario -directo por .: M3K 

3110712008 
Parcial S/. 

0.04 
0.04 

1.89 
1.89 

3.86 

Descripción Recurso Unidad CUadrilla 'Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de~Obra 

CONTHOI.AOOR OF;ICIAL 

Equipos 
CAMIONVOLQIJRE,6x4330HP10M3. 

hh 03000 0.00757 9.90 0.07 

hm toooo {UJ2524 150.00 

0.07 

3.79 
3.79 

06.06 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR P/AFIRMAOO >A 1Km 

M3KIDIA MO. ,664.0000 

Descripción Recurso 
. Mano de Obra 

CONTROlADOR OFJGlAL 

Equipos 
CAMION VOLQUEi11E6x433GiHP !10M3. 

07.01 

m3/DIA 
H.M. 

HITOS .KILOMETRICOS 

M0 .. 12.0000 

Descripción ,Recurso 
ManodeObra 

CAPATAZ 
OFICIAL 
PEON 

Materiales 
PINTURA ESMA'LTE 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANlJIAUES 
CAMlON VOLQUETE 6x4 330 HP 10M3. 

Subpartidas 

EQ. 664.0000 

EQ. 12.0000 

ACERO :OE :REFUERZO ,ry=Jt200 .kglom2 
'EXCAVAClONES PIESTRUCfUAAS 'EN SEOO A MANO 
CONCRETO SIMPLE fc=140 Kg/cm2 
ENCOFRADO Y !DESENCOFRADO 

undiDIA 
il·tM. 

SEÑ.A:L ~NFORAMTIVA 

M0.10.0000 EQ.10.0000 

Unidad 

ihh 

hm 

Unidad 

l:ih 
hh 
hh 

g!n 

'MIMO 
hm 

kg 

m:3 
m3 
m2 

Costouriitariodireclopor: M3K 1.85 

Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/ . 

.03000 :tHl0361 9 .. 90 0.04 
0.04 

1.!0000 O.~H205 150.00 1.81 
1.81 

Costo unitari(HJireclo por : ,m3 161.01 

CUadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0.1000 (HJ6667 14.82 0.99 
2.0000 066667 9.90 6.60 

12:0000 2.00000 8.95 17.90 
25.49 

0.10000 40.00 4.00 
4.00 

3:00000 25.49 0.76 
1JOOOO 0.16667 150.00 25.00 

25.76 

3.86000 7.20 27.79 
0.12500 25.04 3.13 
0.14000 281.17 39.36 
0.75000 47.30 35.48 

105.76 

Costo unitario <Ji recto por : und 3,545.96 
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Código Descripción :Recurso Unidad Cuadrilla ·Cantidad :P.recio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0!08000 14.82 1.19 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.80000 11.12 8.90 
0147010004 PEON hh 2.0000 ·1,60000 8.95 14.32 

24.41 
Materiales 

0239900110 PANEL MEIAIJCO P/SEÑAL !NF. SEGÚN DISEÑO gln 100000 3,000.00 3,000.00 
3,000.00 

Equipos 
0337010001 HERRAMIEMTAS MANUAUES %MO 4.28000 24.41 1.04 

1.04 
Subpartidas 

900305010304 ACERO OE HERJERZO Jy=4200kg1cm2 .kg 2ll.OOOOO 7.20 144.00 
900510010313 CONCRHO STMPl.E fc=175 'Kg/cm2 m"3 0.60000 331.89 199.13 
930101920141 ENCOFRADO Y DESENCOF'RADO m2 3.75000 47.30 177.38 

520.51 
Partida 08.01 PROTECCION iDE TAtJUDES •CON COBERTURA VEGET~L 

Rendimiento HAIDIA M0.2.0000 EQ.2.0000 Costo unitario directo por : HA 4,697.73 
H. H. 2.1333 HM. 

Código 'Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.40000 14.82 5.93 
0147010002 OPERARIO hh 1:0000 4,00000 1112 44.48 
0147010003 OHCJ.A:L llh 30:0000 120!00000 9.90 1188.00 
0147010004 PEON hh 60:0000 240:00000 8.95 2148.00 

3386.41 
Materiales 

0202000010 :PERiHUZANTES sac 300000 50.00 150.00 
0202000012 !II'IJSECTlCIDAS kg 2.00000 26.00 52.00 
0229500097 SEMILLAS DE RAPIDO CRECIMIENTO kg 4.00000 35.00 140.00 
0229500098 SEMILlAS DE !LENTO CRECIMIENTO kg 2;00000 65.00 130.00 
0239070003 ROCA IFOSFORICA sac 3,00000 60.00 180.00 
0239070004 UREA sac 3:00000 60.00 180.00 

832.00 
:Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5·00000 3386.41 169.32 
0348120002 CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) '2,00GGAL :hm 0.5000 2.00000 140.00 280.00 
0348120094 MOTOBOMBA 1" APRESJON hm 1.0000 4.00000 7.50 30.00 

479.32 
Partida 08!02 ACONDICIONAMIENTO DE !PUNTOS DE IMEZCLA 

Rendimiento HA./DIA M0.1.5000 EQ.1.5000 .Costo unitario directo por : HA 1,516.49 
H.H. H.M 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
<Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.53333 14.82 7.90 
0147010004 PEON hh 4.0000 21.33333 8.95 190.93 
0147010023 GOI'\ITHOLAOOR OF:ICIAL hl:t 0.5000 2,66667 9.90 26.40 

225.23 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.00000 225.23 11.26 
0337540011 TRACTOR :DE ORUGAS BE 1~100 HP •hm HlOOO 5.33333 240.00 1,28000 

1291.26 
Partida 08.03 RESTAURACION DE CANTERAS Y PUNTOS DE 'MEZCLA 

Rendimiento :H.AJDIA MO. iJ •. 7500 EQ. :1.7500 Costo unitario directo :por : IHIA 1,517.46 
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Subpresupuesto 
H.H. 

Código 

0147010001 
0147010004 
0147010023 

0337010001 
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Análisis de Precios Unitaños 
0402016 DISEÑO Y REHABIUTACION DE CAMINO VECINAL PELEJO:PAPAPLAYA 

005 mes03 
H_M. 

Descripción Recurso Unidad Cuadñlla 
·Mano de Obra 

CAPATIV.. hh 0.1000 
PEON hh 3.iQOOO 
CONTROLADOR OFICIAL h'h 0.5000 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUAl.ES %MO 
lRAG1fOR iDE ORUGAS DE '140-1160iHP hm tOOOO 
MOTONl\fflAOORA DE 125 HP hm 1:0000 

Página: 

'Fecha Presupuesto 31/07/2008 

Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0.45714 14.82 6.77 
1371429 8.95 122.74 
22851~ 9.90 22.63 

152.14 

5.00000 152.14 7.61 
4.57143 240.00 1,097.14 
1.37143 190.00 260.57 

1365.32 


