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RESUMEN 

 

El presente Informe de Ingeniería Titulado “Términos de referencia para el proceso de 

selección de la formulación del estudio a nivel de perfil para el proyecto 

mejoramiento del camino vecinal Shanao – Pinto Recodo y Anexos”; es la ampliación 

y mejora del trabajo escalonado  presentado y aprobado por el suscrito en la asignatura de 

Elaboración de Proyectos de Inversión Pública, del XI Curso de Complementación 

Académica 2009-I/FIC de la UNSM-T; Proyecto que se ubica en la jurisdicción del distrito 

de Pinto Recodo y distrito de Shanao; Provincia de Lamas, Región San Martin. 

  

El Informe se desarrolló para que el Suscrito opte el Título Profesional de INGENIERO 

CIVIL; y los Términos de Referencia (TDR) mencionados, para que la Entidad, 

Municipalidad Distrital de Pinto Recodo (MDPR) seleccione al proveedor de servicio o 

Consultor encargado de formular su Perfil Técnico; como parte de la gestión y posterior 

ejecución de la Obra de dicho proyecto; a fin de mejorar la transitabilidad de dicha vía; y 

las condiciones de vida de la población beneficiaria por donde pasa dicha Infraestructura.  

 

         Este Informe tiene la estructuración estipulada por la FICA.  Para los TDR se uso los 

Instructivos emitidos por el OSCE referente a la Contratación de Servicios y Consultoría; 

parte de la Ley de Contrataciones del Estado (D. Ley 1017) y su Reglamento el Decreto 

Supremo N° 184-2008-EF y sus modificatorias hasta el 2014, vigentes al 09/01/2016; y la 

Nueva Ley de Contrataciones (Ley N° 30225) y su Reglamento (D. S. N° 350-2015-EF). 

En los TDR descrito en el ítem de Resultados; usamos las Bases de la ADS N° 002-2009-

MDPR-CE extraído del portal de la Entidad (MDPR) y del OSCE.    

 

 A la fecha; se demuestra evidentemente que los Términos de Referencia (TDR) 

desarrollado en el presente estudio; le ha sido UTIL a la Entidad MDPR en la gestión de su 

Proyecto; pues luego de lograr la designación del Consultor para la formulación  del Perfil 

Técnico (gracias a los TDR elaborados el  año 2009); después lograron la aprobación del 

Expediente Técnico y finalmente la Ejecución de la Obra el año 2012; sólo que al 2016 

seguía con controversias desde el año 2013; a nivel de arbitraje, a la espera del 

pronunciamiento final del OSCE.  

 

 Palabras clave: Proceso de selección; camino vecinal; distrito; Shanao - Pinto Recodo. 
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ABSTRACT 

 

The present Engineering Report titled "Terms of reference for the process of selection of 

the formulation of the study at the profile level for the project improvement of the 

neighborhood road Shanao - Pinto Recode y Annexes"; it is the extension and 

improvement of the step work presented and approved by the undersigned in the subject of 

Preparation of Public Investment Projects, of the XI Academic Completion Course 2009-I / 

FIC of the UNSM-T; Project that is located in the district jurisdiction of Pinto Recode and 

Shanao district; Province of Lamas, San Martin Region. 

The Report was developed so that the Subscriber chooses the Professional Title of CIVIL 

ENGINEER; and the Terms of Reference (TDR) mentioned, so that the Entity, District 

Municipality of Pinto Recode (MDPR) selects the service provider or Consultant in charge 

of formulating its Technical Profile; as part of the management and subsequent execution 

of the Work of said project; in order to improve the transitability of said route; and the 

living conditions of the beneficiary population through which the Infrastructure passes. 

This Report has the structure stipulated by the FICA. For the TDR, the Instructions issued 

by the OSCE referring to the Contracting of Services and Consulting were used; part of the 

State Contracting Law (Law 1017) and its Regulation, Supreme Decree No. 184-2008-EF 

and its amendments until 2014, in force on 09/01/2016; and the New Contract Law (Law 

No. 30225) and its Regulations (D.S. No. 350-2015-EF). In the TDR described in the 

Results item; we use the Bases of the ADS N ° 002-2009-MDPR-CE extracted from the 

portal of the Entity (MDPR) and the OSCE. 

To the date; it is evidently demonstrated that the Terms of Reference (TDR) developed in 

the present study; it has been useful to the MDPR Entity in the management of its Project; 

then after achieving the appointment of the Consultant for the formulation of the Technical 

Profile (thanks to the TOR developed in 2009); later they obtained the approval of the 

Technical File and finally the Execution of the Work in the year 2012; only that to 2016 it 

continued with controversies since 2013; at the level of arbitration, pending the final 

pronouncement of the OSCE. 

 

Keywords: Selection process; By road; district; Shanao - Pinto Recode. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 
 
 

1.1. Antecedentes del problema. 

 

Dentro del marco de la lucha contra la  pobreza, el gobierno a través de los diversos   

organismos del Estado, tiene como objetivo implementar proyectos de infraestructura 

productiva, económica y social básica a efectos de elevar el nivel de ingreso y mejorar las 

condiciones y calidad de vida de la población en diversas zonas del país. El proyecto de 

inversión pública (PIP) materia del presente estudio, denominado “Mejoramiento del 

Camino Vecinal Tramo Shanao – Pinto Recodo y Anexos”, distrito de Pinto Recodo, 

provincia de Lamas, departamento de San Martín; corresponde a una vía de acceso que 

sirve directamente a la población establecida en esas localidades; así como a las numerosas 

poblaciones de su jurisdicción distrital. El área de estudio circunscribe a una pujante zona 

agrícola que genera una buena producción que se destinan a los principales mercados de 

consumo regional y nacional para su comercialización, los cuales son trasladados a través 

de una vía deteriorada que demanda altos costos de transporte y mayor tiempo de viaje; lo 

que limita el desarrollo de su gente y su principal actividad económica que es la agricultura 

y sus  cultivos como el café y cacao, y productos de panllevar; de la cual dependen gran 

parte de la población beneficiaria del Proyecto. 

  

Desde varios años atrás al 2009,  las poblaciones beneficiarias; en coordinación con sus 

Autoridades locales y distritales venían  gestionando ante los entes competentes como la 

Municipalidad Provincial de Lamas y el MTC, la posibilidad de la Ejecución del Proyecto 

mencionado; para cumplir con este propósito han  gestionado ante la Municipalidad 

Distrital de Pinto Recodo la posibilidad de hacerlo realidad. Finalmente la mencionada 

Entidad (MDPR) a través de su Unidad formuladora ha hecho suyo el referido Proyecto  y 

ha desarrollado las gestiones y fases iniciales y preliminares respectivas con miras a lograr 

la Formulación del Perfil Técnico y demás etapas del Proyecto hasta lograr su posterior 

ejecución de la Obra. Casualmente dentro de los alcances de estas fases iniciales y 

preliminares del desarrollo del Proyecto,  han Elaborado los Términos De Referencia para 

el Proceso de Selección del Proveedor de Servicio para la Formulación del estudio a nivel 

de Perfil; así como la demás documentación necesaria para éste propósito y así lograr la 

posterior contratación del Consultor o Proveedor de Servicio responsable de elaborar el 

estudio de dicha fase del proyecto. 
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El presente Informe de  Ingeniería denominado “Términos de referencia para el proceso 

de selección de la formulación del estudio de pre inversión  a nivel de perfil para el 

proyecto: Mejoramiento del camino vecinal tramo Shanao – Pinto Recodo y Anexos”; 

Desarrolla los términos de referencia para el proceso de selección del Consultor o 

Proveedor de Servicio para la formulación del estudio de pre inversión a nivel de perfil del 

proyecto mencionado. Estos  definen claramente las características del Servicio que la 

Entidad necesitaba Contratar en esa fase; para seguir gestionando el Proyecto hasta lograr 

su ejecución posterior. 

 Para Elaborar los Términos de Referencia (TDR) del presente Informe de Ingeniería se 

ha desarrollado la Bibliografía de los Instructivos emitidos por el OSCE referente a la 

Contratación de Servicios y Consultoría; también las Bases formuladas por la Unidad 

formuladora de la MDPR; así como parte del texto de la Ley de Contrataciones del Estado 

(D. Ley 1017) y su Reglamento el Decreto Supremo N° 184-2008-EF y sus modificatorias 

iniciales la Ley 29873 y el Reglamento respectivo el Decreto Supremo N° 138-2012-EF 

del año 2012; las modificatorias al año 2014, el Decreto Supremo N° 116-2013-EF, el 

Decreto Supremo N° 080-2014-EF y el Decreto Supremo N° 261-2014-EF, vigentes 

todavía al año2015; ya que la Ley N° 30225 nueva Ley de Contrataciones del Estado 

publicado 11/07/2014 recién entro en vigencia el 09 de enero del año 2016. Observándose 

además que esta nueva ley recoge gran parte de los principios establecidos en el D. Ley 

1017 y el D: S. N° 184-2008-EF, y su modificatorias al 2015. Por lo que el presente 

Informe se ha desarrollado con la normativa primigenia mencionada. 

 

   A la fecha; se demuestra evidentemente que los Términos de Referencia (TDR) 

desarrollado en el presente estudio; le ha sido UTIL a la Entidad MDPR en la gestión de su 

Proyecto; pues luego de lograr la Designación del Consultor para la formulación  del Perfil 

Técnico (gracias a los TDR elaborados el  año 2009), posteriormente lograron la 

aprobación del Expediente Técnico y finalmente la Ejecución de la Obra el año 2012, la 

misma que a la fecha se encuentra en su fase final; suspendida y con problemas; a nivel de 

arbitraje a la espera del pronunciamiento final del OSCE. Situación que ya escapa a los 

fines y buenos propósitos de los TDR inicial desarrollado en el presente Informe. 

 

1.2     Alcances. 
 

Es materia del presente informe de ingeniería; desarrollar la fundamentación teórica y 

Elaborar los “términos de referencia para el proceso de selección del proveedor de 
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servicio de la formulación del estudio de pre inversión a nivel de perfil para el proyecto 

Mejoramiento del camino vecinal tramo Shanao –Pinto Recodo y Anexos”; del Distrito de 

Pinto recodo, Provincia de Lamas, Departamento y Región San Martin. 

 

1.2.1  Ubicación geográfica y política. 

 

1.2.1.1 Ubicación Geográfica: 

 

La ubicación geográfica del presente proyecto dentro del distrito de Pinto Recodo está    

dada por las coordenadas  que se detallan: 

Latitud sur : 06º 02’00”  

Latitud Oeste : 76º 58’ 19”. 

 

1.2.1.2 Ubicación Política: 

 

En el cuadro adjunto se resume; la ubicación política donde se desarrolla el proyecto.  

 

Cuadro 1 

 

Ubicación política del Proyecto 

Fuente: Elaboración del autor. 

 

El punto de inicio del Camino Vecinal a mejorar se ubica; de la carretera principal 

Fernando Belaunde Terry  km. 572.50, sector Puente Bolivia; a 1.00 Km de distancia a la 

salida del Distrito de Shanao yendo a Pinto Recodo, en las coordenadas 323728 E, 

9291268 N; atravesando en su recorrido las localidades de Pinto Recodo,  y sus Anexos, 

hasta llegar a su punto final en las coordenadas 323682 E, 9293866 N.  

Departamento/ Región: San Martín 

Provincia: Lamas 

Distrito: Pinto Recodo 

Localidades: Shanao, Pinto Recodo, Churuzapa, Bajo Churuzapa, 

Palmiche,  Mishquiyaquillo, Alto Palmiche, Pampamonte, 

Cumbaquihui. 

Región Geográfica: Selva 

Altitud: 300 msnm – 950 msnm 

Fecha de Elaboración del 

Informe de Ingeniería: 

Julio 2009 (informe inicial),   

ha Diciembre 2015 (actualizado). 
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Figura 1: Localización distrital, regional y nacional del proyecto. 

 

1.2.2  Vías de acceso 

 

Se llega a las localidades en estudio; Desde Tarapoto, yendo por la carretera Fernando  

Belaunde Terry, por el tramo Norte con dirección a la ciudad de Moyobamba y Lima; en 

carro por vía asfaltada hasta el Km 572.50 en el sector denominado puente Bolivia; luego 

entrar hacia la derecha  por vía afirmada (a diciembre del 2015) hasta llegar a la localidad 

de Shanao a 1.00 km de la entrada indicada; siguiendo ésta  vía se llega a la localidad de 

Pinto Recodo; de ésta y siguiendo la vía solo con afirmado se llega a la localidad de 

Churuzapa y Bajo Churuzapa; luego a la localidad de Mishquiyaquillo; luego a Palmiche y 

Alto Palmiche; luego a Pampamonte, de ahí a Mishquiyacu; y de esa a la localidad de 

Chumbaquihui; finalmente de allí salir nuevamente al cruce Pinto Recodo/Shanao en la 

coordenada 323682 E, 9293866 N.    

 

1.2.3  Clima y temperatura 

 

El clima que prevalece en la zona es el cálido-lluvioso; las temperaturas varían entre 23°C 

a 35°C,  la temperatura media anual es de 26°C. Evidenciando que en estos últimos meses 

del 2016 la temperatura máxima está oscilando entre 36°C a 38°C e incluso 40°C algunos 
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NACIONAL 
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días. La precipitación pluvial media anual supera los 2000 mm y generalmente se 

presentan entre los meses de febrero a mayo y de octubre a diciembre, aunque también éste 

parámetro ha variado, hay escases de lluvia en los últimos meses; la humedad relativa 

media anual fluctúa entre 75%  y  85%, indicando que también este factor ha variado 

enormemente en el periodo manifestado; según refiere los reportes del SENAMHI y 

evidencia la realidad de estos últimos tiempos. 

 

1.2.4  Descripción del camino vecinal 

 

El proyecto “MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO SHANAO – PINTO 

RECODO Y ANEXOS”; proyectaba el mejoramiento de la vía en una longitud total de 

más  de 30 Km; consta de los tramos: Shanao – Pinto Recodo – Churuzapa y Bajo 

Churuzapa – Mishquiyaquillo – Palmiche y Alto Palmiche – Pampamonte – Mishquiyacu – 

Chumbaquihui  y punto de cruce Shanao/Pinto Recodo. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 4:  Red vial Shanao-Pinto Recodo y anexos 

 

Su estado el año 2009: Fue de deterioro; volviéndose intransitable en época de lluvia, a 

excepción del tramo Shanao-Pinto Recodo. Las cunetas, alcantarillas, badenes  y demás 

obras de arte estaban deterioradas y se notaba una carencia de las mismas; el afirmado  ya 

no había en buen tramo del camino y donde todavía quedaba éste ya no tenía material 

ligante; en partes sólo estaba a nivel de explanación. Sus pendientes oscilan entre 0.5 a 

10% en el 1° tramo y entre  moderadas a altas de 14 a 25%  en los demás tramos; se 

MISHKIYACU 
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PINTO 
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observa además curvas muy cerradas en varios tramos. Cuenta con 02 puentes y pontones 

en mal estado; así mismo en algunos tramos los taludes estaban colapsando. 

  

A diciembre del 2015; el proyecto fue gestionado en sus distintas fases;  designaron al 

Consultor para formular el Perfil Técnico; luego fue elaborado y aprobado el Expediente 

Técnico; y por último fue Licitado la Ejecución de la Obra el año 2012; la misma venían 

ejecutándolo con normalidad hasta el año 2013 bajo la modalidad de Contrato a través del 

Contratista CONSORCIO PINTO RECODO; por controversias  suscitados en la ejecución 

propia de la obra, suspendieron la Obra, llegando a nivel de ARBITRAJE  en el OSCE. 

 

A esa misma fecha; la vía se encontraba  casi en el mismo estado inicial del año 2009: 

Sobre todo desde 2 Km adelante de Pinto Recodo hasta la localidad de Chumbaquihui.  Las 

Cunetas están colapsadas y no hay un buen drenaje, la plataforma nuevamente está 

deteriorada, en algunos tramos solo tiene material granular grueso sin ligante y finos y en 

partes incluso el material granular ya fue arrastrado por el agua de las lluvias quedando 

solo a nivel de explanación, incluso se notan algunos baches en media calzada; el ancho de 

la vía sigue siendo igual y con las curvas cerradas de hace años atrás. Mejoraron algunas 

alcantarillas y pontones y solo uno de los dos puentes vehiculares. El tramo desde el cruce 

Shanao/Pinto Recodo hacia Chumbaquihui hasta la ubicación del Puente Vehicular se 

observa la plataforma en buen estado. El tramo Shanao -Pinto Recodo si está en estado de 

transitabilidad bueno,  mejoraron la plataforma y las obras de arte y los taludes; se nota la 

vía ensanchada. Este tramo del camino vecinal del proyecto en estudio incluso fue 

ejecutado con el proyecto Mejoramiento del Camino Vecinal a nivel de Asfaltado Tramo 

Carretera Fernando Belaunde Terry KM 752.50- Shanao- Pinto Recodo; pero también se 

encontraba con problemas propios de ejecución de obra entre los entes, a mayo del 2016. 

 

1.2.5  Descripción del Estudio 

 

El Informe de ingeniería titulado “Términos de Referencia para el proceso de selección de 

la formulación del estudio de pre inversión a nivel de perfil para el proyecto: Mejoramiento 

del Camino Vecinal Tramo  Shanao – Pinto Recodo y Anexos”; consiste en la elaboración 

de los términos de referencia (TDR) para seleccionar al postor o Proveedor de Servicio 

para la formulación del proyecto “Mejoramiento del Camino Vecinal Tramo Shanao –

Pinto Recodo y Anexos”  a nivel de Perfil. 
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En el Marco Teórico se detalla los conceptos básicos como: procesos de selección, 

programación de las contrataciones, expediente de contratación, términos de referencia 

(TDR), bases, entre otros; y el Marco Conceptual. Usando la Bibliografía especializada 

correspondiente a los Instructivos emitidos por el OSCE referente a los TDR para la 

Contratación de Servicios y Consultoría; las Bases formuladas por la unidad formuladora 

de la MDPR; así como parte de la Ley de Contrataciones del Estado Decreto Ley 1017 y su 

Reglamento el D. S. N° 184-2008-EF y sus modificatorias iniciales la Ley 29873 y su 

Reglamento el D. S. N° 138-2012-EF del año 2012, y las modificatorias al año 2014: el D. 

S. N° 116-2013-EF, el D. S. N° 080-2014-EF y el D. S. N° 261-2014-EF, vigentes al año 

2015 y todavía hasta el 09/01/2016; ya que la Ley N° 30225 nueva Ley de Contrataciones 

del Estado del 11/07/2014 recién entro en vigencia el 09/01/2016. En el rubro Resultado; 

se determina los Términos de Referencia (TDR), para la selección del Proveedor de 

Servicio o consultor de la Formulación  del perfil técnico del proyecto mencionado. 

Asimismo se realiza el Análisis y Discusión de los Resultados; también se definen las 

Conclusiones y Recomendaciones; y por último se detalla la Bibliografía citadas y usadas  

para la elaboración  del presente Informe de Ingeniería. 

 

1.3 Justificación 

 

El presente informe de ingeniería; se justifica en la medida que es  indispensable tener 

conocimiento de la ley de contrataciones del estado y su reglamento así como de los 

Instructivos del OSCE sobre los Términos de Referencia en aplicaciones prácticas; a fin de 

elaborar correctamente los TDR de la prestación de un servicio de un proyecto de inversión 

pública determinado como el caso del “mejoramiento del camino vecinal tramo Shanao-

Pinto Recodo y Anexos”; que permitió designar al consultor respectivo para su 

Formulación correspondiente el año 2009. 

 

1.4    Limitaciones 

 

1.4.1 En principio; hago notar que el presente estudio es un INFORME DE 

INGENIERIA, desarrollado para lograr el Título de Ingeniero Civil según esta modalidad. 

NO es una TESIS. Que quede muy bien establecido esta definición; a fin de no confundir 

conceptos y criterios entre ambas formas de lograr el mencionado Titulo. Por tanto y de 

antemano el presente ya tiene  limitaciones propias de la estructuración de un Informe de 

Ingeniería. El mismo es la ampliación y mejora del trabajo escalonado individual 
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presentado y aprobado con nota 17 por el suscrito en la catedra de Elaboración de 

Proyectos de Inversión Pública, del XI Curso de Complementación Académica 2009-I; 

desarrollado por la Facultad. 

 

1.4.2 La Recopilación Bibliográfica inherente al tema en Estudio se ha vuelto 

relativamente tediosa y complicada; pues para lograr coherencia y objetividad en los 

conceptos y fundamentos desarrollados en el marco teórico, se ha hecho uso de abundante 

información bibliográfica sobre el tema, tales como la Ley de Contrataciones y Sus 

Reglamentos, con sus modificatorias correspondientes,  desde el año 2008 al 2014 y al año 

2015; así como también de las normas Presupuestarias del año 2009 al 2015; y de los 

Instructivos del OSCE referente a los TDR así como de las Bases Estándar emitidos por el 

mismo organismo. 

 

1.4.3 Sumase a lo descrito; la demora en la aprobación de la autorización al suscrito para 

la Sustentación del presente Informe; pues en el tiempo, del 2009 al 2015; la jurisprudencia 

referido al tema y la Ley de Contrataciones ha experimentado varias modificaciones, 

incluida la última Ley 30225 Nueva Ley de Contrataciones del Estado emitido el año 2014, 

que entro en vigencia recién el 09/01/2016. 

 

1.4.4 Respecto al Proyecto “Mejoramiento del Camino Vecinal tramo Shanao –Pinto 

Recodo y Anexos”; la zona o área geográfica y las condiciones climáticas de la zona de 

influencia del proyecto, son determinantes para la correcta gestión de las diferentes fases 

del PIP; la designación del consultor de la formulación del Perfil, la elaboración del 

Expediente Técnico y sus componentes como la Mano de Obra, el Equipo y la maquinaria 

pesada a usar, y la Programación de Obra; así como la propia Ejecución de Obra deben 

adecuarse a las condiciones  geográficas y topográficas del lugar. 
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CAPITULO  II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1    Antecedentes  teóricos 

            

Según, Vela Del Águila Milagros de Jesús (2008: 16- 19); sobre las Contrataciones y 

adquisiciones del Estado, entre otros Manifiesta:  

 Un primer fundamento, sino el determinante (más allá de la obligación constitucional 

descrita en el artículo 76 ° de la constitución), es el origen público de los recursos con las 

que se adquiere. En efecto las adquisiciones y contrataciones del estado constituyen un 

elemento importante dentro  del gasto público en general, no solo en nuestro país, sino en 

general en cualquier organización estatal contemporánea, de modo tal  que la frase que 

alude al estado como el principal empleador debe agregarse también su calidad de primer 

comprador. De este modo, tenemos que según datos del año 2002 el estado adquiere por 

aproximadamente US $ 4 mil millones de dólares por año, distribuidos en un total de 

850,000 contratos, con un total de 120,000 proveedores que celebran en promedio 2300 

operaciones de bienes, servicios u obras diarios… Siendo así, el Estado como comprador 

tiene un rol social y económico que debe ser valuado al momento de determinar la mejor 

forma de seleccionar a su proveedor, puesto que la eficiencia en el gasto que efectué no 

puede medirse únicamente por criterios privatistas de costo-beneficio inmediato, sino 

conforme a un conjunto de valores que se reflejan en la normativa que regula la selección 

del proveedor con el que se celebrará un contrato determinado. 

       

Saavedra Rojas Herbart Segundo (2013: 4); también entre otros dice:  

Con la Ley N° 27293 se crea el SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA 

(SNIP), publicada en el diario oficial el peruano el 28/06/2000, modificado por las leyes 

N° 28522 y 28802 publicados el 25/05/2005 y el 21/07/2006 respectivamente y por los 

Decretos Legislativos N° 1005 y N° 1091, publicados el 03/05/2008 y el 21/06/2008 

respectivamente;  con la finalidad de optimizar el uso de los recursos públicos destinados a 

la inversión, mediante el establecimiento de principios, procesos, metodologías y normas 

técnicas relacionadas con las diversas fases del PIP. 

 

Rojas Delgado Magali Fiorella (2012: 1), Directora Ejecutiva del OSCE; menciona:  

Las   entidades   del   Estado   cumplen   función   pública   orientada   principalmente  a  la  
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satisfacción de necesidades de los ciudadanos, tales como brindar servicios de salud, 

seguridad, educación, administrar justicia, ejecutar obras públicas relacionadas con el agua 

y desagüe, construcción de carreteras, proveer energía eléctrica, entre otras. Para ello 

requieren contratar bienes, servicios y obras. Sólo en el año 2011, las casi 2,800 entidades 

públicas contratantes, entre el gobierno nacional, regional y local, así como también a 

través de empresas públicas, realizaron más de 109 mil procesos de selección y órdenes de 

compra por un valor cercano a los S/. 29 mil millones. La magnitud y el número de 

transacciones hacen que las contrataciones públicas constituyan un régimen jurídico 

especializado de importancia transversal que contribuye de forma importante en la 

dinamización de la economía, sobre todo al interior del país, en donde la presencia de la 

pequeña y mediana empresa es predominante. Por ello, resulta necesario asegurar que cada 

una de esas transacciones se realice con transparencia y promoción de la libre competencia, 

dentro de una estrategia de calidad y eficiencia en el gasto para el cumplimiento de la 

función pública en concordancia con la política  de inclusión social.  

 

En el Instructivo sobre los TDR del  OSCE (2015:7) aprobado con la Resolución N° 

423-2013-OSCE/PRE; sobre los Términos de Referencia (TDR) entre otros manifiesta:  

Los TDR debe ser realizada por el área usuaria en coordinación con el órgano encargado 

de las contrataciones de la entidad, evaluando en cada caso las alternativas técnicas y las 

posibilidades que ofrece el mercado para la satisfacción del requerimiento. Esta evaluación 

deberá permitir la concurrencia de la pluralidad de proveedores en el mercado para la 

convocatoria del respectivo proceso de selección, evitando incluir requisitos innecesarios 

cuyo cumplimiento solo favorezca a determinados postores. 

Y el Instituto Pacífico (2015: 138), sobre el mismo tema manifiesta:  

Los TDR deben definir en forma clara y precisa los aspectos sustanciales del servicio que 

se requiere contratar; de modo tal que precise que se requiere, para que se necesita, como 

se requiere, donde se debe efectuar la prestación, en qué plazo, que requisitos mínimos 

debe tener el proveedor y/o su personal, la forma de pago, entre otros aspectos. 

 

2.2    Objetivos 

 

2.2.1 Objetivo General  

Desarrollar la temática referente a los Términos de Referencia para el Proceso de 

Selección   de   la   Formulación   del   Estudio de   Pre inversión a  nivel  de  Perfil  para el  
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Proyecto  “Mejoramiento del Camino Vecinal tramo Shanao –Pinto Recodo y Anexos”. 

 

2.2.2 Objetivos específicos 

 

 Elaborar los términos de referencia  para el proceso de selección del Consultor de la 

formulación del estudio de preinversión a nivel de perfil para el proyecto “Mejoramiento 

del camino vecinal tramo Shanao–Pinto Recodo y Anexos”. 

 

Determinar la estructura de los términos de referencia  para el proceso de selección de la 

formulación del estudio de preinversión a nivel de perfil para el proyecto “Mejoramiento 

del camino vecinal tramo Shanao–Pinto Recodo y Anexos”; de acuerdo a la estructuración 

propuesto por los instructivos emitido por el OSCE. 

 

Determinar el Valor Referencial, el Financiamiento, el Equipo de Profesionales y la 

Infraestructura y Equipo mínimo que deberá proporcionar  el Consultor  a la Entidad. 

 

Determinar los Entregables que deberá proporcionar el Consultor designado para la 

formulación del Perfil técnico ante la Entidad Contratante, para la conformidad del servicio 

de consultoría prestado previo al pago correspondiente del servicio. 

 

Determinar el Plazo y la forma de Pago que deberá asumir la Entidad Contratante y el 

Consultor de la formulación del perfil técnico,  por la prestación de dicho servicio.  

 

Definir los trabajos y actividades que deberá realizar el Consultor para cumplir con el 

servicio contratado y cumplir en presentar los entregables respectivos a la Entidad. 

 

2.3    Marco Teórico y Marco Conceptual 

 

2.3.1  Marco  Teórico 

 

2.3.1.1 Proceso de Selección y tipos de proceso 

Según el OSCE/Utrivium-PEASE (2010: 13); el Proceso de Selección: “Es un     

procedimiento especial conformado por un conjunto de actos; cuya finalidad es 

Seleccionar a la persona natural o jurídica con la cual el Estado suscribirá un contrato”. 

 

En la Ley  N° 30225 nueva Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, el Decreto 

Supremo N° 350-2015-EF (2015: 285-295); en vez de procesos de selección; habla de 

Procedimiento de Selección; que lo define: “como un procedimiento administrativo 
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especial conformado por un conjunto de actos administrativos, de administración, o hechos 

administrativos, que tiene por objeto la selección de la persona natural o jurídica con la 

cual las entidades del estado van a celebrar un contrato para la contratación de bienes, 

servicios en general, consultorías o ejecución de una obra”. 

 

Se determinaba dependiendo del: Objeto del proceso; y del Valor Referencial. 

 

Tabla 1 

Procesos de selección según tipo y montos 

     

             MONTOS DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN AÑO 2010(*) 

TIPO  DE PROCESO BIENES SERVICIOS OBRAS 

LICITACION PUBLICA   ≥ 374,400   ≥ 1 224 000  

CONCURSO PUBLICO  ≥ 216 000  

ADJUDICACION 

DIRECTA(AD) 

PUBLICA 

(ADP) 

< 374 000 

>  187 200 

< 216 000 

>  108 000 

< 1 224 000 

 >   612 000 

SELECTIVA 

(ADS) 

≤ 187 200 

≥ 37 440 

≤ 106 000 

≥ 21 600 

≤ 612 000 

≥2 122 400 

ADJUDICACION DE 

MENOR 

CUANTIA(AMC) 

OBRAS   < 122 400 

 >   10 800 

BIENES Y 

SEVICIOS 

< 37 440 

 >  10 800 

< 21 600 

 >   10 800. 

 

  
Elaborado por el autor. (Fuente: OSCE Perú; Topes para cada proceso de selección  del año 2010). 

   

(*) Se detallan a continuación los topes de los procesos de selección del año 2011 al 2015: 

 

 

Tabla 2: 
 

Topes o montos (S/) de los proceso de selección   
              TABLA N° 02: TOPES O MONTOS (S/.) DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN:

≥400000 -

- ≥400000

PUBLICA >200000; <400000 >200000; <400000

SELECTIVA ≥40000; ≤200000 ≥40000; ≤200000

2011 >10800; <40000 >10800; <40000

2012 >10950; <40000 >10950; <40000

2013 >11100; <40000 >11100; <40000

2014 >11400; <40000 >11400; <40000

2015 >11550; <40000 >11550; <40000

ELABORADO POR: El Suscrito.

FUENTE: OSCE Peru; Topes para cada Proceso de Selección año 2011 al 2015.

TIPO DE PROCESO
AÑO :  2011  AL  2015

LICITACION PUBLICA

CONCURSO PUBLICO

≥1800000

-

OBRASSERVICIOSBIENES

ADJUDICACION 

DIRECTA

>900000; <1800000

≥180000; ≤900000

ADJUDICACION 

DE MENOR 

CUANTIA

>10800; <180000

>10950; <180000

>11100; <180000

>11400; <180000

>11550; <180000  
Elaborado por el autor. (Fuente: OSCE Perú; Topes para cada proceso de selección  del año 2011-2015).           
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Proceso de selección según relación de Items 

En un solo proceso se convoca la adquisición o contratación de bienes, servicios u obras  

          Vinculados entre sí, teniendo en cuenta la viabilidad económica, técnica y/o administrativa  

de dicha vinculación.  

Cada ítem constituye un proceso menor dentro del proceso principal. 

El monto individual de cada  ítem no debe ser menor o igual que  3 UIT. 

 

En la Ley 30225 y su reglamento último, estipula  que el monto individual de cada  

Ítem debe ser superior a 8UIT, siempre que el órgano encargado de las contrataciones  

Determine la viabilidad económica, técnica y/o administrativa de dicha posibilidad.  

   

 2.3.1.2  Etapas de los Procesos de Selección 

 

    b                                    

         

 

 

  

 

 

Esquema 1: Etapas de los procesos de selección.  

 

2.3.1.3   Plazos y Etapas según tipo de proceso 

 

2.3.1.3.1  Licitación Pública y Concurso Público 

 

 

 

 

 

 5 días 

 

 

 

 

Convocatoria Registro  de 

Participantes 

pp 

 participantes 

Presentación 

de Consultas 

Absolución 

de Consultas 

Integración de 

las Bases 

Absolución de 

Observaciones 

Formulación de 

Observaciones 

Presentación 

de Propuestas 

Calificación y 

evaluación de Propuestas 

Otorgamiento de 

la buena Pro 

Convocatoria 

(SEACE) 

Registro de 

Participantes 

Consultas 

(Min. 5 días) 

Absolución de 

consultas 

(máximo 5 días) 

Pronunciamiento 

OSCE: 10 días; 

Entidad: 8 días 

Integración de las 

bases 

Presentación de 

Propuestas 
Evaluación de 

Propuestas 

Otorgamiento 

de la buena Pro 

Consentimiento 

de la buena Pro 
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     Esquema 2: Plazos y etapas en Licitación y Concurso Público. 

 

2.3.1.3.2  Adjudicación  Directa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Esquema 3: Plazo y Etapas en  Adjudicación Directa 

 

2.3.1.3.3  Adjudicación de Menor Cuantía 

 

 Consultoría y  ejecución de  obras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Esquema 4: Plazos y etapas en AMC de Consultoría y EDO. 

Observaciones 

(Máximo 5 días) 

Absolución de 

Observaciones 

(Máximo 5 días) 

Contrato 

Convocatoria Otorgamiento de 

la buena Pro 

Registro de 

participantes 

Consultas y 

observaciones 

 

Integración de las bases 
Presentación de 

propuestas (10 días) 

Evaluación de 

propuestas  

Convocatoria 

Registro de 

participantes 

Consultas y 

observaciones 

Absolución de consultas y 

observaciones 

Integración de las 

bases 

Presentación y 

evaluación de propuestas 

(6 días min.) 

Otorgamiento de la 

buena Pro 
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    En el caso que las AMC sean derivados de Licitaciones Públicas, Concursos   

Públicos,  y Adjudicaciones Directas declaradas desiertas, el plazo será no menor 

de ocho (8) días Hábiles;  desde la convocatoria hasta la presentación de 

propuestas. 

 

2.3.1.3.4  Adjudicación de Menor Cuantía: Bienes y Servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Esquema 5: Plazos y Etapas en AMC de BB y SS. 

 

En el caso de AMC derivados de Licitaciones Públicas, Concursos Públicos y   

Adjudicaciones Directas declaradas desiertas, el plazo será no menor de seis (6) días 

hábiles, desde la convocatoria hasta la presentación de propuestas. 

 

2.3.1.4  Descripción de las Etapas según tipo de proceso 

 

2.3.1.4.1  La convocatoria 

  

Acto mediante el cual se inicia el proceso de selección, con la cual se procede a invitar            

a participar a los proveedores  y postores en el proceso materia de la convocatoria.  

La convocatoria de todo proceso debe contener obligatoriamente: 

1.- Identificación, domicilio y RUC de la entidad convocante 

  2.- Identificación del proceso de selección 

  3.- Indicación de la modalidad de selección, de ser el caso 

4.- Descripción básica del objeto del proceso 

5.- Valor Referencial  

6.- El lugar y la forma en que se realizara la inscripción o registro de participantes 

 

Convocatoria 

Registro de 

participantes 

Presentación  de   Propuestas  

(Mínimo  2 días) 
Evaluación de  

propuestas 

Otorgamiento de la 

buena Pro 
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7.- El costo del derecho de participación en el proceso 

8.- El calendario del proceso de selección 

9.- El plazo de entrega requerido o de ejecución del contrato 

10.- La indicación de los instrumentos internacionales bajo cuyos alcances se encuentra  

       cubierto el proceso de selección, de ser el caso. 

 

Todos los tipos de procesos deben ser publicados en el SEACE. 

 

 Las entidades que no cuenten con acceso a internet  podrán optar lo siguiente: 

 

1.- Las licitaciones públicas, concursos públicos y adjudicaciones públicas procederán a    

realizar  publicación de aviso en diario de circulación nacional o local. 

En el caso de adjudicaciones directas selectivas y AMC la convocatoria se efectuara   

mediante invitación. 

2.- La notificación de los demás actos deberán efectuarse mediante comunicación escrita, 

salvo el otorgamiento de la buena Pro realizado en acto público, cuando corresponda. 

 

2.3.1.4.2 Registro de participantes 

El proveedor tendrá RNP vigente y no estará inhabilitado para contratar  con el estado. 

En el caso de las AMC para bienes o servicios el registro debe efectuarse antes de la        

presentación de propuestas. 

El  participante se registrara previo pago de un derecho, cuyo costo no podrá ser mayor    al 

costo de reproducción de las bases.  

En las AMC para bienes y servicios el registro como participante  es gratuito. 

Todos los actos del proceso se consideran notificados el mismo día de su publicación    en 

el SEACE. Además se podrá notificar al participante en la sede de la Entidad o al correo 

electrónico. 

 

2.3.1.4.3 Formulación y absolución de consultas 

Los PARTICIPANTES; solicitan por escrito la aclaración de cualquiera de los   extremos 

de las bases o plantean solicitudes respecto de ellas. 

El COMITÉ ESPECIAL; absuelve las consultas mediante el pliego absolutorio respectivo 

debidamente fundamentado. Las respuestas se consideran como parte de las  bases  y del 

contrato. 
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Plazos establecidos 

1.- Para licitaciones públicas y concursos públicos: Periodo mínimo de cinco (5) días      

hábiles contados desde el siguiente día de la convocatoria; la recepción de consultas. 

Las adjudicaciones directas: Tres (3) días hábiles. 

Las AMC para obras y consultoría de obras: Dos (2) días hábiles. 

2.- La absolución de las consultas y su notificación a través del SEACE  y a los    correos 

electrónicos de los participantes, no podrá exceder de cinco (5) días hábiles para las 

licitaciones y concursos públicos. 

Las adjudicaciones directas: No podrá exceder los tres (3) días hábiles. 

Las AMC para obras y consultoría de obras: Dos (2) días hábiles. 

 

2.3.1.4.4 Formulación y absolución de observaciones 

Los participantes formulan observaciones por escrito  a las bases debido al       

incumplimiento de las condiciones mínimas establecidas en el Art. 26 de la ley y demás 

normativa de contrataciones del estado y normas complementarias al proceso de selección. 

El comité especial absuelve de manera fundamentada y sustentada; sea que las acoja, las 

acoja parcialmente o las deniegue, mediante el pliego absolutorio que debe contener la 

identificación  de cada observante y la respuesta del comité especial para cada observación 

presentada. 

Plazos establecidos 

En Licitaciones Públicas y Concursos Publicas, las observaciones a las bases serán   

presentadas dentro los cinco (5) días hábiles siguientes de haber finalizado el término para 

la absolución de Consultas. El comité especial notificara la absolución a través del SEACE 

y los correos electrónicos de los participantes, de ser el caso, en un plazo de cinco (5) días 

hábiles desde el vencimiento del plazo para recibir las observaciones. 

En Adjudicaciones Directas y Adjudicaciones de Menor Cuantía para ejecución y 

Consultoría de obras, las observaciones serán presentadas y absueltas en forma  Simultánea 

a la presentación de las Consultas.  

Elevación de las observaciones 

Se elevaran las observaciones presentadas por los participantes, cuando no hayan sido 

acogidas o que hayan   sido acogidas parcialmente. 

Cuando las respuestas dadas a los participantes, son consideradas por éste    contraria al 

Artículo 26° de la Ley y cualquier otra normativa sobre contrataciones del Estado. 
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Cuando el participante considere que el acogimiento de una observación formulada por 

otro participante resulta contrario a lo dispuesto por el artículo 26° de la Ley, o cualquier 

otra normativa sobre contrataciones del estado, que tengan que ver con el proceso de 

selección. En este caso el participante debe haberse registrado como tal hasta el 

vencimiento del plazo para formular observaciones. 

El plazo para solicitar la elevación de observaciones para el pronunciamiento del OSCE es 

de tres (03) días hábiles computados desde el día siguiente de la Notificación del pliego 

absolutorio a través del SEACE. 

El plazo para emitir y notificar el pronunciamiento a través del SEACE será no mayor de 

diez (10) días hábiles, computados desde el día siguiente de recepción del expediente 

completo por el OSCE.  

El comité especial no puede continuar con la tramitación del proceso de selección si no a 

cumplido en implementar adecuadamente lo dispuesto en el pronunciamiento, bajo sanción 

de nulidad y sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar. Contra el 

pronunciamiento emitido por el OSCE no cabe interposición de recurso administrativo 

alguno, siendo de obligatorio cumplimiento para la Entidad y los participantes del proceso 

de selección. 

 

2.3.1.4.5 Integración de las bases 

 

Bases integradas:  

Son las reglas definitivas del proceso de selección cuyo texto contempla todas las    

aclaraciones y/o precisiones producto de la absolución de consultas, así como todas las 

modificaciones y/o correcciones derivadas de la absolución de observaciones y/o del 

pronunciamiento del Titular de la Entidad o del OSCE; o, cuyo texto coincide con el  de las 

bases originales en caso de no haberse presentado consultas y/u observaciones.  

Si en el proceso no se presentaron observaciones a las bases; en las licitaciones públicas, 

los concursos públicos, adjudicaciones directas y AMC para obras y consultoría de obras; 

el Comité Especial o el órgano encargado, cuando corresponda y bajo responsabilidad; 

deberá integrar y publicar las bases integradas al día siguiente de vencido el plazo para 

absolver las observaciones. 

 

En el caso que se hubieren presentado observaciones a las bases; la integración de las  

bases y su publicación se efectuara al día siguiente de vencido el plazo para solicitar la 

elevación de las bases al titular de la entidad o al OSCE; correspondiendo al Comité 
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Especial, bajo responsabilidad, integrar las bases conforme a lo dispuesto en el pliego de 

absolución de consultas y observaciones. 

 

Si se elevan las bases; la integración y publicación se efectuara dentro de los dos (2) días      

hábiles  de notificado el pronunciamiento. Si no se cumple con la publicación de las bases 

integradas a través del SEACE el    Comité Especial NO PUEDE continuar con la 

tramitación del proceso de selección bajo sanción de Nulidad y sin perjuicio de las 

responsabilidades  a que hubiere lugar. 

 

La publicación de las bases integradas es obligatoria, aun cuando no se hubieran      

presentado consultas y observaciones. 

 

2.3.1.4.6 Presentación de propuestas 

Las propuestas de los participantes deberán incluir, cumplir  y, en su caso acreditar la 

documentación de presentación obligatoria  que se establezca en las bases y los 

requerimientos técnicos mínimos(RTM)  que constituyen las características técnicas, 

normas reglamentarias y cualquier otro requisito establecido en las bases y en las 

disposiciones legales que  regulan el objeto materia de la contratación. 

 

Las propuestas se presentan en dos (02) sobres cerrados; en el primero se adjunta la    

propuesta técnica y en el segundo la propuesta económica. 

 

La propuesta técnica se presenta en original y en el Número de copias requerido en las  

bases, el que no debe exceder de la cantidad de miembros del Comité Especial. 

 

La propuesta económica solo se presenta en original. 

 

El acto de presentación de propuesta; será público, si el proceso de selección es una 

licitación pública, un concurso público y una adjudicación directa pública. 

Podrá ser privado; si es un proceso de una adjudicación directa selectiva o una   

adjudicación de menor cuantía. 

 

El acto público se  realiza, cuando menos, en presencia del comité especial, los   postores y  

con la presencia de notario o juez de paz en  lugares donde no  hay notario. 

También podrá participar un representante del sistema nacional de control, quien 

participara como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente. La no asistencia del 

mismo no vicia el proceso. 
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2.3.1.4.7 Calificación y evaluación de propuestas 

 

El OSCE en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento (2012: 111-118); 

describe: “En las bases deben definirse un método de calificación y evaluación de 

propuestas,     pudiendo establecer que el otorgamiento de la buena pro se realice en acto 

separado”. 

La calificación y evaluación de las propuestas es integral, y se realiza en dos etapas; la           

primera es la evaluación técnica, cuya finalidad es calificar y evaluar la propuesta técnica, 

y la segunda es la evaluación económica, cuyo objeto es calificar y evaluar el monto de la 

propuesta. 

 

Las propuestas técnica y económica se evalúan asignándose puntajes de acuerdo a los 

factores y criterios que se establezcan en las bases del proceso, así como la documentación 

que se haya presentado para acreditarlos. 

 

En ningún caso y bajo responsabilidad del comité especial y del funcionario  que aprueba 

las bases se establecerán factores cuyos puntajes se asignen utilizando criterios subjetivos. 

 

2.3.1.4.7.1 Procedimiento general de calificación y evaluación 

 

1.- Para la admisión de las propuestas técnicas; el comité especial verificara que las  ofertas 

cumplan con los requisitos de admisión de las propuestas establecidos en las bases. Sólo, 

una vez admitidas, las propuestas; el comité especial aplicara los factores de    evaluación 

previstos en las bases y asignara los puntajes correspondientes, de acuerdo a los criterios 

establecidos para cada factor y a la documentación sustentatoria presentada por el postor. 

Las propuestas que en la evaluación técnica alcancen el puntaje mínimo fijado en las bases, 

accederán a la evaluación económica. 

Las propuestas técnicas que no alcancen dicho puntaje serán descalificadas en esta    etapa. 

Los miembros del jurado especial no tendrán acceso ni evaluaran a las propuestas 

económicas si no hasta que la evaluación técnica haya concluido. 

 

2.- Para la admisión de la propuesta económica, el comité especial verificara que se 

encuentre dentro de los topes fijados por la ley y el reglamento. Las propuestas que 

excedan o estén por debajo de los referidos topes, serán descalificados. 

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido, a la   

propuesta   económica  de   menor monto. Al resto de propuestas se les asignara un puntaje 
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 inversamente proporcional, según la siguiente fórmula: 

 

    Pi = Om x PMPE           ……………………………… (1)                       

            Oi 

Dónde:             i          =  Propuesta. 

                     Pi        =  Puntaje de la propuesta económica i. 

           Oi       =  Propuesta económica i.  

          Om     =  Propuesta económica de monto o precio más bajo. 

       PMPE =  Puntaje máximo de la propuesta económica. 

 

Si la propuesta económica incluye una propuesta de financiamiento, la primera se     

evaluara utilizando el método del valor presente neto del flujo financiero que comprenda 

los costos financieros y el repago de la deuda. Se tomaran en cuenta todos los costos del 

financiamiento tales como la tasa de interés, comisiones, seguros y otros, así como la 

contrapartida de la entidad si fuere el caso. 

Para el cálculo de este valor, se aplica lo dispuesto por la ley de endeudamiento del   sector 

público y la ley de equilibrio financiero utilizándose como tasa de descuento, la tasa de 

interés activa en moneda nacional  o en moneda extranjera, vigente al día anterior a la 

realización de la evaluación económica; usando la siguiente fórmula: 

 

          VP  =                 Ii           ………………………………….. (2) 

                i=1        (1+i)n      

Donde: 

                   VP    =  Valor presente. 

                    I    =  Pagos periódico por parte de la entidad. 

                    i    =  Tasa de interés activa en la moneda correspondiente. 

                    n    =  Numero de periodos de pago. 

 

2.3.1.4.7.2  Evaluación de propuestas 

 

La evaluación de propuestas se sujetaba a las siguientes reglas: 

 

1.- Etapa de evaluación técnica: 

a) El comité especial evalúa cada propuesta de acuerdo con las bases y conforme a      una  

escala que suma un total de 100 puntos. 

n

 

n

n

n

n

n

n

n

n

n

    

n

n 
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b) Para acceder a la evaluación de propuesta económica, la propuesta técnica del postor 

debe alcanzar el puntaje mínimo de sesenta (60), salvo en el caso de la contratación de 

servicios y consultoría que será de ochenta (80) mínimo. 

Las propuestas técnicas que no alcancen estos puntajes mínimos serán descalificadas en 

esta etapa. 

 

2.- Etapa de evaluación económica: 

El puntaje máximo para la propuesta económica será de 100 puntos. 

Se calcula siguiendo las pautas anteriores. 

 

3.- Determinación del puntaje total: 

La evaluación técnica como la evaluación económica se califica sobre la base de  100     

puntos. 

El puntaje total de la propuesta será el promedio ponderado de ambas evaluaciones,   

obtenido aplicando la siguiendo formula: 

 

           PTPi =   c1PTi + c2PEi     ……………………………   (3) 

 

Donde: 

           PTP  =  Puntaje total del postor i. 

                  PTi   =  Puntaje por evaluación técnica del postor i. 

                  PEi   =  Puntaje por evaluación económica del postor i. 

                  c1   =  Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica. 

                  c2   =  Coeficiente de ponderación para la evaluación económica. 

 

Los coeficientes de ponderación cumplen las siguientes condiciones: 

La suma de ambos coeficientes debe ser igual a la unidad:           c1+c2=1 

Los valores que se aplican en cada caso, están comprendido dentro de los siguientes   

rangos:  

a)  En todos los casos de contrataciones:       0.60 ≤ c1 ≤ 0.70 

                              0.30 ≤ c2 ≤ 0.40   

b) Solo  servicios de consultoría:                 0.70 ≤ c1 ≤ 0.80 

                               0.20 ≤ c2 ≤ 0.30 

 

La propuesta evaluada como la mejor, es la que obtenga el mayor Puntaje Total. 
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4.- Para la contratación de obra que correspondan a adjudicación directa selectiva o         

adjudicación de menor cuantía, la evaluación se realizara sobre la base de 100 puntos, 

atendiendo únicamente a la propuesta económica. 

 

2.3.1.4.8  Otorgamiento de la buena pro 

 

El otorgamiento de la buena Pro se realiza en acto público en todos los procesos de   

selección. Solo las adjudicaciones directas selectivas y adjudicaciones de menor   cuantía 

podrán ser realizados en acto privado. 

El comité especial procede a otorgar  la buena Pro a la propuesta ganadora, en la  fecha 

señalada en las bases, dando a conocer los resultados del proceso a través de un cuadro 

comparativo, en el que se consignara el número de orden de prelación y el puntaje técnico, 

económico y total obtenidos por cada uno de los postores. 

En el supuesto caso que dos (2) o mas postores empaten, el otorgamiento de la buena    Pro 

se efectúa observando estrictamente el siguiente orden: 

1.- En adjudicaciones directivas y adjudicaciones de menor cuantía, a favor de la micro- 

empresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad o a los consorcios  

conformados en su totalidad por estas empresas, siempre que acrediten tener tales 

condiciones de acuerdo a la normativa de la materia. 

2.- A favor del postor que haya obtenido el mejor puntaje económico, en el caso de    

bienes u obras; o el mejor puntaje técnico, tratándose de servicios; o  

3.- A prorrata entre los postores ganadores, de acuerdo con el monto de sus propuestas, 

siempre que el objeto de la contratación sea divisible y aquellos manifiesten su voluntad de 

cumplir la parte correspondiente del contrato. Este criterio no será aplicable para el caso de 

consultoría en general, consultoría y ejecución de obras; o 

4.-  A través de sorteo en el mismo acto. 

El otorgamiento de la buena Pro en acto público, se presume notificado a todos los   

postores en la misma fecha; por lo cual se entregara  a los postores copia del acta de 

otorgamiento de  la buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada 

factor de evaluación. Dicha presunción no admite prueba en contrario.  

Esta información se publicara el mismo día en el SEACE. 

El otorgamiento de la buena Pro en acto privado se publicara y se entenderá por notificado 

a través del SEACE, el mismo día de su realización, bajo responsabilidad del comité 
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especial u órgano encargado de conducir el proceso. Adicionalmente, se podrá notificar a 

los correos electrónicos de los postores de ser  el caso. 

 

2.3.1.4.9  Consentimiento del otorgamiento de la buena pro 

Si se presentaron dos o más propuestas; en el caso de licitaciones públicas y   concursos 

públicos; el consentimiento se producirá a los ocho (8) días hábiles de la notificación de su 

otorgamiento, sin  que los postores hayan ejercido el derecho de interponer recurso de 

apelación. En el caso de adjudicaciones directas y de adjudicaciones de menor cuantía el 

plazo es de cinco (05) días hábiles. 

Cuando se haya presentado una sola oferta; el consentimiento de la buena Pro se produce 

el mismo día de su notificación del otorgamiento. 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena Pro, el comité especial remite el    

expediente de contratación al órgano encargado de las contrataciones de la entidad, el que 

asumirá competencia desde ese momento para ejecutar los actos destinados a la 

formalización del contrato. 

El consentimiento del otorgamiento de la buena Pro deberá ser publicado en el SEACE al 

día siguiente de producir. 

 

2.3.1.4.10  Declaración  de  desierto 

Sucede este caso cuando no se presenta ningún postor o cuando no quede ninguna 

propuesta valida. 

Si un proceso es declarado desierto, la segunda convocatoria será por adjudicación de      

menor cuantía, no electrónica. 

La publicación sobre la declaratoria de desierto de un proceso de selección deberá 

registrarse en el SEACE, dentro del día siguiente de producida. 

 

2.3.1.4.11  Culminación  del  proceso  de  selección 

Culmina, cuando se suscribe el contrato o cuando se cancela el proceso de    selección de 

acuerdo a lo indicado por el Artículo 79 del reglamento de la ley; o cuando se deja sin 

efecto el otorgamiento de la buena Pro por no haberse suscrito el contrato. 

 

2.3.1.5  Fundamentos   y   Criterios   en  la  Evaluación   y Calificación de Propuestas.             

  

El OSCE/Utriviun: PEASE (2010: 77) en el Modulo 3 del Diplomado en contrataciones 

estatales, dice:    “El objetivo   central de la evaluación de propuestas es la obtención   de la  
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propuesta técnica económica más favorable para satisfacer la necesidad de la entidad”. 

 

Para alcanzarlo; esta debe observar el principio de Transparencia, según el cual toda 

contratación debe realizarse sobre la base de criterios y calificaciones objetivas, 

sustentadas y accesibles a los postores. En ese sentido, debe contener los elementos que 

permitan evaluar con objetividad, de modo que sea predecible la decisión del Comité 

Especial en la selección de la mejor oferta. Por lo tanto, debe desestimarse cualquier factor 

o criterio de calificación que no permita una única interpretación o cuya forma de 

aplicación no quede clara. 

También debe observar el principio de libre concurrencia y competencia; pues se   deben 

incluir regulaciones que fomenten la más amplia, objetiva e imparcial concurrencia, 

pluralidad y participación de postores. 

 

2.3.1.5.1  Evaluación técnica 

 

Admisión de Propuestas 

Para que una propuesta sea admitida, es necesario que ésta incluya los documentos     

obligatorios y que cumpla con los requisitos técnicos mínimos (RTM). 

 

Documentos de Presentación Obligatoria 

Copia simple del certificado o constancia de inscripción vigente en el registro       

correspondiente del RNP.             

Declaración jurada; donde el postor exprese que no tiene impedimentos para participar    o   

contratar, que conoce y se somete a las bases, que es responsable de la veracidad de los 

documentos e información que presenta en el proceso, que se compromete a mantener su 

oferta durante el proceso y a suscribir el contrato si resulta favorecido con la buena pro, y 

que conoce las sanciones de la ley de contrataciones del estado y su reglamento, así como 

las de la ley de procedimientos administrativos. 

Declaración jurada y/o documento que acredite el cumplimiento de los RTM. 

Promesa formal de consorcio, cuando el postor se presenta como consorcio,   indicando los 

integrantes, representante legal común, domicilio común, porcentaje de participación y 

obligaciones a cargo de c/u de los integrantes. 

 

Documentación de Presentación Facultativa 

Son aquellos documentos que el postor no está en obligación de presentar pero que le      

permitirá competir por la adjudicación de la buena pro o hacerse de algunos beneficios. 
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Documentación para acreditar los factores de evaluación. 

Certificado de inscripción  en el registro de la Micro y Pequeña Empresa (REMYPE). 

 

Requerimientos Técnicos  Mínimos (RTM): 

Se definen como las condiciones obligatorias de toda contratación. 

Comprenden las características o especificaciones técnicas de los bienes que se   

adquirirán, los términos de referencia (TDR) de los servicios que se contrataran, o el 

expediente técnico de la obra cuya ejecución se solicita. Así mismo, incluyen al 

cumplimiento de aquellas disposiciones legales o reglamentarias de observancia 

obligatoria y las condiciones de ejecución del contrato. 

La elaboración de los RTM  es responsabilidad del Área Usuaria; en caso que las 

propuestas no cumplan con alguno de tales requerimientos, deberán ser descalificadas pues 

se sobreentiende que no reúnen lo mínimo indispensable para satisfacer la necesidad de la 

entidad. Así: 

Las dimensiones o funcionalidades de un equipo, 

La designación de un Jefe de proyecto con determinada experiencia en la especialidad, 

El plazo de ejecución del contrato. 

Constituyen RTM, para un determinado proceso de selección. 

 

Factores de evaluación 

El comité especial, debe atender a los criterios de objetividad, congruencia,     

proporcionalidad y racionalidad en relación con el objeto de la convocatoria. Los aspectos 

que definitivamente considere el comité especial deben tener incidencia en el 

cumplimiento de las prestaciones. 

 

Componentes 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Esquema 6: Componentes de los factores de evaluación.         

Puntaje 

 

     

    Criterio 

 

Forma de  

Acreditación 

Componentes 

F. E 
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Los Criterios; son los aspectos que el comité especial verificará a fin de asignar el     

respectivo puntaje. Estos deben ser objetivos, ósea que no queden a interpretación ni del 

comité, los postores o los entes resolutores; deben ser claros y precisos. 

También deben ser congruentes, proporcionales y razonables en relación con el objeto      

de la convocatoria. Significa que los aspectos a los que se asignara puntaje deben guardar 

relación con lo que se requiere contratar o deben incidir en las prestaciones que se 

ejecutaran. 

La actual normativa de contrataciones del estado indica los diferentes tipos de factores    de 

evaluación según el objeto de la convocatoria de que se trate. 

  

Factores para la Adquisición de Bienes (RLCE: Artículo 44°): 

La norma indica una lista de factores que pueden ser empleados (o no) por el Comité   

Especial; dependerá de dicho organismo decidir qué factores son los más convenientes  o 

cuales serán considerados. Detallamos algunos de ellos: 

 

Plazo de entrega 

Debe existir plazo como RTM (plazo  fijo o plazo máximo). 

Si el RTM es plazo máximo; el factor debe asignar puntaje solo por plazos menores 

La viabilidad del factor se determina a partir de información obtenida en el estudio de 

mercado. 

Su metodología para determinarlo no debe permitir propuestas temerarias (plazos irreales) 

o que favorezcan a un único postor. 

 

Garantía comercial 

Como RTM, es usual que exista una garantía mínima (vehículos, maquinaria,…) 

El factor, podría asignar puntaje solo por garantías superiores. 

Su viabilidad también se determina por información del estudio de mercado. 

Igualmente, su metodología de determinarlo no debe permitir propuestas temerarias 

(garantías irreales como por ejemplo, 30 años…). 

 

Disponibilidad de Servicios y Repuestos 

Este factor resulta conveniente; tratándose de bienes que requieren mantenimiento, como el 

caso de vehículos, equipos de cómputo,  etc. 

Los factores a considerar son talleres, personal técnico, entre otros. 

Para su determinación también se tiene en cuenta el estudio de mercado. 
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Su metodología de cálculo no debe permitir propuestas desproporcionadas, como por 

ejemplo que se asigne puntaje por contar con la mayor cantidad de centros de atención a 

nivel nacional, cuando los bienes solo se entregaran y usaran en Puno. 

 

Capacitación del Personal 

Debe especificarse duración y alcances de la capacitación, como:  

Personas que deben ser capacitadas, temas a tratar, lugar de la capacitación, si debe 

ofrecerse certificaciones, entre otros. 

Su viabilidad del factor también se determina por el estudio de mercado. 

Se debe observar que si la capacitación es necesaria, debe ser un RTM. 

 

Mejoras a las características técnicas de los bienes y a las condiciones previstas en las 

bases, que no generen costo adicional para la Entidad. Las bases deberán precisar aquellos 

aspectos que serán consideradas como mejoras. 

 

Experiencia del Postor 

La experiencia del postor se traduce en el mayor conocimiento o destreza adquiridos en 

determinado periodo de tiempo, por la reiterada ejecución de prestaciones  iguales o 

similares a las que son objeto de convocatoria. 

Se califican la facturación acumulada; hasta un máximo de 5 veces el valor referencial, en 

un periodo no mayor de 8 años.  

Máximo  20 contrataciones relativas a adquisición de bienes iguales o similares. 

Se acredita con contratos, constancias de conformidad o comprobantes de pago cancelados. 

 

Cumplimiento de la Prestación 

Este factor premia a los postores que no hayan incurrido en penalidades al ejecutar sus 

contratos. 

Se aplica el puntaje en base a los certificados o constancias presentadas para el factor de 

experiencia del postor; el OSCE plantea su cálculo con la formula: 

 

               PCP  = {(PF/NC) x (CBC)}     ………………………….     (4) 

Donde: 

               PCP  =  Puntaje a otorgarse al postor 

             NC   =  Número  de contrataciones presentadas para acreditar la      

                          Experiencia del postor (10 servicios como máximo).                                      
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               CBC =  N° de constancias de buen cumplimiento de la prestación  

                             (10 servicios como máximo). 

 

Factores para contratación de servicios en general 

 

En este caso; el reglamento obliga al Comité Especial a incluir el factor “experiencia del 

postor”. Por lo demás, el Comité está facultado para determinar que otros factores son 

convenientes, según el objeto de la convocatoria. 

Experiencia del postor 

El reglamento reconoce la posibilidad de premiar con puntaje el  mayor conocimiento o la 

destreza obtenida por el postor sea en la actividad y/o en la especialidad.  

Se califica en base a la facturación acumulada del postor. 

Se acredita con contratos y constancias de conformidad o comprobantes de pago 

cancelados. 

Tiempo máximo de computo 8 años, hasta 5 veces el valor referencial. 

Máximo de 10 servicios o relaciones contractuales. 

El servicio presentado para acreditar experiencia en la especialidad sirve para acreditar 

experiencia en la actividad. 

Cumplimiento del servicio 

Es de inclusión facultativa, dependiendo del servicio que se requiera contratar. 

Se evalúa con las mismas condiciones para contratar Bienes. 

Personal propuesto 

Se aplica mediante el tiempo de servicio o experiencia en la especialidad del personal. 

Se acredita con constancias, certificados o documentos que expresen el tiempo ejecutando 

las prestaciones. 

Mejoras a las condiciones previstas: las bases  deberán precisar aquellos aspectos que serán 

considerados como mejoras. 

  

Factores para contratación de servicios de Consultaría 

  

El OSCE/Utriviun: PEASE en el Modulo 3 de su Diplomado en Contrataciones estatales  

(2010: 91) dice: “El reglamento considera una lista de factores que obligatoriamente deben 

ser     considerados: Experiencia del postor en la actividad y en la especialidad, Personal 

propuesto, Mejoras y Objeto de la Convocatoria. Adicionalmente el comité especial puede 

establecer el factor Cumplimiento de la prestación”. 
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Experiencia del postor en la Actividad y Experiencia del postor en la Especialidad. 

En la actividad; se considera un periodo no mayor a  15 años; facturación no    mayor  a   

5 veces el valor referencial.   

En la especialidad; periodo no mayor a 10 años, facturación no mayor a 2 veces  el valor 

referencial.  

Se acredita con un máximo de 10 servicios o relaciones contractuales con contratos o 

constancias de conformidad o comprobantes de pago cancelados. 

El servicio que se presenta para acreditar la experiencia en la especialidad sirve para 

acreditar la experiencia en la actividad.  

Personal Propuesto 

Resultan aplicables los comentarios sobre la contratación de servicios generales. 

Este factor califica el tiempo de experiencia del personal requerido en las bases.  

Podrá acreditarse con constancias o certificados. 

Si el postor es una persona natural la experiencia se acreditara como personal. 

Mejoras 

Se debe precisar los aspectos del proceso que serán calificados con puntaje. 

Objeto 

Entre otros, se califican la presentación del Plan de Trabajo, metodología a emplear, 

equipamiento e infraestructura. 

Cumplimiento de la Prestación 

Máximo  10 servicios referidos a contrataciones presentados para acreditar la experiencia 

del postor.  

 

Rango  de  puntajes  obligatorios: 

               FACTOR:                                                      MARGEN DE PUNTAJE: 

1.- Experiencia del postor:                                                De  20 a 25 puntos. 

 Experiencia en la actividad 

 Experiencia en la especialidad 

 Cumplimiento del servicio  

2.- Personal propuesto    :                                                 De  30 a 35 puntos. 

3.- Mejoras a las condiciones previstas:                           De  15 a 20 puntos. 

4.- Objeto de la Convocatoria:                                         De  25 a 30 puntos. 
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Factores para la Contratación o Ejecución de Obras 

  

El OSCE/Utriviun: PEASE Modulo 3 de su Diplomado en Contrataciones Estatales (2010: 

93) afirma: “En ejecución de obras; solamente se aplican los factores de evaluación técnica 

en las Licitaciones Públicas y las Adjudicaciones Directas Publicas, siendo éstos de 

carácter Obligatorio”. 

 

En las ADS y AMC solamente se califica el aspecto económico. 

 

Experiencia en Obras en general 

Ejecutadas hasta en los últimos 10 años a la fecha de presentación de propuestas. 

Monto acumulado de facturación hasta 5 veces el valor referencial de la obra. 

Se acredita con copia simple del contrato y su acta de recepción y conformidad. 

Experiencia en Obras similares 

Se debe precisar que obras similares serán validas para acreditar la experiencia; ejecutadas 

hasta en los últimos 10 años a la fecha de presentación de propuestas. 

El valor mínimo de cada obra similar será el 15% del valor referencial. 

Experiencia y calificación del personal profesional propuesto 

Es importante que el Comité Especial, asegure la razonabilidad y proporcionalidad de  los 

criterios a emplear. Así; para la ejecución de una obra de infraestructura educativa por 

ejemplo, no resultaría razonable que se exija que el Ingeniero Residente cuente con 50 

años de experiencia; la complejidad de la obra no amerita tal extensión. 

Cumplimiento de Ejecución de Obras 

Debe acreditarse que la obra se ejecutó y liquidó sin que se haya incurrido en penalidades, 

con un máximo de 10 contratos de obras en general y/o similares. 

Los documentos  acreditadas para la experiencia del postor son válidos para éste caso. 

               

Rango de puntajes obligatorios: 

               RANGO:                                                              MARGEN DE PUNTAJE: 

1.- Experiencia del Postor: 

      Experiencia en obras en general:                                       De  15 a 20 puntos. 

      Experiencia en obras similares:                                         De  30 a 35 puntos. 

2.- Experiencia y calificación del personal propuesto:            De  30 a 35 puntos. 

3.- Cumplimiento de ejecución de obras:                                De 15 a 20  puntos. 
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2.3.1.5.2  Evaluación económica 

 

El OSCE/Utriviun: PEASE Modulo 3 de su Diplomado en Contrataciones Estatales (2010: 

95-98) afirma: “La evaluación económica le asigna puntaje al precio ofertado por los 

postores cuyas propuestas técnicas alcanzaron los puntajes mínimos establecidos en las 

bases. Para el efecto se verificara que los sobres económicos cuenten con la garantía de 

seriedad de oferta cuando se trate de Licitaciones Públicas, Concursos Públicos y 

Adjudicaciones Directas; que viene a ser el compromiso del proveedor de asegurar que 

mantendrá vigente su oferta, hasta la suscripción del contrato. Esta garantía también es 

exigida en adjudicaciones de menor cuantía derivadas de los   anteriores procesos 

declarados desiertas”. 

    

Esta es incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática a solo     

requerimiento de la entidad. Emite  una empresa sujeta al ámbito de la superintendencia de 

banca y seguros (SBS) y la administración de fondo de pensiones (AFP). Posibilidad de 

sustentarlo tan solo con Carta Fianza u otro documento admitido  por  la SBS y que la 

entidad estime conveniente, y que debe especificarse en las bases. El OSCE ha 

desautorizado sustentarlo con un Cheque de Gerencia. El valor de la garantía debe ser 

emitida por montos entre  1 a 2% del valor referencial, y debe tener una vigencia no menor 

de 02 meses contado desde el día siguiente de la presentación de propuestas, y estas 

pueden ser renovables. 

 

Admisión de la Propuesta Económica 

 

Limites Del Valor Referencial                         Limite Minimo             Limite Maximo   

1.- Bienes y servicios:                                          Ninguno                    Hasta el  VR  

2.- Servicio de Consultoría de obras:                   Hasta 90% VR 

3.- Ejecución de Obras                                         Hasta 90% VR          Hasta 110% VR. 

 
 

En Bienes y Servicios; ofertas mayores al VR son descalificadas. 

En Bienes; si la oferta fuese inferior al VR en más del 20%, el postor debe presentar  una 

garantía adicional  por un monto igual al 25% de la diferencia entre el VR y la oferta. En 

Servicios, si la oferta es inferior al VR en más del 10%, el postor debe presentar una 

garantía adicional por un monto igual al 25% de la diferencia entre el VR y la oferta 

económica planteada.  
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2.3.1.6  Programación y Preparación de las Contrataciones 

 

2.3.1.6.1 Plan Anual de Contrataciones (PAC) 

 

El OSCE/Utriviun: PEASE Modulo 2 Diplomado en Contrataciones Estatales (2010: 13) 

afirma: “Documento de gestión de la entidad que contiene las contrataciones previstas para 

el  año fiscal. Contiene todas las contrataciones, independientemente del régimen que las 

regule o su fuente de financiamiento”. 

Busca el cumplimiento de las metas y objetivos previstos en el PIA, POI y PEI; en armonía 

con las normas presupuestarias y de austeridad del año fiscal respectivo así como los topes 

de los procesos de selección correspondientes. 

El Instituto Pacifico: Manual de Contrataciones del Estado (2015: 112) dice: “El PAC es el 

instrumento de gestión logística que sirve para programar, difundir y evaluar la atención 

de las necesidades de Bienes, Servicios y Obras que una Entidad requiere para el 

cumplimiento de sus fines, cuyos procesos de selección se encuentren financiados y serán 

convocados durante el año fiscal”. 

 

Elaboración del PAC 

Las entidades determinan sus requerimientos de bienes, servicios y obras en función    de 

sus metas presupuestarias y los  programaran de acuerdo a sus prioridades, las mismas   

guardaran armonía con el PEI y el POI de la entidad. Según se puede  

Observar:   PEI: Objetivos por alcanzar en el mediano y largo plazo. 

         POI: Metas por alcanzar en el corto plazo. 

         PIA: Metas Presupuestarias en el corto  plazo. 

         PAC: Contrataciones para cumplir con las metas del corto plazo. 

  

Las entidades utilizaran el catalogo único  de bienes, servicios y obras que administra el   

OSCE: Catalogo de las Naciones Unidas.  

Su formulación está a cargo del Órgano Encargado de las Contrataciones  (OEC) de la 

entidad que podrá ser el Área de Abastecimiento o Logística, con el apoyo del Área 

Usuaria y de la Oficina de Presupuesto y Planificación  de la entidad. 

Se debe elaborarlo conjuntamente con la programación y formulación Presupuestal; lo  que 

debe dar como resultado el proyecto del PAC. 

Una vez aprobado el Presupuesto Institucional, el OEC revisara, evaluara y actualizara el 

proyecto del PAC sujetándolo a los montos del Presupuesto Institucional. 
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Programación del PAC 

 

PRIMERA  ETAPA: Proyecto del PAC o formulación general: 

Identificar las áreas usuarias; mediante la Organización funcional (ROF, MOF). 

Definir Metas y Objetivos (PEI; POI; PIA); mediante enlace con áreas usuarias. 

Catalogación de bienes, servicios, obras y consultoría de obras. 

Requerimiento de necesidades; reales y con especificaciones técnicas. 

Consolidación de Cuadro de necesidades. 

Evaluación y valorización estimada de necesidades (valor estimado). 

Identificación de gastos que no van en el PAC. 

Definición de los procesos de selección: LP, CP, ADP, ADS, ADMC. 

 

Segunda  Etapa: Plan Anual De Contrataciones (PAC): 
  (Formulación  Específica). 

 

Ajustes con cifras definitivas del Presupuesto aprobado. 

Definición de los procesos de selección; en base a los montos agrupados por cada grupo 

genérico del catalogo. 

Asignación de sus Fuentes de financiamiento. 

Conciliación con el PIA de la entidad. 

 

Aprobación del PAC 

Sera aprobado por el Titular de la entidad dentro de los 15 días hábiles siguientes a la 

aprobación del Presupuesto Institucional y publicado en el SEACE en un plazo no mayor 

de 05 días hábiles de aprobado por el titular. 

 

Difusión del PAC 

El PAC; estará a disposición de los interesados en el OEC, en el portal de la entidad, si lo 

tuviere o adquirirse por cualquier interesado al costo de reproducción. 

El Ministerio competente tendrá acceso permanente a la base de datos de los planes 

anuales registrados en el SEACE para su análisis y difusión entre las MYPES. 

 

2.3.1.6.2   Conciliación del PAC con el PIA 

El PAC; debe contener el Monto de bienes, servicios, obras y consultoría de obras del PIA, 

con la finalidad de que tenga el debido respaldo. Debe notarse que: 
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              PIA= PAC + CSPS –CAS      ……………………             (5) 

 

Donde:            PIA     = Presupuesto Institucional de apertura de la entidad. 

             PAC    = Plan Anual de Contrataciones. 

             CSPS  = Contrataciones sin proceso de selección. 

             CAS   = Contrataciones del año siguiente.  

 

2.3.1.6.3    Supervisión y Evaluación del PAC 

 

Es responsabilidad del Titular de la entidad o del funcionario encargado de la aprobación 

del PAC, así como del OEC  de la entidad, la supervisión de la elaboración, aprobación, 

publicación, difusión, ejecución y demás aspectos del PAC. Así mismo también puede 

ejercer estas funciones la OCI de la entidad. 

El titular del OEC; por lo menos cada semestre y al finalizar el año; deberá elevar al titular 

de la entidad o al funcionario a quien se le haya encargado la aprobación del PAC, un 

informe pormenorizado sobre cada uno de los aspectos puntualizados y principalmente 

sobre la ejecución del PAC, con una descripción y comentario de las actividades de los 

servidores, funcionarios y áreas usuarias  encargadas de su cumplimiento. 

El Titular de la entidad evaluara semestralmente la ejecución del PAC. 

Podrá adoptar las medidas correctivas pertinentes para alcanzar las metas y objetivos 

previstos  en el POI, y de corresponder, disponer el deslinde de las responsabilidades 

respectivas. 

 

2.3.1.7  El Expediente de Contratación 

 

El OSCE/Utriviun: PEASE Modulo 2 Diplomado en Contrataciones Estatales (2010: 29) 

sobre el tema define:  

Conjunto de documentos técnicos y económicos, ordenados cronológicamente, en el que 

aparecen todas las actuaciones referidas a una  determinada contratación, desde la decisión 

de adquirir o contratar, en el área usuaria, hasta la culminación del contrato, durante la 

ejecución contractual; incluyendo las características técnicas como:  

Especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, así como  valor 

referencial, la disponibilidad   presupuestal y su fuente de financiamiento. 

 

El expediente de contratación se inicia en el área usuaria, una vez logrado su aprobación, 

se    incorporan    todas   las  actuaciones   que se realicen, desde la designación  del comité 
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especial hasta la culminación del contrato, incluyendo las ofertas no ganadoras. Su 

custodia estará a cargo del OEC, salvo en el caso del periodo del proceso de selección que 

estará bajo la responsabilidad del comité especial. 

 

Documentos  esenciales  del  expediente  de  contratación 

 

El Requerimiento del Usuario o del área usuaria: 

Con todo lo que ello implica; descripción, detalles, especificaciones técnicas o términos 

de referencia o expediente técnico; precisando la calidad, la cantidad, y condiciones 

relevantes para la contratación. 

 

El estudio de las posibilidades que ofrece el mercado 

Como se indica; debe realizarse un estudio de las posibilidades que ofrece el mercado 

referente a lo que se pretende contratar. El estudio tomara  en cuenta entre otros elementos: 

presupuestos y cotizaciones actualizados; si hay información disponible: precios históricos, 

estructuras de costos, descuentos por volúmenes, disponibilidad inmediata, garantías y 

otros beneficios adicionales, así como también la vigencia tecnológica del objeto de la 

contratación. Sea de portales, páginas web o catálogos  disponibles de /en las entidades.  

Mínimo 02 fuentes. 

 

Determinación del Valor Referencial 

Es el Monto asignado a la contratación; lo calcula  el OEC; su cálculo incluye: todos los 

tributos,  seguros, transporte, inspecciones, pruebas y de ser el caso los costos laborales, así 

como cualquier otro factor que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor de los 

bienes y servicios a contratar.  

Para convocar a un proceso de selección su antigüedad no podrá ser mayor a seis (06) 

meses para el caso de ejecución y consultoría de obras, ni de tres (03) meses en el caso de 

bienes y servicios. 

Para el caso de ejecución de obra que cuente con expediente técnico, la antigüedad se 

cuenta a partir de la fecha de determinación del Presupuesto consignado en el expediente 

técnico; en el caso de bienes, servicios y consultoría de obras se computa a partir de la 

aprobación del expediente de contratación. 

 

Determinación del tipo de Proceso: La misma que estará determinada en función al valor 

referencial obtenido y al estudio de mercado así como a las características planteadas por el 

área usuaria e el requerimiento inicial solicitado. 
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Determinación de los sistemas y modalidades de contratación 

Igualmente; se determinara en función a los factores indicados anteriormente. 

Se usara el sistema de suma alzada si el requerimiento está debidamente establecido en 

cantidad y calidad, por lo contrario si no está definido de manera precisa utilizaremos el 

sistema de precios unitarios  aplicados sobre una cantidad referencial, o si se tienen 

cantidades precisas así como  imprecisas usaremos un sistema mixto  de contratación. 

La modalidad podrá ser llave en mano o concurso oferta según correspondan. 
 

 

El Instituto Pacifico: Manual de Contrataciones del Estado (2015: 172) dice: “En la nueva 

Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225; entre otros,  además  de los ya 

mencionados, también  detalla los que se indican”: 

 

El documento que aprueba el proceso de estandarización, cuando corresponda 

El Informe técnico de evaluación de software, conforme a la normativa de la materia, 

cuando corresponda. 

El Resumen Ejecutivo 

El valor estimado o el valor referencial, según corresponda 

La certificación de crédito presupuestario o la previsión presupuestal 

La fórmula de Reajuste, de ser el caso 

La declaratoria de viabilidad y verificación de viabilidad, cuando esta última exista, en el 

caso de contrataciones que forman parte de un PIP. 
 

La finalidad de la formulación del Expediente de Contratación es contar con la base  

Técnica y Económica que permita a la entidad obtener una oferta idónea con la calidad  

requerida o mejorada y a un costo o precio adecuado, en el momento oportuno. 

 

2.3.1.8  Bases 

            Definición 

 

 

 

 

 

 

 

Conjunto de reglas y condiciones elaboradas por la 

entidad que le permitirán obtener la mejor propuesta 

para satisfacer sus  requerimientos. 

Bases 

estandarizadas. 

Bases integradas: 

Reglas definitivas que 

incluyen modificaciones. 
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El OSCE/Utriviun: PEASE Modulo 2 Diplomado en Contrataciones Estatales (2010: 103) 

sobre el tema dice: “Es el documento que contiene el conjunto de reglas formuladas por la 

Entidad convocante, donde se especifica el objeto del proceso, las condiciones a seguir en 

la preparación y ejecución del contrato y los derechos y obligaciones de los participantes, 

postores y del futuro contratista, en el marco de la Ley, incluido sus modificatorias”. 

 

Contenido de bases estándar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Esquema 7: Contenido de bases estándar. 

 

Las bases están constituidas por un conjunto de disposiciones elaboradas al interior de la 

entidad, que tienen como objetivo dar a conocer las reglas que orientaran el procedimiento 

de selección; desde el inicio del trámite, pasando por sus diferentes etapas, las 

formalidades requeridas  para cada una de ellas, así como la definición de las principales 

obligaciones contractuales que se originan con el postor seleccionado.  

Son instrumentos de carácter público; toda vez que es necesario que su contenido sea 

conocido por una mayor cantidad de potenciales proveedores existentes en el mercado, a 

fin de incentivar su participación en el proceso; con la cual las entidades tienen muchas 

posibilidades para seleccionar al mejor proveedor que cubrirá su necesidad.  

a)  Sección General. 

Las disposiciones y condiciones 

generales de contratación. 

Reglas de procedimiento y de ejecución contractual 

comunes a todo proceso de contratación y que han sido 

previstas en la normativa de contrataciones del Estado. 

b)  Sección específica: 

Serán incorporadas por cada una de 

las entidades. 

Son las características y/o detalle de las especificaciones 

técnicas  de los Bienes, Servicios u Obras requeridas por las 

entidades participantes, los valores referenciales, así como 

toda condición relativa a la ejecución de la prestación. 
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El carácter público de las bases comprende el conocimiento que debe tener de éstas la 

sociedad civil en general; convirtiéndose de esta manera en un instrumento de medida de la 

capacidad de  gestión de los funcionarios a cargo de realizar éstos procesos. 

 

2.3.1.8.1  Estandarización de las bases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Esquema 8: Estandarización de las bases. 
 

 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 26° de la ley,  el OSCE, mediante directivas, aprobó 

las bases estandarizadas, cuyo uso es  obligatorio por parte de las entidades. Esta 

disposición es concordante con el artículo 38° del reglamento, que dispone la Aprobación 

como mínimo de 16 bases estándar. 

Mediante la directiva N°002-2010-OSCE/DS, se aprobó las disposiciones sobre contenido 

de las bases estandarizadas que las entidades del estado utilizaran obligatoriamente en los 

procesos de selección que convoquen. 

Las bases estándar aprobadas tienen una sección  general en la que contiene todas las 

disposiciones comunes aplicables a todos los procesos. En esta parte debe tenerse en 

             

Obligatoriedad 

Directiva N° 002-

2010-OSCE/DS: 

Contenido de las 

bases estándar. 

Las bases son de obligatoria utilización 

por parte de las entidades del estado en 

los procesos de selección que convoquen 

estando prohibido modificar las disposi-

ciones generales, bajo causal de nulidad 

del Proceso de Selección. 

Método de 

evaluación y 

calificación de 

propuestas. 

Se utilizan los factores 

de evaluación que se 

incorporan en las 

bases. 

La determinación de cada uno de 

los factores de evaluación es de 

exclusiva responsabilidad del 

Comité Especial. 
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cuenta las anotaciones que contiene las bases estándar que sirve de orientación a los 

comités especiales. Si bien se establece la prohibición de modificar esa sección general, 

ello no implica que no deba excluirse dichas anotaciones.  

De otro lado, se tiene una sección específica en la que se incluye un conjunto de reglas 

según el tipo de proceso, así como espacios que deberá ser completados por cada entidad, 

como son dato de la misma, el valor referencial, el sistema o modalidad, los plazos y 

calendario, las características de lo se va a contratar, el método de evaluación y 

calificación, etc. Es de estricta responsabilidad de la entidad completar correctamente estos 

datos. 

 

2.3.1.8.2  Requisitos para la elaboración de las bases  

 

Requisitos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Esquema 9: Requisitos para elaborar las bases. 

 

Elaboración 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Esquema 10: Elaboración de las bases. 

 

*Información de la cantidad y                

  Características del bien, servicio  

   u obra. 

  *Valor referencial. 

  *Disponibilidad presupuestal. 

  *Modalidad o sistema. 

  *Tipo de proceso de selección. 

 

 

Existencia de 

expediente de 

contratación 

 

Unilateral 

Responsable comité 

especial u órgano 

encargado de las 

contrataciones (OEC). 

contrataciones 

Sobre base de la 

información contenida 

en el expediente de 

contratación. 

Normas 

contenidas en la 

ley y reglamento. 

Principios 



41 

 

Una vez que el comité especial es designado, junto con la comunicación de su designación 

debe entregársele el expediente de contratación que contiene la  información técnica y 

económica que le va a servir para que pueda elaborar las bases del proceso de selección 

que se le encargo llevar a cabo. Por tanto, el requisito para la elaboración de las bases de 

un proceso de selección es que haya previamente un expediente de contratación 

debidamente aprobado por la autoridad competente de la entidad, como parte de dicho 

documento se entregara la información referida fundamentalmente a: la cantidad y 

características del bien, servicio u obra, el valor referencial, la disponibilidad presupuestal, 

la modalidad de selección o de ejecución contractual aplicable, el sistema de contracción, 

el tipo de proceso que convocara, otros aspectos económicos (formulas de reajuste). 

Recibida esta información, el responsable de elaborar las bases es el comité especial, 

como regla general, siendo que, excepcionalmente, corresponderá la  elaboración al órgano 

encargado de las contrataciones de la entidad cuando le corresponda llevar a cabo las 

adjudicaciones de menor cuantía. 

Para la elaboración de las bases,  el Comité Especial o el órgano encargado de las 

contrataciones (OEC), cuando le corresponda, deberán tener en cuenta las disposiciones de 

la ley, su reglamento y demás normas complementarias, es decir, deberán sujetarse 

estrictamente a las pautas señaladas en tal normativa para elaborar las bases, 

adicionalmente, en caso de actividades reguladas por normas sectoriales, deberán tener en 

cuenta las mismas para incluirlas o no transgredirlas. 

Asimismo, para los supuestos no previstos en las normas o para su correcta interpretación, 

se considerara los principios que rigen las contrataciones del estado, pues estos sirven de 

parámetro para la actuación de los funcionarios, mas aun si dicha actuación tiene que ver 

con la elaboración de las reglas de juego de una determinada contratación, como es el caso 

de las bases. 

 

2.3.1.8.3  Órganos que intervienen en la Elaboración de las Bases 

 

Las bases son elaboradas para cada proceso de selección, dado que la necesidad o 

necesidades que se pretende atender con estas poseen sus propias particularidades. 

La entidad confecciona las bases mediante órganos designados para ello, las cuales se 

denominan Comité Especial, estos tendrán a su cargo también, la organización, 

conducción y ejecución del proceso de selección, hasta que la buena Pro quede consentida 

o administrativamente firme, o se cancele el proceso de selección. 
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Estos comités pueden ser ad hoc o permanentes, los primeros estarán a cargo de un 

determinado proceso de selección, mientras que los segundos podrán dirigir todos los 

procesos de selección de determinado tipo que convoque la entidad. 

 

Tabla 3 

Órganos que intervienen en su elaboración 

 COMITÉ 

ESPECIAL: 

PUEDEN SER 

EN: 

LICITACION Y 

CONCURSOS 

PUBLICOS 

EN: 

ADJUDICACIONES 

DIRECTAS          

SELECTIVAS O 

PUBLICAS 

EN: 

ADJUDICACIONES 

DE MENOR 

CUANTIA 

Ad hoc Si Si Si 

Permanentes No Si Si 

 

Es necesario destacar  que las adjudicaciones de menor cuantía puedan ser conducidas por 

el órgano  encargado de las contrataciones (OEC)  de la entidad, en cuyo caso éste también 

tendrá a su cargo la elaboración de las bases respectivas. Cabe mencionar que es la entidad 

la que decidirá qué tipo de comité especial designará, ad hoc o permanente, y en caso de 

las adjudicaciones de menos cuantía, si el órgano encargado de las contrataciones, el que 

designara para sus procesos. 

¿De dónde obtiene la información el comité especial para elaborar las bases? El comité 

especial elabora  las bases con la información técnica y económica que contiene el 

expediente de contratación, el cual le será otorgado al presidente del comité especial al 

momento de su designación. 

 

2.3.1.8.4   Contenido  general  de  las  Bases 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Esquema 11: Contenido general de las bases. 

 *Especificaciones técnicas, términos 

 de referencia o expediente  técnico. 

*Cronograma, etapas, plazos, contenido    

de propuesta,  métodos de 

evaluación y calificación. 

impugnaciones. 

*Derechos y obligaciones de las partes. 

El requerimiento 

de la entidad 

Reglas de 

procedimiento 

Proforma del 

contrato 
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El  requerimiento de la entidad 

Está  referido a los bienes, servicios u obras que serán objeto de la contratación a través del 

proceso de selección. Las características, cantidad, condiciones del objeto contractual 

deben estar consignadas en las especificaciones técnicas (BIENES), Términos de 

referencia (SERVICIOS) y expediente técnico (OBRAS). Información  que obra en el 

expediente de contratación que se le ha proporcionado al comité especial para elaborar las 

bases, siendo que lo que hace es trasladar o reproducir dicha información en las bases del 

proceso que se encargó llevar a cabo. 

 

Reglas de procedimiento 

Es el conjunto de reglas de procedimiento referidas a cada una de las etapas del proceso de 

selección propiamente dicho, las formalidades y el plazo de cada una de ellas, la 

documentación obligatoria o facultativa que forme parte de las propuestas técnicas y 

económicas, el método de evaluación y calificación de propuestas que servirán para 

evaluar cada una de las propuestas que se presenten en el proceso, el procedimiento de 

presentación y tramitación de los recursos de apelación, etc. 

 

Derechos y obligaciones para las partes 

Debe plasmarse todos los derechos y obligaciones que se generan tanto para la entidad 

contratante como parar el ganador de la bueno Pro que, cuando suscribe el contrato, se 

convierte en contratista.  Al respecto, debe precisarse la forma y tiempo en que la  Entidad 

ejecutara las prestaciones a su cargo (pago, retribución) y lo que corresponda a las 

prestaciones a cargo del contratista. 

 

2.3.1.8.5  Contenido mínimo de las Bases exigido por la normativa: 

Hemos mencionado que las bases están formadas por dos bloques, las disposiciones 

generales y las especificas. Al respecto, es de considerar que nuestra ley en su artículo 26° 

ha establecido “Condiciones Mínimas de las Bases” por lo que creemos conveniente 

mencionar que el listado establecido en  dicha norma comprende ambos tipos de 

disposiciones. Especialmente deben contener:  

 

 

 

 



44 

 

2.3.1.8.5.1.  Mecanismos que fomenten la mayor participación de proveedores 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Esquema 2: Mecanismos de participación de proveedores. 

   

 

El artículo 76° de la constitución política del estado, obliga a cada una de las entidades a 

realizar procesos de selección para la contratación de bienes, servicios y obras que le 

permitirán alcanzar las metas y objetivos correspondientes al ejercicio de sus funciones. 

Con sujeción de dicho mandato constitucional, las entidades deben promover las mas 

amplía  participación de proveedores, de tal manera que la mayor concurrencia les permita 

elegir la propuesta que mejor  pueda atender a su requerimiento. 

 

Por ello es que una de las condiciones esenciales de las bases de un proceso es que 

contengan mecanismos que justamente promuevan esa mas amplía competencia y 

concurrencia, para cuyo efecto deben tener siempre en cuenta principios de objetividad, 

congruencia, razonabilidad y proporcionalidad. 

 

 

 

Principio de libre 

competencia y 

concurrencia 

Criterios de 

razonabilidad y 

proporcionalidad 

Mayor número 

de ofertas 

Requerimientos 

objetivos y 

congruentes 

Mejores 

condiciones 

ofrecidas 
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2.3.1.8.5.2.  Detalle de las características técnicas de las prestaciones a contratar 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Esquema 13: Detalle de las características técnicas 

 

Está referido a las características, cantidad y condiciones en que se encuentran los bienes, 

servicios u obras que serán objeto del proceso de selección. Tal como señalamos 

anteriormente, lo que hace el comité especial  es trasladar o reproducir las especificaciones 

técnicas (bienes), los términos de referencia (servicios) o el expediente técnico (obras), 

información que obra en el expediente de contratación que se le ha proporcionado al 

comité especial para elaborar las bases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

        Esquema 14: Detalle de las características técnicas de un Bien 

 

Es la descripción de la prestación con la cual se atenderá la necesidad, por lo tanto debe 

reflejar con la mayor claridad posible las características de lo que se está solicitando. Cabe 

señalar que la indicación ambigua o difusa de las características  no permitirá una 

concurrencia de interesados en postular al proceso, ya que estos podrán verse poco 

tentados a participar dado que no tendrán los elementos suficientes para preparar sus 

Bienes: 

Especificaciones 

técnicas. 

Servicios: 

Términos de 

referencia. 

Obras: 

Expediente 

técnico. 

Criterios de 

razonabilidad y 

proporcionalidad 

Requerimientos  

objetivos y 

congruentes 

Capacidad 

24 personas 

Potencia 

300 HP 

Plazo máximo de 

entrega: 

20 días 

calendario 

Combustible: 

Diesel 
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propuestas, o no tendrán la certeza de que estas concuerden con lo requerido por la entidad, 

o podrán sospechar que el procedimiento se encuentra direccionado a determinado 

proveedor. En razón a ello, La claridad y precisión de las características promueve la 

concurrencia de postulantes y una pluralidad de competidores pugnando por contratar con 

el estado, lo cual contribuye a la transparencia de la contratación. 

Debemos anotar además, que dentro de las características técnicas también debe 

considerarse el plazo y lugar de entrega de las prestaciones. 

 

2.3.1.8.5.3. Plazo y mecanismos de publicidad 

 

 

 

 

 

 

 

    

Esquema 15: Plazos y mecanismos de publicidad. 

 

Los plazos en las contrataciones públicas tienen reglas de cómputo distintas según la fase  

a la que  correspondan. En el caso de los procesos de selección los plazos se computan por 

días hábiles, sin incluir los sábados, domingos ni feriados. En cambio durante la fase de 

ejecución contractual se computan por días calendario, salvo en los casos en la que la 

normativa establece lo contrario. Por tanto, los plazos que se fijen en las bases, deben 

sujetarse a esas reglas. Debe cuidarse de no señalar plazos menores a los mínimos 

previstos por la normativa, como son los casos de los plazos previstos para la actuación de  

los proveedores (registro como participante, presentación de consultas, observaciones, de 

recursos impugnativos) o el que medie entre determinados actos (entre la convocatoria y 

presentación de propuestas). 

Debe establecerse en las bases que el mecanismo oficial de publicidad de las bases, del 

proceso, es el SEACE, debiendo adicionalmente utilizarse para tal efecto el portal 

institucional de la entidad. Solo en el caso de las entidades que no tengan acceso a internet 

se les permitirá, por excepción, utilizar mecanismos tradicionales (publicación en los 

diario, cursar invitaciones escritas). 

 

 

 

Publicación 

en SEACE 

 

Portal 

de la 

entidad 

 

Excepción: 

medios 

tradicionales 

Plazos 

mínimos de 

obligatorio 

cumplimiento

. 
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2.3.1.8.6.  El Valor Referencial 

 

El OSCE/Utriviun: PEASE: Diplomado en contrataciones estatales (2010: 110), sobre el 

tema en mención suscribe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Esquema 16: El valor referencial 

 

 

2.3.1.8.6.1.- Estudio de las Posibilidades que ofrece el Mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Esquema 17: Estudio de posibilidades que ofrece el mercado 

 

Obligatoriedad del estudio de las posibilidades 

que ofrece el mercado. 

Sobre la base de las características técnicas definidas 

por el área usuaria, el OEC tiene la obligatoriedad de 

evaluar las posibilidades que ofrece el mercado. 

Uso mínimo dos fuentes y los criterios 

(Resumen ejecutivo) 

Procedimiento  

para: 

Determinar el 

valor referencial 

Pluralidad de 

potenciales 

postores y marcas 

Obtener información 

relevante para 

establecer los 

factores de 

evaluación 

Afinar las 

características del 

bien o servicio  

Posibilidad de 

distribuir la buena 

Pro 

Otros aspectos 

necesarios que 

tengan incidencia 

en la contratación 
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2.3.1.8.6.2.- Aspectos considerados para determinar el valor referencial 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Esquema 18: Consideraciones para determinar el Valor referencial 

 

El valor referencial, es otra de las informaciones que el comité la obtiene del expediente de 

contratación, por lo que no tiene competencia para modificarlo, debe incorporarlo a las 

bases. Si bien el valor referencial consta en el expediente de contratación, al momento de 

formular las bases debe verificarse dos aspectos: su antigüedad y sus límites mínimos y 

máximos. 

La antigüedad del valor referencial ha sido establecida en el artículo 16° del reglamento, de 

la siguiente  manera: 

 

Tabla 4  

Antigüedad a considerar para el VR 

OBJETO DEL 

PROCESO 

 

ANTIGÜEDAD 

¿Desde cuándo corre el plazo? 

 Desde: 

Bienes 3 meses Aprobación del expediente de contratación 

Servicios 3 meses Aprobación del expediente de contratación 

Consultoría de obras 6 meses Aprobación del expediente de contratación 

Ejecución de obras  

6 meses 

Fecha de determinación del presupuesto de 

obra consignada en el expediente técnico. 

 

Sobre los límites del valor referencial, es de considerarse lo dispuesto en el artículo 27° de 

la ley y 39° de su reglamento, los cuales han sido establecidos como se detalla en el cuadro 

siguiente: 

 

CRITERIOS 
Alternativas  según 

niveles de 

comercialización 

Descuentos por  

volúmenes 

Beneficios adicionales 

así como la vigencia 

tecnológica del objeto 

de la contratación 

Mejoras en las 

condiciones de 

contratación. 

Disponibilidad 

inmediata 
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Tabla 5 

Montos mínimos y máximos para el VR 

OBJETO DE LA 

CONTRATACION 

LIMITE MINIMO LIMITE   MAXIMO 

Bienes No se ha establecido El monto del valor referencial 

Servicios No se ha establecido El monto del valor referencial 

Consultoría de obras 10% menos del valor 

referencial 

El monto del valor referencial 

Ejecución de obra 10% menos del valor 

referencial 

10% adicional al valor 

referencial 

 

 

¿Qué sucedería si al calcular los límites del valor referencial, para prestaciones 

correspondientes a ejecución de obras, se obtiene una cifra que sea equivalente al 89.999%, 

como limite mínimo, o a una cifra equivalente a 110.001%, como límite máximo? En estos 

casos, es necesario hacer un redondeo. 

Este redondeo es muy especial porque está diseñado para respetar los límites establecidos 

en la ley y su reglamento. Por lo que la regla sería la siguiente: para el caso del límite 

mínimo, siempre  se redondea al segundo decimal inmediato superior; y en caso del límite 

máximo, se deja en el segundo decimal. Debemos recordar que estas reglas se aplican 

independientemente de a cuanto ascienda el tercer decimal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Esquema 19: Redondeo de cifras para determinar el VR. 

Valor referencial: 

 En  ejecución de Obra 

OObra 

Antigüedad 

Seis (06) meses 

Límite mínimo S/. 50,591.04   

(90%)   S/. 50,591.034 

 

 

Límite máximo S/. 61,833.48  

(110%)  S/. 61,833.486 

S/. 56,212.26 
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2.3.1.8.7    Las  fórmulas de reajuste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
      Esquema 20: Resumen sobre las fórmulas de reajuste 

 

Las fórmulas de reajuste sirven para mantener el valor constante de las prestaciones 

durante la ejecución del contrato, a fin de que las modificaciones de precios no impidan el 

alcance del objetivo perseguido. En el caso de contratación en moneda nacional de bienes 

y servicios siempre que se trate de contratos de tracto sucesivo (suministro de bienes) o 

ejecución periódica (servicios por un año que mensualmente se paga), es posible 

incorporar formulas de reajuste, conforme a la variación del índice de precios al 

consumidor que  establece el INEI. Ello significa que si estamos frente a contratos de 

ejecución inmediata (compra venta de bienes) no procede incluir la posibilidad de reajuste 

de precios. En lo que respecta a la contratación de consultoría de obras y ejecución de 

obras en moneda nacional si es obligatoria la inclusión de formulas de reajuste. En el 

primer caso mediante formulas monómicas  o polinómicas, que deben ser establecidos en 

las bases, utilizándose el índice de precios al consumidor que fija el INEI. En el caso de 

ejecución de obras deberá aplicarse formulas polinomicas, utilizando los índices unificados 

de precios de la construcción que publica el INEI. Su elaboración y aplicación  se sujetan a 

lo dispuesto en el Decreto Supremo N°001-79-VC. De otro lado, se dispone que en los 

contratos en moneda extranjera no corresponde la aplicación de formulas de reajuste. En 

cuanto a la contratación de bienes sujetos a cotización internacional o cuyos precios estén 

influidos por esta, en las bases deberá fijarse las fórmulas de reajuste respectiva. 

 

Bienes o servicios; en los contratos de tracto sucesivo o de ejecución 

periódica o continuada. 

Obras: pactadas en Moneda Nacional. 

Consultoría   de   Obras. 

No se aplica formula de reajuste a precios en Moneda extranjera. 

Bienes sujetos a cotización internacional o precio incluido por éste. 

No se aplica índice de precios al consumidor. 
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2.3.1.8.8   Sistema de Contratación 

Los sistemas se determinan en el expediente de contratación siendo obligatorio 

establecerlo expresamente en las bases del proceso. Tienen por finalidad fijar precios y 

determinados ajustes en función a la naturaleza y objeto principal del contrato. 

Es de suma importancia  fijar el sistema teniendo en cuenta la naturaleza de la prestación a 

contratar, considerando la posibilidad o no de poder fijar  con exactitud sus cantidades, 

magnitudes o calidad. 

 

2.3.1.8.8.1 Suma alzada en Bienes y Servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esquema 21: Sistema de contratación a suma alzada en BB y SS 

 

 

2.3.1.8.8.2  Suma alzada en Obras 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Esquema 22: Sistema de contratación a suma alzada en obras.  

Sistema de 

contratación: 

Suma alzada  

Bienes y servicios. 

Cuando las magnitudes y 

calidades estén totalmente 

definidas en las 

especificaciones técnicas o 

Términos de Referencia. 

 

Oferta por monto fijo 

y un determinado 

plazo. 

Sistema de 

contratación: 

Suma alzada: Obras 

 

Desagregado solo es 

referencial y se presenta 

para la suscripción del 

contrato. 

Cuando las magnitudes y 

cantidades estén definidas 

en planos y 

especificaciones técnicas. 

Prestación:  

Planos, 

especificaciones, 

memoria descriptiva y 

presupuesto. 



52 

 

Corresponde  aplicar éste sistema cuando es posible determinar con anterioridad las 

cantidades, magnitudes o calidad de la prestación  que se contratará. Así tenemos que en el 

caso de bienes se aplicara este sistema cuando, por ejemplo, decide renovar las cien (100) 

computadoras que posee. En este caso la cantidad se define con anterioridad, la entidad no 

requiere ni una menos más de la cantidad señalada. 

En el caso de servicios, podemos citar el caso del contrato de seguridad y vigilancia, cuyas 

magnitudes se deben y pueden definir con precisión (una Entidad requiere este servicio con 

sólo 8 puestos de vigilancia, no requiere ni uno más uno menos). 

En la contratación de ejecución de obras, corresponde este sistema cuando estamos frente a 

obras cuyas cantidades y magnitudes se pueden prever con anterioridad, al elaborarse el 

expediente técnico (el metrado que se ejecutara en cada una de ellas). 

 

2.3.1.8.8.3  Precios Unitarios en Bienes y servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Esquema 23: Sistema de contratación a precios unitarios en BB y SS 

 

 

2.3.1.8.8.4  Precios Unitarios en Obras 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                   Esquema 24: Sistema de contratación a precios unitarios en obras  

Sistema de contratación: 

Precios unitarios: 

Bienes y  servicios 

En función cada partida o cantidad 

referencial, que se valoriza en rotación 

a su ejecución real y por un 

determinado plazo de ejecución 

Cuando la naturaleza de la 

contratación no permitirá conocer 

con exactitud y precisión de 

cantidades o magnitudes requeridas. 

Sistema de contratación: 

Precios unitarios: 

Obras 

En función de los precios de cada partida y condiciones previstas en planos y 

especificaciones técnicas, así como las cantidades referenciales y se valorizan 

en relación a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución. 
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Por su parte, el sistema de precios unitarios, tarifas y porcentajes, a diferencia de la suma 

alzada, se aplicara en aquellas contrataciones en los que no es posible fijar con anterioridad 

una cantidad o magnitud exacta de ejecución de la prestación, teniéndose solo información 

referencial, por lo que se pagara lo que realmente se ejecute, lo que puede ser menor o 

mayor a lo que se contrató inicialmente.  

 

En el caso de bienes, puede ser el caso de combustibles, si bien fija una cantidad para 

convocar el proceso y contratar, pero la misma es solo referencial, pudiendo ejecutarse una 

cantidad menor y mayor.  

 

Casos típicos en servicios, son la contratación de agenciamiento de pasajes o mensajería, 

donde solo se tiene cantidades referenciales de viajes o envíos. 

En el caso de obras mayormente se aplican a los casos de obras que se ejecutan debajo del 

suelo, los Metrados  previstos de las partidas son solo referenciales, debiendo pagarse lo 

que efectivamente se ejecute. 

 

 

2.3.1.8.8.5  Esquema Mixto: Sólo en Obras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Esquema  25: Sistema de contratación con esquema mixto en obras. 

 

 

2.3.1.8.9    Modalidades de Contratación 

La normativa de contrataciones del estado prevé la posibilidad de que se establezca 

modalidades de selección (subasta inversa o convenio marco) o de ejecución contractual 

(llave en mano y subasta inversa). 

 

 

Sistema de contratación: 

 

Esquema mixto 

(Suma alzada + precios unitarios). 

Solo procede en el caso de obras, 

en las que parte de sus 

componentes no pueden definirse 

en cuanto a su magnitud (precios 

unitarios) y otros si están 

previamente definidos con 

claridad (suma alzada). 
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2.3.1.8.9.1  Modalidad de Selección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esquema 26: Resumen de modalidades de selección 

 

Los mecanismos de contratación previstos por la ley y su reglamento tienen como base los 

tipos de proceso de selección (licitación pública, concurso público, adjudicación directa y 

adjudicación de menor cuantía). No obstante, esos procesos tipo pueden sujetarse a dos 

modalidades: Subasta inversa o convenio marco. 

 

La subasta inversa; se utiliza cuando se pretenda contratar bienes o servicios comunes, 

que previamente tienen una ficha aprobada por el OSCE y aparece publicada en el listado 

de bienes y servicios comunes en el SEACE; este proceso es el único caso en que se 

otorgue la buena Pro al postor que oferte el menor precio. Puede  realizarse de manera 

presencial o electrónica. Tiene dos momentos que deben distinguirse: i) una que está a 

cargo del OSCE, es el que corresponde definir los bienes y servicios que serán incluidos en 

el listado o bienes  comunes que se publicara en el SEACE; ii) la otra está a cargo de cada 

entidad, es la realización del proceso de selección sujeto a esta modalidad. 

Por su parte el convenio marco tiene por finalidad que a través de un solo proceso de 

selección se  puede atender a un gran número de entidades, para cuyo efecto se otorga la 

buena Pro a varios proveedores, cuyos bienes y servicios ofertados se incluye en un solo 

catalogo electrónico, de donde cada una de las entidades puede contratar directamente con 

la simple emisión de una orden de compra o de servicios, no siendo necesario que tengan 

que realizar cada una un proceso de selección. 

 Contratación de bienes y   

 servicios comunes en la que   

 solo se evalúa la propuesta  

  económica. 

           Un convenio de selección en el que             

se           se  otorga la buena Pro a más de un 

           proveedor, y su oferta se incluye en el 

           catálogo electrónico en el SEACE. 

 

Modalidad de selección: 

Subasta  

Inversa 

 

Modalidad de 

selección: 

Convenio  

Marco 
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2.3.1.8.9.2   Modalidades de Ejecución Contractual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Esquema 27: Resumen de modalidades de ejecución contractual 

 

Las modalidades de ejecución contractual tienen por objeto definir los alcances de las 

prestaciones incluidos en el contrato y la forma en que se realizara la ejecución en lo 

relativo al cumplimiento total de la o las prestaciones que constituyen el objeto del mismo. 

Así tenemos la modalidad llave en mano que se aplica solo en la contratación de bienes y 

en ejecución de obras. Lo usual en la contratación de bienes es que concluye la prestación 

a cargo del contratista con la entrega del bien en el lugar señalado en el contrato. No 

obstante cuando estamos frente a la contratación de bienes que por su complejidad 

requieren, adicionalmente a la entrega, que sea el mismo Contratista el que proceda a su 

instalación y puesta en funcionamiento, en estos casos se aplicara esta modalidad. 

 

a) Llave en  mano 

Bienes: 

El bien, su instalación y 

puesta en funcionamiento. 

Obras: 

La ingeniería, construcción, equipamiento, 

montaje y puesta en servicio. 

b) Concurso 

Oferta 

Sólo Obras: 

Terreno,  

Expediente Técnico, 

Ejecución Obra 

 

Suma alzada 
 

Licitación 

Pública 

Las cantidades y magnitudes 

están bien definidas. 

No aplicable si su naturaleza es 

de precios unitarios y es obra  

de pequeña envergadura. 

El postor debe estar 

inscrito (en el RNP) 

como Consultor  y 

Ejecutor de Obra. 
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Lo mismo ocurre en el caso de obras, la generalidad de las obras concluyen con la simple 

entrega al comité  de recepción. Pero existen obras en que no es suficiente la entrega a la 

entidad, sino que previamente el mismo contratista debe encargarse de equiparlo, montarlo 

y ponerlo en servicio. (Una hidroeléctrica, represa, etc.). Excepcionalmente, puede incluir 

la prestación de elaboración del expediente técnico. 

De otro lado, la modalidad de concurso oferta, que solo se aplica para obras, permite 

contratar a través de un solo proceso hasta tres prestaciones (terreno donde se ejecutara la 

obra, el expediente técnico y la ejecución propiamente de la obra), donde obviamente el 

objeto es la ejecución de la obra. 

 

Esta modalidad tiene algunos parámetros, tales como que solo se puede aplicar a las obras 

que por su naturaleza correspondan al sistema de suma alzada (en los que sea viable definir 

con antelación las cantidades y magnitudes) y que por el monto correspondan a una 

licitación pública. Ello significa, que no debe aplicarse esta modalidad de ejecución de una 

obra cuando por su naturaleza corresponda a precios unitarios  ni cuando se trata de obras 

de menor envergadura. 

 

Cuando en estas modalidades se incluyan las prestaciones de elaboración de expediente 

técnico y ejecución de la obra, el postor debe acreditar estar inscrito en los registros de 

consultores de obras del registro nacional de proveedores. 

 

2.3.1.8.10   Calendario del proceso de selección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esquema 28: Calendario del proceso de selección 

Se fija el plazo para cada etapa 

Publicación en el 

SEACE 

Computo por días 

hábiles 

Nulidad en el caso 

de incumplimiento 

de calendario. 

Debe señalarse lugar, día 

y hora para las 

actuaciones. 
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Uno de los elementos que deben formar parte de la sección de las bases es el calendario del 

proceso de selección, en el que debe señalarse con precisión las etapas del proceso, los 

plazos de cada uno de ellas, la fecha, el horario y el lugar donde se llevara a cabo cada una 

de las actuaciones de las distintas etapas del proceso. 

El calendario del proceso, además de formar parte de las bases, debe registrarse y 

publicarse en la ficha del proceso en el SEACE al momento en que se realiza la 

convocatoria, junto con la publicación de las bases y el resumen ejecutivo. 

Para determinar los plazos de las etapas del proceso, debe tenerse en cuenta que el 

cómputo es por días hábiles. La comisión del incumplimiento de los requisitos previstos en 

la ley y el reglamento para cada etapa, así como el incumplimiento del cronograma, será 

causal de nulidad del proceso. 

 

2.3.1.8.11    Contenido de las Propuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Esquema 29: resumen de contenido de las propuestas 

 

Propuesta Técnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 30: contenido de propuesta técnica 

 

Documentos   

Obligatorios: 

Para acreditar cumplimien-         

 to de obligaciones legales         

       y   Requerimientos     

          Técnicos Mínimos. 

      (RTM). 

  

Su omisión da lugar 

 a la descalificación   

de  la propuesta 

  

                Documentos            

              Facultativos: 

 

Para acreditar        

factores de    

evaluación 

  

Su omisión da lugar            

  a no otorgar puntaje  

de beneficio al  

postor. 

                Obligatorios Facultativos 

 

Copia 

del 

RNP 

Declaración 

jurada de 

sujeción a las 

reglas, no 

impedimento, 

veracidad, 

vigencia de 

oferta. 

Decl. 

Jurada 

o  

docmto

Para 

acredtr 

RTM 

 

Promesa 

de 

Consorcio 

 

Certificado 

de 

REMYPL 

 

 

Factores 



58 

 

Propuesta  Económica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Esquema 31: contenido de la propuesta económica 

 

En la sección especial de las bases debe señalarse los documentos que deben presentar los 

postores, tanto en su propuesta técnica como en la económica. Para tal efecto, se distingue 

entre documentos obligatorios y facultativos. Los primeros se presentan para acreditar el 

cumplimiento de obligaciones legales y los requerimientos técnicos mínimos, por lo que su 

omisión dará lugar a la descalificación de la propuesta. En cambio, los segundos acreditan 

información complementaria o los factores de evaluación, siendo que su omisión no dará 

lugar a la descalificación de la propuesta sino a que no se le otorgue al postor el puntaje o 

bonificación que espera alcanzar. 

El reglamento de la ley exige el siguiente contenido mínimo de las propuestas: 

 

2.3.1.8.11.1   Propuesta Técnica 

  

Documentos obligatorios 

a.-  Copia de constancia de inscripción en el RNP, el que tiene por  objeto acreditar el 

cumplimiento  de esa condición legal para poder participar en el proceso. Según el objeto 

contractual del proceso, deberá acreditar estar inscrito en dicho registro.  

b.-  Declaración jurada por el que manifiesta el postor que se sujeta a las reglas, que no 

tiene impedimento para contratar con el estado, se hace responsable de la veracidad de los 

documentos que presenta en su propuesta y el compromiso de mantener vigente su oferta. 

c.-  Declaración jurada y/o documentación que acredite el cumplimiento de condiciones 

legales o técnicas mínimas exigidas en las bases. 

d.-  Promesa de consorcio, en caso el postor sea un consorcio. 

Oferta económica y el 

detalle de precios unitarios 

cuando se haya establecido 

este sistema. 

 

Garantía de  

 Seriedad de oferta 

No es 

subsanable, 

salvo defectos 

de foliación y 

rubrica en cada 

folio. 
Sobre la 

base del 

valor 

referencial 

(VR). 

 Entre el 

1% y 2% 

del valor 

referencial 

(VR). 
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Documentos facultativos 

e.-  Documentos que tengan por objeto acreditar los factores de evaluación (contratos,    

constancias, certificados, comprobantes de pago, declaraciones juradas, etc.). 

f.-   Certificado de inscripción en REMYPE para que el postor acredite su condición de ser 

pequeña o microempresa. 

 

        2.3.1.8.11.2   Propuesta económica 

En este sobre todos los documentos son de obligatoria presentación, tales como: 

Oferta económica: 

El detalle de precios unitarios, solo si la contratación objeto del proceso de selección se 

sujete al sistema de precios unitarios. 

Si está sujeto a suma alzada, no procede este detalle. 

La garantía de seriedad de oferta, que es obligatorio en los casos de licitaciones  publica, 

concursos públicos y adjudicaciones directas. No lo es  en las AMC.  

 

2.3.1.8.11.3   Métodos de calificación de Propuestas 

 

Método de evaluación y calificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Esquema 32: Resumen de métodos de calificación y evaluación. 

 

El OSCE/Utriviun: PEASE: Modulo 2 Diplomado en contrataciones estatales (2010: 120) 

sobre el tema dice: “El método de calificación de las propuestas tienen como objetivo 

seleccionar entre los postulantes a la mejor de ella, sin embargo las propuestas tendrán que 

haber pasado primero por la etapa de admisión. Para  que esa evaluación garantice 

objetividad y transparencia, de tal manera que efectivamente se elija la mejor propuesta”. 

Características:

  

Objetivos 

Congruentes 

Racionalidad 

    Factores 

Requerimiento 

técnicos mínimos 

Contenido: 

Proporcionalidad 

 

Puntajes 

Forma de 

acreditar 

Criterio 
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Características que debe reunir 

 

La objetividad 

Apunta a que los factores deben beneficiar con puntaje aquello que pueda ser  verificable y 

no a aquello que se encuentre sujeto a una apreciación personal por aquellas personas que 

estén a cargo de la evaluación. Es así, que el momento de elaborar un factor de evaluación 

no puede hacerse referencia a criterios como “muy bueno”, “regular”, “excelente”, entre 

otros. 

La congruencia 

Se refiere a la relación o vinculación que los factores y criterios deben tener con relación al 

objeto contractual y al tipo de bien, servicio u obra a contratar. 

La razonabilidad 

Supone una relación de medios afines, es decir que al formular un factor debe   

considerarse que es lo que quiere mejorar u obtener con su acreditación, lo cual debe ser 

coherente con prestación objeto del contrato. Esto significa que puede estar debidamente 

justificada la inclusión de un determinado factor o criterio. 

La proporcionalidad 

Se refiere a las magnitudes de los criterios para la evaluación de un factor o para el    

cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos, por ejemplo, no resulta 

proporcional exigir doctorados o maestrías para acreditar el ingeniero residente para una 

obra de cerco perimetral. 

 

Elementos de contenido del método de evaluación y calificación 

  

Requerimiento técnicos mínimos (RTM) 

Son los requisitos indispensables que debe reunir la propuesta técnica para ser 

Admitida.  Estas condiciones mínimas pueden ser de carácter legal (inscripción en  RNP,    

registro sanitario, autorización de servicios de intermediación laboral, etc.) o de carácter 

técnico propiamente (potencia mínima de los motores de vehículos, capacidad mínima de 

las computadoras, etc.). 

 

Factores de evaluación 

Son los aspectos de las propuestas a los que se asignara puntaje (experiencia, plazo    de 

entrega, personal propuesto, garantías, oferta económica, etc.). 
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Puntaje 

Es el mecanismo que sirve para ponderar la incidencia o importancia de un   dentro de la 

evaluación integral de las propuestas. Así, en algunos casos de contratación de bienes, será 

de mayor incidencia el factor plazo de entrega, en otros puede ser la experiencia o 

disponibilidad de repuestos, etc. 

Documento sustentatorio 

Se puede utilizar, ya sea para acreditar el cumplimiento de los RTM o los   factores de e 

valuación. En primer caso está referido a los documentos obligatorios, cuya omisión dará 

lugar a la descalificación de la propuesta. Los factores se acreditan con los documentos 

facultativos, su omisión dará a que no se asigne el puntaje, beneficio o bonificación, pero 

no su descalificación. 

Criterios 

Son los procedimientos o forma en que se asignaran los puntajes previstos en     cada factor 

a las distintas propuestas que se presenten. 

Como por ejemplo tenemos el factor “Plazo de entrega” puede ser evaluado    hasta con 

dos criterios; cada criterio da lugar a un puntaje determinado, y en ambos casos el 

documento sustentatorio es el mismo, una declaración jurada. 

Criterio 1: Mediante la regla de tres inversamente proporcional; es decir a menor plazo de   

entrega mayor puntaje, se aplica una simple formula aritmética y da un resultado exacto. 

Criterio 2: Mediante la aplicación de rangos: 

 

Cuadro 2 

Aplicación del criterio de rango 

 FACTOR CRITERIO RANGOS PUNTAJE DOCUMENTO 

SUSTENTATORIO 

Plazo de entrega De 1 a 5 días calendario 10 puntos Declaración jurada 

De 6 a 9 días calendario 5 puntos Declaración jurada 

   Plazo máximo: 10 días calendario 

 

Como se aprecia, los factores deben calificar todo aquello que supere las   características 

técnicas (en nuestro ejemplo el plazo máximo es de diez días calendario) por lo que el 

beneficio de la puntuación va a partir del día nueve. 
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2.3.1.8.11.4 Factores de Evaluación  y  Calificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Esquema 33: Factores de evaluación y calificación en Bienes 

 

 

 

       Factores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Esquema 34: Factores de evaluación y calificación en Servicios 

 

       Bienes: 

a) Plazo de 

entrega 

b) La garantía 

comercial del 

postor y/o del 

fabricante 

e) Mejoras a las características 

técnicas y a las condiciones  

previstas en las bases que  no  

generen costo adicional a la 

entidad.  

d) La capacitación 

del personal de la 

entidad 

c) La 

disponibilidad 

de servicios y 

repuestos 

f) La 

experiencia del 

postor 

g) 

Cumplimiento 

de la prestación 

 

Servicios: 

Facultativos:  

*Cumplimiento del servicio 

*Personal propuesto      

*Mejoras                                 

*Otros referido al objeto 

(infraestructura equipamiento)

  

 

Obligatorio: 

*Experiencia en la actividad o 

especialidad 
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 Factores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Esquema 35: Factores de evaluación y calificación en consultoría 

 

 Factores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema  36: Factores de evaluación y calificación en obras 

Consultoría: Obligatorias: 

*Experiencia   en la        

   Actividad o especialidad.                      

*Personal propuesto. 

*Mejoras.                           

*Otros referidos al objeto:  

   Plan de trabajo  

    Metodología 

    Infraestructura.            

Facultativo: 

Cumplimiento del   

      Servicio 

Consultoría: 

Ponderación de puntaje:  

puntaje 

Experiencia en la actividad y 

en la especialidad: 

20  a 25  puntos. 

Personal 

propuesto:  

30 a 35 puntos 

Mejoras: 

15 a 20 

puntos 

Objeto de la 

convocatoria: 

25  a  30  puntos. 

Obras en 

Licitaciones y ADP 

Obligatorios: 

*Experiencia en obras en general o similares.                                   

*Personal propuesto.                                                                              

*mejoras.                                                                                                            

*Otros referidos al objeto (plan de trabajo, metodología,     

   Infraestructura, equipamiento).                                                                                   

*Cumplimiento del servicio. 

Obras en 

Licitaciones 

y ADP 

Ponderación 

de puntos: 
Experiencia en 

obras similares:  

30 a 35 puntos 

Personal 

propuesto: 

30 a 35 puntos 

Experiencia en 

obras en general: 

 15 a 20 puntos 

Cumplimiento del 

servicio:       15 a 

20 puntos 
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Puntaje técnico mínimo 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Esquema 37: Puntaje técnico mínimo. 

 

En mérito al método de evaluación y calificación que debe contener las bases, en el 

proceso de selección el comité especial debe seguir el siguiente proceso: 

 

A.- Propuesta técnica: 

1°  Verifica presentación de documentos obligatorios. 

2°  Verifica cumplimiento de requerimientos técnicos mínimos. 

3°  Procede a evaluar la propuesta en función a los factores, puntajes,    documentación y     

criterios   fijados en las bases. 

4°  Determina puntaje.- Solo los que alcanzan puntaje mínimo de 60 (bienes y    obras) u 

80 (servicios y consultoría) se procederá a la apertura de su sobre de  propuesta económica. 

 

B.-  Propuesta económica: 

1°  Verifica presentación de documentos obligatorios. 

2°  Verifica validez de la oferta, es decir, si esta dentro de los topes mínimos y     máximos 

en   función al valor referencial del proceso. 

3°  Asigna puntaje. 

 

C.-  Puntaje total: 

Sumatoria de puntaje de la propuesta técnica más el puntaje de la propuesta  económica, 

ambos afectados por una ponderación:      PTPi = c1PTi+c2PEi. 

 

Ejemplo: Puntaje técnico 90 y puntaje económico 100;  Entonces:                         

90x0.60+100x0.40= 54+40= 94. Luego:    PTP =  94 puntos. 

Requisito 

para 

evaluación 

económica: 

Bienes y 

obras: 

60 puntos. 

Servicio y 

consultoría: 

80 puntos. 
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En el caso de servicios u obras que se brindan o ejecutan fuera de lima y el callao,   cuando 

correspondan a adjudicación directa selectiva o menor cuantía, se asignara una 

bonificación del 10% sobre el puntaje total a aquellos postores que lo soliciten 

expresamente y acrediten que tiene su domicilio registrado ante el RNP en la provincia o 

provincias colindantes donde se brindara el servicio o se ejecutara la obra. 

 

2.3.1.8.12  Aprobación de las bases 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

   Esquema 38: Aprobación de las bases 

 

 

 

Publicidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Esquema 39: Publicidad de las bases. 

Forma de aprobación: 

Escritas 

Competencias: Titular de la 

entidad o Directorio en 

caso de empresas. 

Originales de las bases 

visados por los 

integrantes del Comité 

Especial o OEC de ser el 

caso.  

Facultad delegable 

Pre publicación 

SEACE y pagina web de la 

entidad 

Pre publicación no constituye 

etapa del proceso. Potestativo. 

Acceso permanente en el SEACE o 

en la entidad a disposiciones de 

interesados. 

Publicación definitiva en el SEACE, en 

convocatoria. 
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Las bases una vez elaboradas por el comité especial deben ser aprobadas por el titular de la 

entidad o por quien éste delegue pero esta función no pueda ser ejercida por el comité 

especial. Asimismo, como en todo acto de la administración pública, la Aprobación de las 

bases se realizara por escrito. Al respecto, debemos mencionar que ni la ley ni el 

reglamento, ha definido una formalidad específica para realizar dicha aprobación (puede 

ser una resolución, un memo, un proveído, dependerá de las formas que utilice cada 

institución). Una vez que las bases han sido aprobadas son devueltas al comité especial,   

encontrándose habilitado para convocar el proceso de selección. Luego las bases quedan a 

disposición de los proveedores interesados en venderle  al estado, y esta situación origina 

la posibilidad de que las bases puedan evolucionar. 

Debe publicarse el contenido de las bases, ya sea mediante publicación previa a la 

convocación del proceso, lo cual es potestativo, o con la publicación obligatoria junto con 

la convocatoria. 

En ambos casos debe publicarse en el SEACE, adicionalmente en el portal institucional de 

la entidad y poder a disposición de los interesado físicamente en el sede de la entidad. 

 

2.3.1.8.13  Modificación de las bases en el procedimiento de selección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Esquema  40: Proceso de modificación  de las bases. 

 

Casos 

Consultas y observaciones a 

las Bases 

Pronunciamiento del OSCE 

Por disposición del tribunal 

De oficio: Comité Especial 

prohibido modificarlo. 

 

Notificación 

A través de su 

publicación 

en el SEACE 
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Cuestionamientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Esquema 41: Cuestionamientos a las bases. 

 

1.- Por consultas u observaciones 

A través de las consultas, se piden aclaraciones, se hacen algunas solicitudes  respecto del 

contenido de las bases. A través de las observaciones se cuestiona la legalidad de las bases, 

es decir que se pone de conocimiento del comité especial, que las bases están 

incumplimiento la normativa. 

Al respecto, el comité especial tiene la obligación de contestar y fundamentar las  

respuestas que dé a las consultas y observaciones de los participantes. 

 

2.- Por el pronunciamiento del titular de la entidad o el OSCE 

Si alguna observación no es acogida por el comité especial, los proveedores tienen  la 

posibilidad de acudir al titular de la entidad o al OSCE, para que estos según corresponda 

emita un pronunciamiento, el cual, según la evaluación de los actuados del proceso de 

selección, puede disponer correcciones de las bases. 

 

3.-  Por disposición del tribunal o el titular de la entidad cuando resuelvan un 

Recurso de       Apelación 

En este caso, supone que le proceso ha superado la mayor parte de sus etapas, habiéndose 

elegido al ganador de la buena Pro. Al conocer un recurso de apelación contra la buena 

Pro, el tribunal de la entidad no solo se limitarán a pronunciarse sobre la apelación, sino 

que deben realizar una revisión integral del proceso y de las bases. Si de esa revisión 

detectan   en las bases contravención a la normativa, deberá declarar la nulidad de proceso,  

 

Consultas 
Pedidos de 

aclaración 

Respuesta 

Sustentadas 

Transgresiones a la 

normativa: 

* Ley y su reglamento  

*Normas de orden       

    Publico. 

Incumplimiento 

de condiciones 

mínimas 

 

Observaciones 

 

No impugna más. 
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retrotrayéndolo hasta la convocatoria y disponiendo las notificaciones de las bases. 

Hasta el momento estas son las vías para que las bases se modifiquen o evolucionen 

(mejoren). Siempre en el marco de lo que establece la norma considerando las limitaciones 

propias de quienes participan en el proceso de selección. En ese sentido, debemos señalar 

que el comité especial no puede modificar de oficio las bases, dado que este las elaboro y 

fue un tercero (titular de la entidad o funcionario competente) el que las aprobó. 

 

2.3.1.8.14  Integración de las Bases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Esquema 42: Proceso de integración de las bases. 

 

El OSCE/Utriviun: PEASE: Modulo 2 Diplomado en contrataciones estatales (2010: 127) 

sobre el tema indica: “La integración significa que las bases contemplen todas las 

aclaraciones y/o precisiones producto de la absolución de consultas, así como todas las 

modificaciones y/o correcciones derivadas de la absolución de observaciones y/o del 

pronunciamiento del titular de la entidad o del OSCE; o, en el supuesto que no haya 

existido ninguna consulta u observación, la integración de las bases se da con la 

Publicación del texto de las bases aprobadas”. 

Reglas 

determinadas que 

conforman las 

modificaciones 

como producto 

de consultas y 

observaciones. 

Si no hubiera 

consultas ni 

observaciones se 

integra y publica 

al día siguiente 

de vencido plazo 

para abstraer las 

observaciones. 

Si hubo 

consultas u 

observaciones se 

integra al día 

siguiente de 

vencido el plazo 

para solicitar 

elevación 

 

Si se eleva a los 

dos días de 

notificado el  

pronunciamiento. 
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  Esquema 43: Proceso de integración de las bases. 

 

Cabe anotar que la pre publicación de la bases no constituye una etapa del proceso de  

selección, sino una acción desplegada por la Entidad a fin de incentivar el conocimiento de 

la reglas de un proceso de selección que se encuentra próximo a ser convocado. Con ello, 

se busca incentivar la mayor participación de los potenciales proveedores así como reforzar 

la publicidad y transparencia de los procesos de selección. 

 

El Instituto Pacifico/Manual de contrataciones del estado (2015: 322), basándose en la Ley 

N° 30225 nueva Ley de Contrataciones del Estado y su proyecto de Reglamento; donde 

prevalecen los principios y definiciones descritas en la normas precedentes, con algunas 

variantes y/o modificaciones adicionales; Sobre el tema en estudio dice que es aquel: ley N° 

documento del procedimiento de Licitación Publica, Concurso Publico, y Adquisición 

Simplificada que contiene las Reglas definitivas del procedimiento de selección cuyo texto 

incorpora las modificaciones que se hayan producido como consecuencia de las consultas, 

observaciones, la implementación del pronunciamiento del OSCE, así como las 

modificaciones requeridas por el OSCE en el marco de sus acciones de supervisión, según 

sea el caso; o, cuyo texto coincide con el de las Bases originales en el caso de no haberse 

presentado consultas y/u observaciones , ni se hayan realizado acciones de supervisión. 

 Las bases integradas deben ser publicadas en el SEACE en forma obligatoria; la misma 

que debe cumplirse en la fecha indicada en el calendario del procedimiento. 

 Cuando las bases No sean integradas adecuadamente, cualquier participante podrá 

comunicar tal hecho al OSCE, a efectos que este adopte las medidas pertinentes, en un 

plazo sumarísimo y determinando las responsabilidades que correspondan. 

Pre-Publicación 

de bases 

aprobadas 

Bases 

elaboradas 

por el 

Comité 

Especial 

Bases aprobadas 

por el 

funcionario 

competente. 

Convocatoria 

con bases 

aprobadas 

 

Bases 

integradas 
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2.3.1.9    Términos de Referencia (TDR) 

 

El OSCE Instructivo: Formulario de EETT para contratación de Bienes y TDR para 

Servicios y Consultorías (2012: 2 -6) dice: “Descripción de las características técnicas y de 

las condiciones en que se ejecutara la   prestación de Servicios y de Consultoría (distintas a 

las consultorías de Obras)”.  Es elaborada por el área usuaria de la Entidad Contratante, en 

función a las propias necesidades de la misma; debe ser clara, precisa y organizada a fin de 

obtener en el momento oportuno una oferta idónea con la calidad requerida o mejorada y 

aun costo total adecuado. 

 

2.3.1.9.1 Consideraciones  previas  a  su  Elaboración 

 

Los  (TDR) son solo para la contratación  de Servicios y Consultoría. 

Para la contratación de Bienes se usaran las Especificaciones Técnicas (EETT), y para la 

Ejecución de Obras el Expediente Tecnico (ET).  

El  área usuaria o la que haga sus veces, debe efectuar un análisis de su necesidad, a fin de 

obtener los elementos básicos para la definición de los TDR. En base a dicha información 

se seleccionan las características o actividades más relevantes de la necesidad a contratar.  

La siguiente pregunta podría contribuir a la correcta preparación de los TDR:  

¿Qué aspectos de la necesidad que deseo atender tienen que incluirse en los TDR para que 

la contratación pueda contribuir al cumplimiento de los objetivos?  

A continuación se enumeran algunas consideraciones que se podrán tener en cuenta antes 

de empezar con la elaboración de los TDR: 

La definición de los TDR y la formulación del requerimiento, marca el inicio del proceso 

de contratación y determina en gran medida el resultado del mismo. Si los TDR están bien 

definidos, los proveedores podrán ofertar mejor, podrán ofrecer servicios que se ajusten a 

nuestras necesidades.  

En el contenido de los TDR, el área usuaria debe evitar señalar requisitos incongruentes y 

desproporcionados; por ejemplo, que el personal propuesto tenga determinados años de 

colegiatura, que el postor tenga determinados años en el mercado, que el postor acredite un 

número mínimo de clientes o proyectos, etc.  

En los TDR, no se deben requerir certificaciones internacionales sobre la calidad de los 

servicios a contratarse, tales como las certificaciones ISO,  pues no son una condición 

determinante para su operatividad, y  restringen la libre competencia. 
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Verificar la existencia de antecedentes de la prestación que se requiere contratar, para 

obtener información acerca del plazo que demora concretar una contratación, el resultado 

alcanzado, el precio pagado, la evaluación de la calidad del servicio contratado, la 

evaluación del desempeño de los contratistas, información sobre el mercado y los 

proveedores, etc.  

Investigar en el SEACE acerca de contrataciones previas realizadas por otras entidades 

públicas.  

Consultar con expertos siempre que la contratación requiera del conocimiento de aspectos 

técnicos que resulten poco familiares o desconocidos.  

Definir la fecha probable en la que se  iniciara la prestación, para lo cual deberá tenerse en 

cuenta que el período de gestión, en condiciones normales, comprende desde la fecha de 

recepción del requerimiento por el órgano encargado de las contrataciones de la Entidad, 

de acuerdo al tipo de proceso de selección, hasta la fecha de suscripción del contrato o 

emisión de la respectiva orden de servicio.  

 

2.3.1.9.2  Estructura Recomendada 

  

El OSCE, en su Instructivo mencionado (2012: 36) entre otros detalles, dice: “Para la 

Contratación de Servicios de Consultoría en general,  sin ser restrictivos, Recomienda el 

formato y esquema que a continuación se describe”: 

  

2.3.1.9.2.1  Denominación de la Contratación  

Indicar una breve descripción del requerimiento y señalar la denominación de la    

consultoría a ser contratada.  Ejemplo: 

Denominación de la contratación: “Servicio de consultoría para la elaboración y 

formulación de los Términos de Referencia para el  proceso de selección del Proveedor de 

servicio de la Formulación del estudio de preinversión a nivel de Perfil del  Proyecto… ”. 

 

2.3.1.9.2.2   Finalidad  Pública  

Describir el interés público que se persigue satisfacer con la contratación. Así: 

En el caso de contratación del servicio de consultoría para la elaboración y formulación del 

proceso de selección… a nivel de perfil; podría considerarse: 

“Considerando los lineamientos de política  en materia de planeamiento y programación de 

obras, sumado a éste el enfoque de presupuesto por resultados, se requiere contar con 

elementos y proyectos rectores en el mediano plazo, que permitan optimizar la gestión de 
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esta institución en beneficio de sus clientes internos y externos y de la ciudadanía de la 

jurisdicción; En ese contexto, y enmarcados  en el  Plan Estratégico Institucional-PEI de la 

Entidad  período 2012-2016,  se requiere la contratación de una consultoría, para la 

elaboración y formulación  de los TDR del proceso de selección...”. 

 

2.3.1.9.2.3   Antecedentes  

Puede consignarse una breve descripción de los antecedentes considerados por el usuario 

para la determinación de la necesidad. Por ejemplo, la síntesis de explicación de un 

Programa Social o Proyecto, de la función y objetivo que debe cumplirse en la Entidad 

para lo cual es requerida la contratación del servicio de consultoría.  En síntesis, se explica 

de manera general, el motivo por el cual se efectúa el requerimiento de contratación del 

servicio de consultoría.  

Tratándose de estudios a nivel de prefactibilidad y de factibilidad, se expone en forma 

breve las diversas circunstancias, factores e investigaciones que han contribuido a 

configurar el estudio del proyecto, hasta el nivel actual de avance en que se encuentra y 

consecuentemente explicar las razones por las cuales se considera necesario continuar el 

proceso de estudio y evaluación ya iniciado. El área usuaria deberá indicar el nivel actual 

del estudio ya elaborado en caso que se cuente con algún avance. 

Así; En el caso de contratación del servicio de consultoría para la elaboración del Plan 

Estratégico de una Entidad “X”, podría considerarse lo siguiente:  

“La Entidad requiere alinear su Plan Estratégico a los objetivos estratégicos del Plan 

Estratégico Sectorial Multianual de su sector, así como también contribuir al cumplimiento 

del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional denominado el Plan Bicentenario: el Perú 

hacia el 2021, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 054-2011-PCM. Asimismo, en el 

Artículo 2º, del citado Plan, señala que las entidades conformantes del Sistema Nacional de 

Planeamiento Estratégico ajustarán sus Planes Estratégicos a los objetivos estratégicos de 

desarrollo nacional previstos en el Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021; teniendo que 

proponer para cada eje estratégico los objetivos, lineamientos, prioridades, metas y 

programas estratégicos. En este contexto, además, siendo una de las funciones de la 

Oficina de Planeamiento, la de elaborar y proponer las líneas de acción y objetivos 

estratégicos en función a los lineamientos planteados por el sector, preparar la propuesta 

para la formulación del Plan Estratégico Institucional, entre otros, se tiene la necesidad de 

contar con un instrumento de gestión de planeamiento que oriente las actividades y metas 

de la Entidad. 
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2.3.1.9.2.4   Objetivos de la Contratación 

Puede consignarse el (los) objetivos generales y el (los) objetivo(s) específico(s) de la 

contratación. Si tiene más de uno, mencionar cada uno de ellos en forma expresa.  

 

Objetivo General:  

Identificar la finalidad general hacia la cual se deben dirigir los    recursos y esfuerzos 

relacionados a la necesidad de la contratación. El objetivo debe responder a la pregunta 

"qué" y "para qué".  

 

Objetivo Específico:  

Expresar un propósito particular. Se diferencia del objetivo general por su nivel de detalle 

y complementariedad. La característica principal de éste, es que debe ser cuantificable para 

poder expresarse en metas.  

En el caso de estudios a nivel de pre factibilidad y de factibilidad, la elaboración del 

estudio a ser realizado por la consultora, tendrá como objetivo seleccionar la mejor 

alternativa de solución al problema identificado por la Entidad y que esta alternativa 

demuestre ser socialmente rentable; para luego ser evaluada su viabilidad técnica, 

sociocultural, institucional, económica y ambiental por la instancia correspondiente. 

Así; En el caso de contratación del servicio de consultoría para la elaboración del   Plan     

Estratégico, podría considerarse lo siguiente:  

Objetivo General: 

Contratar los servicios de una consultora con amplia experiencia en la formulación de 

proyectos de desarrollo institucional y procesos de gestión a nivel estratégico, a fin de 

elaborar de manera participativa el Plan Estratégico Institucional – PEI 2012-2016, de la 

Entidad.  

Objetivos Específicos:  

Determinación de rol estratégico institucional.  

Determinación de objetivos estratégicos,  generales y  específicos. 

Determinación de acciones estratégicas. 

  

2.3.1.9.2.5 Alcance y descripción del servicio o de la consultoría  

La consultoría implica la prestación de servicios profesionales altamente calificados, cuya 

realización requiere una preparación especial, en una determinada ciencia, arte o actividad, 

de manera que quien los provea o preste, sea experto, tenga conocimiento o habilidades 

muy específicas. Generalmente, son actividades intensivas en desarrollo intelectual, 
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inherente a las personas que prestan estos servicios, siendo particularmente importante la 

comprobada competencia técnica para la ejecución exitosa del servicio de consultoría 

requerido. Al respecto, el área usuaria deberá indicar con precisión cuáles serán las 

actividades que el proveedor deberá desempeñar en el desarrollo de la consultoría. En los 

casos que corresponda, deberá indicarse expresamente si la prestación principal conlleva la 

ejecución de prestaciones accesorias, tales como capacitación, o actividades afines. 

  

2.3.1.9.2.6   Actividades  

Indicar la descripción y detalle de las actividades que comprende la prestación del servicio 

de consultoría, como las actividades generales del servicio, que incluye coordinaciones 

previas, reuniones, entre otros, y las actividades específicas, de acuerdo a la naturaleza del 

servicio. Es conveniente utilizar un lenguaje preciso con verbos tales como: Elaborar, 

detallar, definir, redactar, presentar, supervisar, etc.  

En el caso de estudios a nivel de pre factibilidad y de factibilidad, los contenidos del 

estudio se desarrollarán siguiendo la metodología del SNIP. 

Así; En el caso de contratación del servicio de consultoría para la elaboración y 

formulación del proceso de selección del proyecto… a nivel de perfil; se pueden establecer 

las siguientes actividades:  

Presentar un Plan de Trabajo detallado de las actividades que se deben desarrollar   para el 

cumplimiento de la consultoría (trabajos a realizar). 

Revisar y analizar los antecedentes normativos y los procesos de planeamiento y  

evaluación de la gestión institucional., como parte del levantamiento de información 

necesario para diagnosticar la situación actual del proyecto. 

Mantener reuniones periódicas con personal de la Unidad orgánica responsable   de la 

supervisión, a fin de de evaluar permanentemente el avance de la consultoría  y/o servicio 

prestada a la entidad. 

Subsanar las observaciones que pudiera presentar la unidad orgánica de la  Entidad, 

encargada de la supervisión de la consultoría. 

  

2.3.1.9.2.7    Normas técnicas,  metrológicas y/o sanitarias  

En caso que corresponda y si las hubiere, los TDR deberán cumplir con los reglamentos 

técnicos, normas metrológicas y/o sanitarias, sectoriales nacionales; como los emitidos por 

el OSCE, el SNIP, el MTC y el RNE de ser el caso. 
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2.3.1.9.2.7.1  Normas técnicas  

Dependiendo de la naturaleza del servicio de consultoría, podrá consignarse las normas 

técnicas que resulten aplicables.  

De optarse por considerar las Normas Técnicas, corresponde indicar el título o nombre, 

campo de aplicación u objeto, código y la descripción de la norma técnica requerida. 

  

2.3.1.9.2.8     Requerimiento del proveedor y de su personal  

 

Perfil del Proveedor 

Corresponde a las características o condiciones mínimas que debe cumplir el proveedor.  

Nivel de formación: Se refiere al conjunto de capacidades y competencias que identifican 

la formación de una persona para asumir en condiciones óptimas las responsabilidades 

propias del desarrollo de funciones y tareas de un determinado encargo. La formación 

académica debe estar directamente relacionada con el objeto de la contratación, debe 

obedecer a criterios objetivos y razonables en función al servicio que se pretende contratar.  

De corresponder, se debe precisar el nivel de formación profesional mínima (técnica o 

universitaria).  

Experiencia: Es el conocimiento o destreza alcanzada por la reiteración de una conducta en 

el tiempo. De acuerdo al objeto de la contratación, se debe precisar la cantidad mínima de 

consultorías prestadas y/o el tiempo mínimo de experiencia en número de meses o años, ya 

sea en la actividad y/o en la especialidad. 

Se podrá solicitarse contratos, certificados o constancias de trabajo u otros documentos que 

demuestren fehacientemente el tiempo de experiencia requerida.  

Capacitación y/o entrenamiento: De acuerdo a la naturaleza de la consultoría, se podrá 

exigir que el proveedor cuente con capacitación y/o entrenamiento altamente calificado, 

relacionado al servicio de consultoría objeto de la contratación. Al respecto, deberá 

precisarse los temas materia de capacitación y/o entrenamiento, el tiempo mínimo de 

duración, entre otros.  

Perfil del Personal 

Deberá indicarse la cantidad mínima de personas que necesitará el proveedor para brindar  

el servicio de  consultoría, así como los cargos, puestos, roles y responsabilidades que 

asumirá cada integrante del personal solicitado.  

De  corresponder, se deberá precisar si se requiere personal con formación técnica o 

profesional, profesional especializado, con estudios de post grado, etc.  
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Del mismo modo, indicar que la experiencia mínima debe corresponder a la especialidad, 

para lo cual se establecerá el tiempo mínimo de experiencia, así como la respectiva forma 

de acreditación, en función a lo indicado para el perfil del proveedor.  

Se deberá precisar si es necesario requerir que el personal cuente con capacitación y/o 

entrenamiento altamente calificado. En ese caso, se observará lo señalado para el perfil del 

proveedor.  

Así; En el caso de contratación del servicio de consultoría para la elaboración del Plan 

Estratégico de la entidad “X”, se podrá requerir los siguientes perfiles:  

Perfil del proveedor:  

Experiencia mínima de tres años en formulación de planes estratégicos del    sector público 

o privado.  

Perfil del personal propuesto: 

Un (1) supervisor del servicio: Título Profesional Universitario en Economía, 

Contabilidad, Administración o Ingeniería Industrial, con estudios de Maestría en 

Planeamiento Estratégico. Debe tener una experiencia mínima de dos (2) años como 

supervisor y/o coordinador en servicios de formulación de planes estratégicos del sector 

público o privado.  

Un (1) Especialista: Título Profesional Universitario en Economía,  Contabilidad, 

Administración o Ingeniería Industrial, con estudios de especialización o diplomado en 

Planeamiento Estratégico. Debe tener una experiencia mínima de dos (2) años en 

formulación de planes estratégicos del sector público o privado.  

Un (1) asistente administrativo: Poseer mínimo el grado de Bachiller en   Economía, 

Contabilidad, Administración o Ingeniería Industrial. Debe tener una experiencia mínima 

de un (1) año en actividades relacionadas con la formulación de planes estratégicos del 

sector público o privado. 

2.3.1.9.2.9     Materiales, equipos e instalaciones  

De ser el caso, señalar si para la prestación del servicio de consultoría se requerirá     

determinados equipos, instalaciones, infraestructura física, suministro de mobiliario, 

hardware, sistemas informáticos, software e instalación de red, etc. para la realización de 

las tareas o actividades del servicio, en qué cantidad, detallando sus características 

técnicas, términos y condiciones. Así:  
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En el caso de de contratación del “servicio de consultoría para la formulación del proceso 

de selección del proyecto… a nivel de perfil”, se podrá requerir que el proveedor cuente 

con su propia infraestructura (Oficina y equipos de cómputo), debiendo precisarse las 

características mínimas de éstos, y otros.  

2.3.1.9.2.10   Plan de trabajo  

Un plan de trabajo es una herramienta que permite ordenar y sistematizar información 

relevante para realizar un trabajo. Puede incluir un cronograma, designa a los responsables 

de las diferentes actividades; asimismo, determina las metas y objetivos.  

Al respecto, de acuerdo a la naturaleza del servicio de consultoría, se podrá requerir la 

presentación de un plan de trabajo, para lo cual deberá delimitarse el contenido y 

condiciones, por ejemplo, indicar los cronogramas de utilización de personal y recursos 

para las diversas actividades que forman parte del servicio. 

En el caso de contratación del “servicio de consultoría para la elaboración del       Proceso 

de Selección del proyecto… a nivel de Perfil”, puede considerarse que el proveedor 

presente un Plan de Trabajo que contenga minimo  la siguiente información:  

-  Objetivos y metas.  

-  Actividades a realizar, incluido los responsables.  

-  Metodología de elaboración y validación del Perfil del proyecto.  

-  Cronograma de actividades y presupuesto respectivo. 

 

2.3.1.9.2.11   Procedimiento  

De acuerdo a la naturaleza del servicio, la Entidad podrá señalar el procedimiento     que 

debe emplear el proveedor para la realización de la consultoría. Así: 

En el caso de contratación del “servicio de consultoría para la elaboración del proceso de 

selección de la formulación del proyecto…a nivel de perfil”; se podrá señalar el 

procedimiento para recopilar la sustentación teórica de los antecedentes, para recopilar la 

información y observación  de campo para diagnosticar la situación actual  y determinar 

los trabajos a realizar como los trabajos topográficos, estudio de suelos y otros, así como el 

proceso de la elaboración  del perfil técnico final respectivo. 

En el caso de contratación del servicio de consultoría para la elaboración de estudios a 

nivel de prefactibilidad y de factibilidad, se podrán señalar el procedimiento a utilizarse en 

la recopilación de información (cuestionarios, entrevistas, encuestas, entre otros), fuentes 
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de información a revisar, así como el enfoque metodológico para abordar aspectos como el 

diagnóstico, el análisis de la oferta y demanda, el dimensionamiento de las alternativas de 

solución, la evaluación social del proyecto, entre otros, conforme a la Directiva Nº 001-

2011-EF/68.01, “Directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública”, aprobada por 

Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01. 

  

2.3.1.9.2.12   Prestaciones accesorias a la prestación principal  

2.3.1.9.2.12.1  Capacitación y/o entrenamiento  

En caso la consultoría incluya capacitación y/o entrenamiento al personal de la Entidad 

para alcanzar el objeto del contrato, deberá indicarse el tema específico, el número de 

personas a quienes estará dirigido, el tiempo (horas), el lugar, el perfil del expositor, el tipo 

de certificación que otorgará el proveedor, entre otros. 

Ejemplo:  

En el caso de contratación del servicio de consultoría para la elaboración del   Plan 

Estratégico, se podrá requerir capacitación al personal de la Oficina de Planeamiento de la 

Entidad en Formulación de Planes Estratégicos Institucionales, por un tiempo de duración 

de 72 horas. 

  

2.3.1.9.2.13  Medidas de control  

De corresponder, debe considerarse aspectos relativos a la coordinación y   supervisión, 

para lo cual se indicará con claridad:  

Áreas que supervisan: Señalar el área o unidad orgánica responsable de la supervisión 

técnica del servicio.  

En los casos de contrataciones de ejecución continuada, se debe precisar que el área 

usuaria es responsable de la existencia, estado y condiciones de utilización de los servicios, 

de acuerdo con la Norma General del Sistema Nacional de Abastecimiento (SA.07).  

  Áreas que coordinarán con el proveedor: Señalar las áreas o unidades         orgánicas con 

las que el consultor coordinará sus actividades. 

  Los aspectos del servicio que van a ser objeto de coordinación y/o supervisión.  

  Área que brindará la conformidad: Señalar el área o unidad orgánica    responsable de 

emitir la conformidad: el área usuaria del servicio y/o área técnica, de ser el caso. Así: 

Tratándose de un servicio de consultoría para la elaboración de un estudio de pre inversión 

a nivel de pre factibilidad y/o de factibilidad, la Entidad podrá designar una comisión 

formada por lo menos por un profesional que tenga conocimiento del Sistema Nacional de 
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Inversión Pública (SNIP), para que realice la supervisión y la revisión adecuada del 

Estudio. Asimismo, en dicho caso deberá establecerse que para otorgar la conformidad 

deberá contarse con la aprobación del estudio por parte de la Oficina de Programación e 

Inversiones (OPI) de la Entidad o la que haga sus veces. 

  

2.3.1.9.2.14     Seguros aplicables  

Indicar de ser procedente, el tipo de seguro que se exigirá al proveedor, el plazo,    el 

monto de la cobertura y la fecha de su presentación (a la suscripción del contrato, al inicio 

de la prestación, entre otros), tales como el seguro de accidentes personales, seguro de 

deshonestidad, seguro de responsabilidad civil, seguro complementario de trabajo de 

riesgo, entre otros. 

Ejemplo: 

En el caso de servicio de consultoría para la elaboración de estudios de pre inversión a 

nivel de factibilidad para obras, en los cuales se tenga que realizar visitas de campo, 

estudio de suelos, levantamiento topográfico, entre otros, el proveedor debe contratar 

seguros contra accidentes personales o seguros complementarios de trabajo de riesgo para 

su personal. 

  

2.3.1.9.2.15     Lugar y plazo de la prestación de servicio  

 

Lugar 

Señalar la dirección exacta donde se ejecutarán las prestaciones, debiendo   señalar el 

distrito, provincia y departamento, así como alguna referencia adicional que permita su 

ubicación geográfica. En caso se establezca que el servicio de consultoría se va a realizar 

en distintos lugares, se recomienda incorporar un cuadro con las direcciones exactas de 

cada lugar.  

En caso el servicio de consultoría sea ejecutado en las instalaciones del contratista o en 

otro lugar, podrá señalarse las características mínimas y condiciones de la infraestructura 

donde se ejecutaran las prestaciones, si requieren de alguna autorización, entre otros.  

Plazo 

Indicar claramente el tiempo máximo de duración del servicio (en días calendario), 

pudiendo indicar, además, el plazo mínimo para realizar la prestación o parte de ella. Para 

establecer el plazo mínimo y máximo de ejecución de las prestaciones  tomar como 

referencia la información de mercado.  
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En el caso de servicios que se ejecuten en forma periódica y/o conlleven prestaciones 

parciales, debe indicarse el plazo para el cumplimiento de tales prestaciones. Así: 

En el caso de la contratación del servicio de consultoría de análisis financiero, cuyo plazo 

de ejecución es de trescientos sesenta (360) días calendario, el plazo de ejecución periódica 

será de treinta (30) días calendario para la entrega de cada análisis financiero.  

En el caso de servicios de ejecución única, podrá establecerse plazos al interior del plazo 

máximo de duración con la finalidad que la Entidad pueda ejercer control del 

cumplimiento y/o avance del servicio. Así:  

En el caso de contratación de servicio de consultoría para la elaboración de un  perfil de 

inversión pública cuyo plazo de ejecución es de ciento cuarenta (140) días calendario, 

podrá establecerse lo siguiente:  

-  Plazo para elaborar línea de base:                           Sesenta (60) días calendario  

-  Plazo para elaborar estudio técnico y Socio-  

    Económico que determine los componentes:        Sesenta (60) días calendario  

-  Plazo para presentar el perfil:                                  Veinte  (20) días calendario.  

Plazo total del servicio:                                    Ciento cuarenta (140) días calendario. 

 

En caso se establezcan prestaciones accesorias, se deberá precisar por separado el plazo de 

la prestación principal y el de las prestaciones accesorias. Así: 

En el caso de contratación del servicio de consultoría para la evaluación de   riesgos que 

incluye capacitación, se puede establecer adicionalmente un plazo para la capacitación, 

constituyendo éste el plazo de ejecución de la prestación accesoria, de acuerdo al siguiente 

detalle:  

-  Plazo para la evaluación de riesgos:                       Treinta (30) días calendarios.                  

(Prestación principal) 

-  Plazo para la capacitación (prestación accesoria):     Diez (10) días calendarios. 

Indicar el inicio del plazo de ejecución de las prestaciones, pudiendo ser a partir  del día 

siguiente de la suscripción del contrato o de la recepción de la orden de servicio; o de la 

fecha específica determinada por el funcionario competente, en atención al cumplimiento 

de ciertas condiciones, las cuales deben ser precisadas. 

  

2.3.1.9.2.16     Productos esperados (Entregables)  

De ser el caso, en este punto debe responderse lo siguiente: ¿Qué se espera  recibir del 

servicio?  y  ¿Cuál es el grado de detalle a entregarse?  
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Los entregables son el resultado de los trabajos parciales o el trabajo concluido por el 

proveedor, para cuya elaboración se empleó el procedimiento previamente establecido. 

Todo entregable o producto debe satisfacer la necesidad para la cual se contrató el servicio.  

Se recomienda incluir una sección que contenga la lista de los entregables que debe 

presentar el proveedor, detallando el contenido de cada entregable, los plazos de 

presentación, y de ser el caso, señalar cantidades, calidad, características y/o condiciones 

relevantes para cumplir con los objetivos del servicio.  

Asimismo, en caso de que el proveedor presente informes o documentos como parte de los 

entregables, se podrá señalar el medio en que serán presentados, así por ejemplo podrán ser 

presentados físicamente o en medios magnéticos (CD, USB, etc.)  

De ser el caso, tratándose de entregables sucesivos que requieran la aprobación del 

entregable anterior para su aprobación, se recomienda que se precise el plazo con el que 

contará la Entidad para verificar o revisar los mismos y otorgar su aprobación.  

Así: En el caso de servicios que se ejecuten en forma periódica, y/o conlleven prestaciones 

parciales podrá considerarse los siguientes entregables: 

En el caso de la contratación del servicio de consultoría de análisis financiero,    cuyo plazo 

de ejecución es de trescientos sesenta (360) días calendario, los entregables corresponden a 

la presentación de cada uno de los doce (12) análisis a ser entregados cada treinta (30) días 

calendario. 

  

En el caso de servicios de ejecución única, podrá establecerse como entregable el 

siguiente:  

En el caso de contratación del servicio de consultoría para la elaboración de un perfil de 

inversión pública cuyo plazo de ejecución es de ciento cuarenta (140) días calendario, y 

cuyas prestaciones deben desarrollarse conforme a lo siguiente:  

Plazo para elaborar línea de base:                          Sesenta (60) días calendarios  

Plazo para elaborar estudio Técnico y Socio-         

Económico que determine los componentes:          Sesenta (60) días calendarios  

Plazo para presentar el perfil:                                  Veinte (20) días calendario.  

Plazo total del servicio:                                Ciento cuarenta (140) días calendario.  

 

El entregable será: el Perfil de Inversión Pública (PIP), el cual constituye el único 

entregable que satisface la necesidad de la Entidad. 
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2.3.1.9.2.17     Forma de pago  

Deberá precisarse que el pago se realizará después de ejecutada la prestación y otorgada la 

conformidad, salvo que, por razones de mercado, el pago sea condición para la prestación 

del servicio.  

En el caso de servicios que se ejecuten en forma periódica, y/o conlleven prestaciones 

parciales, podrá indicarse que el pago se efectuará en forma parcial por cada entregable. 

Así: En el caso de la contratación del servicio de consultoría de análisis financiero                   

cuyo plazo de ejecución es de trescientos sesenta (360) días calendario y el plazo de 

ejecución periódica de treinta (30) días calendario para la entrega de cada análisis 

financiero, podrá señalarse que el pago se realizará en doce (12) armadas por la entrega de 

cada análisis financiero, luego de otorgada la respectiva conformidad.  

En el caso de servicios de ejecución única, se recomienda establecer el pago después de 

ejecutada la prestación, es decir, de efectuada la entrega del producto o entregable que 

satisface la necesidad. Así: 

En el caso de contratación del servicio de consultoría para la elaboración de un     perfil de 

inversión pública cuyo plazo de ejecución es de ciento cuarenta (140) días calendario y 

cuyas prestaciones deben desarrollarse según lo siguiente: 

  

-  Plazo para elaborar línea de base:                         Sesenta (60) días calendario  

-  Plazo para elaborar estudio técnico y socio-    

   económico que determine los componentes:        Sesenta (60) días calendario 

-  Plazo para presentar el perfil:                               Veinte (20) días calendario  

Plazo total del servicio:                              Ciento cuarenta (140) días calendario.  

 

El pago se realizará después de aprobado el perfil de inversión pública, el cual   constituye 

el único entregable que satisface la necesidad de la Entidad, previo  otorgamiento de la 

respectiva conformidad. 

Cuando existan entregables o productos, la forma de pago debe señalar el     porcentaje del 

monto total del contrato que corresponderá cancelar luego que se  otorgue la conformidad 

correspondiente a cada entregable. 

  

2.3.1.9.2.18    Fórmula de Reajuste  

Deberá indicar, de ser necesario, la fórmula de reajuste, para lo cual se deberá tener en 

cuenta lo siguiente: 
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En los casos de contratos de tracto sucesivo o de ejecución periódica o continuada, 

pactados en moneda nacional, se podrán considerar fórmulas de reajuste de los pagos que 

corresponden al contratista, conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor 

que establece el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, correspondiente al 

mes en que debe efectuarse el pago.  

No son de aplicación las fórmulas de reajuste cuando el valor referencial se  exprese en 

moneda extranjera. 

  

2.3.1.9.2.19     Adelantos  

De ser necesario, se podrá indicar si la Entidad otorgará adelantos y el porcentaje   del 

mismo, el cual no deberá exceder del treinta por ciento (30%) del monto del contrato 

original. El adelanto puede establecerse en servicios de ejecución continuada, periódica o 

única, en tanto la finalidad del adelanto es otorgar liquidez al contratista para facilitar la 

ejecución de las prestaciones en las condiciones y oportunidad pactadas en el contrato.  

En el caso de servicios de ejecución única, en los que no amerita establecer pagos parciales 

debido a que la satisfacción de la necesidad se produce con la recepción del entregable, los 

trabajos, labores o actividades que se prevén para obtener dicho entregable, y que formarán 

parte del contrato, pueden financiarse con la entrega de un adelanto al contratista.  Así: 

En el caso de contratación del servicio de consultoría para la elaboración de un perfil de 

inversión pública con los siguientes condiciones:  

-  Plazo para elaborar línea de base:                          Sesenta (60) días calendario  

-  Plazo para elaborar estudio técnico y socio-         

   económico que determine los componentes:         Sesenta (60) días calendario  

-  Plazo para presentar el perfil:                                 Veinte (20) días calendario  

Plazo total del servicio:                              Ciento cuarenta (140) días calendario.  
 

Entregable: Perfil de inversión pública, el único que satisface la necesidad de la Entidad.  

Puede establecerse un adelanto del 30% del monto del contrato, el cual puede financiar la 

realización de los trabajos de levantamiento de información para elaboración de línea base 

y demás que correspondan al servicio de consultoría. 

 

2.3.1.9.2.20     Declaratoria de viabilidad  

Si el servicio requerido proviene de un Proyecto de Inversión Pública, el área usuaria 

deberá tener en consideración que la declaratoria de viabilidad se otorga a aquellos 

proyectos que se encuentra enmarcados en el SNIP.  
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La Declaratoria de Viabilidad de un proyecto es requisito previo a la fase de inversión. Se 

aplica a un proyecto de inversión pública que a través de sus estudios de pre inversión ha 

evidenciado ser socialmente rentable, sostenible y compatible con los Lineamientos de 

Política y con los Planes de Desarrollo respectivos. Asimismo, debe tomarse las 

previsiones necesarias para que el servicio a ser ejecutado respete los parámetros, bajo los 

cuales fue declarado viable el proyecto, incluyendo los costos, cronograma, diseño u otros 

factores que pudieran afectar la viabilidad del mismo. Los documentos que sustentan la 

declaración de viabilidad y que permiten verificar que se respeten los parámetros bajo los 

cuales fue declarado viable el proyecto, son los siguientes:  

Declaratoria de Viabilidad - Formatos SNIP 09, 10 u 11, según corresponda.  

Informe de Consistencia del Estudio Definitivo o Expediente Técnico   detallado de PIP 

viable - Formato SNIP 15.  

En el marco de un Proyecto de Inversión Pública, para contratar el servicio de consultoría 

para la elaboración de un Estudio Definitivo, previamente se debe declarar viable el 

proyecto de inversión. 

  

2.3.1.9.2.21     Penalidades aplicables  

 

Indicar de ser necesario, penalidades distintas a la mora, las cuales deberán ser objetivas, 

razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo 

equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del 

ítem que debió ejecutarse. Tener en cuenta lo establecido en el artículo 166° del 

Reglamento.  

 

Se recomienda elaborar un listado detallado con las penalidades, describiendo las 

situaciones, condiciones, etc., que deben ser objeto de penalidad, así como también, los 

montos que le corresponderían aplicar. Ejemplos: 

Se puede establecer penalidades, entre otros ante los siguientes incumplimientos:  

 

Cuando el contratista cambie al personal propuesto sin contar con la autorización previa de 

la Entidad.  

Cuando el personal del contratista no cuente con los materiales requeridos    para la 

ejecución de la consultoría o los tenga incompletos.  

Cuando el contratista no efectúe los estudios o investigaciones, de acuerdo con el 

procedimiento establecido en los Términos de Referencia. 
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2.3.1.9.2.22     Subcontratación  

De ser el caso, se deberá indicar si resulta procedente que el proveedor subcontrate parte de 

las prestaciones a su cargo, de ser así, deberá señalar el respectivo porcentaje, el cual no 

podrá exceder del 40% del monto total del contrato original. De resultar procedente la 

subcontratación, se deberá señalar que el contratista es el único responsable de la ejecución 

total de las prestaciones frente a la Entidad, y que las obligaciones y responsabilidades 

derivadas de la subcontratación son ajenas a la Entidad. Asimismo, se deberá precisar que 

el subcontratista debe estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) y no 

debe estar suspendido o inhabilitado para contratar con el Estado. 

  

2.3.1.9.2.23     Otras obligaciones 

  

Obligaciones del contratista 

Se deberá precisar que el contratista es el responsable directo y absoluto de las actividades 

que realizará directamente y aquellas que desarrollará su personal, debiendo responder por 

el servicio de consultoría brindado, en lo que corresponda. Se podrá consignar otras 

obligaciones vinculadas al objeto de la contratación.  Así: 

En el caso de la contratación del servicio de consultoría para el desarrollo de imagen 

institucional, se podrá establecer como obligación del contratista el registro ante 

INDECOPI del logotipo de la Entidad.  

Obligaciones de la Entidad  

Indicar, de ser necesario, las obligaciones atribuibles a la Entidad en la ejecución de la 

prestación. Ejemplo: 

En el caso de la contratación del servicio de consultoría para elaborar documentos de 

gestión de la Entidad, se podrá establecer como obligación de la Entidad,  proporcionar 

determinada información y documentación. 

  

2.3.1.9.2.24     Confidencialidad  

De ser procedente, indicar la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de 

información y documentación a la que se tenga acceso relacionada con la prestación, 

pudiendo quedar expresamente prohibido revelar dicha información a terceros. El 

consultor, deberá dar cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por la 

Entidad, en materia de seguridad de la información.  
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Dicha obligación comprende la información que se entrega, como también la que se genera 

durante la realización de las actividades y la información producida una vez que se haya 

concluido el servicio. Dicha información puede consistir en mapas, dibujos, fotografías, 

mosaicos, planos, informes, recomendaciones, cálculos, documentos y demás datos 

compilados o recibidos por el consultor. 

  

2.3.1.9.2.25      Responsabilidad por vicios ocultos  

Indicar el plazo máximo de responsabilidad del consultor por la calidad ofrecida   y por los 

vicios ocultos de los servicios ofertados (expresado en años), el cual no deberá ser menor 

de un (1) año contado a partir de la conformidad otorgada. Así: 

En la prestación  del servicio de consultoría de elaborar  un perfil de inversión pública, el 

plazo máximo de responsabilidad del consultor es un (1) año. 

  

2.3.1.9.2.26     Normativa Específica  

De ser el caso, indicar las normas legales que regulan o está vinculadas al objeto de la 

contratación. Ejemplo: 

En el caso de contratación del servicio de consultoría para la elaboración de estudios de 

prefactibilidad y de factibilidad, se podría mencionar como normativa específica a la 

Directiva Nº 001-2011-EF/68.01, aprobada mediante Resolución Directoral Nº 003-2011-

EF/68.01. 

  

2.3.1.9.2.27     Propiedad intelectual  

De corresponder, se deberá precisar que la Entidad tendrá todos los derechos de propiedad 

intelectual, incluidos sin limitación, las patentes, derechos de autor, nombres comerciales y 

marcas registradas respecto a los productos o documentos y otros materiales que guarden 

una relación directa con la ejecución del servicio o que se hubieren creado o producido 

como consecuencia o en el curso de la ejecución del servicio. De ser el caso, a solicitud de 

la Entidad, el contratista o consultor tomará todas las medidas necesarias, y en general, 

asistirá a la Entidad para obtener esos derechos. 

  

2.3.8.2.28     Anexos 

El OSCE/Instructivo: Formulario de EETT para contratación de Bienes y TDR para 

contratación de Servicios y de Consultoría (2012: 46), dice: “En éste rubro se debe 

adjuntar la información adicional que se considere relevante para la elaboración de los 

TDR que no haya sido incluida dentro de los mismos”. 
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Entre otros podemos mencionar: 

 

Cuadros: como por ejemplo resúmenes de cotizaciones, de población beneficiara,  de    

número de elementos de obras de arte, etc. 

Estadísticas: por ejemplo de población según el INEI en el lugar. 

Formatos: como por ejemplo para resumir el PAC o montos de UIT anual. 

Diagramas: por ejemplo de los TDR referente a las fases del proceso de las     

contrataciones  del PIP en estudio. 

Esquemas o Croquis: como por ejemplo de los anexos que involucran al Camino Vecinal 

del proyecto. 

MAPAS: por ejemplo del distrito, la provincia, la región y del Perú para indicar la 

ubicación geográfica del proyecto. 

VISTAS FOTOGRÁFICAS: de los detalles que permitan identificar la situación o 

diagnosticar referente al proyecto en estudio. 

PLANOS: de los elementos que necesitan ser detallados a nivel de planos. 

  
 

2.3.2   Marco Conceptual. 

 

Terminología Básica Auxiliar 

 

Bienes: Son objetos que requiere una Entidad para el desarrollo de sus actividades y   

Cumplimiento de sus     fines.  

Calendario del Proceso de Selección: El documento que forma parte de las Bases en el   

que se fijan los plazos de cada una de las etapas del proceso de selección. 

Calendario de avance de obra valorizado: 

El documento en el que consta la programación valorizada de la ejecución de la  

Obra, por períodos determinados en las Bases o en el contrato. 

Certificado SEACE: Es el mecanismo de identificación y seguridad que deben utilizar    

todos los usuarios del sistema para interactuar en él. 

Consorcio: El contrato asociativo por el cual dos (2) o más personas se asocian, con el 

criterio de complementariedad de recursos, capacidades y aptitudes, para participar en un 

proceso de selección y, eventualmente, contratar con el Estado. 

Consulta sobre las Bases: La solicitud de aclaración o pedido formulada por los 

participantes en un proceso, referido al alcance y/o contenido de cualquier aspecto de las  
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Bases. 

Consultor: La persona natural o jurídica que presta servicios profesionales altamente 

calificados en la elaboración de estudios y proyectos; en la inspección de fábrica, peritajes 

de equipos, bienes y maquinarias; en investigaciones, auditorias, asesorías, estudios de pre 

factibilidad y de factibilidad técnica, económica y financiera, estudios básicos, 

preliminares y definitivos, asesoramiento en la ejecución de proyectos y en la elaboración 

de términos de referencia, especificaciones técnicas y Bases de distintos procesos de 

selección , entre otros.  

Consultor de Obras: La persona natural o jurídica que presta servicio  profesional  

altamente calificado consistente  en la elaboración del expediente técnico de obras, así 

como en la Supervisión de obras. 

Contrato: Es el acuerdo para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica  

dentro de los alcances de la Ley y del Reglamento. 

Contrato original: Es el contrato suscrito como consecuencia del otorgamiento de la  

Buena Pro en las condiciones establecidas en las Bases y la oferta ganadora. 

Contrato actualizado o vigente: El contrato original afectado por las variaciones 

realizadas por los reajustes, prestaciones adicionales, reducción de prestaciones, o por 

ampliación o reducción del plazo. 

Contratista: El proveedor que celebre un contrato con una Entidad, de conformidad con 

las disposiciones de la Ley y del presente Reglamento. 

Cuaderno de Obra: El documento que, debidamente foliado, se abre al inicio de toda  

obra y en el que el inspector o supervisor y el residente anotan las ocurrencias, órdenes, 

consultas y las respuestas a las consultas. 

Criterios de evaluación: Las reglas consignadas en las Bases respecto a la forma en que el 

Comité Especial, asignará los puntajes a las distintas propuestas en cada uno de los 

factores de evaluación. 

Error subsanable: Aquél que incide sobre aspectos accidentales, accesorios o formales, 

siendo susceptible de rectificarse a partir de su constatación, dentro del plazo que otorgue 

el Comité Especial.        

Especificaciones Técnicas: Descripciones elaboradas por la Entidad de las características 

fundamentales de los bienes, suministros u obras a contratar. 

Estandarización: El proceso de racionalización consistente en ajustar a un determinado 

tipo o modelo los bienes o servicios a contratar, en atención a los equipamientos 

preexistentes.  
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Expediente Técnico de Obra: El conjunto de documentos que comprende: memoria 

descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto 

de obra, fecha de determinación del presupuesto de obra, Valor Referencial, análisis de 

precios, calendario de avance de obra valorizado, fórmulas  polinómicas  y, si el caso lo 

requiere, estudio de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental u otros 

complementarios. 

Factor de relación: El cociente resultante de dividir el monto del contrato de la obra entre 

el monto del Valor Referencial. 

Gastos Generales: Son aquellos costos indirectos que el contratista debe efectuar para la 

ejecución de la prestación a su cargo, derivados de su propia actividad empresarial, por lo 

que no pueden ser incluidos dentro de las partidas de las obras o de los costos directos del 

servicio.  

Gastos Generales Fijos: Son aquellos que no están relacionados con el tiempo de 

ejecución de la prestación a cargo del contratista. 

Gastos Generales Variables: Son aquellos que están directamente relacionados con el 

tiempo de ejecución de la obra y por lo tanto pueden incurrirse a lo largo del todo el plazo 

de ejecución de la prestación a cargo del contratista.  

Lote: Conjunto de bienes del mismo tipo.  

Metrado: Es el cálculo o la cuantificación por partidas de la cantidad de obra a ejecutar. 

Mora: El retraso parcial o total, continuado y acumulativo en el cumplimiento de 

prestaciones como entrega de bienes, servicios, o ejecución de obras sujetos a cronograma 

y calendario en  las bases  y/o  contratos.  

Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, demolición, renovación y    

habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, 

perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente 

técnico, mano de obra, materiales y/o equipos. 

Obra similar: Obra de naturaleza semejante a la que se desea contratar. 

Paquete: Conjunto de bienes o servicios de una misma o distinta clase. 

Participante: El proveedor que puede intervenir en el proceso de selección, por haberse      

registrado conforme a las reglas establecidas en las Bases.  

Partida: Cada una de las  actividades que conforman el presupuesto de una obra. 

Postor: La persona natural o jurídica legalmente capacitada que participa en un proceso   

de selección desde el momento en que presenta su propuesta o su sobre para la calificación 

previa, según corresponda. 
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Prestación: La ejecución de la obra, la realización de la consultoría, la prestación del 

servicio o la entrega del bien cuya contratación se regula en la Ley y en el  Reglamento.             

Prestación adicional de obra: Aquella no considerada en el expediente técnico, ni en el 

contrato, cuya realización resulta indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la 

meta prevista de la obra principal.  

Presupuesto adicional de obra: Es la valoración económica de la prestación adicional de 

una obra que debe ser aprobado por la Contraloría General de la República cuando el 

monto supere al que puede ser autorizado directamente por la Entidad.  

Proforma de contrato: El proyecto del contrato a suscribirse entre la Entidad y el postor 

ganador de la buena pro y que forma parte de las Bases. 

Proveedor: La persona natural o jurídica que vende o arrienda bienes, presta servicios 

generales o de consultoría o ejecuta obras.  

 Proyectista: El consultor que ha elaborado los estudios o la información técnica del objeto 

del Proceso de selección. 

Proyecto: Conjunto de documentos, Planos, Memoria Descriptiva, Bases de Licitación, 

Especificaciones Generales, Especificaciones Especiales, Precios Unitarios, Metrados, 

Presupuestos, Cronograma de Ejecución, Equipo Mínimo, anexos y otros a los que debe 

ajustarse la ejecución de una obra. El proyecto aprobado por la Entidad Licitante se 

convierte en el Expediente Técnico de Licitación. El Proyecto debe incluir también los 

Estudios y Plan de Reasentamiento Involuntario y el Plan de Conservación Ambiental. 

Ruta Crítica del Programa de Ejecución de Obra: Es la secuencia programada de las 

actividades constructivas de una obra cuya Variación afecta el plazo total de ejecución de 

la obra.  

  Servicio en general: La actividad o labor que realiza una persona natural o jurídica para   

atender una necesidad de la entidad, pudiendo estar sujeta a resultados para considerar 

terminadas sus prestaciones. 

     Suministro: La entrega periódica de bienes requeridos por una Entidad para el desarrollo 

de sus actividades.  

Tramo: Parte de una obra que tiene utilidad por sí misma.    

Valorización de una obra: Es la cuantificación económica de un avance físico en la 

ejecución de la obra, realizada en un período determina. 

Zona del Proyecto: Zonas situadas dentro de las áreas de construcción del proyecto o 

adyacentes a estas, que son modificadas y afectadas por el proyecto. 
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2.4 Propuesta  del   Informe de  Ingeniería. 

 

 

En el presente Informe,  se propone  elaborar los Términos de Referencia para el proceso 

de selección  de la Formulación del estudio de preinversion a nivel de perfil del Proyecto 

“MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO SHANAO-PINTO RECODO Y 

ANEXOS”. Específicamente se propuso ELABORAR  LOS Términos de Referencia,  

para el    Proceso de selección del Proveedor de Servicio o Consultor de la formulación del 

Estudio  de pre inversión a nivel de perfil del Proyecto “MEJORAMIENTO DEL 

CAMINO VECINAL TRAMO SHANAO – PINTO RECODO Y ANEXOS”; 

especificando los lineamientos correspondientes que debe contener y cumplir el Perfil 

Técnico del Proyecto a ser elaborado por el  Consultor ganador designado por la Entidad.  

 

Para  lograrlo;  además propusimos Desarrollar la normatividad general básica y específica 

para elaborar los      Términos de Referencia (TDR)  para un proceso de selección del 

proveedor de servicio para la formulación del estudio de pre inversión a nivel de perfil del 

proyecto: Desarrollamos parte de la Ley de Contrataciones del Estado anteriores y la nueva 

Ley; Leyes Presupuestarias del año 2009 al 2015; Instructivos y Manuales del OSCE sobre 

los TDR; las Bases del Proceso de Selección para seleccionar al consultor de la 

Formulación del Perfil técnico de este Proyecto (ADS N° 002-2009-MDPR-CE: Primera y 

Segunda Convocatoria); entre otros. 

                                                                                          

En el Marco Teórico o Fundamentación Bibliográfica; se desarrolla los temas de: Procesos 

de Selección, Modalidades de Selección,  Evaluación  y Calificación de  Propuestas; Plan 

Anual de Contrataciones (PAC), Expediente de Contratación, Comité Especial en la nueva 

Ley Comité de Selección; Bases y Términos de Referencia (TDR). En el rubro 

Resultados; Específicamente determinamos los términos de referencia,  para el    Proceso 

de selección del Proveedor de Servicio de la formulación del Estudio  de pre inversión a 

nivel de perfil del Proyecto “Mejoramiento del Camino Vecinal tramo Shanao – Pinto 

Recodo y Anexos”. Así mismo  se desarrolla escuetamente un conjunto de terminología 

básica auxiliar; y el sustento legal del informe,  descritos en la Bibliografía y los Anexos 

respectivos. 
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CAPITULO  III 

MATERIALES  Y  METODOS 

 

3.1     Materiales 

 

3.1.1    Material Bibliográfico 

 

Web: Biblioteca SNIP y el OSCE anteriores y vigentes referentes al tema en Estudio. 

Decreto Legislativo N° 1017 Ley de Contrataciones del Estado, y sus               

Modificatorias: Ley N° 29873; y la Ley N° 30225 nueva Ley de Contrataciones               

Estado. 

Decreto Supremo N° 184-2008-EF; Reglamento del D. L. 1017,  y sus                

Modificatorias: D.S. N° 116-2012-EF;  D.S. N° 080-2013-EF;  D.S. N° 261-               

2014-EF. 

Ley del Presupuesto Público año fiscal 2009 y 2010 al 2015 y 2016. 

Instructivo: Formulación de Especificaciones Técnicas para la contratación de                

Bienes y Términos de Referencia para la contratación de Servicios y                 

Consultorías en general.  

PEACE; Diplomado en Contrataciones del Estado: Modulo 2 y Modulo 3.  

Instituto Pacifico; MANUAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO. 

Web MDPR/OSCE: Bases de la ADS N° 002-2009-MDPR-CE (Primera y Segunda 

convocatoria). 

 

3.1.2   Equipo de Oficina y Material de Escritorio 

 

Laptop personal Sony Vaio compatible 

Impresora Canon PIXMA MP 250 

Cartuchos de tinta para impresora 

Equipo de internet de 3 GB (por 01 año) 

Millar de papel bond A4 de 80 gr 

Medio millar de papel bond A4 de 60 gr 
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USB  de 4 GB y   CD de 4.7 GB. 

 

 

3.1.3   Software Especializado Office Profesional. 

 

3.1.4    Personal técnico y Especializado 

 

Una Secretaria especialista en digitación de Informes especiales 

El Responsable del Informe de Ingeniería; Bach. Que suscribe el presente 

El ASESOR responsable del presente Informe de Ingeniería. 

 

3.1.5   Equipo Mínimo de Campo 

 

Celular con cámara digital incorporada 

Una  motocicleta lineal. 

Una libreta de campo 

Un equipo GPS. 

 

3.2    Métodos 

 

Usamos el Método Descriptivo para realizar el presente Informe. 

La metodología seguida es la que se detalla: 

           

3.2.1 Recopilación de Información Bibliográfica 

En esta etapa, se realizó la recopilación de la bibliografía especializada sobre el tema; en la 

Biblioteca  de la Facultad de Ingeniería Civil  y otras instituciones; así como de cursos de 

diplomado y cursos de actualización en Contrataciones Estatales; También de las páginas 

Internet del OSCE, y MEF. Coordinación con el asesor del informe de Ingeniería a fin de 

esbozar y estructurar la información preliminar obtenida. 

 

3.2.2 Información de Campo 

Etapa en la que se realizó un recorrido del trayecto  que corresponde al camino vecinal del 

proyecto en estudio, a fin de tener una real y mejor visión para elaborar correctamente los 

términos de referencia para el proceso de selección del proveedor de servicio de la 

formulación del estudio de pre inversión a nivel de perfil; verificando rápidamente la 

situación actual de la vía; como el estado del afirmado, la ubicación de puentes y demás 
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obras de arte, estado de las cunetas y alcantarillas, la longitud aproximada de la vía y otros 

aspectos, e identificar los principales impactos ocurrentes. Con la información obtenida, 

diseñar los croquis y planos necesarios; así como obtener algunas vistas fotográficas que 

sustenten el presente Informe. 

 

3.2.3 Etapa Final de Gabinete 

En esta etapa; con la información bibliográfica recopilada  y la Información  de Campo 

obtenida, se esboza y elabora el Informe de Ingeniería, siguiendo  los pasos del esquema de 

presentación reglamentado,  haciendo uso de la logística y el software necesarios para este 

fin. Se ha elaborado primeramente toda la estructura especificada del informe, siguiendo 

las indicaciones  pertinentes planteadas en el reglamento  y los anexos del mismo; luego se 

ha desarrollado la fundamentación teórica  referente al tema, definiendo con precisión los 

conceptos básicos  necesarios para sustentar la línea base del presente. Finalmente se ha 

Elaborado los términos de referencia  descrito en Resultados del presente Informe de 

Ingeniería. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 
 

4.1       Antecedentes y Denominación de la Contratación 

 

El presente Estudio para la Formulación del estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil se 

denominara “Mejoramiento del Camino Vecinal Tramo Shanao – Pinto Recodo y Anexos, 

Distrito de Pinto Recodo, Provincia de Lamas, Departamento de San Martín”, orientado 

principalmente a la atención de la demanda de la  Población en lo que respecta a la mejora 

de las condiciones de Transitabilidad de la vía. 

La Municipalidad Distrital de Pinto Recodo tiene programado ejecutar el Proyecto 

denominado: “Mejoramiento del Camino Vecinal Tramo Shanao – Pinto Recodo y 

Anexos, Distrito de Pinto Recodo, Provincia de Lamas, Departamento de San Martín”, 

motivo por el cual es necesario desarrollar los Estudios a nivel de Perfil Técnico, para lo 

cual se requiere contratar los servicios de una persona natural o jurídica (consultor). 

 

4.2     Objeto del Estudio 

Selección de una persona Natural o Jurídica, para  contratar el estudio a nivel de Perfil 

Técnico del proyecto en mención: Proveedor de Servicio o Consultor. 

 

4.3     Alcances de los Servicios 

 

4.3.1 Revisión y evaluación de los antecedentes 

El Consultor debe revisar y usar todos los antecedentes disponibles que pudieran existir en  

las entidades públicas, Sectores, Gobiernos Locales, etc. 

 

4.3.2 Generalidades del Estudio 

El estudio, se formulará teniendo en cuenta la Normatividad del Sistema Nacional de 

Inversión Pública y sus contenidos mínimos. 

El estudio será desarrollado en MS Word, MS Excel, MS Project, S10, Autocad y otros 

programas informáticos necesarios.   

Estos programas deben producir archivos capaces de ser importados y reproducidos en 

otros programas de uso general.    
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4.4     Trabajos a Realizar 

Para desarrollar los diseños del proyecto “Mejoramiento del Camino Vecinal Tramo 

Shanao – Pinto Recodo y Anexos, Distrito de Pinto Recodo, Provincia de Lamas, 

Departamento de San Martín”, el Consultor debe ejecutar los siguientes trabajos: 

 

4.4.1 Reconocimiento de la zona de estudio 

Consiste en la recopilación de datos e información disponible, que servirán para identificar 

y realizar una descripción detallada de la zona donde se ejecutará el Proyecto. 

 

4.4.2 Inventario Vial 

Hará el recorrido de la ruta para realizar un inventario físico consistente en la 

identificación de puntos importantes como cursos de agua, ubicación de posibles obras de 

arte y drenaje, posibles puntos para explotación de canteras, posibles fuentes de agua para 

uso en la obra, posibles áreas para utilizar como botaderos, zonas de riesgo y 

deslizamientos, de todos estos puntos importantes identificados se indicará su ubicación 

estimada según progresivas; así mismo se verán aspectos de topografía y del relieve del 

terreno para clasificar la vía por su orografía, etc.  

Se identificarán las poblaciones que serán unidas por la nueva vía, así como las de su radio 

de influencia, indicando sus distanciamientos entre ellas. 

 

4.4.3 Informe Técnico; a presentar por el Consultor 

El Consultor presentara a la Entidad un Informe Técnico, cuyo diseño, deberán ser 

concordantes con las  normas vigentes correspondientes a la Entidad Sectorial.  

 

4.5   Contenido del Informe Técnico del Perfil del Proyecto 

Sin ser limitativo; el contenido del Informe final contendrá, entre otros lo siguiente: 

 

4.5.1 Resumen ejecutivo: 

1.1 Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP) 

1.2  Objetivo del proyecto 

1.3  Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP 

1.4  Descripción técnica del PIP 

1.5  Costos del PIP 

1.6  Beneficios del PIP 

1.7  Resultados de la evaluación social 
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1.8  Sostenibilidad del PIP 

1.9  Impacto ambiental 

1.10       Organización y Gestión 

1.11       Plan de Implementación 

1.12       Conclusiones y Recomendaciones 

1.13       Marco Lógico. 

 

4.5.2 Aspectos generales: 

2.1  Nombre del Proyecto 

2.2  Unidad Formuladora y la Unidad ejecutora 

                   2.3            Participación de las entidades involucradas y de beneficiarios 

2.4  Marco de Referencia. 

 

4.5.3 Identificación: 

3.1  Diagnostico de la Situación Actual 

3.2  Definición del Problema y sus Causas 

3.3  Objetivo del Proyecto 

3.4  Alternativas de solución 

 

4.5.4 Formulación y evaluación: 

4.1      Análisis de la  Demanda 

4.2      Análisis de la Oferta 

4.3      Balance de Oferta-Demanda 

4.4      Planteamiento técnico de las alternativas 

4.5      Costos 

4.6      Beneficios 

4.7      Evaluación social 

4.8      Análisis de Sensibilidad 

4.9       Análisis de Sostenibilidad 

4.10       Impacto Ambiental 

4.11       Selección de Alternativa 

4.12       Plan de Implementación 

4.13       Organización y Gestión 

4.14       Marco Lógico para la alternativa seleccionada 
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4.5.5 Conclusiones y  Recomendaciones 

 

4.5.6 ANEXOS 

        (Del Informe Final del Estudio del Perfil Técnico) 

El consultor deberá presentar adjunto al informe final o Perfil Técnico, como mínimo los 

estudios y diseños  que a continuación se detallan: 

 

4.5.6.1        Estudios de suelos: 

Deberá elaborarse en cumplimiento a la Norma E.050 Suelos y Cimentaciones del R.N.E. 

Deberá contener como mínimo los siguientes rubros: Memoria descriptiva, parámetros de 

diseño para la cimentación, agresividad del suelo de cimentación, exploración de campo, 

ensayos de laboratorio, perfil estratigráfico del suelo, ubicación de la napa freática, análisis 

del tipo de cimentación, cálculo de la capacidad portante, conclusiones y recomendaciones, 

plano de ubicación del programa de exploración y fotos de los trabajos de campo en un 

mínimo de 12. El estudio de Mecánica de Suelos será firmado obligatoriamente por un 

ingeniero de la especialidad, debiendo adjuntar su certificado de habilidad vigente. 

El Consultor suscribirá todas las páginas del informe técnico en señal de conformidad y 

responsabilidad respecto a su calidad técnica e integridad física. Así como también los 

especialistas que participen como parte del personal técnico.  

Presentará la memoria de cálculos de las capacidades portantes de los suelos para 

construcción de puente y C.B.R. para carretera y material de cantera. 

El profesional deberá ubicar las canteras para analizar, clasificar y seleccionar los 

materiales que garanticen los volúmenes de explotación. Así mismo el estudio de cantera 

debe comprender ubicación, accesibilidad, área de explotación, potencia, diagrama, etc., y 

la ubicación de los depósitos de los materiales excedentes a eliminar. Además los Ensayos  

de suelos estándar; granulometría, limites de consistencia, humedad, peso unitario, etc. 

La Memoria Descriptiva deberá ser complementada con lo siguiente: 

Los cálculos de capacidad de carga debe contemplar la influencia del Nivel Freático. 

El nivel mínimo del  afirmado según cálculos de capacidad portante. 

Plano topográfico de planta,  ubicando las perforaciones y calicatas. 

Los resultados de los ensayos de laboratorio (certificados). 

Hoja o Memoria de Calculo de la capacidad portante,  de los materiales de fundación. 
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El contratado deberá efectuar las siguientes labores: 

Ensayos básicos y especiales  de mecánica de suelos en el terreno de fundación sub rasante 

natural. 

Ensayos básicos y especiales  de mecánica de suelos para los materiales de préstamo 

calificado, relleno, sub base y afirmado. 

Ensayos básicos y especiales de mecánica de suelos para la construcción de un puente. 

Diseño de mezclas de suelos y concretos. 

 

4.5.6.2        Estudios topográficos 

 

4.5.6.2.1     Topografía y trazado 

El plano topográfico es la representación grafica del terreno, de sus accidentes, del sistema 

hidrográfico, y de las instalaciones y edificaciones existentes, puestas por el hombre. El 

levantamiento topográfico muestra las distancias horizontales y las diferentes cotas o 

elevaciones de los elementos representados en el plano mediante curvas de nivel, a escalas 

convenientes para la interpretación del plano por el ingeniero y para la adecuada 

representación del camino y de las diversas estructuras que los componen. 

En los reconocimientos se recomienda usar  de preferencia planos a escala en el rango 

entre 1:2,000 y 1:10,000 con curvas de nivel, a intervalos de altura de 5m. En  terrenos 

muy empinados no es posible el dibujo de curvas a este intervalo y será necesario elegir un 

intervalo mayor, en que la distancia horizontal en el dibujo, entre dos curvas de nivel sea 

mayor a 1m. 

En los diseños definitivos se recomienda utilizar planos en planta horizontales 

normalmente en el rango de 1:500 y 1:1,000 para áreas urbanas; y de 1:1,000 y 1:2,000 

para áreas rurales; y curvas a nivel a intervalos de 0.5 m. a 1.0 m.de altura en áreas rurales 

y a intervalos de 0.5m en áreas urbanas. 

 

Sistema  de unidades 

En todos los trabajos topográficos se aplicara el sistema métrico decimal. 

Las medidas angulares se expresaran en grados, minutos y segundos sexagesimales  

Las medidas de longitud se expresaran en kilómetros (Km.), metros (m); centímetros (cm) 

o milímetros (mm), según corresponda. 
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Sistemas de referencia 

El sistema de referencia será único para el proyecto, y todos los trabajos topográficos 

necesarios estarán referidos a este sistema. El sistema  de referencia  será el plano 

triortogonal, dos de sus ejes  representaran  un plano horizontal (un eje en la dirección Sur- 

Norte y el otro en la dirección  Oeste – Este , (según la cuadricula  UTM  de IGN para el 

sitio del levantamiento) sobre  el cual  se proyecta ortogonalmente  todos  los detalles del 

terreno, ya sea  naturales o artificiales, y el tercer eje corresponde a la elevación, cuya   

representación del terreno se hará tanto por curvas  de nivel, como  por  perfiles  y 

secciones  transversales. Por lo tanto, el sistema de coordenadas del levantamiento o UTM 

será el descrito; sino un sistema de coordenadas planas ligado, en vértices  de coordenadas  

UTM, lo que permitirá efectuar la transformación  para una adecuada  georeferenciación. 

Las cotas cero (0)  se referirán al nivel medio del mar. 

El método utilizado para orientar el sistema de referencia y para ligarlo al sistema  UTM de 

IGN  se describirán  en la memoria descriptiva. 

Para efectos de la georeferenciación  debe tenerse en cuenta que el Perú está ubicado en las 

zonas 17, 18 ,19 y en las Bandas  M, L, K según  la designación UTM. 

El elipsoide  utilizado es el World Geodetic System  1984 (WGS – 84) el cual es 

prácticamente identificado al sistema geodésico de 1980 (GRS80), y que es definido por 

los siguientes parámetros: 

Para enlazarse a la Red Geodésica Horizontal de IGN bastara enlazare a una estación si la 

estación del IGN  es del  Orden B o superior y a dos  estaciones en el caso que las 

estaciones del IGN  pertenezca al Orden C. Para el enlace  vertical a la Red Vertical del 

IGN, distanciados entre si no más de 10 Km. y próximos al eje del camino  a una distancia 

no mayor de 500  Km. 

 

 4.5.6.2.2   Trabajos topográficos 

 

Los trabajos de Topografía y Georeferenciación comprenden lo siguientes aspectos: 

 

Georeferenciación: 

La Georeferenciación se hará estableciendo puntos de control geográfico mediante 

coordenadas  UTM con una equidistancia aproximada  de 10 Km. Ubicados  a lo largo de 

la carretera. Los puntos seleccionados  estarán  en lugares  cercados  y accesibles  que no 

sean afectados  por la obras  o por el tráfico  vehicular  y peatonal . Los puntos  serán 
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monumentales  en concreto  con una placa de bronce en su parte superior en el que  se 

definirá el punto  por la intersección  de dos líneas. Las placas de bronce  tendrán  una 

leyenda que permitirá  reconocer el punto. Estos puntos servirán de base  para todo el 

trabajo y ellos estarán referidos a los puntos de control y el replanteo de la vía. 

Puntos de control: 

Los puntos  de control horizontal y vertical que puedan ser afectados  por lasobras deben 

ser reubicados en áreas  en que no sean disturbadas  por las operaciones constructivas. Se 

deberán establecer las coordenadas y elevaciones para los puntos reubicados  antes que los 

puntos iniciales serán disturbados. El ajuste de los trabajos topográficos serán efectuados 

con relación a dos puntos de control geográfico contiguos  a no más de 10 Km. 

Sección transversal: 

Las secciones  transversales del terreno natural deberán ser referidas al eje de la carretera. 

El espaciamiento entre  secciones  no debe  ser mayor de 20 m en tramos en tangente y de 

10 m en tramos  curvas  con radios inferiores a 100 m.  

En caso de quiebres en la topografía se tomaran secciones adicionales en los puntos de 

quiebre. Se tomaran puntos de la sección transversal con la suficiente  extensión para que 

puedan detallarse los taludes  de corte  y relleno y las obras  de drenaje hasta los límites 

que se requieren. Las secciones además deben  extenderse  lo suficiente para evidenciar la 

presencia de edificaciones, cultivos, línea férrea, canales, etc., que por estar cercanas al 

trazo de la vía, podría ser afectadas por la obras  de carretera, así como por el desagüe de 

las alcantarillas.  

Estacas de talud y referencias:  

Se deberán establecer estacas de talud de corte y relleno en los bordes de cada sección 

transversal, las estacas de talud establecen en el campo el punto de intersección de los 

taludes  de la sección  transversal  del diseño  de la carretera  con la traza  del terreno  

natural , las estacas de talud deben ser ubicadas  fuera de los límites de la limpieza del 

terreno y en dichas estacas se inscribirán las referencias de cada punto e información del 

talud a construir conjuntamente  con los datos de medición. 

Límites de limpieza y roce: 

Los límites para los trabajos de limpieza y roce deben ser establecidos en ambos lados de 

la línea del eje en cada sección de la carretera, durante el replanteo previo a la construcción 

del camino. 
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Restablecimiento de la línea del eje: 

Para la construcción del camino, la línea del eje será restablecida a partir de los puntos de 

control. El espaciamiento entre puntos del eje no debe exceder de 20 m en tangente y de 10 

m en curvas de radio menor a 100 m. El establecimiento debe ser restablecido cuantas 

veces se a necesario para la ejecución de cada etapa de la obra, para la cual se deben 

resguardar los puntos de referencia. 

Elementos del drenaje: 

Los elementos de drenaje deberán ser estacados para fijarlos a las condiciones del terreno. 

Se deberá considerar lo siguiente: 

Revelamiento de perfil del terreno a lo largo del eje de la estructura de drenaje que 

permitirá apreciar el terreno natural, la línea del flujo, la sección de la carretera y el 

elemento de drenaje. 

Ubicación de los puntos de ubicación de los elementos de ingreso y salida de la estructura. 

Definir los puntos que sean necesarios para determinar la longitud de los elementos de 

drenaje y del tratamiento de sus ingresos y salidas. 

Muros de Contención: 

Para la construcción del camino, se deberá relevar el perfil longitudinal del terreno a lo 

largo de la cara del muro propuesto. Cada 5 m y en donde existan  quiebres del terreno se 

deben  tomar secciones transversales hasta los límites que indique el Supervisor. Ubicar las 

regencias adecuadas y puntos de control horizontal y vertical para los muros previstos. 

Canteras: 

Se deben establecer los trabajos topográficos esenciales referenciados en coordenadas  

UTM  de las canteras de préstamo. Se  debe colocar una línea de base referenciada, limites 

de la cantera y los limites de limpieza. También se deberán efectuar  secciones  

transversales de toda el área de la cantera referida a la línea y explotación y después  de 

concluida la obra y cuando hayan sido cumplidas las disposiciones de conservación de 

medio ambiente sobre el tratamiento de canteras. 

Monumentación:  

Los hitos y documentación permanentes que se coloquen durante la ejecución de la vía 

deberán ser materia de levantamiento topográfico y referenciación. 

Trabajos: 

Todos los trabajos de replanteo, reposición de puntos de control y estacas referenciadas, 

registro de datos y cálculos necesarios que se ejecuten durante el paso de una fase a otra de 

los trabajos constructivos deben ser ejecutadas en forma constante que permiten la 
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ejecución de las obras, medición y verificación de cantidades de obra en cualquier 

momento. 

 

4.5.6.3       Memoria de cálculo y diseño 

Los elementos de la especialidad de Estructuras, Hidráulicas, entre otras, proyectada; 

deberá contar con su memoria de cálculo justificativa, elaborado de acuerdo a las normas 

técnicas vigentes. El dimensionamiento  y diseño de las estructuras también se deberá 

considerar dentro de éste rubro. 

 

4.5.6.4      Antecedentes y fuentes de información 

El Consultor deberá indagar, ubicar, revisar y usar todos los antecedentes relevantes que 

existan y puedan ser aplicables al estudio en elaboración.  

Los principales antecedentes y fuentes de información a los cuales se puede acceder son: 

Normas relacionadas a Obras Viales: 

Manual para el diseño de carreteras no pavimentadas de bajo volumen de tránsito, 

aprobado por la Resolución Ministerial N° 303-2008-MTC/02, del 04 de Abril del 2008.  

Manual de Especificaciones Técnicas Generales para construcción de carreteras no 

pavimentadas de bajo volumen de tránsito, aprobado por Resolución Ministerial N° 304-

2008-MTC/02 del 04 de Abril del 2008.  

Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras. 

Manual de Ensayos de Materiales para Carreteras EM-2000. 

Manual de Diseño de Puentes y Especificaciones de Diseño de Puentes AASHTO- versión 

Standard y versión LRFD. 

Red Vial: 

Información acerca de las características físicas y operacionales de la red vial involucrada 

en el Proyecto y que se refiere a: 

Cartografía: Información cartográfica, geológica y fotográfica (aérea y satelital) 

disponible de fuentes gubernamentales como el Instituto Geográfico Nacional o privadas. 

Catastro: Referidas a información de las características y estado de las vías existentes y 

que puede ser obtenida de Inventarios de Carreteras y Puentes con que cuenta Provías 

Descentralizado y/o la Dirección Regional de Transportes de San Martín; estudios 

anteriores que existan en las planotecas de la Dirección Regional de Transportes, Gobierno 

Regional y/o Municipalidades Provinciales. 
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4.5.6.5      Presupuesto 

Se deberá tomar en cuenta las partidas que se necesitan para la ejecución de las obras 

proyectadas, así como los Metrados de cada una de estas partidas y los costos unitarios de 

cada una de ellas. Al pie del presupuesto se deberán consignar los porcentajes de gastos 

generales y de la utilidad. En concordancia con la modificatoria de la Quinta Disposición 

Final del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado 

por Decreto Supremo Nº 049-2007-EF, el valor referencial establecido en las BASES 

deberá incluir todos los conceptos que inciden en el costo, incluido el IGV, determinado en 

el correspondiente estudio de mercado que realizó la Entidad. En términos técnicos y 

prácticos el presupuesto de obra deberá reflejar el seguimiento del proceso constructivo. La 

fecha más tardía del valor referencial deberá ser un mes antes de la aceptación del 

Expediente Técnico por parte de la MDPR. 

 

4.5.6.6      Presupuesto desagregado por rubros de costo 

Es el presupuesto disgregado en mano de obra, materiales, equipos, herramientas y demás 

rubros  que conforman el total del costo de la obra. 

 

4.5.6.7      Listado de materiales e insumos 

Deberá incluirse un listado de materiales por rubros de costo; debiendo evitarse la 

duplicidad de insumos semejantes siempre que técnicamente sea posible. 

 

4.5.6.8     Cronograma valorizado de avance de obra  

Deberá consignarse un cronograma detallado de obra, distribuido en el tiempo de ejecución 

y debidamente valorizado. De preferencia deberá usarse un software de programación, 

presentando el diagrama de barras Gantt y el PERT-CPM, y la ruta crítica. 

 

4.5.6.9    Cronograma de desembolsos 

Deberá elaborarse un cronograma tentativo de los desembolsos proyectados para la 

ejecución de la obra. En el caso de considerarse reajustes de precios, este deberá ser 

proyectado racionalmente. 

 

4.5.6.10   Análisis de gastos generales 

Los gastos generales de la obra deberán incluir como mínimo los siguientes rubros: Gastos 

Generales Directos, Indirectos, Financieros y de Licitación, y de Contratación. 



105 

 

Dentro de los gastos generales directos se deberá considerar: sueldos del personal técnico 

de la obra (ingeniero, Asistentes, técnico, topógrafo, etc.), gastos de movilidad, gastos de 

alimentación, gastos de apoyo logístico, diseño de mezclas, entre otros. Estos gastos están 

relacionados directamente con el tiempo de duración de la obra. 

Dentro de los gastos generales indirectos de la obra se deberá considerar: sueldos del 

personal de la oficina central, gastos de útiles de oficina, mobiliario y gastos logísticos 

entre otros. Estos gastos dependen indirectamente del plazo de ejecución de la obra. 

Los gastos financieros incluyen los costos por cartas fianzas, entre otros. 

Los gastos de licitación y del contrato incluyen los costos generados durante el proceso de 

la licitación y durante la firma del contrato, tales como copias legalizadas y gastos 

notariales, entre otros. 

 

4.5.6.11    Fórmula polinómica 

Para obras con un plazo de ejecución mayor o igual a 30 días calendario, necesariamente se 

deberá considerar fórmula de reajuste de precios. 

 

4.5.6.12    Análisis de costos unitarios 

Cada partida de la obra constituye un costo parcial; por lo tanto, la determinación de cada 

uno de estos costos requiere de su correspondiente análisis de costos; es decir la 

cuantificación técnica de la cantidad de recursos (mano de obra, materiales, equipo, etc.), 

que se requieren para ejecutar la unidad de la partida. El análisis de costo deberá considerar 

el rendimiento más adecuado a la zona, de acuerdo a la información que haya recopilado el 

Consultor. No se aceptarán análisis de costos estimados, globales, sin su cuantificación 

técnica respectiva. 

Se deberá hacer un análisis detallado del costo del flete a la zona de la obra. El Consultor 

deberá establecer en forma analítica los costos que por manipuleo y traslado demanden los 

materiales para ser llevados a la obra. Si el caso lo requiere, el Consultor deberá hacer los 

análisis de costos de la extracción de agregados en cantera. No se aceptarán supuestos ni 

estimados. 

 

4.5.6.13    Planilla de metrados 

Los metrados en el perfil y posteriormente del expediente técnico deberán estar sustentados 

por cada partida, con la planilla respectiva  y con los gráficos y/o croquis explicativos que 

el caso requiera. La presentación de la memoria de cálculo de los metrados será en hoja de 

cálculo electrónica Excel o similar.  
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Los metrados constituyen la expresión cuantificada de los trabajos de construcción que se 

han programado ejecutar en un plazo determinado. Estos determinan el costo del Valor 

Referencial, por cuanto representan el volumen de trabajo por cada partida. Una adecuada 

sustentación de los metrados reduce los errores y omisiones que pudieran incurrirse en la 

presentación de las partidas conformantes del presupuesto, por cuanto estos son utilizados 

por el postor para establecer el monto de su oferta. 

 

4.5.6.14    Evaluación de impacto ambiental y vulnerabilidad 

El Consultor deberá evaluar el Impacto Ambiental que genera el proyecto dentro de su área 

de influencia. De ser el caso, se tomarán las medidas de mitigación respectivas, debiendo 

considerarse dentro del presupuesto de la obra el costo de dichas medidas de mitigación. 

 

4.5.6.15     Panel fotográfico 

Se deberán adjuntar al Perfil y posteriormente al Expediente Técnico un mínimo de 12 

fotografías de los aspectos más relevantes que el Consultor crea conveniente resaltar y 

sustentar. 

 

4.5.6.16     Planos 

Los planos deberá dibujarse en el Software AIDC-NS, Topograf, con base en el Autocad 

2009 o similar, el consultor deberá también entregar en digital en un CD o similar, el 

contenido de los Planos Finales. 

 

Se deberá incluir planos de levantamiento topográficos del estado actual, antes del 

proyecto. Las plantas y elevaciones de los levantamientos topográficos deberán tener 

escalas de 1/2,000 horizontal y 1/200 vertical dependiendo de las características 

particulares del proyecto. En los planos de ubicación y de localización deberá señalarse el 

Norte Magnético. 

 

En el caso que el presente perfil, requiera para su aprobación un estudio de impacto 

ambiental y un estudio de Restos Arqueológicos (CIRA), éste deberá ser elaborado por el 

ganador de la buena pro. 

 

Todo lo requerido: deberá ser entregado en físico (material impreso) y digital en   formatos 

editables, es decir, en formato word, excel, autocad u otros similares. 
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4.6    Valor Referencial y forma de Pago, y Entregables. 

 

4.6.1   Valor  Referencial (VR): 

El mismo asciende a la suma de S/. 95,200.00 (Noventa y cinco mil Doscientos y 00/100 

Nuevos soles); incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el 

Costo Total del Servicio a prestar; Calculado al mes de Abril del 2009. 

Las propuestas que excedan al Valor Referencial  y aquellas que fueran inferiores al 

noventa (90%) serán devueltas por el comité especial, teniéndolas por No presentadas. 

Postor que goza de la exoneración prevista en la Ley 27037, Ley de Promoción de la 

Inversión en la Amazonia y teniendo en cuenta lo estipulado en el D. S. N° 049-2007-EF; 

el postor deberá formular su propuesta económica considerando el total de los conceptos 

que conforman el Valor Referencial excluyendo el IGV (19%); en consecuencia el limite 

mínimo del VR asciende a S/.80,000.00 (Ochenta y Mil y00/100 Nuevos Soles). 

  

4.6.2    Forma y condiciones de Pago: 

El pago se realizara en contraprestación del servicio, previa conformidad de la Unidad de 

Obras y Proyectos de la MDPR, de acuerdo al siguiente detalle: 

1° Monto 30%; al Entregar Plan de Trabajo con Cronograma de Actividades; a 03 días 

2°Monto 20%; al avance de Identificación y formulación y T. Topografía; a 30dias  

3°Monto 30%; al avance de Evaluación y estudio de mecánica de suelos; a 45 días 

4°Monto 20%; al entregar estudios completos: Formato SNIP 03 y 09; a 60 días. 

Los Montos porcentuales % se refieren al Monto Contratado; computados a partir de la 

suscripción del correspondiente Contrato. 

 

4.6.3    Entregables  y conformidad de la Prestación: 

Los documentos a entregar serán presentados en un (01) original y una (01) copia, 

debidamente foliada, suscrita en todas sus páginas, por los profesionales responsables. 

Además adjuntara el archivo digital editable y escaneado con firmas grabado en CD. 

La conformidad se otorgara en un plazo que no exceda los diez (10) días hábiles de 

prestados los servicios de Consultoría y el pago se efectuara dentro de diez (10) días 

hábiles computados desde la conformidad del servicio, conforme a lo establecido por 

artículo 176° del Reglamento de la Ley de contrataciones del estado. 

Durante la vigencia del Contrato, los precios pactados se mantendrán fijos y no estarán 

sujeto a reajuste alguno. 
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Los comprobantes se emitirán en moneda nacional a nombre de la Municipalidad Distrital 

de  Pinto Recodo (MDPR), con  los requisitos exigidos por la SUNAT. 

 

4.7    Financiamiento 

Recursos del FONDO DE PROMOCION A LA INVERSION PUBLICAREGIONAL Y 

LOCAL –FONIPREL- Y DEL FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PINTO RECODO. 

 

4.8 Equipo de Profesionales y operacionales que deberá  proporcionar el 

Consultor. 

 

44..88..11        Personal  Profesional  y  operacional: 

 

4.8.1.1  Jefe  de  Proyecto  (Ingeniero Civil). 

 

Requisitos: 

Profesional en ingeniería civil colegiado y con habilidad en el Colegio de Ingenieros del 

Perú. Con experiencia en el ejercicio de la profesión no menor de 10 años a partir de la 

colegiatura y experiencia en obras afines.  

Con conocimiento acreditado de software de diseño de carreteras. 

Tener como mínimo 01 año de experiencia como Supervisor, proyectista, formulador y/o 

evaluador de proyectos de inversión, la experiencia será demostrada con contratos y/o 

certificados que demuestren el servicio prestado 

Tener en su experiencia haber evaluado o formulado como mínimo 08 perfiles viables, la 

experiencia será demostrada con documento o formatos donde demuestre su participación 

en la ficha SNIP como formulador o  autor o persona que recomienda la viabilidad. 

Funciones: 

Presentará a los profesionales que conformarán el equipo técnico para la elaboración del 

expediente técnico. 

Dirigirá al equipo técnico encargado de la elaboración de los estudios necesarios y el perfil 

técnico. 

Será el responsable de conducir todas las actividades de la consultoría    y de coordinar el  
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desarrollo del Perfil Técnico y posteriormente del expediente técnico y los documentos que 

lo sustenten. 

Solicitará estudios y trabajos complementarios a los especialistas. 

Solicitará y aprobará los trabajos desarrollados por los especialistas del equipo técnico en 

los plazos fijados según cronograma aprobado. 

Proporcionará los manuales de Operación y Mantenimiento de los componentes de las 

obras viales.  

Organizará los informes mensuales y el informe final y hará entrega de éstos para su 

aprobación y conformidad ante las instancias correspondientes en la Municipalidad 

Distrital de Pinto Recodo 

Deberá sellar y firmar todos los documentos que se generen del proyecto, siendo 

responsable del contenido técnico. 

Presentará los comprobantes de pago ante la entidad, adjuntando el Informe y el Perfil 

técnico correspondiente. 

 

4.8.1.2 Ingeniero Civil especialista en diseño geométrico de obras viales y evaluación         

de infraestructura existente (Especialista 1): 

 

Requisitos: 

Profesional en ingeniería civil colegiado y con habilidad en el Colegio de Ingenieros del 

Perú. Con experiencia en el ejercicio de la profesión no menor de 07 años a partir de la 

colegiatura.  

Experiencia en la formulación de estudios de Pre inversión y/o Expedientes Técnicos de 

Obras Viales, con un mínimo de 03 servicios. 

Experiencia en Residencia y/o Supervisión de Obras Viales, con un mínimo de 03 

servicios. 

Funciones: 

Participará en el diagnóstico situacional de los componentes del sistema de la vía existente. 

Elaboración de las medidas de rehabilitación, acondicionamiento, reparación, renovación 

y/o reposición de las partes en mal estado de conservación,     que  requieran tales acciones,  

incluyendo la formulación de las especificaciones técnicas. 
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Formulación de las bases de diseño de obras viales. 

Verificación y consolidación de las alternativas de solución. 

Cálculo de la capacidad máxima de los componentes. 

Cálculo y verificación del comportamiento vial en zona de selva. 

Presentación de los planos de proyecto de mejoramiento, ampliación, acondicionamiento, 

rehabilitación y/o renovación.  

Formulación de los cálculos y planos adicionales y/o complementarios que le solicite el 

Jefe de Proyecto.  

Proporcionará la información necesaria al jefe del proyecto para la elaboración del perfil 

técnico. 

El especialista mantendrá permanentemente los créditos y derechos de autor sobre el 

estudio que elabore así como de toda información que realice. 

 

4.8.1.3    Ingeniero Especialista en medio ambiente   (Especialista 2): 

Requisitos: 

Profesional en ingeniería civil, forestal, agrónomo, medio ambientalista, colegiado y con 

habilidad en el colegio respectivo. 

Con experiencia en el ejercicio de la profesión no menor de 05 años, acreditado con la 

Colegiatura del colegio profesional a la cual pertenece. 

 

Funciones: 

Participará en el diagnóstico situacional de los componentes del sistema de la vía existente. 

Elaboración de las medidas medio ambientalistas acondicionamiento, reforestación, 

ubicación de botaderos, planificación de las medidas de mitigación, que requieran tales 

acciones, incluyendo la formulación de las especificaciones técnicas. 

Formulación de las bases de diseño de obras viales. 

Verificación y consolidación de las alternativas de solución. 

Identificará la vulnerabilidad de los componentes y coordinación con INDECI de los 

riesgos ambientales y vulnerabilidad de las estructuras existentes y proyectadas. 
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Establecerá las medidas de mitigación del impacto ambiental de la alternativa de solución 

elegida. 

Estudio de Seguridad e Higiene Ocupacional durante la ejecución de las obras. 

Elaboración del Plan de Seguridad e Higiene Ocupacional. 

Cálculo y verificación del comportamiento actual durante y posterior a la ejecución del 

proyecto vial en zona de selva. 

Presentación de los planos de proyecto de mejoramiento, ampliación, acondicionamiento, 

ubicación de botaderos y explotación de canteras y de zonas a intervenir.  

Proporcionará la información necesaria al jefe del proyecto para la elaboración del perfil 

técnico. 

El especialista mantendrá permanentemente los créditos y derechos de autor sobre el 

estudio que elabore así como de toda información que realice. 

 

4.8.1.4  Profesional especialista en formulación de Proyectos del Sistema Nacional de   

  Inversión  Pública – SNIP   (Especialista 3):                                         

Requisitos: 

Ingeniero con experiencia en proyectos de inversión ó economista. 

Experiencia en formulación y/o evaluación de proyectos de inversión pública no menor de 

02 años; acreditado con certificados, constancias y/o contratos. 

Tener en su experiencia haber evaluado o formulado como mínimo 10 perfiles viables en 

varios sectores, la que será demostrada con contratos, Ficha SNlP 02 ó Ficha SNlP 03. 

 

Funciones: 

Participar en la formulación del resumen ejecutivo, aspectos generales, Identificación, 

Formulación y evaluación económica.  

Formulación de las bases del perfil técnico. 

Verificación y consolidación de las alternativas de solución. 

Proporcionará la información necesaria al jefe del proyecto para la elaboración del perfil 

técnico.El especialista mantendrá permanentemente los créditos y derechos de autor sobre 

el estudio que elabore así como de toda información que realice. 
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4.8.1.5  Bach. en Ingeniería Civil,  Técnico especialista en   topografía y batimetría  

  (Especialista 4): 

 

Requisitos: 

Bachiller en ingeniería civil, técnico en topografía o técnico en construcción civil. Con 

experiencia en el ejercicio de la profesión no menor de 5 años. La cual se acreditara con la 

presentación del título correspondiente. Con experiencia mínima de haber trabajado en 03 

proyectos de infraestructura vial, (trabajo de topografía específicamente). 

 

Funciones: 

Participará en la elaboración del estudio en los siguientes estudios básicos: 

Levantamiento topográfico de la vía existente y de las áreas de expansión futura. 

Coordinar con el Jefe de Proyecto, la definición de la vía o alternativa más favorable, y 

realizar el levantamiento topográfico en intervención. 

Planta general; Perfil longitudinal  y  Secciones transversales. 

Monumentación de PI, BM. etc. 

Levantamiento de los perfiles de la vía con  nivelación cada 20 metros en escala horizontal 

1/2000 y escala vertical 1/200. 

Dibujo y presentación de los levantamientos topográficos digitalizados e impresos. 

Proporcionará la información necesaria al jefe del proyecto para la elaboración del perfil 

técnico. 

El especialista mantendrá permanentemente los créditos y derechos de autor sobre el 

estudio que elabore así como de toda información que realice. 

 

4.8.1.6  Especialista en Mecánica de Suelos   (Especialista 5): 

 

Requisitos: 

Profesional/ Técnico en construcción civil. Con experiencia en el ejercicio de la profesión 

no menor de 05 años, lo cual se sustentará con la presentación del título profesional 

correspondiente. Con experiencia mínima de haber trabajado en 03 estudios de mecánica 

de suelos. 
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Funciones: 

Estudio de suelos con fines de cimentación para carreteras, cimentación estructuras, 

cimentación de taludes. 

Estudio geodinámico y geotécnico del área del proyecto. 

Realizará una permanente coordinación con los otros especialistas. 

El especialista mantendrá permanentemente los créditos y derechos de autor sobre el 

estudio que elabore así como de toda información que realice.  

 

4.8.2 Infraestructura  y  Equipo mínimo 

 

El Consultor o proveedor de servicio a Contratar debe acreditar Solvencia Profesional y 

contar con la Infraestructura y Equipo mínimo que se detalla:  

 

4.8.2.1 Oficina: 

 

Una (01) Oficina, equipada y disponible y ubicada en el departamento de San Martín con 

un ambiente como mínimo. 

La disponibilidad de Oficina en el Departamento de San Martín, se sustentará con la 

presentación de copia simple de la documentación probatoria de la propiedad o con 

Contrato o Carta de Compromiso de Alquiler para el servicio con sus respectivos 

documentos que acrediten la propiedad del proveedor. 

 

4.8.2.2 Equipo de Cómputo: 

 

Dos (02) computadoras Pentium IV operativas   

Una (01) computadora portátil 

Tres (01) impresoras 

Un (01) Plotter. 

 

4.8.2.3 Otros Equipos: 

 

-Un (01) Estación Total Equipada o Teodolito Electrónico Equipado. 

-Un (01) GPS 

-Una (01) Cámara fotográfica digital 
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-Una (01) Camioneta 4 X 4 

-Una (01) Moto Lineal. 

 

La disponibilidad de los equipos mínimos y otros se sustentará con la presentación de 

copia simple de la documentación probatoria de la propiedad de los equipos del postor ó 

con Carta de Compromiso de Alquiler para el servicio con sus respectivos documentos que 

acrediten la propiedad del proveedor. 

 

Nota: Se adjuntará certificados de calibración de los equipos. 

 

Se evaluara previamente la  documentación sustitutoria de los Requisitos Técnicos 

Mínimos (RTM) para su admisibilidad al proceso. 
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CAPITULO V  

ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Los Términos de Referencia (TDR) desarrollado en Resultados; se ha Elaborado siguiendo 

la Estructura propuesta en los instructivos emitidos por el OSCE, y en armonía con la Ley 

de Contrataciones  y su Reglamento, las bases respectivas del proceso de selección  del 

consultor para la formulación  del perfil técnico extraído de la web de la MDPR, y las 

normas presupuestarias  respectivas.  

 

La estructuración de los TDR elaborado es la que se describe: los Antecedentes y 

Denominación de La contratación; el Objeto del Estudio; los Alcances de los Estudios; los 

Trabajos y Actividades a realizar incluido el Informe Técnico  y sus anexos que debe 

contener el perfil técnico; el Valor Referencial y la Forma de Pago; el Financiamiento; el 

Equipo de Profesionales y Operacionales que deberá proporcionar el Consultor; entre 

otros. Acorde con lo propuesto en el Instructivo del OSCE. 

   

El Valor Referencial determinado asciende a S/. 95,200.00 incluido IGV y  S/. 80,000.00 

sin IGV, al año 2009 cuando todavía el IGV era el 19%. Monto compatible a los alcances 

del proyecto a nivel de Perfil técnico; ya que el mismo fue determinado cumpliendo el 

estudio de mercado correspondiente para esa época. 

El Financiamiento para el pago del servicio de la contratación estaba a cargo del 

FONIPREL y del FONCOMUN de la MDPR; con la cual se garantizaba la prestación. 

El Personal que proporcionaría  el Consultor fue: 01 Jefe de Proyecto, Ingeniero Civil; 01 

Especialista en Diseño Geométrico de obras viales y Evaluación de Infraestructura, 

Ingeniero Civil; 01 Ingeniero especialista en  Medio ambiente, Ingeniero Civil o Forestal o 

Agrónomo o Ambiental; 01 Profesional especialista en formulación de proyectos del SNIP, 

Ingeniero o Economista; 01 Especialista en topografía y batimetría, Bach. En Ingeniería 

Civil o Técnico; y 01 Especialista en Mecánica de Suelos, Profesional o Técnico en 

construcción civil. Personal o equipo de profesionales operacionales propuestos; 

compatibles con los perfiles  necesarios para cumplir con los alcances y la envergadura de 

la prestación a contratar.  

La Infraestructura prevista a presentar por el consultor, constituía  01 oficina equipada con 

sede en la región San Martin;  y  El Equipo mínimo sugerido estaba integrado por;  un  
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Equipo de Cómputo  compuesto de 02 computadoras Pentium IV operativas, 01 

computadora portátil, 03 impresoras y 01 plotter;    y otros equipos como los topográficos ,  

compuesto por 01 estación total, 01 GPS, 01 cámara fotográfica digital;  incluido una 

camioneta  y una moto lineal. 

 

El único entregable que satisface las necesidades del servicio a contratar por la Entidad es 

la presentación del Perfil Técnico respectivo, incluyendo la subsanación de Observaciones 

posteriores ante el banco de proyectos del SNIP y la aprobación final del referido perfil. 

Con  esta determinación se garantizaba el fiel cumplimiento de la prestación del servicio 

del Consultor ante la Entidad.  

      

El plazo y la forma de pago establecido  en los TDR; garantizan también el fiel 

cumplimiento de la prestación del servicio del consultor a contratar así como de la Entidad 

contratante. El Plazo de 60 días asignado para cumplir con la formulación del Perfil 

Técnico resulta compatible con los alcances y la envergadura del proyecto; y la forma de 

pago propuesto en 04 armadas por cada contraprestación siendo la ultima la entrega final 

del Perfil técnico, también garantizaba el fiel cumplimiento de la consultoría; además los 

TDR indican cumplir previamente la conformidad de la prestación por parte de la Unidad 

de obras y proyectos de la MDPR. 

Además  queda claramente definido en los TDR; los trabajos y actividades que debería 

realizar el consultor para formular el perfil técnico, previo a elaborarlo; como el 

reconocimiento de la zona del estudio, el inventario vial, así como los estudios de suelos, 

los estudios topográficos, la memoria de cálculos y diseños, el Presupuesto, y otros que 

forman parte del anexo del informe técnico del Perfil Técnico a presentar; como parte 

integrante del entregable final a la entidad; el Perfil. 

 

También se demuestra evidentemente que los TDR le fueron UTIL a la Entidad; ya que 

fueron elaborados correctamente; cumplieron con sus propósitos y metas planteadas; pues 

a la fecha el proyecto incluso estaba en la fase de Ejecución de Obra; solo con 

controversias y a nivel de Arbitraje en el OSCE en espera de su Pronunciamiento. 

Aclarando que ésta última situación crítica y lamentable de éste proyecto; ya escapa a a los 

buenos propósitos de los Términos de Referencia (TDR)  desarrollado en el presente 

Informe de Ingeniería.   
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CONCLUSIONES  

 

Se logró Elaborar los términos  de referencia para el “Proceso de Selección del proveedor 

de servicio o consultor para la  Formulación del estudio de pre inversión a nivel de Perfil 

del Proyecto: Mejoramiento del Camino Vecinal tramo Shanao –Pinto Recodo y Anexos”.  

 

Se ha determinado la Estructura  de los Términos de Referencia elaborado para el proceso 

de selección del proyecto mencionado; en armonía con lo propuesto por el instructivo 

emitido por el OSCE, teniendo en consideración la Ley de Contrataciones del Estado, las 

bases respectivas para esta prestación de la MDPR  y las leyes Presupuestarias del caso. 

 

Se ha determinado el Valor referencial; el Financiamiento; el Equipo de Profesionales; y la 

Infraestructura y el Equipo mínimo que deberá proporcionar el Consultor ante la Entidad.  

Compatibles con la normativa de esa época. 

 

Se ha determinado los entregables que debe proporcionar el Consultor designado para la 

formulación del Perfil Técnico, ante la Entidad Contratante; para la conformidad del 

servicio, previo a su pago correspondiente. Siendo el único entregable que satisface la 

necesidad de la Entidad: el Perfil Técnico. 

   

Se logró determinar; el plazo y la forma de pago que deberán cumplir  la Entidad 

Contratante  y el Consultor de  la formulación del perfil técnico por la prestación del 

servicio a contratar. 

Se logró definir los trabajos y actividades que debe realizar el consultor designado para 

cumplir con el servicio contratado y presentar el entregable respectivo. Reconocimiento de 

la Zona de Estudio. Inventario vial y el Informe Técnico a presentar. Que al final forman 

parte del Perfil Técnico del Proyecto  a entregar. 

 

Queda demostrado que los TDR le fueron UTIL a la MDPR en la gestión de su PIP; 

prueba de ello es que el proyecto en mención a la fecha llegó a la fase de Ejecución de 

Obra; solo que se encuentra suspendida desde el año 2013 y en controversias y a nivel de 

Arbitraje ante el OSCE,  a la espera de su pronunciamiento correspondiente. 
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RECOMENDACIONES 

 

Los términos de referencia (TDR) para un servicio en general o servicio de consultoría  

de un PIP determinado, tal como para el proceso de selección de la Formulación del 

estudio de preinversion a nivel de Perfil del proyecto “mejoramiento del camino vecinal 

tramo Shanao-Pinto Recodo y anexos” cuyo objeto final es seleccionar al proveedor de 

servicio o Consultor encargado de Formular el Perfil técnico mencionado; deben 

elaborarse en todo sus términos, en armonía con los Instructivos  emitidos por el OSCE y 

en concordancia con las bases estandarizadas  sectoriales, la Ley de Contrataciones del 

Estado, las normas Presupuestarias de cada año Fiscal y las condiciones  y características 

específicas de cada Proyecto en particular; a fin de garantizar su correcta gestión. 

 

Considerar de gran ÚTILIDAD para la Entidad (MDPR) los Términos de Referencia 

(TDR) desarrollado en el presente Informe de Ingeniería; los mismos le sirvieron para que 

designen al Consultor encargado de Formular el Perfil técnico y contribuyó a que sigan con 

las demás fases del PIP mencionado, incluyendo la Ejecución de la Obra. Así mismo 

considerar que no es responsabilidad de los TDR que en la fase de Ejecución de la Obra  

hayan llegado a Controversias entre los entes participantes del PIP, dichas situaciones 

escapan a los buenos propósitos de los DTR mencionado. 

 

Considero que la elaboración de los Términos de Referencia para la Formulación de un 

Perfil Tecnico de un Proyecto vial como el del proyecto estudiado en el presente Informe 

de Ingeniería; debe ser desarrollado y elaborado por un Equipo de Profesionales o 

Consultor con experiencia en la materia o en su defecto contando con el asesoramiento y 

consejería de Consultorías  y/o profesionales expertos en el tema.  

 

Se Recomienda a las Entidades del sector Publico del País; que  desde la fase inicial del 

PIP ósea desde la definición de los términos de referencia (Etapa de Pre inversión / fase de 

programación y actos preparatorios del Proceso de Contratación) la gestión de los 

proyectos se determinen con el profesionalismo y la calidad técnica respectiva; implicara 

calidad de los Perfiles técnicos y posterior calidad de la elaboración del Expediente 

Tecnico y finalmente calidad de la Ejecución de la Obra  y como tal de la inversión; se 

evitaran tantos Adicionales a veces injustificados y Obras mal ejecutadas y los 

consecuentes conflictos sociales y pérdidas económicas al País.  
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ANEXO 01:  Topes para cada proceso de selección para la                                

contratacion de bienes, servicios y obras  – regimen  general: año 2010 AL 2015 y 

2016. 
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ANEXO 02: Panel fotografico del informe (Estado del Camino Vecinal al 2009-2011) 

 

 

 

 

FOTOS: Vista panoramica de  un  tramo del Camino Vecinal del Proyecto en Estudio. 

Localidad de Pinto Recodo, su plaza de armas y  el local de la Municipalidad, lugar por donde pasa 

la vía del Proyecto a mejorar. 
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FOTOS: Parte de los tramos de la Via del camino vecinal del Proyecto en estudio. 

              Condiciones precarias de la plataforma de la calzada en sus distintos tramos; zonas donde carece de  

               material afirmado, sin Cunetas; practicamente solo es una trocha carrozable; intransitable en días y 

               epocas de lluvias. Se observa y justifica la urgente necesidad de gestionar el Proyecto. 
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ESTADO ACTUAL AL 2015 (Vistas Fotográficas): 

 

 
FOTOS: Puente Bolivia y la via FBT tramo Km 572.50; lugar de acceso a la localidad de Shanao y el proyecto. 

 

   

 
FOTOS: Tramo de la via  del acceso de la FBT a Shanao; se observa el afirmado de la calzada mejorado y  

 Algunas obras de arte como Cunetas de drenaje, Muros de proteccion con gaviones y otros.  
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FOTOS: Tramo de la vía Shanao-Pinto Recodo; calzada ensanchada con buen afirmado, obras de arte y talud       

en buen estado; localidad de Pinto Recodo y puente vehicular en el tramo mejorado parcialmente y 

estadode teriorado parte de la losa y las veredas y barandas; tramo de la via a la salida de Pinto 

Recodo con direccion a la localidad de Churuzapa y demas anexos,  relativamente mejorado el 

afirmado de la Calzada de la vía, sin cunetas de drenaje. 
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FOTOS: Tramo de la vía adelante de Pinto Recodo- Churuzapa y Bajo Churuzapa y Mishquiyaquillo; en mal  

Estado, mejorado regularmente, afirmado con agregado grueso sin finos, sin cunetas de drenaje,  con 

Baches y huecos en plena calzada, curvas cerradas y sin ensanchar; zona de sembrios de Cacao.  
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FOTOS: Tramo Mishquiyaquillo-Palmiche y Alto Palmiche; la vía en las mismas condiciones; sembrios de  

 Panllevar y Cacao en la zona. El afirmado de la calzada ya en deterioro, sin cunetas de drenaje, con  

 Agregado grueso con tamaños maximos por encima del especificado y sin finos.   
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FOTOS:Tramo Palmiche- Pampamonte- Mishquiyacu-acceso a Chumaquihui-Puente vehicular-acceso o 

cruce tramo Shanao/Pinto Recodo (final de la vía del proyecto:coordenadas 323682 E; 9293866 N). 

Condiciones de la vía tambien en deterioro tal como se observa en las vistas fotograficas; sin cunetas 

de Drenaje, con el afimado de la calzada empezandose a separarse los agregados gruesos de los 

finos; sin Señalizacion y con maleza empezando a invadir la calzada de la vía.  

El Puente vehicular a sido mejorado y se encuentra en buenas condiciones. 

Observase al Suscrito en la ultima visita de Verificacion In Situ al Camino Vecinal del Proyecto  el 

26/11/2015. 

 


