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RESUMEN 

El proyecto tiene como iniciativa atender en parte la demanda de aceite crudo en 

nuestro país, considerando que somos deficitarios en aceites y grasas y su 

importancia radica por constituir un cultivo agroindustrial, que ocupa significativa 

cantidad de mano de obra, tanto en la fase de campo, como en su fase productiva y 

de industrialización, teniendo como mercado principal las refinerías para alimentos 

de nuestro país y como potenciales mercados, los productores de alimentos 

balanceados, y en la producción de biodiesel. 

La oferta de extracción de aceite crudo de palma está en manos de fábricas 

ubicadas en las regiones de San Martin, Ucayali y Loreto, contando cada una de 

ellas con zonas de abastecimiento de materia prima, dichas empresas son los que 

producen la oferta nacional de aceite crudo de palma, mostrando gran rentabilidad 

con el desarrollo de la actividad, además se necesita alrededor de 200 000 

hectáreas en producción con un rendimiento promedio de 3,5 TM/Ha/año de aceite 

para cubrir la demanda nacional para alimentos y biodiesel en el Perú. 

La Asociación de Productores de palma de la provincia de Alto Amazonas que 

impulsa el proyecto cuenta con 1 555,5 hectáreas de palma aceitera, de las cuales 

1077,5 hectáreas se encuentran en producción y 478 hectáreas se encuentran en 

crecimiento y con un rendimiento proyectado promedio de 13,56 TM/ha/año como 

promedio general para el año 2013. El proyecto iniciará sus actividades el año 2016 

con 18 879, 13 TM de fruto de palma, disponibilidad de materia prima que será 

abastecida por parte de sus socios. 

La planta iniciará sus actividades utilizando el 43, 70 % de su capacidad instalada de 

procesamiento, que representa 18 879, 13 TM de racimos de fruto fresco (RFF), el 

mismo que se irá incrementando año a año, al finalizar el horizonte del proyecto la 

capacidad utilizada de planta será del 87,25 %, pudiendo realizar futuras 

ampliaciones del cultivo en campo. 
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La localización de la planta extractora estará ubicada en el Centro Poblado Menor 

Miguel Grau, provincia de Alto Amazonas, Región Loreto, en un área de 50 000 m2
. 

La inversión del proyecto asciende a 12 224 531 de Nuevos Soles, donde el 35,19 % 

será asumido con recursos propios y el 64,81 % será con financiamiento del 

Gobierno Regional de Loreto, a través del Programa Regional de Crédito Agrario 

(PROCREA), a una tasa del 6 % anual. 

Los indicadores de evaluación económica y financiera del proyecto muestran una 

rentabilidad positiva, tales como: VANE = 32 436 137,36; VANF = 36 892 206,16; 

TIRE = 36,58 %; TIRF = 80,05 %; RB/CE = 1,26; RB/CF = 1,31; PRIE = 3,5 años; 

PRIF = 1,6 años. 

Al sensibilizar el proyecto asumiendo la variación de los factores de: caída del precio 

del aceite crudo en un 20 %; disminución del volumen de acopio de fruto fresco en 

un 30 %; ia disminución de la tasa de extracción de aceite crudo en 2 %; una tasa de 

interés del 12 % para el crédito, los indicadores de evaluación muestran aún valores 

favorables de rentabilidad. 
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ABSTRACT 

The project's initiative partly meet the demand for crude oil in our country, 

considering that we are deficient in oils and fats and their importance is to constitute 

an agro-industrial crop, occupying significant amount of labor, both in the field phase, 

and its production and industrialization phase, with the main food market refineries in 

our country and as potential markets, producers of feed and in the production of 

biodiesel. 

Dining extracting crude palm oil is in the hands of factories located in the regions of 

San Martin, Ucayali and Loreto, counting each with areas of raw material supply, 

these campantes are producing the domestic supply of oit crude palm, showing great 

performance with the development of the activity, and about 200 000 hectares is 

needed in production with an average yield of 3,5 TM/ha/year of oil to meet domestic 

demand for food and biodiesel in Peru. 

The Palm Producers Association of the province of Alto Amazonas behind the project 

has 1 555,5 hectares of oíl palm, of which 1077,5 hectares are in production and 478 

hectares are growing and with a projected yield average of 13,56 TM/ha/year overall 

for 2013. The project will initiate its activities 2016 with 18879,13 MT of palm fruitt 

availability of raw materials will be supplied by their partners. 

The plant will start its activities using the 43, 70% of its installed capacity of 

processing, representing 18879,13 TM of fresh fruit bunches (RFF), the same will be 

increased year by year, at the end of the horizon project capacity utilization of the 

plant wi11 be 87 ,25% and may make future extensions of the field crop. 

The location of the extraction plant will be located in the Town Centre Retail Miguel 

Grau province of Alto Amazonas, Loreto Region, an area of 50 000 m2
. 
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The investment of the project amounts to 12,224 531 PEN, where 35, 19% will be 

assumed with the capital and 64,81% will be financed by the Regional Government 

of Loreto, through the Regional Agricultura! Credit Program (PROCREA), at a rate of 

6%. 

lndicators of financia! and economic evaluation of the project show a positive return, 

such as: VANE = 32 436 137,36; VANF = 36 892 206,16; TIRE= 36,58 %; TIRF = 

80,05 %; RB/CE = 1,26; RB/CF = 1,31; PRIE = 3,5 years; PRIF = 1,6 years. 

By sensitizing the project assuming the variation of factors: falling price of crude oil 

by 20%, decreased volume collection of fresh fruit by 30%, reduction in the rate of 

extraction of crude oil 2%; an interest rate of 12% for credit evaluation indicators still 

show favorable performance values. 
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l. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

La Palma Aceitera (Elaeis guineensis Jacq) es un cultivo oriundo de Asia, desde 

donde se introduce a América como una planta ornamental; posteriormente los 

pobladores indígenas adquieren la costumbre de producirlo para aprovechar su fruto 

y su posterior industrialización con el avance de la tecnología. 

El interés por la palma aceitera en el Perú data desde 1969, cuando a solicitud del 

gobierno peruano, llega a nuestro país la Misión Técnica del lnstitut de 

Recherchespour les Huils et Oleagineux - IRHO de Francia, con el objetivo de 

analizar las posibilidades de establecer dicho cultivo en el Perú; los resultados de 

dicha misión manifestaron que la amazonia peruana reúne las condiciones agro 

edafoclimáticas adecuadas para el desarrollo de la palma aceitera, desde entonces, 

se llevaron adelante cinco experiencias de palma: dos de origen estatal, una privada 

y las más recientes con base en pequeños palmicultores asociados en las regiones 

de Loreto y San Martín. 

La primera experiencia ocurre en el marco del proyecto de colonización Tingo María­

Tocache-Campanilla, cuando a partir de una plantación piloto, se constituye en la 

provincia de Tocache en el Departamento de San Martín, La Empresa para el 

Desarrollo y Explotación de la Palma Aceitera Sociedad Anónima-EMDEPALMA S.A, 

de propiedad del estado, sus operaciones se inician en 1973, llegando a sembrar, 

hasta el año 1980, un total de 5 273 hectáreas. 

La producción industrial de EMDEPALMA S.A se inicia en 1976 con la instalación de 

una planta extractora con capacidad para procesar 20 TM. de racimos por hora. 

EMDEPALMA S.A. se torna en una empresa exitosa llegando a registrar en 1980 

una producción de 5 100 TM de aceite crudo; sin embargo, a mediados de esa 

década EMDEPALMA ingresa a un periodo de crisis administrativa y financiera. 

La provincia de Alto Amazonas, Región Loreto, cuenta con 1 077,5 hectáreas 

aproximadamente en producción y 478 hectáreas en crecimiento de palma aceitera y 

con políticas de seguir incrementando las áreas productivas, entre las Localidades 

de Mariano Melgar y Pampa Hermosa, y sus alrededores de la carretera 

Yurimaguas - Tarapoto, lo que justifica desarrollar un estudio para la formulación y 

evaluación de un proyecto de inversión para la extracción de aceite crudo. 
J. 



El proceso de extracción de aceite de palma es una actividad que se viene 

practicando en los departamentos de San Martin, Ucayali y Loreto, los cuales tienen 

condiciones agro edafoclimáticas aptas para el cultivo de palma aceitera, 

permitiendo estas ventajas altos rendimientos en la producción de frutos (hasta 25 

TM por hectárea), generando rentabilidad a los agricultores que cultivan esta 

palmera. La tecnología para el proceso de extracción es accesible debido a que 

existen empresas especializadas en la construcción y montaje de plantas 

extractoras, los conocimientos para el manejo del proceso productivo está disponible 

dentro del ámbito del proyecto, además la infraestructura vial y energética, los 

recursos requeridos accesibles permiten el funcionamiento de dicha actividad 

económica, dando todo esto factibilidad al proyecto. 

Con un proyecto elaborado e! año 2003, en convenio con Naciones Unidas y e! 

gobierno Regional de Loreto, se implementó la siembra de palma aceitera en la 

provincia de Alto Amazonas empezando con 1 500 hectáreas, que han sido 

sembradas entre los años 2004 y 2008, de las cuales cierto número de hectáreas se 

sembraron en San Martin. 

La instalación en campo definitivo de las plantaciones de palma aceitera en la 

provincia de Alto Amazonas se remonta al año 2005, que a partir de un proyecto del 

gobierno regional de Loreto se implanta la primera etapa, dicho proyecto se 

implementó en tres etapas (2005, 2007 y 2008) sumando un total de 1500 

hectáreas, y que actualmente las plantaciones están en producción con edades de 

8, 7 y 5 años respectivamente. 

Existen seis comités organizados y más de 160 familias involucradas, que vienen 

produciendo frutos de palma por cinco años consecutivos, los cuales están 

interesados en una planta extractora de aceite de palma, siendo estos los futuros 

proveedores de materia prima para la planta de beneficio, de ahí parte la necesidad 

y el interés de expandir los horizontes de la asociación de productores de palma de 

la provincia de Alto Amazonas. 

Con el incremento en demanda nacional y mundial de aceite de palma se abre la 

oportunidad para la operación de plantas extractoras. Es evidente que las 

oportunidades de negocio en este sector se extienden más allá de la mera 
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comercialización de un fruto, y resultan en oportunidades dentro del país y en tierras 

fuera de las nacionales. 

Existe una empresa que se dedica a la extracción de aceite crudo de palma aceitera, 

de propiedad de los productores de palma de San Martín (JARPAL), siendo los 

productores involucrados en el presente proyecto, solo comercializadores de frutos 

de palma sin más beneficios, además en la provincia de Alto Amazonas existen 

aproximadamente 180 000 hectáreas aptas para el sembrío de palma aceitera. 

Actualmente la zona de influencia del proyecto cuenta con 1 555,5 hectáreas de 

palma aceitera, de las cuales 1 077,5 hectáreas están en producción, generando un 

volumen de producción de 1 217,6 TM/mes de fruto de palma, del cual cabe 

mencionar que no cuentan con una planta extractora de aceite crudo de palma, 

siendo esta zona productora proveedora de materia prima sin más valor agregado de 

su producción. 

Actualmente se vienen gestionando proyectos de ampliación en el cultivo de palma 

aceitera. El gobierno regional de Loreto pretende instalar 1 ooo hectáreas entre los 

años 2014 y 2016, aumentando así las áreas y la producción en palma e 

incrementando la oferta de fruto de palma. 

Por tanto e! objetivo de! presente estudio fue realizar !a evaluación técnica y 

económica para la instalación de una planta extractora de aceite crudo de palma 

aceitera. 

CONSIDERANDO: 

Que, la petición efectuada ante el pleno del Consejo Regional, ha sido debidamente 

sustentada, respecto a la aprobación mediante Ordenanza Regional, que declara de 

Interés Regional y Cultivo Bandera a la Cadena Productiva de la Palma Aceitera en 

las provincias de la Región Loreto, priorizando las provincias de Alto Amazonas -

Yurimaguas y Loreto - Nauta, con la finalidad de que el Gobierno Regional de 

Loreto, priorice la inversión mediante financiamiento crediticio a favor de las 

personas dedicadas al cultivo de la Palma Aceitera, a través del Programa Regional 

de Crédito Agrario - PROCREA, de la Dirección Regional Agraria, con el 12 % del 

Canon Petrolero según: 
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Acuerdo de consejo Regional Nº. 057-2012-so-grl: 07/05/12 lquitos, 07 de mayo 

del año 2012. 

Visto: el pedido verbal en la estación pedido, por parte del consejero regional, 

Arnaldo Morí Vela, representante de la provincia de Alto Amazonas - Yurimaguas. 

PROCREA, como programa Regional de crédito agrario, cobra una tasa de interés 

anual del 6 %, será la fuente de financiamiento para el proyecto: lng. David 

Zambrano Vásquez, encargado del área de palma aceitera en la provincia de Alto 

Amazonas. 
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11. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

Estudiar la viabilidad técnica-económica para la instalación de una planta 

extractora de aceite crudo de palma en la provincia de Alto Amazonas. 

2.2. Objetivos específicos 

2.2.1 Realizar la investigación de mercado del fruto de palma y del aceite crudo en 

el ámbito de estudio. 

2.2.2 Definir y evaluar la alternativa tecnológica más conveniente así como el 

tamaño y localización óptima de la planta de procesamiento de palma 

aceitera. 

2.2.3 Evaluar económica, financiera y ambientalmente el proyecto. 
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111. ESTUDIO DE MERCADO 

3.1 De la materia prima 

Es importante mencionar la clasificación Botánica de la palma aceitera. 

El científico Hutchinson ha clasificado la palma aceitera como sigue: 

División 
Tipo 

Clave 
Orden 

Familia 
Tribu 

Género 
Especie 

: Fanerógamas 
: Angiosperma 
: Monocotiledóneas 
: Palmales 
: Palmaceae 
:Cocoinea 
: Elaeis 
: Elaeis guineensis y oleífera 

3.1.1 Especificaciones y usos 

3.1.1.1 Especificaciones 

Racimo granulado sobre la superficie del raquis, de color pardo rojizo en su encima y 

rojo anaranjado en su base, los granos son de forma ovoide, de 3 a 6 cm de largo y 

cuentan con un peso aprox. de 5 a 22 gramos. Tienen la piel lisa y brillante 

(Exocarpio), una pulpa o tejido fibroso que contiene las células con aceite 

(Mesocarpio), una nuez o semilla compuesta por un cuesco lignificado (Endocarpio), 

y una almendra aceitosa o palmiste (Endospermo). Los frutos insertados en las 

espiguillas que rodean el raquis en forma helicoidal, conforman los racimos. (Con 

peso variable entre 2,5 a 30 Kg.) dependiendo del manejo y la edad de la planta, 

sabiendo que la variación está en función de estos, considerando también que el 

periodo de maduración de un fruto de palma es de seis meses desde el corone. 

www.agroinformación, (2013). 

A continuación ver Cuadro Nº 01 sobre los componentes de un fruto fresco maduro 

de palma. 
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Cuadro Nº 01: Componentes del fruto fresco de palma aceitera. 

Componentes % 

Aceite 25 

Escobajo 22 
. ... ~ ·'·"' .,'., .. ·.· 

Fibra 16 

Cascarilla 6 

Almendra 5 

impurezas 3 

Agua y Lodos 33 

Total 100 

Fuente: INDUPALSA 2012 

3.1.1.2 Usos 

Usado por las plantas extractoras para la producción de aceite crudo o bruto, de las 

cuales se derivan varios productos y subproductos, producción de almendra y aceite 

de palmiste, usando la fibra y la cascarilla de nueces como combustible en la 

combustión de los calderos, en la elaboración de briquetas, material compuesto e 

industria de la madera, el escobajo usado como abono por los agricultores de palma 

y otros cultivos. 

Siendo este fruto gran fuente de ingreso para los agricultores que se dedican al 

desarrollo de esta actividad, fomentando así el desarrollo sostenible de nuestro 

pueblo. 

3.1.2 Características de las zonas de producción 

Comprendida en la Provincia de Alto Amazonas carretera Tarapoto - Yurimaguas 

selva baja, tierras aptas para la producción de palma aceitera, reúne óptimas 

condiciones agro edafoclimáticas, y cuenta con 1 077,5 hectáreas en producción 

cuya producción proyectada es 18 879, 13 TM para el año 2016, y que irá 

incrementándose, y con 479,5 hectáreas en etapa de crecimiento y desarrollo, cuyo 

centro de producción constituido básicamente por productores independientes que 
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pertenecen a la asociación de palma (APROPADALA), que suman 166 familias 

beneficiarias formada por seis comités de la zona de influencia del proyecto, quienes 

serán la principal fuente de abastecimiento de materia prima que es el fruto de 

palma. 

Las condiciones de clima y suelos son las características más relevantes de la zona 

de producción, siendo estos los factores que dan ventaja comparativa para las 

inversiones en dicho cultivo. 

El Gobierno Regional de Loreto ha identificado un área de 1 oo ooo hectáreas de 

tierras aptas para el cultivo de palma aceitera, ubicada en la provincia de Alto 

Amazonas - Yurimaguas. Algunas de estas tierras son bosques intervenidos (20 000 

has) con cultivos de arroz, pastos y pan llevar. Ver cuadro Nº 02, sobre las 

condiciones agro edafoclimáticas requeridas por la palma. Según MINAG (2004). 

Cuadro Nº 02: Condiciones agro edafoclimáticas de la palma aceitera. 

Variables aqroclimáticas .... Valor o rango ideal 

Precipitación anual 1,800 - 2,000 mm. 

Precipitación mensual Ningún mes menos de 100 mm. 

Déficit precipitación anual Menos de 200 mm. 

Irradiación solar Más de 1,800 horas/año 

Brillo solar diario Más de 5 horas/día 

Humedad relativa 75-85% 

Suelos Profundos, bien drenados 

Fisiografía Plana, ligeramente ondulados 

Condiciones físico químicas Suelos francos, franco arcillosos 

Ph Suelos neutros o ligeramente ácidos 

Materia orgánica Buen contenido de materia orgánica 

Disponibilidad de macro elementos Buen contenido de elementos primarios 

N-P-K 

Elementos secundarios y micro Ca y Mg, micro elementos Boro, Cloro, 

elementos Zinc 

Fuente: MINAG (2011) 
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Tenemos que anotar que las condiciones descritas por MINAG, las condiciones agro 

edafoclimaticas son idénticas a la zona de influencia del proyecto. 

Además cuenta con vías de acceso desde las zonas de producción hasta la fábrica 

procesadora, disponibilidad de servicios de transporte, cuenta con la carretera 

marginal Fernando Belaunde Terry, que facilitará el transporte de la materia prima y 

del producto intermedio o aceite crudo. 

Más de 166 familias a las que beneficiará el proyecto, que en la actualidad sus 

beneficios están limitados solo a servir como materia prima sin ningún valor 

agregado adicional. 

3.1.3 Ubicación geográfica 

El proyecto se localizará en la Región Loreto provincia de Alto Amazonas 

Yurimaguas, considerado como selva baja, unido o comunicado por la carretera 

Tarapoto - Yurimaguas, comprendidas entre los poblados de Pampa Hermosa y 

Santo Tomas, y la cuenca del río Shanusi que abarca según el Ministerio de 

Agricultura, más de 100 000 hectáreas aptas para el desarrollo del cultivo de palma, 

ver mapa de influencia del proyecto en el plano de zona de influencia del proyecto. 

El área geográfica de influencia directa se extiende entre los paralelos 6°15'00" y 

6°20'00" latitud sur y meridianos 76°25'00" y 76°25'00" de longitud oeste, 

concentrando una superficie 2684,34 Km2 con una altura promedio de 182 msnm. 

Las precipitaciones fluviales en la zona de estudio se presentan durante todo el año, 

poniendo en mal estado algunas de las vías de acceso terrestres; imposibilitando la 

accesibilidad a los centros de producción. La precipitación pluvial promedio del 

distrito de Yurimaguas oscila entre 1679 - 2500 mm/año, que resulta óptimo para la 

palma aceitera. 

El clima como en todo la selva, es básicamente tropical: cálido húmedo y lluvioso. La 

temperatura fluctúa entre 21,7 a 35 ºC. La humedad promedio oscila entre 80 y 90%. 
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Las precipitaciones fluviales son abundantes en todo el año con predominio en los 

meses de diciembre a mayo. 

Sobre la evapotranspiración no se tiene información exacta de la zona de estudio. 

Se puede concluir que siendo el distrito de Yurimaguas una zona muy lluviosa con 

más de 2500 mm. de precipitación anual y con pocos meses secos, la 

evapotranspiración debe estar entre los 1400 - 1800 mm/año. 

Balance hídrico: La capacidad de retención de humedad es en promedio de 160 

mm. Por metro de profundidad de suelo. Además no existiendo meses con menos de 

100 mm de precipitación, por lo que no habría déficit hídrico para el requerimiento de 

la palma aceitera. 

Las horas de sol en el distrito de Yurimaguas están en un promedio de 5,2 horas, de 

sol al día. Se debería tener en cuenta para estimar el potencial en producción. 

Los vientos se presentan muy esporádicamente, causando daños en las 

plantaciones de plátanos y maíz. Pero que no constituyen un impedimento para 

cultivar palma aceitera. Gobierno Regional de Loreto, (2013). 

El clima es apropiado para lograr una buena producción de racimos de palma. El 

promedio de pluviometría registrada en la estación Shanusi (Grau) es de 2423 mm 

por año, con temperaturas máximas y mínimas, y horas de sol y humedad 

excelentes para el desarrollo de la palma aceitera. MINAG, (2004). 

3.1.4 Infraestructura y vias de comunicación 

La zona de influencia del proyecto cuenta con carreteras estables y trochas 

carrozables que conectan a las zonas de producción, energía eléctrica, 

comunicación telefónica, infraestructuras que facilitan la operatividad de cualquier 

actividad económica relacionado a la palma aceitera, existe además la carretera 

Femando Belaunde Terry, Tramo Tarapoto - Yurimaguas asfaltada, que facilita el 

transporte de la producción agrícola y del aceite crudo, ver mapa de vías de 

comunicación y acceso en el plano de zona de influencia del proyecto. 
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Existe infraestructura vial asfaltada de Yurimaguas a Lima y a los puertos de 

Bayoyar y Paita. El tramo asfaltado de la ruta Yurimaguas Tarapoto es parte del eje 

vial intermodal de interconexión bioceánica del amazonas del llRSA, concesionado 

al sector privado. 

3.1.5 Análisis de la oferta de fruto de palma en la provincia de alto amazonas 

3.1.6 Oferta histórica del fruto de palma en la provincia de Alto Amazonas 

Cuadro Nº 03: Oferta histórica del fruto de palma en la provincia de Alto Amazonas 

ANO VOLUMEN 

TM 

2007 3,200 

2008 5,750 

2009 9,600 

2010 10,000 

2011 19,750 

2012 37,611 

Fuente: GOREL, 2013 

Las plantaciones empezaron a producir a partir del 2007, del cual la producción de 

fruto de palma de palmas del Shanusi se incorpora a partir del 2011. 

3.1.7 Resultado de encuestas realizadas a la base productiva de palma del 

proyecto 

Los resultados de las encuestas realizadas en enero del 2013, fue de 14 611,20 TM 

de fruto de palma, dentro de la zona de influencia del proyecto, que es la provincia 

de Alto Amazonas, y estará conformado por la asociación de productores 

APROPADALA, quienes serán la base productiva y propietarios de la planta 

extractora. 

En el Cuadro No. 04 se puede observar el resumen de las encuestas realizadas en 

el ámbito de influencia del proyecto. 
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Cuadro Nº 04: Resumen de Resultados de encuestas, año 2013. 

RESULTADO DE ENCUESTAS SOBRE EL CULTIVO DE PALMA ACEITERA 

PROVINCIA DE AL TO AMAZONAS 

Total hectáreas con palma 1555.5 

Producción en TM/mes 1217.60 

Hectáreas en producción 1077.5 

Hectáreas en crecimiento 478 

Hectáreas libres para palma 2420 

Hectáreas como interés de ampliación 1216.5 

Fuente: Elaboración Propia 

El cuadro Nº 05, nos muestra el número de hectáreas por edades de las 

plantaciones, de 1 mes a 8 años, según los resultados de las encuestas realizadas. 

Cuadro Nº 05. Edades de las Plantaciones de palma aceitera en la base productiva. 

Numero hectáreas Edad 

178.5 1 meses 

31.5 2 meses 

109.5 3 meses 

67 1 año 

37 2 años 

69.50 3 años 

324 5 años 

372 7 años 

366.50 8 años 

Fuente: Elaboración propia 

Sumando un total de 1 555,5 hectáreas con palma en la zona de influencia del 

proyecto, siendo este valor importante para dar viabilidad al presente proyecto, al 

tener plantaciones jóvenes indica que el volumen de producción irá aumentando al 

pasar los años. 
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3.1.8 Volúmenes y factores de producción 

Los volúmenes de producción agrícola están de acuerdo a las características de la 

zona productiva del proyecto, las condiciones agro edafoclimáticas son aptas para el 

cultivo de palma aceitera, las plantaciones actuales pueden dar volúmenes de 

producción mayores a la producción actual, de acuerdo a la referencia de 

plantaciones que han tenido un adecuado manejo, ver cuadro Nº 06 sobre los 

volúmenes de producción por edades. 

El factor de producción es resultado de los análisis de las encuestas realizadas a los 

palmicultores de la zona y se aproxima al promedio general referido por el 

departamento técnico de JARPAL 13 TM/ha. año, como se observa en el Cuadro Nº 

06, los volúmenes y factores de producción. 

Cuadro Nº 06: Volúmenes y factores de producción. 

Parámetros de 
Edad (años) Factor de 

Producción (TM) 
producción 

TERCERO 8 0.5 

CUARTO 15 0.5 

QUINTO 18 0.65 

SEXTO 22 0.65 

SEPTIMOA+ 25 0.59 

OCTAVO 25 0.59 

Fuente: JARPAL 2013 

Los factores de producción están definidos en función al volumen de producción por 

hectárea que la zona de influencia del proyecto produce, el cual es dividido entre el 

volumen ideal de producción de una plantación manejado adecuadamente, 

representando este factor un porcentaje de lo normal, todo esto indica que la 

producción en la zona fluctúa en un rango medio, según se indica en el Cuadro Nº 
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06 respecto a los factores de producción, a continuación ver cuadro Nº 07 de 

proyección de fruto de palma para el año 2016. 

Cuadro Nº 07: Proyección de la producción de RFF en TM para el año 2016. 

2016 Área (Ha) Factor Producción (TM Volumen(TM) 

3AÑOS 319.50 o.so 8.00 1,278.00 

4AÑOS 67.00 o.so 15.00 502.50 

5AÑOS 37.00 0.65 18.00 432.90 

6AÑOS 69.50 0.65 22.00 993.85 

8AÑOS 1,062.50 0.59 25.00 15,671.88 

TOTAL 18,879.13 

Fuente: Elaboración propia 

El año 2016 no existirán plantaciones de siete años1 debido a las edades de las 

plantaciones actuales, ver cuadro Nº 05 de edades de plantaciones. 

El producto del número de hectáreas con el factor de producción y la producción a 

........... "'e """d"""" de la plan•""c1·0· n """S •a que da un .. e ... · ·••a""o ~ ............. ., ......... + .... q· ............ ..,;us• ....... Ci:>C1 u e C1U LC1 1 e 1 1 1 i:>Ull u l l IC1i:> CJ\C1\..LU uc ;:,e C1J LC1 C1 

la realidad, el cuadro anterior Nº 07 se refleja el tipo de cálculo que se hace para 

cada año de la proyección. 

3. 1.9 Proyección de la oferta 

La oferta estará constituida por la asociación de productores de palma de la 

provincia de Alto Amazonas APROPADALA, y quienes serán propietarios de dicha 

planta extractora, y cuyos volúmenes pmyectados se pueden ver el siguiente cuadro 

Nº 08. 
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Cuadro Nº 08: Proyección de la producción de fruto de palma de la base productiva 
del proyecto. 

AÍ\10 RFF {TM) 
2012 14,031.55 
2013 14,611.20 
2014 16,195.33 
2015 17,030.53 

2016 18,879.13 
2017 20,406.25 
2018 23,939.00 

2019 28,549.85 
2020 32,543.63 
2021 35,943.63 
2022 37,468.63 
2023 37,693.63 

2024 37,693.63 
2025 37,693.63 

Fuente: Elaboración Propia 

Calculado en base al resultado de las encuestas realizadas a la base productiva, y 

los volúmenes y factores de producción, adicionalmente entre el año 2018 y 2019 

entraran en producción 1 ooo hectáreas de palma, que serán sembradas entre el año 

2015 y 2016. 

3.1.10 Costo de producción de la materia prima 

c d Nº 09 c t d p d US$ ua ro oso e ro ucc1on en t A • 1 1 h , componen e lQncoa: a. 
Concepto Mano de Insumos Total Porcentaje 

obra Materiales 

Viveros 140.00 334.42 474.42 18.75% 

Preparación de terreno 252.00 35.60 287.60 11.36% 

Siembra definitiva 113.00 80.35 193.35 7.64% 

Mantenimiento año 1 203.00 242.27 445.27 17.59% 

Mantenimiento año 2 196.00 315.84 511.84 20.23% 

Mantenimiento año 3 196.00 421.68 617.68 24.41% 

Total 1,100.00 1,430.00 2,530.00 100.00 

Porcentaje 43.00% 57.00% 100% 

Caminos de acceso 337.00 

Fuente: GORE Ucayali 2009 
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CUADRO Nº 10. COSTO DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA 

TECNOLOGIA: MEDIA, DENSIDAD: 9x9m, AMBITO: Valle del Caynarachi y Shanusi. 

AAO 1 
Unidad 

CONCEPTO de Sub Total 
Medida Cantidad P.Unltarto en Soles 

l. COSTOS DIRECTOS 5.540,0 

A. PREPARACIÓN DE TERRENO (Campo definitivo) 1.925,0 

a.1 Rozo, Tumba y Quema Jornal 22,0 15,0 330,0 

a.2 Shunteo Jornal 5,0 15,0 75,0 

a.3. Destaconado Apile de Biomasa Hr-Maq 3,0 250,0 750,0 

a.4. Construcción de drenes y carreteras Hr·Maq 2,0 250,0 500,0 

a.5. Alineamiento Jornal 4,0 15,0 60,0 

a.6. Poceo Jornal 4,0 15,0 60,0 

a. 7. Mantenimiento de Drenes y Carreteras Jornal 10,0 15,0 150,0 

B. SIEMBRA Y MANTENIMIENTO 1.410,0 

b. 1. Acarreo y distribución de Plantones Jornal 4,0 15,0 60,0 

b.2. Siembra o transplante de plantones Jornal 3,0 15,0 45,0 

b. 3. Control de Malezas de interlineas Jornal 36,0 15,0 540,0 

b.4. Control Fitosanitario Jornal 4,0 15,0 60,0 

b. 5. Aplicación de Fertilizantes (2/año) Jornal 4,0 15,0 60,0 

b. 6. Podas y Apile Jornal 6,0 15,0 90,0 

b.7. Plateo Jornal 36,0 15,0 540,0 

b.8. Siembra de cobertura Jornal 1,0 15,0 15,0 

C. COSECHA -
c. 1. Cogedores Jornal . . . 
c. 2. Juntadores Jornal . . . 
c.3. Acarreo Jornal . . . 
D. MATERIALES E INSUMOS 2.205,0 

16 

Af~o 1 AAO 3 

Sub Sub Total Cantidad P.Unltarto Total en Cantidad P.Unttarto en Soles Soles 

1.897,9 1.540,3 

150,0 150,0 
. 15,0 . . 15,0 . 
. 15,0 . . 15,0 . 
. 250,0 . . 250,0 . 
. 250,0 . . 250,0 . 
. 15,0 . . 15,0 . 
. 15,0 . . 15,0 . 

10,0 15,0 150,0 10,0 15,0 150,0 

630,0 540,0 
. 15,0 . . 15,0 . 
. 15,0 . . 15,0 . 

12,0 15,0 180,0 6,0 15,0 90,0 

4,0 15,0 60,0 4,0 15,0 60,0 

2,0 15,0 30,0 2,0 15,0 30,0 

6,0 15,0 90,0 6,0 15,0 90,0 

18,0 15,0 270,0 18,0 15,0 270,0 
. 15,D . . 15,0 . 

- . 
. . - - - . 
. - . . . . 
. . - . . . 

1.117,9 850,3 



d.1. Plantonés de Palma Aceitera Unidad 143,0 15,0 2.145,0 . . . . . . 
d.2. Urea TM . . . 0,2 551,0 99,2 0,2 551,0 110,2 

d.3. Rfb TM . . . 2,0 400,0 800,0 1,0 400,0 400,0 

d.4. Cloruro de Potasio TM . . . o, 1 931,0 93, 1 o, 1 931,0 93, 1 

d.5. Borax TM . . . º·º 1.345,0 
53,8 0,0 

1.345,0 
53,8 

d.6. Sulfato de Magnesio TM . . . 0, 1 . . o, 1 24,0 1,4 

d. 7. Formidor TM . . . 4,0 . . 4,0 . . 
d.8. Saluthion Lt . . . 1,0 . . 1,0 . . 
d. 9. Granit Se Lt . . . 1,0 . . 1,0 . . 
d. 10. Clerat Bloque . 0,3 . 106,0 0,3 31,8 106,0 0,3 31,8 

d. 11. Herbicida Lt . 40,0 . 4,0 10,0 40,0 4,0 40,0 160,0 

d. 12. Semilla de Kudzu TM 5,0 12,0 60,0 . 12,0 . . 12,0 . 
11. COSTOS INDIRECTOS 505,0 117,0 110,0 

E. HERRAMIENTAS 215,0 7,0 . 
e.1. Cordel Rollo 1,0 20,0 20,0 1,0 7,0 7,0 . . . 
e.2. Machete Unidad 1,0 15,0 15,0 

e.3. Palana Recta Unidad 1,0 140,0 140,0 

e.4. lima (afilador) Unidad 1,0 15,0 15,0 

e.5. Zincel de poda y cosecha(1·5 años) Unidad 1,0 25,0 25,0 

e.6. Hoz de cosecha(6·7 años) Unidad 1,0 50,0 . 
F. SERVICIOS 290,0 110,0 110,0 

F. 1 Gastos asistencia técnica Global 1,0 110,0 110,0 1,0 110,0 110,0 1,0 110,0 110,0 

F.2 Análisis de Suelo (Caracterización) Muestra 1,0 180,0 180,0 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN S/. 6.045,0 2.014,9 1.650,3 

Fuente: Jardines de Palma 2013 
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El costo de producción está definido desde la fase de vivero hasta el tercer año de la 

planta en campo definitivo, es el periodo en que la planta entrará en producción de 

sus primeros frutos, para los cuales se hace de requerimientos de mano de obra, 

insumos (Fertilizantes) y materiales, para los viveros, preparación de terreno, 

siembra definitiva y mantenimientos hasta el tercer año, sumando un total US$ 

2530,00 por hectárea, siendo este un indicador que dicho cultivo tiene un elevado 

costo de producción para ser adecuadamente manejado, Ver cuadro N º 09 sobre 

costo de producción desde la fase de vivero. 

En el valle del Caynarachi y Shanusi el costo de producción es de 9710,20 SI. Por 

hectárea hasta la etapa de producción con una tecnología media de aplicación, esto 

incluye el costo de plantón a un precio unitario de 15 nuevos soles. Cada uno, 

incrementado el costo de producción, ver cuadro Nº 10 del costo de producción del 

valle de Caynarachi y Shanusi. 

3.1.11 Análisis comercial de la materia prima (fruto de palma) 

3.1.11.1 Destino de la producción 

Toda la producción de fruto de palma de la asociación de productores involucrados 

en el proyecto será procesada por la nueva planta extractora de aceite crudo de 

palma aceitera, ubicada el centro poblado menor Grau km 86 de la carretera 

Tarapoto - Yurimaguas, centro de la zona de producción en la provincia de Alto 

Amazonas, será la empresa que comprará el fruto de palma a sus socios, los cuales 

serán proveedores directos de la materia prima, beneficiándolos en todo, en la 

cadena productiva de palma aceitera hasta la extracción de aceite crudo. 

La materia prima cosechada del ámbito del proyecto será comercializada en la 

planta extractora, sabiendo que la capacidad instalada podrá procesar hasta 43 200 

TM/RFF/año, volumen que se podrá alcanzar al futuro, además se reducirán los 

costos de transporte de comercialización de la materia prima que será asumido por 

los agricultores. 
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Con el presente proyecto se pretende comercializar y procesar la materia prima que 

la zona de influencia del proyecto produce, teniendo en cuenta que los productores 

involucrados están interesados en contar con su propia planta procesadora de aceite 

crudo de palma, generando valor agregado a su producción, vale decir que las 

dimensiones de la extractora permitirá procesar la actual producción y lo proyectado 

hasta el final del horizonte del proyecto. 

3.1.11.2 Canales de comercialización y distribución física 

El canal de comercialización para la adquisición de la materia prima se presenta 

como canal directo; productor a planta procesadora, cada productor va ser dueño y 

autónomo de su parcela y producción, siendo el mismo proveedor directo de la 

materia prima de la futura planta procesadora. 

La asociación de productores serán propietarios de la planta, siendo ellos mimos lo 

proveedores de materia prima, el proyecto se crea en coordinación con los comités 

mencionados anteriormente cimentado sus bases en el respaldo e involucramiento 

de los mimos, ver figura Nº 01 sobre el canal de comercialización. 

Productor de materia 

prima 

Planta procesadora 

Figura Nº 01: Canal de comercialización de adquisición de la materia prima. 

3.1.12 Precios y mecanismo de adquisición 

El precio de la materia prima se paga en fábrica y está en función al precio FOB 

INDONESIA internacional del aceite crudo de palma, el porcentaje generalmente 

empleado para pagar por fruto será del 16 %, del precio (FOB INDONESIA 

internacional de aceite crudo de palma más US$ 60), ver cuadro Nº 11. 

Cuadro Nº 11: Método cálculo del precio del fruto de palma. 

Fruto palma TM Precio 

RFF TM 16% {precio FOB INDONESIA de Aceite crudo + US$ 60) 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.13 Análisis de la demanda de fruto de palma 

Los demandantes de fruto de palma son las extractoras de aceite de palma, tos 

cuales son: INDUPALSA, Industrias del Shanusi, OLAMSA, OLPESA, OLPASA, 

Industrias del Espino, palmas Bolivar-Tocache, en los departamentos de Loreto, San 

Martín y Ucayali. 

a) Demanda zonal 

La demanda histórica zonal esta en base a las capacidades de procesamiento de tas 

plantas extractoras de aceite de palma, la demanda de fruta por parte de 

INDUPALSA es de 43 200 TM/RFF/año y la de Palmas del Shanusi es de 140 000 

TM/RFF/año. 

En el ámbito del proyecto la demanda es aquella que está constituida por el 

consumo de la palma aceitera, que prácticamente todas la producción es enviada 

hacia la planta extractora de INDUPALSA, existe además palmas del SHANUSE, 

una empresa de considerable producción, pero no parece estar interesado en la 

producción de los agricultores de la zona por políticas de seguridad y 

administrativas, además ellos producen su propia materia prima, indicador de la 

oportunidad del proyecto. 

La única empresa demandante se encuentra ubicado en el distritito de Pongo de 

Caynarachi región San Martín, en el Km 63,5 de carretera Tarapoto - Yurimaguas, 

los proyectos de ampliación tanto en San Martín y Loreto incrementaran los 

volúmenes de producción siendo este mas adelante un problema, al faltar capacidad 

de procesamiento por dicha empresa. 

Vale decir que la empresa tendrá un carácter privado en donde los socios serán 

proveedores de racimos de fruto de palma (RFF) de dicha planta de beneficio, 

constituida por más de 160 familias palmicultoras pertenecientes a la asociación de 

productores de palma APROPADALA, cuya materia prima será procesada por la 

fábrica en cuestión. 
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3.2 Del producto final (aceite crudo) 

El procesamiento de los frutos de la palma de aceite se lleva a cabo en la planta de 

beneficio o planta extractora. Ahí se desarrolla el proceso de extracción del aceite 

crudo de palma y de las almendras o del palmiste. Este es un proceso simple que 

consiste en esterilizar los frutos, desgranarlos del racimo, macerarlos, extraer el 

aceite de la pulpa, clarificarlo y recuperar las almendras del bagazo resultante. 

De la almendra se obtienen dos productos: el aceite de palmiste y la torta de 

palmiste. Este último sirve para alimento concentrado para animales porcinos, 

vacunos y de aves de corral. 

Al fraccionar el aceite de palma se obtienen también dos productos: la oleína, que es 

líquida que sirve para mezclar con aceites de semillas oleaginosas, y la estearina 

que es más sólida y sirve para producir grasas, principalmente margarinas y 

jabones. 

3.2.1 Usos del aceite crudo de palma 

3.2.1.1 Usos 

El aceite crudo de palma es un producto intermedio utilizado en una gran variedad 

de productos y subproductos como: aceite para consumo humano, margarinas, 

jabones, alimentos balanceados, lubricantes, biodiesel (combustible) y otros. 

3.2.1.2 Usos comestibles 

Dentro de los usos comestibles, podemos mencionar que el aceite de palma es el 

segundo aceite más consumido en el mundo y se emplea como aceite de cocina y 

para elaborar productos de panadería, pastelería, confitería, heladería, sopas 

instantáneas, salsas, diversos platos congelados y deshidratados, cremas no lácteas 

para mezclar con el café. El contenido de sólidos grasos del aceite de palma le da a 

algunos productos como las margarinas y shortenings (manteca vegetal), una 

consistencia sólida/ semisólida sin necesidad de hidrogenación. En un proceso de 
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hidrogenación parcial se forman ácidos grasos trans, que tienen un efecto negativo 

en la salud. (MINAG-DGCA-DIA. 2012.). 

3.2.1.3 Usos no comestibles 

Dentro de los usos no comestibles, podemos indicar que el aceite de palma es una 

materia prima que se utiliza ampliamente en jabones y detergentes, en la 

elaboración de grasas lubricantes y secadores metálicos, destinados a la producción 

de pinturas, barnices y tintas. Además, se usa como materia prima en la producción 

de Biodiesel. 

Cuadro Nº 12: Usos de los productos y subproductos de la palma aceitera. 

ACEITE PARA FREIR Y COCINAR SURFACTANTES 
Elaboración de margarinas, manteca y Jabones y detergentes no 
vanaspati (vegetal casero popular en contaminantes del medio ambiente por 
india y pakistan) ser biodegradables 
Grasas para panadería Oleoquímicos 
Grasas para galletería Acidos grasos 
Confitería Alcoholes grasos 
Alimentos pre fritos y pre cocidos Glicerol y derivados 
Snacks (papas fritas, chizitos, nueces Cosméticos 
fritas, etc.) 
Pasta Fármacos 
Chocolates y coberturas Pinturas 
Sustitutos de manteca de cacao Velas 
Revestimientos y grasas batidas Industria de plásticos 
Helados Caucho y gomas 
Cremas y sopas en polvo Lubricantes textiles 
Cremas no lácteas Emulsionantes 
Mayonesas y aderezos para ensaladas Láminas de conglomerado de media 

densidad 
Imitaciones de queso Papel 

Mantequilla de maní Pasta de papel 
Leche en polvo Tejas 
Pastelería (tortas, pasteles, hojaldres Tejas y alimentos para animales 
donuts, buñuelos, rosquillas) 

Fuente: CENIPALMA (1999) 
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3.2.2 Especificaciones 

Según Oleofinos (2012), el aceite crudo de palma es rico en provitaminas A y D, y es 

la mayor fuente energética en la dieta alimenticia. 

El aceite de palma africana contiene los siguientes ácidos grasos: 

Saturados: 50 %, de los cuales tenemos el !áurico (en un o, 1 %), el mirístico 

(en un 1,0 %), palmítico (43,8 %), esteárico (4,8 %), araquídico (0,3 %). 

Monoinsaturados: 39 %, de los cuales el O, 1 % corresponde al ácido 

palmitoleico y el 38, 9 % al ácido oleico. 

Poliinsaturados: 10,9 %, de los cuales el 19,6 % corresponde al ácido 

linoleico y el 0,3 % al linolénico. 

Cuadro Nº 13: Composición del aceite crudo de palma. 

A) Vitaminas 

• Caroteno (Provitamina A) 500-700 ppm 

8 Tocoferol (Provitamina E) 800-900 ppm 

801 Porcentaje y composición de ácidos grasos 

saturados 

• Mirístico 1.0-1.5 

• Pal mítico 41.8-45.ó 

• Esteárico 3.7 -5.1 

802 TRIGLICERIDOS 

• Trisaturados 9.2 

Bisaturados 

• Óleo 38.8-46.6-58.8 

• Linóleo 7.8 

Monosaturados 

• Dioleínas 27.5 

• Oleolinoleínas 11-38.5-48.8 

• Triinsaturados 5.3 

Fuente: Peixoto (1998) 
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3.2.3 El Producto en el mercado principal 

Considerando que el Perú es deficitario en aceites y grasas, nuestro objetivo 

principal será la comercialización con las industrias que se dedican a la producción 

alimentaria; es decir !as refinadoras del país como: ALICORP, ALPAMAYO, y otros. 

Según MINAG. (2012) los potenciales mercados actuales existentes para el aceite 

crudo de palma aceitera son: la demanda de biodiesel que representa un promedio 

de 200 ooo TM/año, que irá incrementándose al pasar los años, las granjas o las 

empresas que se dedican a la producción de alimentos balanceados para animales y 

que últimamente están implementando sus sistemas de calentamiento para disolver 

y almacenar el aceite crudo de palma, siendo este de menor precio que el aceite 

crudo de soya que anteriormente utilizaban, estos son los más grandes mercados 

potenciales para el producto principal. 

Se presenta a las principales empresas compradoras de aceite crudo de palma del 

país, los productos obtenidos son para el consumo alimenticio y para artículos de 

tocador e higiene, ver cuadro Nº 14. 

Cuadro Nº 14: Empresas compradoras de aceite crudo de palma en el Perú. 

EMPRESAS PRODUCTOS 
Industrias del Espino S.A. Aceite vegetal comestible, mantecas, 

jabones, margarinas 
Derivados del Maíz S.A. Aceites y derivados 

Compañía Industrial "La Unión" S.A. Aceite comestible vegetal, mantecas 
Industrial Alpamayo S.A. Aceite comestible compuesto y vegetal, 

mantecas. 
Oleoficio Lima S.A. Aceite comestible compuesto y vegetal. 

Mantecas comestible vegetal y 
compuesta 

Agroindustrias Integradas S.A. Aceite comestible vegetal 
Compañía Industrial Oleaginosas S.A. Aceite comestible compuesto y vegetal. 

Mantecas comestible vegetal, 
Alicorp S.A. Aceite comestible compuesto y vegetal, 

mantecas margarinas. 
Cia. Agroindustrial San Joaquín S.A. Aceite vegetal y derivados 

Fuente: MINCETUR (2011) 
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Palma del Espino S.A- Palmesa, es la principal productora de aceite de palma en el 

Perú, contando con 12 294 has. en explotación, de las cuales alrededor de 9 000 

has. se encuentran en etapa productiva, según un informe de Equilibrium (Mayo 

2011). 

Palmesa atiende a los mercados de consumidores finales como al industrial 

(elaborando insumos para la industria de alimentos), concentrando el 59 % de sus 

ingresos en la región oriente. Le sigue la costa centro-sur con una participación de 

34 % en las ventas. 

Sus productos de consumo masivo están concentrados en las categorías de aceites 

y mantecas (con las marcas Palmerola, Tondero y Tropical) y de jabones de lavar y 

de tocador como: Popeye y Spa, dirigidos al mercado doméstico. Al sector industrial 

llegan con aceite refinado de palma, cobertura de chocolate, oleína de palma, 

manteca para panificadoras, helados, snacks, galleteras, etc. 

3.2.4 Área de mercado o zona de influencia del proyecto 

El proyecto se ha formulado teniendo como mercados principales la industria 

alimentaria del país, considerando que las refinadoras del país necesitan de materia 

prima, requiriendo de nuestro producto para realizar sus actividades productivas. 

El proyecto pretende cubrir en parte el déficit interno en nuestro país, por ello es que 

el mercado principal y los potenciales mercados son las industrias nacionales. 

El proyecto solo pretende comercializar el aceite crudo internamente, sabiendo que 

existe un gran déficit de aceites y grasas. Según reportes de la Sociedad Nacional 

de Industrias, se estima que las importaciones representan un 70 % del consumo de 

aceites en el Perú. 

Las Industrias nacionales generalmente se ubican en los departamentos de Piura, 

Lima y Arequipa, actualmente existen empresas dedicadas a la producción de 

alimento balanceado para animales, y el aceite crudo es un insumo directo de dicho 

producto, estas empresas están ubicadas en los departamentos de: San Martín 
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(Industrias del Espino, Campiña, Don Pollo), Loreto (Mitaya), la Libertad, Piura y 

otros. 

3.2.5 Análisis de la demanda de aceite comestible de palma 

El Perú es un país deficitario en la producción de aceites y grasas, por lo que para 

satisfacer la demanda es necesaria la importación. La palma aceitera surge como 

gran alternativa para cubrir esta demanda por los siguientes puntos: 

• Tiene el más alto rendimiento de aceite por unidad de área (de 4 - 7 TM 

aceite/Ha). 

• Es altamente rentable. 

• Existe en el país áreas con gran potencial para el cultivo. 

En la figura Nº 02, se puede observar que somos un país que depende de la 

producción mundial de aceites, este déficit viene a ser ya un problema de seguridad 

alimentaria, según el grafico indica que hay oportunidad de desarrollar proyectos en 

palma aceitera por la oportunidad de mercado, y que nuestras importaciones son 

muy elevadas, a continuación ver figura Nº 02 sobre la situación del mercado. 

El Perú consume toda su producción en lo que concierne a aceite de palma, es por 

eso que la demanda histórica es igual a la producción histórica nacional de aceite 

de palma, ver en análisis de la oferta de aceite crudo de palma y cuadro Nº 18 de 

producción histórica de aceite crudo de palma en el Perú. 
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Figura N° 02. Situación del mercado en el Perú. MINAG (2012) 

La situación actual del mercado nos conlleva a dejar la dependencia de aceites y 

grasas, para convertirnos en un país que satisfaga sus necesidades, así como iniciar 

un trabajo sostenido que nos permita alcanzar la demanda mundial de 

biocombustibles, como alternativa a otros mercados. 

Es importante mencionar que el mercado de aceites y grasas comestibles en el Perú 

produjo en 1999 · alrededor de 239 334 toneladas. Esta producción ha ido en 

aumento en la última década a una tasa promedio de 3 % al año. En el sector, se 

distinguen dos grandes categorías de productos: los aceites, que pueden ser de 

origen vegetal o compuesto, y las grasas, entre las que se distinguen las mantecas y 

las margarinas. 

Los aceites vegetales son elaborados a base de soya, de pepa de algodón, de maíz, 

de girasol, de palma, entre otros; mientras que los aceites compuestos son una 

mezcla de aceites vegetales con aceite de pescado, lo cual los hace más 

económicos, aunque tienen mayor contenido de colesterol. 

En la categoría de las grasas se distinguen las mantecas, orientadas al consumidor 

industrial y las margarinas orientadas directamente al público consumidor. La palma 
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aceitera es uno de los productos alternativos que DEVIDA impulsa, como sustituto 

de la hoja de coca en la Amazonía peruana. También, es un elemento ecológico de 

primer orden, pues facilita la reforestación ordenada de áreas devastadas por el 

narcotráfico, la tala ilegal y la recuperación de pastizales abandonados. (MINAG­

DGCA-DIA. 2012). 

A las ventajas mencionadas se suma el interés de los inversionistas peruanos por lo 

que la palma aceitera representa para la producción de biocombustibles o biodiesel. 

Es importante destacar que los biocombustibles son una mejor alternativa en vistas a 

buscar fuentes de energías sustitutivas que sirvan de transición hacia una nueva 

matriz energética. 

En tal sentido, la situación de la palmicultura en el Perú es emergente por muchas 

razones, constituyéndose en un pilar de desarrollo económico en zonas donde antes 

reinaba la violencia y desesperanza. (MINAG-DGCA-DIA. 2012). 

El mercado constituye el área seleccionado para la producción del proyecto, muestra 

un nivel permanente y con tendencia creciente, en el Cuadro Nº 15 se observa la 

proyección de la demanda en al área de influencia del proyecto, utilizando como 

método de proyección para la población el método de los índices, con una tasa de 

crecimiento del 1,5 % usando como fuente INEI 2005, proyectado en base a la 

población 2007 con (28 220 764) habitantes. 
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Cuadro Nº 15: Demanda proyectada de aceites y grasas para consumo alimenticio 
en el Perú. 

PROYECCIÓN DE DEMANDA DE ACEITES Y GRASAS 
AÑO POBLACIÓN (a) DEMANDA TM (b) 

2012 30,401,778 

2013 30,857,804 

2014 31,320,671 
2015 31,790,481 

2016 32,267,339 

2017 32,751,349 

2018 33,242,619 
2019 33,741,258 
2020 34,247,377 

2021 34,761,088 
2022 35,282,504 
2023 35,811,742 

2024 36,348,918 
2025 36,894,152 

TASA DE CRECIMIENTO DE ICPC 1,0% 
Fuente: Elaboración Propia. 

Calculo de demanda: (b) = (a)*(c) 

496,206 

508,685 

521,479 

534,594 
548,039 

561,822 

575,952 

590,437 
605,287 

620,510 
636,115 

652,114 
668,514 
685,327 

ICPCTM (e) 

0.016 

0.016 
0.017 

0.017 

0.017 

0.017 
0.017 
0.017 

0.018 

0.018 
0.018 

0.018 
0.018 

0.019 

Tasa de crecimiento de ICPC (índice de consumo per cápita) 1 %, definido en base 

al consumo per cápita del 2004 que tiene un valor de 1 o Kg/persona/año, y el 201 o 
con un valor de 16 Kg/persona/año, siendo la tasa determinada entre ambos años 

8, 14 % por el método de los indices, y que para asegurar el proyecto solo se 

considerara 1 % como tasa de crecimiento anual. 

El mayor volumen de demanda está orientado para el consumo alimenticio, el cual 

es determinado por la cantidad poblacional y consumo per cápita por persona, ver 

cuadro Nº 15 sobre el volumen de demanda proyectado de aceites y grasas 

destinados al consumo alimenticio. 

Actualmente en el Perú existe una gran demanda para biocombustibles, consume 

aproximadamente 200 mil toneladas de biodiesel al año, el cual irá 

incrementándose, y esto solo en la mezcla del 5 % con el diesel normal, de esta 

demanda nacional de biodiesel más del 90 % es importada. 
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Cuadro Nº 16: Demanda de aceite para biodiesel. 

DEMANDA DE BIODIESEL 

AÑO TM 
2012 200,000 

2013 206,000 
2014 212,180 

2015 218,545 
2016 225,102 

2017 231,855 

2018 238,810 
2019 245,975 
2020 253,354 

2021 260,955 
2022 268,783 
2023 276,847 

2024 285,152 
2025 293,707 

Fuente: Elaboración propia 

Tasa de crecimiento anual para demanda de biodiesel 3 %, (Fuente MiNAG. 2ó12.). 

3.2.6 Análisis de la oferta de aceite crudo de palma 

La producción de aceite crudo esta principalmente localizada en los departamentos 

de San Martín, Ucayali y Loreto, ubicándose en estas las fábricas, OLAMSA (Región 

Ucayali-Neshuya), OLPESA (Región San Martín-Tocache), OLPASA (Región 

Ucayali-Aguaytía), INDUPALSA (Región San Martín-Caynarachi), Palmas del 

ESPINO (Región San Martín-Uchiza), Palmas BOLIVAR Tocache (Región San 

Martín-Tocache) y Palmas del SHANUSI en la Región Loreto. 

En el Cuadro Nº 17, se observa el volumen de oferta de aceite crudo en TM en el 

Perú por empresas promovidas por el desarrollo alternativo. 
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Cuadro Nº 17: Producción de aceite crudo de palma por empresas agroindustriales 

de palma promovidas por el desarrollo alternativo (TM). 

AÑO OLAMSA OLPASA INDUPALSA OLPESA TOTAL 

2005 6,260 978 7,238 
2006 7,501 1,628 173 9,301 

2007 7,314 1,879 449 9,643 

2008 8,868 2,405 913 12,187 

2009 9,831 2,826 1,576 2,977 17,210 

2010 10,669 3,610 2,984 5,301 22,564 

2011 13,300 5,429 4,614 8,150 31,493 

Fuente: OLAMSA, OLPASA, INDUPALSA, OLPESA 

La producción de aceite crudo al año 2000 fue de 29 616 TM. Al año 2004 la 

producción de aceite crudo de palma alcanzó los 47 914 TM, además teniendo 

registros de la producción al 201 O que las extractoras del Perú produjeron 59 480 

TM de aceite crudo. (Fuente: MINAG, Promoción del cultivo e industrialización de la 

palma aceitera en el Perú). 

Palmas del Espino S.A- Palmesa es la principal productora de aceite de palma en el 

Perú, contando con 12 294 has. en explotación, de las cuales alrededor de 9000 

has. se encuentran en etapa productiva, según un informe de Equilibrium (Mayo 

2011). Para el Grupo Palmas actualmente se estima un rendimiento de 4 TM de 

aceite por hectárea año en promedio, considerando que actualmente en Palmas del 

Shanusi existen plantaciones muy jóvenes y de los cuales los rendimientos en 

producción de aceite es bajo. 

El Grupo Palmas el 2011 produjo alrededor de 37 990 TM de aceite crudo, y las 

empresas promovidos por el desarrollo alternativo produjeron alrededor de 31 493 

TM de aceite crudo, sumando ambos un volumen de 67 493 TM de aceite crudo de 

palma para el 2011. 

Ministerio de Agricultura reporta a final del 2012 que existen 32 576 hectáreas en 

producción, y considerando un rendimiento de 2,9 TM de aceite por hectárea como 

promedio general, el Perú produjo aproximadamente para el año 2012 un volumen 

de 94 470,4 TM de aceite crudo de palma aceitera. 
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El 201 o se registró un promedio de rendimiento por hectárea año de 8, 1 TM 

RFF/ha.Año, y el 2011 se registró 6,9 TM RFF/ha/año para las cuatro empresas 

promovidas por el desarrollo alternativo, los cuales se promedió para el rendimiento 

del 2012 siendo este 7,5 TM/ha/año con un porcentaje de extracción del 24 %, 

llegando a producir 1,8 TM aceite/ha/año, este promediado con el rendimiento del 

grupo palmas que es 4 TM de aceite/ha/año se obtuvo un rendimiento al nivel 

nacional por hectárea de 2, 9 TM de aceite al año. 

Se considera un rendimiento de 2,9 TM de aceite por hectárea como promedio 

general al nivel nacional debido a deficiencias en el manejo de las plantaciones en 

fertilización y manejo, vale mencionar que en el total de las áreas en producción 

existen plantaciones de 3, 4, 5, 6, 7, 8, a más años, y que en plantaciones jóvenes 

los rendimientos son muy bajos y más aún si no han tenido buen manejo. 

Además el promedio mundial de producción de aceites y grasas es de 3,5 TM 

aceite/ha./Año (Grupo Palmas 2012). 

Resumen de producción histórica de aceite crudo de palma aceitera en el Perú, ver 

cuadro Nº 18. 

Cuadro Nº 18: Producción histórica de aceite crudo de palma en el Perú. 

AÑO PRODUCCIÓN TM 

2000 29,616 

2004 47,914 

2010 59,480 

2011 67,493 

2012 94,470.4 

Fuente: MINAG, Elaboración Propia. 

Del cual se calcula la tasa de crecimiento de los últimos 8 años siendo esta 8,9 %, 

tasa que es usada para las proyecciones. 

32 



3.2. 7 Proyección de la oferta de Aceite crudo 

Los volúmenes proyectados para cada año están calculados en base a la producción 

2012 y la tasa anual de crecimiento determinada de entre los periodos 2004 y 2012 

que es 8,9 %, ver resultado en el cuadro Nº 19. 

Cuadro Nº 19: Proyección de la oferta de aceite crudo de palma en el Perú. 

PROYEECIÓN DE LA OFERTA 

AÑO TM(10%) TM (8,9%) 

2012 94,470 94,470 

2013 103,917 102,878 

2014 114,300 112,034 

2015 125,740 122,005 

2016 138,314 132,863 

2017 152,145 144,688 

2018 167,359 157,566 

2018 184,095 171,589 

2020 202,505 186,860 

2021 222,755 203,491 

2022 245,031 221,602 

2023 269,534 241,324 

2024 296,487 262,802 

2025 326,136 286,191 
Fuente: elaboración propia 

En el cuadro Nº 19 se puede observar las proyecciones utilizando 2 tasas de 

crecimiento de la píOducción, una del 10 % y la otra del 8,9 %, siendo esta última las 

más actualizada de los últimos 8 años, la cual se usará para el cálculo del balance 

oferta - demanda proyectado. 
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3.2.8 Balance oferta - demanda 

El Ministerio de Agricultura según reportes emitidos, estima cubrir el 60 % de la demanda total restada la producción sin palma con 

aceite de palma, a pesar de estas diferencias, existe demanda insatisfecha de más de 300 ooo TM de aceite anualmente, siendo la 

demanda insatisfecha más del 60 %, ver cuadro Nº 20 del balance oferta demanda. 

A la demanda total restar la producción sin palma, quedando una diferencia, a esta diferencia el ministerio de agricultura piensa 

cubrir en un 60 % como política nacional, y la demanda insatisfecha está calculada en base al 60 % de la diferencia de demanda 

total y producción sin palma. 

Cuadro Nº 20: Balance Oferta - Demanda del aceite crudo de palma aceitera al nivel nacional. 

BAIANCE OFERTA- DEMANDA TM 

AÑO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

DEMANDA PARA ALIMENTOS 521,479 534,594 548,039 561,822 575,952 590,437 605,287 620,510 636,115 652,114 668,514 685,327 

DEMANDA PARA BIODIESEL 212,180 218,545 225,102 231,855 238,810 245,975 253,354 260,955 268,783 276,847 285,152 293,707 

DEMANDA TOTAL 733,659 753,139 m,141 793,677 814,762 836,412 858,641 881,464 904,899 928,960 953,666 979,034 

PRODUCCIÓN SIN PALMA 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 

DIFERENCIA 701,659 nLB9 741,141 761,677 782,762 804,412 826,641 849,464 8n,899 896,960 921,666 947,034 

PALMA 60% DE LA DIFERENCIA 420,995 432,684 444,684 457,006 469,657 482,647 495,984 509,678 523,739 538,176 S53,000 568,221 

OFERTA DE ACEITE CRUDO 112,034 122,005 132,863 144,688 157,566 171,589 186,860 203,491 221,602 241,324 262,802 286,191 

DEMANDA INSATISFECHA 308,961 310,679 311,821 312,318 312,092 311,058 309,124 306,188 302,138 296,852 290,198 282,029 

% 73 n 70 68 66 64 62 60 58 SS S2 50 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.9 Precio del producto (aceite crudo). 

El precio del aceite de palma se determina de acuerdo a una fórmula establecida 

entre las empresas de palma aceitera y las empresas de aceites y grasas de la 

sociedad nacional de industrias, y es la siguiente: 

Cotización mensual FOB INDONESIA + US$ 60 = Precio mercado Nacional 

A continuación se mencionan los productos, sus rendimientos y los precios de la 

actividad de la palma aceitera, para mazo del 2011 ejemplo. 

Los precios nacionales se rigen en función al precio FOB internacional del aceite 

crudo + 60 US$, que generalmente lo manejan Malasia e Indonesia, son los mayores 

productores de palma en el mundo, el precio del mes antepenúltimo publicado por el 

Oil World. Ejemp: el precio FOB INDONESIA de mayo es válida para el cálculo del 

precio en el mercado nacional del mes de Julio. 

Los 60 dólares que se lo suma al precio FOB se deben al costo de transporte, monto 

acordado entre las extractoras de aceite crudo de palma y las empresas de aceites y 

grasas del Perú, considerando que el aceite crudo importado entra grabado el costo 

de transporte. 

A continuación ver comportamiento histórico del precio del aceite crudo de palma, en 

los últimos doce años, ver figura Nº 03. 
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Figura Nº 03: Comportamiento del precio del aceite crudo de palma. INDEX MUNDI 
(*)Nov. 2012 
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• El precio del aceite de palma está regido por el mercado internacional. 

• El mejor precio de los últimos 1 O años llegó a su pico máximo en el año 2011, 

seguido del año 2008. 

• El comportamiento de los precios del aceite crudo de palma guarda una alta 

correlación con la evolución de los precios del petróleo. 

• Los mayores precios reflejan la fuerte demanda de los aceites vegetales. 

• En el Perú, existe preocupación por disminución de los precios 

internacionales y el continuo ingreso de productos terminados con subsidios y 

dumping. 

• En ocasiones existen variaciones en los precios, debido a factores 

climatológicos (mal tiempo), problemas sanitarios (plagas y enfermedades), 

así como otros conflictos sociales en los países de mayor producción. 

• Existe organizaciones de productores que mantienen informados diariamente 

en su página web de los precios del mercado, entre otros, caso Colombia con 

FEDEPALMA y Ecuador con FEDAPAL. 

En la siguiente figura Nº 04 se muestran los precios (CIFF Rotterdam) asumidos por 

las empresas promovidos por el programa de desarrollo alternativo, desde el año 

2005 al 2011. 
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--OLPASA 525 634 778 1,127 766 845 1,177 

INDULPASA 450 700 1,027 751 1,000 1,271 

• ·.;..> •OLPESA 682 864 1,118 

•• ·~ • • Precio Internacional (CIF 456 509 794 1.,029 703 912 1.,187 
Rotterdam) 

Fuente: OlAMSA, OLPASA, INDULPASA, OLPESA, Rotterdam 

Figura Nº 04: Precios asumidos por empresas peruanas. DEVIDA, (2011) 

La tendencia al alza del aceite de palma estuvo influenciado entre otros factores, por 

el incremento de los precios en el mercado internacional de los combustibles fósiles; 

la crisis financiera en Europa que alentó la demanda por combustible en la población 

y, el dinamismo mostrado por economías emergentes que continuaron con 

crecimientos sostenidos de sus economía. 

3.2.10 Comercialización. 

La comercialización se realizará por un solo canal que será, según se observa en la 

Figura Nº 05. 

Planta extractora de aceite crudo Consumidor Industrial 

Figura Nº 05. Canal de comercialización del aceite crudo de palma. 
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3.2.11 Promoción y publicidad 

La promoción del producto se realizara de manera directa con las refinadoras 

ofertando productos de calidad, entregando a tiempo, la cantidad requerida y 

respetando lo establecido en el convenio, firmando contratos de compromisos para 

proveer por determinado periodo de tiempo. 

Las visitas directas a los clientes va ser una oportunidad para promocionar los 

productos. 

3.2.12 Posibilidades de negocio 

Las exportaciones una posibilidad de negocio para la producción, las empresas 

dedicadas a la elaboración de alimentos balanceados, también existe una gran 

demanda de aceites para la producción de biodiesel. 

En el futuro el mundo se moverá con los biocombustibles y va ser una oportunidad 

más para la palma aceitera, sabiendo que actualmente el Perú demanda un 

promedio de 200 ooo TM de aceite con tendencia creciente para la elaboración de 

biodiesel. 

Demanda Mundial; 

./ De acuerdo con la FAO, se espera que aumente en 36 % del 2007 al 2017 . 

./ De este crecimiento se estima que los biocombustibles representen un tercio 

del aumento . 

./ En el caso de la Palma Aceitera, se espera aumente impulsada por la mayor 

población, por el mayor consumo per cápita y por el abandono de las grasas 

saturadas en el mundo desarrollado. 

Oferta Mundial 

./ Se espera continúen con su proceso expansivo productores como Indonesia y 

Malasia, que en conjunto representan casi el 90 % del mundo. Sin embargo, 

se evidencia limitaciones en disponibilidad de tierras. 
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./ Se estiman mayores superficies de plantaciones de palma en países de 

América Latina. 

Demanda de biocombustibles 

Los biocombustibles es una alternativa de mercado para la producción de aceite 

crudo de palma, el Perú consume más 200 mil toneladas de biodiesel al año y esto 

solo en la mezcla del 5 % con el diesel normal, de estas, más del 90 % es importada, 

además existen plantas de biodiesel instaladas en el Perú, ver cuadro Nº 21. 

Cuadro Nº 21: Plantas de biodiesel instaladas en el Perú. 

1 1 CAPACIDAD l CAPACIDAD 
IDE 1 PRODUCTORES ACTUALES Y PI.ANTAS PILOTO INSTALADA ¡ INSTALADA I[ UBICACIÓN 

1 (TM/AÑO) 1 (gal/Año) 

l A 1PEQUE~OSINDUSTRIA_LESYPl.ANTAS~LOTO =-=-l=- 18,8901 ~725,wi=-·----·---~ IBiodiesel Peni lntematiorral SAC -==i==ll,IXXI ¡ ~637~arodliri -Lim~-~ 
l lnter¡1adficOilSAC .• I 4,llO¡ L439,~~ --~orrillos-Uma 
3 lnter Latinoamericana S.R.L ¡ 1,7801 539,543 Villa El Salvador· Lima 

E
.· _Üniversid~ Nacion~I Ag~ria la Malina (UNALMI ·-j· 1 

__ 360 109,Üi ---·-- ~ ~~~ ·3 
~~ROYECTOS INDU~~LES ... -. 21J!,OOO 62,?11370 ·------
~dustria de~ino -División Ag!oenergía -Grupo R~- 50,000 1S,155,700T _ Uhiza-San Martín -Perú __ 

6 ¡HeavenP~oleumOperatorsSAC-Grupo_~RCO __ ! _100,000 30,311,400 _ Chilca·Lima-Perú_ 

µ __ ¿>ure Bic._!~~~~_o.I_ation ·---·-------·J_._J~~~~~~~JQ_~---~~ao- Lima· Peru --4 
¡ TOTAL CAPACIDAD INSTAlADA ! 223,8901 67,864,1931 ¡ ! ! 
Fuente: Verdal 2013 

Si los precios de aceite crudo destinados a la industria alimentaria caen, el biodiesel 

va ser alternativa de mercado para el aceite crudo. 

3.2.13 Marketing del producto 

Se entregaran revistas o folletos en donde se explica ei desarrollo de la 

actividad empresarial a los clientes (reales y potenciales). 
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La calidad de nuestro producto será la mejor estrategia de marketing, para lo 

cual se respetaran los límites permisibles de calidad como: acidez, 

humedad, impurezas e índice de peróxido. 

Se invitara a participar de pasantías técnicas a los clientes en las 

instalaciones de la empresa, para fortalecer las relaciones y confraternizar. 

Al ser un producto en donde la demanda es mayor que la oferta no necesita 

de estrategias costosas de marketing. 
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IV. TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN 

4.1 El tamafto 

El tamaño de la fábrica se definió basándose en los criterios mencionados 

anteriormente, pero principalmente en función ai tamaño de tecnologías exístentes para 

dichas plantas de extracción y la disponibilidad de la materia prima, sabiendo que existen 

prototipos definidos de determinadas capacidades como: 6, 1 o, 12, 20, 60 TM 

RFF/HORA. El proyecto adoptará una capacidad 6 TM RFF/HORA, considerando áreas 

para futuras ampliaciones para una proyección de 12 TM RFF/HORA, ya que el proyecto 

tendrá una capacidad de procesar de 43 200 TM RFF (racimo de fruto fresco de palma) 

al año, la proyección a 12 TM RFF/HORA se ajusta al futuro horizonte del proyecto. 

La capacidad de producción, se ha relacionado con las consideraciones relativas a los 

diversos factores que condicionan el mercado y a las técnicas disponibles para 

determinarlo, siendo los aspectos básicos considerados de la Relación tamaño -Materia 

Prima, Relación Tamaño - Mercado, Relación Tamaño - Tecnología, Relación Tamaño 

- Financiamiento, y Relación Tamaño - Costos Unitarios, siendo las más relevante la 

relación tamaño materia prima y la relación tamaño - tecnología. 

La relación tamafto - mercado 

El proyecto iniciará sus actividades produciendo al primer año (2016) 4 530,99 TM de 

aceite crudo, representando este el 1,45 % de la demanda insatisfecha de nuestro país. 

El Perú es un país altamente deficitario en aceites y grasas, de los cuales más del 70 % 

importa para cubrir su demanda interna, ver volúmenes proyectados de demanda total 

de aceites y grasas y oferta nacional de aceite crudo de palma aceitera en el cuadro Nº 

19 del balance oferta - demanda del aceite de palma en el Perú, con todo esto podemos 

decir que esta relación no es tan relevante para el proyecto. 

La demanda total al año 2012 fue de 665 ooo TM, incluyendo la demanda de biodiesel 

de 200 ooo TM, estos volúmenes irán incrementándose en los posteriores años con el 

crecimiento poblacional, que tiene un tasa al año 2007 de 1,5 %, y del 3 % de 

crecimiento anual en la demanda de biodiesel. 
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El estado peruano según el Ministerio de Agricultura proyecta cubrir el 60 % de la 

demanda total restada la producción sin palma, que viene a ser para el año 2012 de 

633 000 TM, del cual se deduce que el 60 % representa 379 800 TM, según MINAG 

2012. 

La relación tamafto - materia prima 

Se dispondrá de 14 611 TM de fruto de palma al año 2013, el cual irá 

incrementándose debido a que las plantaciones son jóvenes, y existiendo proyectos 

de ampliación en palma, lo cual según las proyecciones dan al final del horizonte del 

proyecto un volumen de 37 693,63 TM de fruto de palma, el proyecto iniciará sus 

actividades el año 2016 con un volumen de 18 879, 13 TM de fruto, utilizando un 

43, 70 % de su capacidad instalada, a futura ira aumentando la utilización de su 

capacidad instalada, y se estima utilizar hasta un 87,25 % al año 2025. 

La relación tamafto - tecnología 

Existen empresas especializadas en comercializar fábricas extractoras de aceite crudo 

de palma con prototipos definidos de capacidades de 6, 10, 12, 20, 60 TM/RFF/HORA. 

los mismos que brindan asistencia técnica para el montaje y operación, el proyecto 

adoptará la capacidad existente de 6 TM de RFF/HORA, debido a que esta capacidad se 

ajusta a la condiciones actuales y futuras de la planta industrial. 

La tecnología propuesta para el proyecto es de origen colombiano, representado por la 

empresa Consultécnica S.A. Empresa que será la encargada de proveer la tecnología, 

debido a ia experiencia en la implementación de extractoras de palma con esteriiización 

vertical. 

La relación tamafto - financiamiento 

La inversión en implementación de la planta industrial es de SI. 12 224 531, del cual 

el 64.81 % será financiada por el gobierno regional de Loreto y el resto se cubrirá 

con recursos propios de socios accionistas, el monto de la inversión es posible, 

debido a que existe garantías por parte del gobierno regional y socios, además se ha 
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sensibilizado al proyecto a una tasa de interés del mercado del 12 %, mostrando aun 

rentabilidad. 

Relación tamaño - costos unitarios 

Los costos unitarios se reducen al aumentar el tamaño de planta, ver la siguiente 

figura Nº 06 de relación tamaño costos unitarios. 

Cu 

6 30 60 90 120 300 Tamaño TM RFF/HORA 

Figura Nº 06: Relación tamaño - costos unitarios 

El precio del aceite crudo de palma se cotiza al nivel internacional, y en función a 

ese precio se rigen todas las empresas para grabar el precio de sus productos, 

además son los precios más bajos que se dan, debido a que Malasia e Indonesia 

son los productores a escalas más grandes del mundo. 

La influencia de este criterio no es tan relevante, debido a que el tamaño de planta 

es el más pequeño de los módulos existente que muestran rentabilidad, a pesar de 

eso el proyecto muestra precios unitarios inferiores a los precios del mercado de los 

productos, a continuación ver cuadro Nº 22 de relación costos unitarios y el precio 

del aceite crudo de palma en el mercado. 

Cuadro Nº 22. Relación costos unitarios y el precio del aceite crudo de palma. 

AÑO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

PRECIO ACEITES/. TM 2,396.32 2,479.50 2,483.62 2,461.55 2,495.80 2,505.11 2,434.08 2,458.02 2,478.76 2,495.95 

COSTO PROMEDIO/TM. ACP 2,249.84 2,265.43 2,229.32 2,158.76 2,144.66 2,124.06 2,062.50 2,068.51 2,082.06 2,093.29 

Fuente: Elaboración propia 

43 



4.2 La localización 

La localización se hará teniendo en cuenta el análisis de los factores locacionales 

cualitativos y cuantitativos considerados en el estudio, asimismo se tendrá en cuenta 

la macro y micro localización respectivamente. 

La panta extractora de aceite crudo de palma aceitera se localizará en el centro 

poblado menor de Grau (km 86 carretera Tarapoto-Yurimaguas ), este lugar obtuvo 

el mayor puntaje eñ la evaluación de ioeallzaeión por ei método de puntuación y 

ponderación, habiendo evaluado tres posibles zonas de localización: Yurimaguas, 

Centro poblado Miguel Grau y el distrito de Pongo de Caynarachi, el resultado de 

esta determinación se muestra en el anexo Nº 08, siendo el lugar que reúne los 

factores globales cuantitativos y cualitativos para la ubicación, y además existe la 

disponibilidad de terreno, ver localización en plano de ubicación. 

Siendo la puntuación ponderada para el distrito de Pongo de Caynarachi 3,3 para el 

centro poblado menor de Grau 6,4 y para Yurimaguas 4 cuyo resultado indica que el 

Centro Poblado menor de Grau en el lugar más adecuado. 

Los principales factores locacionales evaluados en el estudio son: Factores 

Cuantitativos y Factores Cualitativos, que son los siguientes: 

a. Cercanía del mercado. 

Los principales mercados se encuentran en la costa peruana como: AL!CORP 

(Dirección: Av. Argentina 4793 Callao), ALPAMAYO (Dirección: Av. Venezuela 2413 

Lima), AGROINDUSTRIAS INTEGRADAS S.A (Dirección: Av. Angélica Gamarra 870 

los Olivos), AMERAL S.A.A. (Dirección: Av. Argentina 4670, Callao), INGREDION 

PERU S.A. (Dirección: carretera central km 10.5 Santa Clara-Ate), Industria de 

Grasas y Aceites S.A. (Dirección: calle los brillantes Mz B-1 Lote 1 

Urb. la capitana, Huachipa), Piura, Trujillo, y San Martin. 

b. Medios y costos de transporte. 

El producto generalmente se transporta en cisternas de 30 TM de capacidad, y para 
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mercados pequeños en camiones con tanques de plásticos de 1000 kg cada uno y 

cilindros de plásticos, los costos de transporte está en función a las toneladas 

transportadas y la distancia al mercado, se estima por referencia lndupalsa que el 

costo de transporte de SI. 265,2 por TM de aceite y sin costo para el palmiste porque 

el producto se vende puesto en planta extractora, la venta de aceite a mercados 

pequeños y cercanos, se vende generalmente puesto en planta. 

c. Disponibilidad y costo de mano de obra, calificada y no calificada. 

Existe personal calificado de experiencia dispuesta a trabajar en el desarrollo de la 

actividad del proyecto, ingenieros agroindustriales, técnicos electricistas, operadores, 

técnicos mecánicos de maestranza, que forman el equipo del proyecto, los costos 

serán de acuerdo a las leyes laborales establecidas por el gobierno. 

El personal calificado estará formado por profesionales afines a la actividad, 

Agroindustriales de la Universidad Nacional de San Martin Tarapoto, el personal 

técnico en mecánica y eléctrica, se consideran profesionales del entorno de 

experiencia existente y del tecnológico Nor Oriental de la Selva, el cual brinda las 

especialidades, en cuanto al personal no calificado se considerara personas del 

entorno con secundaria completa, los cuales previamente serán capacitados en el 

manejo de los equipos, de todo el requerimiento de mano de obra se priorizaran a 

hijos de productores de palma. 

d. Cercanía a las fuentes de abastecimiento. 

Constituido básicamente por la asociación de productores de Loreto con seis 

comités organizados, que serán la principal fuente de abastecimiento del fruto de 

palma RFF, la misma que nos permitirá aprovechar nuestros propios recursos y 

darle el mayor valor agregado a los mismos; además estas zonas de producción 

están cercanas a la localización de la planta. Ubicándose la fábrica dentro de los 

limites parcelarios de las áreas productivas. 
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e. Factores ambientales. 

La zona de ubicación de la fábrica permite el fácil manejo de los factores 

ambientales, contrarrestando tos efectos negativos de manera significativa, para lo 

cual se contara con planes y mecanismos para el manejo de residuos generados por 

la fábrica, El lugar de localización no afectará la zona aledaña debido a que la 

fábrica estará muy lejana de las viviendas. 

f. Costo y disponibilidad de terrenos. 

El proyecto ya cuenta con terreno disponible de 5 hectáreas para desarrollar sus 

actividades, ubicándose al margen de ta carretera Fernando Belaunde Terry en el 

centro poblado menor de GRAU KM 86, tramo Tarapoto - Yurimaguas, de propiedad 

de un socio, el cual será comprado con acciones por un monto de 50 000 soles, 

además cuenta con el recurso agua y muy cerca de energía eléctrica con facilidades 

de adquirir. 

g. Topografía de suelos. 

Terreno de característica plana, seca y compactada que permite el tránsito de 

vehículos livianos y pesados, con facilidad para el transporte de frutos, productos y 

residuos, no presenta inestabilidad y estancamiento de aguas. 

h. Disponibilidad de agua, energía y otros suministros. 

La localización permite adquirir los recursos necesarios para el desarrollo de las 

actividades, tales como: aguas superficial y subterránea, dos fuentes suficientes 

para desarrollar las actividades, energía eléctrica aproximadamente a 100 metros 

del terreno en que ta fábrica se encuentre ubicada, otros suministros disponibles en 

el centro poblado de Pampa Hermosa y en las ciudades de Tarapoto y Yurimaguas. 

i. Comunicaciones. 

La carretera asfaltada Fernando Belaunde Terry atraviesa la provincia de Alto 

Amazonas y el departamento de San Martin, que conecta a la costa del Perú, 

permitirá llegar a los mercados objetivos y potenciales mercados. 
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j. Posibilidad de desprenderse de desechos. 

El proyecto contará con un plan de manejo de residuos generados por la actividad 

como: lagunas de oxidación para el tratamiento de efluentes, y retiro permanente de 

escobajos a !os campos de producción, el lugar permitirá desprenderse de los 

desechos permitiendo el adecuado tratamiento sin perjuicio al medio ambiente. 

k. Estructura impositiva legal. 

Política de incentivos 

El estado peruano ha promulgado normas para incentivar y promover la inversión 

privada en zona de selva; entre las que destaca la Ley Nº 27037 - "Ley de 

Promoción de la Inversión de la Amazonia", Ley que define incentivos y 

exoneraciones de carácter tributario a favor de las actividades productivas; D.S. Nº 

015-2000-AG, en el cual se "Declara de interés nacional la instalación de 

plantaciones de palma aceitera", medida que ha facilitado la elaboración de un Plan 

Nacional de Promoción de este Cultivo y !a constitución de un Comité Técnico de 

Coordinación para hacer cumplir las metas del Plan Nacional; entre otras medidas. 

En el 2003 se publica La Ley Nº 28054 de Promoción del Mercado de los 

Biocombustibles, que se empezó aplicar a partir del año 2009, obligando al uso del 

2 % de 8100 en todos los Diesel Nº 2 y a partir del 2011, el uso obligatorio del 85. 

En el contexto regional el Gobierno Regional de San Martín, ha creado el Programa 

Regional de Biocombustibles, que promueve la instalación de cultivos energéticos 

como palma aceitera, piñón blanco, higuerilla y caña de azúcar, potenciales materias 

primas que se pueden explotar en modelos inclusivos en todo el ámbito de la región; 

con capacidad de réplica para otras regiones de la Amazonia peruana. 

Además de considerarse que según la ley 27037, las empresas ubicadas en el 

departamento de Loreto, están sujetos al régimen tributario de tercera categoría de 

impuesto a la renta, siendo la tasa del 5 %, además gozaran de un crédito fiscal 

especial del 50 % del impuesto bruto mensual IGV. 
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l. Disponibilidad de capitales y financiamiento. 

El proyecto considera el financiamiento por parte de las siguientes instituciones 

públicas y privadas como: Gobierno Regional de Loreto, Agrobanco, Banco Mundial, 

y entidades financieras privadas, en lo posible se buscará !a tasa impositiva más 

baja. 

De todas las entidades mencionadas, el gobierno regional de Loreto tiene interés en 

financiar dicho proyecto inclusivo, (área de palma aceitera, gerencia sub regional de 

Alto Amazonas), permitiendo dar viabilidad a la idea de desarrollar actividades 

inclusivas, además se gestionaran fondos no retornables de entidades como 

Agroideas, Naciones Unidas y entidades del estado peruano. 

m. Política de descentralización. 

La generación de nuevos puestos de trabajo directos e indirectos dará 

oportunidades a personas naturales del lugar, evitando en parte la migración a las 

grandes ciudades de nuestro país. 

n. Clima. 

Clima tropical adecuado para el desarrollo de las actividades con temporadas de 

verano e invierno, no perjudicando el desarrollo de las actividades. Es como en todo 

la selva, es básicamente tropical: cálido húmedo y lluvioso. La temperatura fluctúa 

entre 21. 7 a 35 ºC. La humedad promedio entre 80 y el 90 %. Las precipitaciones 

pluviales son abundantes en todo el año con predominio en los meses de diciembre 

a mayo. 

o. Características y crecimiento de la población. 

Interés por parte de los agricultores de la zona en expandir sus áreas productivas en 

palma aceitera, todos estos elementos son de vital importancia para poder 

determinar las perspectivas del futuro del proyecto, y el lugar adecuado para la 

instalación de la planta. 

La mayor parte de las personas se dedican a la agricultura, siendo este un factor 
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importante para determinar el interés en involucrase con la palma aceitera. 

Principales factores que explican el crecimiento de la demanda nacional de aceite de 

palma: 

- Crecimiento poblacional: 350 mil por año. 

- Creciente clase media que prioriza en su consumo aceites vegetales libres de 

grasas trans por efecto de hidrogenación 
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V. INGENIERÍA-DEL PROYECTO 

5.1 Definición de la tecnología más conveniente de la planta 

5.1.1 Objetivos del disefto 

• Reducción de la inversión inicial 

• Reducción de los costos de producción 

• Reducción de las pérdidas de aceite durante el proceso de extracción 

5.1.2 Sistema de esterilización vertical 

El esterilizador vertical es un recipiente de acero, el cual es llenado con agua 

caliente (60 ºC a 80 ºC) hasta un nivel predeterminado, donde se introducen los 

racimos de frutas frescas (RFF) hasta completar el nivel de llenado. El agua caliente 

se impregna y satura los tallos y ramas de los racimos de fruta, minimizando la 

absorción de aceite presente en el proceso de cocción. Una vez cerrada 

herméticamente la tapa superior, se procede al desalojo total del agua (reciclable), 

creando un vacío el cual es sustituido por vapor a presión (45 psi) logrando una 

cocción totalmente homogénea. 

5.1.3 Tipos y diferencias de esterilizadores 

Esterilización Horizontal 

-Recipiente Cilíndrico de acero colocado en la posición horizontal. 

- Los racimos de la fruta fresca (RFF) de la palma de aceite son introducidos para su 

cocción mediante el uso de vagones guiados en ferrovía. 

-No se usa agua durante el proceso, solo vapor y aire, lo que conlleva a un proceso 

de cocción no uniforme. 

Esterilización Vertical 

-Recipiente Cilíndrico de acero colocado en la posición vertical. 

-Los racimos de la fruta fresca (RFF) de la palma de aceite se alimentan 

directamente en el esterilizador usando cintas transportadoras. 
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5.1.4 Factores de comparación (costo) entre el esterilizador vertical y el 

esterilizador horizontal 

Cuadro Nº 23: Ventajas de esterilización vertical frente a esterilización horizontal 

ALTERNATIVAS TECNOLOGICAS 

Diseño con esterilización vertical Diseño con esterilización horizontal 

El manejo de insumos (RFF) se hace Uso de vagones en vía férrea, y otros 

solo a través de cintas transportadoras equipos tales como: sistemas 

sin estar éstas sometida·s a los rígores hidráiJlicos, cintas transportadoras, 

de las condiciones internas del proceso voleadores y elevadores de cangilones. 

de cocción. De esta manera se Este manejo de insumos tiene altos 

disminuyen sustancialmente las áreas de costos de obras civiles, mayores áreas 

planta, las obras civiles y los gastos de de planta y por ende mayores costos de 

mantenimiento. mantenimiento. 

Dentro del cilindro no queda espacios de El tiempo de cocción de la RFF es mayor 

aire porque es desplazado por el agua, por consiguiente acarrea un incremento 

generando un gran vacío dentro el en el costo de energía térmica, 

autoclave y que es sustituido con vapor adicionalmente hay pérdida de energía 

de agua, para un cocinado uniforme. por los espacios entre vagones. 

El tiempo de cocción de la RFF es más La esterilización máxima triple es de 80 

corto, solo 60 minutos en el ciclo a 11 O minutos. 

máximo. 

El ahorro de energía de vapor es Mayor consumo energético, por el mayor 

cercano al 20 % y el índice de tiempo de cocción, y los espacios vacíos 

rendimiento en la etapa de cocción es dentro el autoclave. 

mayor. 

Reduce las pérdidas del aceite en la No se puede evitar las pérdidas de 

estación de esterilización. aceite por impregnación en el escobajo. 

Menor número de personal operativo en Mayor uso de personal en la zona de 

la zona de esterilización. 

Fuente: DINCODEX, 2013 
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5.1.5 Propuesta para la implementación de la planta de extracción de aceite de 

palma 

a) Método propuesto: 

Aplicar este sistema de reingeniería de esterilización vertical a la nueva planta, para 

lograr su optimización con la modernización del proceso para aumentar la eficiencia 

y capacidad, partiendo de lo existente de 1 era generación y convirtiéndola en una de 

tercera generación de alto rendimiento (DINCODEX). 

b) Beneficio adicional: 

En una planta de tercera generación caracterizada por su sistema de esterilización 

vertical, se incrementan las capacidades de producción, debido a la mayor eficiencia 

que presentan los equipos de nueva tecnología que conforman las líneas de flujo. 

Tal es el caso del manejo de insumos y el esterilizador vertical, el cual, por su 

novedoso diseño incrementa considerablemente la captación de aceite desde el 

racimo de fruta fresca (RFF). 

c) Reducción de costo de mano de obra. 

Habrá una redistribución de la carga laboral así como de la incidencia del costo, de 

acuerdo en un todo a las políticas que se aplicaran en la empresa en cuanto a su 

crecimiento vertical y de la elaboración de nuevos productos derivados del proceso 

de la palma. 

d) Reducción del costo de mantenimiento. 

Reducción en los costos de mantenimiento para toda el aérea de proceso, en virtud 

de que: 

• Se reduce el área física de la planta. 

• Se reduce el número de equipos que componen la planta. 

52 



5.2 Análisis y descripción del proceso productivo 

En esta parte del estudio se considera al conjunto de procedimientos y medios que 

se requiere para llevar a cabo el proceso productivo, comprendiendo de esta manera 

la integración y transformación de insumos en productos, con el concurso de las 

maquinarias y equipos necesarios para la instalación de la planta que serán 

adquiridas. 

Para obtener aceite crudo de palma de buena calidad en necesarios practicar 

controles de calidad y de proceso adecuados que garanticen la calidad del producto. 

De acuerdo a las características de la materia prima, el único proceso a aplicar es el 

de extracción físico-mecánica-térmicos de aceite crudo, teniendo en cuenta que la 

tecnología es bastante conocida. Existe para ello, equipos y maquinarias de origen 

nacional e importado de fácil acceso. Se sabe que el aceite crudo de palma será 

materia prima para las plantas refinadoras. 

Análisis y descripción del proceso productivo, a continuación ver figura Nº 07 del 

proceso productivo y en el anexo Nº 11 ver diagrama de operaciones. 
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Balanza 

Recepción de RFF 

Caldero 
Esterilización 

Fibra 
Desfrutado 

Malaxado (DIGESTOR) 

Sinfín secador de torta PRENSADO 

Desfibrador 

Quebrador de nueces 

Escobajo (Raquis) 

Licor de prensa 

Tamizado de 
lodo 

Tanque de lodo 

Transf de lodo 

Filtro cepillo 

Tanque salmuera 1 ~ r -Ca~arliia -- l 1 

LI -~-r-r::----
Tanque secador 

Centrifuga 

Secado de almendra 

Almacén de Palmiste 

Figura Nº 07: Flujograma del proceso 

Almacenamiento de 
aceite crudo 
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5.2.1 Descripción del proceso de producción de aceite crudo: 

a) Pesado 

Se realiza en una balanza de plataforma en el momento que ingresa el vehículo, con 

la finalidad de llevar un buen control del volumen de proceso y determinar el 

rendimiento productivo, el vehículo se vuelve a pesar a la salida y por diferencia de 

pesada se obtiene el peso real del fruto. 

b) Recepción 

Los racimos son recepcionados en una rampa o tolva, y se realiza un análisis de 

calidad del fruto, donde podemos determinar el grado de madurez. 

Caracteristicas de un fruto maduro: 

- Desprendimiento de 3 a más granos del racimo de fruto fresco de palma al 

momento de ser cosechado. 

- El color de un fruto maduro indica rojo anaranjado en la parte de la base del 

grano y pardo rojizo en la parte de encima del grano. 

- Al momento de pinchar el grano de fruto de palma debe salir aceite y no agua 

como es en caso de un fruto verde, y debe quedar un color naranja en la 

pulpa. 

- Racimo que con la simple presión del dedo desprende de 20 a más granos 

del racimo. 

e) Transporte 

El transporte de los frutos se realiza por medio de un sistema de transportadores de 

bandejas o redller (Cintas transportadoras), el mismo que es llevado hasta los 

esterilizadores verticales. 

d) Esterilización 

Es un tratamiento térmico, que cocina los frutos mediante la inyección de vapor 

saturado a alta presión. 
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La zona de esterilizado es aquella que en donde el fruto es cocinado, para detener el 

proceso natural de acidificación y a la vez facilitar la extracción posterior de los 

productos y sub productos que posee. 

La esterilización es el proceso mediante el cual se cocina !a fruta a base de presión y 

temperatura con vapor de agua en un autoclave, Siendo la presión de trabajo de 45 

PSI durante un tiempo de 40', 45', 50' dependiendo de la maduración de la fruta. Los 

objetivos de la esterilización son los siguientes. 

1. lnactivar el proceso enzimático de acidificación del aceite, lo cual se logra con 

temperaturas por encima de 55 ºC. 

2. Aflojar los fruto adheridos al racimo, mediante hidrolisis del tejido que los une, esta 

acción es más efectiva cuanto mayor sean las temperaturas y tiempos de contacto 

con el vapor. 

3. Ablandamiento del pericarpio y los tejidos, permitiendo la ruptura de las paredes 

de las celdillas que contienen el aceite, acción que como en el caso anterior se lleva 

a cabo por hidrolisis. Las temperaturas de 11 o a 120 ºC por corto tiempo son 

suficientes para lograr este propósito. 

4. Deshidratación de la almendra, por difusión de su humedad a través de la cascara 

que lo rodea. Esta difusión se hace básicamente por evaporación "flash". 

Los picos de esterilización favorecen este proceso. Se deben tener en cuenta, no 

subir la temperatura de la nuez a más de 125 ºC. Porque la almendra resultante 

adoptara un color oscuro. 

5. Coagular las proteínas que hacen parte del cuerpo celular del fruto, que de otra 

manera formarían complejos coloidales que actúan como emulsionantes y que 

influyen en la clarificación. 

Para lograr una buen esterilización se debe seguir las siguientes recomendaciones: 
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El vapor para esterilización debe estar a presión de 3 bares y saturado. Bajo 

estas condiciones de temperatura este fluido es de 133 ºC de manera que 

perfectamente puede esperarse que cada fruto alcance 120 ºC. 

Se debe hacer una desaireación del autoclave, o sea desalojar el aire 

lentamente por las válvulas de purga del autoclave. 

La purga de condensados, obviamente por el fondo del autoclave, debe 

hacerse permanentemente. 

El proceso de esterilización se juzga, y el periodo a presión constantemente se 

ajusta, mediante el examen de los siguientes puntos: 

El desfrutamiento es óptimo, quedando el raquis totalmente vacío al salir del 

desfrutador. 

Una clarificación sin tropiezos; aguas residuales con contenidos de aceite 

acordes con los estándares. 

Palmiste almendra de buen sabor. 

e) Desfrutamiento 

Es la separación de los frutos esterilizados de los raquis y las espigas. Esta 

operación se realiza con un tambor rotatorio. 

Los frutos cocinados ingresan al desfrutador de tipo tambor rotatorio por un extremo 

del equipo. 

El escobajo resultante es transportado hacia la plataforma temporal de residuos, que 

luego puede usarse como abono por los palmicultores, diariamente se estima que el 

22 % del fruto procesado es escobajo. 

El fruto cae en el dueto del tornillo sin fin, que luego es transportado hacia un 

elevador de cangilones, la carga es llevada a 12 metros de altura, y cada cangilón 

descarga 2 kilos de fruto en el digestor. 

Una alimentación irregular de racimos al desfrutador puede incrementar las pérdidas 

de aceite en raquis, así como pérdida de frutos en el escobajo del racimo. 
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El fruto se separa para luego enviarlo al digestor por medio de un elevador y el 

racimo vacío es llevado al campo para utilizarlo como abono orgánico. Se produce el 

racimo vacío cómo desecho que representa 22 % sobre fruta fresca. 

f) Digestión 

La digestión tiene una capacidad de 6 T/hora de frutos, pudiendo elevarse por 

tiempos cortos hasta 7 T /hora. 

El objetivo de la digestión es liberar los glóbulos de grasa del mesocarpio. Para esto 

el digestor cuenta con un juego de brazos agitadores y válvulas que permiten la 

inyección directa de vapor saturado. La digestión se realiza a temperaturas entre 90 

y 100 ºC por un tiempo de 20 a 30 minutos, y finaliza cuando se forma una mezcla 

de material homogéneo y caliente. 

La mezcla contiene la nuez, fibra, aceite crudo, agua y sólidos en suspensión 

obtenida en el proceso de digestión, luego se descarga a la prensa, por medio de un 

dueto que conecta ambos equipos. Se abre la compuerta de salida del digestor. 

g) Prensado 

La mezcla ingresa a una prensa de tornillos con una capacidad de 6 T/hora, 

requiriendo una dilución con agua caliente, para unaseparación más eficiente. 

El objetivo del prensado es separar el aceite crudo de la fibra y las nueces, mediante 

presión a lo largo de dos tornillos helicoidales y a la salida mediante un cilindro 

hidráulico. 

Las fracciones que se obtiene son: 

• Aceite Lodoso, contiene aceite crudo, agua y sólidos en suspensión 

{cáscaras, fibras y restos de escobajos). 

• Torta está compuesto principalmente por fibras, nueces y una fracción de 

aceite. 

Se debe evitar que las nueces se quiebren durante el prensado, pues reduciría la 

posterior obtención de palmiste. Esto se logra regulando la presión hidráulica. 
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El Aceite lodoso obtenido en la prensa se descarga por la parte inferior de este, y es 

transportado por una tubería (dueto) hacia el tamiz vibratorio. 

La Torta (fibras, nueces y una fracción de aceite) es descargada desde la prensa 

hacia un transportador rompedor y secador de torta de tipo tornillo sinfín de paletas, 

provisto de una chaqueta por donde circula vapor saturado. 

h) Primer Tamizado 

El Aceite Lodoso (aceite crudo, agua y sólidos en suspensión) ingresa a un tamiz 

vibratorio, instalado sobre un tanque de acero inoxidable. En esta operación se usa 

agua caliente a 95 ºC que diluye y disminuye la viscosidad de la mezcla, lo que 

facilita la separación. 

Se obtienen dos fracciones: 

• Aceite Lodoso contiene aceite crudo, agua y sólidos en suspensión (cáscaras, 

fibras y restos de escobajos). 

• solidos o cachaza (agua, aceite crudo y sólidos). 

Los sólidos, se descargan de la malla del tamiz y es transportada en carretillas y 

puestos en el sinfín del digestor para luego entrar nuevamente a proceso, también 

puede ser usado como alimento balanceado para cerdos o también puede ser usado 

como abono para las plantaciones. 

El Aceite lodoso, es descargado en un tanque de acero inoxidable, donde se 

almacena temporalmente. Posteriormente es transportado por tuberías mediante una 

bomba sanitaria hasta un tanque precalentador. Este transporte provoca una 

disminución de la temperatura del aceite por perdida de energía, genera un flujo 

turbulento y le agrega oxígeno. 

i) Precalentado 

El Aceite lodoso, ingresa a un pequeño tanque precalentador, que posee un 

serpentín para el paso de vapor saturado. 
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El precalentado del aceite se realiza en forma continua, siendo la temperatura de 

salida de 95 ºC, requerida por la siguiente operación de clarificación. La turbulencia 

generada por la ebullición de la mezcla permite la eliminación de parte del oxígeno, 

por lo que en operaciones posteriores se recomienda mantener esta temperatura. 

La eliminación de oxigeno evita el deterioro del aceite por oxidación. 

El Aceite lodoso precalentado se descarga hacia un tanque clarificador. Se reduce la 

turbulencia del flujo, debido a un bafle en la zona de descarga del tanque 

precalentador. 

j) Clarificación 

La clarificación es el proceso mediante el cual se separa y purifica el aceite de la 

mezcla líquida extraída en la prensa, la cual contiene aceite, agua, lodos livianos 

(compuestos por pectinas y gomas) y lodos pesados (compuestos por tierra, arenas 

y otras impurezas). Para lograr dicha separación se aprovecha las características de 

inmiscibilidad entre el agua y el aceite. 

El aceite crudo de palma que entra a clarificación, teóricamente debe contener 35% 

de aceite, 5 % de lodos ligeros, 35 % de agua y 25 % de lodos pesados. El proceso 

de clarificación se lleva a cabo en varias etapas, donde predomina el consumo de 

vapor como fuente calórica. 

La temperatura de trabajo está en el rango de 90 - 95 ºC, con la que se logra la 

mayor diferencia entre la densidad del agua y la densidad del aceite para facilitar el 

acenso del aceite. 

Es importante controlar el buen estado de los serpentines de calentamiento y no 

descuidar la limpieza de todos los tanques una vez terminado el proceso. 

Para mayor eliminación del agua se pasa el aceite a un secador final de más o 

menos 0.08 %. 

El Aceite lodoso ingresa por un difusor al tanque clarificador. Este tanque posee 

inyectores de vapor directo, serpentines de vapor saturado, sistema antiespumante, 
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aislamiento térmico y una capacidad de 45 m3
· se recomienda al inicio levantar la 

temperatura con vapor directo y durante proceso calentamiento solo por serpentín. 

El clarificado es la operación que separa la mayor cantidad de agua que se agrega 

en el proceso. La operación se realiza a una temperatura entre 90 - 95 ºC. 

Al final de la operación se forman dos fracciones: 

-Aceite crudo en la parte superior. 

- Lodo aceitoso contiene aceite crudo, agua y sólidos en suspensión (cáscaras, 

fibras y restos de escobajos). 

El Aceite recuperado se descarga por decantación estática a un tanque secador. 

El lodo aceitoso se transporta por tuberías por gravedad a un segundo tamiz 

vibratorio. 

k) Segundo tamizado 

El aceite lodoso, ingresa al segundo tamiz vibratorio, que posee mallas mucho más 

finas 60 mesh (4.8 mm). La operación es igual al primer tamizado. 

Se obtiene dos fracciones: 

- Aceite lodoso con una menor fracción de sólidos en suspensión 

(Cáscaras, fibras y restos de escobajos). 

- Solidos (agua, aceite crudo y sólidos). 

El aceite lodoso se descarga en un tanque clarificador de lodos. 

Los sólidos, se descarga de la malla del tamiz y es transportada en carretillas a una 

zona reservada para almacenarlos temporalmente. 

Estos residuos salen del sistema y son reutilizados como abono para las 

plantaciones. 
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1) Centrifugado 

Los lodos aceitosos provenientes de los tanques de lodos, pasan por un filtro cepillo 

que separa iimpurezas, luego ingresan a una Centrifuga de lodos. 

La acción de la centrifuga la separa en dos fracciones: 

- Aceite crudo con fracción de agua. 

- Aguas lodosas, que contiene agua, lodos y cantidades menores de aceite. 

El Aceite crudose transporta por tuberías mediante una bomba sanitaria, al tanque 

de aceite (licor de prensa), para continuar el ciclo de clarificación. 

Las Aguas lodosas, se trasladan al tanque florentino mediante canaletas. 

m) Recuperación de aceites de florentinos 

Las aguas lodosas provenientes del centrifugado, y los condensados de los 

esterilizados son llevados al tanque florentino, tiene cuatro compartimientos o 

divisiones, mediante el proceso de sedimentación se recupera el aceite y el lodo 

resultante, el aceite crudo esta mesclado con agua y es transportado al tamiz y al 

tanque de aceite (licor de prensa) por bombeo, y los lodos resultantes son enviados 

a las lagunas de oxidación. 

n) Secado 

El Aceite crudo proveniente del clarificador, ingresa al sistema de secado que 

consiste en un tanque secador y un secador atmosférico. 

El secado del Aceite crudo, se realiza para reducir el contenido de agua hasta un 

porcentaje igual o menor al O, 1 % de humedad. Esta operación se realizó en unas 1 

a 1,5 horas a una temperatura promedio de 80 ºC. La temperatura en el interior del 

tanque secador se mantiene por medio de un serpentín por el que circula vapor de 

agua. El secado es una operación muy importante, pues una de las reacciones que 

deterioran el aceite es la hidrólisis, que se produce en presencia de agua. Esta 

operación permite obtener el producto final, aceite crudo seco. 
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El Aceite crudo obtenido se descarga por la parte inferior del tanque secador, y se 

traslada al tanque de almacenamiento mediante una bomba sanitaria. 

o) Almacenamiento 

El aceite seco es finalmente almacenado en tanques con suministro de calor por 

medio de serpentines con vapor, que servirán para controlar una adecuada 

temperatura entre 40- 50 ºC. 

Es importante controlar las variaciones de temperatura para que no se produzcan 

condensados, logrando con ello evitar este fenómeno. 

El almacenamiento del aceite crudo no debe exceder los dos meses, pues puede 

existir perdidas de calidad por oxidación (Rancidez) e hidrólisis (incremento de 

ácidos grasos libres). 

5.2.2 Descripción del proceso de recuperación de palmiste 

Luego del proceso de prensado donde se obtiene el: 

• Aceite Lodoso: aceite crudo, agua y sólidos en suspensión (cáscaras, fibras y 

restos de escobajos). 

• Torta: Compuesto principalmente por fibras, nueces y una fracción de aceite. 

En un proceso paralelo a la obtención de aceite crudo, se obtiene el palmiste con los 

siguientes procesos: 

a) Desfibrado 

La Torta (fibras, nueces y fracciones mínimas de aceite), se descarga desdela 

prensa hacia un transportador rompedor y secador de torta de tipo sinfín de paletas, 

provisto de una chaqueta por donde circula vaporsaturado. 

La Torta, es transportada hasta un separador neumático, durante el transporte la 

Torta es homogeneizada y secada. La columna desfibradora neumática de 

separación, consta de una tubería de succión de fibras, un ciclón separador de 

fibras, un ventilador de succión de fibras, y una esclusa rotatoria. 
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En la columna desfibradora, la Torta es sometida a una corriente de aire a 

temperatura ambiente, para generar una turbulencia y provocar que las fibras sean 

llevadas por la tubería de succión hasta el ciclón, y las nueces que tienen un mayor 

peso caigan hacia la parte inferior de la columna desfibradora. 

La fibra es descargada a un transportador de tipo tornillo sinfín. Las nueces son 

descargadas en la parte inferior de la columna y luego recogidas a la esclusa del 

quebrador de nueces tipo tambor, que se encuentra adyacente a la parte inferior de 

la columna desfibradora. 

b) Transporte y descarga de fibras 

La fibra es llevada por el transportador de tipo tornillo sinfín de gusano hacia el 

caldero para generación de energía calorífica. Se descarga en el hogar de 

combustión del caldero, por medio de unas compuertas ubicadas en la parte 

superior. Concluida la descarga, inician el proceso de generación de vapor saturado. 

c) Quebrado de cascara de nueces 

Las nueces ingresan a la quebradora de cáscara de nueces. 

La quebradora de cáscara está especialmente diseñada para la extracción de las 

almendras o palmiste, rompiendo las cáscaras o cuesco de las nueces sin romper la 

almendra. Aun así, se obtiene palmiste con quebraduras y restos de cáscara, nueces 

enteras y muchas impurezas, pero esto en controlable. 

Se obtienen dos fracciones: 

• Restos de cáscara o cuesco. 

• Palmiste con impurezas (palmiste con restos de cáscara y fibra). 

d) Lavado del palmiste 

El producto del chancado de nueces es puesto en el tanque salmuera, lo cual es 

llenado hasta el 50 %, para la separación del palmiste. 
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El lavado se realiza con salmuera y permite separar el palmiste de las impurezas. 

Las impurezas, por ser más pesadas que la salmuera, se concentran al fondo de la 

canastilla, mientras que el palmiste se agrupa por flotación en la parte superior de la 

canastilla. La capacidad de lavado es de 0,5 T/lote, usándose una salmuera de 

densidad de 1,2 g/cm3
. 

El palmiste, se recoge manualmente con un colador de plástico, y se transporta en 

los mismos al secador de palmiste. 

Las impurezas se descargan después de finalizada la recuperación del palmiste. 

Para esto se desaloja la salmuera, elevando la canastilla con perforaciones, y 

descargando las impurezas en carretillas. Las carretillas son llevadas fuera de la 

planta de extracción. 

e) Secado de palmiste 

El palmiste ingresa al secador horizontal con ventilación forzada. 

Las bandejas son de acero inoxidable con un fondo perforado para una mejor 

difusión del aire caliente. 

El palmiste se seca a una temperatura entre 50 a 55 ºC por un tiempo de 2 horas, 

hasta alcanzar una humedad de 7 %. 

El palmiste seco se descarga de las bandejas a sacos de yute de 50 kg de 

capacidad. Posteriormente estos sacos son pesados para la verificación de las 

cantidades obtenidas y del rendimiento. El rendimiento promedio es de 3 % en 

relación al peso del RFF. 

f) Almacenamiento 

El palmiste es colocado en un almacén seguro y ventilado, dentro de las 

instalaciones de la planta. Los sacos son colocados sobre parihuelas de madera 

para facilitar su almacenaje, control y posterior comercialización. 
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5.2.3 Caldero 

La función del caldero es la producción de vapor saturado, el cual es la fuente de 

calor para todas las áreas de proceso. 

Para lo cual se contara con un caldero, es el equipo que genera vapor dentro la 

extractora, utilizando como combustible la fibra del fruto palma. 

El cual cuenta de un cuerpo horizontal cilíndrico con 18 tubos de 4" de diámetro, de 

un hogar formado completamente de tubos de diferente diámetros, dentro de él se 

realiza la combustión de las fibras, en el extremo opuesto al hogar está situado la 

caja de humos y una chimenea de 20 m de altura con su capacete en acero al 

carbono y un sistema de recolección de cenizas compuesto por un ciclón y un 

ventilador. 

El caldero tendrá la capacidad de producir 7000 Kg/h de vapor, cuyo balance 

energético para la demanda de vapor durante proceso se puede ver en el anexo Nº 

12, además la capacidad del caldero podrá abastecer la demanda de vapor 

proyectado la planta extrctora a 12 TM/RFF/HORA 

A continuación ver figura Nº 08 sobre el balance de masa del proceso de extracción 

de aceite crudo de palma aceitera. 

También observar cuadro de resumen de balance de masa en el anexo Nº 07 
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CASCARA 
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Figura N° 08: Balance de materia del proceso de extracción de aceite crudo de palma. 
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Cuadro Nº 24. Resumen de balance de masa por zonas de trabajo para el aceite 

crudo 

Zona Entra Queda sale 
Recepción 48 TM RFF 48 TM RFF o 
Esterilización 48 TM RFF 43.056 TM RFF 4.944 Tllll de l IVI 

cocinado condensados 
Desfrutado 43.056 TM RFF 32.736 TM fruto 10.32 TM de 

cocinado desgranado escobajo 
Digestión y prensado 32. 736 + 5.892 = 26.808 TM de 11.82 TM de torta 

38.628 TM de fruto iieor prensa (Fibra y Nueces) 
y agua caliente 

Clarificación 26.808 de licor 11.52 TM de 15.288 TM de agua 
prensa aceite crudo lodosa 

Palmisteria 11.82 TM de torta 1.45 TM de 10.37 TM de fibra, 
(fibra y nueces) almendra seca cascariiia y humedad 

Fuente: elaboración propia. 

5.3 Control de calidad 

La calidad del aceite crudo de palmaestá ligada a ciertos cuidados que se pueden 

tener en cuenta: 

Cosecha y transporte de racimos, proceso, almacenamiento y transporte de aceite. 

El aceite crudo de palma de buena calidad obtenida después de ser extraída debe 

reunir las siguientes características. 

- Acidez : Menor al 3 % 

Humedad : O, 1 % 

Impurezas : 0,01 % 

Para conservar la calidad del aceite crudo de palma, en caso de almacenarlo, es 

necesario que se realice en tanques que tengan suministro de vapor por medio de 

serpentines que servirán para controlar una temperatura entre 40 ºC y 50 ºC. 

Es importante evitar variaciones grandes de temperatura, para que no se produzcan 

condensados que podrían ocasionar oxidaciones. 
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5.4 Indicadores de producción 

Los indicadores de producción nos permiten determinar factores de control para mantener y mejorar la efectividad de las 

operaciones de proceso. 

Cuadro Nº 25: Indicadores de producción. 

AREA: SECTOR/PRODUCTO INDICADOR FRECUENCIA ALGORITMO 

Tasa extracción de Semanal I Aceite obtenido x 100 
aceite (TEA) Mensual R FF Procesado 

Utilización de la Semanal I RFF Procesado x 100 
Capacidad Instalada Mensual Cap. Instalada 

PRODUCCIÓN EXTRACCIÓN PALMA % Extracción de Semanal I Almendra obtenida x 100 
almendra Mensual R FF Procesado 

Rendimiento (TM/Hr) Semanal J RFF Procesado 
Mensual Horas netas de trabajo 

Consumo de EE Mensual 
Kw-Hr consumidos 

RFF Procesado 

Fuente: Elaboración propia. 

Son relaciones másicas y energéticas que nos permiten determinar indicadores para evaluar el desempeño de la producción, los 

cuales nos ayudaran a hacer el seguimiento respectivo de las actividades y a tomar decisiones en los momentos oportunos. 
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5.5 Maquinaria y equipo 

Requerimientos de maquinaria y equipos. 

Todo el requerimiento de la maquinaria y equipos requeridos por el proyecto está en 

función a una extractora de aceite crudo de palma con un sistema de esterilización 

vertical y clarificación estática, de capacidad de 6 TM RFF/H, con proyección a 12 

TM RFF/H, sabemos que ya existen prototipos (módulos) definidos a la capacidad 

determinada por el proyecto. 

La preforma utilizada para el proyecto pertenece a una tecnología de esterilización 

vertical y clarificación extática provista por la empresa CONSUL TECNICA S.A. 

Colombiana, se encarga de la fabricación, suministro y asistencia técnica en el 

diseño, construceión y montaje para plantas extractoras de aceite de palma de 

diferentes capacidades, considerando que Colombia es mayor productor de aceite 

de palma en américa latina. 

A continuación ver cuadro Nº 26 de maquinaria y equipo de la planta Agroindustrial 

extractora de aceite. 
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Cuadro Nº 26: Maquinaria y equipo de planta extractora. 

Nº DESCRIPOÓN CAN 
6 12 

1 RECEPCIÓN 
Tolva de recepción de fruto 15Ton 2 2 

2 ESTERILIZACIÓN 
Redler fruto detólVas a esterilizá'(for:·o,6rffi< t,rrt 1 o 

Esterilizador Vertical 1 1 

Tolva de descarga esterilizador 1 1 

Plataforma de esterilización 1 o 

Chimenea de desfogue de esterilización 1 o 
Bomba de condensados 2 o 

3 DESFRUTAOÓN 
Redler de alimentación a desfrutador, 0,6m x Lm 1 o 

Desfrutador de racimos !Zl1,8m x Sm 1 o 

Transportador de banda para raquis: O,Sm x lm 1 o 

4 EXTRACCIÓN 
Elevador de fruto 1 o 
Dueto alimentación fruto a DG 1 o 
Sinfín distribuidor de fruto: (Z)O,Sm x Lm o 1 
Sinfín de retorno de fruto: (Z)O,Sm x Lm o 1 
Digestor de Fruto, 1.800L 1 1 

Prensa de fruto, SP-6 1 1 

Estructura metálica de extracción l l 

5 a.ARIFICAOÓN 
Tamiz rectangular aceite crudo 1 o 
Pre Clarificador: 9m3 1 o 
Tanque de aceite separado, 1,7m3 l o 
Bomba de aceite crudo, 30m3/h; 20mcda l o 
Tanque de aceite lodoso, l,7m3 l o 
Bomba de aceite lodoso, 30m3/h; 20mcda 1 o 
Clarificador vertica 1 con agitación: 10m3 l o 
Tanque sedimentador de aceite, 4m3 1 o 
Bomba para aceite sedimentado, 20m3/h 1 o 
Secador de aceite al vacío 12Ton l o 
Bomba para aceite terminado, 20m3/h 1 o 
Tanque de lodos, 6m3 l o 
Bomba centrífuga para desarenado 1 o 
Tamiz rectangular aguas lodosas 1 o 
Filtro de cepillos para aguas lodosas, 6000L 1 1 

Tanque colector de purgas, 3,4m3 1 o 

Tanque de aceite recuperado, 1,7m3 1 o 
Bomba para aguas aceitosas, 20m3/h 1 o 
Centrífuga deslodadora, 6000L 1 1 
Calentador de agua para operación bajo presión 1 o 

Estructura y plataformas de clarificación 1 1 
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6 MANEJO DE EFLUENTES 

Bomba para aguas de desecho, 20m3/h; 20mcda 2 o 
Florentino, 50m3 1 o 
Bomba aceite recuperado el florentino, 3m3/h; 20mcda 2 o 
Bomba para aguas lodosas a lagunas, 20m3/h; 20mcda 2 o 

7 DESFIBRACIÓN 

Transportador secador de torta, 00,SSm X L,m 1 o 
Desfibrador Neumático completo. 0,64m3 1 o 
Transportador de combustible a caldera, 00,Sm x L,m 1 o 

8 PALMISTERIA 

Tambor pulidor de nueces: 01,2m x 6m 1 o 
Tolva de nuez 1 o 

. . Elev.a~()rp;ara .11u~ces fr.e.scas a ~ilq: Y~=8,2m --··.·.,r:. · . o 1. 
Silo para almacenamiento y secado de nueces, 40m3 o 1 

Transportador de nueces a elevador. 00,4m x L,m o 1 
Sistema neumático transporte nueces con eliminación de o 1 
piedra 

Tambor clasificador de nueces, 01,2m x 3,3m o 1 

Tolvas y conductos de descarga provistos con imán 1 1 
Molinos de nueces tipo "Ripple", 3Ton/h 1 1 
Transportador mezcla triturada, 00,3m x L,m o 1 
Separador neumático de tres fases o 1 
Sistema hidrociclones para separación de cáscaras y o 1 
almendras 

Transportador neumático de cascaras a silo o • J. 

Silo para cascaras, 27m3 o 1 
Transportador de almendras, 00,3m x L,m o 1 
Baño de sal 1 o 
Elevador para nueces frescas a silo: YC=Sm o 1 

Silo secador de almendra, 40m 
3 1 o 

Elevador para nueces frescas a silo: YC=8m o 1 
Sinfín de almendras a silo de secado, 00,3m x L,m o 5 

Estructura y plataformas para la sección de palmistería 1 1 
Sinfín de almendra seca descarga silo secado, 00,3m x L,m o 1 
Elevador para nueces frescas a silo: YC=13m o 1 
Silo almacenamiento de almendra, lOOTon o 1 

Sinfín descarga silo 100Ton a elevador a camión, 00,4m x n • u J. 

L,m 

Elevador de almendra seca a camión: YC=Sm o 1 
9 GENERACION DE VAPOR 

Caldera vapor, 7Ton/h; baja presión 8Tipo combi) 1 o 
Tanque de alimentación de agua a caldera. 10m3 1 o 
Distribuidor de vapor 1 o 
Válvula reguladora 1 o 

10 INSTALAOONES ELECTRICAS 
Equipo para corrección de factor de potencia 1 o 
Tablero eléctrico principal 1 1 
Subtableros para control de motores 1 1 

Tablero y elementos eléctricos extracción aceite y torta o o 
palmiste 
Consolas para arranque y operación de los equipos 1 1 

Sistema de monitoreo del proceso o 1 
Alumbrado interior, tomas a tierra y sistema de pararrayos 1 o 
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11 Al.MACENAMIENTO DE ACEITE-

Tanque de almacenamiento aceite rojo, 300Ton +bombas+ 
sistema de despacho 

12 TRATAMIENTO DE AGUA 
Equipos para tratamiento de agua para proceso: 1 o 
Bomba de agua cruda; Filtro de grava y arena; Bomba filtro 
de grava y arena; ._ ,·,, -- .. ' .. .·. _· .. '-

Suavización; Bomba de agua suavizada; Equipo regenación 
resina suavización; 

Válvulas, tuberías y accesorios; Tratamiento agua caldera; 
Tanque elevado de 

Agua,30m3 

ASISTENOA TECNICA 1 1 

Fuente: Consultecnica 2013 

En el cuadro anterior Nº 26 se detallan, la maquinaria y equipo que forman una 

extractora de capacidad de 6 TM RFF/hora amp!iab!e a 12 TM RFF/hora, se indican 

las cantidades para cada capacidad, también detalla los equipos por cada área de 

zona que lo conforman, siendo estas recepción, esterilización, desfrutación, 

extracción, clarificación, manejo de efluentes, desfibración, palmisteria, generación 

de vapor, instalaciones eléctricas, almacenamiento de aceite, y tratamiento de agua. 

5.6 Programa de producción 

La planta industrial extractora de aceite crudo de palma está diseñada para procesar 

43 200 TM de racimo de fruto fresco de palma, trabajando 24 horas al día, 25 días a 

la semana y 12 meses al año, el cual tendrá la capacidad de producir 1 o 368 TM de 

aceite crudo con un tasa de extracción del 24 %, y 1 296 TM de almendra de 

palmiste a un tasa de recuperación del 3 %, estos volúmenes de producción se 

consigue utilizando el 100 % de la capacidad instalada de la fábrica de 6 TM 

RFF/HORA. 

a) Programa de producción primer afto 

La producción mensual para el primer año de operación estará en función al 

volumen de producción de la zona de influencia del proyecto, que está conformado 

por los socios palmicultores, este volumen para el primer año se determinó mediante 

encuesta realizada a cada uno de los socios involucrados y proyectado al 2016, este 

año será el inicio de operaciones del proyecto, los parámetros de rendimiento se 

determinaron de la experiencia de empresas en actual operación, siendo estos los 
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siguientes TEA (tasa de extracción de aceite) 24 % y TEP (tasa de extracción de 

palmiste) 3 %. 

Vale decir que el potencial aceite de la palma (Elaeis guineensis Jacq.) que se 

cultiva en la provincia de Alto Amazonas es del 25 %, y el rendimiento en almendra 

de palmiste es del 5%. Ver cuadro Nº 27 de la proyección de fruto de palma durante 

el horizonte del proyecto, y cuadro Nº 28 sobre la producción del primer año. 
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Cuadro Nº 27: Proyección del volumen de fruto de palma en TM durante el horizonte del proyecto. 

PROYECCIÓN DEL VOWMEN DE PRODUCCIÓN DE FRUTO DE PALMA EN TM 
FACTOR PROYEC 1.00 1.11 117 1.00 1.08 1.27 151 l.n 1.gj 1.98 2.00 2.00 2.00 

AÑO 20U 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 21125 

TM 14,611.20 16,195.33 17,030.53 18,879.13 20,406.25 23,939.00 28,549.85 32,543.63 35,943.63 37,468.63 37,693.63 37,693.63 37,693.63 

Fuente: Elaboración propia 

La base para las proyecciones de los posteriores años, es el año 2013 fecha de realización de las encuestas, vale decir que la 

base para los cálculos de operación del proyecto será el año 2016, con un volumen de 18 879, 13 TM de RFF ver cuadro Nº 27, 

siendo el 2014 y 2015 etapa pre operativa en donde se realizaran las inversiones. 

Cuadro Nº 28: Programa de producción del primer año de operación. 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 
PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DURANTE EL PRIMER A~O DE OPERACIÓN DEL PROYECTO TM (2016) 

PRODUCTOTM 
MES 

TOTAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

RFF 1,510.33 1,321.54 1,321.54 1,321.54 1,510.33 1,321.54 1,321.54 1,699.12 1,887.91 2,076.70 1,887.91 1,699.U 18,879.13 

ESTACIONALIDAD 8% 7% 7% 7% 8% 7% 7% 9% 10% 11% 10% 9% 100% 

ACEITE 24% 362.48 317.17 317.17 317.17 362.48 317.17 317.17 407.79 453.10 498.41 453.10 407.79 4,530.99 

PAlMISTE 3% 45.31 39.65 39.65 39.65 45.31 39.65 39.65 50.97 56.64 62.30 56.64 50.97 566.37 

TOTAL 407.79 356.82 356.82 356.82 407.79 356.82 356.82 458.76 509.74 560.71 509.74 458.76 5,097.36 

Fuente: Elaboración propia 

También se puede notar en el cuadro Nº 28 la estacionalidad mensual de producción del fruto de palma que son un porcentaje de 

la producción total, siendo la tasa de extracción de aceite del 24 %, y la tasa de recuperación de palmiste del 3 %, porcentajes 

asumidos por referencia, vale decir que en operaciones eficientes la TEA 25 % y la TEP es 5 %, son los potenciales del fruto de 

palma. 
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5.7 Programa de producción anual 

El proyecto tendrá un programa de producción anual de acuerdo a los volúmenes de 

producción de las plantaciones de la asociación de productores, el cual fue 

proyectada hasta el final del horizonte del proyecto, mediante las perspectivas de 

ampliación y los factores de producción determinados para la zona de influencia. 

El proyecto empezara al primer año utilizando el 43, 70 % de la capacidad instalada, 

llegando a utilizar al final del horizonte el 87,25 % de la capacidad instalada, 

aprovechando al máximo los costos fijos involucrados en el proceso de producción. 

Cuadro Nº 29: Programa de producción anual durante el horizonte del proyecto en TM. 

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN ANUAL DURANTE EL HORIZONTE DEL PROYECTO TM 

PRODUCTOTM 
AÑO 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
TOTAL 

ACEITE 4,530.99 4,897.50 5,745.36 6,85L96 7,810.47 8,626.47 ~992.47 9,046.47 9,046.47 9,046.47 74,594.63 

PAIMISTE 566.37 6U.19 718.17 856.50 976.31 L078.31 U24.~ 1,130.81 1,130.81 1,130.81 9,324.33 

TOTAL ~lm.35 5,509.69 ~463.53 7,711.45 ~786.78 ~704.78 1011, C2 10, 1'1"20 1n1,,10 1n1,,10 O'JQ1QOI: 
¡üV..U '""" ""•"'''° """"' ''"° W,~MloóN 

Fuente: Elaboración Propia. 

Se puede apreciar los volúmenes de producción anual de los dos productos 

comerciales del proyecto, aceite crudo de palma y almendra de palmiste, llegando a 

producir para el año 2025 un volumen de 9 046,47 TM de aceite crudo. 

5.8 Precios unitarios de los materiales indirectos, directos y servicios de 

producción 

Los precios unitarios se han tomado de cotizaciones directas y referencias, siendo 

los materiales directos la sal y los sacos usados exclusivamente en la producción de 

almendra de palmiste. Entrando en los servicios el transporte de aceite que 

representa S/. 265,20 por tonelada métrica, y aproximadamente el 11,79 % del costo 

total de producción unitario. Dichos precios son usados en los cuadro de 

valorizaciones que se mostraran más adelante, ver cuadro Nº 30 sobre los precios 

unitarios. 
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Cuadro: Nº 30: Precio unitario de materiales indirectos, directos, y servicios de 
Qroducción. 

PRECIO DE MATERIALES INDIRECTOS, DIRECTOS Y 

SERVICIOS DE PRODUCCIÓN EN S/. 

DESCRIPCIÓN U. MEDIDA PRECIO 

Detergente (15 kg.) Bis. 57.00 

Baldes Unid. 20.00 

Escobillas Unid. 5.00 

Mandiles Unid. 15.00 

Botas de plástico 
Par 

~oar) 25.00 

Zapatos industriales Par 48.00 

Cascos Uni 12.00 

Uniforme de trabajo Uni 60.00 
Colador Uni 3.50 

Sal industrial TM 360.00 
Guantes de jebe Par 16.00 
Guantes de cuero Par 10.00 
Trapo industrial Paq 138.00 
Saco Mill 800.00 

Aceite hidráulico H68 Bal 
180.00 

Aceite SHEEL DONAX 
Bal 

10W30 216.50 
Aceite SHEEL O MALA 

Bal 
220 282.80 
Grasa MP LITIO Bal 358.00 
Escobas Plásticas Unid. 11.00 
Energía eléctrica KW-Hr. 0.53 
Combustible gasolina Gal 12.60 

Combustible petróleo Gal 
13.00 

Transporte de Aceite T.M. 265.20 
Agua Cili 5.00 
Mantenimiento y 

Reparación 
paq 

8,833.67 
Útiles de oficina Paq. 1,000.00 
Comunicaciones Mes 240.00 

Fuente: Elaboración propia. 

Tipo de cambio: 2, 79 
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5.9 Requerimiento y valorización de materiales directos e indirectos y servicios de producción. 

Según el programa de producción definido se hará los requerimientos de materiales directos e indirectos y servicios de producción, 

vale decir que las cantidades requeridas se determinan de los volúmenes de producción, debido a que estos en su mayoría son 

directamente proporcionales. 

a) Materia prima y requerimiento de insumos y materiales directos de producción para el primer afto 

Vale decir que el aceite crudo de palma es un producto 100 % natural sin la adición de insumos, solo es obtenida por extracción 

mecánica y decantación física, los insumos y materiales directos son parte solamente del producto palmiste, siendo ellos la sal 

industrial, sacos y Rafia, requerimientos que están en función del volumen de producción. 

Cuadro Nº 31: Materia prima y materiales Directos para el primer año de operación del proyecto. 

MATERIA PRIMA Y REQUERIMIENTO MENSUAL DE INSUMOS Y MATERIALES DIRECTOS DE PRODUCCIÓN PARA EL AÑO 2016 

DESCRIPCIÓN UNID.MEO. 
MESES 

TOTAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Rff TM ~510.33 U2154 U2154 1,321.54 ~510.33 ~32154 ~32154 ~699.12 1,887.91 ~076.70 ~887.91 1,699.12 18,879.13 
Sal (0,200TMXTMpal) TM 9.ffi 7.93 7.93 7.93 9.ffi 7.93 7.93 10.19 1133 12.46 11.33 W.19 113 

Saco y rafia Millar 12 12 1.2 12 12 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 14.4 
Fuente: elaboración propia. 

Para la recuperación de una tonelada de almendra de palmiste se requiere de 200 Kg (0,200 TM) sal, y cada saco alberga 43 Kg 
de palmiste en promedio. 
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b) valorización de la materia prima y materiales directos para el primer año de operación 

Vale mencionar que para calcular el precio de la materia prima es necesario saber el precio por TM de aceite crudo, siendo el 16 % 

(del precio FOB INDONESIA+ US$ 60) de la tonelada métrica de aceite que el proyecto pagara por tonelada métrica de fruto de 

palma. 

Se ha tomado como referencia los últimos 1 o años del precio del aceite crudo incluido los 60 dólares, y convertidos a soles para 

las proyecciones de los posteriores años, siendo el método de proyección las medias móviles ver cuadro Nº 32. 

Cuadro Nº 32: Proyección del precio del aceite crudo de palma. 
PROYECCIÓN DE LOS PRECIOS DELACEITE CRUDO DE PALMA S/. POR TM 

AÑO Mtl'ODO DE PROYECCIÓN (MEDIAS MOVILES 
2003 1,635.60 2,194.70 2,194.70 2,194.70 2,194.70 2,194.70 2,194.70 2,194.70 2,194.70 2,194.70 2,250.61 2,306.88 2,396.32 
2004 1,687.95 1,687.95 2,250.61 2,250.61 2,250.61 2,250.61 2,250.61 2,250.61 2,250.61 2,250.61 2,306.88 2,396.32 2,479.50 

2005 1,412.40 1,412.40 1,412.40 2,306.88 2,306.88 2,306.88 2,306.8& 2,306.88 2,306.88 2,306.88 2,396.32 2,479.50 2,483.62 
2006 1,564.56 1,564.56 1,564.56 1,564.56 2,396.32 2,396.32 2,396.32 2,396.32 2,396.32 2,396.32 2,479.50 2,483.62 2,461.55 
'1JXT1 2,438.27 2,438.27 2,438.27 2,438.27 2,438.27 2,479.50 2,479.50 2,479.50 2,479.50 2,479.50 2,483.62 2,461.55 2,495.80 

2008 2,704.39 2,704.39 2,704.39 2,704.39 2,704.39 2,704.39 2,483.62 2,483.62 2,483.62 2,483.62 2,461.55 2,495.80 2,505.11 
2009 2,119.04 2,119.04 2,119.04 2,119.04 2,119.04 2,119.04 2,119.04 2,461.55 2,461.55 2,461.55 2,495.80 2,505.11 2,766.72 

2010 2,402.67 2,402.67 2,402.67 2,402.67 2,402.67 2,402.67 2,402.67 2,402.67 2,495.80 2,495.80 2,505.11 2,766.72 2,434.08 
20U 3,215.40 3,215.40 3,215.40 3,215.40 3,215.40 3,215.40 3,215.40 3,215.40 3,215.40 2,505.11 2,766.72 2,434.08 2,458.02 
2012 2,766.72 2,766.72 2,766.72 2,766.72 2,766.72 2,766.72 2,766.72 2,766.72 2,766.72 2,766.72 2,434.08 2,458.02 2,478.76 

PROYECCIÓN 2,194.70 2,250.61 2,306.88 2,396.32 2,479.50 2,483.62 2,461.55 2,495.80 2,505.11 2,434.IB 2,458.02 2,478.76 2,495.95 
AÑO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Fuente: INDEXMUNDI, INDUPALSA, Elaboración propia 

El cuadro Nº 32 indica que en los anteriores años el precio por TM de aceite era muy bajo, bajando la rentabilidad de las 

extractoras y de los agricultores, siendo este un factor en aquel entonces para el poco involucramiento con el cultivo por parte de 

los agricultores. Los siete primeros años fuente INDEXMUNDI, y los tres últimos años fuente INDUPALSA. 
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Cuadro Nº 33: Proyección de precio del fruto de palma. 

PROYECCIÓN DEL PRECIO POR TM DEL FRUTO DE PALMAS/. 

AA o 2016 2D17 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

PRECIOS/. 383.41 396.72 397.38 393.85 399.33 400.82 389.45 393.28 396.60 399.35 
Fuente: Elaboración propia. 

Los precios que pagara el proyecto por fruto los 1 O años de operación se pueden observar en el anterior cuadro Nº 33. 

Cuadro Nº34: Valorización mensual de la materia prima y materiales directos para el primer año de operación del 
oroyec to en S/ 

VALORIZACIÓN DE MENSUAL DE lA MATERIA PRIMA Y INSUMOS DIRECTOS DE PRODUCCIÓN PARA ELA~O 2016 

DESCRIPCIÓN 
MESES TOTAL 

UNID. MEDI. 
1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 u 

RFF TM 579,078.31 500,693.52 506,693.52 Sll6,693.52 579,078.31 5~,693.52 500,693.52 65~463.10 723,847.88 796,232.67 723,847.88 65~463.10 7,238,478.85 

Sal industrial TM 3,262.31 2,854.52 2,854.52 2,854.52 3,262.31 2,854.52 2,854.52 3,670.10 4,077.89 4,485.68 4,0n.89 3,670.10 llll,778.91 

Saco Mili 972.00 972.00 972.00 972.00 972.00 972.00 972.00 972.00 972.00 972.00 972.00 972.00 ~664.00 

TOTAL MATERIALES DIRECTOS 583,312.62 5lD,52D.04 510,520.04 510,520.04 ~12.62 510,520.04 510,520.04 656,105.20 nB,897.78 so1,m3S 128,897.78 656,105.llJ 7,290,92176 

Fuente: Elaboración Propia 

Los montos a pagar mensual por materia prima para el primer año de operación bordearán el medio millón de soles, 

movimiento económico que recibirán los agricultores por su fruto, sumando un total de 7 238 478,85 al finalizar el año. 

Estos montos son calculados en base al año 2016 y el programa de producción mensual, ver cuadro Nª 34. 

c) Requerimiento mensual de materiales indirectos y servicios de producción 

A continuación se muestran los requerimientos de materiales indirectos y servicios de producción, más que todo son 

para limpieza, manejo de insumos, seguridad del personal, energéticos y servici()s requeridos, ver cuadro Nº 35. 
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e d terial . d' :ti d d -

REO.UERIMIENTO MENSUAL DE MATERIALES INDIRECTOS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN PARA EL Afilo 2016 

DESCRIPClÓN 
MESES 

UNID. MEO. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL 

1. DE FABRICAOON 

Detergente (15 Kg.) Bis. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

Baldes Unid. 8 8 

Escobillas Unid. 4 4 4 4 4 4 24 

Mandiles Unid. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

Botas de plástico (par) Par 12 12 

Zapatos Industriales Par 30 30 

Cascos uni 20 20 

Uniforme de trabajo Uni 30 30 

Colador Uni 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 

Guantes de jebe Par 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 
Guante de cuero par 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180 

'Trapo Industrial (20kg) paq 1 1 1 1 1 1 6 

Escobas Plasticas Unid. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

Combustible gasolina 
Galon 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 

113.7810 
petroleo Grupo Electro 

Galon 75.52 66.08 66.08 66.08 75.52 66.08 66.08 84.96 94.40 103.84 94.40 84.96 943.95625 
O OS gal{TM RFF 

Combustible petróleo 
Galon 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,20U 

lllllauete 

Energía eléctrica 'l!N. 10,686.30 10,686.30 10,686.30 10,686.30 10,686.30 10,686.30 10,686.30 10,686.30 10,686.30 10,686.30 10,686.30 10,686.30 128,235.60 

Agua cm 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 900 

Mantenimiento v 
Reoarac. 

Paq 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

2. DE OPERACIÓN 

2.1. ADMINISTRATIVOS 

Utiles de oficina Paq. 1 1 1 1 4 

C.Omunicaciones Paq. l 1 1 1 l 1 l 1 l l 1 1 12 

2.2 GASTOS DE VENTAS 

TRANSPORTE DE ACEITE TM 362.48 317.17 317.17 317.17 362.48 317.17 317.17 407.79 453.10 498.41 453.10 407.79 4,530.99 

Fuente: Elaboración propia 
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d) Valorización de materiales indirectos y gastos de producción para el primer año de operación 

Cuadro Nº 36: Valorización mensual de materiales indirectos v aastos de oroducción en SI . -
VALORIZAOÓN MENSUAL DE MATERIAIES INDIRECTOS Y GASTOS DE PRDDUCOÓN PARA EL AÑO 2016 

DESOllPCON 
UNID. MES 

MED. l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL 

1. DE FABRICAOON 

Detergente 115 kg.) Bis. 114.00 114.00 114.00 114.00 114.00 114.00 114.00 114.00 114.00 114.00 114.00 114.00 1,368.00 

Baldes Unid. 160.00 160.00 

Escobillas Unid. 20.00 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 120.00 

Mandiles Unid. 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 360.00 

Botas de plástioo (par) Par 300.00 300.00 

Zapatos industriales Par 1,440.00 1,440.00 

Cascos Uni 240.00 240.00 

Uniforme de trabajo Uni 1,800.00 1,801).00 

Colador Uni 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 126.DO 

Guantes de jebe Par 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 384.00 

Guantes de cuero Par 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 1,801).00 

Trapo industrial Paq 138.00 O.DO 138.00 0.00 138.00 0.00 138.00 0.00 138.00 0.00 138.00 0.00 828.00 

Escobas Plásticas Unid. 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 528.00 

Energía eléctrica KW-Hr. 5,663.74 S,663.74 5,663.74 5,663.74 S,663.74 5,663.74 5,663.74 5,663.74 S,663.74 5,663.74 5,663.74 5,663.74 67,964.87 

Combustible gasolina Gal 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 1,SWO 

Combust. Grupo electro 
Gal 981.71 859.00 859.00 859.00 981.71 859.00 859.00 1,104.43 1,227.14 1,349.86 1,227.14 1,104.43 12,271.43 

110,os Ral/iM RFF) 
Combustible petróleo 

Gal 1,300.00 l,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 15,600.00 
vol 

5erv. Transporte Local Paq. 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 24,000.00 

Agua Oli 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 4,500.00 

Mantenimiento y 
Reparación 

paq 8,833.67 8,833.67 8,333.67 8,833.67 8,833.67 8,833.67 8,833.67 8,833.67 8,833.67 8,833.67 8,833.67 8,833.67 Ul6,004.IJO 

TOTAL M.I. DE FAB. 23,758.62 19,537.91 19,695.91 19,537.91 19,818.62 19,537.91 19,695.91 19,783.33 20,1164.0S 20,028.76 20,1164.oS 19,783.33 241,306.30 

2. DE OPERACÓN 

2.l ADllllNISTRATIVOS 

Útiles de oficina Paq. 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 4,000.00 

Comunicaciones Mes 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 2,880.00 

Gastos de Representa Golb 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00 

TOTAL GTS. ADMINIST. 1,740.00 740.00 740.00 1,740.00 740.00 740.00 1,740.00 740.00 740.00 1,740.00 740.00 740.00 12,880.00 

Z.2 GASTO DE VENTAS 

TOTAL COSTO DE TRANSP. TM 96,129.48 84,113.30 84,113.30 84,113.30 96,129.48 84,113.30 84,113.30 108,145.67 120,16l85 132,178.04 120,161.85 108,145.67 1,201,61855 

CllSTO TOTAL DE OPERAC. 97,869.48 84,853.30 84,853.30 85,853.30 96,869.48 84,853.30 85,853.30 108,885.67 120,90l85 133,918.04 120,901.85 108,885.67 1,214,498.55 

TOTAL MATERIALES INDIR. 121,628.10 104,391-20 104,549.211 105,391.20 116,688.10 104,391.20 105,549.20 128,669.00 140,965.90 153,946.80 140,965.90 128,669.00 1,455,804.85 

Fuente: Elaboración propia 
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e) Materia prima y requerimiento anual de materiales directos de 

producción 

C d Nº ua ro 37: M atería prima y requerimiento anua de materiales directos. 
MATERIAPRtMAYREQUERIMIENTOANUALDEMATERllESDIRECTOSDEPROOUWÓNOURANTEaHORIZONTEDElPROYECTO 

AÑOS 
DESCRIPOON UNl.MEDIDA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1.00 1.08 L27 151 172 1.90 1.98 2.00 2.00 2.00 

RFF TM 1a879.B 20,406.25 23,939.00 28,549.85 32,543.63 35,943.63 37,468.63 37,693.63 37,693.63 37,693.63 
Sal industrial TM 113.27 122.44 143.63 ln.30 195.26 215.66 224.81 226.16 226.16 226.16 
Saco y Rafia Mili 14.40 15.56 18.26 2178 24.82 27.42 28.58 28.75 28.75 28.75 

Fuente: Elaboración propia. 

La materia prima será abastecida por la asociación de productores de palma y los 

volúmenes se pueden observar en el anterior cuadro Nº 37, empezando con 

18 879, 13 TM y 37 693,63 TM al finalizar el horizonte del proyecto. 

f) Valorización anual de la materia prima y materiales directos de 

producción en S/. 

C d Nº ua ro 38: V 1 . Id a onzac1on anua t . t . 1 d" e a ma ena pnma y ma ena es irectos. 
VALORIZACIÓN ANUAL DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS DIRECTOS DE PRODUCCIÓN DURANTE EL HORIZONTE DEL PROYECTO 

DESCRIPOON UNl.MEDIDA 
Aflos 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
l OEFABRICAOÓN 

TOTAL 

310,810.98 
l,865 

131 

TOTAL 

RFF TM 7,238,478.85 aoo5,567.37 9,512,87199 11244,284.20 12,995,564.42 14,4tli,835.00 14,592,264.04 14,824,2fil.85 14,949,348.55 15,053,01110 122,912,486 
Sal industrial TM 40,778.91 44,077.50 51,7~.24 61,667.68 70,294.23 77,638.23 80,932.23 81,418.23 81,418.23 81,418.23 671,35171 
Saco y Rafia Mii 11664.00 12,rm.so 14,790.12 17,638.82 2~106.27 22,206.88 23,149.06 23,288.07 23,288.07 23,288.07 192,1126.87 

TOTAL 7,290,92176 a15Z&37 9,579,370.35 11,323,59169 13,!E,964.92 14,~liWJ.11 14,696,345.33 14,928,967.16 15,054,054.85 15,157,717.40 123,775,864.95 

Fuente: Elaboración propia 

En el cuadro Nº 38 se puede notar que al 2025 el proyecto pagara 15 053 011, 1 O 

nuevo soles por materia prima, total que se pagara sus socios proveedores, en 

función a sus volúmenes de producción, y 122 912 486 durante el horizonte del 

proyecto, dinero que generara desarrollo en la zona de influencia. 
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g) Requerimiento anual de materiales indirectos y servicios de producción durante el horizonte de proyecto 

Cuadro Nº 39: Reauerimiento anual de materiales indirectos v servicios de orad 
REQUERIMIENTO ANUAL DE MA11RILES INDIRECTOS Y SERVICIOS DE PRDDUCCÓN DURANTE EL HORIZONTE DEL PROYECTO 

DESIJllPCION UNl.WEDIDA 
AÑOS 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 TOTAi. 

Factor de Proyección LOO 1.08 1.27 1.51 1.72 1.90 1.98 2.00 2.00 2.00 

Detergente (15 kg.) Bis. 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 240 

Baldes Unid. 8 8 16 16 16 16 16 16 16 16 144 

Escobillas Unid. 24 24 48 48 48 48 48 48 48 48 432 

Mandiles Unid. 24 24 48 48 48 48 48 48 48 48 432 

Botas de plástico (par) Par 12 12 24 24 24 24 24 24 24 24 216 

Zapatos industriales Par 30 30 60 60 60 60 60 60 60 60 540 

Cascos Uni 20 20 40 40 40 40 40 40 40 40 360 

Unifonne de trabajo Uni 30.00 30.00 60.00 60.00 60,00 60,00 60.00 60.00 60.00 60.00 540 

Colador Uni 36.00 38.91 45.65 54.44 62.06 68.54 71.45 71.88 71.88 71.88 593 

Guantes de jebe Par 24 24 48 48 48 48 48 48 48 48 432 

Guantes de cuero Par 180 180 360 360 360 360 360 360 360 360 3,240 

Trapo industrial Paq 6.00 6.49 7.61 9.07 10.34 11.42 11.91 11.98 11.98 11.98 99 

Escobas Plásticas Unid. 48 48 96 96 96 96 96 96 96 96 8'4 

Energía eléctrica ~ 128,235.60 138,608.53 162,604.57 193,923.56 221,051.10 244,145.44 254,503.94 256,032.24 256,032.24 255,032.24 2,111,169 

Combustible gasolina Gal 120.00 129.71 152.16 181.47 206.85 228.47 238.16 239.59 239.59 239.59 1,976 

Eombustibl e Grupo El ec Gal 943.96 1,020.31 1,196.95 1,427.49 1,627.18 1,797.18 1,873.43 1,884.68 1,884.68 1,884.68 15,541 

Combustible petróleo 
Gal 

vol 1,200.00 1,297.07 1,521.62 1,814.69 2,068.55 2,284.66 2,381.59 2,395.89 2,395.89 2,395.89 19,756 

Agua paq 900 900 900 900 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 14,400 

Mantenimiento y 
paq 

Reparacion 12.00 12.97 15.22 18.15 20.69 22.85 23.82 23.96 23.96 2196 198 

Útiles de oficina Paq. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

Comunicaciones Mes 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 uo 
Gastos de Ventas TM 4,530.99 4,897,50 5,745.36 6,851.96 7,810.47 8,626.47 8,992.47 9,046.47 9,046.47 9,046.47 74,595 

Fuente: Elaboración propia. 
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h) Valorización anual de materiales indirectos y servicios de producción durante el horizonte del proyecto 

Cuad . - . - --- - - ---- - - 1 de materiales indirectos v servicios de orod 
VALORIZACIÓN ANUAL DE MATERILES INDIRECTOS Y SERVIOOS DE PRODUCCIÓN DURANTE EL HORIZONTE DEL PROYECl'O 

DESCRIPCION UNl.MEDIDA 
Afilos 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 TOTAL 

1. DE FABRIC'ACIÓN 

Detergente (15 kg.) Bis. 1,368.00 1,368.00 1,368.00 1,368,00 1,368.00 1,368.00 1,368.00 1,368.00 1,368.00 1,368.00 13,680.00 

Baldes Unid. 160.00 160.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 2,880.00 

Escobillas Unid. 120.00 120.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 2,160.00 

Mandiles Unid. 360.00 360.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 6,480.00 

Botas de plástico (par) Par 300.00 300.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 5,400.00 

Zapatos industriales Par 1,440.00 1,440.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 25,920.00 

Cascos Uni 240.00 240.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 4,320.00 

Uniforme de trabajo Uni 1,800.00 1,800.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 32,400.00 

Colador Unl 126.00 136.19 159.77 190.54 217.20 239.89 250.07 251.57 251.57 251.57 2,074.36 

Guantes de jebe Par 384.00 384.00 768.00 768.00 768.00 768.00 768.00 768.00 768.00 768.00 6,912.00 

Guantes de cuero Par 1,800.00 1,800.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 32,400.00 

Trapo industrial Paq 828.00 894.98 1,049.92 1,252.14 1,427.30 1,576.41 1,643.30 1,653.17 1,653.17 1,653.17 13,631.54 

Escobas Plásticas Unid. 528.00 528.00 1,056.00 1,056.00 1,056.00 1,056.00 1,056.00 1,056.00 1,056.00 1,056.00 9,504.00 

Energía eléctrica KW·Hr. 67,964.87 73,462.52 86,180.42 102,779.49 117,157.08 129,397.08 134,887.09 135,697.09 135,697.ll9 135,697.09 1,118,919.81 

Combustible gasoil na Gal 1,512.00 1,634.31 1,917.24 2,286.51 2,606.37 2,878.67 3,000.80 3,018.82 3,018.82 3,018.82 24,892.37 

Combust. Grupo Electr Gal 12,271.43 13,264.06 15,560.35 18,557.40 21,153.36 23,363.36 24,354.61 24,500.86 24,500.86 24,500.86 202,027.13 

Combustible petróleo 
Gal 

vol 15,600.00 16,861.88 19,781.02 23,591.01 26,891.11 29,700.56 30,960.68 31,146.60 31,146.60 31,146.60 256,826.06 

Serv. Transpote local Uni 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 240,000.00 

Agua paq 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9.000.00 72,000.00 

Mantenimiento v 
paq 

Reoaracion 106,004.00 114,578.62 134,414.59 160,303.95 182,728.51 201,819.10 210,381.79 211,645.14 211,645.14 211,645.14 1,745,165.98 

TOTALMATERIA. IND. F. 241,306.30 257,832.56 303,195.30 353,093.0S 400,812.92 437,607.07 454,110.33 456,545.24 456,545.24 456,545.24 3,817,593.24 

2. DE OPERACÓN 

2.1 ADMINISTRATIVOS 

Útiles de oficina Paq. 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 40,000.00 

Comunicaciones Mes 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 28,800.00 

Gastos Representación Glob 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 60,000.00 

TOTALGAST.ADMINI 12,880.00 12,880.00 12,880.00 12,880.00 12,880.00 12,880.00 12,880.00 12,880.00 12,880.00 12,880.flO 128,800.00 

2.2 GASTOS DE VENTAS 

Transportes TM 1,201,618.55 1,298,817.00 1,523,669.47 1,817,140.85 2,071,336.64 2,287,739.84 2,384,803.04 2,399,123.84 2,399,123.84 2,399,123.84 19,782,496.94 

TOTAL GAST. VENTAS 1,201,618.55 1,298,817.00 1,523,669.47 1,817,140.85 2,071,336.64 2,287,739.84 2,384,803.04 2,399,123.84 2,399,123.84 2,399,123.84 19,782,496.94 

COSTO TOTAL OPERA. 1,214,498.55 1,311,697.00 1,536,549.47 1,830,020.85 2,084,216.64 2,300,619.84 2,397,683.04 2,412,003.84 2,412,003.84 2,412,003.84 19,911,296.94 

TOTAL MATERIA. IND. 1,45S,804.85 1,569,529.56 1,839,744,78 2,183,113.90 2,485,029.56 2,738,226.92 2,851,793.38 2,868,549.08 2,868,549.08 2,868,549.08 23,728,890.18 

Fuente: Elaboración propia 
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En el anterior cuadro Nº 40, se muestran montos totales de materiales indirectos y 

servicios de producción necesarios para el desarrollo de las actividades, siendo tos 

rubros de fabricación formado por la indumentaria de seguridad del personal, los 

materiales de limpieza, energía, y servicios de transporte de materiales. Y de 

operación formado por los gastos administrativos y de ventas, siendo este último el 

83,42 % de costo total de materiales indirectos, representando el mayor costo el 

transporte de aceite crudo de palma, SI. 1 201 618,55 para el primer año de 

operación. 

5.10 Requerimiento de mano de obra 

Se contara con mano de obra directa e indirecta para el desarrollo de las 

actividades, requeridas para cada área de trabajo, siendo estas calificada y no 

calificada, generalmente la mano no calificada pertenece a ta mano de obra directa. 

a) Mano de obra directa 

Se contara con ocho trabajadores directos que cubrirán tas áreas de trabajo al 

primer año, duplicándose este número al 2018, siendo para aquel entonces 23 939 

TM el acopio de fruto, necesitando más de un turno para procesar dicho volumen. 

En recepción se tendrá un personal que verificara el estado de madures del fruto, la 

separación de impurezas y frutos no aptos para proceso, y reportara mediante 

formatos la verificación para el seguimiento continuo de recepción de RFF, sabiendo 

un mal acopia infiere directamente en la tasa de extracción y la calidad del aceite. 

En esterilización se contara con un personal que se encargara del cocinado de 

frutos, uno encargado de operar la prensa de tornillos para la extracción del aceite, 

uno en clarificación que se encargara de recuperar el aceite clarificado, secarlo y 

almacenarlo, un operador de caldero para el manejo del mismo en la generación de 

vapor de agua que será usado en las áreas de proceso, dos en palmisteria para la 

recuperación de almendras de paf miste desde el chancado hasta el 

almacenamiento, y uno en recojo de escobajo para desecharlos en los campos de 

producción mediante et volquete con que contara ta empresa. 

Ver cuadro Nº 41 de requerimiento y presupuesto mensual de mano de obra directa. 
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Cuadro Nº 41: Requerimiento y presupuesto de mano de obra directa. 

REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA POR EL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN 
OPERADORES 

REQUE. INGRE.MEN 
TOTALS/. 

l. M.O FAB. Y OPER. MENSUAL S/. 
RECEPCIÓN 1 850.00 1,228.96 

ESTERILIZACI 1 850.00 1,228.96 

PRENSA 1 850.00 1,228.96 
1.lDIRECTA CLARIFICACIO 1 850.00 1,228.96 

CALDERO 1 950.00 1,373.54 

PALMISTERIA 2 750.00 2,168.75 

ESCOBJO 1 750.00 1,084.38 

TOTAL 8 5,850.00 9,542.50 

INCLUYE BENEFICIOS SOCIALES, GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES 

Fuente: Elaboración Propia 

Los ingresos mensuales por sueldo y costo total por mano de obra directa, solo 

están en base a ocho horas al día e incluye todos los beneficios sociales. 

Ver anexo Nº 07 sobre el cálculo del factor que permite calcular el costo total de 

cada trabajador incluyendo todos sus beneficios. 

b) Mano de obra indirecta 

Contando con doce trabajadores indirectos que se encargaran de la administración y 

comercialización, manejo y control de las actividades en la empresa, jefatura de 

fábrica se encargara del control de la producción teniendo a su cargo los operadores 

de proceso, asistentes, mecánicos y electricistas de maestranza. 

El presupueste para ambas manos de obra incluye todos los beneficios para el 

trabajador, siendo el monto total S/. 1228,96 para un trabajador con un sueldo 

básico de SI. 850, para un horario normal de ocho horas al día. 

Ver cuadro Nº 42 de requerimiento de mano de obra indirecta para el proyecto. 
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e u adro Nº 2 R 4 : equenm1ento d e mano d b 1 d' t e o ra n irec a. 
REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA POR EL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN 
CARGO 

REQUE. INGRE.MEN 
TOTALS/. 

l. M.O FAB. Y OPER. MENSUAL S/. 

GERENTE 1 4,000.00 5,783.33 

ASISTENTE 1 850.00 1,228.96 

J. FABRICA 1 3,000.00 4,337.50 

CONTADOR 1 2,000.00 2,891.67 

ASISTENTE C. 1 850.00 1,228.96 

1.2 INDIRECTA 
MECÁNICO 1 1,000.00 1,445.83 

SOLDADOR 1 900.00 1,301.25 
ELECTRICISTA 1 900.00 1,301.25 

VIGILANTE 1 800.00 1,156.67 

ÁREAS VERO. 1 750.00 1,084.38 

OPE. BALANZA 1 850.00 1,228.96 
CHOFER 1 900.00 1,301.25 

TOTAL 12 16,800.00 24,290.00 
INCLUYE BENEFICIOS SOCIALES, GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES 

Fuente: Elaboración Propia 

e) Presupuesto de mano de obra durante el horizonte del proyecto 

En el siguiente cuadro Nº 43 se muestra el presupuesto anual calculado para el 

personal requerido por la empresa, incluyendo todos los beneficios y las horas 

extras, el personal indirecto solo laborara ocho horas al día. 

C d Nº ua ro 43: p t resupues o anua Id emano d e obra directa e indirecta para el proyecto. 
PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DURANTE El HORIZONTE DEL PROYECTO 

AÑO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
M.O. U7,152.68 118,053.69 229,020.00 229,020.00 231,228.74 233,234.74 234,134.49 234,267.24 234,267.24 234,267.24 

M.I. 291,480.00 29~4&1.00 29~.oo 291,480.00 29i480.00 291,480.00 291,480.00 291,480.00 291,480.00 29~411.00 

TOTAL 408,632.68 409,533.69 520,500.00 520isoo.oo 522,7(174 52<\714.74 525,614.49 525,747.24 525,747.24 525,747.24 
Fuente: Elaboración propia 

En el anterior cuadro Nº 43 se puede notar que el presupuesto de mano de obra 

directa va incrementándose, eso es debido al incremento de las horas extras 

producto del mayor volumen de procesamiento de fruta, además a partir del 2018 se 

contara con dos turnos hasta el final del horizonte del proyecto. 

A continuación ver cuadro Nº 44 del cálculo de las horas extras por año, teniendo 

como factor principal las 6 TM RFF/hora, capacidad de procesamiento de la planta 

industrial, siendo la diferencia de tas horas totales y las horas normales de trabajo 
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las horas extras, monto que se adicionara en el presupuesto anual de personal, ver 

cuadro Nº 44 sobre el cálculo de horas extras. 

Cuadro Nº 44: Cálculo de horas extras. 

Alfo 
ARO 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

TMPROCESAR 18,879.13 20,406.25 23,939.00 28,549.85 32,543.63 35,943.63 37,468.63 37,693.63 37,693.63 

HORASALAf40 3,146.52 3,401.04 3,989.83 4,758.31 5,423.94 5,990.60 6,244.n 6,282.27 6,282.27 

HORAS AL MES 262.21 283.42 332.49 396.53 451.99 499.22 520.40 523.52 523.52 

HORASALDIA 10.49 11.34 13.30 15.86 18.08 19.97 20.82 20.94 20.94 

HORAN NORMALES 8.00 8.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 

HORAS EXTRAS 2.49 3.34 -2.70 -o.14 2.08 3.97 4.82 4.94 4.94 

HOR. EXTR. ALA~O 746.52 1,001.04 ·810.17 -41.69 623.94 1,190.60 1,444.n 1,482.27 1,482.27 

COSTO/HOR 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 

COSTO TOTAL 2,642.68 3,543.69 ·2,867.99 -147.59 2,208.74 4,214.74 5,114.49 5,247.24 5,247.24 

Fuente: Elaboración propia 

5.11 Requerimiento de energía eléctrica y requerimiento de agua 

Estos requerimientos se definen en base a la demanda de los equipos y máquinas 

de la planta, estos requerimiento son variables en función al volumen de producción, 

energía eléctrica que será abastecida por Electro Oriente, además se contara con 

un generador eléctrico para momentos de falta del servicio eléctrico, y seguir con 

proceso, en el caso del agua se captara de una quebrada muy cerca de la planta, la 

misma que será ablandada y neutralizada para el uso en los procesos y limpieza, 

mediante los equipos con que contara la planta, además captara agua subterránea 

para ayudar en la demanda, considerando que requiere aproximadamente una TM 

de agua para procesar una TM de fruto. 

Para el costo energético se ha tomado como referencia los montos de la empresa 

INDUPALSA, sabiendo que la planta industrial será idéntica y de la misma capacidad 

de procesamiento, vale decir que algunos motores no son de trabajos continuos, 

funcionando ellos por lapsos de periodo de tiempo, generalmente en minutos, y para 

determinar el costo energético es necesario hacer un seguimiento. 

5.12 Terreno y obras civiles 

Las características del terreno y obras civiles de la planta, se muestran el siguiente 

cuadro Nº 45, y los planos y presupuesto en la parte de anexos. 
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C d Nº 45 T d'fi ua ro erreno ve 1 1cac1ones. 
TERRENO V OBRAS CIVILES 

DESCRIPCIÓN CARACTERISTICAS VALORS/. 
50,000.00 

El terreno se adquirirá de una persona independiente que será socio en la 

Terreno 
futura planta, localizado en el poblado de Miguel Grau Km 88.600 de la 

carretera Tarapoto- Yurimaguas, con un areá de SO 000 m2 de superficie 

total, con suficiente areá para ampliación y manejo de residuos. 

1,600,000.00 

Sala de procesos, La obra civil consta de material de concreto y material metálico, con área de 

plataforma de operaciones de proceso, consistriá de las bases o fundamentos en donde se 

recepción, sistema de montara la maquinaria y equipo de proceso, la nave de la fábrica será 

captación de agua y construido de acero metálico para las columnas y calaminas de uso 

oficinas industrial, plataforma de recepción, captación de agua, y oficinas 

administrativas administrativas. 

TOTAL 1,650,000.00 
Fuente: Elaboración Propia 

En este cuadro solo se considerado los costos directos mas no los gastos generales, 

el presupuesto total de obras civiles puede verse en el anexo Nº 06. 

5.13 Cronograma de actividades 

En el cronograma de actividades se muestran las principales actividades que se 

desarrollaran para lograr la implementación de la planta extractora de 6 TM RFF/ 

hora ampliable a 12 TM RFF/hora, como las actividades pre operativas, la 

construcción de la obra civil e infraestructura donde se montara la maquinaria y 

equipo de proceso, y oficinas. 

Sobre la base de este cronograma, se ha planteado el calendario de inversiones, 

que busca disminuir los gastos financieros de etapa pre operativa, ajustando las 

actividades a lo establecido por los técnicos de Consultecnica, empresa proveedora 

de maquinaria y equipo, experiencia de técnicos en montaje de fábricas similares, 

ingenieros civiles en el área de infraestructura, respecto a tiempo necesarios para el 

montaje y puesta en marcha de la planta, ver siguiente cuadro Nº 46. 
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Cuadro Nº 46: Cronograma de actividades de implementación del proyecto. 

MESES 
IDE 1 ACJIVl~AD 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes2'l 

Gesflón dll Flnmdamiento' 
credto oo medmo pazo 

2 IT errenos yedfiaxiones 

3 1
o¡µizcrión oo la ProdJaión 
.Agíoola 

4 1
Ad:f.Jis idón oo M:q.Jlnaia 
Eq.¡ipoymontqe 

5 1
rramitecepermisos ylirenda 
ce aira truai ón 

6 1 G:l tos .Ad dondes 

7 lntOigt:fos 

8 Cq:ita re trd::qo 

10 ¡Puestaenmcrd1acelap0ita 

Fuente: Elaboración propia 
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VI. ASPECTOS ECONÓMICO-FINANCIEROS 

Los cálculos de fondos que establecen la factibilidad económica y financiera del 

proyecto se determina en este capítulo. 

Los cálculos se realizan a valores constantes y variables de acuerdo al 

comportamiento del mercado de la actividad económica, con precios, costos, y la 

moneda nacional el Nuevo Sol. 

Las inversiones para la instalación de la planta extractora de aceite crudo con 

capacidad de 6 TMRFFI hora ampliable a 12 TM RFFlhora, se han calculado en 

función a los requerimientos detallados en la ingeniería del proyecto, se han 

clasificado en inversión fija e inversión de capital de trabajo, agrupados en los 

conceptos más relevantes. 

6.1 Inversiones del proyecto 

Las inversiones requeridas para implementar el proyecto, se ilustran en el cuadro Nº 

47, la inversión total asciende a SI. 12 224 531, la inversión fija asciende a 

SI. 10 836 133, mientras que la inversión en capital de trabajo suma SI. 1 388 398, 

del cual el 64,81 % de la inversión total será a crédito y el 35,19 % será asumido con 

recursos propios. 
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Cuadro Nº 47: Inversión requerida y financiamiento propuesto para la instalación de 

la planta de extracción de 6 TM RFF/hora ampliable a 12 TM RFF/hora. 

IDE CONCEPTO 
INVERSIÓN 

% 
INVERSIÓN (S/.) 

(S/.) EMPRESA CREDITO TOTAL 

l. INVERSIÓN FIJA 10,836,133 88.64% 2,913,722 7,922,411 10,836,133 

1.1 TANGIBLES 10,296,802 84.23% 2,374,391 7,922,411 10,296,802 
1.1.1 Terreno y Edificaciones 1,962,184 16.05% 1,962,184 - 1,962,184 
1.1.1.1 Terreno para la instalación de la plan 50,000 0.41% 50,000 - 50,000 
1.1.1.2 Edificaciones e infraestructura 1,760,000 14.40°/o 1,760,000 - 1,760,000 
1.1.1.3 Laguna de oxidación 152,184 1.24% 152,184 152,184 
1.1.2 Maquinaria y Equipos 7,922,411 64.81% - 7,922,411 7,922,411 
1.1.2.1 Equipamiento maqinaria y equipo 7,6Tl,853 62.81% - 7,6Tl,853 7,677,853 
1.1.2.5 Equipo de oficina 10,000 0.08% 10,000 10,000 
1.1.2.6 Equipo de mantenimiento 18,808 0.15% 18,808 18,808 
1.1.2.7 Equipo de transporte 78,204 0.64% 78,204 78,204 
1.1.2.8 Generador eléctrico 137,547 1.13% 137,547 137,547 
1.1.3 Gastos adicionales 412,207 3.37% 412,207 - 412,207 
1.1.3.1 Montaje 217,207 1.78% 217,207 217,207 
1.1.3.2 Transporte CALLAO - GRAU 165,000 1.35% 165,000 165,000 
1.1.3.3 Imprevistos 30,000 0.25% 30,000 30,000 
1.2 INTANGIBLES 539,331 4.41% 539,331 - 539,331 
1.2.1 Estudios 5,000 0.04% 5,000 - 5,000 
1.2.2 Otros intangibles 5,000 0.04% 5,000 - 5,000 
1.2.3 Intereses y Gastos Pre Operativos 529,331 4.33% 529,331 - 529,331 
11. CAPITAL DE TRABAJO 1,388,398 . 11.36% 1,388,398 - 1,388,398 
2.1 Matera prima y materiales directos 1,093,833 8.95% 1,093,833 - 1,093,833 
2.2 Materiales indirectos 226,019 1.85% 226,019 - 226,019 
2.3 Mano de obra directa 19,966 0.16% 19,966 - 19,966 
2.4 Mano de obra indirecta 48,580 0.40% 48,580 - 48,580 
2.5 Caja inicial o O.OO°Á> . -

INVERSIÓN TOTAL PROYECTO fS/.) = 12,224,531 100.00% 4,302,120 7,922,411 12,224,531 
PORCENTAJES(%} = 35.19% 64.81% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

Siendo el monto de maquinaria y equipo para el que se solicitara crédito, 

ascendiendo este a SI. 7 922 411 soles, ver en el anterior cuadro Nº 47, el 88,64 % 

corresponde a la inversión fija, mientras que el capital de trabajo alcanza el 11,36 % 

de la inversión total que considera todas las necesidades de pre inversión. 
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6.1.1 Inversión fija 

La inversión fija considera la adquisición de terreno, maquinaria y equipo de 

proceso, edificaciones e infraestructuras; gastos adicionales como serviCios de 

transporte de maquinaria y equipo, y montaje en pre operación, estudios y otros 

intangibles, ver cuadro Nº 47 de inversiones. 

s~ 1.2-- tn~v~¡pn en capital de trabajo 

Este rubro de la inversión considera los requerimientos para la operación inicial del 

proyecto, por lo que está calculado a partir de las necesidades mensuales de 

materia prima, materiales directos e indirectos, mano de obra directa e indirecta 

necesarios para financiar la producción de los dos primeros meses de operación del 

proyecto. 

No se considera una caja inicial, porque están considerados la totalidad de los 

requertmientos de la fase de arranque', que la empre·sa tendrá disponible para el· 

inicio de la fase comercial del proyecto, luego de concluir la puesta en marcha. 

6.2 Calendario de inversiones 

B calendario· de fnversiones def··proyecto se ha efaborado en base a1·· cronograma de 

implementación del proyecto, las compras necesarias para la producción comercial, 

se realizan en los últimos meses de la etapa pero operativa; la maquinaria y equipo 

de proceso se va pagando en función a ~a forma de pago establecido por el 

proveedor, se prioriza la construcción de la infraestructura de la nave de proceso y 

oficinas administrativas para el control de la implementación del proyecto, este 

calendario nos permite calcular los intereses preo operativos, ver siguiente cuadro 

N.º 48" de calendario. de mversiones~ _ 

94 



Cuadro Nº 48: Calendario de inversiones. 

lliE 
P!RIODO 

CONCEPTO 
Mes6 

·• TOTAL 
Mesl Mes2 Mes3 Mes4 MesS Mes7 MesB Mes9 Mes10 Mes 11 Me!12 Mes13 Mes14 MeslS Mes16 Mes17 ~·18 Mes19 Mes20 .~~l 

l. INVERSIÓN FUA 3,121,141 . . $,000 • 2?3,ID 1,061,119 1,o&l,119 1,1)66,119 1,061,119 1,0Eil,119 93.Z.785 66,638 Hi,638 66,638 66,618 126,191 sao.?32 10,816,133 

Ll TANGIBLES 3,121,141 . . 293,m 1,o&1,m 1,061,119 1,1)61,119 ' 1,061,119 1,0&1,119 93.Z.785 66,638 6',638 .66,638 66,618 326,197 . ' SIJOl 10,296,802 

1.11 Temmoy Elificaciones 50,IXKJ . . . • ~3,m 293,33] 293,m ~3,333 293,333 2913,333 30,437 W,437 30,437 30,437 30,431 1,962,184 .. 
l.ll.l Terreno planta lndustñal 50,000 . 50¡000 

·. 

1.1.1.2 Obra Ovil v Edifü:ad ones .293,333 293,333 293,333 l93.333 293,333 m,333 1,760,000 

111.3 Lagunas de oxidacion 30,437 30,437 30,437 30,437 30,437 152,184 

11.2 ~nariay~pos 3,D7l.141 . 767,785 767,785 767,785 . 767,785 767,785 767,785 244,559 7,922,411 
. . 

1.12.1 . Equipamiento industrial 3,071,141 767,785 767,785 767,785 767,785 757,185 767,785 7fil7~ 
-.... 

1.1.2.2 Equipo de transporte . 78,2ll4 78,204 

Generadoreléctriro 
•' 

137,547 • 1.12.3 . . 137,547 

Equipo de mantenimiento 
·'' 18,808, ' ' 1.1.2.4 . 18,808 

•' " . ' ~ . 
1.1.2.S Equipo de oficina 10,000 lO¡IJOO 

1.U Gastos Adldonales . . . 165.000 36,201 3',201 ' 36,201 36,201 51,201 s¡j,01 412,207 

1.1.3.1 Montaje lli,201.17 36,2.0117 36,201.17 36,201.17 36,201.17 . 36,201.17 217,207 

1.1.3.2 Transporte Callao Grau 165,000 165¡llOO . ' l.1.3.3 lnprevistos 15,000 . 15,000 30,000 
'' u INTANGIBLES . $,O!JO . 5,000 . 529,¡31 539,331 

,, 
1.2.1 Estudios 5,IJOO S¡llOO 

1.2.2 Otros intangibles 5,00fl S¡lllJO 

1.2.3 Intereses Pre Opera~vus 
.. 

529,331 529,331 
'' 

IL CAPITAL DE TRABAJO . . . . . . • 1,388,¡98 1,388,398 

2.1 Materia Prima y Materiales D. ' l,1$3,833 1,093,833 

2.2 Materiales Indirectos y Afines . . 226,()19 226¡019 

2.3 Mano de Obra Directa . 1 ' 
19,966 19,966 

2.4 Mano de obra Indirecta 
·:·1 

48,580 48,580 

2.5 Imprevistos 

INVERSIÓN TOTAL (S/.) 3,121,141 ···s.~ 293,m 1,1161,119 1,o&l,119 1,066,119 1,061,119 l,0&,119 ~2,785 66,638 66,638 66,638 66,638 126,197 ·1.~30 12,224,531 

TOTALCREDITO 3,D7l.141 . 767,785 767,785 767,785 767,785 767,785 767,785 . 244,559 ' .. 7,922¡411 

CALCULO PE INTERESES PRE OPERAllVOS 
•'·· 

Tasa de Interés Mensual 0.4868% 

lnversió~ Etapa Pre Operativa 3,071,141 767,785 767,785 767,785 767,785 76:-/,785 7~7.785 244,559 7,922,411 

Capital Acumulado Cálculo Intereses 3,071,141 3,071,141 3,011,m 3,071,141 3,071,141 3,071,141 3,071,141 3,071,141 3,071,141 3,838,926 4,605,712 s,~74.497 6,142,282 6,910,067 7,617,853 7,677,853 7,6n,853 7,677,853 7,677,853 7,922,411 · 1.m,411 7,922¡411 

Interese~ Pre Operativos 14,949 14,949 14,949 14,949 14,949 14,9~9 14,949 14,949 ¡4,949 18,686 22,423 ' i&,161 29,898 33,635 · 37,m 37,Jn l7,372 37,372 37,372 38,563 38,563 529,331 

Fuente: Elaporac1on pirop1a. 
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6.3 Financiamiento del proyecto 

El proyecto será financiado con crédito procedente de la banca nomenclatura que 

ihcw.ye fir.teas de la banca local., crédito estafa~ banca multinacional y/o otra f.orr:na 

de crédito que posibilita la implementación de la planta extractora. 

La región Loreto destina el 12 % de los recursos del canon petrolero para créditos 

agrarios inclusivos, con una tasa de interés simple del 6 % anual, el proyecto 

soliCa:ara fmanciamiento a PROCREA det gobierno regional. de Loreto, por la tasa 
más baja de interés anual. 

El cuadro Nº 47, nos muestra la propuesta establecida para el financiamiento del 

proyecto, el crédito a mediano plazo es deseable para el financiamiento de la 

macwinaria y equipo, mientras que por el tiempo de retomo, se plantea que el. capital 

de trabajo sea aportado por la empresa, terreno y edificaciones, gastos adicionales, 

intangibles también serán asumidos por la empresa. 

6-.4 Servicio de ta deuda 

El endeudamiento, generara una corriente de pagos de intereses y devolución de 

capital invertido, en el cuadro Nº 49 nos presenta, las fuentes de financiamiento 

propuestas y las tasas de interés anual, y el costo de capital promedio ponderado 

es 5,30 %, el pa90- de las- cuotas es- constante, crédito sin periodo de gracia) con 

siete años de periodo de pago. 

Los intereses generados por el crédito en los 21 meses de etapa pre operativa, se 

consideran como intereses pre operativos y están sumados en la fase de inversión, 

ai entrar en operación comerciat la planta extractora opera al 43, 70 % de su 

capacidad instalada, utilización que le permite pagar sus pagos de endeudamiento, 

razón por la cual no se requiere de periodo de gracia, de esa manera se minimizan 

los gastos financieros derivados del préstamo requerido para la adquisición de la 

planta industrial, ver siguiente cuadro Nº 49 der servicio de la deuda del proyecto. 
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Cuadro Nº 49: Servicio de la deuda del proyecto, se considera crédito de mediano 

plazo con un periodo de pago de 7 años, sin periodo de gracia. 

RmE 
MONTO' TASA AfiUAt -- PROf>0R;- FRA€€1Óff-DE- ' 

(Sf;I 1%) OÓN TASA 

Inversión Propia 4,302,120 4.00% 35.19% 1.41% 

Crédito Mediano Plazo 7,922,411 6.00% 64.81% 3.89% 

TOTAL INVERSIÓN -12J24;531 : 100% 530% 

;M (Sil :· onto •. , 7,922A11 CALCULO DE PAGOS 

¡Tasa Anual 1%) 6.00% METODO DE CUOTAS 
{ 

;N" Anualidades 7.00 CONSTANTES 
1 

iForma depa~(AñOsJ • 1.00 CAlEHDARIO VENCIOO 

PERIODO DE PAGO 
TOTALES 

CONCEPTO PRE 
AÑ01 AÑ02 AÑ03 AÑ04 AÑOS AÑ06 AÑ07 IS/.) 

OPERAOÓN 

SAIOO DEUOOR lSff 7,922,411 - 7,922,411. -- 6,978,575_ - 5,978,108 - 4,917,613 - 3,793,489. - 2,601,917 -- 1,338,850- -
AA«JRTIZACIÓ~ IS/:l - 943;837 - t,000;467 - 1,060;495 - r,m;m· !,191,572 - 1,263,066 - 1,:m;sso 7;9n,411 

INlERESES PERIODO (S/.) 529,331 475,345 418,714 358,686 295,057 227,609 156,115 80,331 2,541.188 

SERVICIO DE lA DEUDA (S/.J 529,331 1;419.181 1,419,181 1;419.181 1;419.181 1,419,181 1.419.181 1,419,181 10;463,600 

Fuente: Elaboración propia 

Para la inversión propia de asume un coste de oportunidad del 4 % al año, que es e! 

promedio que paga el sistema financiero peruano, para los ahorros, el crédito tiene 

una tasa de interés del 6 % al año, en la etapa previa a la instalación de la planta. es 

decrr ta búsqueda de financiamiento, ef- proyecto- identificara tas tfneas de crédito, 

que no superen esta tasa de interés mencionada, en este caso el proyecto solicitara 

préstamo al Gobierno Regional de Loreto por medio de Procrea por la baja tasa de 

rnterés- que aplica (6· %}. además se establecerá las alianzas necesarias con las 

instituciones gubernamentales, cooperación técnica internacional u otras 

instituciones que pueden contribuir en el desarrollo de proyectos, que por su 

naturaleza generara la incorporación de pequeños productores como base 

productiva, los. cuales. serán propietarios. de la planta, apr.ovecnanoo ef. valor 

agregado hasta la fase industrial de la cadena productiva. 
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6.5 Depreciación de activos fijos y amortización de intangibles 

Este elemento es importante por permitir la posterior reparación y/o adquisición de 

A/F, se empleó el método de depreciación lineal, lo que indica una recuperación 

anual proporcional de la vida útil del activo considerado. Para los intangibles la 

amortización será durante el horizonte del proyecto que es de 1 o años, la 

depreciación y amortización se muestra en el siguiente cuadro Nº 50. 

Cuadro Nº 50: Depreciación de activos fijos y amortización de intangibles. 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS Y AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES 

ACTIVO 
VALOR DE ADQ. VALOR VALOR DE VIDAUTIL DEPREC. DEPREC. 

S/. RESIDUAL DEPREC. (AÑOS) ANUAL MENSUAL 
l. DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

RECEPCIÓN 350,376.57 52,556.49 297,820.08 10 29,782.01 2,481.83 
ESTERILIZACIÓN 955,820.52 143,373.08 812,447.44 10 81,244.74 6,770.40 
DESFRUTACIÓN 450,233.46 67,535.02 382,698.44 10 38,269.84 3,189.15 

EXTRACCIÓN 531,171.36 79,675.70 451,495.66 10 45,149.57 3,762.46 
CLARIFICACIÓN 966,386.25 144,957.94 821,428.31 10 82,142.83 6,845.24 

MANEJO DE EFLUENTES 259,894.08 38,984.11 220,909.97 10 22,091.00 1,840.92 
DESFI BRACIÓN 310,761.36 46,614.20 264,147.16 10 26,414.72 2,201.23 
PALMISTERIA 388,903.68 58,335.55 330,568.13 10 33,056.81 . 2,754.73 

GENERACIÓN DE VAPOR 1,244,395.80 186,659.37 1,057, 736.43 10 105,773.64 8,814.47 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 931,779.09 139,766.86 792,012.23 10 79,201.22 6,600.10 

BALANZA 76,358.00 11,453.70 64,904.30 5 12,980.86 1,081.74 
ALMACENAMIENTO DE ACEITE 721,265.22 108,189.78 613,075.44 10 61,307.54 5,108.96 

TRATAMIENTO DE AGUA 490,507.11 73,576.07 416,931.04 10 41,693.10 3,474.43 
OBRA CIVIL 1,760,000.00 264,000.00 1,496,000.00 20 74,800.00 6,233.33 

LAGUNAS DE OXIDACIÓN 152,184.00 22,827.60 129,356.40 20 6,467.82 538.99 
MAESTRANZA 18,808.00 2,821.20 15,986.80 5 3,197.36 266.45 

CAMIÓN VOLQUETE 78,203.70 11,730.56 66,473.15 5 13,294.63 1,107.89 
GENERADOR ELÉCTRICO 137,547.00 20,632.05 116,914.95 10 11,691.50 974.29 

EQUIPO DE OFICINA 10,000.00 1,000.00 9,000.00 5 1,800.00 150.00 

TOTAL DEPRE DE ACT /FIJO 9,834,595.20 1,474,689.28 8,359,905.92 770,359.20 64,196.60 

11. AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES 

ACTIVO MONTOS/. 
HORIZONTE AMORTIZA. AMORTIZ. 

py ANUAL MENSUAL 

ESTUDIOS 5,000.00 10 500.00 41.67 

OTROS INTANGIBLES 5,000.00 10 500.00 41.67 

TOTAL MORTIZA. INTANG. 10,000.00 1,000.00 83.33 

TOTAL DEPRE Y AMORTIZA. 9,844,595.20 771,359.20 64,279.93 

Fuente: Elaboración Propia 
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Existen activos con vida útil mayor a 1 o años, los cuales no se depreciaran 

totalmente al finalizar el horizonte de proyecto, estos activos aun van a tener un valor 

úfü, que será considerado et cuadro N;0
· St de·flujo de fondos económico y· financiero. 

6.6 Presupuesto de costos y gastos 

Los cálculos de costos y gastos en periodos anuales durante la vida útil del proyecto 

se muestran en el cuadro Nº 51. Para analizar la estructura de costas, .. de, acue.rdn 

con la naturaleza del proyecto, se considera como costos los egresos propios del 

proceso de fabricación del aceite, y gastos de operación, los necesarios para el 

desarrollo de la actividad. 

El costo total de producción se subdivide en: 

• Costo de fabricación (directa e indirecta) 

• Gastos de operación (Administrativos y de Ventas) 

•- Deprectac•ón de activos fljps 't amortízación de- íntang+b4es 

• Costo financiero (Intereses y comisiones) 

Estos cálculos están determinados en base a un plan de producción, mensual y 

anual, también dependiendo del uso de la capacidad instalada de la planta, que para 

este proyecto se comenzara con et 43,70 % para el primer año y concluir at.81,.25. %.. 

al finalizar el horizonte de del proyecto, utilización que depende del volumen de 

producción de fruto de la Asociación proveedora. 
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Cuadro Nº 51: Proyección anual de Costos y Gastos de Producción en S/, 

.. '· 

PROYECCIÓN ANUAL DE COSTOS V GASTOS DE P~ODUCCIÓN 
' ' ·-... -. 

.. !· 

AÑQs 
,. '• ··-.... 

CONCEPTO 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 ~ 2023 2024 2025 .•. TOTAL 

l. COST() DS FABRICACIÓN 
MA TERIÚRIWI Y INSUMOS DIRECTOS 7,290,92176 8,152,252.37 9,579,370.35 11,323,590.69 13,085,964,92 14,506,680.11 14,6%,345.33 14,928,967.16 15,054,054.85 15, 157, 717.4!) m,ns,864.95 
MA TERIALeS INDIRECTOS Y S~RVICIOS DE FABRIC. ~41,3!Mi.30 257,832.56 303,195.30 353,093.05 400,812;92 437,007.07 454.tl0.33 456,545.24 456,545.24 456,545.24" 3,817,593.24 
MANO DE OBRA DIRECTA 117,152.68 118,053.~ 229,020.00 229,020.00 231,228.74 233,234.74 234,134.49 234,267.24 i34,267.24 234,267.24'. 2,094,646.05 
MANO D~ OBRA INDIRECTA 291,480.00 291,480.~ 291,480.00 291,480.00 291,4SO.OO 291,480.00 291,480.00 291,480.00 . 291,480.00 291,480.00 .. 2,914,800.00 

.. TOTAL COSTO DE F~BRICACIÓN 7,940,860. 74 8,819,618.~1 10,403,065.65 12,197,183.74 14,009,486,58 15,469,00192 15,676,070.15 15,911,259.63 16,036,347.33 16,140,009:sj 132,602,904.25 
11. GASTOS D~ OPERACIÓN . 

··•'. ... . ·' 

' ' 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 12,880.00 12,880.00 12,880.CO 12,880.00 12,B&l.OO 12,880.00 12,880.00 12,880.00 12,880.00 12,880.00 128,800.00 
GASTOS DE VENTAS 1,201,618.55 1,298,817.QO 1,523,669.47 1,817,140.85 2,071,336.64 2,287,739.84 2.3M,803.04 2,399,123.84. 2,399,123.84 2,399,123.84 19,782,496.94 

. TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 1,214,498.55 1,311,697.00 1,536,549.47 1,830,020.85 2,084,21U4 2,300,619.84 2,397,683.04 2,412,003.84 ~412,003.84 2,412,003.$4 19,911,296.94 

111. DEP~IACIÓN DE A/F V AMORTZA. 
DEPRECJÁCÓN DE ACTIVOS FjJOS 770,359.20 770,359.20 no,359.20 770,359.20 110,359.io 770,359.20 71Q,359.20 770,359.20 770,359.20 770,359.20 7, 703,591.97 
AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES 

' ' 

1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 L000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 10,000.00 
TOT~ OEPRECIACION Y AMORTIZACIO 171,359.20 nl,359.20 nl,359.20 771,359.20 771,359.20 nl,359.20 

'. 

77~359.2o 771,359.20 77t359.20 771,359.20 7,713,591.97 
IV. GASTO FINANCIERO 
INTERESES Y COMICIONES 475,344.67 418,714.43 358,686.47 295,056.78 221,609.a1 156,114.99 . 80)3102 2,011,857. 71 

TOTAL GASTO flNANCIERO 475,344.67 358,686.47 227,609.31 156,114.99 ali331.02 
.. , 

418,714.43 295,056.78 2,011,857. 71 

COSTO TOfaL DE PRODUCCl0N 10,41)2,063.16 1~321,389.~ 13,069,660.79 15,093,620.57 17,092,67p3 18,697,095.96 ~.$,443.41 19,D94,622.67' ~,219,710.37 19,323,37t92 162,239,650.86 
PRODUCCIÓN TOTAL EN Tll AtflTE ·4,S30.99 4,897.50 5,745.36 6,851.96 7,810.47 8,626.47 8,992.47 9,046.47 9,046.47 9,046.47 74,594.63 

PRODUCCIÓN TOTAL ~N"' PALMISTE ' 976.31 
.. 

i:124.06 $66.37 612.19 718.17 856.50 1,078.31 1,130.81 ~130.81 1,130.81 9,324.33 
. TOTALACEITE+PALMISTElM 5,097.36 

. 
6,463.53 8,785.~ 9,704.78 10;116.53 10,ln.28 10,177.28 10,m.Zá 83,918.96 5,SO!l.69 7,708.46 

COSTO PRÓMEDIO/lM. ACf 2?49.84 2265.43 2229.32 2158.76 21~.~ 2124.06 ~so 2068.51 2082.06 2093.29 2131.45 

.éosro PROMEDIO/ TM. PALMISTE 367.32 369.87 363.97 352.45 350.1~ 346 .. 79 U&.73 337.n 339.93 341.76 347.99 

Fuente:' elaboración propia 
,. 
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En el costo de fabricación están los rubros de materia prima e insumos directos, 

materiales indirectos y servicios de fabricación, mano de obra directa, siendo estos 

variabtes en; función deJ: volumen de producción; y- mano de obra indirecta siendo 

este un costo fijo, en materiales indirectos y servicios de fabricación se incluyen la 

indumentaria, materiales, repuestos y servicios para la producción, siendo estos 

últimos también variables en función al volumen de producción. 

El gasto de operación está formado por los gastos administrativos y los gastos de 

ventas, en los administrativos se incluyen más que todo útiles de oficina, 

comunicaciones y gastos de representación, y en los gastos de ventas está el costo 

de transporte de aceite crudo, para la comerciatización del producto-. 

El gasto financiero está formado por los intereses que se pagara por un periodo de 

siete años, por el endeudamiento, para la adquisición de la maquinaria y equipo de 

la planta industriat. 

La depreciación de activos fijos se calculó de toda la maquinaria, equipamiento e 

infraestructura de la planta, la amortización de los estudios realizados. 

Para los cotos unitarios de la TM ACP (aceite crudo de palma), y la TM de palmiste, 

se distribuyó en 2 porcentajes para la grabación de los costos, el 98 % del total se lo 

graba al ACP (aceite crudo de palma) y el 2 % para el palmiste, porque al 

individuaUzar tos ~os e~ palmiste representa el 2 % del costo total. 

6. 7 Estado de Resultados 

En el Estado de Resultados anual proyectado, el rubro de ingresos está constituido 

por tas- ventas- de l'os productos a obtenerse. (Aceite crudo. de parma y Patmiste)-, 

cuyo precio unitario se indica en el anterior cuadro Nº 30. 

Los egresos están constituidos por los indicados en el cuadro anterior Nº 51 de 

presupuestos de- costo y gastos, además se tendrá una tasa del 5 % como impuesto 

a la renta, De acuerdo a la Ley Nº 27037 - Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía, no se considerara la participación en las utilidades a los trabajadores 
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Cuadro Nº 54: Estado d · didas d te el horizonte del to SI . 

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS 
:•. . ·.:· 

CONCEPTO 
AAO. 

2016 201:1 2018 2019 2020 2021 wzz 2023 "í024 2025 TOTAL 

A.INGRESOS 
VENTA DE ACEITE 10,857,718.27 12,143,351.05 14,269,307.99 ~6,866,426.30 19,493,346.63 21,610,252.50 21,llliB,396.06 22,236,391.28 22,4i4,022.82 22,579,516.65 U4,368,729.56 

402,175.20 479,637.48 546, 732. 90 603,852.90 633,252.90 '533,252.90 633,252.!I> 
.. 

~,221,624.38 VENTA DE PALMISTE 317,169.30 342,825.00 629,472.90 
44,400.00 44,400.00 44,400.00 44,400.00 44,400.00 ~;400.00 44,400.00 

. ··.+ 

444,000.00 UTIUDAD TRANSPORTE 44,400.00 44,400.00 44,.400.00 

CREDITO FISACAL 50% DE IGV 9n,194.64 1,092,901.59 1,284,m.n 1,517,978.37 l, 754,40120 1, 944, 922. 73 l,969;955.65 2,001,275.22 i,018,162.05 2,032,156.50 \6,593,185.66 
RECUPERACIÓN IGV TRANSPORTE DE ACEITE 216,291.34 233,787.06 274,260.50 . ~27,085.35 3n,840.60. 411,793.17 429,264.55 431,842.29 '431,842.29 431,842.29 . . '1560,849.45 

RECUPERACION IGV IMPORTACION REPUE 10,112.78 10,930.80 12,823.15 15,293.00 17,432.30 19,253.54 20,070.42 20,190.95 20;190.95 
·~ 

20,190.95 166,488.83 

TOTALINGRESOS 12,'W,886.33 13,868,195.51 16,287,204.56 l9,250,820.50 22,229,153.si 24,634,474.84 24,981,559.58 25,367,352.63 ~.S71,87L02 25, 741,359.29 ~J0,354,877.89 
B. EGRESOS 

.··:, 

. L COSTO DE FABRICACIÓN 7,9'10,860.74 8,819,618.61 10,403,065.65 l2,197,183.74 14,009,486.58' 15,469,001.92 15,676,070.15 15,911,259.63 l~,Q36,347.33 16,140,009.sB l)z,602,904.25 

I!. GASTOS DE OPERACIÓN 1,214,498.55 1,311,697.00 1,536,549.47 1,830,020.85 2,084,216.64 2,300,619.84 2,397,!)83.04 2,412,00l84 l,412,003.84 2,412,003.84 . Jg,911,296.94 

111. DEPRECIACIÓN DEA/FYAMORTIZA. nt,359.20 nl,359.20 771,359.20 ln,359.20 nl,359.20 nl,359.20 n+,359.20 ni,359.20 . Tll,359.20 nt,359.20 . '7,713,59L97 

IV. GASTO FINANCIERO 475,344.67 418,714.48 358,686.47 i~,056.78 227,609.3i 156,114.99 80,331.02 O.DO 0.00 0.00 ·· ·zou,857.n 
TOTAL EGRESOS 10,W,063.16 11,321,389.28 13,069,660. 79 1$,093,620.57 17,lm,67L 73 18,697,1)95.96 18,9~5,443.41 19,094,622.67 i9,U9,710.37 19,3Z3l,3n.92 J,62,239,650.B6 
PIF~RENCIA INGRESOS EGRESOS 2,0Í0,823.18 2,546,&JG.23 3,217,543.77 4,157,199.93 5,136,481.8~ 5,937,378.89 6,0Sli,116.17 6,272,n9.96 G,352,160.65 6,417,986.37 . 4s,115,Z27.03 

IMPUESTO A LA RENTA (5% DE A·B) 101,041.16 127,340.31 160,Bn.19 207,860.00 256,824.09 296,868.94 302,805.Bl 313,636.50 317,608.03 320,899.32 ' 2,405,761.35 

UTIUDAD NETA l,9Ü,782.0Z 2,419,465.92 3,056,666.58 3,949,339.93 4,879,657.81) 5,640,509.94 5,7~1310.36 5,959,1193.46 6,Ó34,SSZ.61 6,097,087.05 '45,709,465.67 

Fuente: Elaboración propia 

Además de los ingresos por la venta de los productos, existen también ingre$OS por incentivos tributarios, que el estado nace para 

fomentar la inversión en la amazonia, corno es el crédito fiscal especial que representa el 5,0 % del impuesto bruto men$1,1al (IGV), . . 

El importe deducido o aplicado c,:omo crédñto fiscal especial, deberá abonars~ a la cuenta die ganancias y pérdidas de las empresa, 

además se recuperaran el IGV de las compras fuera de la í!lmazonia que realice la empresa, el"l este caso se recupera el IGV 

pagado por trasportes y el ~GV de importaciór:t de repuestos, estos montos la empresa restara del 50 % del IGV que d~volverá al 
. . 

e.stado. 
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6.8 Producción de equilibrio 

Se realiza con la finalidad de conocer el volumen de producción necesario para que 

et proyecta- no genere perdidas ni ganancias, Se aplica la siguiente formula: 

QE = CFT. 

Dónde: 
QE = Cantidad de producción de equiiibrio 

CFT = Costos fijos totales para un periodo 

Pu = Precio unitario d_e v.enta 

Cvu = Costo variable por unidad producida 

6.8.1 Costos totales 

Pu-Cvu 

Los costos totales se descomponen en costos fijos totales (CFT) y costos variables 

totales (CVT}. los costos. fijos. totales. son. los egresos que. varían en función det 

tiempo, no tienen ninguna variación con el nivel de producción y que permanecen 

constantes para un periodo de tiempo determinado; en cambio los costos variables 

totales tienen una relación directa y proporcional al volumen de la producción. En el 

siguiente cuadro N~ 55 se puede apreciar ta producción de equilibrio, para cada año 

durante el horizonte del proyecto y equivale a la producción de los dos productos. Se 

ha utilizado como calculo auxiliar al cuadro Nº 56 para el cálculo de la producción 

de eq,umb.r:ia;, rnjentras. QJ.Le. en el cuadra Nº 58. se ha efectuado el cálculo_ de. 

producción de equilibrio distribuido por cada producto, tomando en cuenta la 

proporción en función de rendimiento de cada producto, ver cuadro Nº 57 de 

proporciones volumétricas en TM. 
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C d Nº ua ro 55: P d ., d E Tb. 1 P d ., T ro ucc1on e .qui 1 no para a ro ucc1on ota. 
PRODUCCIÓN DE EQUILIBRIO PARA IA PRODUCCIÓN TOTAL 

AÑO PRODUCCIÓN ANUAL (TM) 
COSTO TOTAL S/. PRDUCCIÓN DE EQUILIBRIO 

FIJO VARIABLE TM % 
2016 5,097.36 1,551,063.87 8,850,999.29 3,402.20 66.74 
2017 5,509.69 1,494,433.67 9,826,955.61 3,096.34 56.20 

2018 6,463.53 1,434,405.66 11,635,255.13 3,053.57 47.24 
2019 7,708.46 1,370, 775.98 13, 722,844.59 2,916.35 37.83 
2020 8,786.78 1,303,328.51 15, 789,343.23 2,694.14 30.66 
2021 9,704.78 1,231,834.19 17,465,261. 77 2,517.39 25.94 
2022 10,116.53 1,156,050.21 17, 769,393.20 2,462.94 24.35 
2023 10,177.28 1,075, 719.20 18,018,903.48 2,256.95 22.18 
2024 10,177.28 1,075, 719.20 18,143,991.17 2,228.22 21.89 
2025 10,177.28 1,075, 719.20 18,247,653. 73 2,204.96 21.67 

Fuente: Elaboración Propia 

Cuadro Nº 56: Precio de venta unitario ponderado por participación proporcional de 
1 d t SI os pro ucos 

PRECIO DE VENTA UNITARIO PONDERADO POR PARTICIPACIÓN DE LOS PRODUCTOS S/. 

A~O PVU cvu PVU-CVU CFT/(PVU-CVU) 

2016 2,192.29 1,736.39 455.90 3,402.20 

2017 2,266.22 1,783.58 482.64 3,096.34 
2018 2,269.89 1,800.14 469.75 3,053.57 

2019 2,250.26 1,780.23 470.03 2,916.35 

2020 2,280.71 1,796.94 483.n 2,694.14 

2021 2,288.99 1,799.66 489.33 2,517.39 

2022 2,225.85 1,756.47 469.38 2,462.94 

2023 2,247.13 1,770.50 476.62 2,256.95 
2024 2,265.56 1,782.79 482.n 2,228.22 

2025 2,280.84 1,792.98 487.86 2,204.96 
Fuente: elaboración propia 

A continuación se muestra la proporción para los dos productos, representaciones 

de la producción total en TM, los cuales serán usados para el punto de equilibrio 

distribuido por producto. 

%PALMISTE 11.11 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro Nº 58: Producción de equilibrio por participación en función a la proporción 

en rendimiento de cada producto. 

PRODUCCIÓN DE EQU1LIBRIO POR PRODUCTO TM 

AÑO ACEITE PALMISTE TOTAL 
2016 3,024.18 378.02 3,402.20 

2017 2,752.31 344.04 3,096.34 

2018 2,714.28 339.29 3,053.57 

2019 2,592.31 324.04 2,916.35 

2020 2,394.79 299.35 2,694.14 

2021 2,237.68 279.71 2,517.39 

2022 2,189.28 273.66 2,462.94 

2023 2,006.18 250.77 2,256.95 

2024 1,980.64 247.58 2,22&22 

2025 1,959.97 245.00 2,204.96 

Fuente: Elaboracíón propia 

En el cuadro Nº 55 de producción de equilibrio de la producción total, el valumen. de 

producción que no generara perdidas ni ganancia será 66,74 % de la producción 

total, reduciendo este volumen de producción al 2025 a 21,67 %, debido a ciertos 

factores como utilización de mayor capacidad instalada, aprovechamiento de los 

costos fijos, y reducción de los pagos del endeudamiento. 

6.9 Flujo de caja 

Este flujo muestra el movimiento de efectivo anual del proyecto, mostrándose 

vatores positivos para. tos. primeros· 1'2 meses. de. operación; Dentro de tos-egresos 

no se considera la depreciación y amortización de activos fijos por cuanto este 

concepto no es una salida de efectivo, por el contrario es una recuperación de la 

inversión inicial de activos; pero si el servicio a la deuda constituida por la 

amortización der préstamo, así como ros intereses. Así mismo considera ef trujo 

generado por los elementos de la producción. En el cuadro Nº 59 se puede apreciar 

el flujo de caja para el primer año de operaciones del proyecto. 
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Cuadro Nº 59: Flujo de caja_d_u_rªnte el primeir año de operación del proyecto. 
FLUJO DE CAJA DURANTE EL PIRIMER AAO DE OPERACIÓN DEL PROVECTOS/. '· 

CONCEOTO 
MES 

1 z 3 4 5 6 7 8 9 10 '11 L'Z TOTAL 

A. INGRESOS 

Caja Inicial o 259,876.03 498,07186 736,109.70 973,305.53 1;238,121.56 1,476,317.39 1,713,355.23 2,005,107.45 2,323,479.86 2,667, 788.46 2,986,ll60.87 o 
Venta~ Aceite 868,617.46 760,040.28 760,040.28 760,040.28 868,617.46 JEi0,040.28 760,040.28 977,194.64 1,085, 771.83 1,194,349.01 1,085, 771.83 9n,194.64 · . 10,857,718.27 
Venta efe Palmiste 25,373.54 22,201.85 22,Wl.85 22,201.85 25,373.54 ~.201.85 22,201.85 28,545.24 31,716.93 34,888.62 31,716.93 28,545.24 317,169.30 
Servicio.trasporte 3,700,0? 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,'100.00 3,700.00 3,7~.oo 3,700.00 3,700.00 3,700.00 44,400.00 

Credito fiscal 50% de IGV 81,432.89 81,432.89 81,m.89 81,432.89 81,432.89 ~1,432.89 81,432.89 81,432.89 81,412.89 81,432.89 81,432.89 81,432.89 977,194.64 
Cerclito fiscal transportes 18,024.2$ 18,024.28 18¡024.28 18,024.28 18,024.28 ls,024.28 18,024.28 18,024.28 18,0i4.28 18,024.28 1$,024.28 18,024.28 216,29L34 

credito fiscal importaciones 842.73 842.73 842.73 S42.73 842.73 842.73 84i73 
,, 

842.73 842.73 842.73 842.73 842.73 10,112.78 
TOTALINGRESOS 9Sl7,990.90 1,146,118.05 1,384,m.89 1,622,3s1n 1,971,296.43 tU4,363.59 2,362,559.42 2,823,095.01 3,226,$96.10 3,656,n7.39 3.889,zn.11 4,095,900.65 ' 12,422,886.33 
B. EGRESOS 

,, 
Materia Prima 579,078.31 506,693.52 506,693.52 506,693.52 579,078.31 $06,693.52 506,693.52 651,463.10 723;847.88 796,232.67 723,847.88 651,463.10 7,238,478.85 
Materiales Indirectos B,758.62 19,537.91 19,695.91 19,537.91 19,818.62 '19,537.91 19,695.91 19,783.33 20,o64.os 20,028.76 20,064.05 19,783.33 241,306.30 

" Mano de Obra Directa 9,542.50' 9,542.50 9,542.50 9,542.50 9,542.50 9,542.50 9,542.50 9,542.50 9,542.50 9,542.50 9,542.50 9,542.50 114,510.00 
Mano de Obra Indirecta 24,290.0Q 24,290.00 24;290.00 24,2~.oo 24,2~.oo i4,290.00 24,290.00 24,290.00 24,2~.oo 24,290.00 24,2~.oo 24,250.00 291,480.00 
Gastos Ad mi nistl<ltivos 1,740.00 740.00 740.00 1,740.00 740.00 740.00 1,740.00 740.00 740.00 1,740.00 740.00 740.00 12,880.00 
Gastos de Ventas 96,129.~ 84,113.30 84,113.30 84,113.3(} 96,129.48 84,113.30 84,113.30 108,145.67 U0,161.85 132,178.M 120,161.85 108,145.67 1,201,618.55 
Intereses 475,344.67 475,344.67 
Amortizciones 943,836.60 943,836.60 

" Reinve15ión O.DO 
Pago a cuenta de lm. la Renta 3:,575.96' 3,128.97 3,128.97 3,128.97 3,575.96 3,128.97 3,128.97 4,022.96 4,469.96 4,916.95 4,469.96 4,022.96 44,699.55 
TOTAL EGRESOS n8,U4.. 648,046.19 648,204.19 649,046.19 733,174.88 648,046.19 649,204.19 

... 
10,564,154.52 817,987.56 903,116.24 988,928.93 903,116.24 2,237,1168.83 

CAJA FINAL 259,876.~ 498,07186 736,109.70 973,305.53 1,238,12156 1,476,317.39 1,713,355.23 2,005,107.45 2,323,479.86 2,667,788.416 2,986,160.87 1,BSs,73182 1,858,73182 

Fuente: ElaboraciOf! propia 

En el cuadro Nº 59 se puede notar el pago mensual a cuenta d~I impuesto a la renta que representa el 0,4 % de las ventas al mes, 

establecida por la l~y 27063, para en la declaración anual die impuestos liquidar el 5 % de! Impuesto a ta renta que le corresponde 

pagar por ley a las empresas que operan en el ámbito de la región Loreto aco{:1idas a la teffcera categoría de renta anual. A 

conlinuación ver c~adro Nº 60 de flujo de caja proyectado. 
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Cuadro Nº 60: Flujo de cajífl anual proyectado durante el! horizonte del proyecto. 

. ' 

FLUJO DE CAJ~ PROYECTADO DEL P~YECTO S/ . 
.. ,, 

. ' 
AAOS 

'.• 

CONCEOTO 
2016 2017 2018 2019 2020 Zó21 2022 2023 zoi4 2025 TOTAL 

., ' 

A.INGRESOS 
Caja Inicial 1,747,304.61 3,937,662.93 6,705,193.9Ó 10,301, 768.54 14, 7~1,213.57 19,910,016.43 25,095,835.73 31,826,iás.39 38,632,200.19 '' 

Venta de Aceite 10,ss1, 118.21 12,143,351.05 14,i69,307.99 16,866,426.30 19,493,346.63 21,610,252.50 21,888,396.06 22,236,391.28 22,424,022.82 22,579,516.65 l.84,368, 729.56 

Venta de Palmiste ', 317,169.30 342,825.00 402,175.20 479,637.48 546,732.90 603,B52.90 629,472.90 633,252.90 633,2$i.90 633,252.90 5,221,624.38 

44,400.00 44,400.00 44,400.oo 
. ' 

44,40fÚX> 
.. 

Servicio trasport~ 44,400.00 44,400.00 44,400.00 44,400.00 44,400.00 44,400.00 444,000.00 

Credlto fiscal 50% de IGV 977,194.64 1, 092, 901. 59 1,284,237.72 1,517,978.37 1,754,401.20 1,944,922.73 1,969,955.65 '2,001,275.22 2,018,162.05 2,032,156.50 ·, 16,593,185.66 

Cerdito fiscal transportes ' 216,291.34 
. 

233,787.06 ~74,260.50 327,085.35 372,840.60 41l,793.17 429,264.55 431,842.29 431,84i.29 431,842.29 ' 3,560,849.45 

credito fiscal importaciones 10,112.78 10,930.80 tl,823.15 15,293.00 17,432.30 19,253.54 
... 

20,070.42 20,190.95 20;100.95 20,190.95 ' 166,488.83 

TOTAL INGRESOS 12,422,886.33 15,615,500.U 20,224,867.49 25,956,014.40 32,530,922.16 39,3tS,688.41 44,891,576.0l 50,463,188.36 57,398,1~.40 64,373,559.48 l10,354,8n.89 
B. EGRESOS 
Materia Prima . 7,290,921.76 8,152,252.37 9,579,370.35 11,323,590.69 13,085,964.92 14,506,680.11 14,696,345.33 14,928,967.16 15,054,$S4.ss 15,157,717.40 123, 775,864.95 

Materiales lndirectps 241,306.3() 257,832.56 303,195.30 353,093.05 400,812.92 437,fi)7.07 454,110.33 
. ' 

456,545.24 456,545.24 456,545.24 ' 3,817,593.24 

Mano de Obra Directa • 117152.68 1 . ' 118,053.69 229,020.00 229,020.00 231,228.74 233,234.74 234,134.49 234,267.24 234,2~7.24 234,267.24 . 2,094,646.05 

Mano de Obra lncfJÍecta .· 291,480.00 291,480.00 291,480.00 291,480.00 291,480.00 291,480.00 291,480.00 291,480.00 291,~.oo 291,480.00 . 2,914,800.00 

Gastos Administrativos 12,880.0Q 12,880.00 12,880.00 12,880.00 12,880.00 12,880.00 12,880.00 ' 12,880.00 12,880.00 12,880.00 .. ' 128,800.00 

Gastos de Ventas 1,201,618,55 1,298,817.00 1)5,23,669.47 1,817,140.8$ 2,071,336.64 2,287,739.84 2,384,803.04 2,399,123.84 2,399,fü.84 2,399,123.84 19,782,496.94 

Intereses . 475,344.67 418,714.48 358,686.47 295,056.78 227,609.31 156,i,14.99 80,331.02 2,011,857.71 

Amortizciones • 943,836.60 1,000,466.80 1,CG0,494.81 1,124,124.49 1,191,571.96 l,263;066.28 1,338,850.26 . 7,922,411.20 

Impuesto a la Renta 101,041.16 127,340.31 160,8n.19 207,860.00 256,824.09 296,868.94 302,805.81 313,636.50 317,G(ia.03 320,899.32 '· 2,405,761.35 

TOTAL EGRESOS 10,675,581:n 11,677,837.19 13,$19,673.59 15,654,245.86 17,769,708¡59 19,48$,671.98 19,795,740.28 18,636,899.98 18,765,959.21 18,872,913.04 l64,8S4,23145 
CAJA FINAL 1,747,3Q4.~1 3,937,662.93 6,705,193.90 10,301,768.54 14,761,213.57 19,91Ó,016.43 25,095,835.73 31,826,288.39 38,632,~.19 45,500,646.44 45,500,646.44 
Fuente: Elaboración propia 
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En el cuadro Nº 60 se puede apreciar el flujo de efectivo anual del proyecto, siendo 

positivo desde primer año de operación del proyecto, lo que implica que contara con 

liquidez para eventualidades. 

VIJ. EV ALUACION E.CONOMICA - FINANCIERA 

Para conocer la bondad de la inversión se efectúa la evaluación con criterios 

prh1adbs; esftl significa- que desde cfef punto vista económico, ef rendimiento de· toda 

inversión es independiente del origen de la fuente de fondos, y desde el punto de 

vista financiero, la capacidad del proyecto de afrontar sus compromisos asumidos 

para su funcionamiento. 

7 .1 Flujo de fondos económico y financiero 

El flujo de fondos está compuesto por dos corrientes de flujos, de beneficios y 

costos. El objetivo es determinar el flujo neto de fondos anuales, es decir la 

diferencia del flujo de beneficios menos el flujo de costos, como se puede apreciar 

en el cuadro Nº 61. 

7 .1.1 Flujo de fondos económicos 

Mide la bondad del proyecto con la inversión total (la cual es independiente de la 

fuente de financfamienttJJ, para, esfo, se tiene· en cuenta como··beneficios at ingreso­

por ventas, al valor residual de los activos totales, la recuperación del capital de 

trabajo que ocurre en el año cero, y activos útiles que aún no han completado su 

vida útil; asimismo el coste de fabricación y gastos de operación para el periodo 

operativo det proyecto. 

7.1.2 Flujo de fondos financieros 

Mide la bondad del proyecto, frente a la inversión propia; para su cálculo se tiene en 

cuenta como· ftUjo· de· beneficios tos- rubros d~: flüjo económico- más et préstamo· que·· 

recibe el proyecto. De la misma manera para el flujo de costos, a los considerados 

en el flujo económico, se le adiciona el servicio de la deuda, y el impuesto a la renta. 
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7 .2 Coeficientes globales de evaluación 

Son los indicadores que miden la rentabilidad del proyecto, considerando el conjunto 

de- factor.es. e·insumos. que intervienen, en ef,proceso. productivo, Para su cátcufo., se· 

toma en cuenta el flujo neto de fondos, tanto económico como financiero, 

realizándose la actualización en el mismo horizonte del proyecto que para nuestro 

caso es de 1 o años. 

7 .2.1 Valor actual neto (VAN) 

La tasa "K" de actualización utilizado para nuestro proyecto es de 5,30 %, tomando 

como criterio el valor promedio entre el costo de capital de la entidad proveedora de 

crédito para las inversiones (6 %) como lo que se plantea, y el costo de oportunidad 

de ahorros del (4 %). 

7.2.2 Tasa interna de retomo (TIR) 

La tasa interna de retorno calculado, tanto económico como financiero es mayor que 

la tasa eactuatizaciótl·fo,·que- rat-ifica, ta~viat»fia8€f, del; proyedO>; 

7 .2.3 Relación beneficio - costo (R B/C) 

Los valores de la relación beneficio costo se ha calculado con el flujo actualizado de 

fondos a· la-· tasa. correspendtente· (5,,3Q; %}: Para ambos flujos (económico y· 

financiero) esta relación es mayor que uno, indicador que ratifica nuevamente la 

bondad del proyecto. 

7 .2~4 Periodo de recuperación de la inversión 

Igualmente, previa actualización de flujos, el que corresponde a la R B/CE 3, 5 años y 

el R B/CF es de 1,6 años, al pie del cuadro Nº 61 en el cuadro Nº 62, del flujo de 

fondos económico y financiero, se muestran los valores de cada uno de los 

indicadores citados. 

En conclusión: 

VAN> 1; TIR > "K" y R B/C > 1 
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Por lo tanto el proyecto demuestra mediante estos indic1,adores su viabilidad desde el punto de vi$ta económico, así como 

financiero, a continuación ver guadro Nº 61 qe flujo de fond€>S económico y financiero del proyecto. 

Cuadro Nº 61: Flujo de Fondo~ Económico y financiero del proyecto. 

FLUJO DE FONDOS ij}NóMICO Y FINANCIERO Dtf PROYECTO 

CONCEPTO 
TOTAL 

··· -AAÓf 

~ 2016 2017 • 2019 2020 2021 2023 2025 ,, 2022 2024 
'A. FLUJO DE INGRESOS 

VENTAS 12,422,886.33 I 13,868,195.51 16,287;204.56 l 1úso,ai.so 1 ii~,153.62 l 24,634,474.84T'í4,981,SS9.Ss r25,367,352.63l25,s7is1102 I 25, 741,359:Íij 1 210,354,Bn.89 
IVALOR RESIDUAL DE Nf .,. · r---- 1 ··-, 1 ·-----ye---,--- --c·l 1,474,689.~· 1 L474,689.28 

RECUPERACION DE CAPITAL QE TRABAJO • . • . • ' 1,388,39iá7 1 1,388,397.87 

ACTIVOS uTil,ES • -
1 

• r 1 si2,678}Q 1 812,678.20 

iTOTALINGRESOS ajJo l 12,472,886.33 13,868,195.51 16,287,21)4.56 l 19,ZS0,820.501 zz:229;i5i62l 24,634,474.84 lí4,981,559.sB liS,367,352.~ l 25,571,87102 I 29,417,124.$ 1 214,I00,643.23 
8. FLUJO DE EGRESOS 

INVERSIÓN FIJA 10,83~132.93 10,836, 132.93 
INVERSIÓN EN CAPITAL DE TIÍABAJO l,388¡j97.87 .. ,-ce 1,388,397.87 

COSTO DE FABRICAOÓN " • 7,940,860.74 8,819,618.61 10,403;~.65 J 12,197,183.74 I 1~009,486.ss l is,469,00192[is,676,010.15T15,91L259.6if16,036,34rn l 16,140,oo3.j 1 m,ro2,904.25 
GASTOS DE OPERACIÓN .. 1,214,498.55 .. L31L697.00 LS36,M9.47 1 L830,020.85 1 Ú~4,216.64 J i300,619.84 ¡ ·· ~397,683.04 1 ~412,003.84 l i412,003.84 1 2,412,003.84. 1 19,911,296.94 
TOTAL EGRESOS 12,224,530.111 1 9,155,359.29 10,~15.61 11,939,615.13 l 14,021,2D4.S9 I 161093.1Diii-!i7,769,62111 I is,073,mzo l JB,323,263.4' l 1B,448.3S111 l 1B,552,oliij l 164,738,73198 

FLUJO ECONOMICO • 12,224;530.111 I 3,267,527.05 " ~736,879.!Ml 4,347,$89.44 l s,223,615.911 6,~,450.4ol6.864,853.os l 6,~,~3B l 1:~.16l 1,m,s19J4 l 10,86S,UO:~ 1 49,291,91125 

MAS 
PRESTAMQ 7,922,:411.20 7,922,41120 

MENOS 0.00 
SERVICIO A lADEUDA 475,344.67 . 418,714.48 358,~.47 1 295,056. 78 1 Í27,ro9.31 1 156,114.99 r. 80,331.02 1 r 1 1 2,011,857.71 
IMPUESTO A lÁ RENTA 101,04116 ., 127,340.31 tro,877.19 1 207,860.00 1 íS~1824.09 1 296,868.94 ['. 302,805.BJ J 313,636.50, f 317,608.03 J 320,89!l.~Í 1 2,405,76135 

FLUJO FINAN"ERO -4i~U9.li0 1 ~69U41.22 ~l!Ml,825.11 3,828,DZS.78 J 4,120,699.13 1 s,~~o16.91J 1 6,411,869.14 r· ~524,669.!J 6,730,4Sz.66 l 6,lllS,91181 l 10,544,211;59 1 52,796,70339 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Cuadro Nº 62: Indicadores económicos. 

VANE 32,436, 137.36 TIRE 36.58% RB/CE 1.26 PRIE 3.5 
\,.Ir.. :,'.lt.1'·1 , .. ·" e .. 1,,,, 1.-

Fuente: Elaboración propia 

7.3, Et análisis de.sensibilidad. 

7 .3.1 Variable precio del aceite crudo de palma 

Tomando como criterio la alteración de esta variable, cayendo los precios en un 

20 %, debido a que el precio se cotiza internacionalmente y todos se rigen al precio 

emitido por Malasia, a pesar de esta hipotéticamente crisis el proyecto sigue 

demostrando viabilidad. 

Ver cuadro Nº 63 de los nuevos indicadores económicos con la caída del precio del 

aceite crudo de palma, 

Cuadro .. N,~ 63~ Indicadores económicos. sensibilizando. ef precio: del aceite. crudo. 

VANE 12,179, 733.Q<J TIRE 20.52% RB/CE 1.13 PRIE 5.3 
VANF 17, 654, 701. 79 TIRF 52.27% RB/CF 1.21 PRIF 2.5 
Fuente: Elaboración propia 

7.3.2 Variable bajo volumen de procesamiento de fruto de palma (RFF) 

Existen factores climáticos, plagas o como la posible venta de productores de la 

zona a otras empresas, que pueden bajar el volumen de producción de fruto por 

parte de la asociación, considerando una caída del 30 % del acopio de fruto el 

proyecto aun demuestra bondad. 

Ver cuadro Nº 64 de los nuevos indicadores económicos con la caída del acopio de 

fruto de palma. 

Cuadra. N-º 64: mdicad'oreseconómtcos sensibilizando- et acopto.de fruto-de· palma;. 

VANE 17,944,597.45 TIRE 24.97% RB/CE 1.19 PRIE 4.9 

VANF 23,133,894.48 TIRF 58.43% RB/CF 1.27 PRIF 2.4 
Fuente: Elaboración propia 
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7 .3.3 Variable baja tasa de extracción de aceite 

Factores como malas prácticas de cosecha por agricultores nuevos en el cultivo de 

palma: aceitera·; cosechas con alta, incidencia de frutos verdes de· un potenciai de 

aceite bajo menor al 25, pueden ocasionar la caída de la tasa de extracción de 

aceite de palma, considerando una caída al 22 %, el proyecto aún demuestra 

viabilidad. 

Ver cuadro Nº 65 de los nuevos indicadores económicos con la caída de la tasa de 

extracción de aceite. 

Cuadra Noº 65!: lnQicadores,econ.ómico~sensibHtzando, la tasa de extracción: 

VANE 21,111,875.53 TIRE 27.16% RB/CE 1.17 PRIE 4.5 
VANF 26,134,493.67 TIRF 60.23% RB/CF 1.22 PRIF 2.3 
Fuente: Elaboración propia 

?.3 .. 4' \lariabJe tasa de interés. del 1.2. %. para el crédito 

Considerando un interés del 12 % anual para el crédito requerido para implementar 

la planta, el proyecto aun demuestra viabilidad. 

Ver cuadro ~º 66 deles nuevos indicadores económicos sensibmzando con· una tasa 

del 12 % para el crédito. 

Cuadro Nº 66.: lndicadores económicos sensibilizando la tasa de extracción: 

VANE 23, nG,478.97 TIRE 35.23% RB/CE 1.23 PRIE 3.9 
VANF 27,102,479.78 TIRF 66.55% RB/CF 1.29 PRIF 2.2 
Fuente: Elaboración propia 
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VIII. EVALUACIÓN SOCIAL· 

Se buscará en lo posible la inclusión social de los grupos de pobladores involucrados 

en er proyecto, y consistirá en anarizar y recoger la información necesaria de Jos 

diferentes aspectos relacionados con ias condiciones sociales de ios grupos 

involucrados por el proyecto en su ámbito de influencia y los impactos negativos o 

positivos a que hubiere lugar. 

De igual manera se identificará y caracterizará los distintos grupos de la población 

dentro del ámbito del proyecto que podrían verse favorecidos o excluidos por el 

proyecto, de tal manera de minimizar y mitigar los potenciales conflictos con 

oportunidades para mejorar en parte las condiciones socioeconómicas en la cadena 

productiva de la palma en el ámbito geográfico propuesto, además se tiene los 

siguientes conceptos. 

Económico: 

Fuente de ingresos seguros y permanentes, ahorro de divisas para el país al 

reemplazar la importación de aceites vegetales con producción nacional competitiva 

y mayor valor agregado. asociatividad empresarial de pequeños productores. 

Socia!: 

Fuente de empleo en zonas rurales, formación de núcleos poblacionales, 

incorporación de los agricultores en una actividad formal y rentable integrado al 

mercado.Se afianza al agricultor y su familia en una actividad agrícola permanente. 

• La palma genera fuentes de trabajo e ingresos permanentes para las familias. 

• Las familias al ser accionistas de sus empresas y al proveer materia prima 

mejoran sostenidamente sus ingresos. 

• El ingreso promedio anual por familia mejoró en 90 % entre 2000 y 2011. Para 

2013 se proyecta US$ 13,500 per cápita. 

'"' La-expansión -de la ·palma ·aceitera dinamizará la economfa· loeal promoviendo· 

polos de desarrollo en zonas que en el pasado tuvieron una alta incidencia del 

narcotráfico. 
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• Las familias palmicultoras al establecerse permanentemente en las zonas de 

producción crean centros poblados que permiten al Estado la implementación 

de infraestructuras sociales básicas. Esto mejora la calidad de vida de la 

familia y evita las migraciones a las grandes ciudades. 

• Se ha demostrado que técnica y económicamente es factible desarrollar 
proyectos de palma aceitera con pequeños productores 

• La expansión de la palma aceitera dinamizará la economía local promoviendo 

polos de desarrollo en zonas que en el pasado tuvieron una alta incidencia del 

narcotráfico. 

• Los más de 3,000 campesinos palmicultores asociados, ya no son un 

~roblema, son· por el contrario; parte de· la solución al· Desarrollo ·Sostenible 

del país. 
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IX. EVALUACIÓN- DESDE EL PUNTO DE VISTA AMBIENTAL 

Consistirá en valorar, identificar y cuantificar los diversos impactos del proyecto tanto 

en el corto plazo como en el largo plazo, que podría tener en el ámbito de influencia, 

en la medida que el proyecto podría modificar las características físicas y biológicas 

del entorno. De igual manera el proyecto, buscará contrarrestar cambios 

significativos en el área circundante al proyecto, buscando el equilibrio de las 

características físico-bióticas en el área y de no mitigar podría acarrear a su 

modificación y desequilibrio natural del ámbito. 

Ecológico: 

La palma aceitera elimina la agricultura migratoria, recupera purmas, 

pastizales y ex cocales, contribuyendo al restablecimiento del equilibrio ecológico. 

El proyecto contara con un plan de manejo ambiental que le permitirá evitar, mitigar 

tes impaetos ambtentates negativos. 

9.1 Plan de manejo ambiental 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) es un documento técnico que contiene un 

conjunto de medidas destinadas a evitar, mitigar y restaurar los impactos 

ambientales negativos previsibles durante las fases de operación y cierre de las 

obras, y a repotenciar los impactos ambientales positivos. 

Las medidas que se consideran en el Plan de Manejo Ambiental son de tres tipos: 

de prevención; mitigación y control-; que-a su vez deberá incluir: 

- La protección del ambiente, en la que es clara la figura de un control 

permanente de su actividad productiva, para mantenerla ambientalmente 

viable; respetando los Patrones Ambientales que se implementen para 

perfeccionar un uso sostenible de los recursos. 

- Un programa efectivo de prevención de la contaminación que resulte en 

ahorros en costos, los cuales compensen los gastos de desarrollo e 

implementación y por lo tanto, mejoren la competitividad de la Planta. 
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Este Plan está compuesto por varios programas y subprogramas, los que deben ser 

tomados en cuenta, con el fin de conservar el ambiente, lograr una mayor vida útil de 

la infraestructura y considerar las acciones necesarias ante las posibles emergencias 

suscitadas por eventos producto de errores en la operación. A continuación, se 

indican los programas considerados: 

a) Programas permanentes 

- Programa preventivo/Corrector 

- Programa de Monitoreo 

b) Programas especiales 

- Programa de Manejo de Residuos Sólidos 

- Plan de Contingencias 

- Plan de Cierre 

e) Programas Complementarios 

- Programa de Señalización Ambiental 

- Programa de Educación Ambiental 

- Programa de Participación Ciudadana 

Las extractoras de aceite crudo de palma presentan dos problemas más importantes 

como son: 

- Manejo de tos efluentes generados par la fabrica. 

- Manejo de residuos solidos 

Los cuales se tomaran en consideración en el proyecto. 

9.2 Manejo de efluentes 

Para lo cual contara con una planta de tratamiento de aguas residuales industriales 

(lagunas de oxidación). 
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9.2.1 Generalidades de las lagunas de oxidación 

La eficiencia de la depuración del agua residual en lagunas de estabilización 

depende ampliamente de tas condiciones climáticas de- la zona; temperatura, 

radiación solar, frecuencia y fuerza de los vientos locales, y factores que afectan 

directamente a la biología del sistema. 

a) Ventajas de·las lagunas de estabilización 

1. La estabilización de la materia orgánica alcanzada es muy elevada. 

2. La eliminación de microorganismos patógenos es muy superior a la alcanzada 

mediante otros métodos de tratamientos. 

3. Presentan una gran flexibilidad en el tratamiento de puntas de carga y caudal. 

4. Pueden emplearse para el tratamiento de aguas residuales industriales con 

altos contenidos de materia biodegradables. 

5. Desde el punto de vista económico, es mucho mas barato que los métodos 

convencionales, con bajos costos de instalación y mantenimiento. 

6. El consumo energético es nulo. 

7. En el proceso de lagunaje se generan biomasas potencialmente valoriza bles 

una vez separada del efluente. 

b) Las lagunas de estabilización tienen como objetivos 

1. Remover de las aguas residuales la materia orgánica que ocasiona la 

contaminación. 

2. Eliminar microorganismos patógenos que representan un grave peligro para la 

salud pública. 

3. Utilizar su efluente para reutilización, con otras finalidades, como agricultura u 

otros usos restrictivos. 

El presente plan estará diseñado para la construcción de un sistema de lagunas de 

estabilización de tipo facultativa y aeróbico que permitirán el tratamiento de las 

aguas residuales industriales de la planta, bajo condiciones aeróbicas, basado 

fundamentatmente en un tratamiento primario y secundario. 

Las lagunas de estabilización son estructuras sencillas de tierra compactada, 

abiertas al medio ambiente (Sol y Aire) que almacenan las aguas residuales crudas 
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con el propósito de que estas sean tratadas en forma natural. Generalmente son de 

poca profundidad (1,00 - 2,50 m.), para el caso del proyecto las lagunas primarias 

serán de 2.00 m y la laguna secundaria de 1,50 m de tirante de agua 

respectivamente, y con periodos de retención de 8,9 días para las lagunas primarias 

y de 11,43 días el periodo de retención total a la salida de las lagunas secundarias. 

Cuando las aguas residuales son descargadas en lagunas de estabilización se 

realtzara en- forma espontánea·, un procese conocido· con el nombre de­

autodepuración o estabilización natural, este proceso se lleva a cabo en casi todas 

las aguas con alto contenido de materia orgánica putrescible o biodegradable. 

La demanda bioquímica de oxigeno (D.B.O) de las aguas residuales crudas 

descargadas en la laguna de estabilización, y del efluente es el parámetro que se 

utiliza para evaluar el comportamiento y condiciones de trabajo de las lagunas de 

estabilización. La carga de 0805es de 31,74 Kg.0805/día y la carga superficial 

máxima de diseño es de 407,32 Kg.0805/Ha.dia, que arroja una carga superficial 

remanente de 0805 de 3,68 Kg.080/día, en el efluente de las lagunas primarias. 

De acuerdo a las recomendaciones dadas por el CEPIS (centro panamericano de 

ingeniería sanitaria y ciencias del ambiente) se debe tomar en cuenta lo siguiente 

a) Los paracitos son removidos en una laguna primaria con 1 o días de retención. 

b) Para la remoción total se requiere de una serie primaria y secundaria con 

retención mayor a 1 O días, tal como se ha formulado para el presente 

proyecto, se ha conceptualizado dos lagunas primarias una secundaria. 

La tasa de mortandad neta de coliformes fecales (y también salmonellas) ha sido 

establecida a 20 ºC, como valores mayores 0,63 dias·1 en lagunas facultativas, 

valores que se aproximan a nuestro diseño teniendo una temperatura mínima 

promedio de 30- 0 c: 

La eficiencia de la remoción de coliformes fecales en las lagunas estará en función 

del factor de dispersión "d" que es adimensional, habiéndose obtenido para la laguna 

primaria y secundaria de nuestro diseño 0,081y0,040 respectivamente. 
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Los objetivos serán uniformes para el presente proyecto es de decir las dimensiones 

de las lagunas primarias y una laguna secundaria, será tal que la remoción de la 

080 y de coliformes fecales sea eficiente conjuntamente: 

Una Eficiencia Parcial de remoción de 080 del 80,08 % en el efluente de las 

lagunas primarias. 

Una Eficiencia Parcial de remoción de Coliformes Fecales del orden del 99,9918 %. 

9.2.2 Concepción del proyecto 

En la actualidad en el Perú existe un alto porcentaje de aguas residuales industriales 

que es evacuado al mar y otros cuerpos receptores como ríos, lagos, canales, 

quebradas etc., sin ningún tratamiento previo. Asimismo, esta agua es utilizada para 

el regadío de vegetales para consumo humano. Por otro lado, el grado de 

contaminación es mayor en aguas abajo de los ríos de costa del Perú pudiendo 

alcanzar niveles muy altos de contaminación fecal y alta demanda de 080. De 

acuerdo a esta realidad es recomendable adoptar medidas de control para el 

tratamiento de las aguas residuales y el grado de calidad de la misma para el 

regadío de vegetales de tallo alto que son producidos para el consumo humano. 

Los casos de cólera observados por un grupo de científicos de la Organización 

Mundial de la Salud permitieron determinar que estos son causados por el riego de 

cultivos de verduras con aguas residuales sin ningún tratamiento, debido a que esta 

bacteria patógena puede sobrevivir en el suelo más de 1 o días y en los cultivos más 

de dos días. Por ello se recomienda el tratamiento de las aguas residuales hasta 

reducir el nivel de coliformes fecales a 1000 NMP/100 mi., si se desea regar cultivos 

para consumo humano directo. 

En localidades situadas en valles desérticos o semidesérticos, se puede justificar el 

cambio de uso del agua agrícola de origen superficial por el de aguas residuales 

tratadas. Este planteamiento permite optimizar el uso de los recursos hídricos pues 

mejora el servicio de abastecimiento de agua domésticos y permite consolidar los 

terrenos agrícolas en producción, pudiendo incluso beneficiarse por la ampliación de 

la frontera agrícola. 
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El proyecto contemplara en su diseño, en base a la demanda de DBO y coliformes 

fecales del afluente del agua residual cruda de la fábrica, dos lagunas primarias 

facultativas de 2,00m de profundidad y un segundo tratamiento mediante una laguna 

secundaria aeróbica de 1,50m de profundidad, interconectadas para la secuencia del 

tratamiento, obteniendo un efluente apto para su reutilización. 

Las aguas residuales tratadas podrán contar con un control bacteriológico en tareas 

de operación y mantenimiento, sin la cual los niveles de mejoramiento y 

preservación de la salud pública y del medio ambiente decaerían ocasionando un 

impacto ambiental negativo. 

Esta alternativa de tratamiento de aguas residuales, la cual es aceptada mayormente 

es el sístema mediante lagunas de estabilización que por su bajo costo de operación 

y mantenimiento son las de mayor uso en el Perú, latino América y el Caribe, pero 

no por ello dejan de ser complejas y de extrema precaución. 

El presente diseño se sustenta con todas las bondades que ofrece el tratamiento de 

aguas residuales mediante lagunas de estabilización en este caso el proyecto 

abarcara para las lagunas primarias (2 lagunas) un área total a nivel de espejo de 

agua de 0,068 has. 

La laguna secundaria (1 laguna) a nivel de espejo de agua será de 0,0514 has. Para 

un caudal a tratar de 1,67 lps o 144,29 m3/día, ver figura Nº 09 de diseño de lagunas 

primarias. 
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DIMENSIONES DE LAGUNAS 

OlMB4SIONES OE FONDO 

w L 
lAGUNAI 8.00 
tAGUNAfl 9.50 

LAGUNA PRIMARIA 

-t.. 
A 

-
CORTE 

iso m.· 
3.0 

"' 
~ ' t 

CORTE rso ·m. 
3.0 ''· 
• 

"' t ~' i, 

22.00 
23.50 

OIM.ENSIONES 'fSl'EJO DE AGUA 

w 
20.00 

18.50 

A·A 

e-e 

l 

34.00 

32.50 

e e 
eO 

Figura Nº 09: Diseño de lagunas primarias. Reyes, (2012) 
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LAGUNA SECUNDARIA 

._._ 
B 

3.00 4 -·" 
CORTE rso m. 

f 

OORTE 

3.0m 

B- B 

2350 ·~ 
; 

3m 

1..5 metros~ 
3 

[).. D 

3.00 !.so m, ; 

- • ·~,"'"~4~=====1ff--=o==:~~~§§~~~9~.s~o~~~·~· ======d•L=:~~17l-..---

1s metros 

·Figura Nº 1 O: Diseño de lagunas secundaria. Reyes, (2012) 

. Este sistema tiene un presupuesto aproximado de SI. 152 183.27 y los resultados 

serían los ideales esperados. 

A continuación ver el resumen de las dimensiones de las lagunas primarias y 
secundarias. 
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a) Resumen dimensiones lagunas primarias: 

Largo de espejo .. de .agua (L): 34,00 mt. 

Ancho de espejo de agua ·(W): 20-,0ff mt 

Ancho de fondo (W): 8,00 mt. 

Largo de fondo (L).: 22,00 mt. 

Largo borde superior (L): 37,00 mt. 

Ancho· borde superior (Wl: 23', mr mt. 

Inclinación de Taludes húmedo (Z); 1 :3 

Inclinación de Taludes seco.:.1:.3 

Profundidad útil: 2,00 mt. 

Borde libre: 0,50 mt 

Profundidad total: 2,50 mt. 

Ancho de corona: 3,00 mt. 

b) Resumen dlmenstones taguna· secundaria~ 

Largo de espejo de agua (L): 34,00 mt. 

Ancho de espejo de agua ()N): 15, 12 mt. 

Largo de fondo (L): 25,00 mt. 

Ancho de fondo (W): 6, 12 m~: 

Ancho borde superior (W): 37,00 mt. 

Largo borde superior (L): 18,.12 mt. 

Inclinación de Taludes húmedo (Z): 1 :3 

rncn-naclón dé Tarudes secó: 1:3 

Profundidad útil: 1,50 mt. 

Borde libre: 0,50 mt. 

Profundidad total: 2,00 mt. 
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Cuadro Nº 67: Planta de tratamiento de aguas residuales lagunas tipo facultativas 
(resumen). 

LAGUNAS PRIMARIAS 

.· LTURA DE LODOS REQUERIDA 

• · TURA DE LODOS ADOPTADA 

L TURA TOTAL (AGUA-+ LODO)· 

SOROEUBRE 

DIMENSIONES DE ESPEJO DE AGUA 

LONGITUD 

ANCHO 

• IMENSIONES DE CORONACION 

LONGJTUO-

ANCHO·· 

DIMENSIONES DE FONDO 

LONGITUD 

ANCHO. 

LONGITUD 
DELQOO· 

ANCHO. 

EA UNITARIA EN LA CORONACION 

REA TOTAL PRIMARIAS (CORONACION) 

'RcA DcTRATAMlENTO{PRIMARIAS y 
ECUNDARIAS 

REA TOTAL At ( + 15 % ) 

REQUERfMIENTO·OETERRENO·· 

Fuente: Reyes, (2012) 

LAGUNAS S.ECUNDARJAS 

200: Und 

3.00 

1.80 m. 

5. QO. at\.Qs. 

99.65 m . 
Q_OQ_ 

t.80 

0:50 m. 

35.40 m. 

20:40 m. 

38.:40· m: 
23:40: rn· 

24.60 m. 

9:ú0• m,• 

24.60 

6,60 

0.09 Ha. 

iNCUNACION DE TALUDES 

PROFUNDIDAD 

BORDE UBRE 

DIMENSIONES DE ESPEJO DE AGUA 

NCHO-

. REA·Uf'm'ARtA EN• tA COROHACION 

REA TOTAL SECUNDARIAS (CORONACION) 

- CORONACJON')·· 

0.29 Ha. 

0:07 m 2 /habitante 

t:OOUact 

3.00 

1.50 m. 
0,50 m.. 

38.50. m .. 
15.00· m;· 

41.50 m. 
18.00 m. 

29.50 m; 
6:00· m,. 

0.07 Ha. 

o,07Há.· 

En.ef"cuadro.N:."' 67 se. muestra. un· resumen.total de: tascttménsiones~ de las: lagunas: 

las lagunas primarias y secundarias,. elaborada por el ingeniero sanitario Osear 

Reyes Moran para una planta de tratamiento de aguas residuales industriales de la 

empresa INDUPALSA - planta San Martin. 

9..3. Plan de- manejo. de. residuos sólidos 

El Plan de manejo de residuos sólidos se enmarca dentro de la política y principio de 

mejora continua y optimizac.ión del manej.o. de. res.i.duos de.la planta, en cumplimiento 
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de la Ley General de Residuos Sólidos, Ley Nº 27314 y su Reglamento D.S. Nº 057-

2004-PCM .. 

Err el presente plan~ se tienen p1enamente id·entificadas las fuentes donde se 

generan los Residuos Sólidos Industriales; para los cuales se propone implementar 

soluciones técnico_ - ambientales y económicas. para su segregación. minimización y 

disposición final ambientalmente adecuada, para lograr el manejoambientalde estos 

residuos en forma compatible con las exigencias de los dispositivos legales 

ambientales vigentes en el país. 

El sistema a implementarse de manejo de residuos sólidos permite controlar y 

reducir con seguridad- y economra ros riesgps qe deterioro ambientar y la safud 

asociada a este tipo de residuos sólidos, por lo que se puede afirmar que el sistema 

a ser implementada. es. corre.eta desde. et punto de vista de protección ambiental. 

Cabe mencionar que el presente plan está sujeto a revisión y evaluación constantes 

para identifrear oportt.mi~ ~ meJora adicionares en er desempeño ambientar de 

las instalaciones. 

9.3.1 Objetivo general 

Oisponer ad_ecuadamente los_ residuos sólidos provenientes de las diversas 

actividades de la Planta, para evitar el deterioro del paisaje, contaminación del aire, 

suelo y cuerpos de agua. 

Los principales lugares de la Planta donde se generan residuos sólidos se presentan 

a continuación._ 

a) Pranta 

En la Planta se realizaran operaciones producción de aceite crudo de palma y 

palmiste. Las actividades comprenden_ desd.e. eL acopio hasta_ la. obtención del 

producto final. 
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Los residuos generados durante del proceso productivo de la planta son: escobajo, 

pajilla. (impurezas,. fibras y cáscara)_ y cenizas.. La pajil.la. e.s. reutiJizada_ en la. 

combustión dentro del horno, el escobajo y cenizas serán llevados a los campos de 

producción. 

b) Otros, varios 

En. esta. sección. se indica las residuos comunes que no corresponden.. 

necesariamente a las categorías mencionadas: botellas de bebidas (plástico, vidrio), 

envorturas de alimentos varias (cartones, sobres, plásticos, papet), cáscara de frutas. 

9.3.3 Manejo de los Residuos Sólidos 

De acuerdo con el principio de mejora continua y optimización del manejo de 

resrduos, ta empresa apltcará un Pfarr de Manejo de Residuos Sólidos~ 

a) Principio: 

Basura cero ea un. concepto. d.e vida. urbana. sostenible,. en el cuat la. basura. na es 

algo que hay que hacer desaparecer sin importar el costo social o ambiental. 

Bajo el enfoque de basura cero, se busca reducir la producción de residuos, reciclar 

y revalorizar la. mayor cantidad po.sible_ de.materiale.a. 

Su premisa básica es la separación en origen que consiste en separar los residuos . 

reciclables· de los que no lo son y que puedan ser desechados de manera· 

diferenciada. 

b) Minimización 

La minimización de· la generación de residuos se reforzará en pt-anta en todas las 

áreas. Se va a incidir en los siguientes temas: 

• Sensibilizar continuamente al personal de planta, así como d_e todo el 

personal- nuevo que- ingrese a- laborar en la empresa básicamente· en los · 

temas de manejo de residuos relacionado a sus actividades propias. 
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• Exigir el cumplimiento de la práctica de minimización de la generación de 

residuos con. eLfin de. optimizar la utilización de.recursos y la segregación en 

el origen. 

e) Segregación 

Se deberá coordinar para La. segregación de Los residuos. en el almacén temporal o. 

intermedio. Además de esto, se desarrollará la segregación desde la fuente, de 

modo que a ra rregada ar armacén · temporar ros residuos ya estén parciarmente 

segregados. A fin de optimizar esta operación, se realizarán las siguientes 

actividades: 

· Se implementará er uso de lbs cilindros de cofores en cada área operativa. 

Tomando como referencia lo establecido en la Norma Peruana 900:058:2005 

"Gestión Ambiental. Gestión de Residuos. Código de Colores para los Dispositivos 

de Almacenamiento de Residuos, éstos pueden ser segregados asociando un color 

ar recipiente que . los contiene. Los colores de los cmndros a utmzarse en las 

instalaciones son los siguientes: 

Cilindro de Color Rojo: se usarán para depósito temporal intermedio de residuos 

peligrosos, rotulados para cada tipo de residuo· peligroso que· afmacenan: 

Cilindro de Color Amarillo: Estos cilindros se usarán para almacenamiento 

temporal intermedio de piezas metálicas. 

Cilindro de Cofor·Bfanco: Estos cilindros se usarán para almacenamiento temporal 

intermedio de todo tipo de plásticos blancos y/o de color. 

Cilindro de Color Verde: Estos cilindros se usarán para almacenamiento temporal 

intermedio de residuos tipo vidrio. 

Cilindro de Color Azul: Estos cilindros se usarán para almacenamiento temporal 

intermedia. de. todo tipo. de papel.y cartón.. reciclable ... 
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Cilindro de color Marrón: Estos cilindros se usarán para el almacenamiento 

temporal intermedio de residuos orgánicos. 

Figura Nº 11: Clasificación de recipientes para segregación de residuos sólidos no 
Peligrosos por Colores. ECO PLANET EIRL, (2012) 

d) Recojo 

La recolección de residuos en planta se realizará diariamente con personal 

designado por la empresa, éstos son llevados al almacén temporal. 

e) Reaprovechamiento 

Se sabe que el reaprovechamiento de los materiales y residuos brinda mejores 

beneficios económicos y a su vez, minimiza los impactos ambientales, por lo que se 

reforzarán las siguientes prácticas en donde sea posible: recuperación, reciclaje y 

reutilización, esto se logrará con las charlas y concientización al personal en las 

prácticas de reaprovechamiento mencionadas. 

f) Recuperación 

Se podrá recupera el siguiente material: 

• Pajilla (impurezas, fibras y cáscaras): se utiliza como material de quema en el 

proceso de combustión en el horno. 

Adicionalmente, se recuperará el siguiente material: 

• Escobajo: el cual se puede utilizar en la elaboración de compost. 
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X. ORGANIZACIÓN DE LA, EMPRESA 

La empresa tendrá un tipo de sociedad anónima abierta debido a que tendrá más de 

20 socios como accionistas. 

Referida a la estructura organizativa del proyecto, tareas, funciones, 

responsabilidades por cada parte del organigrama propuesto. 

En esta se definiráel rol de los diferentes puestos de trabajo, estimar la cantidad de 

los responsables por cada área de trabajo, y las habilidades requeridas para cada 

uno de ellos, se precisará el régimen laboral, beneficios sociales, niveles 

remunerativos, aspectos tributarios, entre otros aspectos de interés para el proyecto. 

10.1 Estrategias par-a la ejecución de actividades generales y especificas. 

Se mantendrá la estrategia de ejecución de actividades descentralizadas de acuerdo 

a la estructura orgánica de la empresa, las responsabilidades para cada 

departamento de la empresa serán asignadas en función a un plan, la misma que 

será confirmada mediante un plan estratégico de desarrollo para los siguientes años. 

La estructura orgánica de la empresa que se aplicará es la siguiente: 
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La estructura para el manejo de la organización obedece a un modelo vertical 

conformado por una junta general de accionistas la cual nombra al directorio, y esta 

a su vez nombra al gerente que es el representante legal de la empresa y designa 

los funcionarios a su cargo y los colaboradores para cada área de proceso como son 

los encargados de producción, la administración y contabilidad. 

A) Personal 

La empresa contara con áreas funcionales como: administración, contabilidad y 

producción, cada una con un responsable y personal a cargo. 

B) Gerencia general: El gerente general estará a cargo de la gestión de la 

empresa y será responsable de la eomereiaiizaeión de los productos, tendrá de 

apoyo un asistente. 

Debe ser un ingeniero Agroindustrial con orientación a gestión empresarial y 

proyectos agroindustriales, la formación de esta carrera profesional permite conocer 

toda la cadena productiva y comercial de la actividad. 

FUNCIONES: 

./ Representar legalmente a la empresa en todas sus actuaciones . 

./ Desarrollar los procesos de planeación, control, dirección y ejecución en la 

empresa . 

./ Dirigir los procesos de reclutamiento, selección, inducción, capacitación, y 

evaluación del personal. 

./ Planear los objetivos generales de la empresa en las metas y políticas en 

materia de producción, mercados, finanzas y ventas . 

./ Representar a la empresa ante las entidades públicas y. privadas y encargarse 

de sus relaciones y convenios interinstitucionales . 

./ Planificar los procesos de presupuestos, evaluación financiera y análisis de 

resultado y presentar su respectivo informe a la junta de socios . 

./ Coordinar las actividades y diferentes funciones de los cargos y dependencias 

de la empresa. 
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v' Seguir las orientaciones indicadas por la junta de socios y asesorar 

permanentemente a todas las áreas y cargos de la empresa. 

C) Contabilidad: El contador general estará a cargo de la contabilidad gerencial, 

financiera y de costos, la administración de los recursos de la empresa como el 

manejo de los recursos humanos. Supervisara que el registro de las operaciones y la 

teneduría de libros este acorde con las normas contables y financieras vigentes, será 

responsable de los aspectos tributarios y laborales de la empresa, y tendrá el apoyo 

de un asistente contable. 

FUNCIONES: 

v' Llevar a cabo las labores de supervisión, coordinación, y control de todas las 

labores de registro, producción, suministro de información contable a la 

empresa. 

v' Asesorar al asistente de forma permanente, para el desarrollo de la función 

de auxiliar contable de este cargo. 

v' Llevar a cabo la labor de elaboración de los estados financieros de la 

empresa y la respectiva revisión de los libros mayores y auxiliares. 

v' Presentar informes mensuales sobre el estado contable y financiero de la 

empresa a la gerencia, 

v' Presentar un informe ejecutivo anual sobre la estructura financiera a gerencia 

y junta de socios. 

v' Velar porque la empresa cumpla con los requisitos exigidos por ley en materia 

de contabilidad y tributaria. 

O) Jefatura de planta: El jefe de planta será responsable de la producción de 

aceite crudo de palma y de palmiste y de su adecuado almacenamiento, el control 

de almacén, la gestión de compras y el control de los despachos de los productos, 

contara con ocho operadores directos de fábrica, tendrá ayuda de un asistente 

directo y la gerencia. 

Será un ingeniero Agroindustrial, su formación profesional le permite gestionar, 

ejecutar, controlar y mejorar actividades dentro la planta extractora. 
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FUNCIONES: 

./ Desarrollar los planes de producción para producir necesarios para producir el 

aceite crudo de palma . 

./ Monitorear y controlar el sistema de producción . 

./ Realizar los análisis elementales para la ejecución de la producción . 

./ Capacitar al personal en materia de productividad y sistemas de solución de 

problemas con la maquinaria . 

../ impiemeñtar programas de mejoramieñto eoñtiñuo que iñcremeñte 

significativamente la eficacia y la eficiencia del proceso productivo . 

./ Satisfacer las necesidades de los operarios y atender las inquietudes que 

surjan en el proceso productivo. 

E) Operario de producción 

Perfil: 

Educación secundaria, capacitaciones a fines al proceso de producción y 1 año de 

experiencia en su labor. 

FUNCIONES: 

./ Desarrollar los procesos de producción necesarios para· producir el aceite 

crudo de palma . 

./ Velar por el aseo, orden y limpieza de los equipos y herramientas utilizados 

en el proceso productivo . 

./ Pedir los elementos y suministros necesarios para el cumplimiento oportuno· 

de su labor y presentar reporte diarios de sus funciones . 

./ Tener en cuenta los procesos de calidad exigidos para un producto con 

excelencia . 

./ Los demás que sean de su competencia, de acuerdo con las características 

del cargo. 
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XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

11.1 Conclusiones 

• En el estudio realizado se encuentra que es viable económicamente el 

proyecto para la implementación de este tipo de empresa dedicada a la 

extracción de aceite crudo de palma en el centro poblado Miguel Grau, 

mostrando ingresos significativos en sus estados de resultados. 

• La materia prima será abastecida por parte de los socios involucrados a la 

asociación de productores con 18 879, 13 TM de RFF para el primer año de 

operación representando este volumen el 43, 79 % respecto a la capacidad de 

planta que es de 6 TM RFF/hora ampliable a 12 TM RFF/hora. 

• La gran demanda insatisfecha existente en el Perú con 311,821 TM de aceite 

crudo para el año 2016, siendo este el 70 % del 60 % de la diferencia entre la 

demanda total y la producción sin palma, y los recursos necesarios accesibles 

dan viabilidad al presente proyecto, para su operación en su entorno de 

influencia. 

• La fábrica tendrá la capacidad de procesar hasta 43 200 TM de RFF (racimo 

de fruto fresco de palma) al año, trabajando a 6 TM de RFF /hora, con. 24 

horas al día, 25 días al mes y 12 meses. 

• La localización más adecuada para la fábrica se encuentra en el centro 

poblado menor de Miguel Grau, el cual obtuvo la puntuación más alta de 

calificación de lugares para la ubicación por el método de ponderación y 

puntuación con 6,4 frente a 3,3 y 4 de Pongo de Caynarachi y Yurimaguas, 

vale decir que reúne los recursos y las condiciones necesarias para su 

funcionamiento: 

• La inversión total de proyecto asciende a SI. 12 224 531 del cual el 35.19 % 

será asumido por la empresa y el 64.81 % será pretende cubrir con crédito 

proveniente del PROCREA Loreto a una tasa muy Baja del 6 % anual, y que 

será devuelto en un periodo de siete años. 
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• El financiamiento se hará a través del Gobierno Regional de Loreto a través 

de PROCREA Loreto, con una tasa de interés del 6 % anual. 

• La planta iniciara sus operaciones el año 2016 y que al finalizar obtendrá 

SI. 1 919 782,02 nuevo soles de utilidades, monto que irá incrementándose al 

aumentar los volúmenes de procesamiento, y mayor uso de la capacidad 

instalada, que al finalizar para el año 2025 obtendrá una utilidad de 

SI. 6 097 087,05- monto que se destinara aJ beneficio de Ja organtzación 

fundada. 

• El valor actual neto VANE es de SI. 32 436 137,36 e Indica que los ingresos 

son suficientes para recuperar la inversión, obtener una ganancia· adicional 

por encima de la tasa de rentabilidad esperada, por lo cual se concluye que el 

proyecto es rentable. 

• El valor de la TIRE es del 36,58 % anual siendo mayor que el costo de 

oportunidad COK 5,30 %, la relación beneficio - costo económico es de 1,26 

por cada sol invertido. El periodo de recuperación de la inversión económica 

3,5 años, por lo tanto los indicadores indican que el proyecto es rentable. 

• Se han usado tres variables para sensibilizar el proyecto siendo estos: el 

precio de aceite crudo de palma aceitera con una caída del 20 %, dando un 

VANE de 12 179 733,09 y un TIRE de 20,52, mostrando aún rentabilidad; la 

disminución del acopio de fruto de palma en un 30 %, dando un VANE de 

17 944 597,45 y un TIRE de 24,97 %; la disminución de la tasa de 

extracción del 24 al 22 %, dando un VANE de 21 111 875,53 y un TIRE 

de 27,16 %; considerando un tasa del 12 % para el crédito, dando un VANE 

de 23 776 478,97 y un TIREde 35,23 %, demostrando el proyecto viabilidad a 

pesar de estas supuestas crisis. 

• Se cuenta con plan de manejo de efluentes industriales y residuos sólidos, 

que permitirá controlar y mitigar la contaminación ambiental, lagunas. de 

oxidación para el manejo de efluentes y un volquete de transporte de 

escobajo para retirarlo de la planta y llevarlos a los campos de producción. 
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• El cultivo de la palma aceitera representa una de las alternativas de excelente 

perspectiva para el desarrollo de la selva peruana por las condiciones en 

cuanto a su operatividad, comercialización y rentabilidad, lo que permite 

promover un desarrollo sostenido lícito. 

11.2 Recomendaciones 

• Gestionar convenios para establecer las alianzas necesarias con las 

instituciones gubernamentales, cooperación técnica internacional u otras 

instituciones que pueden contribuir en el desarrollo de proyectos, que por su 

naturaleza generarán la incorporación de pequeños productores como la base 

productiva que requiere el desarrollo de una cadena de productiva. 

• Gestionar proyectos de ampliación en áreas productivas de palma aceitera, 

para incrementar los volúmenes de producción y por ende las utilidades de la 

empresa y la generación de mayor valor agregado. 

• Mantener eficientes los mecanismos de control de calidad de manera que se 

eliminen los productos defectuosos que puedan causar insatisfacción en los 

clientes y perdidas de oportunidades en el mercado a la empresa. 

• Mantener claramente las funciones y el perfil de cada uno de los cargos de ta 

empresa, de manera que se logre hacer un encadenamiento tal que se eviten 

esfuerzos y costos innecesarios, y se aplique la experticia de cada uno de 

quienes participan en cada proceso de producción y comercialización. 

• Lograr mayor participación en el mercado la empresa tiene que centralizar 

sus funciones de ventas del producto a través del gerente, haciendo énfasis 

en la planificación y ofrecimiento de los productos a los diferentes mercados. 

• Capacitar permanentemente a los operadores de producción con el fin de 

evitar pérdidas de aceite y tiempo durante proceso, y así volver más eficaz y 

eficiente el proceso productivo. 
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XIII. ANEXOS Y PLANOS 

Abreviaturas de los cuadros 

P.-H.: Pampa - Hermosa 

E(A)/H: Edad en aftos por número de hectáreas 

S.J DE P.: San Juan de Pamplona 

S.T.: Santo Tomas 

M.M.: Mariano Melgar 

B.SH.: Bajo Shanusi 

H.A.: Hectárea 

ANEXO 01. RESULTADO DE ENCUESTAS ENERO 2013 
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ANEXO Nº 02. FORMATO DE ENCUETAS DE LA ACTIVIDAD PALMERA 

FORMATO-DE ENCUESTA SOBRE lA ACT~VlDAD PALMERA 

l. DATOS GENERALES DEL PRODUCTOR PALMERO 
1. Nombres y apellidos del productor : 

2. Edad (años): 

3. Lugar donde reside: 
Dirección: ................................................................................................... . 
Localidad: Distrito: 
Provincia: Departamento: 

11. SOBRE LA ACTIVIDAD PALMERA 

4. Número de hectáreas que posee con palma aceitera: 

5. NúmeiO de hectáreas libres y aptas para palma aceitera: 

6. Producción en TM/mes ¿Cuántas toneladas produce al mes?: 

7. Edad de su parcela o sus parcelas: 

.................. hectáreas ............... Años 

.................. hectáreas ............... Años 

.................. hectáreas ............... Años 

.................. hectáreas ............... Años 

8. Parcelas en producción y en crecimiento: 

........... Hectáreas 

............ Hectáreas 

en Producción 

en Crecimiento 
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9. Fertiliza actualmente sus parcelas: 

Si ( ) No ( ) 

10. Recibe Asistencia Técnica por sus parcelas: 

Si ( ) No ( ) 

11. A qué Empresa vende su producción: 
Nombre: 

12. Cuenta con vías Estables para sacar su producción: 

Si ( ) No ( ) 

13. Esta de acuerdo con el precio actual por su fruto de palma: 

Si ( ) No ( ) 

14. Que otros cultivos desarrolla: 
1 ................................................................................. . 

2. ················································································· 

3. ················································································· 

4. ················································································· 

15. Estaría interesado en ampliar sus áreas productivas en palma aceitera 

Si ( ) No ( ) 

16. Esta de acuerdo con la forma de pago por su fruto de palma (pagos 
quincenales) 

Si ( ) No ( ) 
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ANEXO Nº 03. PRESUPUESTO DE, MANTENIMIENTO Y RE,PARACION PARA EL . 
PRIMER AÑO DE OPERACIÓN 

GAS'IOS CE llllANIBlllMENIO Y REPARACIÓN PARA UN Aliio 
Desaipáon Unidad Cantidd Costo unit Co&toTotal 

Aceite hidráulico H68 bal 
Aceite SHEEL OMALA 220 bal 

Aceite SHEEL DONAX 10W30 bal 
Grasa MP LITIO bal 

kid repuestos prensa kid 
otros repuestos kid 

TOrAL 

ANEXO Nº 04. PRESUPUESTO PARA MAESTRANZA 

<XJ5TOCE MAESTRANZA 

N2 CANTIDAD ISCRIPCJ°" 
1. 1 Juego.de equipo-de soldadura electrica 

2 1 Juego de soldadura autogena 

3 2 Engrasadora manuales 

4 1 Juego completo de llaves mecanices 

5 1 Compresora 

6 1 Mesa de trabajo 

7 1 Amoladora y discos 

nJrAL 

ANEXO N° 05. PRESUPUESTO DE MONTAJE 

PRESUPUESTO DE MONTAJE PARA 6 MESES 
MANO DE OBRA 

Supervisor de obra 
Maestros armadores 
Soldadores 
Ayudantes 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Total mano de obra 

3 
3 
6 

SEGURIDAD DEL PERSONAL 

e.u. 

2,200.00 

1,200.00 

800.00 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
G~n~s M 
Cascos 12 
Ames 3 
Lentes para esmerilar 18 
Mascarillas 78 

~~~ ~ 

Trapo Industrial 20 
TOTAL 

150 

5 180.00 900.111 

10 282.80 2.8l8.00 
4 216.50 866.00 
4 358.00 l.4UOO 
1 56,000.00 56,cmJll 

1 43,978.00 4.\918.00 
106,CDl.CK 

P.UNIT P. TOrAL 

e.u. 
15.00 

, 12.00 

165.00 
14.00 
3.50 

3.00 
4.50 

7,500;00 
3,750.00 

100.00 
1,000.00 
3,600.00 
2,000.00 

758.00 
18,708.00 

C.T./MES 

6,600.00 
3,600.00 

4,800.00 

7,511lllJ. 

3,'1!i1Cll 
moo 

i,cmoo 
3,tmOO 

zcmm 
158.Cll 

4D--

CT/6MESES 

39,600.00 

21,600.00 

28,800.00 

90,000.00 

C.T 
1,140.00 
144.00 
495.00 

252.00 
273.00 
90.00 

90.00 

2,484.00 



MAQUINAS/ HERRAMIENTAS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD e.u. C.T 

Grua 6 250.00 1,500.00 
Maquina de soldar 3 2,600.00 7,800.00 
Esmeril 7" x 1100w 3 480.00 1,440.00 
Esmeril de banco 1 350.00 350.00 
Taladro banco de 2hp 1 960.00 960.00 
Taladro portatil de 600w 3 215.00 645.00 
Arco de cirre 3 20.00 60.00 
Martillo 5 lb 3 25.00 75.00 
Cinceles 6 9.00 54.00 
Limas cuadrada 6 6.00 36.00 
Limas redondas 6 6.00 36.00 
Punto centro (granete) 3 5.00 15.00 
Escuadras grandes 3 12.00 36.00 
Escuadras medianas 3 5.00 15.00 
Winchas 18 8.00 144.00 
Nivel 3 13.00 39.00 
Tronsadora de 14" 1 750.00 750.00 
Tarrajas 2 1,000.00 2,000.00 
Combas grandes de 151 3 50.00 150.00 
Gatas grandes 20tn 4 220.00 880.00 
Teklets 5tn 1 750.00 750.00 
Teklets3tn 3 480.00 1,440.00 
Equipo de oxicorte 2 1,200.00 2,400.00 

Soga 1/2" 80 2.50 200.00 
Soga 1" 60 5.50 330.00 
Muchachos 2 50.00 100.00 
Estilson grande 24" 3 75.00 225.00 
Estilson mediano 12" 3 40.00 120.00 
Americana 14" 2 30.00 60.00 
Kit de llaves mixtas 4 246.00 984.00 
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD e.u. C.T 
Compresora 3 480.00 1,440.00 
Tornillo banco 2 200.00 400.00 
Plomada 3 10.00 30.00 
Kit desarmador 3 25.00 75.00 
Kit exagonal 3 20.00 60.00 
Sacaseguro mixto 3 20.00 60.00 
Alicater universal 3 12.00 36.00 
Alicater de punta 3 12.00 36.00 
Extractor 2 75.00 150.00 
Kit rectificador 1 185.00 185.00 
Andamio 10 cuerpos 10 150.00 1,500.00 
Tablas 10 18.00 180.00 
Poleasenv 3 40.00 120.00 
Tisa industrial 3 50.00 150.00 
Cajas hojas de cierre 12 48.00 576.00 
Discos de desbastes 7" 100 8.00 800.00 
Disco decorte 200 5.00 1,000.00 
Dobla tubo 1 220.00 220.00 
Boquilla oxicorte N2 4 24.00 96.00 
Balon gas industrial 6 90.00 540.00 
Balon oxigeno 80 100.00 8,000.00 
Manguera oxicorte 40 6.00 240.00 
Soldadura 6011 cellocor de 1/8" 30 248.00 7,440.00 

Soldadura 7018 supersito de 1/8" 15 240.00 3,600.00 

Soldadura inoxidable 10 90.00 900.00 
Luna para soldar N 12 20 1.00 20.00 

Luna para careta claras 40 1.00 40.00 

Kit completo de brocas 4 220.00 880.00 
Remachadores 4 50.00 200.00 

Escobilla de fierro 45 5.00 225.00 

EXtencion 60 6.00 360.00 

Lija lija 40 y 80 4 180.00 720.00 
TOTAL 53,873.00 
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PARTE ELÉCTRICA 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD cu CT 

Pinsa amperimetrica 1 150.00 150.00 
Kit desarmador 1 48.00 48.00 
Kit perillero 1 12.00 12.00 
Alicater universal pun y co 1 18.00 18.00 
Terminal pin 10awg so 8.00 400.00 
Terminal pin 14 awg so 10.00 S00.00 
Temínal pin 16 awg so 6.00 300.00 
Te minal ojo 10 awg so 8.00 400.00 
Te minal ojo14 awg so 10.00 S00.00 
Terminal ojo 16awg so 6.00 300.00 
Grimper 1 10.00 10.00 

Multitister 1 150.00 lS0.00 
Caja de herramienta pura 1 S0.00 S0.00 
Cuchillo electrice 1 15.00 15.00 
Cinta bulcanuzante 20 0.00 

Cinta aislante 40 4.00 160.00 

Martillo de goma 1 2S.OO 2S.OO 
Caotin o pistola soldar 1 40.00 40.00 

Carretin 60-40 1 12.00 12.00 

Grilletes 2 4.00 8.00 

Mano de obra electrlco 6 2,000.00 12,000.00 
TOTAL 15,098.00 

ACABADOS DE PINTURA Y MONTAJE 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD cu CT 

Base epoxico so 248.00 12,400.00 

Acabado anipsa acrilicos so 70.00 3,500.00 
Removedorde oxido 20 90.00 1,800.00 

Tinner 100 18.00 1,800.00 

Lijas 40, 60. 100 2.00 200.00 

Escobilla de copa 24 28.00 672.00 

Pistolas 6 SS.00 330.00 

Trapo industrial 10 S.00 S0.00 
Total 20,752.00 

Imprevistos 35,000.00 

COSTO TOTAL DE MONTAJE 217,207.00 
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ANEXO Nº 06. PRESUPUESTO DE OBRAS CIVILES 
- - ' - f -- -·· .· - . ' -- •. - - - - -- -·- - - -- ' - . - -- . - - ' - -- -- - - - - -· ' - . - - -- ..,. - -- -- -- ~ 

. Proyecto .': PLANTA EXTRACTORA DE ACEITE DE PALMA- MIGUEL GRAU '. 1 ¡ .. - ... ·-·· - :- - ------ - --- --- - - ---- - - - - -- . -- --- ---- -- ----· --- - -- - ~-.-- ""\ 

: Ubicación ; : MIGUEL GRAU (Km. 86- _Carretera Tarapoto - Yurimaguas) - Provincia de Alto Amazonas, Región Loreto. ! 
,._... • ~ -- •• Oo ~.,-·~- ... •,• -'•• - -- -·- - -· : ·- ..... ' ' ....... _ .... '1 - ~. ~ ·- • • - ·- --- ..,.,,__ -t • --- -- ~ -· •T ~ ·-- - - - ... ' -..- - ~ -~ 

. Fecha ~:Agosto 2013 1 ' ~ 1 1 
}"-·- - ---· .... .-.. --·--- ... 1- -··--... - ... t-· -· . ..-.-... --~-~ ..... -- ................ _ .. -- -~--r-- -·--,-~----~...-.- -~- ... ----- ... 

' 1 . : 1 .... __ .__.,._._ --- ---'~ 

l l 
i 1 
1 

DESCRIPCION 
MONTO PARCIAL 

PARTIDA S/. 
1.00 OBRAS CIVILES 

1.01 Sala de Procesos 1,240~000.00 

1.02 Plataforma de Recepción 80,000.00 
1.03 Sistema de Captación de Agua 160;000.00 
1.04 Oficinas Administrativas 120,000.00 

CbSTO DIRECTO 1,600,000.00 
.. - ------·· ..... -. -- - - -~ ·~ - .. --· .... . . --- -- -- - ~ ~ . - -... - . - - - -- ·~ - - -

GASTOS GENERALES (10%) 160,000.00 

~---- -- . TOTAL PRESUPUESTO 1,760,000.00 

.... ·t-·~. _i 

·- - -~ -----.!.~---- __ ¡ 
-___ J_ - ___ __J 

----"----1 
---- -- > t·-------- --¡ 

- ~ . - - -.-.- ~ ~ - -·-· ~ -

. - - -1- - -~ - "I 
+---- --· _____ _:_ __ - __ _¡-
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ANEXO Nº 07. CALCULO DE F.C. UTILIZADO EN EL PRESUPUESTO DE 
MANO DE OBRA 

MANO DE OBRA 

SUELDOAl\JO 850 12 10200 

VACACIONES 850 1 850 
GRATIFICACIONES 850 2 1700 
SUB-TOTAL ' 12750 
ESSALUOgo,.{, 1147.5 

CTS 850 

TOTAL 
. 

14747.5 

CPM 1228.958333 

' 
F.C. 1.445833333 

ANEXO Nº 08. CALIFICACIÓN PARA LA LOCALIZACIÓN DE LA FÁBRICA. 

Factor Peso 
Pongo de Caynarachi C.P.M. Miguel Grau Distrito de Yurimaguas 

Calificación Ponderación Calificación Ponderación Calificación Ponderación 

M.P. disponible 0.2 2 0.4 9 1.8 4 0.8 

Cercanía al mercado 0.1 2 0.2 2 0.2 2 0.2 

Costo de Insumes 0.1 3 0.3 3 0.3 4 0.4 

Clima 0.1 3 0.3 6 0.6 5 0.5 

Mano de obra 
0.1 5 0.5 6 0.6 6 0.6 

disponible 
Energía eléctirca 0.1 7 0.7 8 0.8 8 0.8 

Agua 0.1 3 0.3 7 0.7 3 0.3 

Desprenderse de 
0.2.. 3_ o.s. 7 1.4 2. Q.4 

desechos 
Totales 1 28 3.3 48 6.4 34 4 

ANEXO Nº 09. COSTO ENERGÉTICO 
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CALCULO DE COSTO ENIERGETICO DE PLANTA EXTACTORA PARA EL PRIMER AÑO DE OPERACIÓIN 

Motor Potencia HP Potencia KW 1Factor deman Maxdeman Tiempo HOR Tasa Costo TOTALKW 

Tolvas 2.4 1.79 0.65 1.16 31 0.37 13.04 35.57 

Transporta RFF 4 2.98 0.65 1.94 44 0.37 31.05 84.70 

Sinfín este 3 2.24 0.65 1.45 44 0.37 23.29 63.52 

Sinfín desfrutador 3 2.24 0.65 1.45 262 0.37 139.72 381.13 

Transporta RFF cocí 4 2.98 0.65 1.94 44 0.37 31.05 84.70 

Bomba condesados 4 2.98 0.65 1.94 44 0.37 31.05 84.70 

Transportador raquis 4 2.98 0.65 1.94 262 0.37 186.30 508.18 

Desfrutados 15 11.19 0.65 7.27 262 0.37 698.61 1,905.66 

Elevador cangilones 5 3.73 0.65 2.42 262 0.37 232.87 635.22 

Digestor 24 17.90 0.65 11.64 262 0.37 1117.78 3,049.05 

Prensa 24 17.90 0.65 11.64 262 0.37 111:7.78 3,049.05 

Hidráulico 3 2.24 0.65 1.45 262 0.37 139.72 381.13 

Tamiz 2 1.49 0.65 0.97 262 0.37 93.15 254.09 

Electrobomba ACP 4 2.98 0.65 1.94 44 0.37 31.05 84.70 

Rompetorta 10 7.46 0.65 4.85 262 0.37 465.74 1,270.44 

Bomba despacho 4 2.98 0.65 1.94 44 0.37 31.05 84.70 

Ventilador 1 2.4 1.79 0.65 1.16 262 0.37 111.78 304.91 

Ventilador 2 2.4 1.79 0.65 1.16 44 0.37 18.63 50.82 

Ventilador inyección 3 2.24 0.65 1.45 262 0.37 139.72 381.13 

Electrobomba caldero 15 11.19 0.65 7.27 87 0.37 232.87 635.22 

Sinfín caldero 4 2.98 0.65 1.94 262 0.37 186.30 508.18 

Extractor ceniza 1.47 1.10 0.65 0.71 262 0.37 68.46 186.75 

Motor esclusa ceniza 0.5 0.37 0.65 0.24 262 0.37 23.29 63.52 

Bomba aceite termin 4 2.98 0.65 1.94 15 0.37 1:0.67 29.09 

Ventilador fibras 10 7.46 0.65 4.85 262 0.37 465.74 1,270.44 

Chancadora nuez 9 6.71 0.65 4.36 87 0.37 139.72 381.13 
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Esclusa c¡hancadora 0.6 Q.45 0.65 0.29 87 0.37 9.31 25.41 

Ventila secadora 3 i.24 0.65 1.45 131 0.37 69.86 190.57 

Bomba lodos 4 i.98 0.65 1.94 44 0.37 31.05 84.70 

Filtro cepillo 1 Ó.75 0.65 0.48 262 0.37 46.57 127.04 

Centrifuga 20 14.92 0.65 9.70. 131 0.37 465.74 1,270.44 

Bomba florentino 4 2.98 0.65 1.94 44 0.37 31.05 84.70 

Secador atmosférico 1 0.75 0.65 0.48. 44 0.37 7.76 21.17 

Ablandador de agua 1 0.75 0.65 0.48 87 0.37 15.52 42.35 

TOTAL MOTORES 201.77 l~0.52 917.84 203 0.37 6,45'1.32 17,614.07 

Presupuesto sin conside1rar ~pagones, pero vale decir que la zona de ubicación de la fábrica presenta apagones. 
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ANEXO Nº 10. COSTO ENERGÉTICO CONSIDERANDO APAGONES 

CALCULO DEL COSTO ENERGETICO EN CASO DE APAGONES 
CALCULO POR MES 

Referencia: Extractora INDUPALSA 

Costo de procesamiento (servicio eléctrico) 

volumenTM Costo S/./mes 

30000 9000 

Costo de procesamiento (generador eléctrico) 

O.OS gal (fM RFF Gal= 135/. 
CALCULO PARA ELPROVECTO 

Costo de procesamiento (servicio eléctrico) 
volumenTM Costo S/./mes 

18879.13 5663.74 

Costo de procesamiento (generador eléctrico) 

volumenTM Costo S/./mes 

1510.33 981.71 

COSTO TOTAL 6645.45 

La zona de ubicación de la fábrica siempre presenta perdidas del servicio 

eléctrico, es por eso que se considera este costo energético, vale decir que · 

lndupalsa se encuentra en la misma red de servicio eléctrico y sus capacidad de 

planta es igual a la del proyecto. 

Por tal motivo la planta vendrá con su generador eléctrico de 200 Kw de potencia. 

ANEXO Nº 11. DIAGRAMA DE OPERACIONES 
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Secado y transporte 
de Torta ...__,'--4:....-. 

Desfibrado 

Chancado de Nueces 

Transporte de nueces 
chancadas 

Separación de 
Almendras 

Secado de almendras 

Transporte de 
almendras 

Almacenamiento 
de Palmiste 
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Pesado 

Transporte a Tolvas de recepción 

Inspección y Recepción de Fruto 

Transporte al área de 
esterilizado 

Transporte al Desfrutador 

Desfrutado 

Transporte a digestor 

Malaxado 

Prensado 

Transporte a tanque clarificador 

Inspección y 
clarificado 

Secado 

Secado Atmosférico 

Transporte de aceite crudo 

Almacén del producto 
terminado Aceite 



ANEXO Nº 12·•· BALANCE. DE< ENERGÍA · 

CÁLCULO BALANCE ENERGtTICO 

Cálculo de demanda de vapor en esterilización 

Q= m.Ce.t.t Q= mv.J\ 

Qg=Qp 

6000 Kg/h masa esterilización 

calor especifico fruto 

J\ vapor de agua 

1.1 Kcal/Kg ·e 
540 Kcal/Kg 

T2 = 120 T1 = 30 
Q= 6000*1.1 *(120-30) = 594000 Kcal/h 

mv= 1100 Kg/h 

Cálculo de demanda de vapor en digestión 
masa digestión 6000 Kg/h 

calor especifico masa 0.91 Kcal/Kg ºC 

T2=95 T1 =45 

Q= 6000*0.91 *(95-45) = 

mv= 

273000 Kcal/h 

506 Kg/h 

Cálculo de demanda de vapor en clarificación 
Tanque de aceite 
Q= m.Ce.t.t Q= mv.J\ 

masa licor prensa 

calor especifico masa 

T2 = 90 T1=60 

Q= 6000*0.85*(90-60) = 

mv= 
Clarificador 
Q= m.Ce.t.t Q= mv.J\ 

masa en clarificación 

calor especifico 

T2 = 95 T1=70 

Q= 45000*0. 70*(95-80) = 

mv= 

Tanque de lodos 

Q=m.Ce.t.t 

masa lodos 

calor especifico 

T2 =90 

Qcmv.J\ 

T1=80 

6000 Kg/h 

0.85 Kcal/Kg •e 

153000 Kcal/h 

283 Kg/h 

45000Kg 

O. 70 Kcai/Kg ºC 

472500 Kcal/h 

875 Kg/h 

10000 Kg/h 

O. 70 Kcal/Kg ºC 

Q= 10000*0.70*(90~80) = 70000 Kcal/h 

mv= 130 Kg/h 
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Cálculo de demanda de vapor en Precalentadores de agua 

Q= m.Ce.llt Q= mv.X 

masa agua 

calor especifico 

T2=85 T1=30 

Q= 10000$i.0*(85-30) = 

10000 Kg/h 

1.0 Kcal/Kg ºC 

550000 Kcal/h 

mv= 1019 Kg/h 

Cálculo de demanda de vapor en florentino 

Q= m.Ce.llt Q= mv.X 

masa en florentino 

calor especificó· 

T2=80 T1=70 

Q= 50000*0. 7*(80-70) = 

mv= 

50000 Kg/h 

O. 7 Kcal/Kg ºC 

350000 Kcal/h 

648 Kg/h 

Cálculo de demanda de vapor en palmisteria 

Rompe torta 

Q= m.Ce.llt 

masa torta 

calor especifico 

Q= mv.A 

T2=80 T1=60 

1800 Kg/h 

0.9 Kcal/Kg ·e 

Q= 1800*0.9*(80-60) = 32400 

mv= 60 Kg/h 

Secado de almendras 

Q= m.Ce . .6t Q= mv.A 

masa almendra 300Kg/h 

calor especifico 

T2=80 

0.8 Kcal/Kg ºC 

T1=35 

Q= 300*0.8*{80-35) = 

mv= 

12000 

22 Kg/h 

demanda de vapor en tanque de almacenamiento 

Q= m.Ce.llt Q= mv.X 
masa almacenada aceite 100000 Kg 

calor especifico 0.5 Kcal/Kg ºC 

T2=40 T1 =35 

Q= 100000*0.5*{40-35) = 250000 

mv= 463 Kg/h 

DEMANDA TOTAL DE VAPOR 5105 Kg/h 
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ANEXO Nº 13. RESUMEN DE BALANCE DE MASA 

TABLA DE RESUMEN DE BALANCE DE MASA 

. Concepto, Cantidad (TM) ·· Porcentajes (%) 

TM RFF 48 100.00 

Aceite Extraído 11.52 24.00 

Almendra 1.45 3.00 

% De Raquis 10.32 21.50 

% De Fibra 6.54 13.62 

% De Nueces 5.28 11 

% De Cascarilla 3.132 6.53 

Efluentes 15.288 31.85 
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